

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
		4.2. Faciliter la participation des différents acteurs à la soumission et gestion de projets liés aux changements climatiques → PNUE																	
	4.2.1. Tenir des consultations avec les parties prenantes du secteur financier du Bénin afin d'identifier les obstacles à la participation du secteur financier à des projets liés au climat et au développement de produits financiers appropriés pour l'investissement dans de tels projets. Sur la base de ces consultations,																		
										DGCC	PNUE (Frankfurt School)								

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	recommander des options pour surmonter les obstacles identifiés. Elaborer des rapports sanctionnant ces différentes consultations																		

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	4.2.2. Conception et mise en œuvre d'un programme de formation et de l'assistance technique visant à soutenir les institutions financières afin de leur permettre de mieux comprendre les risques et les opportunités liés aux projets d'adaptation et d'atténuation et de les soutenir à développer des produits financiers appropriés pour financer ces activités.										DGCC	PNUE (Frankfurt School)							



Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	Soumission d'une proposition concernant le programme de formation et de l'assistance technique pour sa validation.																		



Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	4.2.3. Renforcement des capacités des différents acteurs (secteur privé, secteur publique, ONG, secteur financier) sur les mécanismes de financement sur le climat.									DGCC	PNUE (ROA)								
	4.2.4. Appuyer l'identification, la conception et la préparation des projets sélectionnés sur le changement climatique, afin d'établir une conduite initiale des projets.									FNEC	PNUE (DTIE et ROA)								





Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE						
5.2. Effectuer une revue des dépenses publiques et institutionnelles sur le climat --> (PNUD)																					
	5.2.1. Effectuer une mission et élaborer une revue des dépenses publiques et institutionnelles sur le climat. Présenter l'examen dans un atelier de validation.				X	X	X	X	X	X	X	X	CMEI CB (AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES OMIQ UES)	PNUD	23,220		150,000		TDR#9 : Expert national en CC, vulnérabilité, politique CC TDR#10 : Expert international en CC, vulnérabilité, politique CC TDR#11 : Expert national en décentralisation TDR#12 :	Atelier de lancement Atelier de formation 3 local IC 4 internat. IC Déplacements	NAP-GSI aidera à élaborer les TDR











Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE					
	5.3.2. Organiser un atelier de formation sur l'utilisation des outils identifiés en 5.3.1 ci-dessus.							X			DGCC + CMEI CB	PNUD			19,000					2 ateliers Déplacements
5.4. Soutenir le suivi et une meilleure coordination de l'appui international pour les activités relatives au climat → (PNUD)																				

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
5.4.1. Cartographier l'ensemble des projets existants relatifs au changement climatique. Soumettre les résultats au Gouvernement pour vérifier l'exhaustivité des projets et programmes.						X	X	X		DGCC	PNUD			14,000			TDR #4 : 20j additionnels en coopération avec TDR10	Local IC Atelier Déplacements	
5.4.2. Etablir un système pour surveiller et enregistrer des informations sur des sources internationales de financement						X	X	X	X	DGCC +FNEC	PNUD			18,600			TDR#16 et TDR#17 : 10j additionnels pour compléter études de 5.3.1 et conduite 2 études de faisabilité secteurs 1 et 2 pour mettre		

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	pour des projets liés au climat.																		
<b>Total ACTIVITES PNUD</b>												<b>290,996</b>		<b>365,600</b>					
<b>TOTAL ACTIVITES PNUE</b>													<b>633,164</b>						