



Gouvernement du Burkina Faso



Programme des Nations Unies  
pour le Développement (PNUD)

\*\*\*\*\*

**Programme d'Appui au Monde Associatif et  
Communautaire (PAMAC)  
Pour la période 2011-2015**

**DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET**

L'objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la prévalence du VIH et des IST et d'autres maladies d'intérêt en population générale et chez les groupes spécifiques, et l'impact négatif du VIH et de ces maladies sur le développement social et économique du Burkina Faso à travers le soutien de la réponse du monde associatif et communautaire du Burkina Faso. D'un montant total de 35 807 269 US\$ sur la période 2011- 2015 (ressources PNUD et mobilisées), le projet vient en appui à la mise en œuvre du Cadre Stratégique de lutte contre le VIH/Sida (CSLS) 2011-2015 et la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) et reflète les politiques et stratégies du Gouvernement en matière de lutte contre la pandémie.

Trois produits sont attendus par l'intervention: (1) la réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée (2) le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés (3) les Capacités sont renforcées pour la réalisation de la transformation institutionnelle du PAMAC en un Centre de ressources pour le MAC institutionnellement ancré au sein de la CORAB en fin 2015. Ces 3 produits attendus se subdivisent en sous produits qui sont au nombre de 14 englobant l'ensemble des thématiques développées par le programme durant ce cycle.

Le programme sera mis en œuvre sur une base consensuelle impliquant le Gouvernement, les partenaires au développement, la société civile, les personnes vivant avec le VIH/Sida, le monde académique, etc.

Février 2011.

**PAGE DE SIGNATURE DU PROGRAMME D'APPUI AU MONDE  
ASSOCIATIF ET COMMUNAUTAIRE  
(PAMAC)**

**No. XXX-**

**PAYS: BURKINA FASO**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Cadre stratégique 2011-2015  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Axe IV : Renforcement de la coordination, du partenariat et de la mobilisation des ressources</li> <li>• Axe V : Renforcement de la gestion de l'information stratégique sur le VIH, le Sida et les IST</li> </ul>   |   |
| Effet 2 de l'UNDAF   | La qualité du capital humain est améliorée  |   |
| Résultat(s) attendu(s) du Programme de Pays (EPP) 2011-2015        | Les acteurs publics, privés, et communautaires délivrent davantage des services de qualité pour l'accès universel des populations à la prévention, au traitement et à la prise en charge en matière de VIH  |   |
| Produits concernés du programme conjoint VIH 2011-2015             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produit 1</b> : Le système communautaire et la coordination nationale entre secteur public, secteur privé et société civile sont appuyés pour la mise en œuvre du programme</li> <li>• <b>Produit 3</b> : Le système national de suivi évaluation est appuyé pour produire une information stratégique complète, adéquate et de qualité pour la gestion de la réponse nationale et la surveillance épidémiologique</li> </ul> |   |
| Produit(s) attendu(s) du Programme de Pays (EPP) 2011-2015         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• une bonne coordination et un meilleur suivi/évaluation sont assurés par le Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et ses démembrements.</li> <li>• la réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée.</li> <li>• le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés.</li> </ul>  |   |
| Produits du programme d'appui au monde associatif et communautaire | <p><b>Produit 1</b> : La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée</p>  | <p><b>Sous Produit 1.1</b> Le MAC contribue de manière significative à la réduction des nouvelles infections ainsi qu'à la réduction d'un risque de rebond de l'épidémie à VIH au sein des groupes spécifiques vulnérables; L'accès au conseil et dépistage volontaire est renforcé pour l'ensemble de la population</p> <p><b>Sous Produit 1.2</b> Le MAC contribue de manière significative au continuum des soins au profit des PVVIH; à l'amélioration de l'observance au traitement des patients et à la prise en charge psycho-sociale des PVVIH</p> <p><b>Sous Produit 1.3</b> Le MAC contribue de manière significative à la détection des cas de Tuberculose</p> <p><b>Sous Produit 1.4</b> Le MAC contribue de manière significative à la réduction des nouveaux cas de paludisme notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de cinq ans et à l'augmentation du taux d'utilisation des moustiquaires imprégnées</p> <p><b>Sous Produit 1.5</b> Les capacités institutionnelles et managériales des associations sont renforcées et intègrent la question de l'égalité de genre</p> <p><b>Sous Produit 1.6</b> L'impact socio-économique est atténué chez les personnes vivant avec le VIH et autres personnes vulnérables et tenant compte de la question de l'égalité de genre</p> <p><b>Sous Produit 1.7</b> Le renforcement de la coordination du partenariat du MAC est effectif</p> <p><b>Sous Produit 1.8</b> Le PAMAC dispose de capacités adaptées et fonctionnelles</p> <p><b>Sous Produit 1.9</b> La qualité du suivi, l'évaluation est assurée</p> |
|  | <p><b>Produit 2</b> : Le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés</p>  | <p><b>Sous Produit 2.1</b> Des initiatives alternatives de mobilisation des ressources financières sont mises en place au niveau du PAMAC</p> <p><b>Sous Produit 2.2</b> Des relations partenariales avec de nouveaux « bailleurs de fonds » sont nouées</p>  |
|  | <p><b>Produit 3</b> : Les capacités sont renforcées pour la réalisation de la transformation institutionnelle du PAMAC</p>  | <p><b>Sous Produit 3.1</b> Le Monde associatif et communautaire gère les activités CDV pour lesquelles il a été responsabilisé.</p> <p><b>Sous Produit 3.2</b> La CORAB assume pleinement son rôle dans le schéma institutionnel futur.</p> <p><b>Sous Produit 3.3</b> Le PAMAC a subi une transformation institutionnelle</p>  |
| Partenaire de réalisation  | Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le VIH-SIDA (SP/CNLS-IST)   |   |
| Autres partenaires   | PAMAC   |   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Période couverte par le Programme: | 2011-2015  |
| Composante du Programme :          | Renforcement de la Réponse au VIH/Sida, la Tuberculose et au Paludisme |
| No Award dans Atlas:               | _____  |
| Début du Programme:                | 1er janvier 2011   |
| Fin du Programme                   | 31 décembre 2015   |
| PAC Meeting Date                   | _____  |
| Arrangements de gestion :          | Exécution Nationale  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Budget AWP 2011:               | 6 000 000 USD  |
| Total des ressources requises  | 35 807 269 USD |
| Total des ressources allouées: | 12 729 886 USD |
| • Régulières                   | 4 500 000 USD  |
| • Autres:                      |                |
| o Projet (FM6 VIH)             | 976 824 USD    |
| o Projet (FM8 TB)              | 2 022 264 USD  |
| o Projet (FM7 Palu)            | 1 968 798 USD  |
| o Projet (Danois2)             | 3 262 000 USD  |
| Budget non financé :           | 23 077 383 USD |
| Contributions en nature :      |                |

Approuvé par (MEF) : *Bembamba*  
**Lucien Marie Noël Bembamba, Ministre de l'Economie et des Finances**

Approuvé par (PNUD) : *[Signature]*  
**Ingrid Cyimana, Directeur Pays**

22 Juil 2011.



## TABLE DES MATIERES

|   |    |
|---|----|
| SIGLES ET ABREVIATIONS .....                                | 4  |
| INTRODUCTION.....   | 6  |
| I. ANALYSE DE LA SITUATION .....                            | 8  |
| I.1 SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE .....                         | 8  |
| I.2 ORGANISATION DE LA REPONSE NATIONALE.....               | 9  |
| II. STRATEGIE ET RESULTATS DU PROGRAMME .....               | 10 |
| II.1 JUSTIFICATION .....                                    | 10 |
| II.2 PRODUITS ATTENDUS.....                                 | 13 |
| II.2.1 PRODUIT 1 :.....                                     | 13 |
| II.2.2 PRODUIT 2.....                                       | 18 |
| II.2.3 PRODUIT 3:.....                                      | 19 |
| III. CADRE PLURIANNUEL DES RESULTATS ET DES RESSOURCES..... | 21 |
| IV. PLAN DE TRAVAIL.....                                    | 33 |
| V. CADRE GENERAL DE SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME.....   | 47 |
| VI. ARRANGEMENTS DE GESTION.....                            | 51 |
| VII. CONTEXTE LÉGAL.....                                    | 56 |
| VIII. REGLEMENTS DES DIFFERENDS.....                        | 57 |
| IX. ANNEXES .....   | 58 |

## SIGLES ET ABREVIATIONS

|            |   |
|------------|---|
| AGR        | : Activités génératrices de revenus   |
| ARV        | : Antirétroviraux   |
| BS         | : Bénéficiaire Secondaire   |
| BURCASO    | : Conseil Burkinabé des Organisations de lutte contre les IST/VIH/SIDA                                |
| CCC        | : Communication pour le changement de comportement  |
| CDV        | : Conseil - dépistage volontaire  |
| CDT        | : Centre de Diagnostic et de Traitement   |
| CMLS       | : Comité ministériel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST   |
| CMLS/Santé | : Comité ministériel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST du ministère de la santé                  |
| CNLS       | : Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA  |
| CNLS-IST   | : Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles          |
| CORAB      | : Coalition des réseaux et associations burkinabè de lutte contre le Sida et de promotion de la santé |
| CP         | : Chargé de Programme   |
| CPAP       | : Country Programme Action Plan/ Plan d'action du programme de pays                                   |
| CPD        | : Country Programme Document / Document sur le programme de pays                                      |
| CSLS       | : Cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les IST  |
| CTS        | : Comité Technique de Suivi   |
| DCCRO      | : Département Chargé des Communautés Coutumières et Religieuses, des ONG et OBC                       |
| FCFA       | : Franc de la communauté financière africaine   |
| FM         | : Fonds Mondial   |
| IEC/CCC    | : Information – Education – Communication et la Communication pour le changement de comportement      |
| IST        | : Infection sexuellement transmissible  |
| MAC        | : Monde Associatif et Communautaire   |
| MASSN      | : Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale   |
| HSH        | : Men who have sex with men « Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes »             |
| MS         | : Ministère de la santé   |
| MST        | : Maladies sexuellement transmissibles  |
| OBC        | : Organisation à base communautaire   |
| OMD        | : Objectifs du millénaire pour le développement   |
| OMS        | : Organisation mondiale de la santé   |
| ONG        | : Organisation non gouvernementale  |
| ONUSIDA    | : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA  |
| PADS       | : Projet d'Appui au Développement Sanitaire   |
| PAMAC      | : Programme d'appui au monde associatif et communautaire  |
| PECC       | : Prise en charge communautaire   |
| PNLP       | : Programme National de Lutte contre le Paludisme   |
| PNT        | : Programme National de lutte contre la Tuberculose   |
| PM         | : Pour Mémoire  |
| PTME       | : Prévention de la transmission mère -enfant du VIH   |
| PVVIH      | : Personne vivant avec le VIH/SIDA  |

|          |  |
|----------|--|
| PNUD     | : Programme des Nations Unies pour le développement                            |
| R8       | : Round 8  |
| RGPH     | : Recensement général de la population et de l'habitat                         |
| RH       | : Ressource Humaine  |
| SIDA     | : Syndrome d'Immuno - Déficience Acquise                                       |
| SP/CNLS- | : Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA et les IST |
| IST      | : Infection sexuellement transmissible   |
| SR       | : Structure Relais   |
| SS       | : Santé sexuelle   |
| SSR      | : Santé sexuelle et reproductive   |
| TS       | : Travailleur (ses) de sexe  |
| UC-PSE   | : Unité centrale de planification et du suivi évaluation                       |
| UGF      | : Unité de Gestion Financière  |
| UNDAF    | : United nations development assistance framework                              |
| UNGASS   | : Session spéciale de l'assemblée générale des nations unies                   |
| URCB     | : Union des religieux et coutumiers burkinabè contre le Sida                   |
| VIH      | : Virus de l'immunodéficience humaine  |

## INTRODUCTION

En vue de répondre aux besoins d'appui et de coordination des structures du monde associatif, le SP/CNLS-IST a initié et mis en place en 2003 avec l'appui du PNUD le programme d'appui au monde associatif et communautaire (PAMAC). L'objectif initial du programme est de contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA et à la réduction de son impact sur le développement à travers une professionnalisation et une coordination du monde communautaire, renforçant ainsi leurs capacités organisationnelles, de prévention et de prise en charge.

Pour mieux comprendre le cheminement du PAMAC, il est important de faire un bref rappel historique.

Plusieurs évènements ont directement ou indirectement favorisé la mise en place du PAMAC :

- La reconnaissance par l'Etat Burkinabé du travail et de l'apport du monde communautaire (ONG, associations, organisations à base communautaire, autorités coutumières et religieuses). Pendant longtemps et bien avant les débuts des années 2000, les associations de lutte contre le Sida ont été parmi les principaux acteurs à contribuer à la réponse à la lutte contre le VIH. Accompagnées par leurs partenaires associatifs du Nord, elles apportaient des services de prévention et de soins y compris médicaux pour les personnes infectées et lutter contre les discriminations et la stigmatisation des personnes infectées et affectées.
- Le SP/CNLS-IST qui venait d'être mis en place a ressenti très rapidement le besoin de créer des liens plus structurels avec les associations, bien qu'à cette époque ne disposant pas de moyens considérables. Le SP/CNLS-IST a compris très tôt le rôle primordial des acteurs de la société civile dans la fourniture de services et le plaidoyer au niveau national et international.
- Les partenaires ont exprimé le besoin de voir le monde associatif plus organisé pour une meilleure efficacité de leurs interventions sur le terrain. Le PNUD a été l'un des premiers acteurs à accompagner le SP/CNLS-IST dans cette nouvelle entreprise ambitieuse de structuration de la société civile.
- Les acteurs de la société civile eux-mêmes avaient déjà initié plusieurs tentatives pour demander un appui plus adapté, conséquent à leurs réalités et besoins sur le terrain.
- La tenue de la XIIe CISMA (Conférence Internationale sur le sida et les Maladies sexuellement transmissibles en Afrique) à Ouagadougou du 9 au 13 décembre 2001, sur le thème « Les communautés s'engagent... », a également permis de rendre visible plusieurs initiatives communautaires burkinabé, et d'amplifier la voix des PVVIH concernant l'accès aux traitements antirétroviraux pour les malades.

Au départ, le souhait de la société civile était d'avoir un mécanisme de financement à long terme, un programme d'appui qui proposerait ses services et faciliterait la mise en œuvre de leurs interventions. Ce programme d'appui devait être coordonné par une structure<sup>1</sup> « légère, indépendante, neutre et impartiale », « une cellule technique ... qui va servir d'interface et de courroie de transmission entre le SP/CNLS, les associations et les bailleurs et autres intervenants. Elle assurera le plaidoyer et gèrera un guichet d'accès au financement des associations, facilitera l'accréditation auprès du SP/CNLS-IST et veillera au bon fonctionnement des OBC ».

Ainsi, le Programme d'appui au monde associatif et communautaire de lutte contre le VIH/SIDA (PAMAC) a été mis en place par le PNUD sur demande du Secrétariat permanent du Conseil

<sup>1</sup> Extrait du Rapport final sur le « Programme conjoint d'appui au monde communautaire pour la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso », Programme élaboré avec le soutien financier du PNUD – Ouagadougou, février 2002.

national de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), avec le statut de Programme Conjoint Multi donateurs.

Le PNUD assure la gestion financière et administrative des fonds mobilisés, appuie dans la mobilisation des ressources, finance en partie le fonctionnement, gère les achats en cas de besoin, et contribue à la promotion du PAMAC au niveau des PTF.

Le document de projet a été élaboré en janvier - février 2003 sur la base du rapport d'identification des besoins et après une large concertation avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Le programme a été reconnu, officiellement, par le Gouvernement du Burkina Faso en avril 2003 et enregistré sous le numéro BKF/03/002.

Le PAMAC a connu deux phases :

- La première en 2003-2006 qui poursuivait un objectif de réduction de l'impact du VIH par la coordination des actions du monde associatif et communautaire, le renforcement des capacités des associations en matière de prévention, de prise en charge globale et de gestion et l'appui au renforcement des capacités du SP/CNLS-IST en matière d'expertise et de coordination du monde associatif.
- La deuxième en 2006-2010 a été dédiée spécifiquement au soutien et au renforcement des capacités des organisations à base communautaire à travers des stratégies d'intervention : la prévention, la prise en charge communautaire et l'appui institutionnel aux structures et institutions impliquées. En raison de son expertise dans l'appui communautaire à la lutte contre le VIH, il a été demandé au PAMAC d'intégrer un volet de lutte contre la tuberculose (Fonds Mondial round 4 en tant que bénéficiaire secondaire) et le paludisme (Fonds Mondial round 7).

Les différentes évaluations qui ont été conduites ont montré la pertinence du programme et des acquis reconnus aux niveaux national et régional. Des résultats probants ont été obtenus tant en ce qui concerne l'ampleur et le nombre des structures bénéficiaires qu'en ce qui concerne la qualité et la quantité des services fournis, des ressources mobilisées, du renforcement de capacités et de la dynamique de prise en charge et de responsabilisation du monde associatif et communautaire.

A la lumière des résultats et du nouveau contexte institutionnel, le SP/CNLS-IST et le PNUD ont retenu une troisième phase du PAMAC qui s'inscrit dans les orientations du nouveau Cadre Stratégique de Lutte contre le Sida (CSLS) 2011-2015 et dans les priorités retenues dans le programme de coopération du PNUD 2011-2015 (CPD) et qui tient compte du positionnement de ce programme par rapport aux enjeux actuels sur le renforcement du système communautaire au Burkina Faso.

Dans ce cadre, le programme pays du PNUD en lien avec l'effet UNDAF 2.2 envisage la poursuite du renforcement des capacités de la structure nationale de coordination, de ses structures décentralisées, ainsi que des acteurs de la société civile en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'accès universel des populations à la prévention, à la prise en charge, aux soins et aux traitements. Ceci s'inscrit dans la poursuite de l'expérience du Programme d'Appui au Monde Associatif et Communautaire afin de consolider le renforcement des capacités des organisations de la société civile et la promotion des approches orientées vers une meilleure prise en compte de la dimension genre et droits humains à tous les niveaux.

C'est dans ce contexte, que le présent document de projet, produit avec l'appui technique et financier de l'ONUSIDA, du PNUD, du SP/CNLS-IST et d'autres partenaires définit la troisième phase du Programme d'Appui au Monde Associatif et Communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du CPD/CPAP et du 3ème CSLS 2011 – 2015.

---

## I. ANALYSE DE LA SITUATION

### *I.1 Situation épidémiologique*

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé en Afrique Occidentale dans la boucle du Niger. Il comptait selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de décembre 2006, 14 017 262 habitants dont 51,7% de femmes. Selon les projections de l'Institut National de la Statistique et Démographie du Burkina, cette population serait de 16 248 558 habitants en 2011 et 18 450 494 habitants en 2015.

L'épidémie du VIH au Burkina Faso continue d'être une épidémie de type généralisé. En effet, la prévalence moyenne dans la population âgée de 15 à 49 ans est estimée à 1.2% en 2009 selon le rapport OMS/ONUSIDA 2010. Les données de surveillance sentinelle effectuée chez les femmes enceintes montrent une moyenne nationale de 2.0%, avec des prévalences plus élevées en milieu urbain (3.1%). En outre, la prévalence chez les jeunes femmes (15-24 ans) est plus élevée (0.9%) que celle des jeunes hommes de même âge (0.5%). Les personnes vivant avec le VIH sont estimées à 110.000 (dont 51% de femmes), et les enfants infectés à 16 000. La coinfection TB/VIH représente 19% des personnes vivant avec le VIH (PvVIH).

Le document du PAMAC 2011-2015 prend en compte ces données épidémiologiques et met particulièrement l'accent sur les groupes les plus exposés. Il faut dire que c'est le monde communautaire qui apporte plus d'avantages comparatifs en termes d'atteinte des objectifs nationaux pour ces cibles. Parmi les groupes les plus exposés au risque, cibles prioritaires, les prévalences sont inquiétantes et nécessitent une action urgente et ciblée. En effet, une travailleuse du sexe (TS) sur six (16%) est infectée par le VIH (2005). De même, des données de programme à Ouagadougou ont montré une prévalence de 19% (2008) chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) (Rapport d'activités 2008, AAS). Chez les détenus, la prévalence est de 2,3%, et le risque d'exposition est aggravé par des conditions de vie carcérale très difficiles (Rapport 2007, APA).

Les partenaires et/ou clients de ces populations les plus exposées au risque sont principalement caractérisés par un mode de vie mobile et incluent les routiers, les hommes de tenue et les orpailleurs. Cette situation pourrait entraîner un rebond de l'épidémie au sein de la population générale si une approche intensifiée et ciblée envers ces populations les plus exposées au risque et leurs partenaires n'est pas mise en œuvre rapidement.

Malgré une amélioration, les comportements à haut risque comme la non utilisation systématique du préservatif prévalent. Parmi les causes sous-jacentes, le faible statut socio-économique de la femme et la persistance de la stigmatisation-discrimination continuent d'être des facteurs importants contribuant à l'évolution de l'épidémie. En plus de l'impact physique direct de la maladie, l'impact socio économique du VIH sur les familles et leurs enfants est multidimensionnel. Cet impact est accentué par l'extrême pauvreté qui touche 46% de la population burkinabè. Il est donc nécessaire de mettre l'accent sur les actions visant l'atténuation des effets négatifs sur le plan socio-économique des personnes par le développement d'activités économiques. En effet, l'incidence de la pauvreté demeure élevée au sein de la population mais reste plus fortement marquée dans les zones rurales où l'accès aux structures, services et soins de santé est plus faible. Le Burkina Faso se caractérise par un taux de croissance élevé (3,1%), une population en majorité jeune (les moins de 15 ans représentent 46,6%) et donc l'importance des catégories sexuellement actives et l'urbanisation anarchique génératrice de problèmes urbains, de phénomènes d'exclusion et de précarité. Au niveau socio culturel on assiste encore au déficit en matière d'accès à l'information, à la survivance des pratiques et croyances traditionnelles préjudiciables à la santé, le statut social des femmes et les pratiques discriminatoires liées à ce statut, les mariages précoces, les discriminations contre les PVVIH et les difficultés de leur insertion économique et sociale, la faible réactivité en cas d'IST notamment chez les hommes, la faible fréquentation des formations

sanitaires et le non dépistage du VIH ; la faible utilisation du préservatif, le multi partenariat sexuel et la grande mobilité démographique et les risques qu'elle engendre.

Pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), malgré une couverture des formations sanitaires (FS) à 90%, les services sont insuffisamment utilisés à cause des problèmes de qualité et une faible implication communautaire. Pour l'offre de traitements ARV, celle-ci reste concentrée dans les grandes villes et est de qualité inégale. Ces deux composantes sont, entre autres, entravées par des faiblesses sous-jacentes du système de santé. Parmi ces faiblesses se trouve l'insuffisance des technologies et des produits de santé au niveau des FS.

Le Burkina Faso jouit d'un leadership exemplaire de haut niveau et d'un réseau communautaire dynamique et engagé. La réponse nationale cependant a été insuffisamment ciblée, peu sensible au genre et insuffisamment adaptée aux caractéristiques et besoins des populations les plus exposées au risque. Les qualités des services existants sont à renforcer et une meilleure continuité des services doit être assurée pour atteindre les objectifs de l'Accès Universel.

## ***1.2 Organisation de la réponse Nationale***

Depuis l'adoption en 1998 de l'approche multisectorielle décentralisée et participative, les efforts entrepris, dans le cadre du CSLS 2001-2005 et du CSLS 2006-2010 ont permis de ramener le taux de séroprévalence en population générale estimé à 7,17% en 1997 à 1,2% en fin 2009 selon le rapport de l'OMS/ONUSIDA 2010. Cependant, le taux actuel cache des variations importantes notamment en milieu urbain où la prévalence observée dans les sites sentinelles atteint 4% et chez des groupes à risque (TS, les routiers, le personnel de tenue, les HSH) où elle varie entre 2% et 19% selon certaines enquêtes et études.

Malgré les résultats remarquables dans la stabilisation et l'inversion de la tendance de l'épidémie et dans l'évolution positive des indicateurs de santé, la problématique du VIH, de la tuberculose et du paludisme demeure tributaire d'un contexte général économique, social et culturel.

L'organisation de la réponse nationale se fait dans le cadre des trois principes et à travers une approche multisectorielle de responsabilisation et de mobilisation de l'ensemble des acteurs y compris les acteurs associatifs et communautaires. Par ailleurs le Burkina Faso a souscrit aux principaux engagements régionaux et internationaux dans le domaine du développement social, de la santé et du VIH en particulier : la Déclaration d'Abuja, la résolution du Comité Régional de l'OMS sur l'accélération des efforts de prévention du VIH dans la région Africaine, la Déclaration sur l'accès universel aux services, soins et traitement du VIH SIDA, la Position Africaine commune, l'Initiative de Bamako, la déclaration sur les OMD, l'UNGASS, la déclaration de Paris sur l'aide publique au développement.

Le développement des partenariats et la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le VIH est l'un des points forts de l'expérience du pays dans ce domaine. C'est précisément dans le cadre du partenariat avec le PNUD que le PAMAC a été conçu et mis en œuvre.

Cinq axes stratégiques ont été retenus pour la réalisation des objectifs : Il s'agit du renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH et des IST et la promotion du conseil dépistage et de la santé sexuelle et reproductive, du renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH ; du renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH et autres groupes spécifiques ; du renforcement de la coordination, du partenariat et de la mobilisation des ressources et du renforcement de la gestion de l'information stratégique sur le VIH, le Sida et les IST.

---

## II. STRATEGIE ET RESULTATS DU PROGRAMME

### II.1 Justification

Le fondement et la justification de la troisième phase découle de l'analyse du PAMAC en tant qu'expérience probante avec ses forces et ses faiblesses et de la mise en perspective contextuelle. Il y a trois fondements stratégiques majeurs :

- **La consolidation des acquis et leur développement**

La capitalisation de l'expérience et des leçons probantes et leur consolidation est un paramètre et un principe directeur essentiel. Les acquis multiformes en termes de résultats, de processus, de démarche et de promotion du monde associatif et communautaire seront capitalisés et consolidés pour l'intérêt du pays, du monde associatif et de l'efficacité de la réponse nationale. Pour cela :

- le besoin objectif du monde associatif et de la réponse nationale de continuer à fournir l'appui institutionnel et financier aux associations pour éviter une interruption singulièrement préjudiciable et porteuse de déstructuration et de remise en cause des acquis devra être couvert.
- la gouvernance et la professionnalisation des associations est l'une des orientations clés et qui revêt plusieurs aspects : la gouvernance et la démocratie interne du fonctionnement des associations en tant que structures organisationnelles formelles devant avoir et respecter les statuts, les règlements intérieurs, le renouvellement des organes, l'élection des instances etc., la gouvernance financière en termes de gestion, de transparence, de maîtrise et de respect des procédures de gestion administrative et financière et la professionnalisation et la spécialisation des structures associatives. En ce sens, la priorité doit être donnée au développement des capacités de programmation, de budgétisation, de gestion administrative et financière, de mobilisation des ressources, de suivi, d'amélioration de la collecte et l'utilisation de l'information stratégique et le développement des capacités d'analyse sur les questions liées au VIH SIDA.
- la poursuite et l'amélioration de la qualité de l'appui technique par l'élaboration d'une véritable offre de formation des acteurs communautaires et associatifs qui prenne en compte la diversité des besoins et la typologie et niveau des capacités et de responsabilités dans la mise en œuvre des différentes structures. Il s'agit d'une stratégie différenciée qui développe une offre variée mais adaptée aux types d'associations dont certaines sont des structures de base de niveau I et d'autres de grandes ONG avec un volume d'activités, des ressources humaines et une large couverture géographique.
- le renforcement de la mise en œuvre de l'approche des trois principes de l'ONUSIDA en particulier en ce qui concerne la coordination, l'intégration aux instruments nationaux, la responsabilisation de la société civile, et le suivi évaluation.

Le processus de planification des interventions du PAMAC devrait être plus cohérent, efficace et consolider et poursuivre les axes stratégiques de renforcement des capacités des organisations de la société civile, de financement des initiatives communautaires de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, de capitalisation, de documentation et de coordination et de partenariat.

La problématique de raréfaction des ressources liées aux effets de la crise financière internationale, à la stabilisation de l'épidémie et à la résurgence de l'approche médicale du SIDA et des autres maladies est un facteur de contexte déterminant. La diversité des acteurs qui appuient ou financent le monde associatif est un facteur de contexte important. Il faut ajouter que dans l'organisation de la mise en œuvre des réponses au VIH, tuberculose et paludisme par le monde associatif et communautaire (MAC), le PAMAC n'est pas le seul intervenant.

D'autres structures contractualisent avec les associations et leur confient la mise en œuvre ou la supervision des activités. C'est le cas notamment du PADS et de Plan International. Or cette diversité en l'absence d'une bonne coordination, de concertation sur la programmation et le ciblage peut engendrer des chevauchements, des doubles emplois et une déperdition des ressources. Pour développer les acquis, le PAMAC va s'orienter vers la sécurisation des ressources et l'élargissement du champ des partenaires financiers en vue de réduire la vulnérabilité du PAMAC à l'incertitude des financements et assurer la continuité des actions. Pour cela, l'accent sera mis sur :

- l'élargissement du champ des domaines d'intervention à d'autres thématiques transversales telles la promotion des droits de l'homme et les approches d'égalité de genre qui constituent à la fois des dimensions importantes des déterminants de la problématique, des préoccupations des politiques de lutte contre le SIDA, des engagements régionaux et internationaux et des thèmes mobilisateurs pour le développement des partenariats et la recherche des financements. Cependant cet élargissement ne peut se faire sans garder la lutte contre le SIDA comme porte d'entrée du PAMAC, porte d'entrée dans laquelle il a fait ses preuves et où il est le plus compétitif.
- la promotion du partenariat et de concertation entre les différentes composantes du MAC et surtout entre les différentes associations qui interviennent dans le processus et la chaîne de mise en œuvre notamment par le renforcement des capacités d'intermédiation des structures relais et des coordinations régionales et la clarification des rôles et responsabilités de chaque acteur et de chaque niveau.
- la recherche des synergies et des complémentarités par l'adoption d'une approche de convergence vers des objectifs ou résultats spatialement et thématiquement orientés. La convergence est une mise en commun des efforts et des actions dans un souci d'optimisation des ressources et d'efficacité en termes d'avantages comparatifs des intervenants. Elle est une approche d'efficacité et d'efficacités qui permet une meilleure économie d'échelle, une plus grande synergie et complémentarité et par conséquent un plus grand impact et une meilleure concordance entre ressources et résultats.
- le plaidoyer, la mobilisation des ressources et des financements alternatifs et la promotion de l'expertise du PAMAC au niveau national, régional et international. Le PAMAC dispose d'un potentiel confirmé d'expertise et de technicité qui pourrait être une source de revenus importante contributive à sa pérennité et son autonomie.
- La valorisation et l'utilisation optimale du capital technique et social du PAMAC et du MAC méritent d'être sérieusement envisagées. En effet, au vu des acquis du PAMAC, de son expertise, des ressources humaines des associations, il est opportun de poser la question de comment utiliser ce capital humain en élargissant le champ ou les domaines d'intervention à d'autres thématiques nécessitant souvent les mêmes approches avec des différences dans le contenu notamment la lutte contre la pauvreté, le développement local.
- La contribution majeure à l'atteinte des nouveaux objectifs nationaux dans la lutte contre l'infection à VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme

Le CSLS, le PNT, le PNLP sont les cadres de détermination des objectifs nationaux en matière de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les orientations stratégiques de la troisième phase s'inscrivent dans ces instruments nationaux en particulier le CSLS. Celui-ci retient entre autres le renforcement de l'implication de tous les segments de la société, l'accroissement de la responsabilité des acteurs des secteurs public, privé et communautaire dans les activités et le financement de la lutte contre le VIH, le Sida et les IST, le partenariat et le plaidoyer efficace pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de

lutte contre le VIH/Sida et les IST, le renforcement des outils de planification, du suivi et d'évaluation tenant compte de l'égalité de genre.

Fondamentalement, la troisième phase est un outil de mise en œuvre des composantes du CSLS et doit traduire les priorités définies au niveau global national en objectifs opérationnels et plans d'action des associations.

Le PAMAC et le monde communautaire ont des avantages comparatifs indéniables. Ce sont :

- Le ciblage des groupes spécifiques et très vulnérables qui concentrent des préoccupations importantes en matière de santé publique auxquelles seul le monde communautaire est capable d'offrir des réponses adaptées qualitativement et quantitativement. On peut citer les services fournis aux travailleuses du sexe, les HSH, les prisonniers, les usagers de drogue, les femmes et les jeunes qui sont souvent des populations marginalisées.
- La couverture nationale par la présence dans les contrées les plus reculées des associations capables d'apporter leurs soutiens aux communautés.
- L'innovation et l'engagement des communautés à affronter des défis nouveaux : la lutte contre les discriminations et la promotion des droits des personnes dans la santé.
- La flexibilité et la disponibilité du monde associatif et communautaire.

- **L'autonomisation des partenaires de la société civile et la promotion de l'affirmation de leur plein leadership**

Le troisième objectif stratégique est l'autonomisation à terme des organisations de la société civile et, dans l'immédiat, leur implication plus effective et plus pesante dans l'ensemble du processus du PAMAC. Si le PAMAC est un programme d'appui au monde associatif et communautaire, il est logique de répondre aux attentes de ce dernier en termes de participation au processus décisionnel et de responsabilisation.

- **La durabilité et la pérennisation dans une perspective de relève ou de transformation du PAMAC en un centre de ressources pérenne, intégré à la société civile à partir de 2015**

Le PAMAC est amené à évoluer d'une structure de projet dans le cadre du programme de coopération pays entre le gouvernement et le PNUD avec des objectifs et des missions précises pour un horizon déterminé vers une structure nationale qui s'inscrit dans la durée.

Le contexte institutionnel de mise en œuvre de la troisième phase est marqué par la volonté de leadership, d'organisation et de structuration du monde associatif et communautaire dans le cadre *d'une structure faîtière représentative de l'ensemble des acteurs associatifs qui interviennent dans les domaines du VIH, de la tuberculose et du paludisme*. A cet effet la CORAB, mise en place par des structures associatives et réseaux reste une opportunité. Ceci implique un double effort, un accompagnement organisationnel et institutionnel et un renforcement des capacités techniques et un effort d'adoption d'une approche progressive dont la finalité ultime est l'autonomisation de la CORAB.

## **II.2 Produits Attendus**

Les produits attendus pour ce programme sont au nombre de 3:

- Produit 1 : la réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée
- Produit 2 : le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés
- Produit 3 : les capacités sont renforcées pour la réalisation de la transformation institutionnelle du PAMAC

### **II.2.1 Produit 1 :**

#### **La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée**

**Sous Produit 1.1** Le monde associatif et communautaire contribue de manière significative à la réduction des nouvelles infections ainsi qu'à la réduction d'un risque de rebond de l'épidémie à VIH au sein des groupes spécifiques et vulnérables; l'accès au conseil et dépistage volontaire est renforcé pour l'ensemble de la population.

Ce sous produit prend en compte quatre volets qui sont la prévention ciblée, le conseil et dépistage volontaire, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH (PTME), et la santé sexuelle et reproductive (SSR). Les activités qui seront mises en œuvre vont :

- contribuer à réduire l'incidence et la prévalence du VIH sur les populations cibles ;
- accroître la disponibilité du conseil et dépistage volontaire du VIH/Sida ;
- promouvoir l'intégration de la SSR dans les activités menées au niveau du MAC ;
- promouvoir des pools d'excellence au sein du monde communautaire et associatif dans des domaines tels que le conseil dépistage, l'Information – Education – Communication et la Communication pour le Changement de Comportement (IEC/CCC), la PTME ainsi que dans le domaine de la SSR.

Les activités s'articulent principalement autour de :

- la prévention ciblée auprès des personnes vulnérables ainsi que des populations à risque (femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les routiers, les professionnels du sexe, les HSH etc.). La prise en compte des pools de développement économiques que sont les sites aurifères, devra constituer une stratégie essentielle;
- la prévention positive déjà assurée par certains réseaux qui devra être appuyée pour mieux se généraliser ;
- la prévention générale qui sera toujours maintenue notamment dans les zones où les niveaux de connaissances sont encore faibles. Le théâtre, le cinéma mobile ainsi que les causeries débats constitueront des approches à renforcer auprès des associations ;
- la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant qui doit constituer une approche fondamentale au regard des résultats actuels au plan national. Il s'agira de promouvoir et de renforcer des acteurs du MAC impliqués dans la PTME. Des approches nouvelles sensibles au genre devront être développées afin d'assurer une plus grande adhésion des conjoints au programme ;
- la promotion du dépistage volontaire qui devra également constituer une stratégie essentielle de prévention. Il s'agira d'accompagner et de renforcer l'expertise des acteurs du MAC dans le dépistage de routine, dans la pratique du dépistage mobile et dans l'organisation des campagnes de dépistage. Un renforcement du processus d'intégration du dépistage dans les structures de soins sera assuré ;
- l'intégration de la SSR dans les paquets de services de prévention qui sont offerts aux populations cibles notamment les jeunes.

**Sous Produit 1.2** Le monde associatif et communautaire contribue de manière significative au continuum des soins au profit des PVVIH; à l'amélioration de l'observance au traitement des patients, à la prise en charge psycho-sociale et à la promotion des droits des PVVIH.

Il s'agit:

- d'assurer un continuum des soins au profit des PVVIH
- de contribuer à l'amélioration de l'observance au traitement médical
- de contribuer à l'amélioration de l'accès des patients à un soutien social, et psychologique de qualité
- à offrir des conseils juridiques aux PVVIH qui sont victimes de discrimination et de stigmatisation.

**Pour ce sous produit**, deux dimensions seront renforcées:

- l'implication des acteurs du MAC dans le dispositif de prise en charge médicale. Il s'agit de développer les capacités des acteurs du MAC à promouvoir la contractualisation avec les structures sanitaires assurant la prise en charge médicale ;
- le développement des activités de prise en charge psycho sociale et économique. Il s'agit de doter les acteurs du MAC des capacités techniques et des ressources financières et matérielles pour accompagner les PVVIH au sein de la communauté.

**Les principales activités vont concerner :**

- l'appui financier aux associations et réseaux selon les axes stratégiques prioritaires en matière de prise en charge communautaire (appui psycho social, économique et juridique)
- l'appui technique spécifique des associations et des réseaux en matière de prise en charge communautaire
- la mise en place et animation d'un dispositif de regroupement thématique des associations et des réseaux et d'évolution progressive de l'expertise dans des thématiques maîtrisées par des associations et réseaux
- le renforcement des capacités techniques des acteurs du MAC dans le domaine de la contractualisation
- la construction de partenariat avec les autres acteurs impliqués dans la prise en charge : MASSN, MS/PADS, CMLS/santé.

**Sous Produit 1.3** Le monde associatif et communautaire contribue de manière significative à la détection des cas de Tuberculose

Ce sous produit vise essentiellement les objectifs suivants :

- contribuer à réduire l'incidence et la prévalence de la tuberculose au Burkina Faso
- promouvoir l'intégration de la détection de la tuberculose dans les activités menées au niveau du MAC
- promouvoir des pools d'excellence au sein du monde communautaire et associatif dans le domaine de la détection de la tuberculose.
- assurer un continuum des soins entre les structures médicales de prise en charge des patients atteints de tuberculose et les communautés
- contribuer à l'amélioration de l'observance au traitement médical des patients atteints de tuberculose
- contribuer à l'amélioration de l'accès des patients tuberculeux à un soutien social et économique de qualité.

**En termes de principales activités à mettre en œuvre**, le PAMAC va privilégier l'accompagnement technique des structures du MAC dont l'expertise est déjà connue dans la lutte

contre la tuberculose. Il ne s'agit donc pas pour le PAMAC de réaliser des activités de détection de la tuberculose mais de soutenir et renforcer les capacités des acteurs du MAC à travers :

- l'intégration systématique d'un paquet de services pour la détection de la tuberculose dans les activités menées par les acteurs du MAC
- le renforcement de la contractualisation entre acteurs du MAC et les services de santé
- l'appui financier des activités du MAC dans le domaine de la détection de la tuberculose
- le renforcement des capacités techniques des acteurs en ce concentrant sur les besoins prioritaires
- la promotion d'une dynamique de partenariat avec le PNT.

**Sous Produit 1.4** Le monde associatif et communautaire contribue de manière significative à la réduction des nouveaux cas de paludisme notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de cinq ans et à l'augmentation du taux d'utilisation des moustiquaires imprégnées

Ce sous produit vise essentiellement les objectifs suivants :

- contribuer à réduire l'incidence du paludisme sur les populations cibles
- promouvoir l'intégration de la prévention du paludisme dans les activités menées au niveau du MAC
- promouvoir des pools d'excellence au sein du monde communautaire et associatif dans le domaine de la prévention du paludisme
- assurer la distribution communautaire des produits contre le paludisme conformément au protocole national.

Les principales stratégies à mettre en œuvre vont porter sur la prévention ciblée auprès des personnes vulnérables (femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans) ainsi que des populations à risque; la promotion de l'utilisation de moustiquaires imprégnées, l'intégration de la prévention du paludisme dans les paquets de services de prévention qui sont offerts aux populations cibles notamment les femmes et les enfants.

**Principales activités :**

- Appuyer financièrement les associations et les réseaux selon les axes stratégiques prioritaires en matière de prévention
- Identifier les besoins d'appui techniques des associations et des réseaux en matière de prévention
- Assurer l'accompagnement technique ciblé des associations et réseaux partenaires.

**Sous Produit 1.5** Les capacités institutionnelles et managériales des associations sont renforcées et intègrent la question de l'égalité de genre

Ce sous produit porte sur le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs du MAC. Dans la phase 3 du PAMAC, il s'agit essentiellement de:

- doter les associations et réseaux de capacités techniques et managériales ainsi que des connaissances sur la question de l'égalité de genre au regard de leurs mandats respectifs
- renforcer l'autonomie financière des acteurs du MAC en renforçant leurs capacités dans la mobilisation des ressources

**Principales activités :**

Plusieurs activités seront développées :

- formation des acteurs du MAC en fonction des besoins de formation qui seront préalablement identifiés
- renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs du MAC

- appui au fonctionnement des associations et des réseaux
- promotion d'une bonne gouvernance au sein du MAC.
- Soutien financier pour le fonctionnement des associations et des réseaux
- Organisation de voyages d'études au profit du MAC dans le domaine de la gestion et de la bonne gouvernance
- Acquisition de matériel et d'équipements requis au profit du MAC
- Promotion de l'organisation des audits de gestion au niveau des acteurs du MAC
- Mise en place et animation d'un cadre institutionnel adéquat pour les nouvelles orientations du PAMAC

**Sous Produit 1.6** L'impact socio-économique est atténué chez les personnes vivant avec le VIH et autres personnes vulnérables et tenant compte de la question de l'égalité de genre

Ce sous produit vise (i) la réduction de la vulnérabilité économique des communautés, des ménages et des personnes et la réduction de l'impact du Sida par l'augmentation et la diversification de leurs sources de revenus, (ii) la promotion des activités génératrices de revenus chez les associations comme mesure de durabilité et de pérennité.

Il cible aussi bien les ménages, les personnes que les associations. Cependant, ces cibles primaires et prioritaires sont les ménages pauvres et vulnérables et les petites associations et structures associatives.

#### **Principales activités :**

Les interventions s'articulent autour:

- du renforcement des capacités gestionnaires des associations,
- de la facilitation de l'accès au savoir-faire technique et de gestion, à l'information et aux marchés,
- de la facilitation de l'accès aux services financiers de proximité et aux institutions de micro crédit,
- de l'appui à l'identification des créneaux économiquement porteurs et activités génératrices de revenus,
- du financement des AGR et des outils de production.

**Sous Produit 1.7** Le renforcement de la coordination et du partenariat du MAC est effectif

Il s'agira dans cette phase de travailler à une meilleure rationalisation dans l'organisation du MAC dans la perspective d'éviter les chevauchements, les lourdeurs dans certaines procédures et une perte de ressources financières. Ainsi, au niveau central, la concertation avec l'ensemble des acteurs du MAC devrait permettre de mettre en place un dispositif plus cohérent de même qu'au niveau régional, la mise en place des antennes régionales du SP/CNLS constitue une opportunité pour une meilleure coordination locale.

En termes d'**activités principales**, il s'agit:

- de rationaliser l'organisation d'ensemble du MAC
- de renforcer le partenariat entre acteurs du MAC dans une logique de complémentarité et de synergie d'actions
- de valoriser l'expertise du PAMAC au profit de la réponse au VIH et à d'autres thématiques du MAC
- de promouvoir le dialogue et la concertation avec des structures telle que le PADS
- d'assurer la contractualisation entre le PAMAC et d'autres structures nationales et/ou sous régionales ainsi qu'entre les acteurs du MAC et des institutions étatiques ou des entreprises
- de renforcer les capacités d'acteurs institutionnels tels que DCCRO dans la coordination du MAC

- mettre en place un cadre de concertation avec des acteurs institutionnels (PADS, ONG internationales) et les structures communautaires, publiques et privées.

#### **Sous Produit 1.8** Le PAMAC dispose de capacités adaptées et fonctionnelles

Pour ce sous produit il s'agira d'assurer le développement de capacités nouvelles au sein du PAMAC en adéquation avec la perspective de la fin de la phase 2011-2015.

Les **principales activités** vont donc consister à :

- mettre en place et rendre fonctionnel un cadre institutionnel adéquat pour les nouvelles orientations du PAMAC
- mettre en place et rendre opérationnel un dispositif de communication sur le PAMAC

#### **Sous Produit 1.9** La qualité du suivi, de l'évaluation est assurée et est sensible au genre

Ce sous produit concerne le suivi et l'évaluation, la recherche action. Il vise les objectifs ci-après :

- assurer la complétude et la promptitude des données désagrégées et sexo-spécifiques produites par les acteurs du MAC
- assurer une validité des données fournies par le MAC
- doter la réponse nationale de données probantes pour aider à la prise de décision.

**De façon stratégique il s'agit :**

- du renforcement de la déconcentration du processus de suivi et d'évaluation sensible au genre. Le renforcement des capacités des acteurs de coordination au niveau régional (structures relais) permettra d'assurer une plus grande proximité du contrôle et du suivi de la production des données désagrégées
- de l'harmonisation des outils et des procédures de collecte et de gestion des données sensible au genre
- du développement d'un partenariat avec les institutions de recherche au niveau national
- du renforcement des capacités internes du PAMAC en matière de recherche action. En plus de disposer des ressources humaines compétentes en la matière, il faudra mettre en place des outils d'informations tels que des périodiques.

**Les principales activités :**

- en lien avec les antennes régionales du SP/CNLS, renforcer les capacités des acteurs du MAC dans la collecte et la gestion des données au niveau régional et provincial
- mettre au point un mécanisme d'audit des données produites par le MAC
- identifier et documenter les meilleures pratiques au niveau du MAC
- assurer un processus de diffusion systématique des meilleures pratiques et des évidences produites
- créer un programme de recherche action pour accompagner l'ensemble des thématiques développées par le MAC
- assurer la participation des acteurs du MAC à des forums de recherche.

## **II.2.2 Produit 2**

### **Le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés**

**Sous Produit 2.1** Des initiatives alternatives de mobilisation des ressources financières sont développées par le PAMAC

**Activité 1 :** Analyser la situation actuelle des ressources et identifier les besoins de financements pour la mise en œuvre de la phase 3 du PAMAC.

Il s'agit ici d'évaluer la situation actuelle des ressources nécessaires pour la phase 3 du PAMAC afin de mieux planifier le travail de mobilisation de ressources. Cela implique de considérer les ressources actuelles, leur durabilité et les conditions qui y sont rattachées (c'est-à-dire les ressources à usage restreint et les ressources à usage non restreint).

En comparant les annonces de contribution avec celles que le PAMAC espère avoir (Document de projet), il est possible d'identifier les besoins en matière de ressources. Ces besoins en ressources vont alors servir de base pour l'élaboration d'un plan de mobilisation de ressources. De même les besoins supplémentaires seront identifiés et les différents mécanismes de mobilisation des ressources seront examinés.

**Activité 2 :** Identifier les potentiels Partenaires Financiers ou « bailleurs de fonds ».

Il s'agira de dresser une liste des bailleurs de fonds potentiels et de s'informer sur leurs axes d'interventions respectives.

Cela va consister en l'identification des différents « bailleurs de fonds » qui existent au niveau local, régional, national et international. Il s'agira premièrement de chercher des informations sur les « bailleurs de fonds » identifiés (méthodologies et approches d'intervention, procédures, axes ou domaines d'interventions, zones d'interventions...), et procéder, par la suite, à une affectation ou confrontation des besoins en ressources par rapport aux « bailleurs de fonds » potentiels.

**Activité 3 :** Préparer le plan de mobilisation des ressources.

Cela va consister à faire correspondre les besoins en ressources de la phase 3 du PAMAC avec les potentiels bailleurs de fonds.

**Sous produit 2.2** Des relations partenariales avec de nouveaux « bailleurs de fonds » sont établies

**Activité 1 :** Renforcer les capacités des responsables des programmes et des leaders communautaires en mobilisation des ressources.

**Activité 2 :** Préparer et transmettre aux « bailleurs de fonds » potentiels une requête basée sur l'approche communautaire en matière de lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme et des services communautaires fournis.

**Activité 3 :** Faire le suivi des demandes de financement auprès des « bailleurs de fonds » potentiels.

**Activité 4 :** Evaluer et actualiser le plan de mobilisation des ressources.

### **II.2.3 Produit 3:**

#### **Les capacités sont renforcées pour la réalisation de la transformation institutionnelle du PAMAC**

**Sous Produit 3.1** Le Monde associatif et communautaire démontre sa capacité à assumer de manière autonome la gestion du CDV pour lequel il a bénéficié d'un accompagnement technique depuis plusieurs années

Le transfert progressif de certains sous programmes au MAC constitue un indicateur essentiel de la qualité du processus d'accompagnement apporté par le PAMAC au MAC depuis sa création. L'aboutissement d'un tel transfert indiquera assez clairement que le PAMAC joue efficacement son rôle d'appui technique et financier au MAC.

Le choix porté sur le CDV se justifie par le fait que ce sous programme est le plus ancien mais également il constitue celui pour lequel il existe une grande diversité nationale d'acteurs du MAC disposant d'une véritable expertise.

Un certain nombre de principes sont à prendre en compte dans la conduite du processus de transfert : 1) s'assurer que les acquis sont maintenus et renforcés 2) avoir un consensus large sur le processus avec les acteurs du MAC 3) créer les conditions pour un renforcement de la qualité du CDV au niveau national.

Ces différentes considérations guident les actions à mettre en œuvre dans le cadre du processus de transfert :

- *Elaboration d'un document sur les orientations stratégiques retenues dans le cadre du transfert du CDV*

Afin d'assurer un consensus sur le processus de transfert, le PAMAC devra élaborer un document qui donne les orientations stratégiques retenues.

- *Les acteurs du MAC susceptibles d'assurer la mise en œuvre des activités transférées*

Plusieurs acteurs du MAC sont capables de mettre en œuvre les activités de CDV, c'est pourquoi, il est important que l'identification de ces structures se fasse en accord avec les acteurs du MAC. Des discussions avec la CORAB ainsi que des réseaux fortement impliqués dans le CDV devront déboucher sur un choix définitif des structures à impliquer.

L'ensemble des structures appuyées par le PAMAC pourraient être transférées tout en tenant compte du niveau de leurs capacités opérationnelles. Les structures à faibles capacités opérationnelles pourront bénéficier de la poursuite de l'accompagnement du PAMAC avant d'être transférées.

- *Validation des orientations stratégiques retenues par l'ensemble des acteurs du MAC*

Le document d'orientation stratégique élaboré par le PAMAC devra faire l'objet d'un consensus avec les acteurs du MAC impliqués dans le CDV ainsi que la CORAB. Dans ce cadre il sera organisé un atelier qui regroupe l'ensemble des acteurs ci-dessus cités.

- *Mise en œuvre des mesures d'accompagnement*

Les mesures d'accompagnement seront identifiées lors de l'atelier de consensus et feront l'objet d'une planification, d'une mise en œuvre et d'un suivi.

**Sous Produit 3.2** La CORAB assume pleinement son rôle dans le schéma institutionnel futur

Pour ce sous produit il s'agira d'assurer le développement de capacités nouvelles au sein de la CORAB en adéquation avec la perspective de la fin de la phase 2011-2015.

Les **principales activités** consistent à :

- doter la CORAB de capacités à même de lui permettre de jouer son rôle
- renforcer les capacités de la CORAB dans le développement de partenariat avec les partenaires techniques et financiers et avec l'Etat
- de promouvoir le dialogue et la concertation avec les structures associatives.

**Sous Produit 3.3** Le PAMAC a subi une transformation institutionnelle

Ce sous produit permet à terme d'assurer une transformation institutionnelle du PAMAC. Les principales activités de ce processus sont entre autres:

- l'élargissement du Comité de pilotage pour prendre en compte les autres acteurs, notamment les organisations de la société civile ;
- la mise en place et l'animation d'un cadre de concertation (PNUD, SP/CNLS-IST, PAMAC et monde associatif et communautaire, ministère de la santé) pour accompagner la réflexion et valider les différents produits de la transformation institutionnelle ;
- le suivi de la mise en œuvre de consultation institutionnelle et juridique pour définir et affiner l'organigramme, les missions, les liens fonctionnels, les manuels de procédures de la future structure pour le changement institutionnel ;
- le suivi et le contrôle des activités du PAMAC par le SP/CNLS-IST pour la période 2011-2015 sans remettre en cause son fonctionnement dans sa structure actuelle ;
- la mise en place d'un Comité Technique de Suivi (CTS) afin d'accompagner les mesures transitoires visant à créer les conditions favorables au changement envisagé. Ce comité composé de dix membres (deux représentants du SP/CNLS-IST, Ministère de la Santé, CORAB, PAMAC, PNUD et ONUSIDA) aura pour mission principale le suivi, l'accompagnement et le renforcement du consensus autour de la troisième phase (voir le schéma d'opérationnalisation de la troisième phase du PAMAC pour le détail) ;
- l'adoption des textes portant transformation du PAMAC et création d'un centre national de ressources pour le MAC.





| Produits attendus  | Sous Produit attendu   | Cible globale | Cible des produits par année |        |        |        |  |       | Responsable des activités | Ressources nécessaires |
|--|--|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|--|-------|---------------------------|------------------------|
|  |  |               | 2011                         | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |       |                           |                        |
| <p>-42 422 bénéficiaires des services de PECC</p> <p>-8260 personnes ont bénéficié des activités de clubs d'observance</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre associations soutenues</li> <li>-Nombre prévu</li> <li>-nombre de bénéficiaires des services de PECC/nombre prévu</li> <li>-Nombre de personnes qui ont bénéficié des activités de clubs d'observance/nombre prévu</li> <li>-Nombre d'acteurs communautaires formés/nombre prévu</li> </ul> | <p>80% des personnes sous ARVs suivies au niveau communautaire bénéficient des activités communautaires d'aide à l'observance (35% d'hommes)</p> <p>Au moins 1000 PVVIH/an dont 70% de femmes bénéficient des activités de soutien nutritionnel</p> <p>3000 PVVIH bénéficient de soins communautaires chaque année (65% de femmes)</p> <p>30 associations assurent la mise en œuvre des activités d'accompagnement intra hospitalier</p> | 9 000         | 10 000                       | 10 500 | 11 000 | 11 500 | 6.2 Appui technique et financier aux OBC pour la mise en œuvre des activités communautaires d'aide à l'observance au TTT ARV         | PAMAC | 874 575                   |                        |
|  |  | 1000          | 1000                         | 1000   | 1000   | 1000   | 6.3. Appui technique et financier aux OBC pour la mise en œuvre des activités de soutien nutritionnel                                | PAMAC |                           |                        |
|  |  | 3000          | 3000                         | 3000   | 3000   | 3000   | 6.4. Appui technique et financier aux OBC les OBC pour l'offre de soins communautaires aux PVVIH                                     | PAMAC |                           |                        |
|  |  | 18            | 20                           | 24     | 28     | 30     | 6.5 Appui technique et financier aux associations pour la mise en œuvre d'activités d'accompagnement communautaire intra hospitalier | PAMAC |                           |                        |
|  |  |               |                              |        |        |        |  |       |                           |                        |
| <p><b>Sous Produit 1.2</b> Le MAC contribue de manière significative au continuum des soins au profit des PVVIH; à l'amélioration de l'observance au traitement des patients et à la prise en charge psycho-sociale des PVVIH.</p>   | <p>Au moins 1000 acteurs communautaires dont 60% de femmes sont formés sur des thématiques de la PECC</p> <p>Les associations, structures relais et réseaux bénéficient de missions de suivi/ supervision en PECC</p> <p>Les chargés de programme PECC des structures relais participent trimestriellement à des cadres de concertation thématiques</p>  | 250           | 250                          |        | 500    |        | <b>Activité 7</b><br><b>Développement de pools d'excellences dans des domaines spécifiques de la prise en charge communautaire</b>   | PAMAC |                           |                        |
|  |  | 2             | 2                            | 2      | 2      | 2      | 7.1 Renforcement des compétences des acteurs communautaires sur des thématiques liées à la PECC                                      |       |                           |                        |
|  |  | 4             | 4                            | 4      | 4      | 4      | 7.2 Accompagnement technique ciblé aux associations et réseaux partenaires en matière de PECC  |       |                           |                        |
| <p><b>Produit 1 : La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée</b></p>   |  |               |                              |        |        |        | 7.3 Animation des cadres de concertation avec les CP PECC des structures relais  |       |                           |                        |

| Produits attendus   | Sous Produit attendu   | Cible globale   | Cible des produits par année |         |      |      |      | Responsable des activités   | Ressources nécessaires   |
|---|--|---|------------------------------|---------|------|------|------|---|--------------------------|
|   |  |   | 2011                         | 2012    | 2013 | 2014 | 2015 |   |                          |
| Produit 1 : La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé communautaire est renforcée | <p><b>Sous Produit 1.3.</b> Le MAC contribue de manière significative à la détection des cas de Tuberculose</p> <p>Situation de référence en 2010</p> <p>-180 OBC impliqués</p> <p>-1080 acteurs communautaires formés</p> <p>-5040 suspects Tb référés</p> <p>-900 patients Tb ont bénéficié d'au moins une prestation communautaire</p> <p><b>Indicateurs</b></p> <p>-Nombre OBC impliqués/nombre prévu</p> <p>-Nombre acteurs communautaires formés/nombre prévu</p> <p>-Nombre suspects TB référés/nombre prévu</p> <p>- Nombre de patients TB qui reçoivent au moins une prestation communautaire</p> | <p>3 réseaux ont développé une expertise dans des thématiques ciblées de PECC</p>   | 3                            | 3       | 3    | 3    | 3    | 7.4 Appui au développement de l'expertise communautaire dans des thématiques en matière de PECC (observance, soutien juridique et lutte contre la stigmatisation et le soutien psychologique)   | 858 601                  |
|   |  |   | 200                          | 200     | 0    | 0    | 0    | <p><b>Activité 8</b></p> <p><b>Renforcement des capacités des bénéficiaires secondaires du R8 Tuberculose, société civile</b></p> <p>8.1 Appui financier et technique aux bénéficiaires secondaires au profit de 200 structures associatives/an</p>                                       | PAMAC                    |
| Produits attendus   | <p><b>Sous Produit 1.4</b> Le MAC contribue de manière significative à la réduction des nouveaux cas de</p>  | <p>Les bénéficiaires secondaires (URC, BURCASO, KASABATI) apportent un appui à 200 structures de mise en œuvre par an dans la lutte contre la tuberculose</p> | 1097                         | 0       | 0    | 0    | 0    | <p><b>Activité 9. Référence des cas suspects pour la détection des cas de TB</b></p> <p>9.1 Formation des acteurs communautaires en prévention TB</p> <p>9.2 Sensibilisation de la population sur la tuberculose</p> <p>9.3 référence de cas suspects de TB vers les centres de santé</p> | 929 141                  |
|   |  |   | 574 500                      | 400 000 | 0    | 0    | 0    | <p><b>Cible globale</b></p> <p>1097 acteurs communautaires formés en prévention TB (40% de femmes)</p> <p>974 500 personnes sont sensibilisées sur la tuberculose</p> <p>11 333 cas suspects de Tb (30% de femmes) vers les centres de santé</p>  | OBC                      |
| Produits attendus   | Sous Produit attendu   | Cible globale   | Cible des produits par année |         |      |      |      | Responsable des activités   | Ressources nécessaires   |
|   |  |   | 2011                         | 2012    | 2013 | 2014 | 2015 |   | Acquisito n par le Fonds |
|   |  | Les populations disposent de moustiquaires imprégnées   |                              |         |      |      |      | <b>Activité 10. Distribution de moustiquaires imprégnées</b>  |                          |

| Produits attendus   | Sous Produit attendu   | Cible globale | Cible des produits par année  |         |         |         |         | Responsable des activités | Ressources nécessaires |
|---|--|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------|------------------------|
|   |  |               | 2011  | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |                           |                        |
| <p>paludisme notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de cinq ans et à l'augmentation du taux d'utilisation des moustiquaires imprégnées</p> <p>Situation de référence en 2010 -542 410 personnes touchées par les activités d'IEC/CCC</p> <p>-305 structures communautaires impliquées</p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>-Nombre personnes touchées par les activités d'IEC/CCC/nombre prévu</p> <p>-Nombre structures communautaires impliquées/nombre prévu</p> | <p>3 000 000 de personnes dont 70% de femmes sont sensibilisées sur les dangers du paludisme</p> <p>305 structures communautaires bénéficient d'un appui technique et financier pour la mise en œuvre des activités de prévention du paludisme chaque année</p> <p>1680 acteurs (50% de femmes) formés en prévention du paludisme</p>  | Cible globale | 0   | 0       | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000                   | mondial                |
|   |  |               | 600 000   | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000                   | 2 296 643              |
| <p>Produit 1 : La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée</p> <p>Situation de référence en 2010 -174 OBC soutenues directement et 532 indirectement -25 acteurs communautaires formés</p> <p>-156 structures soutenues pour leurs frais de fonctionnement</p> <p>-le personnel de 66 associations sont motivés financièrement</p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>-Nombre OBC soutenues directement/nombre prévu</p> <p>-Nombre d'OBC soutenues</p>        | <p>180 associations, 6 réseaux, 180 associations</p> <p>Sous Produit 1-5 Les capacités institutionnelles et managériales des associations sont renforcées et intègrent la question de l'égalité de genre</p> <p>Situation de référence en 2010</p>   | Cible globale | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                         | OBC                    |
|   |  |               | 93  | 93      | 0       | 0       | 0       | 0                         | 4 321 781              |
| <p>Produit 1 : la réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée</p>   | <p>180 associations, 6 réseaux, 180 associations</p> <p>Sous Produit 1-5 Les capacités institutionnelles et managériales des associations sont renforcées et intègrent la question de l'égalité de genre</p> <p>Situation de référence en 2010</p> <p>-174 OBC soutenues directement et 532 indirectement -25 acteurs communautaires formés</p> <p>-156 structures soutenues pour leurs frais de fonctionnement</p> <p>-le personnel de 66 associations sont motivés financièrement</p> <p><u>Indicateurs</u></p> <p>-Nombre OBC soutenues directement/nombre prévu</p> <p>-Nombre d'OBC soutenues</p> | Cible globale | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                         | OBC                    |
|   |  |               | 93  | 93      | 0       | 0       | 0       | 0                         | 4 321 781              |
|   |  |               | 2011  | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |                           |                        |
|   |  |               | 93  | 93      | 0       | 0       | 0       |                           |                        |
|   |  |               | 125   | 125     | 125     | 125     | 125     |                           |                        |
|   |  |               | 1   | 0       | 0       | 0       | 0       |                           |                        |
|   |  |               | 186   | 186     | 186     | 186     | 186     |                           |                        |
|   |  |               | Cible des produits par année  |         |         |         |         | PAMAC/Structures relais   |                        |
|   |  |               | Activités prévues   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | Activité 11. Mise en œuvre d'activités d'IEC/CCC sur le paludisme   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 11.1 Organisation de séances de sensibilisation sur le paludisme  |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | Activité 12. Renforcement des capacités des associations impliquées dans la lutte contre le paludisme                     |         |         |         |         | PAMAC                     | 1 381 398              |
|   |  |               | 12.1. Appui financier et technique aux structures de mise en œuvre  |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 12.2. Formation des acteurs communautaires en prévention du paludisme   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | Activité 13. Renforcement des capacités techniques et managériales des associations, des réseaux et des structures relais |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 13.1 Evaluation des capacités des structures communautaires   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 13.2 Formation des acteurs communautaires   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 13.3 Révision des documents de procédures au profit des structures communautaires   |         |         |         |         |                           |                        |
|   |  |               | 13.4 Appui technique et financier au fonctionnement des associations, des structures relais et des réseaux                |         |         |         |         |                           |                        |

| Produits attendus         | Sous Produit attendu  | Cible des produits par année |      |      |      |      | Responsable des activités  | Ressources nécessaires |
|---------------------------|---|------------------------------|------|------|------|------|--|------------------------|
|                           |   | 2011                         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |                        |
| 3 régions du Burkina Faso | 100 associations partenaires du PAMAC<br>Au moins 200 acteurs communautaire (60% de femmes) | 0                            | 1    | 1    | 1    |      | 15.2 Mise en place de 3 centres polyvalents de formations professionnelle d'une capacité d'accueil de 400 auditeur par an chacun, dans 3 régions du Burkina Faso<br>15.3 Mise en place d'AGR fonctionnelles et rentables<br>15.4 Organisation de sessions de formation sur le montage et la gestion de projets d'AGR   |                        |
|                           |   | 20                           | 20   | 20   | 20   | 20   |  |                        |
|                           | Cible globale   | 40                           | 40   | 40   | 40   | 40   | Activités prévues  |                        |
|                           | Acteurs communautaires  | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>Activité 16</b> Renforcement de la coordination et du partenariat<br>16.1 Renforcer les capacités d'acteurs institutionnels tels que DCCRO dans la coordination du MAC<br>16.2. Participation de 30 personnes/an à des colloques ou conférences régionales ou internationales<br>16.3 Mise en place d'un dispositif de communication<br>16.4 Animation de cadres de concertations avec des acteurs institutionnels (PADS, ONG internationales), comité de pilotage, comité technique de suivi<br>16.5 Développement de la communication et de la veille sur les possibilités financières<br>16.6 Organisation d'une journée porte ouverte sur | 782 000                |
|                           | Un site web dynamique   | 30                           | 30   | 30   | 30   | 30   |  |                        |
|                           | Une journée porte ouverte organisée   | 20                           | 20   | 20   | 20   | 20   |  | 3 105 200              |
|                           |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |  |                        |
|                           |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |  |                        |
|                           |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |  |                        |

| Produits attendus   | Sous Produit attendu  | Cible globale   | Cible des produits par année |      |      |      |      | Responsable des activités   | Ressources nécessaires |  |
|---|---|---|------------------------------|------|------|------|------|---|------------------------|--|
|   |   |   | 2011                         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   |                        |  |
| <b>Sous Produit 1.8</b> Le PAMAC dispose de capacités adaptées et fonctionnelles<br><br><b>Indicateurs</b><br>-Nombre de rencontres du comité technique de suivi réalisé/Nombre Prévu | <b>Sous Produit 1.9</b> La qualité du suivi, l'évaluation est assurée<br><br><b>Situation de référence en 2010</b><br>- 64 acteurs formés<br>- 1 étude réalisée<br><br><b>Indicateurs</b><br>- Nombre de personnes formées/nombre prévu<br>- Nombre d'audit de qualité des données réalisés/nombre prévu<br>- Nombre de bonnes pratiques diffusés/nombre prévu<br>- Nombre d'études réalisées/nombre prévu                    | Les acteurs communautaires ont leurs capacités de collecte et de gestion des données renforcées (200 acteurs dont 60% de femmes formés, suivis, supervisés) | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | le PAMAC  |                        |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | <b>Activité 17</b><br><b>Renforcement des capacités du PAMAC</b><br>17.1 Développement des capacités du PAMAC au profit du MAC (comptabilité, gestion, administratifs etc.)<br>17.2 Fonctionnement du PAMAC (locaux, équipements, salaires, frais de fonctionnement divers)   | PNUD/SP/CNLS-IST       |  |
|   |   |   | 2                            | 0    | 2    | 0    | 0    | 17.3 Recrutement du personnel additionnel   | PNUD/PAMAC             |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | 17.4 Mise en place et fonctionnement du Comité technique de suivi   | SP/CNLS-IST/PAMAC      |  |
|   |   |   | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 17.5 Révision du texte portant organisation du comité de pilotage du PAMAC  | SP/CNLS-IST/PAMAC      |  |
| <b>Produit 1 : La réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée</b>   | <b>Activité 18. Mise en œuvre du système de suivi évaluation du PAMAC</b><br>18.1 Renforcement des capacités des acteurs du MAC dans la collecte et la gestion des données<br>18.2 Mise au point d'un mécanisme d'audit des données produites par le MAC<br>18.3 Identification et documentation des meilleures pratiques au niveau du MAC<br>18.4 Diffusion systématique des meilleures pratiques et des évidences produites | Les acteurs communautaires ont leurs capacités de collecte et de gestion des données renforcées (200 acteurs dont 60% de femmes formés, suivis, supervisés) | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | PAMAC, antennes régionales  | 1 307 600 \$           |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    | <b>Activité 18. Mise en œuvre du système de suivi évaluation du PAMAC</b><br>18.1 Renforcement des capacités des acteurs du MAC dans la collecte et la gestion des données<br>18.2 Mise au point d'un mécanisme d'audit des données produites par le MAC<br>18.3 Identification et documentation des meilleures pratiques au niveau du MAC<br>18.4 Diffusion systématique des meilleures pratiques et des évidences produites | SP/CNLS-IST            |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |   |                        |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |   |                        |  |
|   |   |   | 1                            | 1    | 1    | 1    | 1    |   |                        |  |

| Produits attendus  | Sous Produit attendu   | Cible globale   | Cible des produits par année  |      |      |      |      | Responsable des activités | Ressources nécessaires |
|--|--|---|---|------|------|------|------|---------------------------|------------------------|
|  |  |   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                           |                        |
| Associations, réseaux, structures relais   | 18.5 Suivi-supervision des interventions du MAC  | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | PAMAC, OBC                | 300 000                |
|  |  |   | <b>Activité 19. Conduite du processus de recherche action</b>   |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |                           |                        |
| Acteurs communautaires   | 19.1 Développement d'un processus de recherche action  | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | PAMAC, OBC                | 300 000                |
|  |  |   | <b>19.2 Assurer la production d'informations stratégiques à partir des résultats programmatiques du MAC et de la RA</b>                                       |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |                           |                        |
| Produits attendus  | Sous Produit attendu   | Cible globale   | Montant des annonces de contribution des partenaires  |      |      |      |      | PAMAC                     | 13 000                 |
|  |  |   | Montant du Gap financier à combler  |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    |                           |                        |
| Indicateurs  | -Montant des annonces de contribution des partenaires<br>-Montant du Gap financier à combler<br>-Nombre de bailleurs de fonds identifiés<br>-Plan de mobilisation des ressources | Nombre de bailleurs de fonds identifiés<br>Plan de mobilisation des ressources                                | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    | PAMAC                     | 13 000                 |
|  |  |   | <b>Activité 20 : Mettre en place des initiatives alternatives de mobilisation des ressources financières</b>  |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |                           |                        |
| Produit 2 : Le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés | Sous produit 2.1 Des initiatives alternatives de mobilisation des ressources financières sont mises en place au niveau du PAMAC  | 80% des responsables des programmes et des leaders communautaires formés                                      | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    | PAMAC                     | 43000                  |
|  |  |   | <b>Activité 21 : Nouer des relations partenariales avec de nouveaux bailleurs de fonds</b>  |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    |                           |                        |
| Indicateurs  | -Nombre de requête transmis au Partenaire Financiers<br>-Rapport d'évaluation de la mobilisation des ressources  | Nombre de requête transmis au Partenaire Financiers<br>Rapport d'évaluation de la mobilisation des ressources | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    | PAMAC                     | 43000                  |
|  |  |   | <b>21.1 Renforcer les capacités de 80% des responsables des programmes et des leaders communautaires en mobilisation des ressources appuyées par le PAMAC</b> |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    |                           |                        |
| Produit 2 : Le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés | Sous produit 2.2 Des relations partenariales avec de nouveaux « bailleurs de fonds » sont nouées   | 80% des responsables des programmes et des leaders communautaires formés                                      | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    | PAMAC                     | 43000                  |
|  |  |   | <b>21.2 Préparer et</b>   |      |      |      |      |                           |                        |
|  |  |   | 1   | 0    | 1    | 0    | 0    |                           |                        |

|   |              |   |   |   |   |   |                         |  |                         |
|---|--------------|---|---|---|---|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <p><b>Sous Produit 3.3</b> Le PAMAC a subi une transformation institutionnelle</p> <p><u>Indicateur</u><br/>Effectivité de la transformation du PAMAC</p> | PAMAC/ CORAB |   |   |   |   |   | <p>3</p> <p>262 300</p> |  |                         |
|   | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |                         | <p><b>Activité 24</b><br/><b>Transformation du PAMAC en un centre de ressources du MAC</b></p> <p>24.1 Formalisation d'un cadre institutionnel du PAMAC pour la période après 2015 (Elaboration des termes de référence, Recrutement d'un consultant juriste Conduite de l'étude juridique, Atelier de validation de l'étude juridique, Adoption des textes)</p> | PNUD/SP/CN LS-IST       |
|   | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                         | <p>24.2 Organisation d'un forum régional de promotion de l'expertise du PAMAC</p>  | PNUD/SP/CN LS-IST/PAMAC |
|   | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                         | <p>24.3 Organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation au niveau des structures du MAC sur le processus de transfert</p>  | SP/CNLS-IST/PAMAC       |
|   | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                         | <p>24.4 Suivi du processus de transfert</p>  | SP/CNLS-IST/PAMAC/PNUD  |
|   | 1            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                         | <p>24.5 Développement du partenariat et valorisation du potentiel d'expertise du PAMAC</p>   | PAMAC/SP/CNLS-IST/PNUD  |
|   | 0            | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |                         | <p>24.6 Evaluation en 2013 du dispositif de transformation du PAMAC</p>  | PNUD/SP/CN LS-IST       |
|   |              |   |   |   |   |   |                         |  |                         |
|   |              |   |   |   |   |   |                         |  |                         |
|   |              |   |   |   |   |   |                         |  |                         |
|   |              |   |   |   |   |   |                         |  |                         |

#### IV. PLAN DE TRAVAIL

| Produits escomptés  | Baseline, Indicateurs associés, cible annuelle      | N°     | Activités planifiées  | CIBLE ANNUELLE |            |            |            |            | Responsables | RESSOURCES            |                             |               |                 |
|---|---|--------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|   |   |        |   | An1            | An2        | An3        | An4        | An5        |              | Source de Financement | Description du Financement  | Coût en F CFA | Coût en Dollars |
| Produit 1 : la réponse au VIH/SIDA au niveau décentralisé et communautaire est renforcée  |   |        |   |                |            |            |            |            |              |                       |                             |               |                 |
| Sous Produit 1.1<br>Le MAC contribue de manière significative à la réduction des nouvelles infections ainsi qu'à la réduction d'un risque de rebond de l'épidémie a VIH au sein des groupes spécifiques vulnérables; L'accès au conseil et dépistage volontaire est renforcé pour l'ensemble de la population | 1. Indicateur de Nombre de personnes sensibilisées) | 1.1.1  | Sensibiliser 613 000 personnes contacts, dont 80% de sexe féminin dans le milieu professionnel de sexe        | 44 910 000     | 44 910 000 | 44 910 000 | 44 910 000 | 44 910 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 224 550 000   | 449 100         |
|   |   | 1.1.2  | Sensibiliser 945 000 personnes contacts dans le milieu des femmes en milieu rural                             | 66 150 000     | 66 150 000 | 66 150 000 | 66 150 000 | 66 150 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 330 750 000   | 661 500         |
|   |   | 1.1.3  | Sensibiliser 413 000 personnes contacts chez les jeunes dont 60% de jeunes filles                             | 28 910 000     | 28 910 000 | 28 910 000 | 28 910 000 | 28 910 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 144 550 000   | 289 100         |
|   |   | 1.1.4  | Sensibiliser 16 000 personnes contacts chez les P+VIH dans le cadre de la prévention positive (70% de femmes) | 16 000 000     | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 80 000 000    | 160 000         |
|   |   | 1.1.5  | Sensibiliser 10 000 personnes contacts chez les HSH   | 9 600 000      | 9 600 000  | 9 600 000  | 9 600 000  | 9 600 000  | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 48 000 000    | 96 000          |
|   |   | 1.1.6  | Sensibiliser 1 218 882 personnes contacts, dont 70% de sexe féminin en population générale                    | 85 323 000     | 85 323 000 | 85 323 000 | 85 323 000 | 85 323 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 426 615 000   | 853 230         |
|   |   | 1.1.7  | Distribuer 11 220 000 préservatifs masculins (50% des bénéficiaires sont des femmes)                          | 56 100 000     | 56 100 000 | 56 100 000 | 56 100 000 | 56 100 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 280 500 000   | 561 000         |
|   |   | 1.1.8  | Distribuer 50000 préservatifs féminins  | 10 000 000     | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 50 000 000    | 100 000         |
|   |   | 1.1.9  | Former 1950 personnes (45% de femmes) en IEC/CCC  | 31 150 000     | 31 150 000 | 31 150 000 | 31 150 000 | 31 150 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 155 750 000   | 311 500         |
|   |   | 1.1.10 | Distribuer 375 000 gels lubrifiant aux populations vulnérables  | 7 500 000      | 7 500 000  | 7 500 000  | 7 500 000  | 7 500 000  | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 37 500 000    | 75 000          |
|   |   | 1.1.11 | Sensibiliser 136 855 personnes contacts (Miniers, Routiers, Orpailleurs etc.)                                 | 16 422 600     | 16 422 600 | 16 422 600 | 16 422 600 | 16 422 600 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 82 113 000    | 164 226         |

| Produits escomptés   | Baseline, Indicateurs associés, cible Annuelle                                 | N°    | Activités planifiées  | CIBLE ANNUELLE |             |             |             |             | Responsables | RESSOURCES            |                             |               |                 |
|--|--|-------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|  |  |       |   | An1            | An2         | An3         | An4         | An5         |              | Source de Financement | Description du Financement  | Coût en FCFA  | Coût en Dollars |
|  |  |       |   |                |             |             |             |             |              |                       |                             |               |                 |
| Sous Produit 1.2. Le MAC contribue de manière significative au continuum des soins au profit des PVVIH; à l'amélioration de l'observance au traitement des patients et à la prise en charge psycho-sociale et à la promotion des droits des PVVIH. | Nombre de structures de PECC appuyés<br>Nombre de PVVIH bénéficiant de la PECC | 1.2.1 | Appuyer techniquement et financièrement les OBC pour la mise en œuvre des activités de soutien psychologique (30% des PVVIH soit 16 500 (40% d'hommes) bénéficient des activités de soutien psychologique)  | 254915000      | 236 540 000 | 236 540 000 | 236 540 000 | 236 540 000 | OBC<br>OBC   | PTF<br>PTF            | Ressources allouées aux OBC | 1 201 075 000 | 2 402 150       |
|  |  |       |   | 53 431 000     | 80 575 000  | 86 870 000  | 86 870 000  | 86 870 000  | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 394 616 000   | 789 232         |
|  |  |       | Appuyer techniquement et financièrement les OBC pour la mise en œuvre des activités communautaires d'aide à l'observance au TTT ARV (80 % des Personnes sous ARV suivi au niveau communautaire soit 11500 PVVIH bénéficient des activités communautaires d'aide à l'observance). Cette population sera composée de 35% d'hommes | 154 741 000    | 155 632 000 | 155 632 000 | 155 632 000 | 155 632 000 | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 777 269 000   | 1 554 538       |
|  |  | 1.2.3 | Appuyer techniquement et financièrement les OBC pour l'offre de soins communautaires aux PVVIH (3000 PVVIH bénéficiaires de soins communautaire chaque année, dont 65% de femmes)   | 13 083 000     | 22 500 000  | 22 500 000  | 22 500 000  | 22 500 000  | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 103 083 000   | 206 166         |
|  |  | 1.2.4 | Appuyer techniquement et financièrement 30 associations pour l'accompagnement communautaire intra hospitalier   | 41 040 000     | 41 880 000  | 49 095 000  | 56 295 000  | 59 895 000  | OBC          | PTF                   | Ressources allouées aux OBC | 248 205 000   | 496 410         |
|  | Ind Associé :<br>Nombre d'acteurs formés à la PECC (cumulatif)                 | 1.2.5 | Former des acteurs communautaires sur des thématiques liées à la PECC (Au moins 1000 acteurs communautaires dont 60% de femmes sont formés sur des thématiques de la PECC)  | 25 000 000     | 25 000 000  | 0           | 0           | 50 000 000  | PAMAC        | PTF                   | Appui technique             | 100 000 000   | 200 000         |



| Produits escomptés   | Baseline, Indicateurs associés, cible Annuelle | N°    | Activités planifiées   | CIBLE ANNUELLE |               |               |               |               |                            | Responsables  | RESSOURCES    |                 |                       |  |
|--|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|--|
|  |  |       |  | An1            | An2           | An3           | An4           | An5           | Description du Financement |               | Coût en FCFA  | Coût en Dollars | Source de Financement |  |
| Sous Produit 1.4<br>Le MAC contribue de manière significative à la réduction des nouveaux cas de paludisme notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de cinq ans et à l'augmentation du taux d'utilisation des moustiquaires imprégnées |  | 1.4.1 | Distribuer 300 000 moustiquaires imprégnées lors des séances de sensibilisation  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | OBC                        |               | 0             | 0               |                       |  |
|  |  | 1.4.2 | Organiser des séances de sensibilisation au profit de 3 000 000 de personnes dont 70% de femmes                                    | 229664321      | 229664321     | 229664321     | 229664321     | 229664321     | OBC                        |               | 1 148 321 604 | 2 296 643       |                       |  |
|  |  | 1.4.3 | Appuyer financièrement et techniquement 305 structures communautaires menant des activités de prévention du paludisme chaque année | 119382354      | 119382354     | 119382354     | 119382354     | 119382354     | SR                         |               | 596 911 770   | 1 193 824       |                       |  |
|  |  | 1.4.4 | Former 1680 acteurs (50% de femmes) menant des activités de prévention du paludisme  | 25679709,2     |               | 34053527,4    |               |               | SR                         |               | 93 786 764    | 187 574         |                       |  |
| <b>Total Sous Produit 1.4</b>  |  |       |  | 374 726 384    | 349 046 675   | 383 100 202   | 349 046 675   | 383 100 202   |                            | Total C/ta    | 1839 020 138  | 3 678 040       | Total dollars         |  |
| <b>Sous produits</b>   |  |       |  | An1            | An2           | An3           | An4           | An5           |                            | Total dollars |               |                 |                       |  |
| <b>Total sous produit 1.1 (Prevention+CDV)</b>   |  |       |  | 754 070 950    | 758 196 424   | 767 150 130   | 779 734 876   | 792 319 621   |                            | 3 851 472 001 |               | 7 702 944       |                       |  |
| <b>Total sous produit 1.2 (PECC)</b>   |  |       |  | 559 292 478    | 584 127 000   | 564 637 000   | 571 837 000   | 633 437 000   |                            | 2 513 330 478 |               | 5 826 661       |                       |  |
| <b>Total sous produit 1.3 (TB)</b>   |  |       |  | 508 932 168    | 384 939 119   | -             | -             | -             |                            | 893 871 287   |               | 1 787 743       |                       |  |
| <b>Total sous produit 1.4 (Palu)</b>   |  |       |  | 374 726 384    | 349 046 675   | 383 100 202   | 349 046 675   | 383 100 202   |                            | 1 839 020 138 |               | 3 678 040       |                       |  |
| <b>Total Produit 1.a</b>   |  |       |  | 2 197 921 980  | 2 076 309 218 | 1 714 887 332 | 1 700 618 551 | 1 808 856 823 |                            | 9 497 693 904 |               | 18 995 388      |                       |  |

| Produits escomptés  | Indicateurs associés, cible Annuelle   | N°        | Activités planifiées  | CIBLE ANNUELLE |             |             |             |             | Responsables        | Source de Financement        | Description du Financement        | Coût en FCFA        | Coût en Dollars        |
|---|--|-----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
|   |  |           |   | An1            | An2         | An3         | An4         | An5         |                     |                              |                                   |                     |                        |
| internationales), comité de pilotage, comité technique de suivi                   |  |           |   |                |             |             |             |             |                     |                              |                                   |                     |                        |
|   |  | 3.1.5     | Développer la communication et la veille sur les possibilités financières   | 16000000       | 16000000    | 16000000    | 16000000    | 16000000    | PAMAC               | PTF                          | Appui Tech                        | 80 000 000          | 160 000                |
|   |  | 3.1.6     | Organisation d'une journée porte ouverte sur le PAMAC   | 2400000        | 2400000     | 2400000     | 2400000     | 2400000     | PAMAC               | PTF                          | Appui Tech                        | 12 000 000          | 24 000                 |
| <b>Total Sous Produit 1.7</b>   |  |           |   | 78200000       | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    |                     |                              |                                   | 391 000 000         | 782 000                |
| <b>Sous Produit 1.8.</b> Le PAMAC dispose de capacités adaptées et fonctionnelles | Indicateurs associés :<br>Nombre de comité de pilotage tenu/Nombre Prévu   | 3.2.1     | Soutenir le fonctionnement du PAMAC (locaux, équipements, salaires, frais de fonctionnement divers)   | 303 920 000    | 283 420 000 | 282 920 000 | 282 420 000 | 282 420 000 | PAMAC               | PNUID                        | Fonct                             | 1 435 100 000       | 2 870 200              |
|   |  |           | Recruter l'assistance technique ponctuelle (comptabilité, gestion, administratifs etc.) pour soutenir le PAMAC au profit du MAC   | 16 000 000     | 16 000 000  | 16 000 000  | 16 000 000  | 16 000 000  | PAMAC               | PNUID                        | Fonct                             | 80 000 000          | 160 000                |
|   |  |           | Recruter du personnel cadre additionnel   | 0              | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  | PAMAC               | PNUID                        | Fonct                             | 240 000 000         | 480 000                |
|   |  |           | Assurer la mise en place et le fonctionnement du Comité technique de suivi  | 750 000        | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | SP/CLNS-IST         | PNUID                        | Fonct                             | 3 750 000           | 7 500                  |
|   |  |           |   | 320 670 000    | 360 170 000 | 359 670 000 | 359 170 000 | 359 170 000 |                     |                              |                                   | 1 758 850 000       | 3 517 700              |
| <b>Total Sous Produit 1.8</b>   |  |           |   |                |             |             |             |             |                     |                              |                                   |                     |                        |
| <b>Produits escomptés</b>   | <b>Baseline, Indicateurs associés, cible Annuelle</b>  | <b>N°</b> | <b>Activités planifiées</b>   | <b>An1</b>     | <b>An2</b>  | <b>An3</b>  | <b>An4</b>  | <b>An5</b>  | <b>Responsables</b> | <b>Source de Financement</b> | <b>Description du Financement</b> | <b>Coût en FCFA</b> | <b>Coût en Dollars</b> |
| <b>Sous Produit 1.9</b><br>La qualité du suivi, l'évaluation est assurée          | Nb d'acteurs renforcés 200<br>Nombre d'audit de qualité des données réalisés 5<br>Nombre de bonnes pratiques diffusés 5<br>Nombre d'études | 3.3.1     | En lien avec les antennes régionales du SP/CNLS, renforcer les capacités des acteurs du MAC dans la collecte et la gestion des données désagrégées au niveau régional et provincial (200 acteurs dont 60% de femmes formés, suivis, supervisés) | 45000000       | 45000000    | 45000000    | 45000000    | 45000000    | PAMAC               | PTF                          | Appui Tech                        | 225 000 000         | 450 000                |
|   |  |           | Mettre au point un mécanisme d'audit des données produites par le MAC   | 31600000       | 31600000    | 31600000    | 31600000    | 31600000    | PAMAC               | PTF                          | Appui Tech                        | 158 000 000         | 316 000                |
|   |  |           | Identifier et documenter les meilleures pratiques au niveau du MAC  | 3000000        | 3000000     | 3000000     | 3000000     | 3000000     | PAMAC               | PTF                          | Appui Tech                        | 15 000 000          | 30 000                 |

| réalisées 5                             | Assurer un processus de diffusion systématique des meilleures pratiques et des évidences produites                           | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | PTF           | Appui Tech | 50 000 000  | 100 000       |  |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|--|
|   |  | 41160000    | 41160000    | 41160000    | 41160000    | 41160000    | 41160000    | 41160000    | 41160000    | PTF           | Appui Tech | 205 800 000 | 411 600       |  |
| 3.3.4                                   | Assurer le suivi-supervision des interventions du MAC  | 20000000    | 20000000    | 20000000    | 20000000    | 20000000    | 20000000    | 20000000    | 20000000    | PTF           | Appui Tech | 100 000 000 | 200 000       |  |
| 3.3.5                                   | Créer un programme de recherche action pour accompagner l'ensemble des thématiques développées par le MAC                    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | 10000000    | PTF           | Appui Tech | 50 000 000  | 100 000       |  |
| 3.3.6                                   | Assurer la production et l'utilisation d'informations stratégiques à partir des résultats programmatiques du MAC et de la RA | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 |               |            | 803 800 000 | 1 607 600     |  |
| 3.3.7                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |               |            |             |               |  |
| Total Sous Produit 1.9                  |  | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 |               |            | 803 800 000 | 1 607 600     |  |
| Sous produits                           |  | An1         | An2         | An 3        | An4         | An5         | Total Cfa   |             |             |               |            |             | Total dollars |  |
| Total sous produit 1.7 (Coordination)   |  | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 78200000    | 391 000 000   |            | 782 000     |               |  |
| Total sous produit 1.8 (Fonctionnement) |  | 320 670 000 | 360 170 000 | 359 670 000 | 359 170 000 | 359 170 000 | 359 170 000 | 359 170 000 | 359 170 000 | 1 758 850 000 |            | 3 517 700   |               |  |
| Total sous produit 1.9 (Suivi Eval)     |  | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 160 760 000 | 803 800 000   |            | 1 607 600   |               |  |
| Total Produit 1.4                       |  | 559 630 000 | 599 130 000 | 598 630 000 | 598 130 000 | 598 130 000 | 598 130 000 | 598 130 000 | 598 130 000 | 2 953 650 000 |            | 5 907 300   |               |  |

| Produits escomptés  | Baseline, Indicateurs associés, cible Annuelle   | N°    | Activités planifiées   | CIBLE ANNUELLE |           |           |           |           | RESSOURCES   |                       |                            |              |                 |       |
|---|--|-------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------|
|   |  |       |  | An1            | An2       | An3       | An4       | An5       | Responsables | Source de Financement | Description du Financement | Coût en FCFA | Coût en Dollars |       |
| <b>Produit 2 : le plaidoyer, le partenariat et la mobilisation des ressources sont réalisés</b>   |  |       |  |                |           |           |           |           |              |                       |                            |              |                 |       |
| <b>Sous produit 2.1</b><br>Des initiatives alternatives de mobilisation des ressources financières et de plaidoyer sont mises en place au niveau du PAMAC | Montant des annonces de contribution des partenaires<br>Montant du gap financier à combler | 4.1.1 | Analyser la situation actuelle des ressources et identifier les lacunes pour la mise en œuvre de la phase 3 du PAMAC.  | 1000000        | 0         | 1000000   | 0         | 0         | 0            | PAMAC                 | PNUD                       | Fonct        | 2 000 000       | 4000  |
|   |  |       |  | 500 000        | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | PAMAC        | PNUD                  | Fonct                      | 2 500 000    | 5000            |       |
|   |  |       |  | 1000 000       | 0         | 1 000 000 | 0         | 0         | PAMAC        | PNUD                  | Fonct                      | 2 000 000    | 4000            |       |
|   |  |       |  | 2500 000       | 5000000   | 2500000   | 5000000   | 5000000   |              |                       | Fonct                      | 6 500 000    | 13 000          |       |
| <b>Total Sous Produit 2.1</b>   |  |       |  |                |           |           |           |           |              |                       |                            |              |                 |       |
| <b>Sous produit 2.2 :</b><br>Des relations partenariales avec nouveaux bailleurs de fonds » sont nouées   | 80% des responsables des programmes et des leaders communautaires « communautaires formés  | 4.2.1 | Renforcer les capacités de 80% des responsables des programmes et des leaders communautaires en mobilisation des ressources des structures appuyées par le PAMAC | 3000000        | 0         | 3000000   | 0         | 0         | 0            | PAMAC                 | PNUD                       | Fonct        | 6 000 000       | 12000 |
|   |  |       |  | 1000000        | 1000000   | 1000000   | 1000000   | 1000000   | PAMAC        | PNUD                  | Fonct                      | 5 000 000    | 10000           |       |
|   |  |       |  | 1000000        | 1000000   | 1000000   | 1000000   | 1000000   | PAMAC        | PNUD                  | Fonct                      | 5 000 000    | 10000           |       |
|   |  |       |  | 5000000        | 4000000   | 5000000   | 4000000   | 2000000   |              |                       | Fonct                      | 20000000     | 40000           |       |
| <b>Total Sous Produit 2.2</b>   |  |       |  |                |           |           |           |           |              |                       |                            |              |                 |       |
| <b>Sous produits</b>  |  |       |  | An1            | An2       | An3       | An4       | An5       | Total Cfa    | Total dollars         |                            |              |                 |       |
| <b>Total sous produit 2.1</b>   |  |       |  | 2500 000       | 5000000   | 2500000   | 5000000   | 5000000   | 6 500 000    | 13 000                |                            |              |                 |       |
| <b>Total sous produit 2.2</b>   |  |       |  | 5000000        | 4000000   | 5000000   | 4000000   | 2000000   | 20000000     | 40000                 |                            |              |                 |       |
| <b>Total produit 2</b>  |  |       |  | 7 500 000      | 4 500 000 | 7 500 000 | 4 500 000 | 2 500 000 | 26 500 000   | 53 000                |                            |              |                 |       |

| Produits escomptés  | Baseline, Indicateurs associés, cible Annuelle  | N°    | Activités planifiées   | CIBLE ANNUELLE |            |            |            |            | Responsables | RESSOURCES            |                            |              |                 |           |
|---|---|-------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------|
|   |   |       |  | An1            | An2        | An3        | An4        | An5        |              | Source de Financement | Description du Financement | Coût en FCFA | Coût en Dollars |           |
| <b>Produit 3 : les Capacités sont renforcés pour la réalisation de la transformation institutionnelle du PAMAC</b>              |   |       |  |                |            |            |            |            |              |                       |                            |              |                 |           |
| <b>Sous Produit 3.1</b><br>Le Monde associatif et communautaire gère les activités CDV pour lesquelles il a été responsabilisé. |   | 5.1.1 | Réviser le texte portant organisation du comité de pilotage du PAMAC   | 3 750 000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | SP/CNLS-IST           | PTF                        | Fonct        | 3 750 000       | 7 500     |
|   |   | 5.1.2 | Assurer la mise en œuvre de la stratégie de transfert du CDV au MAC  | 0              | 5000000    | 5000000    | 5000000    | 5000000    | 5000000      | PAMAC                 | PTF                        | Appui Tech   | 20 000 000      | 40 000    |
|   |   | 5.1.3 | Mettre en place un dispositif d'assurance qualité et d'accompagnement pour le transfert progressif du dépiage  | 0              | 24750000   | 24750000   | 24750000   | 24750000   | 24750000     | PAMAC                 | PTF                        | Appui Tech   | 99 000 000      | 198 000   |
| <b>Sous Produit 3.1</b>   |   |       |  | 3 750 000      | 29 750 000 | 29 750 000 | 29 750 000 | 29 750 000 |              |                       |                            |              | 122 750 000     | 245 500   |
| <b>Sous Produit 3.2</b><br>La CORAB assume pleinement son rôle dans le schéma institutionnel futur.                             |   | 5.2.1 | Organiser un audit/an de la CORAB  | 3000000        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | CORAB                 | PTF                        | Appui Tech   | 3 000 000       | 6 000     |
|   |   | 5.2.2 | Contribuer au fonctionnement et équipements direct de la CORAB   | 21618132       | 21618132   | 21618132   | 21618132   | 21618132   | 21618132     | PAMAC                 | PTF                        | Fonct        | 108 090 660     | 164 783   |
|   |   | 5.2.3 | Former les responsables exécutifs de la CORAB sur les outils de programmation et de planification  | 5000000        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                     | PAMAC                      | PTF          | Appui Tech      | 5 000 000 |
| <b>Total Sous Produit 3.2</b>   |   |       |  | 29 618 132     | 21 618 132 | 21 618 132 | 21 618 132 | 21 618 132 |              |                       |                            |              | 116 090 660     | 180 783   |
| <b>Sous Produit 3.3</b><br>Le PAMAC a subi une transformation institutionnelle  | Ind : Effectivité de la transformation du PAMAC | 5.3.1 | Formaliser un cadre institutionnel du PAMAC pour la période après 2015 (Elaboration des termes de référence, Recrutement d'un consultant juriste Conduite de l'étude juridique, Atelier de validation de l'étude juridique, Adoption des textes) | 0              | 0          | 0          | 50000000   | 35000000   | 35000000     | SP/CNLS               | PTF                        | Appui Tech   | 85 000 000      | 170 000   |
|   |   |       | Organiser un forum régional de promotion de l'expertise du PAMAC   | 0              | 10000000   | 0          | 10000000   | 0          | 10000000     | PAMAC                 | PTF                        | Appui Tech   | 20 000 000      | 40 000    |
|   |   |       | Organiser une campagne d'information et de sensibilisation au niveau des structures du MAC sur le processus de transfert   | 0              | 0          | 0          | 1250000    | 1250000    | 1250000      | 1250000               | PAMAC                      | PTF          | Appui Tech      | 2 500 000 |
|   |   | 5.3.4 | Assurer le suivi du processus de transfert   | 4000000        | 4000000    | 4000000    | 4000000    | 4000000    | 4000000      | PAMAC                 | PTF                        | Appui Tech   | 20 000 000      | 40 000    |

|                               |  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |     |            |                      |                  |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-----|------------|----------------------|------------------|
| 5.3.5                         | Développer le partenariat et la valorisation du potentiel d'expertise du PAMAC | 296000000<br>0    | 296000000          | 296000000          | 296000000          | 296000000          | 296000000          | 296000000          | 296000000          | PAMAC | PTF | Appui Tech | 1480000 000          | 2 960 000        |
| 4.3.6                         | Assurer une évaluation en 2013 du dispositif de transformation du PAMAC        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | PNUD  | PTF | Appui Tech | 23 650 000           | 47 300           |
| <b>Total Sous Produit 3.3</b> |  | <b>300000 000</b> | <b>310 000 000</b> | <b>300 000 000</b> | <b>384 900 000</b> | <b>296 000 000</b> | <b>296 000 000</b> | <b>296 000 000</b> | <b>336 250 000</b> |       |     |            | <b>1 631 150 000</b> | <b>3 262 300</b> |

### Synthèse budgétaire par produit

| Sous produits                                    | An1                  | An2                  | An3                  | An4                  | An5                  | Total Cfa             | Total DOLLARS     | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total sous produit 1.1 (Prévention+CDV)</b>   | 754 070 950          | 758 196 424          | 767 150 130          | 779 734 876          | 792 319 621          | 3 851 472 001         | 7 702 944         | 21,5%         |
| <b>Total sous produit 1.2 (PECC)</b>             | 559 292 478          | 584 127 000          | 564 637 000          | 571 837 000          | 633 437 000          | 2 913 330 478         | 5 826 661         | 16,3%         |
| <b>Total sous produit 1.3 (TB)</b>               | 508 932 168          | 384 939 119          | -                    | -                    | -                    | 893 871 287           | 1 787 743         | 5,0%          |
| <b>Total sous produit 1.4 (Palu)</b>             | 374 726 384          | 349 046 675          | 383 100 202          | 349 046 675          | 383 100 202          | 1 839 020 138         | 3 678 040         | 10,3%         |
| <b>Total Produit 1.a</b>                         | <b>2 197 021 980</b> | <b>2 076 309 218</b> | <b>1 714 887 332</b> | <b>1 700 618 551</b> | <b>1 808 856 823</b> | <b>9 497 693 904</b>  | <b>18 995 388</b> | <b>53,0%</b>  |
| <b>Total sous produit 1.5 (AI)</b>               | 423 040 000          | 403 740 000          | 418 540 000          | 403 740 000          | 403 740 000          | 2 052 800 000         | 4 105 600         | 11,5%         |
| <b>Total sous produit 1.6 (AGR)</b>              | 59 600 000           | 563 766 667          | 482 266 667          | 224 266 667          | 173 100 000          | 1 503 000 000         | 3 006 000         | 8,4%          |
| <b>Total produit 1.b</b>                         | <b>482 640 000</b>   | <b>967 506 667</b>   | <b>900 806 667</b>   | <b>628 086 667</b>   | <b>576 840 000</b>   | <b>3 555 800 000</b>  | <b>7 111 600</b>  | <b>19,9%</b>  |
| <b>Total sous produit 1.7 (Coordination)</b>     | 78200000             | 78200000             | 78200000             | 78200000             | 78200000             | 391 000 000           | 782 000           | 2,2%          |
| <b>Total sous produit 1.8 (Fonctionnement)</b>   | 320 670 000          | 360 170 000          | 359 670 000          | 359 170 000          | 359 170 000          | 1 758 850 000         | 3 517 700         | 9,8%          |
| <b>Total sous produit 1.9 (Suivi Evaluation)</b> | 160 760 000          | 160 760 000          | 160 760 000          | 160 760 000          | 160 760 000          | 803 800 000           | 1 607 600         | 4,5%          |
| <b>Total Produit 1.c</b>                         | <b>559 630 000</b>   | <b>599 130 000</b>   | <b>598 630 000</b>   | <b>598 130 000</b>   | <b>598 130 000</b>   | <b>2 953 650 000</b>  | <b>5 907 300</b>  | <b>16,5%</b>  |
| <b>Total Produit 1</b>                           | <b>3 239 291 980</b> | <b>3 642 945 885</b> | <b>3 214 323 999</b> | <b>2 926 755 218</b> | <b>2 983 826 823</b> | <b>16 037 143 904</b> | <b>32 014 288</b> | <b>89,5%</b>  |
| <b>Total sous produit 2.1</b>                    | 2 500 000            | 500000               | 2500000              | 500000               | 500000               | 6500000               | 13 000            | 0,0%          |
| <b>Total sous produit 2.2</b>                    | 5000000              | 4000000              | 5000000              | 4000000              | 2000000              | 20000000              | 40 000            | 0,1%          |
| <b>Total produit2</b>                            | <b>7 500 000</b>     | <b>4 500 000</b>     | <b>7 500 000</b>     | <b>4 500 000</b>     | <b>2 500 000</b>     | <b>26 500 000</b>     | <b>53 000</b>     | <b>0,1%</b>   |
| <b>Sous Produit 3.1</b>                          | 3 750 000            | 29 750 000           | 29 750 000           | 29 750 000           | 29 750 000           | 122 750 000           | 245 500           | 0,7%          |
| <b>Total sous produit 3.2</b>                    | 29 618 132           | 21 618 132           | 21 618 132           | 21 618 132           | 21 618 132           | 116 090 660           | 232 181           | 0,6%          |
| <b>Total sous produit 3.3</b>                    | 300 000 000          | 310 000 000          | 300 000 000          | 384 900 000          | 336 250 000          | 1 631 150 000         | 3 262 300         | 9,1%          |
| <b>TOTAL Produit 3</b>                           | <b>333 368 132</b>   | <b>361 368 132</b>   | <b>351 368 132</b>   | <b>436 268 132</b>   | <b>387 618 132</b>   | <b>1 869 990 660</b>  | <b>3 739 981</b>  | <b>10,4%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 580 160 112</b> | <b>4 008 814 017</b> | <b>3 573 192 131</b> | <b>3 367 523 350</b> | <b>3 373 944 955</b> | <b>17 903 634 564</b> | <b>35 807 269</b> | <b>100,0%</b> |

## V. CADRE GENERAL DE SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME

Un manuel de suivi évaluation prend en compte l'ensemble du dispositif institutionnel adopté par les différentes parties. En tout état de cause, le programme fait l'objet d'une évaluation annuelle dans le cadre du suivi évaluation du Plan d'Action du Programme de Pays 2011-2015.

Le mécanisme de suivi évaluation s'effectuera sur la base des indicateurs d'effets et de produits.

L'analyse des performances du programme se fera également sur la base d'un bilan à l'occasion des sessions des comités de suivi qui sont envisagés.

Il sera procédé de façon conjointe à des audits réguliers, à une revue à mi-parcours ainsi qu'à une évaluation au terme du programme.

Les éléments ci-après mentionnés permettront en outre d'assurer le suivi régulier des activités planifiées :

### **Pour la composante VIH, il s'agira de :**

- 600 structures du MAC qui bénéficient d'un appui technique et financier (dont 158 directement financées à partir du PAMAC et 442 à travers les structures de coordinations) pour mettre en œuvre des activités de prévention
- Au moins 53 associations qui bénéficient d'un appui technique et financier pour mettre en œuvre des activités de CDV
- Au moins 3 512 445 de personnes sont sensibilisées sur le VIH et les IST dont :
  - 945 000 femmes en milieu rural
  - 613 000 travailleuses du sexe
  - 413 000 jeunes
  - 16 000 PVVIH
  - 10 000 HSH
- 159 710 personnes dont 50% de femmes sensibilisées sur la PTME
- 1 271 600 personnes dont 52% de femmes qui ont fait le test VIH et connaissent leur résultat
- 1950 personnes du MAC ont bénéficié d'une formation sur une thématique quelconque de la prévention du VIH et des IST ou de la SSR de manière générale
- 590 personnes du MAC et des structures sanitaires ont bénéficié d'une formation sur le CDV (counseling, testing...)
- 140 structures du MAC bénéficient d'un appui technique et financier pour mettre en œuvre des activités de prise en charge communautaire du VIH et du Sida
- 55 000 PvVIH dont 65% de femmes ont bénéficié d'au moins un service de prise en charge communautaire (soutien psychosocial, psychologique, alimentaire, nutritionnel...)
- 80% des PVVIH sous ARV bénéficiant des services de prise en charge communautaire offerts par les structures partenaires du PAMAC ont bénéficié d'au moins une activité d'aide à l'observance
- 1000 acteurs communautaires dont 60% de femmes ont été formés sur la prise en charge communautaire et l'aide à l'observance

### **Pour la composante tuberculose**

- au moins 200 associations sont soutenues techniquement et financièrement pour la mise en œuvre d'activités de prévention de la tuberculose
- au moins 1 680 00 personnes sont directement touchées par les activités de communication pour le changement de comportements sur la tuberculose
- 5000 cas suspects de tuberculose référés vers les CDT (30% de femmes)

## **Pour la composante AGR<sup>2</sup>**

- au moins 100 associations bénéficient chacune d'au moins une AGR associative fonctionnelle, soutenant financièrement les activités de l'association ;
- au moins 13 000 PVVIH et autres personnes vulnérables (60% de femmes) des associations appuyées par le PAMAC bénéficient d'AGR individuelles fonctionnelles et rentables pour l'amélioration de leur situation socioéconomique ;
- au moins un fonds de garantie est créé dans chacune des 13 régions du Burkina Faso au profit des bénéficiaires démunis menant des AGR adhérant dans les associations appuyées par le PAMAC
- au moins trois centres polyvalents fonctionnels de formation professionnelle d'une capacité d'accueil de quatre cent (400) bénéficiaires par an chacun sont construits et équipés dans trois régions du Burkina pour les bénéficiaires démunis des associations appuyées par le PAMAC

### **Missions de suivi/supervision**

Les structures de coordination régionales (structures relais) apportent un appui de proximité aux structures d'exécution pour la mise en œuvre des activités, la collecte et la remontée des données de routine (données quantitative) vers le PAMAC. Elles assurent également la compilation des données, leur traitement, le recoupement et la transmission des rapports et des bases de données à la cellule de Suivi Evaluation du PAMAC. Trimestriellement le PAMAC assure des missions de supervision à l'endroit des structures relais et des associations qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre des activités.

Les Réseaux d'associations, suivant leur domaine d'expertise, sont chargés de vérifier la qualité des données de terrain (vérification de l'effectivité de la mise en œuvre des activités, de la qualité de remplissage des outils primaires) et des évaluations qualitatives ponctuelles dans les associations de mise en œuvre. Les sorties des réseaux sont semestrielles et à la fin de chaque mission dans une région, des rencontres entre réseaux et structures relais pour un feed back des constats sur chaque association seront organisées. Enfin ils transmettent un rapport de fin de mission au PAMAC.

L'unité de suivi évaluation du PAMAC assure la synthèse et l'analyse finales des données des données quantitatives. Sur la base de ces données, des rapports trimestriels de structures relais et des rapports semestriels des réseaux, elle initie des missions d'appui technique dans les associations, en collaboration avec les chargés de programme. Si nécessaire, le conseiller juridique organise des missions de contrôle sur le terrain en collaboration avec d'autres personnes ressources.

Les responsables regroupés au niveau de la Direction des Opérations assureront l'analyse exhaustive et la compilation des données financières provenant des rapports trimestriels des structures d'exécution et des structures relais.

Le rapport financier du PAMAC et les rapports d'activités de chaque sous-programme, complétés par les données transmises par les Réseaux serviront d'intrants à l'unité de suivi évaluation pour la rédaction des rapports d'avancement périodiques validés et transmis au PNUD et au SP/CNLS-IST par la Coordination.

---

<sup>2</sup> Le PAMAC a déjà entamé un travail avec les structures de micro finances auparavant. Cette composante ne rentre pas dans la division de travail du PNUD.