


Farid Garakhanov

" " 2014



Sergei Zavyalov

" " 2014

Detailed Work Plan 2014 (1st quarter)


Project name Management of the Neman River basin with account of adaptation to climate change

Project # 79039

Year: first quarter, 2014

Annual Targets:

1. Development of strategical directions for adaptation to climate change for transboundary River basin
2. Enhanced transboundary cooperation including improved of information exchange on water resources use between Belarus, Lithuania and Russia

Activity description	Amount by quarters		Executing Entity	Fund, US\$	Donor	Budget Account	Description of budget account	Annual Target
	2014	Q1						
<b>5. Estimation and forecast of the future climate change impact on the water quality at the highest generalization level</b>								
5.6	Discussion of the climate change adaptation measures and a Nieman River basin water resources management plan							
5.6.1	Publication of the Monograph on project results (300 copies)	4500	MinEnv	4 500	ENVSEC through OSCE	74200	Publishing	Published Monograph (300 copies). The editorial work will be completed by March, 2014
5.6.2	Presentation and discussion main project results and recommendations for improvement of water management in connection with climate change adaptation (meeting in Kaliningrad)	2 700	MinEnv	2 700	ENVSEC through OSCE	71600	Travel	Feedback on the project activities and results from stakeholders is provided. Recommendation for adaptation to climate change are considered by stakeholders. Meeting in Kaliningrad should be organized by the end of January, 2014
		4200	MinEnv	4 200	ENVSEC through OSCE	75705	Conference organizing	
5.6.3	Dissemination of information about the project (briefs, booklet)	1000	MinEnv	1 000	ENVSEC through OSCE	74200	Publication	Published briefs and booklet. The briefs are published. The Booklet about the project activities will be published by March, 2014
5.6.4	Final seminar for the project	2800	MinEnv	2 800	ENVSEC through OSCE	71600	Travel	Presentations of the main results of the projects are made. Feedback on the final results of the project and future activities in this field from the stakeholders is provided. The minutes are developed. Completed by March, 2014
		5038	MinEnv	5 038	ENVSEC through OSCE	75705	Conference organizing	
<b>TOTAL PER ACTIVITY 5</b>		<b>20 238</b>		<b>20 238</b>				
<b>7. Learning, evaluation and adaptive management</b>								
7.1	Project management process and implementation of work plan for 2014						Project Manager, Senior Expert on Water Resources Management	DWP for 1st q. 2014 successfully fulfilled
7.1.1	Project management	2 490	UNDP	2 490	ENVSEC through OSCE	71405	Service contract - Individual	DWP for 1st q. 2014 activities implemented and project resources delivered in full according to the DWP.
		100	UNDP	100	ENVSEC through OSCE	72400	Communication	
		173	UNDP	173	ENVSEC through OSCE	72505	Office supply	
		2 763		2 763				
7.2	Monitoring and evaluation						Project Manager, Senior Expert on Water Resources Management (SEWRM)	Project implemented in line with agreed strategy
7.2.1	Project Steering Committee meetings with participation of representatives from UNECE, ENVSEC	2 000	MinEnv	2 000	ENVSEC through OSCE			Project Steering Committee meeting held (January, March, 2014)
7.2.2	Administration costs UNDP, including bank and other charges (7%)	1750	UNDP	1 750	ENVSEC through OSCE			Final project report prepared and approved by UNDP by March 15, 2014
<b>TOTAL PER ACTIVITY 7</b>		<b>6 513</b>		<b>6 513</b>				
<b>PROJECT TOTAL</b>		<b>26 751</b>						
Project Manager 		Iryna Usava			UNDP Program Officer		Igor Tchoulba	

Senior Expert \_\_\_\_\_

**ACRONYMS AND ABBREVIATIONS**

OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe  
 ENVSEC Environmental and Security Initiative  
 UNDP United Nations Development Programme  
 MinEnv Ministry of environment  
 DWP Detailed working plan

Годовой рабочий план на 2014 год (1-ый квартал)

Название проекта Управление водными ресурсами бассейна реки Неман с учетом адаптации к изменению климата  
Номер проекта 79039

Год 1-ый квартал, 2014

Цели на год

1. Разработка стратегических направлений по адаптации к изменению климата для трансграничного бассейна р. Неман
2. Укрепление трансграничного сотрудничества, включая совершенствование обмена информацией между странами (Беларусь, Литва, Россия), по данным в области использования водных ресурсов

Описание мероприятий	Мероприятия по кварталам		Исполняющая организация	Фонд	Донор	Бюджетный счет	Описание бюджета счета	Ежегодные цели
	2014	Q1						
<b>5. Оценка и прогноз будущего воздействия изменения климата на качество воды для наиболее высокого уровня обобщения</b>								
5.6	Обсуждение согласованных мер по адаптации и плана управления бассейном р. Неман							
5.6.1	Публикация монографии по результатам проекта (тираж 300 экземпляров)	4500	Минприроды	4 500	ENVSEC через OSCE	74200	Услуги печати	Монография опубликована (300 экземпляров). Срок - конец Марта, 2013г.
5.6.2	Презентация и обсуждение основных результатов проекта и рекомендаций по улучшению управления водными ресурсами с учетом адаптации к изменению климата (встреча в Калининграде)	2 700	Минприроды	2 700	ENVSEC через OSCE	71600	Командировки	Результаты проекта обсуждались с представителями заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны рассмотрели рекомендации по адаптации к изменению климата. Срок проведения семинара в Калининграде - до конца Января, 2014г.
		4200	Минприроды	4 200	ENVSEC через OSCE	75705	Услуги по проведению семинаров	
5.6.3	Распространение информации о проекте (брифы, буклеты)	1000	Минприроды	1 000	ENVSEC через OSCE	74200	Услуги печати	Опубликованы брифы и буклет. Брифы опубликованы каждые полгода. Буклет о проекте опубликован к Марту, 2014г.
5.6.4	Финальный семинар по проекту	2800	Минприроды	2 800	ENVSEC через OSCE	71600	Командировки	Представлены основные результаты проекта. Предложения и замечания на результаты действующего проекта и предложения по новым направлениям деятельности получены от представителей заинтересованных сторон. Протокол встречи составлен. Срок - Март, 2014
		5038	Минприроды	5 038	ENVSEC через OSCE	75705	Услуги по проведению семинаров	
ИТОГО по Мероприятию 5		20 238		20 238				
<b>7. Оценка и управление проектом</b>								
7.1	Управление проектом и реализация рабочего плана проекта на 1-ый квартал 2014 г.						Руководитель проекта, Ведущий эксперт в области управления водными ресурсами	Проект выполнен в соответствии с утвержденным рабочим планом на первый квартал 2014г.
7.1.1	Управление проектом	2 490	ПРООН	2 490	ENVSEC через OSCE	71405	Контракт с физическим лицом	Рабочий план проекта на 1-ый квартал 2014 г. выполнен и использованы ресурсы в соответствии с утвержденным годовым планом
		100	ПРООН	100	ENVSEC через OSCE	72400	Оплата связи	
		173	ПРООН	173	ENVSEC через OSCE	72505	Расходные материалы	
		2 763		2 763				
7.2	Мониторинг и оценка						Менеджер проекта, Ведущий эксперт в области управления водными ресурсами	Проект выполнен в соответствии с утвержденным планом
7.2.1	Встреча Координационного Совета проекта с участием представителей UNECE, ENVSEC	2 000	Минприроды	2 000	ENVSEC через OSCE			Встреча Координационного Совета проекта проведена (Январь, Март 2014)
7.2.2	Административные затраты ПРООН, включая оплату услуг банка и другие оплаты (7%)	1750	ПРООН	1 750	ENVSEC через OSCE			Заключительный отчет по проекту подготовлен и утвержден ПРООН до 15 Марта, 2014
ИТОГО по мероприятию 7		6 513		6 513				
ИТОГО по проекту		26 751						
	Руководитель проекта	Ирина Усова				Программный офицер ПРООН		Игорь Чутьба

Ведущий эксперт в области управления водными ресурсами \_\_\_\_\_

**Сокращения**

OSCE Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
ENVSEC Международная инициатива "Окружающая среда и безопасность"  
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций  
Минприроды Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ