


УТВЕРЖДЕНО
Заместитель Председателя ПРООН



Название проекта: "Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике"
Идентификационный номер проекта: 00081657

Ожидаемый итог Страновой программы ПРООН: 3.2 Содействие устойчивому использованию природными ресурсами страны

Исполняющая организация: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Годовой детализированный рабочий план на 2018 год

Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальный координатор проекта
Ия Маркина



2018

Описание мероприятия	Суммы по кварталам, в доп. США		Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/Ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
	1 кв.	США				
Задача 1. "Расширение знаний о принципах и идеях "зеленой" экономики"						
1.1. формирование "зеленого" отношения к потреблению					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды	(i) Обеспечено закрытие 10 социальных сетей проекта и веб-сайта проекта. (ii) Обеспечен мониторинг за функционированием информационно-экологических центров заказчиков "Трибьюнское Полестье" и "Свицзянский". (iii) Обеспечена передача оборудования, закупленного и поставленного в конце 2017 года, УП "Несвижский Зеленстрой" и заказчику "Трибьюнское Полестье".
1.1.1. Вводный семинар					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды	Мероприятие выполнено в 2015 г.
1.1.2. Пресс-туры для журналистов					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды	Мероприятие выполнено в 2015-2017 гг.
1.1.3. РР-акции					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды	Мероприятие выполнено в 2015-2017 гг.
1.1.4. Социальные сети					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды	(i) Обеспечено закрытие 10 социальных сетей проекта: Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Instagram, ВКонтакте, Flickr, MySpace, Classmates, Tumblr. (ii) Обеспечено закрытие сайта проекта www.greenlogic.by. Вся информация с сайта проекта передана Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.
1.1.5. "Зеленая" карта					000995/ ГУЛ, ПРООН, Учреждение "Центр экологических решений"	Мероприятие выполнено в 2015-2017 гг.
1.1.6. "Зеленый" транспорт					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды, Несвижский Дворцово-парковый комплекс	Обеспечена передача оборудования, поставленного в конце 2017 года, а именно 5 сетевых, 20 комплектов аудиослайдов, 5 велосипедов, бензогенератору в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
1.1.7. Развитие сети экологических информационных центров					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды, Республиканский ландшафтный заказник "Свицзянский" и Республиканский заказник "Трибьюнское Полестье"	Обеспечен мониторинг за функционированием информационно-экологического центра заказника "Трибьюнское Полестье", в том числе за количеством туристов, посещающих центр, и продвижением экотуризма. Обеспечен мониторинг за функционированием фито-клуба, построенного и открытого в конце 2017 года на территории информационно-экологического центра заказника "Свицзянский". Данные по количеству туристов, посещающих информационно-экологические центры заказников, собраны и включены в общий финальный отчет по проекту.
1.1.7.1. Развитие экологического инфоцентра в Республиканском заказнике "Трибьюнское Полестье"					000995/ ГУЛ, ПРООН, Минприроды, Республиканский заказник "Трибьюнское Полестье"	(i) Обеспечен мониторинг за функционированием информационно-экологического центра заказника "Трибьюнское Полестье", в том числе за количеством туристов, посещающих центр, и продвижением экотуризма. Данные по количеству туристов, посещающих информационно-экологический центр, собраны и включены в общий финальный отчет по проекту. (ii) Оборудование, поставленное заказнику в конце 2017 года, а именно микроваттбус, 5 байдарок, компьютер, ноутбук, МФУ, комплект звукового оборудования, переданы заказнику "Трибьюнское Полестье" в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.

Описание мероприятия	Суммы по кварталам, в дол. США		Итого (в дол. США)	Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
	1 кв.						
1.1.7.2 Развитие экологического инфоцентра в Республканском ландшафтном заказнике "Свитязянский"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Республканский ландшафтний заказник "Свитязянский"	Обеспечен мониторинг за функционированием фито-клуба, построенного и открытого в конце 2017 года на территории информационно-экологического Центра заказника "Свитязянский", в том числе за предоставлением услуг туристам, посещающим заказник. Данные по количеству туристов, посетивших фито-клуб, собраны и включены в общий финальный отчет по проекту.
1.2. Экологические форумы и тематические "круглые столы"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды	Мероприятия выполнены в 2015-2017 гг.
1.3. Информационный пакет	3.200		3.200	30079/10159	74200 - печать и публикации, промо материалы и их распространение	000995/ ГУП, ПРООН	(i) Книга о развитии органического сельского хозяйства, подготовленная в 2017 году в рамках реализации пилотной инициативы "Устойчивое земледелие, основанное на инновационном подходе фермерского хозяйства "ВермиЭкопродукт". Реализация экосистемной услуги по чечовообразованию и круговорота питательных веществ", выполненной Гродненской областной ассоциацией фермеров, напечатана в количестве не менее 100 экз. и распространена среди партнеров проекта. (ii) Курс лекций по зеленой экономике, разработанный в 2016 году, напечатан в количестве не менее 100 экземпляров и распространен среди партнеров проекта.
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1:							
			3.200				
Задача 2. Развитие "зеленой" экономики в регионах через реализацию пилотных инициатив							
2.1. Подготовительная стадия							Все подготовительные работы окончены в 2015 г.
2.2. Практическая реализация пилотных инициатив						000995/000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Бенефициары проекта	(i) Обеспечен мониторинг функционирования производства по переработке макулатуры в офисную бумагу на Бумажной фабрике Гознака г. Борисов. Получены экономические данные по инициативе. (ii) Обеспечен мониторинг функционирования комплекса по переработке Древесных отходов в биотопливо на Унитарном предприятии "Коммунальник". Получены экономические данные по инициативе. (iii) Обеспечен мониторинг функционирования производства по добыче и переработке сапротеля. Получены экономические данные по инициативе. (iv) Оборудование и механизмы, закупленные и поставленные на Унитарное предприятие "Коммунальник" и ОАО "Житковичхимсервис" в конце 2017 года передано бенефициарам.
2.2.1 Организация производства офисной бумаги из вторичных ресурсов						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, УП Борисовская "Бумажная фабрика" Гознака	(i) Обеспечен мониторинг функционирования производства по переработке макулатуры в офисную бумагу на Бумажной фабрике Гознака г. Борисов. Получены экономические данные по инициативе. (ii) Оказана помощь в продвижении нового бренда офисной бумаги, произведённой из макулатуры на новом производстве.
2.2.2 Устойчивое использование и коммерциализация биологических ресурсов						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Минлесхоз, Республканский ландшафтний заказник "Налибоский"	Мероприятия выполнены в 2015-2017 гг.
2.2.3 Создание комплекса по переработке древесных отходов в биотопливо в г.Бресте	12.000		12.000	30079/10159	72200 - техника и оборудование	000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Минжлкомхоз, ПКУП "Коммунальник"	(i) Обеспечен мониторинг функционирования комплекса по переработке древесных отходов в биотопливо, особенно в части функционирования высокотехнологического котла, установленного в ноябре 2017 года. (ii) Получены экономические данные по инициативе. (iii) Запасные части для рубильно-дробильной машины и погрузчика закуплены, приобретенных в 2016 году, поставлены и переданы УП "Коммунальник". (iii) Тракторный полуприцеп, поставленный УП "Коммунальник" в конце 2017 года, передан бенефициару в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
2.2.4 Получение высокоэффективных органических удобрений путем глубокой переработки сапротеля						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, ОАО "Житковичхимсервис"	(i) Обеспечен запуск производственной линии по переработке сапротеля в органические удобрения в г. Житковичи. Получены экономические данные по инициативе. (ii) Обеспечен мониторинг функционирования производства по добыче и переработке сапротеля. (iii) Наземный пульпопровод и силовой кабель, поставленный ОАО "Житковичхимсервис" в конце 2017 года, переданы бенефициару должным образом в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2:			12.000				

Описание мероприятия	Суммы по	Итого (в дол. США)	Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
	квартилам, в дол. США 1 кв.					
<p>Задача 3: Создание эффективных механизмов партнерства и совместной деятельности НПО, местных администраций и бизнес-организаций по реализации экономических, социальных, образовательных, культурных, научных, экологических туризм, сохранение биоразнообразия (напрямлений на сохранение неопытных видов промысловых рыб и пернатой дичи, "зеленого" экономического роста в таких областях как обращение с отходами, экологический туризм, сохранение биоразнообразия (напрямлений на сохранение неопытных видов промысловых рыб и пернатой дичи, Ответственность на водно-болотных угодьях), расширение использования возобновляемых источников энергии).</p>						
3.1.	Конкурс "зеленых" инициатив					Конкурс "зеленых" инициатив организован и проведен в 2015 г.
3.1.1.	Подготовка конкурса "зеленых" инициатив				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды	Все подготовительные работы к проведению конкурса "зеленых" инициатив окончены в 2015 г.
3.1.2	Проведение конкурса "зеленых" инициатив				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды	Конкурс "зеленых" инициатив проведен в 2015 г. По результатам конкурса отобрано 16 "зеленых" инициатив. Результаты конкурса согласованы с Комитетом по управлению проектом надлежащим образом. Отобранные победители конкурса успешно прошли оценку потенциала в 2015 г.
3.2.	Реализация "зеленых" инициатив				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Бенефициары грантов	Практическая реализация 16 "зеленых" пилотных инициатив была завершена в 2017 году. Укрепление потенциала 16 отобранных НПО осуществлено за счет реализации "зеленых" инициатив. Наблюдаемая передача оборудования от ПРООН к НПО и партнерам "зеленых" пилотных инициатив завершена в соответствии с правилами и требованиями ПРООН и национального законодательства. Обеспечен мониторинг функционирования линии для первичной обработки (сушки) диких лекарственных растений, установленной в Мяделе в 2017 году в рамках пилотной инициативы "Создание производственно-образовательного центра "Фитотерапия 21 века". Проведен мониторинг функционирования линии для производства экологически безопасных охлаждающих жидкостей, установленной в 2017 году в помещениях предприятия "Омегахиттор" (ключевой партнер пилотной инициативы "Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания").
3.2.1	Реализация инициативы "Создание производственно-образовательного центра "Фитотерапия 21 века"				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Экологическая сфера"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Создание производственно-образовательного центра "Фитотерапия 21 века" в адрес ООО "У трех озёр", партнера пилотной инициативы, осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства. Обеспечен контроль за функционированием линии первичной переработки (сушки) дикорастущих лекарственных растений, установленной в Мяделе в 2017 году.
3.2.2	Реализация инициативы "Создание регионального лесного экологического образовательного центра в Лидском районе Гродненской области"				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Белорусское ботаническое общество"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Создание регионального лесного экологического образовательного центра в Лидском районе Гродненской области" в адрес ООО "Белорусское ботаническое общество", в адрес партнера ГНУ "Лидский лесхоз" и партнера ГНУ "Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купчевича Национальной академии наук Беларуси" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
3.2.3	Реализация инициативы "Органическое производство и продвижение экoproдукта "Бодар Белавежка" посредством использования потенциала субъектов агроэкотуризма и актива местного сообщества"				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Брестский трансграничный инфоцентр"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Органическое производство и продвижение экoproдукта "Бодар Белавежка" посредством использования потенциала субъектов агроэкотуризма и актива местного сообщества" в адрес учреждения "Брестский трансграничный инфоцентр" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
3.2.4	Реализация инициативы "Создание и развитие на территории Мядельского района условий и инфраструктуры для культивирования лекарственных растений местных жителей на землях личных подсобных хозяйств для получения дополнительного дохода"				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Экология без границ"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Создание и развитие на территории Мядельского района условий и инфраструктуры для культивирования лекарственных растений местными жителями на землях личных подсобных хозяйств для получения дополнительного дохода" в адрес партнера - ЗАО "Беласантис" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
3.2.5	Реализация инициативы "Расширение возможностей использования туристического потенциала особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь" в рамках пилотной инициативы "Расширение возможностей использования туристического потенциала особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь" в адрес партнера - ПТУ "Республиканский ландшафтный заказник "Сяеры" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.				000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Зеленая экономика"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Расширение возможностей использования туристического потенциала особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь" в адрес партнера - ПТУ "Республиканский ландшафтный заказник "Сяеры" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.


3.2.6	Описание мероприятия	Суммы по		Итого (в дол. США)	Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/Ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
		квартилам, в доп. США	1 кв.					
	Реализация инициативы "Экотуризм в Березинском: инновационные подходы, партнёрские модели, "зелёное" сознание"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Отдых в деревне"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Экотуризм в Березинском: инновационные подходы, партнёрские модели, "зелёное" сознание" в адрес партнера - ГТУ "Березинский биосферный заповедник" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Диспетчеризация и автоматизация сельских водозаборов Мостовского района Гродненской области с выводом информации на центральный диспетчерский пункт в г.Мости"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Мостовская районная организация НГО "Белорусское общество инавалидов"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Диспетчеризация и автоматизация сельских водозаборов Мостовского района Гродненской области с выводом информации на центральный диспетчерский пункт в г.Мости" в адрес Мостовской районной организацией общественного объединения "Белорусское общество инавалидов" и в адрес партнера - Мостовского РУП ЖКХ осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Туховичский край"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания" в адрес партнера - ОАО "Туховичиторг" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Содействие развитию бизнеса"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания" в адрес партнера - ОАО "Туховичиторг" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Организация сбора и переработки отработанных масел в Борисовском и Крупском районах Минской области"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Экологическая инициатива"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Организация сбора и переработки отработанных масел в Борисовском и Крупском районах Минской области" в адрес партнера - ООО "ДВ-Эк" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Создание сети инновационно-демонстрационных площадок по земледелию и органическому сельскому хозяйству для продвижения устойчивого земледелия, улучшения питания молодежи, улучшения питания школьников и получения доходов сельскими школами"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Белорусский зеленый крест"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Создание сети инновационно-демонстрационных площадок по земледелию и органическому сельскому хозяйству для продвижения устойчивого земледелия, улучшения питания молодежи, улучшения питания школьников и получения доходов сельскими школами" в адрес Общественной организации "Белорусский зеленый крест", в адрес партнера Государственного учреждения образования "Пражковский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа" и в адрес партнера - Государственное учреждение образования "Вороговская средняя школа" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация устойчивого использования биологических ресурсов Республканского ландшафтного заказника "Налибокский"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Белорусское экологическое движение"	Мероприятие выполнено в 2016-2017 гг.
	Реализация инициативы "Пилотный проект по комплексной утилизации отходов производства молочных предприятий"						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, Ассоциация европелского бизнеса	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Пилотный проект по комплексной утилизации отходов производства молочных предприятий" в адрес Ассоциации Европелского Бизнеса в адрес партнера - ОАО "Милкавита" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
	Реализация инициативы "Создание в Червенском районе Минской области в условиях агрохозяйства, производящего биогумус демонстрационной площадки по производству органико-минеральных удобрений на пилотной технологической установке по способу Васюхина" в адрес Общественного объединения "Белорусский союз предпринимателей" в адрес партнера - Индивидуального предпринимателя Васюхина В.Н. осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.						000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО "Белорусский союз предпринимателей"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Создание в Червенском районе Минской области в условиях агрохозяйства, производящего биогумус демонстрационной площадки по производству органико-минеральных удобрений на пилотной технологической установке по способу Васюхина" в адрес Общественного объединения "Белорусский союз предпринимателей" в адрес партнера - Индивидуального предпринимателя Васюхина В.Н. осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.

4.1	Описание мероприятия	Суммы по	Итого (в долл. США)	Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
		кварталам, в доп. США 1 кв.					
3.2.15	Реализация инициативы "Развитие системы проектирования и строительства локальных очистных сооружений в Беларуси"					000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО Учреждение "Центр экологических решений"	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Развитие системы проектирования и строительства локальных очистных сооружений в Беларуси" в адрес Учреждения "Центр экологических решений", в адрес партнера - ООО "Белтехпропласт" и в адрес партнера - ООО "Экоиден" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
3.2.16	Реализация инициативы "Устойчивое земледелие, основанное на инновационном подходе фермерского хозяйства "ВермиЭкопродукт". Реализация экологичной услуги поочовобразования и круговорота питательных веществ"					000995/ ГУП, ПРООН, Минприроды, НГО Гродненская областная ассоциация фермеров	Передача оборудования, закупленного в рамках пилотной инициативы "Устойчивое земледелие, основанное на инновационном подходе фермерского хозяйства "ВермиЭкопродукт". Реализация экологичной услуги поочовобразования и круговорота питательных веществ" в адрес партнера - Фермерского хозяйства "Верми Экопродукт" осуществлена в соответствии с правилами ПРООН и требованиями национального законодательства.
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3:							
		0					
Задача 4. Эффективное управление проектом							
4.1	Регистрация проекта, найм проектного персонала, начало проекта					000995/ ГУП	Вся работа, связанная с регистрацией проекта, наймом проектного персонала, закупкой офисного оборудования и проектного автомобиля завершена в 2015 г.
4.2	Мониторинг проекта и оценка					000995/ ГУП	Осуществляется постоянный мониторинг за мероприятиями проекта группой управления проекта, а также ПРООН, ЕС, Минприроды. Проект успешно прошёл финальную оценку, проведенную донором проекта.
4.2.1	Организация заседаний Комитета по управлению проектом (КУП)	573	573	30079/10159	71600 - местные командировки, 72100 - услуги компаний	000995/ ГУП	Проведено финальное заседание Комитета по управлению проектом. Подготовлен и подписан протокол заседания.
4.2.2	Финальная оценка проекта	1.500	1.500	30079/10159	71600 - местные командировки	000995/ ГУП	Завершена финальная оценка проекта, проведенная донором проекта, ЕС. Никаких существенных вопросов в оде оценки проекта не возникло. Получено положительное заключение по результатам проекта.
4.2.3	Подготовка отчетов					000995/ ГУП	(i) Подготовлен и представлен в Минприроды Отчет за 2017 года для Министерства экономики, в срок до 15 января 2018 года, для дальнейшего предоставления данного отчета в Министерство экономики. (ii) Подготовлен заключительный отчет о реализации проекта в соответствии с требованиями ЕС. (iii) Подготовлены другие отчеты, при необходимости в соответствии с запросами от ПРООН, Минприроды и ЕС.
4.3	Управление проектом и деятельность группы управления проектом					000995/ ГУП	(i) Обеспечена передача имущества проекта Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, а автомобиля проекта - Республиканскому Центру по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. (ii) Обеспечено финансовое и операционное закрытие проекта в соответствии с правилами ПРООН и ЕС.
4.3.1.	Контракты с группой управления проектом	14.900	14.900	30079/10159	71400 - сервисные контракты с физ.лицами	000995/ ГУП	Осуществлено финансовое и операционное завершение проекта в соответствии с правилами ПРООН и требованиями ЕС.
4.3.2.	Транспортная поддержка мероприятий проекта	80	80	30079/10159	72100 - услуги компаний (транспорт)	000995/ ГУП	При необходимости оказана транспортная поддержка деятельности проекта сторонними организациями.
4.3.3.	Расходные материалы, канцтовары	40	40	30079/10159	72500 - канцелярские и офисные принадлежности	000995/ ГУП	Офис проекта обеспечен всеми необходимыми расходными материалами и канцтоварами.
4.3.4.	Услуги переводчика, врача и фотографа	1.000	1.000	30079/10159	71300 - местные консультанты	000995/ ГУП	Предоставлены услуги письменного и устного видов переводов квалифицированными переводчиками, при необходимости.
4.3.5.	Коммуникационные расходы (телефон, интернет)	350	350	30079/10159	72400 - коммуникационные расходы	000995/ ГУП	Коммуникационные расходы (телефон, интернет) оплачены должным образом для обеспечения функционирования офиса проекта.

Описание мероприятия	Суммы по	Итого (в долл. США)	Фонд/Донор	Бюджетный счет	Исполняющее агентство/Ответственное лицо (учреждение)	Целевые показатели на год
	квартирам, в дол. США					
4.3.6. Аренда офиса проекта и коммунальные платежи	1 700	1 700	30079/10159	73100 - аренда помещений, содержание помещений	000995/ ГУП	Площадь под офис проекта арендована в Центре повышения квалификации работников сектора природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4.3.7. Топливо, обслуживание проектного автомобиля, материалы	780	780	30079/10159	72300 - топливо, 73400 - обслуживание транспортного обслуживания, 74500 - хранение	000995/ ГУП	Проектный автомобиль обеспечен топливом на постоянной основе. По мере необходимости проведено техническое обслуживание автомобиля.
4.3.8. Использование системы "Атлас", банковские и почтовые сборы, прочие расходы	150	150	30079/10159	72400 - услуги почты, 74500 - банковские комиссии, разное	000995/ ГУП	Расходы за использование системы "Атлас", банковские и почтовые, а также другие расходы, связанные с работой проекта, оплачены должным образом и вовремя.
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4:		21 073				
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО ПРОЕКТУ 2018:		36 273				
Административный сбор ПРООН (общие услуги по управлению проектом-7%)		4 377	30079/10159	75100 - административные расходы	000995/ ГУП, ПРООН	
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ 2018:		40 650				

Менеджер проекта

Программный офицер ПРООН



Дата _____


Дата _____

Аббревиатуры

- Минприроды - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
- Минжилкомхоз - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
- Минлесхоз - Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
- ЕС - Европейский Союз
- ПРООН - Программа развития Организации Объединенных наций
- ГУП - Группа управления проектом
- ПКУП - Производственное Коммунальное Унитарное Предприятие
- УП - Унитарное предприятие
- ОАО - Открытое Акционерное Общество
- КУП - Комитет по управлению проектом

Людмила Владимировна
Степанюк старший специалист
по управлению финансами
ПРООН в Беларуси





Annual Detailed Work Plan 2018

Project Title: "Supporting the Transition to a Green Economy in the Republic of Belarus"
 Project ID: 00081657

Expected Country Programme Outcome: 3.2 Sustainable use of the country's natural resources promoted

Imp. Agency: Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus



APPROVED
 First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection,
 National Project Coordinator
 Iya Malkina
 2018

Activity description	Amount by quarters, USD	Total (USD)	Fund/Donor	Budget Account	Executing entity/responsible institution	Annual Target
	Q1					
Component 1: Expanding public knowledge of the principles and ideas of green economy						
1.1. Developing "green" consumption behavior					000995/PIU, UNDP, MNREP	(i) Closing of 10 social project networks and project web-site is ensured. (ii) Monitoring over functioning of the information and ecological centers of the Nature Reserves "Pribuzhskoye Polestie" and "Sviyazzyanskiy" is ensured. (iii) Proper transfer of additionally procured and delivered end of 2017 equipment to the Unitary Enterprise "Nesvizh Zelenstroy" and "Pribuzhskoye Polestie" Nature Reserve is ensured. Activity is completed in 2015.
1.1.1. Inception workshop					000995/PIU, UNDP, MNREP	Activity is completed in 2015-2017.
1.1.2. Media tours for journalists					000995/PIU, UNDP, MNREP	Activity is completed in 2015-2017.
1.1.3. PR-actions					000995/PIU, UNDP, MNREP	Activity is completed in 2015-2017.
1.1.4. Social networks					000995/PIU, UNDP, MNREP	(i) Closing of 10 social project networks is ensured: Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Instagram, Bkhortrake, Flickr, Myspace, Classmates, Tumblr. (ii) Project web-site, www.greenologic.by, is closed. All the data from the project site is given to the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection.
1.1.5. A "green" map					000995/PIU, UNDP, Center for Environmental Solutions	Activity is completed in 2015-2017.
1.1.6. Green transport					000995/PIU, UNDP, MNREP, Nesvizh Radzwill park ensemble	Transfer of equipment delivered end of 2017, and namely, 5 segways, 20 sets of audio guides, and 5 velomobiles, to the beneficiary is ensured in line with UNDP rules and requirements of national legislation.
1.1.7. Development of a network of eco-info centers					000995/PIU, UNDP, MNREP, "Sviyazzyanskiy" and "Pribuzhskoye Polestie" Nature Reserves	Monitoring over functioning of the information and ecological center of the Nature Reserve "Pribuzhskoye Polestie", including monitoring over visiting of the center by tourists and promotion of ecotourism, is ensured. Monitoring over proper function of the phyto club, constructed and launched at the territory of the information and ecological center of the Nature Reserve "Sviyazzyanskiy" end of 2017, is ensured. Data on tourists visited ecological and information centers of the Nature Reserves is obtained and included into consolidated final project report.
1.1.7.1. Development of ecological infocentre in "Pribuzhskoye Polestie" Nature Reserve					000995/PIU, UNDP, MNREP, "Pribuzhskoye Polestie" Nature Reserve	(i) Monitoring over functioning of the information and ecological center of the Nature Reserve "Pribuzhskoye Polestie", including monitoring over visiting of the center by tourists and promotion of ecotourism, is ensured. Data on the tourists visited ecological and information center is obtained and included into consolidated final project report. (ii) Equipment and machinery delivered to the Nature Reserve end of 2017, in particular, microbus, 5 canoes, PC, laptop, multifunctional device, set of sound equipment are duly transferred to the Nature Reserve "Pribuzhskoye Polestie" in line with UNDP rules and requirements of national legislation.
1.1.7.2. Development of ecological infocentre in "Sviyazzyanskiy" Nature Reserve					000995/PIU, UNDP, MNREP, "Sviyazzyanskiy" Nature Reserve	Monitoring over proper function of the phyto club, constructed and launched at the territory of the information and ecological center of the Nature Reserve "Sviyazzyanskiy" end of 2017, including control over provision of services to the tourists visiting Nature Reserve. Data on tourists visited phyto-club is obtained and included into consolidated final project report.
1.2. Eco-forums and topical roundtables					000995/PIU, UNDP, MNREP	Activity is completed in 2015-2017.

Activity description	Amount by quarters, USD	Total (USD)	Fund/Donor	Budget Account	Executing entity/Responsible Institution	Annual Target
	Q1					
1.3. Information package	3,200	3,200	30079/10159	72200 - printing and publication, promotional materials and distribution	000995/ PIU, UNDP	(i) Book on development of organic agriculture, prepared in 2017 within the project pilot initiative "Sustainable agriculture based on an innovative approach of Farm "VermiEkoProdukt." "The ecosystem services of soil formation and nutrient cycling" implemented by NGO "Grodenskaya Oblastnaya Assotsiatsiya Fermerov" is printed in amount not less than 100 copies and disseminated among project stakeholders. (ii) At least 100 copies of course of lectures on green economy, developed in 2016, are printed and distributed among project stakeholders.
TOTAL COMPONENT 1:						
		3,200	Component 2: Developing green economy in the regions through implementation of pilot initiatives			
2.1. Preparatory stage						All the preparatory works are completed in 2015.
2.2. Practical implementation of pilot initiatives						(i) Monitoring over functioning of production on processing of waste paper into the office paper at Borisov Goznak Paper Mill is ensured. Economics data obtained. (ii) Monitoring over functioning of complex on processing of wood waste into the biofuel at the Uhliary Enterprise "Kommunalnik" is ensured. Economics data obtained. (iii) Monitoring over functioning of production on extraction and processing of sawdust is ensured. Economics data obtained. (iv) Equipment and machinery procured and delivered to the Uhliary Enterprise "Kommunalnik" and JSC "Zhirkovichkhimservis" and for 2017 are duly transferred to the project beneficiaries.
2.2.1 Organization of office paper production from recovered materials					000995/ PIU, UNDP MNREP, UE Borisov, Goznak Paper Mill	(i) Monitoring over functioning of production on processing of waste paper into the office paper at Borisov Goznak Paper Mill is ensured. Economics data obtained. (ii) Assistance in promotion of new paper brand produced from the waste paper is provided. Activity is completed in 2015-2017.
2.2.2 Sustainable use and commercialization of biological resources					000995/ PIU, UNDP MNREP, Minfor, Nalibolskiy Nature Reserve	(i) Monitoring over functioning of complex on processing of wood waste into the biofuel, especially work of the high technological boiler installed in November 2017, is ensured. Economics data obtained. (ii) Spare parts for loader and wood shredder, purchased in 2016, are procured, delivered and duly transferred to the Uhliary Enterprise "Kommunalnik". (iii) Tractor semitrailer delivered to "Kommunalnik" end of 2017 is duly transferred to the beneficiary in line with UNDP rules and requirements of national legislation.
2.2.3. Creating a complex for processing of wood waste into biofuel in the City of Brest	12,000	12,000	30079/10159	72200 - machinery and equipment	000995/ PIU, UNDP MNREP, MHME, UE "Kommunalnik"	(i) Launch of production line on processing of sawdust into organic and mineral fertilizers in Zhirkovich is ensured. Economics data obtained. (ii) Monitoring over functioning of production on extraction and processing of sawdust is ensured. (iii) Ground slurry pipeline and power cable delivered to JSC "Zhirkovichkhimservis" end of 2017 are duly transferred to the beneficiary in line with UNDP rules and requirements of national legislation.
2.2.4 Production of highly-efficient organic fertilizers through advanced sawdust processing					000995/PIU, UNDP, MNREP, JSC "Zhirkovichkhimservis"	
TOTAL COMPONENT 2:						
		12,000	Component 3: Creating effective partnership and joint action mechanisms for NGOs, local administrations and businesses to implement economically feasible projects based on green growth ideas in such areas as waste management, ecotourism, conservation of biodiversity, aimed at bird or fish conservation, activities at wetlands etc), renewable energy promotion, etc.			
3.1. Contest of green initiatives						Contest of green initiatives was organized in 2015.
3.1.1. Preparation of the Contest of green initiatives					000995/ PIU, UNDP, MNREP	All the preparatory works for the Contest of green initiatives were completed in 2015.
3.1.2. Conducting the Contest of green initiatives					000995/ PIU, UNDP, MNREP	The Contest of green initiatives was conducted and completed in 2015. 16 green initiatives were selected on the basis of the Contest. Results of the Contest were duly agreed with the Project Board. Selected winners successfully passed assessment of potential in 2015.
3.2. Implementation of green initiatives					000995/ PIU, UNDP, MNREP, beneficiaries of the grants	Practical implementation of 16 green pilot initiatives was completed in 2017. Capacity of 16 selected NGOs is strengthened through implementation of the green initiatives. Proper transfer of equipment from UNDP to NGOs and partners of the green pilot initiatives is completed in line with UNDP rules and requirements of national legislation. Monitoring over functioning of line for initial processing (drying) of wild medicinal plants, installed in Myadel strict in 2017 within pilot initiative "Creating a production and training center "Herbal medicine of the 21st century", is ensured. Monitoring over functioning of line for production of environmentally friendly coolants installed in 2017 in the premises of the Enterprise "Gornelkintorg" (key partner of the pilot initiative "Environmental security of coolants for internal combustion engines") is done.


Activity description	Amount by quarters, USD	Total (USD)	Fund/Donor	Budget Account	Executing entity/Responsible Institution	Annual Target
	Q1					
3.2.1 Implementation of initiative "Creating a production and training center "Herbal medicine of the 21st century"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Ecologicalcheskaya Sfera"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Creating a production and training center "Herbal medicine of the 21st century" to the partner of the initiative -specialized enterprise 'U Truh Ozar Ltd.' is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation. Monitoring over functioning of line for initial processing (drying) of wild medicinal plants, installed in Myadel district in 2017, is ensured.
3.2.2 Implementation of initiative "Creation of the regional forestry environmental education center in Lida district Grodno region"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Belorusskoe Botanicheskoe Obschestvo"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Creation of the regional forestry environmental education center in Lida district Grodno region" to the NGO "Belorusskoe Botanicheskoe Obschestvo" (Belarusian Botanical Society), partner of the initiative State Forestry Institution "Lida Forest Enterprise" and partner of the pilot initiative State Scientific Institution "Institute of Experimental Botany named after V.F. Kuprevich" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.3 Implementation of initiative "Organic production and promotion of eco-products "Vodar Belavezhzha" through use of the potential of rural tourism entities and capacities of the community"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Brestskiy Transgranichny Infocenter"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Organic production and promotion of eco-products "Vodar Belavezhzha" through use of the potential of rural tourism entities and capacities of the community" to the NGO "Brestskiy Transgranichny Infocenter" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.4 Implementation of initiative "Creation and development of conditions and infrastructure for cultivation of medicinal plants by local residents on the lands of private farms to generate additional income on the territory of Myadel district"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Ecologia Bez Granits"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Creation and development of conditions and infrastructure for cultivation of medicinal plants by local residents on the lands of private farms to generate additional income on the territory of Myadel district" to the partner of pilot initiative - J.SC "Belaspica" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.5 Implementation of initiative "Expanding use of tourist potential of protected areas of the Republic of Belarus"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Zelenaya Ekonomika"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Expanding use of tourist potential of protected areas of the Republic of Belarus" to the partner of pilot initiative - State Environmental Institution "Republican Landscape Reserve "Ozer" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.6 Implementation of initiative "Ecotourism in Berezinsky Biosphere Reserve: innovative approaches, partnership models, "green" consciousness"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Oldh v Derevne"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Ecotourism in Berezinsky Biosphere Reserve: innovative approaches, partnership models, "green" consciousness" to the partner of pilot initiative - State Environmental Institution "Berezinsky Biosphere Reserve" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.7 Implementation of initiative "Control and automation of rural water intakes of Mosty district, Grodno region with the delivery of information to the central control room in Mosty"					000995/ PIU UNDP, MNREP, Mosty Regional Organization of NGO "Belorusskoe Obschestvo Invalidov"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Control and automation of rural water intakes of Mosty district, Grodno region with the delivery of information to the central control room in Mosty" to the Mosty Regional Organization of NGO "Belorusskoe Obschestvo Invalidov" (Belarusian Society of the Disabled) and to the partner of pilot initiative - Mosty Municipal and Housing Services Organization is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.8 Implementation of initiative "Greening of roofs of the buildings"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Pukhovichskiy Krai"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Greening of roofs of the buildings" to the NGO "Pukhovichskiy Krai" and to the partner of pilot initiative - State Educational Institution "Maryna Gorka Gymnasium" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.9 Implementation of initiative "Environmental security of coolants for internal combustion engines"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Sodestvie Razvitiyu Biznesa"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Environmental security of coolants for internal combustion engines" to the partner of pilot initiative - JSC "Gomekhimorg" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation. Monitoring over functioning of line for production of environmentally friendly coolants installed in 2017 in the premises of the Enterprise "Gomekhimorg" (key partner of the pilot initiative) is done.
3.2.10 Implementation of initiative "Organization of collection and recycling of used oils in Borsov and Krupskiy districts of Minsk region"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Ekologicheskaya Initsiativa"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Organization of collection and recycling of used oils in Borsov and Krupskiy districts of Minsk region" to the partner of pilot initiative - LTD "DVCh-Eco" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.11 Implementation of initiative "Creating a network of innovative and demonstration sites for agriculture (including organic one) to promote sustainable land use and to populate agriculture among youth, improve the nutrition of schoolchildren, and increase income of rural schools"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Green Cross Belarus"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Creating a network of innovative and demonstration sites for agriculture (including organic one) to promote sustainable land use and to populate agriculture among youth, improve the nutrition of schoolchildren, and increase income of rural schools" to the NGO "Green Cross Belarus", to the partner of pilot initiative - State educational institution "Drachkovskiy educational and pedagogical complex kindergarten - secondary school" and to the partner - State institution of education "Vorovskaya secondary school" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.12 Implementation of initiative "Organization of sustainable use of biological resources of the Republican Landscape Reserve "Nalibokskiy"					000995/ PIU UNDP, MNREP, NGO "Belorusskoe Ekologicheskoe Dvizhenie"	Activity is completed in 2016-2017.

Activity description	Amount by quarters, USD		Fund/donor	Budget Account	Executing entity/Responsible Institution	Annual Target
	Q1	Total (USD)				
3.2.13	Implementation of initiative "Pilot project on integrated utilization of wastes of dairy enterprises"				000995/PIU, UNDP, MNREP, Association of European Business	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Pilot project on integrated utilization of wastes of dairy enterprises" to the Association of European Business and to the partner of pilot initiative - JSC "Milkavita" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.14	Implementation of initiative "Creation of demonstration site for production of organic and mineral fertilizers on a pilot processing facility by Vasyuhin technology in Cherven district, Minsk region on the basis of agricultural enterprise producing vermicompost"				000995/PIU, UNDP, MNREP, NGO "Belorusskiy Soyuz Predprinatatelei"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Creation of demonstration site for production of organic and mineral fertilizers on a pilot processing facility by Vasyuhin technology in Cherven district, Minsk region on the basis of agricultural enterprise producing vermicompost" to the NGO "Belorusskiy Soyuz Predprinatatelei" and to the partner of pilot initiative - Individual Entrepreneur Vasyukhin V.N. is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.15	Implementation of initiative "Development of system of design and construction of local treatment facilities in Belarus"				000995/PIU, UNDP, MNREP, NGO "Center for Environmental Solutions"	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Development of system of design and construction of local treatment facilities in Belarus" to the NGO "Center for Environmental Solutions", to the partner of pilot initiative - LTD "Beltekhgropast" and to the partner of pilot initiative - LTD "Ecodia" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
3.2.16	Implementation of initiative "Sustainable agriculture based on an innovative approach of Farm "VermiEkoprodukt". The ecosystem services of soil formation and nutrient cycling"				000995/PIU, UNDP, MNREP, NGO Grodninskaya Oblastnaya Assotsiatsiya Fermerov	Transfer of the equipment procured within the pilot initiative "Sustainable agriculture based on an innovative approach of Farm "VermiEkoprodukt" to the partner of pilot initiative - farm "Vermi Ekoprodukt" is ensured as per the UNDP rules and requirements of national legislation.
TOTAL COMPONENT 3:			0			
Component 4: Effective project management						
4.1	Project registration, core staff recruitment, and inception				000995/PIU	All the activities on project registration, recruitment of the core staff and procurement of all office equipment and project vehicle were completed in 2015.
4.2	Project monitoring and evaluation				000995/PIU	Project activities are monitored on regular basis by the project team, the UNDP, the EU, MNREP, members of the Project Board. Final project evaluation, organized by the donor, is successfully completed.
4.2.1	Organization of Project Board meetings	573	573	30079/10159	71600 - local travel, 72100 - contractual services companies	Final Project Board meeting is held. Minutes of the Project Board meeting is duly prepared and signed.
4.2.2	Final project evaluation	1,500	1,500	30079/10159	71600 - local travel	Final project evaluation, organized by the project donor, the EU, is completed. No substantial issues are raised in the process of evaluation. Positive assessment of the project results and impact is received.
4.2.3	Preparation of reports				000995/PIU	(i) Annual 2017 report to the Ministry of Economy is drafted and submitted to MNREP till 15 January 2018 for further submission to the Ministry of Economy. (ii) Final project implementation, financial and narrative report, for further submission to the donor is prepared. (iii) Other reports are prepared if and when needed on requests of UNDP, MNREP and EU.
4.3	Project management and activities of the Project Management Unit				000995/PIU	(i) Transfer of project assets to the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection and vehicle to the Republican Center for Hydrometeorology, Control of Radioactive Pollution and Environmental Monitoring is done. (ii) Financial and operational closure of the project pursuant to the UNDP and EU rules is accomplished.
4.3.1.	Contracting project management group	14,900	14,900	30079/10159	71400 - Service contracts individuals	Financial and operational closure of the project pursuant to the UNDP and EU rules is ensured.
4.3.2.	Transportation support for the project activities	80	80	30079/10159	72100 - transportation services	Transportation services from the external companies are provided to support project activities when required.
4.3.3.	Consumables, office supplies	40	40	30079/10159	72500 - stationary and office supplies	Project office is supplied with the stationary and consumables.
4.3.4.	Translator's, physician's and photographer's services	1,000	1,000	30079/10159	71300 - local consultants	Translation and interpretation services are provided at high level when and if required by the qualified interpreters.
4.3.5.	Connectivity charges (phones, internet)	350	350	30079/10159	72400 - connectivity charges	Connectivity charges (phones, internet) are duly paid to ensure smooth functioning of the project office.
4.3.6.	Rent of the project office and utilities	1,700	1,700	30079/10159	73100 - premises rent, premises maintenance	Project premises are rented at the Centre for Improvement of skills for the workers of the sector of natural resources and environmental protection.
4.3.7.	Fuel, project vehicle maintenance, supply	780	780	30079/10159	72300 - fuel, 73400 - maintenance of transport equip, 74500 - storage	Fuel supply of the project vehicle is ensured on permanent basis. Maintenance of the vehicle is made when necessary.
4.3.8.	Atlas use, bank and postal charges, sundry expenses	150	150	30079/10159	72400 - postage 74500 - bank charges, sundry	Atlas use, bank and postal charges and other expenses related to the project activities are duly and timely paid.
TOTAL Component 4:			21,073			

Activity description	Amount by quarters, USD		Total (USD)	Fund/Donor	Budget Account	Executing entity/Responsible institution	Annual Target
	Q1	Q2					
UNDP Administrative Fee (GMS-7%)			4,377	30079/10159	75100 - facilities and administration	000995/PIU, UNDP	
PROJECT SUBTOTAL 2018:			36,273				
PROJECT TOTAL 2018:			40,650				

Project Manager

UNDP Programme Officer



Date

16 Jan 2018

Date

Abbreviations

- MNREP Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus
- MHME Ministry of Housing and Municipal Economy
- MinFor Ministry of Forestry of the Republic of Belarus
- EU European Union
- UNDP United Nations Development Programme
- PIU Project Implementation unit
- PCUE Production Communal Utility Enterprise
- UE Utility Enterprise
- JSC Joint Stock Society
- PB Project Board

Ira Klimenkova
UNDP Programme Associate

