



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## INFORME ANUAL PARA LA JUNTA DE PROYECTO

### 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

<b>Nombre completo del Proyecto</b>	<b>BOLIVIA LIBRE DE MALARIA-TRANSICION</b>
Nº de Award:	112207
<b>Nº. de proyecto:</b>	BOL/110830
<b>Agencia de Implementación</b>	<b>UNDP</b>
<b>Presupuesto total</b>	USD 3,807,860.69
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD 1,295,323
<b>Duración del proyecto</b>	1/01/2019 al 31/12/2019
<b>Fuente de financiamiento</b>	FONDO MUNDIAL
<b>Objetivo del proyecto:</b>  El Proyecto Bolivia Libre de Malaria para vivir bien se encuentra formulado en el marco del Plan Estratégico Nacional de Malaria 2015 – 2021, cuyo objetivo general es la “Reducción al 50% del número de casos de Malaria por P. vivax en los 19 municipios endémicos de Bolivia (zona Amazónica), asimismo, evitar la reintroducción del P. vivax en la zona Extra Amazónica. Evitar la reintroducción de casos de Malaria por P. falciparum en todo el país hasta el 2021 y preparar al país para la transición del Fondo Mundial al Gobierno de Bolivia.  Para el cumplimiento de este objetivo el proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Garantizar el acceso universal a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento de malaria de forma inmediata y de calidad</li><li>✓ Promover, fortalecer y optimizar los mecanismos y herramientas para el control vectorial</li><li>✓ Monitoreo y evaluación de las actividades establecidas en el Plan Estratégico Nacional (PEN) de Malaria.</li><li>✓ Gestión de programas.</li></ul> El proyecto se concentrará en 19 municipios con alta incidencia de la enfermedad que concentra el 96% de los casos a nivel nacional.	

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

## 2 DESEMPEÑO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Resultados previstos del proyecto	Metas <sup>1</sup> 2019	Resultados alcanzados	Metas no alcanzadas	Metas 2020
CM-1a: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en establecimientos de salud del sector público:	90,000	98,000	Meta alcanzada	90,000
CM-2a: Proporción de casos de malaria confirmados que han recibido tratamiento antipalúdico de primera línea de acuerdo con la política nacional en establecimientos de salud del sector público	100% 3,122	100% (4,998/4,998)	Meta alcanzada. Sin embargo, la cantidad de casos debería disminuir de acuerdo al objetivo general del proyecto.	4.000
CM-1b: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en la comunidad	100% (12,480)	100% (21,943/21943)	Meta alcanzada	12,480

<sup>1</sup> Extraer las metas consignadas para la Gestión 2019 en ATLAS. En caso de que el Producto esté planificado para la Gestión 2020, se puede colocar la abreviatura NO Aplica (N/A)

CM-2b: Proporción de casos confirmados de malaria que han recibido tratamiento antipalúdico de primera línea según la política nacional en la comunidad	100%	100%	Meta alcanzada	500
	(750)	(800/800)		
CM-5: Porcentaje de casos confirmados completamente investigados (fase de eliminación de la malaria)	100%	100%	39 casos de Malaria por <i>P. falciparum</i> , estos casos fueron investigados estableciéndose que el caso índice fue de una persona proveniente del Brasil, el resto de los casos fueron autóctonos. Este brote fue controlado.	100%
VC-3: Número de telas mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración distribuidas entre los grupos de riesgo objetivo a través de distribución continua	20,000	14,856	El reporte no contempla el mes de diciembre.	88,200

### 3 DESEMPEÑO FINANCIERO

Componentes del proyecto (Según presupuesto en Atlas)	Presupuesto aprobado 2019 (USD) 22/02/2019	Presupuesto Revisado 2019 (USD) 11/12/2019	Ejecución presupuestaria Gestión 2019	Porcentaje de ejecución Gestión 2019	Balance de Presupuesto para siguientes años	Presupuesto propuesto 2020
118 impresión del protocolo de seguimiento de casos y sus formularios.					0.00	2,709.00
12 Compra de pruebas rápidas de malaria para PV	24,874.00	24,874.00	25,278.75	102%	-404.75	26,118.00
121 Logística de distribución de Pruebas Rápidas	3,731.00	3,731.00	5,331.70	143%	-1,600.70	3,917.00

1291 Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia. Impresión	11,177.00	11,177.00	7,642.86	68%	3,534.14	11,537.00
1292 Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.	36,206.00	36,206.00	37,959.43	105%	-1,753.43	36,419.00
145 Compra de TMILD población general	-	117,700.00	147,222.67	125%	-29,522.67	57,668.00
146 Compra de TMILD área castañera	42,468.00	42,468.00	97,365.60	229%	-54,897.60	44,592.00
148 Logística de distribución de TMILD			26,544.32		-26,544.32	26,305.00
1481 Logística de distribución de TMILD Fletes	6,371.00	6,371.00	13,145.99	206%	-6,774.99	6,689.00
1482 Logística de distribución de TMILD Almacenamiento Central	64,134.00	64,134.00	63,626.99	99%	507.01	64,135.00
149 Transporte a regionales	26,715.00	26,715.00	29,879.42	112%	-3,164.42	106,593.00
15 Pruebas rápidas zafra	8,412.00	8,412.00	6,955.00	83%	1,457.00	8,834.00
151 Logística de distribución de Pruebas Rápidas	1,262.00	1,262.00	1,630.84	129%	-368.84	1,325.00
163 Estimación de la cantidad y compra de insecticidas	54,819.00	54,819.00	4,262.22	8%	50,556.78	56,584.00

186 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) Chuquisaca - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,258.00	2,258.00	2,376.37	105%	-118.37	2,258.00
187 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) Potosí - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,258.00	2,258.00	2,441.18	108%	-183.18	2,258.00
189 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) santa cruz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,258.00	2,258.00	2,193.22	97%	64.78	2,258.00
190 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) CBA - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,258.00	2,258.00	2,400.28	106%	-142.28	2,258.00
191 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) la paz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,258.00	2,258.00	2,348.73	104%	-90.73	2,258.00
209 adquisición combustible gasolina para vehículos y motos	1,389.00	1,389.00	1,321.91	95%	67.09	1,389.00
211 Encuesta a una muestra significativa, en municipios que recibieron TMILD	9,559.00	9,559.00	5,419.66	57%	4,139.34	9,868.00
212 Estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD	16,948.00	16,948.00	4,159.83	25%	12,788.17	

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

213	Publicación de resultados, estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD	2,321.00	2,321.00	-	0%	-4,452.07	2,395.00
218	Realización de evaluaciones semestrales en 3 laboratorios de Guayaramerín, Riberalta, Cobija	7,003.00	7,003.00	6,773.07	97%	7,003.00	7,003.00
2262	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.					0.00	31,840.00
227	Capacitación en Consejos Sociales de Salud departamentales, municipales, local y distrital	27,966.00	27,966.00	29,987.24	107%	-2,021.24	27,966.00
237	actualización en análisis de situación epidemiológica de la malaria					0.00	7,457.00
244	actualización y reuniones de validación de Guía de notificación, gestión registros y transcripción datos. Santa Cruz	2,470.00	2,470.00	2,518.11	102%	-48.11	
253	Recursos Humanos del programa malaria	49,104.00	49,104.00	45,702.70	93%	3,401.30	49,104.00
255	consultoría estudio de gasto en malaria	8,613.00	8,613.00	7,018.95	81%	1,594.05	
256	Acceso al internet (Notificación oportuna y adopción de decisiones)	2,016.00	2,016.00	2,016.72	100%	-0.72	2,081.00
262	Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción del usuario (1 por regional anualmente)	5,888.00	5,888.00	6,634.25	113%	-746.25	5,896.00
265	Reunión presentación (22 regionales, 15 nacional, 1 día) cada 2 años, a realizarse en La Paz	4,273.00	4,273.00	3,630.03	85%	642.97	
266	capacitación de supervisores de malaria	8,539.00	8,539.00	9,036.47	106%	-497.47	8,539.00

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

267 Impresión de formularios de supervisión	399.00	399.00	6.20	2%	392.80	412.00
268 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	18,364.00	18,364.00	20,206.75	110%	-1,842.75	18,364.00
2681 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	6,653.00	6,653.00	6,646.11	100%	6.89	6,653.00
2682 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	7,816.00	7,816.00	6,863.96	88%	952.04	7,816.00
270 revisión de la calidad de las muestras de pruebas rápidas y reportes	6,356.00	6,356.00	3,899.41	61%	2,456.59	6,356.00
271 revisión de la calidad del reporte epidemiológico y de reportes regionales	11,765.00	11,765.00	8,749.89	74%	3,015.11	11,763.00
272 verificación de Kardex, inventario físico, verificación en base de datos	25,617.00	25,617.00	25,007.18	98%	609.82	25,617.00
280 capacitación en gestión del dato e información de malaria	4,177.00	4,177.00	4,304.50	103%	-127.50	4,238.00
284 verificación en terreno a una muestra representativa de capacidades en microscopia de malaria	6,961.00	6,961.00	6,946.24	100%	14.76	
291 Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional	11,647.00	11,647.00	11,626.37	100%	20.63	11,647.00
292 Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional	7,989.00	7,989.00	8,450.61	106%	-461.61	7,989.00
						7,309.00
297 revisión de reportes entomológicos sobre control de larvas	7,734.00	7,734.00	8,622.32	111%	-888.32	7,733.00

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

300 revisión de fuentes de datos, calidad de la transcripción, reportes generados	17,078.00	17,078.00	18,902.96	111%	-1,824.96	17,078.00
302 Recursos Humanos PNUD	108,295.00	108,295.00	106,392.92	98%	1,902.08	175,245.00
						25,687.00
33 Capacitación del CV en prueba rápida, gota gruesa, llenado ficha registro y tratamiento (Riberalta)	37,087.00	37,087.00	37,611.14	101%	-524.14	37,217.00
346 Asegurar equipos durante la vida del proyecto	45,120.00	45,120.00	51,922.62	115%	-6,802.62	45,120.00
347 Auditoria	90,950.00	90,950.00	23,573.96	26%	67,376.04	
36 Nivel regional y periférico	7,561.00	7,561.00	7,056.96	93%	504.04	7,561.00
66 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 1 Sena hacia Ríos Manurimi y Manupare Ruta 1	10,474.00	10,474.00	12,371.52	118%	-1,897.52	10,691.00
67 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 2 Sena hacia ríos Madre Dios, Chive y Toromonas Ruta 2	10,474.00	10,474.00	11,775.18	112%	-1,301.18	10,691.00
68 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 3 Riberalta hacia rio Orthon Ruta 3	10,474.00	10,474.00	11,230.73	107%	-756.73	10,691.00

69 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 4 Riberalta hacia río Beni Ruta 4	10,474.00	10,474.00	11,744.02	112%	-1,270.02	10,691.00
70 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 5 Puerto Rico hacia ríos Manuripi y Tahuamanu Ruta 5	10,474.00	10,474.00	11,803.25	113%	-1,329.25	10,691.00
71 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 6 Santa Rosa Abuna hacia ríos Abuna, Manu y Negro Ruta 6	10,474.00	10,474.00	12,077.36	115%	-1,603.36	10,691.00
72 Trabajo de campo en municipios	15,042.00	15,042.00	17,283.88	115%	-2,241.88	15,042.00
73 Reunión de coordinación de acciones conjuntas entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando y Zafreiros (Lugar Riberalta) CUMBRE AMAZONICA (Octubre de cada año)	25,325.00	25,325.00	32,262.62	127%	-6,937.62	25,325.00
741 Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare)	165,288.00	165,288.00	168,163.69	102%	-2,875.69	145,838.00
742 Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare)	16,112.00	16,112.00	16,262.57	101%	-150.57	16,112.00
96 Mantenimiento de motocicletas	28,338.00	28,338.00	24,069.47	85%	4,268.53	35,789.00

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

97						
Mantenimiento de camionetas, motores fuera de borda y otro equipo de transporte.	5,557.00	5,557.00	6,383.82	115%	-826.82	5,735.00
<b>Total</b>	<b>1,177,623.00</b>	<b>1,295,323.00</b>	<b>1,295,042.72</b>	<b>100%</b>		<b>1,350,045.00</b>

#### 4 MONITOREO Y EVALUACIÓN

Actividad de monitoreo y evaluación previstas 2019

Reporte 2019

Actividad de Monitoreo y Evaluación prevista para 2020

Fecha prevista para su realización 2020

Monitoreo Estratégico del Mecanismo de Coordinación de país, realizado en marzo de 2019.	Fortalecer la Vigilancia comunitaria (Equipamiento e insumos)	Monitoreo Estratégico del Mecanismo de Coordinación de país. Marzo de 2020
Monitoreo de medio término de indicadores del proyecto	La implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y del Sistema único de información en Salud (SUIS), a discontinuado el software SIVYCOM provocando un problema en la notificación de información de Malaria.	Monitoreo de medio término de indicadores del proyecto Julio de 2020
Monitoreo de Agente Local del Fondo Mundial a los resultados de la gestión.	Se ratificaron los datos presentados. Se ha realizado la verificación de la información presentada al Fondo Mundial pero no se cuenta con una carta de retroalimentación específica.	Monitoreo de Agente Local del Fondo Mundial a los resultados de la gestión. Febrero 2021

## GESTIÓN DE RIESGOS (ACTUALIZACIÓN)<sup>2</sup>

Categoría	Riesgo <sup>3</sup>	Nivel de riesgo anterior	Nivel de riesgo propuesto	Medidas de prevención o mitigación
Político	El principal está asociado a que 2019 es un año electoral en el país y ello podría dificultar la operativización del proyecto.  R: 4/5 P: 4/5	Alto	Alto	Para esta situación se plantea la remisión oficial de los planes operativos al Ministerio de Salud (Plan de RRHH, Plan de Adquisiciones, Plan de M&E y Plan de Capacitaciones) para su ejecución inmediata y así no depender de notas de solicitud para cada actividad y por tanto disminuir al máximo la demanda de las máximas autoridades al Proyecto y a su vez "salir de su radar" para evitar la tentación de politización de las acciones del Proyecto.
Organizativo	El incumplimiento de las actividades en los tiempos programados según POA por parte del Ministerio de Salud.  R: 3/5; P: 2/5	Moderado	Moderado	Planes operativos y el acompañamiento técnico periódico para el monitoreo en la ejecución
Gobernanza	Cambio en la jefatura del Programa de Malaria  R: 3/5; P: 3/5	Moderado	Moderado	Establecer acciones de coordinación constante con los diferentes niveles de gestión para el conocimiento de los planes operativos para su implementación.

<sup>2</sup> Ver Anexo N° 1: Información de categorías de riesgo

<sup>3</sup> De ser necesario incluir nuevos riesgos que se podrían haber presentado. Solamente mencionar los riesgos que han sufrido algún cambio en su valoración y/o que han agregado nuevas medidas de prevención o mitigación.

Financieros	Disponibilidad de efectivo y el manejo de efectivo en cumplimiento con el POPP	Moderado	Moderado	Uso de anticipo de recursos para actividades mensuales (\$us.- 25,000) y recursos de emergencia (\$us.-5,000).  Serán aplicadas verificaciones de soportes de rendiciones de cuentas, se valora la objetividad, calidad y elegibilidad de los gastos reportados la rendición de cuentas, apegándose a las normas y procedimientos, para garantizar que la ejecución se esté realizando en las actividades aprobadas.
	R: 3/5; P: 3/5			

## 5 ASPECTOS DE GÉNERO Y APROPIACIÓN DE LOS GRUPOS META

### Aspectos de Género (Acciones concretas llevadas a cabo): <sup>4</sup>

El proyecto estableció acciones específicas en las cuales se contempla un enfoque de género, como es la participación en igualdad de condiciones de mujeres en la provisión de servicios de diagnóstico y tratamiento en comunidades con poca accesibilidad (vigilancia comunitaria).

Las estrategias comunicacionales para el cambio de conducta tienen como principal actor a mujeres que tienen bajo su liderazgo la salud de los miembros de cada hogar.

---

<sup>4</sup> Proporcione productos indicativos que describa qué acciones relacionadas con igualdad de género y empoderamiento de las mujeres ha realizado el Proyecto y cuánto invirtió en éstas.

### **Apropiación de resultados de los grupos meta (Aspectos de sostenibilidad):<sup>5</sup>**

El proyecto cumplió con los principios de las NNUU (MIPA- Mayor Involucramiento de las Personas Afectadas), así como los requisitos de elegibilidad pues se encuentra enfocada a poblaciones priorizadas y a intervenciones de mayor repercusión, con un 50% del presupuesto orientado a estas poblaciones. Estos principios buscan el desarrollo de capacidades locales que repercuten en la apropiación de los resultados alcanzados.

## **6 LECCIONES APRENDIDAS**

### **Cuestiones**

### **Respuestas**

a. ¿Qué se puede mejorar (y por qué / qué cambiaríamos)?

Se debe establecer las firmas autorizadas para la implementación de actividades específicas, tomando en cuenta la alta rotación de personal.

---

<sup>5</sup> Describir las acciones realizadas desde el Proyecto para asegurar la apropiación de resultados por parte de los beneficiarios/contrapartes.

b. Recomendaciones para futuros proyectos / iniciativas similares.

Elaboración de planes de trabajo operativo consensuado con las contrapartes garantiza la celeridad de las actividades del proyecto.

## 7 PLAN OPERATIVO ANUAL (AWP)

Resumen del POA (Volumen de transacciones):

Resultado	Consultores Individuales		Firmas Consultoras		Adquisiciones de bienes y equipos		No. de talleres, eventos, capacitaciones		Contratación de personal del proyecto		Otros gastos	
	No	Presupuesto	No	Presupuesto	No	Presupuesto	No	Presupuesto	No	Presupuesto	No	Presupuesto
118 impresión del protocolo de seguimiento de casos y sus formularios.												-
12 Compra de pruebas rápidas de malaria para PV					1	25,278.75						
121 Logística de distribución de Pruebas Rápidas											1	5,331.70
1291 Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia. Impresión											1	7,642.86
1292 Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.							4	37,959.43				

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

145	Compra de TMILD población general					1	147,222.67						
146	Compra de TMILD área castañera					1	97,365.60						
148	Logística de distribución de TMILD										1	26,544.32	
1481	Logística de distribución de TMILD Fletes										1	13,145.99	
1482	Logística de distribución de TMILD Almacenamiento Central										1	63,626.99	
149	Transporte a regionales										1	29,879.42	
15	Pruebas rápidas zafra					1	6,955.00						
151	Logística de distribución de Pruebas Rápidas										1	1,630.84	
163	Estimación de la cantidad y compra de insecticidas					1	4,262.22						
186	selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) Chuquisaca - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional							1	2,376.37				
187	selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) Potosí - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional							1	2,441.18				
189	selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) santa cruz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional							1	2,193.22				

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

190 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) CBA - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional							1	2,400.28				
191 selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) la paz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional							1	2,348.73				
209 adquisición combustible gasolina para vehículos y motos							1	1,321.91				
211 Encuesta a una muestra significativa, en municipios que recibieron TMILD	1	5,419.66										
212 Estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD	1	4,159.83										
213 Publicación de resultados, estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD												-
218 Realización de evaluaciones semestrales en 3 laboratorios de Guayaramerín, Riberalta, Cobija							2	6,773.07				
2262 Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.								-				
227 Capacitación en Consejos Sociales de Salud departamentales, municipales, local y distrital							3	29,987.24				
237 actualización en análisis de situación epidemiológica de la malaria								-				

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

244 actualización y reuniones de validación de Guía de notificación, gestión registros y transcripción datos. Santa Cruz						1	2,518.11				
253 Recursos Humanos del programa malaria								5	45,702.70		
255 Consultoría estudio de gasto en malaria	1	7,018.95									
256 Acceso al internet (Notificación oportuna y adopción de decisiones)										1	2,016.72
262 Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción del usuario (1 por regional anualmente)						2	6,634.25				
265 Reunión presentación (22 regionales, 15 nacional, 1 día) cada 2 años, a realizarse en La Paz						1	3,630.03				
266 capacitación de supervisores de malaria						2	9,036.47				
267 Impresión de formularios de supervisión										1	6.20
268 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral						2	20,206.75				
2681 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral						1	6,646.11				
2682 Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral						1	6,863.96				
270 revisión de la calidad de las muestras de pruebas rápidas y reportes	1	3,899.41									
271 revisión de la calidad del reporte epidemiológico y de reportes regionales	1	8,749.89									

272 verificación de Kardex, inventario físico, verificación en base de datos						5	25,007.18				
280 capacitación en gestión del dato e información de malaria						1	4,304.50				
284 verificación en terreno a una muestra representativa de capacidades en microscopia de malaria						2	6,946.24				
291 Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional						2	11,626.37				
292 Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional						2	8,450.61				
297 Revisión de reportes entomológicos sobre control de larvas	1	8,622.32									
300 revisión de fuentes de datos, calidad de la transcripción, reportes generados						5	18,902.96				
302 Recursos Humanos PNUD								5	106,392.92		
33 Capacitación del CV en prueba rápida, gota gruesa, llenado ficha registro y tratamiento (Riberalta)						9	37,611.14				
346 Asegurar equipos durante la vida del proyecto			1	51,922.62							
347 Auditoria			2	23,573.96							
36 Nivel regional y periférico						5	7,056.96				

66 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 1 Sena hacia ríos Manurimi y Manupare Ruta 1							5	12,371.52				
67 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 2 Sena hacia ríos Madre Dios, Chive y Toromonas Ruta 2							3	11,775.18				
68 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 3 Riberalta hacia rio Orthon Ruta 3							3	11,230.73				
69 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 4 Riberalta hacia rio Beni Ruta 4							3	11,744.02				
70 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 5 Puerto Rico hacia ríos Manuripi y Tahuamanu Ruta 5							3	11,803.25				
71 Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 6 Santa Rosa Abuna hacia ríos Abuna, Manu y Negro Ruta 6							2	12,077.36				
72 Trabajo de campo en municipios							2	17,283.88				

73 Reunión de coordinación de acciones conjuntas entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando y Zafreros (Lugar Riberalta) CUMBRE AMAZONICA (Octubre de cada año)						6	32,262.62				
741 Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare								13	168,163.69		
742 Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare										1	16,262.57
96 Mantenimiento de motocicletas										13	24,069.47
97 Mantenimiento de camionetas, motores fuera de borda y otro equipo de transporte.										7	6,383.82
Total		37,870.06		75,496.58		281,084.24		383,791.63		320,259.31	196,540.90

## Anexo N° 1: Información de riesgo: Impacto/Probabilidad

Risk log -information page

Impact	Limited 1	Low 2	Moderate 3	High 4	Extreme 5
Description ("The risk is expected to materialize...")	Negligible/no impact on project results, positive or negative. Negligible or no potential adverse impacts on people and/or environment.	5-20 % of the applicable and planned results affected, positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment very limited and easily managed.	20-30% of the applicable and planned results affected positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment of low magnitude, limited in scale and duration, can be avoided, managed or mitigated with accepted measures.	30-50% of the applicable and planned results/outcome affected positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment of medium to large magnitude, spatial extent and duration.	More than 50% of the applicable and planned results/outcome affected positively or negatively. Adverse impacts on people and/or environment of high magnitude, spatial extent and/or duration.

  

Likelihood	Not Likely 1	Low Likelihood 2	Moderately Likely 3	Highly Likely 4	Expected 5
Description ("The risk is expected to materialize...")	Every 5 years or less and/or very low chance (>20%) of materializing	Every 3-5 years and/or low chance (20%-40%) of materializing	Every 1-3 years and/or chance of materializing between 40% -60%	Once or twice a year and/or high chance of materializing (60%-80%)	Several times a year and/or chance of materializing above 80%

## Anexo N°2: Annual Work Plan (POA) 2019

Productos Esperados	Activity	Planned Activities	Time frame				Responsible Parties	Planned Budget		Amount
			Q1	Q2	Q3	Q4		Financiamiento	Budget Description	
Control de Vectores	145	Compra de TMILD poblacion general			46,195.44		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Compra de TMILD poblacion general	46,195.44
Control de Vectores	146	Compra de TMILD área castañera			41,674.50		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Compra de TMILD área castañera	41,674.50
Control de Vectores	148	Lógica de distribución de TMILD				24,584.31	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Lógica de distribución de TMILD	24,584.31
Control de Vectores	148.1	Lógica de distribución de TMILD				6,251.17	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Lógica de distribución de TMILD	6,251.17
Control de Vectores	148.2	Lógica de distribución de TMILD	14,984.70	14,984.70	14,984.70	14,984.70	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Lógica de distribución de TMILD	59,938.80
Control de Vectores	149	Transporte a regionales	10,000.00	15,000.00	69,620.70	5,000.00	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Transporte a regionales	99,620.70
Control de Vectores	163	Estimación de la cantidad y compra de insecticidas		52,882.29			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Estimación de la cantidad y compra de insecticidas	52,882.29
Control de Vectores	186	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) chuquisaca - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional				2,109.57	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) chuquisaca - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57

Elaborado por: mps  
 Revisado por: DF  
 30/9/2019

<b>Control de Vectores</b>	<b>187</b>	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) potosi - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional					Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) potosi - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57
<b>Control de Vectores</b>	<b>189</b>	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) santa cruz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional		2,109.57			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) santa cruz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57
<b>Control de Vectores</b>	<b>190</b>	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) cba - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) cba - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57

<b>Control de Vectores</b>	<b>191</b>	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) la paz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional					Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Selección del número de comunidades endémicas donde se harán las encuestas entomológicas por cada regional (10%) la paz - Inventario de criaderos según municipio y localidad por regional	2,109.57
<b>Control de Vectores</b>	<b>209</b>	Adquisición combustible gasolina para vehículos y motos				648.84	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Adquisición combustible gasolina para vehículos y motos	1,297.68
<b>Control de Vectores</b>	<b>211</b>	Encuesta a una muestra significativa, en municipios que recibieron TMILD				9,222.09	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Encuesta a una muestra significativa, en municipios que recibieron TMILD	9,222.09
<b>Control de Vectores</b>	<b>213</b>	Publicación de resultados, estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD				2,238.38	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Publicación de resultados, estudio para evaluación del impacto del uso de TMILD	2,238.38
<b>Control de Vectores</b>	<b>218</b>	Realización de evaluaciones semestrales en 3 laboratorios de Guayaramerin, Riberalta, Cobija				3,272.48	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Realización de evaluaciones semestrales en 3 laboratorios de Guayaramerin, Riberalta, Cobija	6,544.96
<b>Control de Vectores</b>	<b>226.2</b>	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la				29,756.89	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de	29,756.89

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

		comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.							residuos y otros que priorice la estrategia.	
<b>Control de Vectores</b>	<b>227</b>	Capacitación en Consejos Sociales de Salud departamentales, municipales, local y distrital		13,068.06	13,068.06		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Capacitación en Consejos Sociales de Salud departamentales, municipales, local y distrital	26,136.12
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>237</b>	Actualización en análisis de situación epidemiológica de la malaria		6,968.62			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Actualización en análisis de situación epidemiológica de la malaria	6,968.62
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>253</b>	Recursos Humanos del programa malaria	6,472.93	11,472.93	11,472.93	16,472.93	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Recursos Humanos del programa malaria	45,891.72
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>256</b>	Acceso al internet (Notificación oportuna y adopción de decisiones)	486.18	486.18	486.18	486.18	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Acceso al internet (Notificación oportuna y adopción de decisiones)	1,944.72
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>262</b>	Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción del usuario (1 por regional anualmente)		5,509.80			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción del usuario (1 por regional anualmente)	5,509.80
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>266</b>	Capacitación de supervisores de malaria		3,989.85		3,989.85	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Capacitación de supervisores de malaria	7,979.70
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>267</b>	Impresión de formularios de supervisión	385.08				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Impresión de formularios de supervisión	385.08
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>268</b>	Realización de supervisiones nacionales a	4,290.85	4,290.85	4,290.85	4,290.85	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	17,163.40

		regionales, trimestral								
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>268.1</b>	Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	1,554.42	1,554.42	1,554.42	1,554.42	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	6,217.68
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>268.2</b>	Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral		7,305.07			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Realización de supervisiones nacionales a regionales, trimestral	7,305.07
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>270</b>	Revisión de la calidad de las muestras de pruebas rápidas y reportes				5,939.95	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Revisión de la calidad de las muestras de pruebas rápidas y reportes	5,939.95
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>271</b>	Revisión de la calidad del reporte epidemiológico y de reportes regionales		5,497.77		5,497.77	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Revisión de la calidad del reporte epidemiológico y de reportes regionales	10,995.54
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>272</b>	Verificación de kardex, inventario físico, verificación en base de datos	5,985.21	5,985.21	5,985.21	5,985.21	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Verificación de kardex, inventario físico, verificación en base de datos	23,940.84
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>280</b>	Capacitación en gestión del dato e información de malaria		3,961.14			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Capacitación en gestión del dato e información de malaria	3,961.14
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>291</b>	Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional		5,442.34		5,442.34	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel nacional al regional	10,884.68
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>292</b>	Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de	1,866.40	1,866.40	1,866.40	1,866.40	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Seguimiento a actividades de comunicación para el cambio de conductas del nivel regional al local	7,465.60

		conductas del nivel regional al local								
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>293</b>	Verificación de TMILD adquiridas, cobertura de la distribución mediante encuestas en barracas, monitoreo a 6 brigadas móviles durante la distribución				6,830.94	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Verificación de TMILD adquiridas, cobertura de la distribución mediante encuestas en barracas, monitoreo a 6 brigadas móviles durante la distribución	6,830.94
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>297</b>	Revisión de reportes entomológicos sobre control de larvas			7,228.51		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Revisión de reportes entomológicos sobre control de larvas	7,228.51
<b>FSS - Seguimiento y evaluación</b>	<b>300</b>	Revisión de fuentes de datos, calidad de la transcripción, reportes generados	3,990.14	3,990.14	3,990.14	3,990.14	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Revisión de fuentes de datos, calidad de la transcripción, reportes generados	15,960.56
<b>Gestión de Casos</b>	<b>12</b>	Compra de pruebas rápidas de malaria para PV	24,409.36				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Compra de pruebas rápidas de malaria para PV	24,409.36
<b>Gestión de Casos</b>	<b>12.1</b>	Lógica de distribución de Pruebas Rápidas	3,661.40				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Lógica de distribución de Pruebas Rápidas	3,661.40
<b>Gestión de Casos</b>	<b>15</b>	Pruebas rápidas zafra	8,255.52				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Pruebas rápidas zafra	8,255.52
<b>Gestión de Casos</b>	<b>15.1</b>	Lógica de distribución de Pruebas Rápidas	1,238.33				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Lógica de distribución de Pruebas Rápidas	1,238.33
<b>Gestión de Casos</b>	<b>33</b>	Capacitación del CV en prueba rápida, gota gruesa, llenado ficha registro y tratamiento (Riberalta)				34,781.53	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Capacitación del CV en prueba rápida, gota gruesa, llenado ficha registro y tratamiento (Riberalta)	34,781.53

<b>Gestión de Casos</b>	<b>36</b>	Nivel regional y periférico		3,532.88		3,532.88	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Nivel regional y periférico	7,065.76
<b>Gestión de Casos</b>	<b>66</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 1 Sena hacia rios Manurimi y Manupare	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 1 Sena hacia rios Manurimi y Manupare	9,992.22
<b>Gestión de Casos</b>	<b>67</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 2 Sena hacia rios Madre Dios, Chive y Toromonas	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 2 Sena hacia rios Madre Dios, Chive y Toromonas	9,992.22
<b>Gestión de Casos</b>	<b>68</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 3 Riberalta hacia rio Orthon	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 3 Riberalta hacia rio Orthon	9,992.22
<b>Gestión de Casos</b>	<b>69</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos,	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 4 Riberalta hacia rio Beni	9,992.22

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

		recorrido 4 Riberalta hacia rio Beni								
<b>Gestión de Casos</b>	<b>70</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 5 Puerto Rico hacia rios Manuripi y Tahuamanu	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 5 Puerto Rico hacia rios Manuripi y Tahuamanu	9,992.22
<b>Gestión de Casos</b>	<b>71</b>	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 6 Santa Rosa Abuna hacia rios Abuna, Manu y Negro	2,791.53	2,791.53	2,791.53	1,617.63	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, con formularios, PR y medicamentos y recolección de los formularios llenos, recorrido 6 Santa Rosa Abuna hacia rios Abuna, Manu y Negro	9,992.22
<b>Gestión de Casos</b>	<b>72</b>	Trabajo de campo en municipios	3,514.40	3,514.40	3,514.40	3,514.40	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Trabajo de campo en municipios	14,057.60
<b>Gestión de Casos</b>	<b>73</b>	Reunión de coordinación de acciones conjuntas entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando y Zafreros (Lugar Riberalta) CUMBRE AMAZONICA (Octubre de cada año)			23,667.95		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Reunión de coordinación de acciones conjuntas entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando y Zafreros (Lugar Riberalta) CUMBRE AMAZONICA (Octubre de cada año)	23,667.95

Elaborado por: mps  
Revisado por: DF  
30/9/2019

<b>Gestión de Casos</b>	<b>74.1</b>	Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare	17,074.27	34,074.27	34,074.27	51,074.27	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare	136,297.08
<b>Gestión de Casos</b>	<b>74.2</b>	Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare	3,764.61	3,764.61	3,764.61	3,764.61	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Brigadas integrales de malaria para recorrido por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare	15,058.44
<b>Gestión de Casos</b>	<b>96</b>	Mantenimiento de motocicletas			33,448.02		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Mantenimiento de motocicletas	33,448.02
<b>Gestión de Casos</b>	<b>97</b>	Mantenimiento de camionetas, motores fuera de borda y otro equipo de transporte.			5,360.26		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Mantenimiento de camionetas, motores fuera de borda y otro equipo de transporte.	5,360.26
<b>Gestión de Casos</b>	<b>118</b>	Impresión del protocolo de seguimiento de casos y sus formularios.	2,532.24				Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Impresión del protocolo de seguimiento de casos y sus formularios.	2,532.24
<b>Gestión de Casos</b>	<b>129.1</b>	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en		10,782.15			Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de	10,782.15

		cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.							residuos y otros que priorice la estrategia.	
<b>Gestión de Casos</b>	<b>129.2</b>	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.			34,036.04		Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Desarrollo de actividades en audiencias primarias (Definición de la estrategia comunicativa por regional) Tomar en cuenta mensajes a la comunidad sobre: prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión final de residuos y otros que priorice la estrategia.	34,036.04
<b>Gestión de Programas</b>	<b>302</b>	Recursos Humanos PNUD	40,944.87	40,944.87	40,944.87	40,944.87	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Recursos Humanos PNUD	163,779.48
<b>Gestión de Programas</b>	<b>304</b>	Gastos Administrativos PNUD	6,001.75	6,001.75	6,001.75	6,001.75	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Gastos Administrativos PNUD	24,007.00
<b>Gestión de Programas</b>	<b>305</b>	GMS (7%)	13,630.32	28,878.17	35,163.79	18,348.59	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	GMS (7%)	96,020.88
<b>Gestión de Programas</b>	<b>346</b>	Asegurar equipos durante la vida del proyecto		41,208.23		960.00	Ministerio de Salud	Fondo Mundial	Asegurar equipos durante la vida del proyecto	42,168.23
		<b>Totales</b>	<b>193,901.73</b>	<b>396,628.27</b>	<b>500,231.73</b>	<b>259,283.58</b>				<b>1,350,045.32</b>