

Progress Report

Version 8

Cover Sheet: Instructions

- This template is compatible with MS Excel 2013 and later versions. Some drop-downs and formulae may not work with earlier versions and specifically MS Excel 2010. Hence, Principal Recipients with earlier MS versions are requested to upgrade to MS Excel 2013 to have the full functionalities of this tool.
- Principal Recipients are first required to confirm the information on the Cover Sheet with the General Grant Information listed in the boxes below. They can refer to their Grant Face Sheet/Grant Confirmation to confirm part of this information.
- Principal Recipients are required to confirm the information related to the periods covered by the progress update and disbursement request.

Language
English

Country:	Bolivia (Plurinational State)
(Disease) Component	Tuberculosis
Grant Name/Number:	BOL-T-UNDP
Principal Recipient:	United Nations Development Programme
LFA Name:	
Program Start Date:	1-Jan-17
Grant Currency:	USD
Local Currency:	BOB

REPORTING PERIOD FOR PROGRAMMATIC REPORTING			
Period of Programmatic Reporting	Beginning Date:	1-Jan-19	End Date: 31-Dec-19

Period of Financial Reporting			
Period of Financial Reporting	Beginning Date:	1-Jan-19	End Date: 31-Dec-19

DISBURSEMENT REQUEST			
Disbursement Request Execution Period	Beginning Date:	n/a	End Date: n/a
Disbursement Request Buffer Period	Beginning Date:	n/a	End Date: n/a

Progress Report

Section 1: Programmatic Information

- Guidance: The table contains those Impact/Outcome indicators that are:
 1. Included in the Grant Collaboration Agreement through the latest agreed Performance Framework
 2. Are due for reporting in the current reporting period; and
 3. Were due for reporting in previous periods but were never reported on
 4. Data validation checks are being performed on related data in the column. Any issues identified that are not resolved should be explained

A- Impact/Outcome Indicators

Impact / Outcome	Impact/Outcome Indicator	Baseline (if applicable)		Target			Year of Target	Report Due Date	Geography	Result			Year of Result	Source	Comments on results on Impact/Outcome indicators and data sources, and any other comments	Data validation checks on PE data	Verification Method	Verified Result			Year of Result	Source	LFA comments on (a) verified result, (b) source of information used by the PE to report results, including the status of completion of surveys and other methods to measure Impact/Outcome, as applicable.	Data Validation checks on LFA data	Global Fund Validated Result			Global Fund comments	Data validation checks on GF data										
		Value	Value	Nr	Df	%				Nr	Df	%						Nr	Df	%					Nr	Df	%												
Impact	TR-13(M): TB mortality rate per 100,000 population	1.1	2014	2.0	2018	2.0	2018	31-03-2019	Bolivia (Plurinational State)	11.00			2018	Reporte (specif)	Este indicador de mortalidad se ha informado en el Marco de Desarrollo es recopilado de los reportes de la WHO del 2018, (www.who.int/wh/dats) debido a que el reporte del 2019 será recibido en Agosto del 2020. El indicador considera: -El reporte rutinario mensual por TB/HTV, que según OPS es de 1,7 x 100.000 habitantes. -Bolivia cuenta con un sistema de registro de lesiones vitales más allá de su implementación, que no permite el seguimiento continuo de la mortalidad por Tuberculosis. Es por esta razón que el FNED Bolivia, en fecha 21 de noviembre de 2018 transfirió recursos a la OPS para la evaluación del estudio de mortalidad por Tuberculosis. El estudio tuvo como plazo límite de entrega el 18 de febrero de 2020, a solicitud de la OPS, antes que los resultados al FM por los conflictos sociales acontecidos en Bolivia en el último trimestre del 2019. -La tasa de 11 por 100.000 habitantes está dentro del rango estimado por la OMS (7-11).	Continue								No Results Reported														No Results Reported	
Impact	TR-14(M): ER-TB and/or MDR-TB prevalence among new TB patients. Proportion of new TB cases with ER-TB and/or MDR-TB	2.50%	2014	2.00%	2018	2.00%	2018	15-03-2019	Bolivia (Plurinational State)	101.00	5,663.00	2.1357%	2019	HMIS	Se realizó la construcción de este indicador basándose en 121 pacientes ER, MDR o solo TB, 2,663 pacientes TB TSP nuevos que fueron sometidos a GenXpert en el marco del nuevo Algoritmo diagnóstico. La prevalencia es de 2.1% (121/5,663) al 31 de diciembre. La implementación de un nuevo método diagnóstico molecular (GenXpert) ha mejorado la captación de casos ER, MDR en Bolivia, incrementando más del 100% al capital en 2014.	Continue																			No Results Reported				
Outcome	TR-15(M): Treatment success rate of ER TB and/or MDR-TB. Percentage of cases with ER and/or MDR-TB successfully treated.	60.00%	2014	70.00%	2018	70.00%	2018	31-03-2019	Bolivia (Plurinational State)	30.00	20.00	60.00%	2018	HMIS	Cobertura 2017: 20 pacientes ingresan al coborte, de los cuales 10 terminaron tratamiento, 4 pacientes fallaron, 6 perdidos en el seguimiento, 2 fallecidos y 1 continúa en tratamiento. Las pérdidas están relacionadas a las características de los pacientes en tratamiento, quienes en forma un grupo una vivienda estable y viven condiciones de pobreza extrema - condiciones de calle, enfermedades de abandono y prácticas adictivas a los medicamentos y en algunos casos los pacientes fallaron por cumplimiento relacionados a la drogadicción y/o alcoholismo. El proyecto ha garantizado el acceso al tratamiento y a los medicamentos antituberculosos durante la fase intensiva de tratamiento.	Continue																							No Results Reported
Outcome	TR-16(M): TB treatment coverage. Percentage of new and relapse cases that were notified and treated among the estimated number of incident TB cases in the same year (all forms of TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed)	60.00%	2014	81.00%	2018	81.00%	2018	01-03-2019	Bolivia (Plurinational State)	7,598.00	10,007.00	75.742%	2018	HMIS	El Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud informó 7,598 casos de TB TSP nuevos y recadas, de 10,007 casos estimados (75.74%).	Continue																			No Results Reported				
Outcome	TR-17(M): TB treatment coverage. Percentage of new and relapse cases that were notified and treated among the estimated number of incident TB cases in the same year (all forms of TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed)	60.00%	2014	81.00%	2018	81.00%	2018	01-03-2019	Bolivia (Plurinational State)	7,456.00	9,185.00	81.164%	2019	HMIS	El Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud informó 7,456 casos de TB TSP nuevos y recadas, de 9,185 casos estimados (81.16%).	Continue																		No Results Reported					

Progress Report

Section 2: Financial Information	Period of Financial Reporting	Beginning Date:	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
	Cumulative Period of Financial Reporting	Beginning Date:	1-ene-17	End Date:	31-dic-19

A. Principal Recipient Cash Reconciliation Statement in Grant Currency

Item No.	Description	Principal Recipient:			For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only		
		Cumulative for Previous Periods	Current Reporting Period	Comments	Cumulative for Previous Periods as validated by Global Fund	LFA Adjustments on Current Reporting Period	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures
1.1	Cash Balance: Beginning of the Period		\$2,192,268			\$0	\$2,192,268		\$0	\$2,192,268
2. Grant Income										
Add:										
2.1	Disbursement made to the Principal Recipient	\$7,174,960	\$3,389,018	Enero 2019 403,969.93 Julio 2019 633,735.69 Octub 2019 2,331,312.41	\$0	\$0	\$3,389,018		\$0	\$3,389,018
2.2	Disbursement to third parties by the Global Fund on behalf of the Principal Recipient	\$40,000	\$0	No se ha recibido notificación de pago por parte del FML.	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
2.3	Interest received on bank accounts	\$105,730	\$33,799		\$0	\$0	\$33,799		\$0	\$33,799
2.4	Revenue from income-generating activities (if applicable)		\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
2.5	Other income, if applicable (e.g. VAT/Other Tax returns, income from disposal of assets etc.)	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
2.6	Total Grant Income	\$7,321,690	\$3,422,817		\$0	\$0	\$3,422,817		\$0	\$3,422,817
3. Financial Commitments										
Less:										
3.1	Principal Recipient Expenditure (including payments and other advance payments)	\$0	\$487,172	CDR 2019 3,585,490.22 Add: Inventory 307,148.95 Less: Gastos SB 3,405,467.44 Realized GRL (2,420.85)	\$0	\$0	\$487,172		\$0	\$487,172
3.2	Disbursement to third parties by the Global Fund on behalf of the Principal Recipient	\$40,000	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
3.3	Principal Recipient disbursement to sub-recipients	\$4,545,298	\$3,407,888	Ver desglose en SR_Cash Reconciliation_2E	\$0	\$0	\$3,407,888		\$0	\$3,407,888
3.4	Bank charges on disbursements and payments	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
3.5	Total Grant Cash Outflows	\$4,585,298	\$3,895,060		\$0	\$0	\$3,895,060		\$0	\$3,895,060
4. Reconciling Adjustments										
4.1	Other reconciliation adjustments (including for prior periods)	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
4.2	Net exchange gains/losses on translation of balances	\$0	\$3,178	Ingreso per tasa de cambio 757.36 Realized GRL 2,420.85	\$0	\$0	\$3,178		\$0	\$3,178
4.3	Ineligible transactions from previous periods for which justification was approved by the Global Fund	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
4.4	Reimbursement of ineligible transaction from previous periods	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
4.5	Advance payment made for the next implementation period	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
5. Total Cash Balances: End of the reporting period										
5.1	Principal Recipient Cash Balance		\$1,723,203	Conciliado con CBR Dic 31, 2019		\$0	\$1,723,203		\$0	\$1,723,203
5.2	Sub-Recipient Cash Balance		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
5.3	Total Cash Balance		\$1,723,203			\$0	\$1,723,203		\$0	\$1,723,203

B. Principal Recipient Bank Statement Balance & Cash In Transit in Grant Currency

	Principal Recipient:			For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only			
	Cumulative for Previous Periods	Current Reporting Period	Comments	Cumulative for Previous Periods as validated by Global Fund	LFA Adjustments on Current Reporting Period	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments	The Global Fund Validated Figures	
6.1	Principal Recipient Cash Balance as per bank statements (For Information Only):		\$1,723,203	Reporte de Caja (CBR) al cierre de Dic 31, 2019 El reporte de Caja (CBR) ajustado, incluye los intereses de la gestión 2019 correspondiente al punto 2.3		\$0	\$1,723,203		\$0	\$1,723,203
6.2	Cash in Transit for the reporting period		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
6.3	Cash in Transit after the current reporting period		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

C. Principal Recipient Financial Commitments and Financial Obligations

7.1	Financial Commitments		\$1,433,097			\$0	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097
7.2	Financial Obligations		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
7.4	Total Financial Commitments & Financial Obligations		\$1,433,097			\$0	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097

D. Principal Recipient Ineligible Transactions in Grant Currency

	Principal Recipient:			For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only			
	Cumulative for Previous Periods	Current Reporting Period	Comments	Cumulative for Previous Periods as validated by Global Fund	LFA Adjustments on Current Reporting Period	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments	The Global Fund Validated Figures	
8.1	Ineligible transactions validated for the reporting period		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
8.2	Ineligible transactions from previous periods for which justification was approved by the Global Fund	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
8.3	Reimbursement of ineligible transactions from previous periods	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
8.4	Cumulative ineligible transactions for the implementation period	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
8.5	Open ineligible transactions to be justified and/or reimbursed	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0

Financial Commitments

#	Principal Recipients								For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only			
	Module	Intervention	Activity Description	Cost input	Amount in Grant Currency	Delivery date	Expected Payment date	Effective Payment date	Comments	LFA Adjustments	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures	Comments
1	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$15,980	27/03/20	31/03/20		PO 23489 / IC Supervisión Infraestructura Productos 4-5 y 6		\$15,980			\$15,980	
2	FSS - Seguimiento y evaluación	Presentación de informes rutinaria	Software TB	Servicios profesionales externos (SPE)	\$58,135	27/03/20	31/03/20		PO 23544 / Consultoría Software		\$58,135			\$58,135	
3	Atención y prevención de tuberculosis	Prestación de servicios de atención de la tuberculosis en la comunidad	Plan Comunicacional	Servicios profesionales externos (SPE)	\$41,324	27/03/20	31/03/20		PO 23560 / Consultoría PROCOSI		\$41,324			\$41,324	
4	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$149,000	27/03/20	31/03/20		PO 23634 / Provisión actividades logística		\$149,000			\$149,000	
5	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$34,037	27/03/20	31/03/20		PO 23635 / Provisión ventanas transfer		\$34,037			\$34,037	
6	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$53,844	27/03/20	31/03/20		PO 23636 / Infraestructura		\$53,844			\$53,844	
7	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$62,701	27/03/20	31/03/20		PO 23637 / Provisión pisos epoxy		\$62,701			\$62,701	
8	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$103,349	27/03/20	31/03/20		PO 23638 / Termomecanica WUASA		\$103,349			\$103,349	
9	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$108,057	27/03/20	31/03/20		PO 23639 / Termomecanica CBA		\$108,057			\$108,057	
10	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$67,835	27/03/20	31/03/20		PO 23640 / Termomecanica SUCRE		\$67,835			\$67,835	
11	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$4,600	27/03/20	31/03/20		GP 402338R2 / Instalación equipo de laboratorio		\$4,600			\$4,600	
12	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$6,911	27/03/20	31/03/20		GP 402350R1 / Provisión e Instalación equipo de Laboratorio		\$6,911			\$6,911	
13	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$32,323	27/03/20	31/03/20		GP 402351R2 / Instalación y capacitación equipo de Laboratorio		\$32,323			\$32,323	
14	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$7,549	27/03/20	31/03/20		GP 402357R1 / Provisión e Instalación equipo de Laboratorio		\$7,549			\$7,549	
15	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$24,308	27/03/20	31/03/20		GP 402358R1 / Provisión e Instalación equipo de Laboratorio		\$24,308			\$24,308	
16	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$1,980	27/03/20	31/03/20		GP 402364-2 / Instalación equipo de Laboratorio		\$1,980			\$1,980	
17	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$39,135	27/03/20	31/03/20		GP 402368-1 / Provisión e Instalación equipo de Laboratorio		\$39,135			\$39,135	
18	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$75,239	27/03/20	31/03/20		GP 402368-2 / Instalación y capacitación equipo de Laboratorio		\$75,239			\$75,239	
19	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$4,741	27/03/20	31/03/20		GP 402371-2 / Instalación y capacitación equipo de Laboratorio		\$4,741			\$4,741	
20	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$7,768	27/03/20	31/03/20		GP 402374-2 / Instalación y capacitación equipo de Laboratorio		\$7,768			\$7,768	
21	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$1,479	27/03/20	31/03/20		GP 402376-1 / Instalación equipo de Laboratorio		\$1,479			\$1,479	
22	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Infraestructuras	\$64,699	27/03/20	31/03/20		Provisión de materiales e insumos para Infraestructura de Laboratorios		\$64,699			\$64,699	
23	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos de administración del programa	\$36,155	27/03/20	31/03/20		Provisión de equipos de seguridad para la Infraestructura de Laboratorios		\$36,155			\$36,155	
24	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$73,791	27/03/20	31/03/20		Desaduanización y transporte equipos de laboratorio		\$73,791			\$73,791	
25	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipam	\$140,000	27/03/20	31/03/20		Provisión de equipos para laboratorios		\$140,000			\$140,000	
26	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$124,404	27/03/20	31/03/20		Provisión de equipos y materiales para laboratorios		\$124,404			\$124,404	
27	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	GMS 7%	Costos de administración del programa	\$93,754	31/03/20	31/03/20		GMS		\$93,754			\$93,754	
Total					\$1,433,097					80	\$1,433,097		80	\$1,433,097	

OK

OK

Financial Obligations

#	Principal Recipient:								For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only		
	Module	Intervention	Activity Description	Cost input	Amount in Grant Currency	Delivery date	Expected Payment date	Comments	LFA Adjustments	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures	Comments
1														
2											\$0			\$0
3											\$0			\$0
4											\$0			\$0
5											\$0			\$0
6											\$0			\$0
7											\$0			\$0
8											\$0			\$0
9											\$0			\$0
10											\$0			\$0
11											\$0			\$0
12											\$0			\$0
13											\$0			\$0
14											\$0			\$0
15											\$0			\$0
16											\$0			\$0
17											\$0			\$0
18											\$0			\$0
19											\$0			\$0
Total					\$0				\$0		\$0		\$0	\$0

OK

OK

Progress Report

Section 2: Financial Information	Period of Financial Reporting	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
	Cumulative Period of Financial Reporting	1-ene-17	End Date:	31-dic-19

Principal Recipient Reconciliation of funds provided to Sub-Recipients for the Current Implementation Period

Principal Recipient											For Local Fund Agent Use Only			For the Global Fund Use Only		
(1) Sub-Recipient Name	(2) Cumulative Sub-Recipient expenses for prior periods at Principal Recipient level	(3) Sub-Recipient Open Advances at Principal Recipient Level	(4) Disbursements made by Principal Recipient during the Reporting Period	(5) Other Income* during the Reporting Period	(6) Expenditure validated by Principal Recipient during the Reporting Period	(7) Refunds received from the Sub-Recipient	(8) Sub-Recipient Closing Balance at Principal Recipient Level	(9) Actual Sub-Recipient Cash Balance (if applicable)	(10) Variances on Sub-Recipient Balances	Comments	LFA Adjustments	As verified by LFA	Comments	Country Team Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures	Comments
MINSA	4,277,008.36	0.00	3,274,491.18		3,274,491.18		0.00		0.00		\$0.00				\$0	
OPS	111,166.77	0.00			0.00		0.00		0.00		\$0.00				\$0	
SOC_CIV	157,122.87	0.00	130,976.26		130,976.26		0.00		0.00		\$0.00				\$0	
Total for the Reporting Period	\$4,545,298.00	\$0.00	\$3,405,467.44	\$0.00	\$3,405,467.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0	\$0	

* Includes interest income, income generating activities etc.

Progress Report

Section 2: Financial Information	Period of Financial Reporting	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
	Cumulative Period of Financial Reporting	1-ene-17	End Date:	31-dic-19

Total Principal Recipient Budget Variance and Funding Absorption Analysis

	Principal Recipient									
	Budget for Reporting Period	Actual Grant Cash Out-Flow - Cash Basis for Reporting Period	Budget Vs Actual Variances	Absorption Capacity	Reasons for Variance	Cumulative Budget through period of Progress Update	Cumulative Actual Grant Cash-Outflow - Cash Basis through period of Progress Update	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Capacity	Reasons for Variance
1. Total Principal Recipient cash outflow vs. budget	\$2,664,744	\$3,895,060	(81,330,316)	151.9%		\$10,710,756	\$8,480,358	\$2,230,398	79.2%	
1a. Principal Recipient's total expenditures (including any direct-disbursements to third-parties)	\$390,756	\$487,172	(86,416)	124.7%		\$1,194,895	\$587,172	\$607,723	44.1%	
1b. Disbursements to sub-recipients	\$2,173,988	\$3,407,888	(81,233,000)	156.8%		\$9,515,861	\$7,893,186	\$1,622,675	83.6%	
Procurement data for analytical purposes										
2. Total pharmaceutical & non-pharmaceutical incl. equipment expenditures vs. budget	\$666,826	\$1,675,333	(840,507)	256.2%		\$3,181,906	\$2,803,559	\$378,347	88.1%	
2a. Health Products- Pharmaceutical Products	\$371,169	75,00	\$371,094	0.0%		\$848,809	226,029.80	\$622,780	26.7%	
2b. Health Products - Non-Pharmaceuticals & Equipment	\$295,657	1,575,258.02	(81,273,950)	532.8%		\$2,333,097	2,077,029.41	(83,431,913)	110.5%	

For LFA Use Only

E. Total Principal Recipient Budget Variance and Absorption Analysis

	Local Fund Agent (LFA)									
	Budget for Reporting Period	Actual Grant Expenditure - Cash Basis for Reporting Period	Budget Vs Actual Variances	Absorption Capacity	LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances	Cumulative Budget through period of Progress Update	Cumulative Actual Grant Expenditure - Cash Basis through period of Progress Update	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Capacity	LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances
1. Total Principal Recipient cash outflow vs. budget	\$2,664,744	\$3,895,060	(81,330,316)	152%		\$10,710,756	\$3,895,060	\$6,815,696	36.4%	
1a. Principal Recipient's total expenditures (including any direct-disbursements to third-parties)	\$390,756	\$487,172	(86,416)	125%		\$1,194,895	\$487,172	\$707,723	40.8%	
1b. Disbursements to sub-recipients	\$2,173,988	\$3,407,888	(81,233,000)	157%		\$9,515,861	\$3,407,888	\$6,107,973	35.8%	
Procurement data for analytical purposes										
2. Total pharmaceutical & non-pharmaceutical incl. equipment expenditures vs. budget	\$666,826	80	\$666,826	0.0%		\$3,181,906	80	\$3,181,906	0.0%	
2a. Health Products- Pharmaceutical Products	\$371,169		\$371,169	0.0%		\$848,809		\$848,809	0.0%	
2b. Health Products - Non-Pharmaceuticals & Equipment	\$295,657		\$295,657	0.0%		\$2,333,097		\$2,333,097	0.0%	

Progress Report

Section 3A: Principal Recipient - Procurement and Supply Management

1. Have you updated the Price Quality Reporting (PQR) with the required information on the pharmaceuticals and health products received during the period covered by this PU/DR' (if applicable)? If health products procurement information has not been entered into the PQR, please explain why. ! For further guidance on PQR data entry, please refer to the guidelines.	N/A	Comments Para el presente reporte el Ministerio de Salud ha decidido cubrir el 100% de los medicamentos antituberculosos, razón por la cual no se ha actualizado ningun reporte PQR para el 2019.

2. Based on the most up-to-date stock situation, are there any risks of stock-outs or expiries for the key pharmaceuticals & health products, listed below, at the central level in the next Reporting Period? If yes, please comment.

Key Pharmaceuticals & Health Products	Risk of Stock-Out	Risk of Expiry	Comment (if yes, please provide information on the specific items that are at risk of stock-out or expiry and the mitigation measures in place or to be implemented)
1. Anti-malaria medicines	Select	Select	
2. Bed nets	Select	Select	
3. In-Vitro Diagnostic Products	Select	Select	
4. Condoms	Select	Select	
5. Anti-retrovirals	Select	Select	
6. Anti-TB medicines	No	No	No hubo riesgos para el desabastecimientos de medicamentos, el gobierno de Bolivia ha absorbido esquemas de tratamiento de segunda línea y quinta línea, motivo por el cual se están cerrando brechas de financiamiento en necesidad de medicamentos financiados por el Fondo Mundial.
7. Lab supplies (e.g. CD4, Viral Load, Cartridges...)	No	No	El Programa de Tuberculosis ha expandido la red de diagnóstico con GeneXpert, motivo por el cual se ha rediseñado el algoritmo e incrementado las capacidades departamentales que involucra mayor número de insumos (cartuchos para GeneXpert), cuya gestión en 2019 no tuvo incidentes de desabastecimiento.
8. Other (Please specify in the "Comment" column)	Select	Select	

3. Comment on additional issues related to the procurement and supply management of pharmaceuticals and health products.

--

For LFA Use Only

Section 3B: LFA-Verified Procurement and Supply Management Information

	PR's response	LFA's response	LFA Comments/Analysis
1a. Has the PR updated the Price Quality Reporting (PQR) with the required information on the pharmaceuticals and health products received during the period covered by this PU/DR' (if applicable)? (If health products procurement information has not been entered into the PQR, please explain why in comments box)	N/A	Select	

1b. Value of Pharmaceuticals and Health Products in the PQR (7 categories only)

(1) This table is included in the PU/DR form with the aim to improve completeness of information in the PQR system and not for comparing PQR amounts vis-à-vis expenditure per se. NB: PQR and expenditure amounts on health products may not be equal due to a timelag between payments and delivery of pharmaceuticals/health products.
 (2) For further guidance on PQR data entry, please refer to the guidelines.

Reporting Currency								
PQR Product Categories	Value of products received during reporting period	Value of products entered by the PR and verified as correct by the LFA in the PQR during reporting period	Variance	Reason for Variance	Cumulative value of products received since the start of the Implementation Period	Cumulative value of products verified as correct by the LFA in the PQR since the start of the Implementation Period	Variance	Reason for Variance
1. Anti-malaria medicines								
2. Bed nets								
3. In-Vitro Diagnostic Products								
4. Condoms								
5. Anti-retrovirals								
6. Anti-TB medicines								
7. Indoor Residual Spraying (IRS)								
Total	0	0	0		0	0	0	

2. Based on best information available to the LFA, are there any risks of drug stock-out or expiries at the central level in the next period of implementation? (If yes, please explain in comments box)

! This section should be completed by the LFA based on best information on stock at the central level available to the LFA and should not require dedicated visits for on-site checks of stocks.

Key Pharmaceuticals & Health Products	Risk of Stock-Out	Risk of Expiry	Comment (if yes, please provide information on the specific items that are at risk of stock-out or expiry and the mitigation measures in place or to be implemented)
1. Anti-malaria medicines	Select	Select	
2. Bed nets	Select	Select	
3. In-Vitro Diagnostic Products	Select	Select	
4. Condoms	Select	Select	
5. Anti-retrovirals	Select	Select	
6. Anti-TB medicines	Select	Select	
7. Lab supplies (e.g. CD4, Viral Load, Cartridges...)	Select	Select	
8. Other (Please specify in the "Comment" column)	Select	Select	

3. LFA analysis of issues related to the procurement and supply management of pharmaceuticals and health products

--

Progress Report

Section 4: Grant Management

A. PR and LFA Comments on the Fulfilment of Grant Requirements

! Please include in this table the Grant Requirement number as per Grant Confirmation and full text of the requirement due for fulfillment during this period or outstanding from previous periods.
! Some may apply to more than one period of grant implementation. Their fulfillment during one period does not automatically imply fulfillment in subsequent periods. The LFA should verify that the status of such Grant Requirements is reported by the Principal Recipient during each period concerned.

Grant Requirements	Status	PR Comments on Progress of Implementation	Status	For LFA Use Only	For the Global Fund Use Only	
				LFA Analysis (this should not be a "Copy and Paste" of the comments provided by the PR)	Validate Status	Country Team Comments
The use of Grant funds by the Principal Recipient to finance the renovation of public facilities ("Renovation Activities") is subject to (1) the delivery by the Principal Recipient to the Global Fund of a detailed budget and work plan"; and (2) the written approval by the Global Fund of the Renovation Budget and Work Plan.	Met	El Fondo Mundial en mayo de 2019 ha autorizado la remodelación de los laboratorios de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.				
the use of Grant funds by the Principal Recipient to finance equipment is subject to the (1) the delivery by the Principal Recipient to the Global Fund of a plan and budget covering all equipment that are proposed to be acquired under the Program (the "Detailed Equipment Plan and Budget"); and (2) the written approval by the Global Fund of the Detailed Equipment Plan and Budget.	Met	A la fecha se ha realizado un levantamiento de las necesidades del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, detectándose brechas, evaluación de las existentes, necesidades y pronósticos de crecimiento de los diferentes niveles que se pretende fortalecer y los que todavía están con necesidad. En este entendido, estos estudios se han remitido al Fondo Mundial en el mes de marzo de 2018 y a la fecha se cuenta con todo el soporte del Plan de Adquisiciones. El Fondo Mundial ha dado su autorización a mediados del 2018 y en diciembre de 2019 ya se cuenta con la adquisición de la totalidad del equipamiento mencionado.				
The Parties acknowledge that as of the date of the signature of this Agreement, the Global Fund has not approved the plan for the procurement, use and supply management of Health Products (the "FSM Plan") for each year of the implementation period. Pursuant to the Grant Regulations and unless otherwise agreed to by the Global Fund in writing, the use by the Principal Recipient of Grant funds for the procurement of Health Products is conditional upon the approval by the Global Fund of the FSM Plan.	Met	Se cuenta con un Plan de Adquisiciones ajustado a las necesidades y estudios de diagnóstico, mismos fueron remitidos al Fondo Mundial en marzo de 2018. Estos fueron aprobados por el Fondo Mundial en la gestión 2018 y 2019.				
The use of Grant funds by the Principal Recipient to finance sustainability and transition activities is subject to (1) the delivery by the Principal Recipient to the Global Fund of a detailed transition plan and budget covering activities that are proposed to be conducted under the Program (the "Detailed Sustainability and Transition Plan and Budget"); and (2) the written approval by the Global Fund of the sustainability and transition plan and budget.	Met	En marzo 2018, se ha remitido el Plan de Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis, mismo que incluye a todos los involucrados como ser la Sociedad Civil. Sobre esta última se ha trabajado un Plan Estratégico para los siguientes años en función al Plan de Transición llevado a cabo para los tres componentes. De esta manera, el Fondo Mundial ha aprobado por escrito la propuesta para proceder con la ejecución de este Plan de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Transición que cuenta con un Presupuesto en Detalle, Estudios realizados, socialización de los mismos con las partes del Gobierno, MCP-Bolivia, personas afectadas y vulnerables por la Tuberculosis en Bolivia.				

B. PR & LFA Review of Progress on Mitigating Actions

Risk Details	Timeline	Mitigating Action	PR Status	PR Comments	LFA Status	LFA Comments

C. Comments on Annual Grant Reporting Requirements

! Please indicate a date for the report due for submission. If a report is overdue, indicate the original due date and explain the reason for delay.

Required Documentation	Due date (dd-mm-yy)	Status	Comments	For LFA Use Only		For the Global Fund Use Only		
				Due date (dd-mm-yy)	Status	Comments	Due date (dd-mm-yy)	Validate Status
PR Audit Report	31-Mar-19	Submitted to GF	La sede de PNUD comparte el informe de auditoría llevado a cabo en 2018 de las gestiones 2017 a junio 2018, que fue compartido en la página del PNUD el 27 de Octubre de 2018					
Annual Financial Report (AFR) / Enhanced Financial Report (EFR)	8-Mar-19	Submitted to GF	Se remite el informe AFR 2018 conforme la solicitud del FM y para la presente gestión en fecha 28 de febrero se remite el correspondiente FI.					

Progress Report

Section 5: Principal Recipient and LFA Evaluation of Overall Performance

A. Principal Recipient's Overall Self-Evaluation of Grant Performance (including a summary of how financial performance is linked to programmatic achievements)

! The self-evaluation should be undertaken by taking into account programmatic achievements, financial performance and program issues in various functional areas (M&E, Finance, Procurement, and Program Management, including management of Sub-Recipients). See Guidelines for more detailed guidance.

B. Planned Changes in the Program, if any

C. External factors beyond the control of the Principal Recipient that have impacted or may impact the Program

For LFA Use Only

A. LFA Overall Evaluation and Rating of Grant Performance (including a summary of how financial performance is linked to programmatic achievements)

! The evaluation should be undertaken by taking into account programmatic achievements, financial performance and program issues in various functional areas (M&E, Finance, Procurement, and Program Management, including management of Sub-Recipients). See Guidelines for more detailed guidance on the completion of this section.

Indicator rating	<input type="text" value="Select"/>	Any major management issues resulting in downgrade?	<input type="text" value="Select"/>	Overall Grant Rating	<input type="text" value="Select"/>
------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------

B. LFA comments on the Principal Recipient planned changes in the program, if any

C. LFA Comments on External Factors Beyond Control of the Principal Recipients that have impacted or may impact program

Progress Report

Section 7A. The Principal Recipient Expenditure Report Completed by the Principal Recipient

Period of Financial Reporting	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
Cumulative Period of Financial Reporting	1-ene-17	End Date:	31-dic-19

A. BREAKDOWN BY COST GROUPING

Costing Dimension (Cost Grouping or Cost Input)	Current Reporting Period				Absorption Rate	Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 105%)	Cumulative for the Implementation Period			
	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate			Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Rate
1. Human Resources (HR)	\$273,169	\$368,837	-\$95,667	135.0%	Actividad 144: El FM, solo ha autorizado la contratación del personal el año 1 y 2, para el que año 3 ya sea el MINSA quien se haga cargo. Sin embargo, el FPM del FM ha autorizado la recontractación del personal operativo por motivos de riesgo al tener un Actividad 59, 69, 71: El presupuesto de RRIHI, fue diseñado en 2016 con la escala salarial aprobada. Se debe al cambio en la escala salarial en octubre del 2018 en el PNUD, hecho que fue informado en el PUDR 2018.	\$919,436	\$949,446	-\$30,010	103.3%	
10. Communication Material and Publications (CMP)	\$17,863	\$11,562	\$6,301	64.7%	Actividad 6: La variación corresponde a ahorros en los precios unitarios, por LTA's del PNUD. Actividad 84: Se ha reformulado el presupuesto en 2019 a \$ 9,499, sin embargo, por los conflictos de octubre 2019 no se pudo concretar la consultoría de comunicación que debería de contener la estrategia, contenido y materiales para la impresión de materiales. Por esta razón es que esta actividad quedo sin ejecución y se ha programado en la nueva propuesta a ser financiada por el FM (2020-2022).	\$147,036	\$142,631	\$4,405	97.0%	
11. Indirect and Overhead Costs	\$496,632	\$561,608	-\$64,976	113.1%	Actividad 138: El Plan de Fortalecimiento también entra dentro de esta categoría de costos el cual tenía un presupuesto reformulado de \$ 360,898 de los cuales se ha ejecutado \$ 241,492, con un compromiso de \$ 58,615 - llegando al 83% de ejecución. Actividad 60: Cobro del GMS del PNUD, mismo que va del orden de \$ 234K con una ejecución del 140% respecto del presupuesto aprobado para el 2019 y el 64% respecto del presupuesto reformulado por el 2019. Si bien este monto fue reformulado por las actividades recalendarizadas, ajuste en equipamiento y otros que correspondían en 2017 - 2019, queda todavía \$ 93,754 como compromisos que serán cobrados en 2020. Actividad 61: Se puede observar también que el monto de seguros no fue ejecutado en los años 2017 y 2018, debido a que en el Programa no se contaba todavía con equipamiento y bienes que asegurar, para 2019 se tiene el mismo escenario, en la nueva propuesta se tomará el 100% de los seguros.	\$1,657,123	\$1,204,400	\$452,723	72.7%	
12. Living support to client/ target population (LSCTP)	\$246,595	\$121,015	\$125,580	49.1%	Actividad 109: Este monto fue reformulado a \$ 35,821 (96% de ejecución de acuerdo con requerimiento) Actividad 82: Este monto fue reformulado a \$ 5,192 (72% de ejecución de acuerdo con requerimiento), efecto de octubre 2019 impacto en los meses de noviembre y diciembre para no poder validar hechos posteriores Actividad 86: Este monto fue reformulado a \$ 11,612 (94% de ejecución de acuerdo con requerimiento) Actividad 92: Este monto fue reformulado a \$ 10,836 (70% de ejecución de acuerdo con requerimiento), efecto de octubre 2019 impacto en los meses de noviembre y diciembre para no poder validar hechos posteriores Actividad 93: Este monto fue reformulado a \$ 16,097 (111% de ejecución de acuerdo con requerimiento)	\$662,785	\$312,432	\$350,352	47.1%	
2. Travel related costs (TRC)	\$632,069	\$596,946	\$35,123	94.4%	Actividad 14: La actividad se realiza a solicitud del PNCT; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, se sufrieron cancelación de actividades, por no tener acceso a los establecimientos de salud Actividad 29: La actividad se programó para ser realizada el último trimestre del 2019; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, se tuvo que cancelar la actividad. Actividad 32: La actividad se realiza a solicitud del PNCT; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, se tuvo que cancelar la actividad el último trimestre. Actividad 34: La actividad se realizó y los saldos corresponden a ahorros por precios obtenidos en proveedores con LTA's del PNUD (se logró una ejecución del 74%) Actividad 39: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 61% Actividad 41: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 61% Actividad 50: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 75% Actividad 51: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 62% Actividad 77: La actividad se realiza a solicitud del PNCT; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se tuvieron requerimientos durante el último trimestre. Actividad 79: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 62% Actividad 81: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre. Actividad 83: La actividad se realizó y los saldos corresponden a ahorros por precios obtenidos en proveedores con LTA's del PNUD (se logró una ejecución del 78%) Actividad 104: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre. Actividad 121: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se	\$2,534,129	\$2,063,031	\$471,098	81.4%	

3. External Professional services (EPS)		\$110,000	\$127,234	-\$17,234	115.7%	<p>Actividad 112: El presupuesto reelaborado era de \$40,000, sin embargo, la actividad incluyó una consultoría previa y un taller de Evolución. La consultoría fue ejecutada contando con el producto "Clínic Cortos de Salud" en el mes de octubre de 2019. La consultoría fue ejecutada en la línea de financiamiento de los servicios de Salud, por un monto de \$10,000. El taller de Evolución fue ejecutado en la línea de financiamiento de Socialización, que estaba programado para el mes de marzo de 2020.</p> <p>Actividad 56: La auditoría se la distribuyó en dos componentes de Malaria y TB, asimismo, se ha garantizado el acopio del 100% de información en campo - cargo a la auditoría del PNUD.</p> <p>Actividad 89: El presupuesto reelaborado era de \$60,000, sin embargo, por los hechos acaecidos en octubre en Bolivia se ha extendido la operación hasta marzo de 2020 - actividad autorizada por el Fondo Mundial.</p> <p>Actividad 117: Se ha ejecutado el 100% al 31 de diciembre de 2019</p>	\$474,270	\$449,461	\$24,810	94.3%
4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)		\$371,169	\$75	\$371,094	0.0%	<p>Actividad 72: Ministerio de Salud, ha absorbido la provisión de medicamentos de segunda línea a través del Fondo Estratégico con OPS/OMS. Por esta razón es que no se ha ejecutado esta línea de financiamiento.</p> <p>El gasto reflejado, se refiere únicamente a la provisión de Data Loggers de la gestión 2018 que fue cobrada en 2019 para el control de temperatura de los medicamentos.</p> <p>Actividad 75: Ministerio de Salud, ha absorbido la provisión de medicamentos de segunda línea a través del Fondo Estratégico con OPS/OMS. Por esta razón es que no se ha ejecutado esta línea de financiamiento</p>	\$848,809	\$226,339	\$622,280	26.7%
5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)		\$275,673	\$366,338	-\$90,665	132.9%	<p>Actividad 10: No se ha autorizado la compra de MGIT y en su lugar se adquiere el LPA para la siguiente subvención, luego de la visita a Ginebra por la misión de Bolivia.</p> <p>Actividad 92: Se ha autorizado la compra adicional de 10 equipos GeneXpert en 2019, por lo cual se ha visto incrementado el monto de adquisición de Cartuchos; pese a que se había ya reelaborado \$147,794 - monto que no alcanza para el requerimiento.</p> <p>Actividad 33: Pese a haber ajustado el presupuesto para el 2019 por \$54,656, no se pudo adquirir algunas sustancias controladas que deberán pasar a provisión del TGN para el 2020, asimismo, se tuvo ahorros en los precios internacionales que ofrece el PNUD al Programa de TB.</p> <p>Actividad 73: La diferencia corresponde a ahorros en los precios unitarios respecto del precio que ha diseñado PROSALUD.</p> <p>Actividad 91: Se ha reformulado esta línea a \$ 28,600 para la gestión 2019, se ha adquirido el 100% de lo programado y se tiene ahorros en los precios unitarios por los convenios que tienen el PNUD con los proveedores.</p>	\$696,976	\$639,393	\$57,603	91.7%
6. Health Products - Equipment (HPE)		\$19,984	\$1,208,920	-\$1,188,936	6049.5%	<p>Actividad 18: No se ha autorizado la compra de MGIT y en su lugar se adquiere el LPA para la siguiente subvención, luego de la visita a Ginebra por la misión de Bolivia.</p> <p>Actividad 21: Adquisición de 10 equipos autorizados en mayo de 2019 por el FM</p> <p>Actividad 27: Adquisición de 10 equipos autorizados en mayo de 2019 por el FM</p> <p>Actividad 36: Se ha reprogramado \$ 32,652, de los cuales se ha ejecutado el 100%, la diferencia corresponde a ahorros en costos.</p> <p>Actividad 37: Se ha reprogramado \$ 1,097,999, sin embargo, todavía se tienen FO's por pagar en la gestión 2020 que fueron autorizados por el FM.</p> <p>Actividad 42: Se ha reprogramado \$ 7,111 de los cuales se ha ejecutado el 100% de las actividades lográndose ahorros en los precios unitarios.</p> <p>Actividad 47: Se ha reformulado la actividad a \$ 234 para la gestión 2019, el cual contemplaba barbijos N95</p> <p>Actividad 48: Se ha reformulado la actividad a \$ 4,096, de la cual se ha ejecutado el 100%</p>	\$1,636,121	\$1,937,666	-\$301,545	118.4%
7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)		\$121,591	\$264,063	-\$142,472	217.2%	<p>Actividad 17: La diferencia corresponde a ahorros en costos de transporte internacional, sin embargo, queda pendiente todavía el transporte nacional del total de equipamiento a ser distribuido en los laboratorios, a ser ejecutado en 2020. El detalle es que para las actividades 2,2,2,26,46,74,76,107,125; se había reformulado un monto total de \$ 371,820 del cual se ha ejecutado \$ 360,086 (quince compromisos de transporte para el 2020) - el 97% se había ejecutado en concepto de transporte, quedando el remanente para el transporte nacional de \$ 11,734 - transporte a ejecutarse en 2020.</p>	\$391,140	\$478,081	-\$86,941	122.2%
8. Infrastructure (INF)		\$0	\$259,732	-\$259,732	Not Budgeted	<p>Actividad 111: El presupuesto reformulado para el 2019 era de \$ 873,623 - el cual, por los problemas de octubre de 2019, sufrió cambios en su ejecución lográndose solamente el 30% en 2019 quedando el 70% para ejecutarse en 2020 - actividades autorizadas por el Fondo Mundial.</p>	\$390,196	\$327,284	\$62,912	83.9%
9. Non-health equipment (NHEP)		\$0	\$15,309	-\$15,309	Not Budgeted	<p>Actividad 23: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 8,000 para equipo de protección de GeneXpert - 10 unidades de UPS</p> <p>Actividad 24: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 3,290 para equipo de impresión de GeneXpert - 10 unidades</p> <p>Actividad 53: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 4,000 se tiene un sobregiro por el transporte que no es sustancial en la línea de financiamiento.</p>	\$322,235	\$291,765	\$60,970	82.7%
Grand Total		\$2,564,744	\$3,892,639	-\$1,327,895	151.8%		\$10,719,736	\$9,022,089	\$1,688,667	84.2%

B. BREAKDOWN BY INTERVENTIONS

Modular Approach - Modules	Modular Approach - Interventions	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate	Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 105%)	Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Rate
TB care and prevention	Community TB care delivery	\$84,888	\$92,578	-\$7,690	109.1%	Actividad 89: El presupuesto recalendarizado era de \$60,000, sin embargo, por los hechos acaecidos en octubre en Bolivia se ha extendido la operación hasta marzo de 2020 - actividad autorizada por el Fondo Mundial. Actividad 32: La actividad se realiza a solicitud del PNCT; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, se tuvo que cancelar la actividad el último trimestre.	\$276,818	\$229,219	\$47,599	82.8%
TB care and prevention	Key populations (TB care and prevention) - Others	\$29,222	\$20,603	\$8,619	70.5%	Actividad 84: Se ha reformulado el presupuesto en 2019 a \$9,499, sin embargo, por los conflictos de octubre 2019 no se pudo concretar la consultoría de comunicación que debería de contener la estrategia, contenido y materiales para la impresión de materiales. Por esta razón es que esta actividad quedó sin ejecución y se ha programado en la nueva propuesta a ser financiada por el FM (2020-2022). Actividad 86: Este monto fue reformulado a \$ 11,612 (94% de ejecución de acuerdo a requerimiento) Actividad 83: La actividad se realizó y los saldos corresponden a ahorros por precios obtenidos en proveedores con LTA's del PNUD (se logró una ejecución del 78%)	\$432,436	\$320,188	\$112,248	74.0%
TB care and prevention	Case detection and diagnosis	\$399,761	\$1,362,410	-\$962,649	340.8%	Actividad 111: El presupuesto reformulado para el 2019 era de \$ 873,623 - el cual, por los problemas de octubre de 2019, sufrió retrasos en su ejecución lográndose solamente el 30% en 2019 quedando el 70% para ejecutarse en 2020 - actividades autorizadas por el Fondo Mundial. Actividad 112: El presupuesto recalendarizado era de \$40,000, sin embargo, la actividad incluía una consultoría previa y un Taller Nacional de Evaluación. La consultoría fue ejecutada contando con el producto "Ciclos Cortos de Mejora de la Calidad en TB y Plan de Expansión" (fecha recalendarizada hasta fines de diciembre por hechos acaecidos en el país en octubre de 2019) - la variación sustancial, corresponde a la no ejecución del Taller Nacional de Socialización, que estaría programado para el mes de marzo de 2020. Actividad 17: La diferencia corresponde a ahorros en costos de transporte internacional, sin embargo, queda pendiente todavía el transporte nacional del total de equipamiento a ser distribuido en los laboratorios, a ser ejecutado en 2020. El detalle es que para las actividades 20,22,26,46,74,76,107,125 se había reformulado un monto total de \$ 371,820 del cual se ha ejecutado \$ 360,088 (incluye compromisos de transporte para el 2020) - el 97% se habría ejecutado en costos de transporte, quedando el remanente para el transporte nacional de \$ 11,732 - transporte a ejecutarse en 2020. Actividad 18: No se ha autorizado la compra de MGIT y en su lugar se adquiere el LPA para la siguiente subvención, luego de la visita a Ginebra por la misión de Bolivia. Actividad 19: No se ha autorizado la compra de MGIT y en su lugar se adquiere el LPA para la siguiente subvención, luego de la visita a Ginebra por la misión de Bolivia. Actividad 21: Adquisición de 10 equipos autorizados en mayo de 2019 por el FM Actividad 23: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 8,000 para equipo de protección de GeneXpert - 10 unidades de UPS Actividad 24: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 3,200 para equipo de impresión de GeneXpert - 10 unidades Actividad 25: Se ha autorizado la compra adicional de 10 equipos GeneXpert en 2019, por lo cual se ha visto incrementado el monto de adquisición de Cartuchos; pese a que se había ya recalendarizado \$147,704 - monto que no alcanzó para el requerimiento. Actividad 27: Adquisición de 10 equipos autorizados en mayo de 2019 por el FM Actividad 6: La variación corresponde a ahorros en los precios unitarios, por LTA's del PNUD.	\$2,449,925	\$2,764,876	-\$314,951	112.9%
MDR-TB	Treatment: MDR-TB	\$829,063	\$192,055	\$637,008	23.2%	Actividad 109: Este monto fue reformulado a \$ 35,821 (96% de ejecución de acuerdo a requerimiento) Actividad 72: Ministerio de Salud, ha absorbido la provisión de medicamentos de segunda línea a través del Fondo Estratégico con OPS/OMS. Por esta razón es que no se ha ejecutado esta línea de financiamiento. El gasto reflejado, se refiere únicamente a la provisión de Data Loggers de la gestión 2018 que fue cobrada en 2019 para el control de temperatura de los medicamentos. Actividad 73: La diferencia corresponde a ahorros en los precios unitarios respecto del precio que ha diseñado PROSALUD. Actividad 75: Ministerio de Salud, ha absorbido la provisión de medicamentos de segunda línea a través del Fondo Estratégico con OPS/OMS. Por esta razón es que no se ha ejecutado esta línea de financiamiento Actividad 82: Este monto fue reformulado a \$ 5,192 (72% de ejecución de acuerdo a requerimiento), efecto de octubre 2019 impacto en los meses de noviembre y diciembre para no poder validar hechos posteriores Actividad 91: Se ha reformulado esta línea a \$ 28,600 para la gestión 2019, se ha adquirido el 100% de lo programado y se tiene ahorros en los precios unitarios por los convenios que tienen el PNUD con los proveedores. Actividad 92: Este monto fue reformulado a \$ 10,836 (70% de ejecución de acuerdo a requerimiento), efecto de octubre 2019 impacto en los meses de noviembre y diciembre para no poder validar hechos posteriores Actividad 93: Este monto fue reformulado a \$ 16,097 (111% de ejecución de acuerdo a requerimiento) Actividad 29: La actividad se programó para ser realizada el último trimestre del 2019; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, se tuvo que cancelar la actividad. Actividad 79: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 62% Actividad 81: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre.	\$1,992,152	\$751,663	\$1,240,489	37.7%
MDR-TB	Case detection and diagnosis: MDR-TB	\$187,237	\$1,067,683	-\$880,446	570.2%	Actividad 33: Pese a haber ajustado el presupuesto para el 2019 por \$54,656, no se pudo adquirir algunas sustancias controladas que deberán pasar a provisión del TGN para el 2020, asimismo, se tuvo ahorros en los precios internacionales que ofrece el PNUD al Programa de TB. Actividad 36: Se ha reprogramado \$ 32,625, de los cuales se ha ejecutado el 100% la diferencia corresponde a ahorros en costos. Actividad 37: Se ha reprogramado \$ 1,097,999, sin embargo, todavía se tienen PO's por pagar en la gestión 2020 que fueron autorizados por el FM. Actividad 42: Se ha reprogramado \$ 7,111 de los cuales se ha ejecutado el 100% de las actividades lográndose ahorros en los precios unitarios. Actividad 34: La actividad se realizó y los saldos corresponden a ahorros por precios obtenidos en proveedores con LTA's del PNUD (se logró una ejecución del 74%) Actividad 39: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 61% Actividad 41: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 61%	\$2,169,397	\$2,042,407	\$66,990	96.8%

MDR-TB	Prevention for MDR-TB	\$8,069	\$31,572	-\$22,503	391.3%	Actividad 47: Se ha reformulado la actividad a \$ 534 para la gestión 2019, el cual contempla los hijos N95 Actividad 48: Se ha reformulado la actividad a \$ 4,096 de la cual se ha ejecutado el 100%	\$90,037	\$81,871	\$8,166	90.0%
TD/HIV	TD/HIV collaborative interventions	\$74,131	\$59,416	\$14,715	80.1%	Actividad 104: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre. Actividad 121: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre.	\$196,567	\$126,474	\$70,093	64.3%
ISSHE: Health management information systems and MRE	Routine reporting	\$137,682	\$129,194	\$8,488	93.8%	Actividad 50: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 93%	\$531,746	\$459,792	\$71,954	86.5%
Program management	Grant management	\$542,225	\$377,130	-\$165,095	172.8%	Actividad 144: El FM, solo ha autorizado la contratación del personal el año 1 y 2, para el que año 3 ya sea el MINSA quien se haga cargo. Sin embargo, el FPM del FM ha autorizado la recontratación del personal operativo por motivos de riesgo al tener una alta cantidad de fondos en operación en campo. Actividad 153: Se ha reformulado el presupuesto por \$ 4,000 se tiene un sobregiro por el transporte que no es sustancial en la línea de financiamiento. Actividad 56: La auditoría se ha distribuido en dos componentes de Malaria y TI, asimismo, se ha garantizando el acopio del 100% de información en campo - cargo a la auditoría del PNUD. Actividad 60: Cobro del GMS del PNUD, mismo que va del orden de \$ 234K con una ejecución del 140% respecto del presupuesto aprobado para el 2019 y el 64% respecto del presupuesto reformulado por el 2019. Si bien este monto fue reformulado por las actividades recontratadas, ajuste en equipamiento y otros que correspondían en 2017-2019, queda todavía \$ 92,594 por cubrir, el cual se ha comprometido en los años 2017 y 2018, debido a que en el Programa no se contaba todavía con equipamiento y bienes que asegurar, para 2019 se tiene el mismo escenario, en la nueva propuesta se tomará el 100% de los seguros. Actividad 59: El presupuesto de RRIH, fue diseñado en 2016 con la escala salarial aprobada. Se debe al cambio en la escala salarial en octubre del 2018 en el PNUD, hecho que fue informado en el PUDR 2018. Actividad 51: La actividad se realizó; sin embargo, por los hechos acaecidos en el país en octubre de 2019, no se pudo realizar la actividad el último trimestre, logrando una ejecución del 62%	\$1,760,028	\$1,865,544	-\$105,516	106.0%
Program management	Policy, planning, coordination and management of national disease control programs	\$272,466	\$0	\$272,466	0.0%	Actividad 138: El Plan de Fortalecimiento también entra dentro de esta categoría de costos el cual tenía un monto de \$360,598 de los cuales se ha ejecutado \$ 241,492, con un compromiso de \$ 38,605 - llegando al 83% de ejecución. Actividad 69: El presupuesto de RRIH, fue diseñado en 2016 con la escala salarial aprobada. Se debe al cambio en la escala salarial en octubre del 2018 en el PNUD, hecho que fue informado en el PUDR 2018.	\$871,651	\$380,057	\$491,594	43.6%
Grand Total		\$2,154,744	\$3,892,639	-\$1,737,895	151.8%		\$10,710,756	\$9,022,089	\$1,688,667	84.2%

C. BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

Implementing Entity	Type of Implementing Entity	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate	Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 105%)	Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Variances	Absorption Rate
Ministerio de Salud	GOV-MOH	\$1,917,509	\$3,274,555	-\$1,357,046	170.8%	La actividades se han ejecutado conforme el cronograma y plan anual de actividades hasta el mes de septiembre; mes anterior a las elecciones nacionales en el país, fruto de los conflictos sociales, es que la parte operativa del proyecto ha ralentizado su ejecución e inclusive suspendido algunas actividades locales por los conflictos e inestabilidad social. Sin embargo, la ejecución superó el 100% respecto del presupuesto aprobado para el 2019 debido a la recontratación de actividades de las gestiones 2017 y 2018.	\$8,751,434	\$7,549,109	\$1,202,325	86.3%
SOC_CIV	OTH-OTH	\$206,479	\$139,913	\$75,566	63.4%	Actividad 82: Este monto fue reformulado a \$ 5,192 (72% de ejecución de acuerdo a requerimiento), efecto de octubre 2019 impacto en los meses de noviembre y diciembre para no poder validar hechos posteriores Actividad 93: Este monto fue reformulado a \$ 16,097 (111% de ejecución de acuerdo a requerimiento) Actividad 117: Se ha ejecutado el 100% al 31 de diciembre de 2019	\$614,427	\$288,036	\$326,391	46.9%
OPS	CS-OTH	\$50,000	\$0	\$50,000	0.0%	La OPS, ha solicitado entregar los productos hasta el 31 de marzo de 2020 en función de los hechos de octubre 2019 que afectaron al normal desempeño de las funciones programadas en especial el último trimestre del 2020.	\$150,000	\$111,200	\$38,800	74.1%
United Nations Development Programme	MO-UNDP	\$390,756	\$487,172	-\$96,415	124.7%	Actividad 60: Cobro del GMS del PNUD, mismo que va del orden de \$ 234K con una ejecución del 140% respecto del presupuesto aprobado para el 2019 y el 64% respecto del presupuesto reformulado por el 2019. Si bien este monto fue reformulado por las actividades recontratadas, ajuste en equipamiento y otros que correspondían en 2017-2019, queda todavía \$ 92,594 por cubrir, el cual se ha comprometido en los años 2017 y 2018, debido a que en el Programa no se contaba todavía con equipamiento y bienes que asegurar, para 2019 se tiene el mismo escenario, en la nueva propuesta se tomará el 100% de los seguros. Actividad 59: El presupuesto de RRIH, fue diseñado en 2016 con la escala salarial aprobada. Se debe al cambio en la escala salarial en octubre del 2018 en el PNUD, hecho que fue informado en el PUDR 2018.	\$1,194,895	\$1,073,744	\$121,150	89.9%
Grand Total		\$2,154,744	\$3,892,639	-\$1,267,895	151.8%		\$10,710,756	\$9,022,089	\$1,688,667	84.2%

Validation of Grand Total

OK

OK

OK

Progress Report

Section 7B. The Principal Recipient Expenditure Report Verified by the LFA		Period of Financial Reporting	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
Has the LFA Verified Principal Recipient Expenditure Report?	Select	Cumulative Period of Financial Reporting	1-ene-17	End Date:	31-dic-19

A. BREAKDOWN BY COST GROUPING OR COST INPUT

Costing Dimension (Cost Grouping or Cost Input)	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Local Fund Agent Adjustment on Expenditures	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate	LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances	Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Rate
1. Human Resources (HR)	\$273,169	\$368,837		-\$95,667	135.0%		\$919,436	\$919,436	0.0%	
10. Communication Material and Publications (CMP)	\$17,863	\$17,562		\$6,301	64.7%		\$147,036	\$147,036	0.0%	
11. Indirect and Overhead Costs	\$496,632	\$561,608		-\$64,976	113.1%		\$1,657,123	\$1,657,123	0.0%	
12. Living support to client/ target population (LSC/TP)	\$246,595	\$121,015		\$125,580	49.1%		\$662,785	\$662,785	0.0%	
13. Payment for Results	\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
2. Travel related costs (TRC)	\$632,069	\$596,949		\$35,123	94.4%		\$2,534,129	\$2,534,129	0.0%	
3. External Professional services (EPS)	\$110,000	\$127,234		-\$17,234	115.7%		\$474,270	\$474,270	0.0%	
4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	\$371,169	\$75		\$371,094	0.0%		\$848,809	\$848,809	0.0%	
5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	\$475,673	\$366,338		-\$90,665	132.9%		\$696,976	\$696,976	0.0%	
6. Health Products - Equipment (HPE)	\$19,984	\$1,208,920		-\$1,188,936	6049.5%		\$1,636,121	\$1,636,121	0.0%	
7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)	\$121,591	\$264,063		-\$142,472	217.2%		\$391,140	\$391,140	0.0%	
8. Infrastructure (INF)	\$0	\$250,732		-\$250,732	Not Budgeted		\$390,196	\$390,196	0.0%	
9. Non-health equipment (NHE)	\$0	\$15,309		-\$15,309	Not Budgeted		\$352,735	\$352,735	0.0%	
Grand Total	\$2,564,744	\$3,892,639	\$0	-\$1,327,895	151.8%		\$10,710,756	\$10,710,756	0.0%	

B. BREAKDOWN BY INTERVENTIONS

Modular Approach - Modules	Modular Approach - Interventions	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Local Fund Agent Adjustment on Expenditures	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate	LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances	Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Rate
TB care and prevention	Community TB care delivery	\$84,888	\$92,578		-\$7,690	109.1%		\$276,818	\$276,818	0.0%	
TB care and prevention	Key populations (TB care and prevention) - Others	\$29,222	\$20,603		\$8,619	70.5%		\$432,436	\$432,436	0.0%	
TB care and prevention	Case detection and diagnosis	\$399,761	\$1,262,410		-\$962,649	340.8%		\$2,449,925	\$2,449,925	0.0%	
MDR-TB	Treatment: MDR-TB	\$820,063	\$192,055		\$627,008	23.2%		\$1,992,152	\$1,992,152	0.0%	
MDR-TB	Case detection and diagnosis: MDR-TB	\$187,237	\$1,067,683		-\$880,446	570.2%		\$2,109,397	\$2,109,397	0.0%	
MDR-TB	Prevention for MDR-TB	\$8,069	\$31,572		-\$23,503	391.3%		\$90,037	\$90,037	0.0%	
TB/HIV	TB/HIV collaborative interventions	\$74,191	\$39,415		\$34,775	80.1%		\$196,567	\$196,567	0.0%	
RSSH: Health management information systems and M&E	Routine reporting	\$137,682	\$29,194		\$8,488	93.8%		\$531,746	\$531,746	0.0%	
Program management	Grant management	\$542,225	\$237,130		-\$304,994	172.8%		\$1,760,028	\$1,760,028	0.0%	
Program management	Policy, planning, coordination and management of national disease control programs	\$272,466	\$0		\$272,466	0.0%		\$871,651	\$871,651	0.0%	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
		\$0	\$0		\$0	N/A		\$0	\$0	N/A	
Grand Total		\$2,564,744	\$3,892,639	\$0	-\$1,327,895	151.8%		\$10,710,756	\$10,710,756	0.0%	

C. BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

Implementing Entity	Type of Implementing Entity	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Local Fund Agent Adjustment on Expenditures	Budget Vs Actual Variances	Absorption Rate	LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances	Cumulative Budget	Cumulative Actual Expenditure	Cumulative Budget Vs Actuals Variances	Absorption Rate
Ministerio de Salud	GOV-MOH	\$1,917,599	\$3,274,555		-\$1,357,946	170.8%		\$8,751,434	\$8,751,434	0.0%	
SOC_CIV	OTH-OTH	\$206,479	\$130,913		\$75,566	63.4%		\$614,427	\$614,427	0.0%	
OPS	CS-OTH	\$50,000	\$0		\$50,000	0.0%		\$150,000	\$150,000	0.0%	
United Nations Development Programme	MO-UNDP	\$390,756	\$487,172		-\$96,415	124.7%		\$1,194,895	\$1,194,895	0.0%	
Grand Total		\$2,564,744	\$3,892,639	\$0	-\$1,327,895	151.8%		\$10,710,756	\$10,710,756	0.0%	

Validation of Grand Total

OK OK OK

OK OK

Progress Report

Section 8A: The Global Fund Forecast Template	Disbursement Request Execution Period	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a		
	Disbursement Request Buffer Period	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a	Has the LFA Verified the Principal Recipient Forecast?	Select

Summary Breakdown by Cost Grouping

Costing Dimension (Cost Grouping)	Budget for Forecast Period	Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Budget for the Buffer Period	Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Total Principal Recipient Forecast (including Buffer)	Comments
1. Human Resources (HR)	\$0		\$0		\$0	
2. Travel related costs (TRC)	\$0		\$0		\$0	
3. External Professional services (EPS)	\$0	\$99,459	\$0		\$99,459	Se ha extendido la ejecución del proyecto de TB hasta el 31 de marzo de 2020 por el FM y tomando en cuenta la reformulación presupuestaria 2019, se han contratado las consultorías requeridas de Itax Comunicacional (\$ 45,474) y Software de TB (\$ 67,333)
4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	\$0		\$0		\$0	
5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	\$0	\$75,111	\$0		\$75,111	
6. Health Products - Equipment (HPE)	\$0	\$245,596	\$0		\$245,596	Corresponde a las compras que seran entregadas hasta marzo 2020 para los laboratorios nacionales, tomando en cuenta la autorización en la línea por \$ 2,192,145 (reformulación 2019)
7. Procurement and Supply-Chain Management costs (T3M)	\$0	\$135,271	\$0		\$135,271	Los gastos relacionados a las adquisiciones, adicionales GenXpert
8. Infrastructure (INF)	\$0	\$659,592	\$0		\$659,592	Corresponde a las compras que seran entregadas hasta marzo 2020 para los laboratorios nacionales, tomando en cuenta la autorización en la línea por \$ 2,192,145 (reformulación 2019)
9. Non-health equipment (NHE)	\$0	\$124,404	\$0		\$124,404	Corresponde a las compras que seran entregadas hasta marzo 2020 para los laboratorios nacionales, tomando en cuenta la autorización en la línea por \$ 2,192,145 (reformulación 2019)
10. Communication Material and Publications (CMP)	\$0		\$0		\$0	
11. Indirect and Overhead Costs	\$0	\$93,754	\$0		\$93,754	GMS
12. Living support to client/ target population (L3CTP)	\$0		\$0		\$0	
13. Payment for Results	\$0		\$0		\$0	
Grand Total	\$0	\$1,433,097	\$0		\$1,433,097	

Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Local Fund Agent - Adjusted Forecast (including the buffer)	Comments
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
\$0	\$0	\$0	

B. BREAKDOWN BY INTERVENTIONS

Modular Approach - Modules	Modular Approach - Interventions	Budget for Forecast Period	Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Budget for the Buffer Period	Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Total Principal Recipient Forecast (including Buffer)	Comments
TB care and prevention	Community TB care delivery	\$0	\$41,324	\$0		\$41,324	
TB care and prevention	Key populations (TB care and prevention) - Others	\$0		\$0		\$0	
TB care and prevention	Case detection and diagnosis	\$0	\$883,023	\$0		\$883,023	
MDR-TB	Treatment: MDR-TB	\$0	\$26,155	\$0		\$26,155	
MDR-TB	Case detection and diagnosis: MDR-TB	\$0	\$320,707	\$0		\$320,707	
MDR-TB	Prevention for MDR-TB	\$0		\$0		\$0	
TB/HIV	TB/HIV collaborative interventions	\$0		\$0		\$0	
RESH: Health management information systems and MKE	Routine reporting	\$0	\$58,135	\$0		\$58,135	
Program management	Grant management	\$0	\$93,754	\$0		\$93,754	
Program management	Policy, planning, coordination and management of national disease control programs	\$0		\$0		\$0	
Grand Total		\$0	\$1,433,097	\$0		\$1,433,097	

Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Local Fund Agent - Adjusted Forecast (including the buffer)	Comments
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
\$0	\$0	\$0	

C. BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

Implementing Entity	Budget for Forecast Period	Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Budget for the Buffer Period	Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Total Principal Recipient Forecast (including Buffer)	Comments
Ministerio de Salud	\$0	\$1,339,343	\$0		\$1,339,343	
SOC_CIV	\$0		\$0		\$0	
OPS	\$0		\$0		\$0	
United Nations Development Programme	\$0	\$93,754	\$0		\$93,754	
Grand Total	\$0	\$1,433,097	\$0		\$1,433,097	

Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the period (not including the Buffer)	Local Fund Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Buffer Period	Local Fund Agent - Adjusted Forecast (including the buffer)	Comments
		\$0	
		\$0	
		\$0	
		\$0	
\$0	\$0	\$0	

Validation of Grand Total

OK OK OK OK OK

OK OK OK

Summary Breakdown by Quarter										
Calendar Period										
Approved Budget										
Forecasted Direct Disbursement										
Forecasted Disbursement to Principal Recipient										
PPM/eMP (Wambo.org) forecasted Amount										
Total										
		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Principal Recipient			\$1,339,343			\$1,339,343			\$0	\$1,339,343
			\$93,754			\$93,754			\$0	\$93,754
						\$0			\$0	\$0
	Total	\$0	\$1,433,097	\$0	\$0	\$1,433,097	\$0	\$0	\$0	\$1,433,097
Local Fund Agent						\$0			\$0	\$0
						\$0			\$0	\$0
						\$0			\$0	\$0
	Total	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Validation of Principal Recipient Grand Total

OK

OK

Validation of Local Fund Agent Grand Total

OK

OK


Progress Report

Section 9A. Principal Recipient Authorization

Grant Name:	BOL-T-UNDP			
Period of Programmatic Reporting	Beginning Date:	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
Disbursement Request Execution Period	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a
Disbursement Request Buffer Period	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a
Currency:	USD			
Disbursement Request Amount:	1,339,343			

The undersigned acknowledges that: (i) all the information (programmatic, financial, or otherwise) provided in this Progress Update and Disbursement Request is complete and accurate; (ii) funds disbursed in accordance with this request shall be deposited in the bank account specified in the Core Data Forms; and (iii) funds disbursed under the Grant Agreement shall be used in accordance with the Grant Agreement.

Signed on behalf of the Principal Recipient:
(signature of Authorized Designated Representative)



LUCIANA MERMET

Name:

REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD

Title:

Date
(Mandatory field to enter in excel)

28/2/2020

Place

LA PAZ, BOLIVIA

Progress Report

For LFA Use Only

Section 9B. LFA Authorization

Grant Name:	BOL-T-UNDP			
Principal Recipient Reporting - Period Covered:	Beginning Date:	1-ene-19	End Date:	31-dic-19
Disbursement Request - Period Covered:	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a
Disbursement Request Buffer Period	Beginning Date:	n/a	End Date:	n/a
Currency:	USD			
Disbursement Recommendation Amount:	0			

Summary of the LFA's approach used for verification of financial, programmatic and procurement data and Quality Assurance undertaken by the LFA

In this section the LFA should indicate, as applicable, what percentage of expenditures was verified at PR level, if any expenditures were verified at SR level, how many site visits were made, what tender documentation was verified, and any other material parts of verification procedures in line with the verification approach agreed upfront between the LFA and the Global Fund's Secretariat based on country/grant risks. As a good practice, the verification approach needs to be reviewed jointly by the LFA and the Secretariat annually.

The LFA should sign a printed version of the verified PU/DR and send it to the Secretariat as a pdf file by email, or include an electronic signature in the Excel file to be submitted to the Global Fund.

Signed on behalf of the LFA:

Name:

Title:

Date

(Mandatory field to enter in excel)

Place

Principal Recipient Reporting

Financial Triggers for Principal Recipient Reporting

Item No.	Financial Triggers	Principal Recipient		For LFA Use Only	
		Answer	Comments	As verified by LFA	Comments
1	Cash balance not reconciled to the cash reconciliation and bank account with significant (+/-5%) and unexplained differences				
2	Audit Report overdue	NO	Se tuvo la auditoría al RP el 2018. Se prevé una auditoría de seguimiento en 2020. No se tiene auditorías a SR debido a		
3	Qualified, adverse or disclaimer of opinion received for the latest audit	NO	N/A		
4	Enhanced Financial Report/Annual Financial Report has not been fully completed or does not include all the grant's expenditures for the period				
5	Inadequate explanation of significant variance (+/-10%) between budget and actual expenditures by intervention/Service Delivery Area and/or cost grouping/cost category linked to programmatic results				
6	Critical recommendations by auditors, OIG or the Global Fund on internal controls are not implemented or being addressed by the PR	NO	No se recibió ninguna recomendación porque no se han tenido gastos no elegibles.		
7	Presence of major issues identified with respect to the Financial Management and Systems Area				
8	Expenditure vs. Budget (in EFR/AFR) rate below 50% for the prior annual period.	NO	La ejecución en 2019 alcanzó el 151.8%		
9	If answer to point 8 is "yes", the Annual Cash Forecast has been adjusted to take into consideration the past absorption				
10	Finance related Conditions are not met or are partly met	NO	N/A		