

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Prefectura del Departamento de Santa Cruz




Bolivia

INFORME FINAL DE PROYECTO

**ASISTENCIA PREPARATORIA AL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
BOL - 32863**

Elaborado por: Joel Vargas Via
Enlace Regional
Oficina PNUD en Santa Cruz
Responsable (designado) del Proyecto
joel.vargas@pnud.bo

Santa Cruz de la Sierra, noviembre de 2006



1. ANTECEDENTES

El presente documento, corresponde al Informe Final del Proyecto Asistencia Preparatoria al Fortalecimiento Institucional de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz (BOL 32863).

La Asistencia Preparatoria tuvo inicialmente por objetivo apoyar a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, en algunos temas críticos asociados a la gobernabilidad, y elaborar un documento de proyecto de fortalecimiento institucional. Sin embargo, durante su desarrollo el proyecto tuvo que enfrentar diversas dificultades particularmente relacionadas a la coyuntura política y social en el país.

El proyecto transcurrió durante las gestiones de cinco Prefectos (Carlos Hugo Molina, Jaime Paz Rea, Jose Negrete, Ruben Dario Cuellar, Ruben Costas Aguilera).

Las dificultades enfrentadas por el proyecto, se vieron reflejadas particularmente en su ejecución, la misma que se realizó en tres periodos: el primero comprendido entre marzo diciembre de 2004, el segundo de enero a diciembre (2005), y el tercer y último periodo entre enero y octubre (2006).

El primer periodo coincidió con la ejecución simultánea del proyecto Fortalecimiento a las Prefecturas de Bolivia (BOL/03/012 - 11619), en el que las áreas de intervención estuvieron estrechamente relacionadas.

El segundo periodo estuvo caracterizado por la implementación en pleno de las actividades programadas en el área de gobernabilidad y parcialmente en la de planificación estratégica.

Durante el tercer periodo, a solicitud de la Prefectura del Departamento, se incluyó en el proyecto a la Actividad 3, Sistema de Comunicación Policial. Durante este periodo se concluye la Actividad Planificación Estratégica.

Cabe destacarse como un logro, el apoyo brindado para que el proceso de planificación pública hubiese mantenido una línea constante en el tiempo, aun pese a los repetidos cambios en la administración prefectural.

Es posible afirmar, que el proyecto asistió a la Prefectura, a mantener un marco de gobernabilidad democrática, en un proceso de transición caracterizado por la elección de prefectos por el voto directo, la generación de una nueva identidad de las Prefecturas, y de su relacionamiento con la sociedad civil.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto esta compuesto por las siguientes actividades y sub actividades.

- o Actividad 1: Gobernabilidad Democrática
 - Apoyar la creación y funcionamiento de un sistema de alerta temprana que le permita a la PDSC reaccionar de manera oportuna y eficiente a los diferentes conflictos que se presenten en el Departamento.
 - Apoyo a los mecanismos de deliberación departamental, específicamente al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, Comisión Agraria Departamental, Consejo Departamental de Competitividad y Consejo Departamental de Turismo y Cultura.
- o Actividad 2: Planificación Estratégica
 - Apoyo a la difusión y concertación de la visión estratégica del Gobierno Departamental (Estrategia Santa Cruz 2020
 - Apoyo a los procesos de planificación y carta de navegación.
 - Elaboración de un documento de proyecto aprobado por la PDSC y por su Consejo Departamental.
- o Actividad 3: Sistema de Comunicación Policial
 - Asistencia en la adquisición de un sistema de comunicación troncalizada.

3. CALIFICACION DE AVANCE HACIA RESULTADOS

3.1. Actividad 1: Gobernabilidad Democrática

- Apoyar la creación y funcionamiento de un sistema de alerta temprana que le permita a la Prefectura de Santa Cruz reaccionar de manera oportuna y eficiente a los diferentes conflictos que se presenten en el Departamento.

Si logrado

El proyecto desarrolló e implementó el Sistema de Alerta Temprana para conflictos sociales. Durante el primer periodo de ejecución del proyecto, se trabajo en el desarrollo de manera conjunta con los funcionarios de la Prefectura en la estructura de funcionamiento de una Oficina de Alerta Temprana. Sobre la base de la experiencia acumulada en esta primera etapa, en el año 2005 durante el segundo periodo del proyecto, se

desarrollo un documento de propuesta metodológica para la prevención y gestión de conflictos en Prefecturas.

Durante el año 2005, en coordinación con el proyecto BOL/03/012 - 11619 y junto al Viceministerio de Descentralización del Ministerio de la Presidencia, se realizaron diversas actividades a fin de transferir las experiencias y la metodología del SAT a las Prefecturas de Tarija y Cochabamba.

La Oficina de Alerta Temprana implemento la metodología del SAT hasta diciembre de 2005. Como productos de esta sub actividad se encuentran:

- ✓ Documento Metodológico del SAT
 - ✓ Sistema Informático MATRIX
 - ✓ Base de Datos. Eventos conflictivos en Santa Cruz 2005.
 - ✓ Informes de los consultores (Operadores del SAT).
 - ✓ Memoria II Encuentro Nacional Equipos SAT.
- Apoyo a los mecanismos de deliberación departamental, específicamente al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, Comisión Agraria Departamental, Consejo Departamental de Competitividad y Consejo Departamental de Turismo y Cultura.

Parcialmente logrado

El proyecto realizó actividades de apoyo puntual a cada uno de los mecanismos de deliberación, los que constituyeron específicamente en asesoramiento al Prefecto en el manejo de las sesiones ordinarias, de manera particular del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana y de la Comisión Agraria Departamental.

Otras actividades de apoyo realizadas por el proyecto fueron:

- ✓ Contratación de consultores para la organización y coordinación de eventos :
 - Festival de Música Barroca por la Paz - Consejo Departamental de Cultura y Turismo.
 - Encuentro Internacional de Ministerios de Gobierno, 1ra Feria Departamental de Seguridad Ciudadana, Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana.
 - Festival Nacional de la Orquídea, Feria Productiva del Chaco, Taller DEL y Gobernabilidad Departamental, Ciclo de Conferencias DEL en Provincias - Consejo Departamental de Competitividad.

o Actividad 2: Planificación Estratégica

- Apoyo a la difusión y concertación de la visión estratégica del Gobierno Departamental (Estrategia Santa Cruz 2020)

Si logrado

El proyecto asistió al Prefecto y a sus colaboradores en la formulación de la Agenda Estratégica, denominada Santa Cruz 2020. Los productos desarrollados en esta sub actividad fueron:

- ✓ Documento Visión Santa Cruz 2020

Cabe destacar que a raíz del cumplimiento de la presente sub actividad, la Prefectura definió la necesidad de llevar adelante el ajuste del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. En tal sentido, solicitó que el proyecto pudiese facilitar un proceso de consulta participativa y multi-actor en todo el departamento.

- Apoyo a los procesos de planificación y carta de navegación.

Si logrado

El proyecto asistió en la formulación del documento de proyecto Ajuste del PDDDES Santa Cruz, como también en la obtención de financiamiento y el apoyo técnico de varias organizaciones de la cooperación internacional.

De esa manera es incluida la Actividad 2, Ajuste del PDDDES, a fin brindar la asistencia desde el proyecto en la administración de los fondos confiados al PNUD, como también el apoyo técnico durante el proceso.

El proyecto se encarga de la contratación de un equipo técnico, y de acordar los términos de plan de trabajo con la contraparte prefectural (Unidad de Planificación e Inversión Pública).

El Ajuste del PDDDES, en su proceso de campo (consultas territoriales y sectoriales), concluyo formalmente en enero de 2006. Esa fecha coincidiría con el cambio en la administración gubernamental en los niveles nacional y departamental. De la misma manera, para este periodo, el documento del PDDDES ajustado ya recibiría la aprobación y la validación técnica de las instancias respectivas conforme a las normas nacionales de planificación (Resolución de aprobación por parte del Consejo Departamental, y Dictamen Técnico favorable del Viceministerio de Planificación)

La nueva gestión prefectural (Ruben Costas Aguilera), solicitaría al proyecto un periodo de tiempo antes de proceder a la impresión de los documentos (única actividad pendiente de ejecución hasta entonces), a fin de realizar una validación de consistencia tanto con el programa de la nueva gestión prefectural, como así también con el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.

Estas actividades se prolongaron hasta el mes de octubre de 2006. El 7 de noviembre, el Prefecto del Departamento realizó una presentación del PDDDES 2006-2020 por parte del Prefecto en acto público con la presencia de funcionarios de los Viceministerios de Planificación, de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y de Descentralización.

Los productos en esta sub actividad son:

- ✓ Documento PDDDES Santa Cruz 2006-2020
- ✓ 8 Diagnósticos Sectoriales impresos
- ✓ Lecciones aprendidas y mejores prácticas
- ✓ Unidad de Planificación e Inversión Pública fortalecida institucionalmente para encarar procesos de planificación a nivel regional y micro regional.

o Elaboración de un documento de proyecto aprobado por la PDSC y por su Consejo Departamental.

Parcialmente logrado

El presente proyecto no concluyó específicamente en la elaboración de un documento de Fortalecimiento a la Prefectura de Santa Cruz, primordialmente debido a los reiterados cambios en la administración prefectural, los que implicaban en cada ocasión la negociación de nuevos intereses de la gestión entrante.

No obstante, se considera que la Sub actividad si fue lograda parcialmente, debido a que el proyecto si obtuvo como resultado otros documentos de proyectos para no solo para el fortalecimiento de la Prefectura del Departamento.

- ✓ Documento de proyecto de "Ajuste del PDDDES de Santa Cruz"

Este documento de proyecto fue elaborado con el propósito de ampliar el apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de la Prefectura de Santa Cruz en materia de planificación territorial y

sectorial. En su ejecución, el proyecto, no solo implicó la dotación de equipamiento básico para la Unidad de Planificación e Inversión Pública, si no también de la transferencia de metodologías y herramientas en planificación.

- ✓ Documento "Fortalecimiento Institucional del Servicio Prefectural de Caminos del Departamento de Santa Cruz" - Proyecto BOL/53227

Este documento de proyecto, fue elaborado dentro de la Asistencia Preparatoria. El mismo busca apoyar a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz a mejorar las condiciones viales en las provincias del Departamento, facilitando así la comercialización de la producción agropecuaria y el acceso a los atractivos turísticos, mediante, el fortalecimiento del Servicio Prefectural de Caminos a través de la renovación parcial de sus equipos y maquinaria pesada. Este proyecto se encuentra en actual ejecución.

- ✓ Documento "Programa de Gobernabilidad Democrática en Bolivia" - PAGOB

Este documento fue el resultado de las experiencias desarrolladas en materia de gobernabilidad democrática durante el apoyo brindado a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz. El documento fue la base sobre la cual se construyó el Programa de Fortalecimiento Democrático, en el presente en ejecución directa por parte del PNUD.

o Actividad 3: Seguridad Ciudadana

- Asistencia en la adquisición de un sistema de comunicación troncalizada.

Si logrado

El proyecto asistió a la Prefectura en la adquisición de un Sistema de Comunicación Troncalizado, en las tareas de la definición de las especificaciones técnicas, recepción de los equipos y su posterior entrega a a Comando de la Policía Departamental.

4. ASISTENCIA DE "ABOGACÍA Y PROMOCIÓN" NO PROVISTA

Actividades más importantes de asistencia de "abogacía y promoción" (si las hubiere) emprendidas por el proyecto.


- 4.1. Articulación de la cooperación técnica y financiera de organismos internacionales y ONG locales para asistir a la Prefectura del Departamento en el Ajuste del PDES. Dentro del proceso de Ajuste del PDES se vincularon las siguientes instituciones: SNV, UNFPA, GNTP, Fundación Trabajo, AECI, entre otros.

5. LECCIONES APRENDIDAS

- 5.1. Flexibilidad en la programación de los proyectos de Asistencia Preparatoria.

Una de las características principales del presente proyecto fue que su ejecución se presentó en contextos cambiantes y complejos. De ahí la pertinencia del sentido de flexibilidad en el plan de trabajo, dentro de una fluida comunicación entre el PNUD y la Prefectura.

Preparado por: Joel Vargas Via, Responsable (designado) del Proyecto



Rocio Chain, Oficial de Programas – PNUD

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Prefectura del Departamento de Santa Cruz
REUNION TRIPARTITA**

Proyecto: "Asistencia Preparatoria al Fortalecimiento Institucional de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz"

Fecha: 08/02/07

Participantes:

- José Luis Parada, Secretario de Hacienda – Prefectura del Departamento de Santa Cruz
- Javier Martínez, VIPFE
- Gonzalo Calderon, PNUD
- Rocio Chain, PNUD
- Joel Vargas, PNUD

Desarrollo de la Reunion

Jose Luis Parada dio la bienvenida a la reunión, dando paso a Joel Vargas para la presentación del Informe Final del Proyecto (se adjunta).

Luego de la presentación del Informe Final, Jose Luis Parada realizo varios comentarios acerca de la importancia de la asistencia continua del proyecto a lo largo de mas de tres años, en reafirmar la vocación de planificación de la Prefectura, y de sentar las bases para encarar nuevos retos en la presente administración prefectural.

Destaco la importancia del apoyo en las adquisiciones en seguridad ciudadana, con las que la Prefectura demuestra su firme compromiso con esta temática, y la alianza con la Policía Nacional.

Igualmente realzo la importancia de la oficina de alerta temprana, que permitió a la Prefectura aprender institucionalmente a como vincular la gestión publica y la gestión de conflictos.

Por su parte Javier Martínez, destaco que el proyecto pudiese haber cumplido con sus objetivos casi al 100%, a pesar de los difíciles periodos políticos y sociales que le toco pasar. Recomendó que las observaciones y comentarios del Secretario de Hacienda de la Prefectura se incluyan en el Informe Final del Proyecto.

Por su parte Gonzalo Calderon, manifestó que con este proyecto el PNUD pudo generar varios aprendizajes, entre los que se destaca la metodología SAT para Prefecturas.

Rocio Chain, por su parte indicó que el proyecto fue parte de un apoyo que el PNUD brindo a varias Prefecturas del país, principalmente en temas de planificación estratégica.

Al finalizar, el Secretario de Hacienda puso en consideración la posibilidad de que los fondos restantes del proyecto, pudiesen ser utilizados para las tareas de emergencia y ayuda humanitaria que la Prefectura esta encarando, debido a los desastres naturales en las provincias del Departamento, lo cual fue aceptado y debería ser formalizado ante una nota al PNUD con la debida justificación para realizar los procedimientos correspondientes.

Se adjunta la lista de asistentes.

La reunión finalizó a las 12.15 pm



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO GOBIERNO DE BOLIVIA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO BOL/32863

Título del Proyecto: Asistencia Preparatoria - Fortalecimiento Institucional de la Prefectura de Santa Cruz

Año de Inicio: 2004

Año de Finalización: 2013

Agencia de Ejecución: NEX - Prefectura Departamento Santa Cruz (PDSC)

| Financiamiento del Presupuesto (en US\$) | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| INSUMOS | REV "N" | REV "M" | VARIACION |
| PNUD | | | |
| 01-UNDP-IPF/TRAC 1.1.1 & 1.1.2 | 110,428 | 110,428 | 0 |
| Costos Compartidos | | | |
| Terceros | 143,657 | 143,657 | 0 |
| Prefectura Santa Cruz | 499,000 | 499,000 | 0 |
| TOTAL DE INSUMOS | 753,085 | 753,085 | 0 |
| Costos de Administración | 21,183 | 21,183 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 774,268 | 774,268 | 0.00 |

Agencia de Implementación: NEX - Prefectura Departamento Santa Cruz (PDSC)

Tipo de Revisión: GENERAL

16 874.40
4309
21183

Breve Descripción:

La presente revisión tiene por objeto reflejar los gastos reales de la gestión 2012, ampliar la duración del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2013 para concluir las actividades programadas y cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo y financiero.

| | | | |
|---------------|--------|--------------|--|
| Aprobado por: | Firma: | Fecha: | Nombre/Cargo: |
| PNUD: | | 24 ENE. 2013 | CLAUDIO PROVIDAS Representante Residente a.i. PNUD - Bolivia |



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE BOLIVIA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO BOL/32863

Título del Proyecto: Asistencia Preparatoria - Fortalecimiento Institucional de la Prefectura de Santa Cruz

Año de inicio: 2004

Año de Finalización: 2012

Agencia de Ejecución: NEX - Gobierno Autónomo
Departamento Santa Cruz
(GADSC)

Agencia de Implementación: NEX - Gobierno Autónomo
Departamento Santa Cruz
(GADSC)

Tipo de Revisión: SUB - SUBSTANTIVE

| Financiamiento del Presupuesto (en US\$) | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| INSUMOS | REV "M" | REV "L" | VARIACION |
| PNUD | | | |
| 01-UNDP-IPF/TRAC 1.1.1 & 1.1.2 | 110.428 | 110.428 | 0 |
| Costos Compartidos | | | |
| Terceros | 143.657 | 143.657 | 0 |
| Gobernación Santa Cruz | 499.000 | 499.000 | 0 |
| TOTAL DE INSUMOS | 753.085 | 753.085 | 0 |
| Costos de Administración | 21.183 | 21.183 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 774.268 | 774.268 | 0,00 |

Breve Descripción:

La presente revisión tiene por objeto reflejar los gastos reales de la gestión 2010, transferir los saldos y ampliar la duración del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2012 para concluir las actividades programadas y cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo y financiero.

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------|---|
| Aprobado por: | Firma: | Fecha: | Nombre/Cargo: |
| ORGANISMO DE EJECUCION: | | | Rubén Torres Aguilera GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
| PNUD: | | 06 NOV. 2012 | CLAUDIO PROVIDAS Representante Residente a.i. PNUD - Bolivia |



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Award Id: 00032230

Award Title: AP Fortalecimiento Institucional PDSC






Year: 2012

Report Date: 11/1/2012

| Project ID | Expected Outputs | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | Amount US\$ | |
|--------------------|-----------------------------|---|-----------|----------|---------------------------|----------------|-------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | | |
| 00032863 | AP Fort. Institucional PSCZ | AJUSTE PDIDES SANTA CR SEGURIDAD CIUDADANA | 10/9/04 | 31/12/10 | PREFECTURA DEL DEP. SANTA | 30000 | UKM | 74500 | Miscellaneous Expenses | 5,907.34 |
| | | | 27/1/06 | 31/12/11 | PREFECTURA DEL DEP. SANTA | 30071 | BOL | 72200 | Equipment and Furniture | 52,240.89 |
| | | | | | PREFECTURA DEL DEP. SANTA | 30071 | BOL | 75100 | Facilities & Administration | 2,347.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 60,495.23 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | | 60,495.23 |

PROYECTO BOL 32863
ASISTENCIA PREPARATORIA A LA PREFECTURA DE SANTA CRUZ
REUNION TRIPARTITA
Santa Cruz, 08-02-07


Participantes

| Nombre | Institucion | Firma |
|-------------------|-------------|--|
| Gonzalo Calderon | PNUD |  |
| Rocio Chacin | PNUD |  |
| WALTER MARTINEZ V | VIPFE |  |
| JOSE LUIS PARADA | PREFECTURA |  |
| Joel Ugaz U.a | PNUD |  |

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
ASESORIA GENERAL
Recibido Nº 447 Por: [Signature]
Fecha: 17 ABR. 2006 Hora: 16:13

Santa Cruz de la Sierra 17 de abril de 2006

Señor
Jorge Amantegui J.
Jefe de Gabinete
Prefectura del Departamento de Santa Cruz
Presente.-



REF: Proy. BOL 32863/AP Fortalecimiento Prefectura de Santa Cruz

Estimado señor Amantegui,

A inicios del 2004, en respuesta a un requerimiento de la Prefectura de Santa Cruz, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó una serie de misiones a fin de establecer un marco de apoyo institucional. El Proyecto "Asistencia Preparatoria al Fortalecimiento de la Prefectura de Santa Cruz" del PNUD, identificaría las siguientes áreas: gobernabilidad democrática y prevención de conflictos, compra de bienes y servicios, y planificación estratégica.

El proyecto se ejecuta con fondos propios, y conforme a las normas vigentes en el país, que establecen a una agencia de ejecución - en este caso al Prefectura de Santa Cruz, una contraparte nacional, el Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación para el Desarrollo.

Entre los productos mas destacados del proyecto, cabe destacar:

- a) El documento final y anexos del PDES ajustado 2006-2020.
- b) Metodología de prevención y gestión de conflictos (SAT).

Con el propósito de conocer los lineamientos estratégicos de la nueva administración prefectural, y de identificar áreas mutuas de interés para la cooperación institucional, es que solicito a usted amablemente una reunión en fecha y hora de su conveniencia.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Oficina Enlace en Santa Cruz
Edificio Prefectura de Santa Cruz, Av. Omar Chávez Ortiz, 5to. Piso
Telf. (5913) 3129557
Fax: (5913) 3368619
Santa Cruz - Bolivia

Es propicio mencionar, que nuestra reunión se realizaría en carácter preparatorio, al encuentro entre el señor Prefecto del Departamento, y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

Finalmente acompaño a la presente, para conocimiento y firma del señor Prefecto, el respectivo documento de revisión presupuestaria del proyecto, procedimiento ordinario dentro de la administración del proyecto.

Sin otro particular, y agradeciendo su amable atención. Aprovecho la oportunidad para saludarle distinguidamente.

Atentamente,



Jóel Vargas Via
Enlace Regional en Santa Cruz

adj/ lo citado, (1) Revisión Presupuestaria. (2) Documento de proyecto BOL 32863
cc./ Rocio Chain/PNUD
Arch.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Oficina Enlace en Santa Cruz
Edificio Prefectura de Santa Cruz, Av. Omar Chávez Ortiz, 5to. Piso
Telf. (5913) 3129557
Fax: (5913) 3368619
Santa Cruz - Bolivia



25 April 2006

Amendment N°5 to Form of Administration Arrangement for Cost-sharing or Trust Fund between the Department for International Development (DFID) and the United Nations Development Programme (UNDP)

1. I refer to the Administration Arrangement for the "*Adjustments to Santa Cruz, Departmental Plan for Social and Economic Development (PDDES)*" project signed by DFID and UNDP on September 10th 2004, amendment N°1 on October 27th 2004, amendment N°2 on 31 March 2005, amendment N°3 on 3rd August 2005 and amendment N°4 on 19 January 2006
2. As requested by UNDP, I propose that the date of April 30th 2006 to fully utilize the funds stated in Paragraph 6 of the original Administration Arrangement is deleted and replaced by June 30th 2006.
3. This letter of amendment will place on record our common understanding of the above change and will come into operation on the date you sign your confirmation below. This note will be known as Amendment N° 5/2006
4. Please sign the three originals of this letter – return two to me and retain the other for your own records.

Yours sincerely,

Jennie Richmond, Head of DFID Bolivia

Date: _____

Confirmed

Antonio Molpeceres
UNDP Resident Representative for Bolivia

Date: _____

Rocio Chain

From: Joel Vargas Via [joel.vargas@pnud.bo]
Sent: Thursday, April 27, 2006 10:30 AM
To: 'Rocio Chain'; 'Alfredo Marty'
Subject: RV: ampliacion convenio DFID-PNUD

FYI

De: Adam Behrendt [mailto:a-behrendt@dfid.gov.uk]
Enviado el: Miércoles, 26 de Abril de 2006 12:59 p.m.
Para: joel.vargas@pnud.bo
Asunto: RE: ampliacion convenio DFID-PNUD

Hola Joel,

Confirmo que hemos recibido la solicitud y estan haciendo la enmienda.

Por otro lado, estare en SC el viernes a ver si este vez podemos reunirnos.

Adam

From: Joel Vargas Via [mailto:joel.vargas@pnud.bo]
Sent: 24 April 2006 08:50
To: Adam Behrendt
Subject: ampliacion convenio DFID-PNUD

Estimado Adam,

Conforme a nuestra conversación, sobre el pedido de la Prefectura de SCZ, de ampliar el plazo para el uso de los fondos para el ajuste del PDDDES, debo comunicarte que tal solicitud ya fue remitida por el PNUD al DFID en consulta.

Como recordarás, el proceso básicamente ha concluido, se cuentan con los productos originalmente establecidos:

1. Documentos final del PDDDES
2. Planes Sub Regionales
3. Diagnósticos
4. Metodología y Lecciones Aprendidas


Lo que esta pendiente es la impresión de los mismos, lo que justamente ha sido requerido por la nueva administración Prefectural para su postergación, mientras se cumple con ciertos "re ajustes" requeridos por el Ministerio de Planificación y por su parte.

Según el cronograma, hasta el 15 de mayo se tendrían los documentos impresos, hasta el 30 mayo, se haría un evento de presentación. La solicitud de ampliación es hasta el 30 de junio, considerando aspectos de cierre administrativo del proyecto.

Te pido por favor, puedas verificar si la nota llego a la oficina, para poder dar curso a la solicitud de la Prefectura.

Un abrazo

Joel



Joel Vargas Via
 Enlace Regional
 Oficina de Enlace en Santa Cruz

4/27/2006

PNUD Bolivia

Tel: (5913) 3129557
Fax: (5913) 3368619

This e-mail has been scanned for all viruses by Star. The service is powered by MessageLabs. For more information on a proactive anti-virus service working around the clock, around the globe, visit: <http://www.star.net.uk>

DFID, the Department for International Development: leading the British government's fight against world poverty. For more information subscribe to our e-bulletin at <http://www.dfid.gov.uk/feedback/>

This e-mail has been scanned for all viruses by Peapod. The service is powered by MessageLabs. For more information on a proactive anti-virus service working around the clock, around the globe, visit: <http://www.peapod.co.uk/cleanmail>



Project Budget Balance

| Year: 2006 | Impl | Fund | Dept | Donor | Account | Budget | PreEnc | Encumbr | Disbursement | Total Expenditure | Advance | Balance | % Util |
|--|-------|------|------|-------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Award ID: 00032230 AP Fortalecimiento Institucional PDSC | | | | | | | | | | | | | |
| Project ID: 00032863 AP Fort.Institucional PSC | | | | | | | | | | | | | |
| Project Type: DEV | | | | | | | | | | | | | |
| Manager: CHAIN de CORNEJO,Rocic | | | | | | | | | | | | | |
| Activity ID: ACTIVITY1 MECANISMO DE GOBERNABILIDAD | | | | | | Activity Type: KPI Developing National Capacities | | | | | | | |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 71300 Local Consultants | 5,793.35 | 0.00 | 0.00 | 3,548.75 | 3,548.75 | 0.00 | 2,244.60 | 61.3 |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 71600 Travel | 722.11 | 0.00 | 0.00 | 408.04 | 408.04 | 0.00 | 314.07 | 56.5 |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 72800 Information Technology Equipmt | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 73400 Rental & Maint of Other Equip | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 74200 Audio Visual&Print Prod Costs | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.0 |
| Total Activity ACTIVITY1 | | | | | | 6,456.21 | 0.00 | 0.00 | 3,956.79 | 3,956.79 | 0.00 | 2,559.42 | 60.7 |
| Activity ID: ACTIVITY2 AJUSTE PDES SANTA CRUZ | | | | | | Activity Type: KPI Developing National Capacities | | | | | | | |
| PREFSTACRUZ04000 | B0486 | UNDP | | | 74200 Audio Visual&Print Prod Costs | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 71300 Local Consultants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.25 | 178.25 | 0.00 | -178.25 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 71600 Travel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,295.20 | -1,295.20 | 0.00 | 1,295.20 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 72100 Contractual Services-Companies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.43 | 476.43 | 0.00 | -476.43 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 72400 Communic & Audio Visual Equip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | -16.44 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 72500 Supplies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | -51.15 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 72600 Grants | 5,353.36 | 0.00 | 0.00 | 2,528.28 | 2,528.28 | 0.00 | 2,825.08 | 47.2 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 73400 Rental & Maint of Other Equip | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 74100 Professional Services | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.0 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 74200 Audio Visual&Print Prod Costs | 8,151.86 | 0.00 | 0.00 | 342.69 | 342.69 | 0.00 | 7,809.17 | 4.2 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 74500 Miscellaneous Expenses | 1,961.90 | 0.00 | 0.00 | 304.63 | 304.63 | 0.00 | 1,657.27 | 15.5 |
| PREFSTACRUZ00000 | B0486 | UKM | | | 75100 Facilities & Administration | 568.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.60 | 0.0 |
| Total Activity ACTIVITY2 | | | | | | 21,535.74 | 0.00 | 0.00 | 2,602.67 | 2,602.67 | 0.00 | 18,933.07 | 12.1 |
| Activity ID: ACTIVITY3 SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | Activity Type: KPI Developing National Capacities | | | | | | | |
| PREFSTACRUZ00071 | B0486 | BOL | | | 72800 Information Technology Equipmt | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 | 99,800.00 | 0.00 | 399,200.00 | 20.0 |
| PREFSTACRUZ00071 | B0486 | BOL | | | 75100 Facilities & Administration | 16,874.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,874.40 | 0.0 |
| Total Activity ACTIVITY3 | | | | | | 515,874.40 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 | 99,800.00 | 0.00 | 416,074.40 | 19.3 |
| Total Project 00032863 | | | | | | 543,926.35 | 0.00 | 0.00 | 106,359.46 | 106,359.46 | 0.00 | 437,566.89 | 19.6 |
| Total Award 00032230 | | | | | | 543,926.35 | 0.00 | 0.00 | 106,359.46 | 106,359.46 | 0.00 | 437,566.89 | 19.6 |
| Total Year 2006 | | | | | | 543,926.35 | 0.00 | 0.00 | 106,359.46 | 106,359.46 | 0.00 | 437,566.89 | 19.6 |