

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA REVUE FINALE DU PROJET D'UNITE RESILIENCE
FINANCE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON
Amélioration de la relance socio-économique des femmes rapatriées et des jeunes à risques à
Bangui, Bossangoa et Bambari**

Tenue le vendredi 24 SEPTEMBRE 2018 à 9h00 au PNUD

1. Introduction

L'an 2018, le 24 Septembre s'est tenue à 10h00mn dans l'enceinte du PNUD, la session du Comité de pilotage du Projet *Amélioration de la relance socio-économique des femmes rapatriées et des jeunes à risques à Bangui, Bossangoa et Bambari*. Cette session est consacrée à la revue finale du projet. Il s'agit notamment de s'assurer:

1. de la performance globale du projet ;
2. des justificatifs de son achèvement ;
3. des enseignements tirés de la mise en œuvre
4. de la durabilité de ses acquis.

A l'ouverture, Monsieur **Auxence Mbodou**, Directeur des Investissements Publics au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et Monsieur **Isidore Agbokou**, Conseiller au Programme a.i Représentant le Directeur Pays du PNUD empêché ont Coprésidé la session du comité de pilotage. Dans leur mot introductif, ils ont souhaité la bienvenue aux participants (voir liste de présence annexée) à la réunion de la revue finale du projet de l'Unité Résilience, financé sur le Fonds Supplémentaire du gouvernement Japonais. Ils ont souligné que le projet sous revue finale est un projet du gouvernement centrafricain appuyé financièrement par le Japon et mis en œuvre par le PNUD. L'objet de la session est de procéder à la revue finale du projet.

Après adoption de l'agenda par les participants et l'auto présentation, la parole a été donnée à Mr. **Bienvenu Djangha**, Expert en relèvement pour la présentation des principaux résultats du projet.

2. Présentation du projet

La présentation s'articule comme suit:

- a. **Objectif principal:** Contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilisation sociale à travers le développement des moyens de subsistance durable.
- b. **Objectifs spécifiques:**
 - i. faciliter le retour des personnes déplacées principalement les jeunes à risque et les femmes vulnérables dans leurs localités d'origine et dans les communautés d'accueil;
 - ii. Contribuer à l'autonomisation, à la réintégration socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les conflits en RCA, partant, à la consolidation de la résilience à travers une assistance multiforme et intégrée et à la réduction de la vulnérabilité.
- c. **Zone d'intervention**



Bangui, Bambari et Bossangoa avec 1300 bénéficiaires pour l'ensemble des zones d'intervention repartis comme suit à :

- Bossangoa 375 bénéficiaires directs dont 250 femmes et jeunes ;
- Bambari, 405 bénéficiaires directs dont 280 femmes et jeunes
- Bangui, 520 bénéficiaires directs dont 260 de femmes et 260 de jeunes.

d. Résultats et Activités (Cf. annexe)

Pour le **Résultat 1: 1 300 bénéficiaires ont amélioré leurs compétences en gestion d'entreprise afin de recouvrer leur emploi et ont acquis des activités génératrices de revenus grâce à des subventions ou des kits de démarrage**

5 828 personnes ont bénéficié d'un soutien pour des activités génératrices de revenus durables à travers

- Les formations professionnelles organisées pour 381 bénéficiaires.
- Des subventions en espèces et des kits d'AGR fournis à 5 438 bénéficiaires (1 771 hommes et 3 667 femmes) membres des 103 associations sélectionnées
- Après formation professionnelle ou apprentissage, kits AGR et kits de démarrage ont été distribués à 1 304 bénéficiaires (412 hommes et 892 femmes).
- Des sessions de formation à la gestion d'entreprise organisées pour 1 961 bénéficiaires (609 hommes et 1 352 femmes) en gestion des associations et à l'utilisation appropriée des subventions.

Pour le **Résultat 2: «Les femmes et les jeunes à risques sont réhabilités socialement et psychologiquement à Bangui, Bossangoa et Bambari, les trois zones cibles du projet».**

- A Bambari et localités voisines: 26 hommes, 220 femmes, 30 filles et 4 garçons ont reçu des soins médicaux et des soins psychologiques. Réalisation des campagnes de sensibilisation en faveur des soins médicaux et psychosociaux à 2 000 personnes.
- 20 groupes d'alphabétisation communautaire et 3 centres communautaires appuyés dans leurs opérations quotidiennes en matériel scolaire et kits d'alphabétisation, suivie d'une formation en alphabétisation organisée pour 1 282 personnes (847 femmes et 435 hommes) également dotées en kits d'alphabétisation.
 - Des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur la cohésion sociale et la réconciliation, et ont touché 32 815 personnes (13 698 hommes et 19 117 femmes), notamment à Bambari et à Bossangoa.

e. Résultats obtenus

(Voir le tableau en annexe)


f. Rapport financier

(Voir le tableau en annexe)

g. Actifs : aucun

h. Difficultés rencontrées

- La récurrence de l'insécurité a retardé la mise en œuvre des activités à Bangui et à Bambari ;
- La dégradation avancée des routes a paralysé la livraison des intrants et les équipements provoquant ainsi une augmentation des coûts de transport (Bambari, Bossangoa ;)



- Couverture des besoins en moyens de subsistance et en accès aux services sociaux de base faible par rapport au nombre de personnes dans le besoin.
- i. Leçons apprises
- 1) Approche du projet
- Une approche participative, contractuelle et basée sur des subventions en cash suivie de renforcement des capacités de relèvement ayant eu un effet de levier sur la création des moyens de subsistance ;
 - L'approche par filière qui prend en compte la faisabilité de chaque étape d'une AGR a galvanisé la motivation des bénéficiaires .
- 2) Activités du projet
- La subvention en cash pour les AGR et les formations en gestion de groupement à l'endroit des personnes retournées a eu un effet d'entraînement sur le retour de certains IDPs dans leur quartier et à se constituer en groupement d'intérêt économique.
- 3) Partenariat
- Le partenariat du PNUD et les ONGS intervenant dans d'autres domaines tels que la micro-finance a permis de contourner les contraintes sécuritaires, renforcer le financement des AGR subventionnées et d'améliorer l'organisation des (AVEC).
- j. Gestion de risques
(Voir le tableau en annexe)

3. Questions et réponses

Les questions suivantes ont été posées par les membres :

- Comment explique-t-on l'écart entre les cibles de 1300 bénéficiaires et le résultat de 5828 Bénéficiaire ?
L'écart s'explique par l'implication des bénéficiaires indirects.
- Comment le projet a pu se prendre avec la dégradation des routes ?
Dû aux antécédents du PRESCO pour la réparation des routes à travers Acted, Mercy Corps qui ont mis à la disposition des municipalités les équipements THIMO s dont la population peut se servir pour l'entretien durable de ces routes.
- Le critère de choix de vulnérabilité des bénéficiaires ?
Pour Bangui les bénéficiaires sont ciblés grâce au pacte de réconciliation entre le PK5 et Boeing. L'objectif est d'assurer les moyens d'existence des victimes qui ont tout perdu. L'appui du PNUD ne doit pas contribuer à l'entretien de la crise au sein des communautés, le choix des vulnérables s'est fait par un comité mise en place avec une implication des autorités locales.
- Quelle est la contrepartie des ressources versées par les bénéficiaires aux projets ?
Il y'a une contrepartie financière versée par les bénéficiaires pour les AGR.
- Quel est le mécanisme de suivi interne du projet ?
Faisant suite au PRESCO, les ONGS au niveau local assurent le suivi des activités de mise en œuvre.





- Comment expliquer le déséquilibre entre le nombre des bénéficiaires de Bambari et de Bossangoa ?
Il est dû à l'importance des besoins liés à la récurrence de destruction des réalisations à Bambari.
- Pourquoi la durée du projet a été rallongé ?
La durée est de 8 mois à bénéficié d'une extension sans cout de 6 mois dû à la résurgence des conflits dans les zones d'action ;
- Comment assurer la durabilité du projet ?
Pour la durabilité l'encadrement des bénéficiaires relève des affaires sociales il est donc nécessaire d'impliquer les Ministères les mieux indiqués ;
L'Approche participative : repose sur l'approche 3x6 développée par le PNUD qui demande un engagement et une participation volontaire des parties prenantes.

4. Recommandations

Les recommandations suivantes ont été proposées:

- En vue d'assurer la durabilité des Projets futurs, la Collaboration avec la partie nationale doit être envisagé avant pendant et après la mise en œuvre du projet tout en ciblant les services techniques compétents les plus appropriés ;
- Formaliser le Comité de pilotage de suivi de mise en œuvre du projet pour assurer son fonctionnement régulier.

5. Conclusion

Il ressort des échanges que :

- Le projet a été exécuté avec efficacité et efficience conformément au document du projet ;
- Le projet a atteint ses résultats sans financement additionnel malgré l'extension de sa durée de 8 mois à 14 mois,
- la collaboration avec les ONG's, les autorités locales ont permis l'atteinte de ce résultat significatif ;
- Le projet a capitalisé sur les acquis de PRESCO en ciblant les plus vulnérables pour le renforcement de leur résilience.
- La durabilité est assurée car, malgré la fin du projet en 2017 on continue de voir l'impact au niveau local ;

En conséquence, Monsieur **Auxence Mbodou** Directeur des Investissements Publics au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et Monsieur **Isidore Agbokou**, Conseiller au Programme a.i ont déclaré que les objectifs de la revue ont été atteints et le Compte rendu de la session approuvé à la satisfaction générale de toutes les parties prenantes. Après avoir remercié les participants , la séance a été levée à 12h30mn.

The bottom of the page features four handwritten signatures in blue ink. From left to right, they are: a stylized signature, a signature that appears to be 'TR', a signature that appears to be 'T', and a signature that appears to be 'CMB'.

- Comment expliquer le déséquilibre entre le nombre des bénéficiaires de Bambari et de Bossangoa ?
Il est dû à l'importance des besoins liés à la récurrence de destruction des réalisations à Bambari.
- Pourquoi la durée du projet a été rallongé ?
La durée est de 8 mois à bénéficié d'une extension sans cout de 6 mois dû à la résurgence des conflits dans les zones d'action ;
- Comment assurer la durabilité du projet ?
Pour la durabilité l'encadrement des bénéficiaires relève des affaires sociales il est donc nécessaire d'impliquer les Ministères les mieux indiqués ;
L'Approche participative : repose sur l'approche 3x6 développée par le PNUD qui demande un engagement et une participation volontaire des parties prenantes.

4. Recommandations

Les recommandations suivantes ont été proposées:

- En vue d'assurer la durabilité des Projets futurs, la Collaboration avec la partie nationale doit être envisagé avant pendant et après la mise en œuvre du projet tout en ciblant les services techniques compétents les plus appropriés ;
- Formaliser le Comité de pilotage de suivi de mise en œuvre du projet pour assurer son fonctionnement régulier.

5. Conclusion

Il ressort des échanges que :

- Le projet a été exécuté avec efficacité et efficience conformément au document du projet ;
- Le projet a atteint ses résultats sans financement additionnel malgré l'extension de sa durée de 8 mois à 14 mois,
- la collaboration avec les ONG's, les autorités locales ont permis l'atteinte de ce résultat significatif ;
- Le projet a capitalisé sur les acquis de PRESCO en ciblant les plus vulnérables pour le renforcement de leur résilience.
- La durabilité est assurée car, malgré la fin du projet en 2017 on continue de voir l'impact au niveau local ;

En conséquence, Monsieur **Auxence Mbodou** Directeur des Investissements Publics au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et Monsieur **Isidore Agbokou**, Conseiller au Programme a.i ont déclaré que les objectifs de la revue ont été atteints et le Compte rendu de la session approuvé à la satisfaction générale de toutes les parties prenantes. Après avoir remercié les participants , la séance a été levée à 12h30mn.



Fait à Bangui, le 24 septembre 2018

Approuvé par le

Représentant du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération

Représentant du Ministère de l'Administration de Territoire

Représentant du Ministère de la Promotion de la Famille, de la famille
et de la Protection de l'Enfant

Représentant du Ministère de l'intérieur chargé de la Sécurité Publique

Représentant du PNUD

- Annexes :
- Liste de présence
 - Présentation powerpoint Projet FSJ1