



REVISIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO

PROYECTO: Juventud, equidad e inclusión social en Chile: Hacia la consecución de los ODM.

AWARD ID: 000050409

PROJECT ID: 00063980

Revisión sustantiva número: 2

RESUMEN

La presente revisión sustantiva se formula con el objeto de extender la duración del proyecto hasta el 31 de diciembre 2012. Asimismo pretende traspasar los fondos no utilizados durante el año, con los cuales se pretende completar las actividades correspondientes al resultado de validación y difusión, previstas para el desarrollo del proyecto. El presupuesto del año 2012 asciende a USD 60,000 aproximadamente.

Las actividades realizadas durante el periodo marzo 2010–marzo 2011 se centraron en ejecutar el diseño post-terremoto, específicamente en la implementación de un modelo de intervención en crisis para el fortalecimiento del capital social de adolescentes y jóvenes de las comunas más afectadas por la catástrofe. Al concretarse este componente, concebido desde sus orígenes como la primera parte de un proceso más global, se inició el diseño e implementación de la escuela de integración ciudadana en democracia prevista originalmente. El inicio de la implementación de la escuela coincidió con las movilizaciones sociales por la mejora en la calidad de la educación que se han extendido en Chile durante el 2011, lo que generó retraso en los plazos fijados inicialmente para completar la implementación de la escuela y la posterior validación y difusión de resultados.

Periodo de Programación:	2011 - 2014
Unidad de Programa:	Gobernabilidad
Título del Proyecto:	Juventud equidad e inclusión social en Chile: Hacia la consecución de los ODM
Project ID:	00063980
Award ID:	00050409
Duración del proyecto:	79 meses
Arreglos de gestión:	Implementación NIM INJUV

Presupuesto Total:	US\$ 650,000
Recursos asignados:	
Fondo Fiduciario	US\$ 500,000
España-PNUD	
DGTTF	US\$ 150,000

Aprobado por el Instituto Nacional de la Juventud:

Nombre: *Luis Felipe San Martín Porter*

Fecha: *15 DIC 2011*



[Handwritten signature]

Aprobado por el Ministerio de Planificación:

Nombre:

Fecha:

21 DIC 2011



[Handwritten signature]


Aprobado por la AECID :

Nombre:

Fecha:



[Handwritten signature]



Ministerio de Relaciones Exteriores:

Nombre:

Fecha:



[Handwritten signature]

23 DIC 2011

Aprobado por el PNUD:

Nombre:

Fecha:



[Handwritten signature]

23/12/2011

C. Plan de Trabajo 2012

Resultados y Actividades		2012				Aspectos Financieros			Año
Producto	Productos y Actividades Planificadas	T1	T2	T3	T4	Responsable	Origen de Fondos	Descripción Presupuestaria	2012
		Monto (US \$)							
Modelo de intervención validado y difundido	Elaboración de un informe de sistematización de las actividades implementadas.					PNUD	Spain-JNDP TF	71300: Local consultants	22.220
	Edición y difusión de una Publicación sobre resultados y estrategia validada del modelo							72300: Materiales y bienes	5.000
	Evaluación y auditoría							74200: Audio & printing costs	20.660
								74100: Servicios profesionales	11.000
								iss	1.120
								Total	60.000