

# Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



## Documento de Proyecto

### 1. CUBIERTA

País: Chile

Chile

Implementadores: UNDP-Gobiernos regionales y locales de las regiones de Maule y Biobío

Período del programa: 2010-2011  
Componente del programa: Prevención de Crisis y Recuperación  
Título del Proyecto: Apoyo a la recuperación temprana después del terremoto en Chile de Febrero de 2010  
Proyecto ID: 74610  
Duración del proyecto: 12 meses  
Arreglo de implementación: Implementación Directa

Presupuesto total aprobado: USD 200,000  
Presupuesto disponible para programar: USD 100,000  
PNUD-BCPR: TRAC 1.1.3/ Cat. II  
Gastos de administración: USD 0

Agreed by (UNDP): Enrique Ganuza Representante Residente

### 2. ANALISIS DE SITUACIÓN

Durante la madrugada del 27 de febrero de 2010, el centro sur de Chile fue afectado por un terremoto de grado 8.8 en la escala de Richter y por posteriores olas de maremoto que azotaron especialmente las comunas de las regiones del Maule y del Biobío, afectando especialmente a Concepción, la segunda ciudad más grande del país.

Los listados oficiales indican un saldo de 486 muertos, 79 desaparecidos y más de 37.000 hogares dañados, además del colapso de los servicios básicos (electricidad, agua potable, acceso a combustibles, etc.), la pérdida de numerosas carreteras, puentes e infraestructura portuaria.

Las estimaciones preliminares sitúan el costo total de los daños producidos en 30 mil millones de dólares, lo que representa el 15% del PIB. Para poner estas cifras en perspectivas, valga decir que los daños económicos producidos son mayores que los de cualquier catástrofe natural ocurrida durante el 2009, y más que los 14 mil millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo estimó en daños para el terremoto de Haití.

A las pérdidas materiales se sumaron inmediatamente otras, relacionadas con la situación de caos social que se produjo luego del terremoto en la región del Biobío, no solo en las grandes urbes de la región, sino que también en las pequeñas rurales, cuyo capital social –fundamental para el proceso de respuesta a la emergencia y recuperación– se ha visto profundamente debilitado.

Simple project document template used for obtaining TRAC 3 Category II funding from BCPR as per TRAC3 Guidelines. 1

Cabe destacar la situación de Constitución, comuna costera de la región del Maule de 50 mil habitantes, afectada por olas de tsunami que arrasaron el pueblo 30 minutos después del terremoto, y Talcahuano, ciudad de la costa de la región del Biobío de 200 mil habitantes, azotado por olas que desbarataron su industria pesquera, sus astilleros, el puerto, sus barcos, además de comunidades densamente pobladas, la totalidad del centro histórico-comercial de la ciudad y prácticamente toda la infraestructura municipal.

Frente a esta situación, la saliente presidenta Bachelet, se vio en la obligación de decretar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y desplegar 10.000 soldados para mantener el orden y ayudar en los esfuerzos de recuperación de las regiones más afectadas.

Luego de los dos terremotos y tsunamis del 27 de febrero<sup>1</sup>, las réplicas telúricas continúan - el cambio de mando presidencial del país que se produjo el día 11 de Marzo, fue realizado en medio de una fuerte réplica de 6,9 en la escala de Richter. Pero tan dramático como el clima de tensión y miedo que estos sismos producen, han sido las réplicas sociales y políticas que han quedado luego del magno evento:

El impacto en los medios de vida de los habitantes de las regiones afectadas, especialmente en sus pequeñas y más pobres comunas, es estructural. Han sido desbastadas sus grandes industrias de harina de pescado, de celulosa, al mismo tiempo que las pequeñas caletas de pescadores, sus botes y sus sistemas de refrigeración; también han sufrido los ciclos y pozos de regadío de la pequeña agricultura.

El abastecimiento de agua potable sólo pudo ser restituido en su totalidad luego de 45 días, y ya han aparecido los primeros focos de plagas de ratones y de pediculosis. La instalación de viviendas de emergencias ha sido lenta por falta de materiales y porque los Gobiernos Locales no encuentran en sus equipos y planificaciones previas, la capacidad de decidir el lugar donde estas viviendas podrían ser instaladas.

De la misma forma, se ha discutido en forma pública la capacidad demostrada por las instituciones responsables en la reacción a la emergencia. Como se ha dicho, el colapso de las comunicaciones producto del terremoto dejó al país en una situación de desconexión que afectó la capacidad de las autoridades para establecer coordinaciones operativas, lo que se tradujo en información parcial y señales eventualmente contradictorias hacia la ciudadanía. La falta de información y comunicación, unidos al carácter altamente centralizado del proceso de toma de decisiones en el país dificultó la respuesta a la emergencia.

En este sentido, dos grandes lecciones de esta tragedia, tienen que ver con la necesidad de revisar el centralismo en los procesos de respuesta a emergencias y en la urgencia de incorporar el enfoque de gestión del riesgo en el desarrollo del país. En efecto, cortadas las telecomunicaciones con la capital, las autoridades regionales y comunales del país se vieron incapaces de responder ante la emergencia, de alertar el peligro a la comunidad y de mantener el orden y la seguridad pública.

El presidente Sebastián Piñera (asumido el 11 de marzo) creó dos comités a propósito de la catástrofe. Uno de ellos es el Comité de de Emergencia centrado básicamente en la movilización de recursos y la coordinación de la entrega de ayudas inmediatas, y un Comité de Reconstrucción que se encuentra planificando, en conjunto con los Ministerios sectoriales, los instrumentos para la posterior fase de reconstrucción.

En este diseño, a los Gobiernos Regionales y Locales les ha correspondido un rol de coordinación regional (y en menor medida local) de la información y de la distribución de la ayuda. Esperando ahora asumir un rol de mayor protagonismo en la fase de reconstrucción.

---

<sup>1</sup> Información reciente indica que fueron dos los terremotos ocurridos el 27 de febrero, con dos epicentros separados por alrededor de 80 kilómetros y que se desencadenaron con una diferencia de 30 segundos aproximadamente. Esto explicaría la larga duración del sismo (4 minutos de movimiento con un peak de 2 minutos y 20 segundos de terremoto de 8,8 grados Richter) y las dos (o tres en algunos casos) olas de tsunami que afectaron la costa.

La presencia de agencias de la ONU en el país es relativamente pequeña. El Secretario General de las Naciones Unidas visitó Chile a propósito del desastre y se comprometió activamente con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en el esfuerzo de enfrentar la emergencia y de reconstrucción temprana, aprobando fondos por 10 millones de dólares.

El PNUD ha aprobado un proyecto con cargo a estos fondos por 528.580 dólares, para el suministro de 620 cocinas de emergencia con tecnología alternativa para el ahorro de combustible; y más allá de estos fondos, no se ha previsto una nueva solicitud de apoyo internacional al proceso de recuperación.

PNUD-Chile solicitó de inmediato a BCPR fondos de respuesta (TRAC 1.1.3/ Cat. II ) por 200.000 dólares, enfocados en fortalecer la capacidad de la Oficina del Coordinador Residente en la coordinación de los organismos dedicados a la evaluación de daños y pérdidas relacionadas con el desastre, el apoyo a nivel nacional y local de planificación de la recuperación temprana y en el asesoramiento sobre políticas de prevención de desastres.

### **3. OBJETIVOS, RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

#### **Objetivo General del Proyecto**

Fortalecer las capacidades de 4 gobiernos locales en las regiones de Maule y Biobío para la gestión de la recuperación temprana, y la consolidación del proceso de recuperación sostenible trascendiendo el terremoto.

#### **Resultado1**

Elaborada la Estrategia de Recuperación Temprana de la comuna de Talcahuano (comuna afectada por el terremoto y maremoto) a través de un proceso de participación ciudadana y con enfoque de género.

#### **Productos**

- 1.1.- Una Estrategia de Recuperación Temprana elaborada para la Comuna de Talcahuano
- 1.2.- Un Plan de Desarrollo de Capacidades de los equipos municipales implementado con la participación de equipos de los municipios participantes

#### **Resultado 2**

Apoyados 4 gobiernos locales de las regiones de Maule y Biobío para la evaluación de necesidades post-terremoto y la gestión/coordinación de la ayuda.

#### **Productos**

- 2.1.- Documento de evaluación de necesidades post desastre en cada una de las Comunas participantes.
- 2.2.- Programa e instrumentos de gestión y coordinación de la ayuda implementados a nivel municipal.

#### **Resultado 3**

Fortalecida la capacidad del Coordinador Residente y Representante del PNUD en apoyo al gobierno nacional, regionales y locales de las zonas afectadas, para la recuperación temprana

#### **Productos**

- 3.1.- Un Programa de asesorías a nivel nacional, regional y local implementado.
- 3.2.- Un Plan de coordinación y apoyo al proceso de Recuperación Temprana

Productos	Actividades referenciales
1.- Una Estrategia de Recuperación Temprana elaborada para la Comuna de Talcahuano	1. Formulación de una estrategia de recuperación temprana para la Comuna de Talcahuano, promoviendo la participación ciudadana y la equidad de género. 2. Desarrollo de capacidades al interior del equipo municipal para la gestión del proceso de recuperación con enfoque de gestión del riesgo.
2.- Un Plan de Desarrollo de Capacidades de los equipos municipales implementado con la participación de equipos de los municipios participantes	1. Apoyo en la articulación entre los gobiernos locales y regionales para la priorización de la inversión dentro del proceso de recuperación y reconstrucción. 2. Fomento la transparencia en la ejecución de planes de recuperación con el diseño de mecanismos de control y seguimiento de la inversión pública.
1.- Documento de evaluación de necesidades post desastre en cada una de las Comunas participantes.	1. Sistematización y análisis de la información existente (catastros municipales) sobre afectación local. 2. Diseño de mapas de actores involucrados y riesgos asociados a los niveles de afectación. 3. Preparación de marco de necesidades post desastre con enfoque de género.
2.- Programa e instrumentos de gestión y coordinación de la ayuda implementados a nivel municipal.	1. Diseño de Instrumentos de Gestión y Coordinación 2. Aplicación y socialización de instrumentos de coordinación 3. Apoyo en la articulación y gestión de ayuda en áreas deficitarias específicas
1.- Un Programa de asesorías a nivel nacional, regional y local implementado.	1. Apoyo a los gobiernos locales en la coordinación de los proyectos de respuesta a la emergencia. 2. Asistencia técnica al Gobierno Nacional y gobiernos regionales de las zonas afectadas para la incorporación de conceptos de recuperación temprana y gestión del riesgo.
2.- Un Plan de coordinación y apoyo al proceso de Recuperación Temprana	1. Realización de misiones de coordinación con gobiernos regionales, locales y comunidades afectadas 2. Apoyo a gestiones de financiamiento de las Estrategias de Recuperación

#### 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los procesos de recuperación intentan ir más allá de la reconstrucción física de las infraestructuras afectadas, pues asumen que el desastre afecta no solo infraestructura, sino también los sistemas productivos y estructuras organizativas comunitarias.

Adicionalmente, dada la intensidad de un evento, el nivel de afectación se asocia a una alta vulnerabilidad social, ambiental e institucional del territorio, lo que plantea el desafío de descubrir estas vulnerabilidades y sobre la base de estas, identificar claramente las demandas asociadas a la recuperación, pero bajo un esquema de sostenibilidad, resiliencia y la no reposición de factores de riesgos.

##### Concepto de recuperación post desastre

La propuesta metodológica de atención a las comunidades que se vieron afectadas por propone un nuevo enfoque de trabajo, basado principalmente en:

1. La recuperación de los medios de vida es decir :
  - o Las capacidades que las comunidades construyen para su subsistencia y adaptación al medio en el que se desarrollan
  - o Los capitales humano, social, económico, natural y físico con que cuentan las comunidades
  - o Las actividades necesarias para sostener la vida
2. La gestión para reducción de riesgos a desastres, y
3. Asegurar las condiciones para el desarrollo futuro

La aplicación de esta metodología de intervención, busca renovar las condiciones de la población y el territorio mientras se reparan los daños generados por el desastre.

Con la implementación del programa de recuperación se espera transformar la situación de emergencia en oportunidades de cambio, incorporando factores de sostenibilidad a los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción local y nacional.

### Proceso de intervención

El trabajo que se propone realizar se enfoca a restablecer las condiciones de desarrollo de los municipios afectados incorporando perspectivas de sostenibilidad y seguridad a los proyectos y acciones que se realicen. Las etapas que se desarrollaran en el proceso son:

1. Análisis de la dinámica del desastre y Evaluación de las condiciones vulnerabilidad de las comunidades, municipios y departamentos después del evento.
2. Organización del proceso de recuperación post desastre con las autoridades municipales y sus equipos técnicos
3. Elaboración del Plan de Acción para la Recuperación post desastre
4. Coordinación para la implementación de los planes de acción post desastre
5. Formación de actores locales, en la dinámica de trabajo (a lo largo del proceso)

### Principales acciones por etapas de intervención

Para una mejor comprensión las principales acciones son presentadas en un orden secuencial, sin embargo la dinámica de trabajo no es rígida y los mismas pueden ser desarrolladas simultáneamente, estando determinado este aspecto a las condiciones de gobernabilidad que las comunidades manifiesten al momento de iniciarse el proceso de intervención.

#### 1. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL DESASTRE Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DESPUÉS DEL EVENTO

El objetivo de esta etapa de trabajo es obtener la información técnica y social que permita establecer las condiciones que generaron el desastre y que determinan la vulnerabilidad de las comunidades. Esta información será la base para poder identificar los principales aspectos que debemos trabajar. Las principales acciones a realizar son:

- a. Documentar las características del territorio
- b. Identificar las condiciones y medios de vida en los que se desarrollan las comunidades
- c. Contexto cultural sobre los que se desarrollan las comunidades
- d. Principales pérdidas generadas por el desastre en los sistemas productivos y el tejido social de las comunidades

## 2. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS EQUIPOS TÉCNICOS

El factor de sostenibilidad del proceso de recuperación está constituido por la apropiación de los actores locales del proceso, desde su diseño hasta su implementación. Para ello se plantea desarrollar una serie de acciones que permitan consolidar, reorientar, fortalecer o acompañar a las autoridades territoriales en la construcción de su plan de acción de recuperación y su plan municipal de desarrollo sostenible y seguro. Las principales acciones a realizar son:

- a. Reuniones informativas con Alcaldes
- b. Talleres de capacitación a técnicos departamentales y municipales
- c. Reuniones de coordinación con instituciones y sectores que puedan fortalecer el proceso.

## 3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE

En esta etapa se espera poder concluir documento que comprenda:

- a. La Identificación de riesgos en el ámbito territorial y en comunidades afectadas
- b. La Priorización de acciones por sectores, instituciones y plazos
- c. Los mecanismos de coordinación e implementación de las acciones propuestas
- d. En mecanismo de monitoreo y seguimiento a la ejecución

Estas acciones deben enmarcarse principalmente en los eje de intervención que se establecen en un programa de recuperación post desastre.

Albergues temporales	Empleo y Medios de Vida
Salud	Seguridad Alimentaria y Reactivación Productiva
Infraestructura básica	Gestión ambiental
Prevención y mitigación	Seguridad de la tierra y la vivienda
Agua y saneamiento	Coordinación Interinstitucional
Gobernabilidad	
Educación	

## 4. COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POST DESASTRE

Considerando que en el momento en el que ocurre un desastre se dinamiza la demanda de bienes y servicios de la comunidad, habría que identificar los potenciales oferentes.

La lección aprendida ha sido que la demanda de bienes y servicios se define, coordina y articula desde las familias afectadas pasando por sus estructuras organizativas comunitarias, por su parte la oferta se implementa y monitorea de las Instancias del Gobierno, del Cooperación Internacional y la Sociedad Civil.

En este contexto tendría que valorarse las oportunidades y ventajas que ofrece la alianza Gobierno – Sociedad Civil Local, respecto a las posibilidades de implementar acciones bajo esquemas altamente participativos, transparentes y asociados a estrategias continuas y sistemáticas de desarrollo local.

Así tendríamos que trabajar sobre la siguiente matriz:

Ejes de Trabajo	Peticiones ( Necesidades)	Solicitantes	Ofertas de solución	Quien lo ofrece
Albergues Temporales				
Salud				
Reasentamientos Humanos				
Infraestructura Básica				
Agua y Saneamiento				
Educación				
Seguridad Alimentaria				
Reactivación Productiva				
Empleo e ingresos				
Gestión Ambiental				
Prevención y Mitigación				
Gobernabilidad				
Coordinación interinstitucional				
Seguridad de la tierra y la Vivienda				

## 5. ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN

### a) Diseño y gestión de la Estrategia de recuperación en Talcahuano

Por la dimensión de los procesos que se deben enfrentar, el centro de esta radicará en la comuna de Talcahuano. Acá se desarrollará profundamente el proceso de diseño, desarrollo y gestión de la Estrategia de Recuperación.

La idea es apoyar directamente el proceso concatenando con los instrumentos de gestión municipal, y con las urgencias en materia de planificación de la comuna desde la perspectiva de gestión del riesgo.

El producto de esta intervención será

- Una Estrategia de recuperación elaborada participativamente y en vinculación con los mecanismos de gestión municipal
- El apoyo en la actualización desde la lógica de la estrategia de recuperación de los instrumentos municipales de planificación y ordenamiento
- Un mecanismo de indicadores para la evaluación y seguimiento de la estrategia, para los funcionarios municipales y para la ciudadanía.

### b) Capacitación de Equipos Municipales en Gestión de riesgo para Lebu, Longaví y Curepto.

La intervención además se enfocará en el desarrollo de capacidades referidas a la gestión de riesgo en las comunas de Lebu, Longaví y Curepto, para comenzar a operar en ellas los conceptos referidos a la recuperación temprana y al ordenamiento territorial enfocado en evitar el riesgo y las vulnerabilidades.

El enfoque de este proceso de capacitación será la de entrenar a los equipos municipales en una visión analítica de la dinámica del desastre y la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de sus territorios. Los productos fundamentales de este nivel de intervención serán

- La asistencia técnica directa a través especialistas directamente contratados para el apoyo en temas específicos para los equipos municipales
- La capacitación de los equipos municipales a través de la elaboración de seminarios sobre temas referidos a la estrategia de recuperación
- El apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad municipal





## Actividades Planificadas

### 5. PLAN DE TRABAJO ANUAL

Título del proyecto: Apoyo a los procesos de recuperación temprana post- terremoto del 27 de Febrero 2010 en las regiones del Maule y Biobío
Objetivo General del Proyecto: Fortalecer las capacidades de 4 gobiernos locales en las regiones de Maule y Biobío para la gestión de la recuperación temprana, y la consolidación del proceso de recuperación sostenible trascendiendo el terremoto.
Meta del Proyecto: Apoyar en el proceso de recuperación temprana en comunas con mayor afectación post-terremoto del 27 de Febrero 2010.

Resultado del Proyecto	Productos	Actividades referenciales	Budget	Período de Implementación														
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic						
1. Elaborada la Estrategia de Recuperación Temprana de la comuna de Talcahuano (comuna afectada por el terremoto y maremoto) a través de un proceso de participación ciudadana y con enfoque de género.	1.- Una Estrategia de Recuperación Temprana elaborada para la Comuna de Talcahuano	1. Formulación de una estrategia de recuperación temprana para la Comuna de Talcahuano, promoviendo la participación ciudadana y la equidad de género. 2. Desarrollo de capacidades al interior del equipo municipal para la gestión del proceso de recuperación con enfoque de gestión del riesgo.	60.000															
	2.- Un Plan de Desarrollo de Capacidades de los equipos municipales implementado con la participación de equipos de los municipios participantes	1. Apoyo en la articulación entre los gobiernos locales y regionales para la priorización de la inversión dentro del proceso de recuperación y reconstrucción. 2. Fomento la transparencia en la ejecución de planes de recuperación con el diseño de mecanismos de control y seguimiento de la inversión pública. 3. Sistematización y análisis de la información existente (catastros municipales) sobre afectación local. 4. Diseño de mapas de actores involucrados y riesgos asociados a los niveles de afectación. 5. Preparación de marco de necesidades post desastre con enfoque de género.																
2. Apoyados 4 gobiernos locales de las regiones de Maule y Biobío para la evaluación de necesidades post-terremoto y la gestión/coordinación de la ayuda.	1.- Documento de evaluación de necesidades post desastre en cada una de las Comunas participantes.	1. Diseño de Instrumentos de Gestión y Coordinación 2. Aplicación y socialización de instrumentos de coordinación 3. Apoyo en la articulación y gestión de ayuda en áreas deficitarias específicas	90.000															
	2.- Programa e instrumentos de gestión y coordinación de la ayuda implementados a nivel municipal.	1. Apoyo a los gobiernos locales en la coordinación de los proyectos de respuesta a la emergencia. 2. Asistencia técnica al Gobierno Nacional y gobiernos regionales de las zonas afectadas para la incorporación de conceptos de recuperación temprana y gestión del riesgo.																
3. Fortalecida la capacidad del Coordinador Residente y Representante del PNUD en apoyo al gobierno nacional, regionales y locales de las zonas afectadas, para la recuperación temprana.	1.- Un Programa de asesorías a nivel nacional, regional y local implementado.	1. Realización de misiones de coordinación con gobiernos regionales, locales y comunidades afectadas 2. Apoyo a gestiones de financiamiento de las Estrategias de Recuperación	50.000															
	2.- Un Plan de coordinación y apoyo al proceso de Recuperación Temprana																	

## 6. AWP

Award 59607

Award Title

Apoyo a los procesos de recuperación temprana post-terremoto del 27 de Febrero 2010 en las regiones del Maule y Biobío



Year

2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Time Frame		Responsible Party	Planned Budget					
			Start	End		Fund	Donor	Budget description	Amount US\$		
74610		<p>1. Elaboración de la Estrategia de Recuperación Temprana de la comuna de Talcahuano (comuna afectada por el terremoto y maremoto) a través de un proceso de participación ciudadana y con enfoque de género.</p> <p>2. Apoyo a 4 gobiernos locales de las regiones de Maule y Biobío para la evaluación de necesidades post-terremoto y la gestión/coordinación de la ayuda.</p> <p>3. Fortalecimiento de la capacidad del Coordinador Residente y Representante del PNUD en apoyo al gobierno nacional, regionales y locales de las zonas afectadas, para la recuperación temprana.</p>									
					1981	4120	UNDP	71300	Local Consultant	20.000	
					1981	4120	UNDP	71400	Contractual Services	10.000	
					1981	4120	UNDP	71600	Travel	20.000	
					1981	4120	UNDP	72200	Equipment and Furniture	6.000	
					1981	4120	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	4.000	
					1981	4120	UNDP	71200	International Consultant	40.000	
					1981	4120	UNDP	71300	Local Consultant	30.000	
					1981	4120	UNDP	71600	Travel	20.000	
					1981	4120	UNDP	71300	Local Consultant	20.000	
		1981	4120	UNDP	71400	Contractual Services	10.000				
		1981	4120	UNDP	71600	Travel	20.000				
<b>TOTAL</b>											
<b>GRAND TOTAL</b>											
<b>200.000</b>											
<b>200.000</b>											

## Anexo I

### Cartas de solicitud de Asistencia en Recuperación de comunas del Maule y Biobío.

	Talcahuano, 24 de Abril de 2010
<p><b>Sr. Enrique Ganuza</b> Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas en Chile</p>	
<p>Junto con saludarlo cordialmente, agradecer a usted y por su intermedio al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por la disposición que han expresado de ayudar en la reconstrucción y desarrollo de la ciudad de Talcahuano, la cual ha sido golpeada fuertemente por el reciente Terremoto y Tsunami del 27 de Febrero pasado.</p>	
<p>Como ciudad estamos convencidos que con la cooperación internacional y las alianzas público-privada, levantaremos un Nuevo Talcahuano, en donde la participación activa de sus ciudadanos es clave para mirar y diseñar el futuro, tanto del territorio comunal en su conjunto como el desarrollo de cada uno de sus propios barrios, desde el punto de vista social, productivo y ambiental.</p>	
<p>Es por lo anterior que, ante la posibilidad de apoyarnos en el proceso de reconstrucción y desarrollo:</p>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.- Solicito a Ud. el apoyo técnico para la elaboración de una estrategia de recuperación post Terremoto y Tsunami, para la comuna de Talcahuano y sus barrios, teniendo como base las conversaciones realizadas con la misión PNUD que visitó nuestra comuna el día 20 de Abril del presente año.</li><li>2.- Estamos ciertos que con vuestro apoyo y experiencia enfrentaremos de mejor forma el desafío que nos ha impuesto la naturaleza y la historia. Con el apoyo del PNUD podremos avanzar en poner a Talcahuano una vez como la principal ciudad-puerto del sur de Chile.</li><li>3.- Para la coordinación con el equipo de vuestra institución, la persona en el municipio que actuaría de coordinador, sería el Secretario Comunal de Planificación, Sr. Rubén Sandoval Gangas, fono 77067456, 041 – 2504015. <a href="mailto:rsandovalgangas@gmail.com">rsandovalgangas@gmail.com</a>.</li></ol>	
<p>Agradeciendo una vez más vuestra disposición y apoyo a la ciudad de Talcahuano, se despide cordialmente,</p>	
	
<p>Gastón Saavedra Ghandía Alcalde I. Municipalidad de Talcahuano</p>	

MUNICIPALIDAD DE LEBU

ORD. N° 250

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.-

LEBU,

27 ABR. 2018

DE : ALCALDE DE LA COMUNA DE LEBU

A : SR. COORDINADOR Y REPRESENTANTE RESIDENTE PROGRAMA  
NACIONES UNIDAS EN CHILE  
DOÑ ENRIQUE GANUZA

Junto con saludarle y expresar mis agradecimientos por el apoyo mostrado por parte de la organización que usted coordina en Chile hacia la comuna de Lebu, de la cual soy Alcalde, le envío esta carta por lo siguiente:

1. Solicito a Ud. el apoyo técnico para la elaboración de una estrategia de recuperación post desastre, para la comuna de Lebu, con base en las conversaciones realizadas con la misión PNUD que visitó nuestra comuna el día 20 de abril del presente año.
2. Estoy cierto que con vuestro apoyo enfrentaremos de mejor manera el desafío de recuperar la comuna y poder ver en este proceso la oportunidad de visualizar importantes cambios para el desarrollo de lo mismo.
3. Para la implementación de esta cooperación técnica se ha definido el profesional encargado de Emergencia y Organizaciones Comunitarias de nuestro Municipio, sr. Danilo Neira Saavedra, quien actuará como punto focal de coordinación operativa con PNUD y cuyas coordenadas de contacto son las siguientes: fono: 41 - 2866742 / mail: [danyneira@gmail.com](mailto:danyneira@gmail.com) / móvil: 78058626.

Sin otra particular y esperando una buena acogida a la propuesta, se despide Atte. A Ud.



*Carlos González Anjarí*  
Carlos González Anjarí  
Alcalde Municipalidad de Lebu

CGA/dns

Distribución:

- La indicada
- Of. de Partes

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Secretaría de Planificación

ORD. Nº : 232

ANT : Taller de Fortalecimiento de las capacidades  
De los Gobiernos locales para la recupera-  
ción temprana , Talca 21 /04/2010.

MAT : Formaliza solicitud de apoyo en Elaboración  
Plan Recuperación Post Terremoto.

Longaví, 22 ABR 2010

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE LONGAVI  
DON CRISTIAN MENCHACA PINOCHET

A: REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD - CHILE  
DON ENRIQUE DANUZA

1.- Por medio de la presente, me permito solicitar a Ud., el apoyo técnico para la elaboración de un Plan de Recuperación Post Terremoto para la comuna de Longaví, en base a lo tratado en el Taller de fortalecimiento llevado a cabo en la ciudad de Talca el día 21 de Abril del 2010.-

2.- Estoy cierto que con vuestro apoyo enfrentaremos de mejor manera el gran desafío que significa la recuperación del territorio comunal.

3.- Para tales efectos en funcionario encargado de la coordinación será Don Armando Fuentes Villalobos, Director (s) Secplan, [afuentes@municipalidadlongavi.cl](mailto:afuentes@municipalidadlongavi.cl) , fono 073/411779, 09/77481811

Saluda Atentamente a Ud.▶

  
CRISTIAN MENCHACA PINOCHET  
ALCALDE

  
CMP/APV/afv

DISTRIBUCION :

- Representante para Chile del PNUD
- Oficina de Partes
- Archivo