

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan Anual de Trabajo 2021



Proyecto: Alianzas Públicas-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y el Desarrollo Sostenible a nivel territorial.

Efecto(s) CPD/UNDAF: En 2022, la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local se fortalece, para la mitigación y la adaptación al cambio climático, el manejo sostenible y preservación de los recursos naturales, ecosistemas y su biodiversidad, así como GRD

Efecto(s) Plan Estratégico: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible

Asociado en la implementación: UNDP

Donante: Anglo American

Periodo de implementación: 2019-2021

Atlas Project ID:	00113551		Total firmado documento de proyecto:	422,496.86
Atlas Output ID:	00111655		Gastado a la fecha:	226,295.07
			Presupuesto AWP del año:	172,472.63
			Distribución del presupuesto 2021:	
			Anglo American:	172,472.63
Productos Plan de trabajo:				
Producto 1: Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de coordinación multiactor para la RRD y el desarrollo sostenible (IG: 2)				
Producto 2: Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación (IG: 2)				
Producto 3: Modelo de Gestión de Emergencia con incorporación de brigadas vecinales de emergencia con enfoque de género diseñado e implementado (IG:2)				

Aprobado por:	Cesar Pagliai
Fecha:	03-02-2021
Firma:	<i>Cesar Pagliai</i>

Indicador	Línea base (año)	Meta planificada 2021	Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Ítem presupuestario	Presupuest o (USD)
Producto 1: Mesas territoriales de las provincias de Chacabuco y Quillota fortalecidas como espacio de coordinación multiactor para la RRD y el desarrollo sostenible (IG: 2)									
Indicador 1.1 N° de actores que participan activamente de la Mesa Territorial Público-Privada, desagregados por sexo, sector.	Línea de base 1.1 Mesa de Quillota 25 (2018) Mesa Chacabuco 25 (2018)	Meta 1.1 Mesa de Quillota 30 en promedio Mesa Chacabuco 30 en promedio	Actividad 1 Implementación Mesa Territorial público-privada en Chacabuco y Quillota con los actores del territorio	x	x	x		71600 Viajes 74100 Servicios profesionales 74200 Costos producción audiovisual e impresión	1,440.00 1,500.00 6,135.00
			Actividad 2 Implementación de un Plan de Acción que considere un Plan de Inversión, Plan de Comunicación de la Mesa Territorial y Plan de Coordinación Público-privado para la Reducción del Riesgo de Desastres	x	x	x		71300 Consultores Nacionales	10,200
Indicador 1.2 Número de propuestas/intervenciones de mujeres de la Mesa que alimentan la toma de decisiones por sesión.	Línea de base 1.2 Al menos 1 (2018)	Meta 1.2 Al menos 3 propuestas							
Indicador 1.3 Plan de Acción para la territorialización de la GRD validado e implementado para todos los actores.	Línea de base 1.3 Los actores de la Mesa están elaborando el levantamiento de información para completar Plan de acción (2018)	Meta 1.3 Plan de Acción que incorpora Plan de Coordinación Plan de Comunicación para la territorialización del enfoque de RRD implementado							
			Actividad 3 Desarrollo de capacidades en la Mesa Territorial, para la Reducción del Riesgo de Desastres y el desarrollo sostenible.	x	x	x		72100 Contratos Empresas	63,234.35
Indicador 1.4 Número de proyectos con inversión público-privado asignada	Línea de base 1.4 Plan de inversión definido para Chacabuco y Plan de Inversión en proceso de elaboración en Quillota	Meta 1.4 Al menos 1 proyecto de inversión pública-privada financiado en ejecución para Chacabuco y al menos 1 para Quillota.							
Indicador 1.5 Porcentaje de participantes de Mesa que obtiene al menos 70% en una evaluación de conocimientos adquiridos.	Línea de base 1.5 Resultados de la encuesta inicial según lo que se midió en esta encuesta debiera ajustarse a lo indicado (2017)	Meta 1.5 60% de participantes de la Mesa obtiene un 70% en la evaluación de conocimientos adquiridos							

Total Producto 1							82,509.35	
Producto 2: Los gobiernos locales de Chacabuco y Quillota disponen de capacidades y herramientas para incorporar el enfoque de RRD en sus instrumentos de planificación (IG: 2)								
Indicador 2.1 Número de cohortes de formación en materia de RRD y Desarrollo Sostenible realizadas	Línea de base 2.2 0 (2018)	Meta 2.1 2 cohortes realizadas (1 fue realizada en 2020 y 1 en 2021)	Actividad 1 Diseño y ejecución de 2 cohortes de formación.	x	x		74100 Servicios profesionales	500.00
			Actividad 2 Asesoría técnica y operativa a los equipos municipales para la elaboración de los instrumentos locales de planificación, análisis y productos vinculados con la GRD.	x	x		71300 Consultores Nacionales 74200 Costos productos audiovisuales e impresión	5,000.00 4,000.00
Indicador 2.2 Número de funcionarios/as capacitados/as	Línea de base 2.2 No existen antecedentes concretos de la participación de funcionarios municipales en capacitaciones formales en materia de GRD (2018)	Meta 2.2 Al menos 54 funcionarios/as, capacitados						
Indicador 2.3 Número de planes de inversión municipal para la RRD desarrollados por los funcionarios/as	Línea de base 2.3 Sin información	Meta 2.3 Al menos 10 planes de inversión municipales desarrollados Los planes de inversión municipal incorporan un enfoque de género						
Total Producto 2							9,500.00	
Producto 3: Modelo de Gestión de Emergencia con incorporación de brigadas vecinales de emergencia con enfoque de género diseñado e implementado (IG:2)								
Indicador 3.1 Número de materiales de capacitación y trabajo (manual, guías prácticas) para la incorporación de la GRD a nivel comunitario con enfoque de género desarrollados	Línea de base 3.1 Existen material de capacitación internacional pero no nacional institucionalizado para la capacitación de comunidades en materia de RRD. (2018)	Meta 3.1 Al menos 1 manual y 1 folleto con enfoque de género en materia de RRD para la gestión de emergencia a nivel comunitario.	Actividad 1 Diseño Metodológico de material de capacitación	x	x		71300 Consultores Nacionales	29,574.78
			Actividad 2 Implementación del Programa de formación.		x	x		71400 Contratos de Servicio 72400 Costos Comunicaciones y difusión

