



PROJET D'APPUI A LA PREVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA COEHSION ET DE L'INCLUSION SOCIALE



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2020

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten mark in the bottom right corner.

Acronyms

AGR:	Activités Génératrices de Revenus
ANADER:	Agence Nationale d'Appui au Développement Rural
ASAPSU:	Association de Soutien à l'Auto Promotion Sanitaire et Urbaine
AVEC :	Association Villageoise d'Epargne et de Crédit
BJKD:	Benedict Jeannine Kacou Diagou
CASES:	Centre d'animation Sanitaire et d'études sociales
CIE :	Compagnie Ivoirienne d'Electricité
CPU:	Cadre de Programmation Unique
DAARA:	Direction d'Aide et d'Assistance aux personnes Réfugiées et Apatrides
DRAO :	Développement Rural et agricole à l'Ouest ; lutte contre la pauvreté
EICF :	Ensemble Imaginons et construisons le Futur
GFM3 :	Génération Femmes du troisième millénaire
GIE:	Groupement d'Intérêt Economique
HCR:	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
HVA :	Hydraulique Villageoise Améliorée
IFEF :	Institut de Formation et d'Education Féminine
MAE :	Ministère des Affaires Etrangères
MFFE :	Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant
MoU:	Memorandum of Understanding
MPJEJ :	Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
MPD :	Ministère du Plan et du Développement
MSCSLP :	Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté
OCB:	Organisation Communautaire de Base
ODAFEM :	Organisation pour le Développement des Activités des Femmes
ONP:	Office National de la Population
PNUD:	Programme des Nations pour le Développement
PMO :	Partenaires de mise en Œuvre
UNDP :	United Nations Development Program
VAD:	Visite à Domicile

Table of Contents

I.	PROJECT STATUS INFORMATION.....	4
II.	EXECUTIVE SUMMARY	5
III.	INDICATORS BASED PERFORMANCE ASSESSMENT.....	8
IV.	RESULTS	12
V.	RISKS AND ISSUES	26
VI.	PARTNERSHIPS	26
VII.	CHALLENGES LESSONS LEARNED AND RECOMMENDATIONS	28
VIII.	FINANCIAL REPORT 2019.....	29
IX.	MONITORING AND EVALUATION	31
X.	ANNEXES	33

I. Project Status Information

Project title	Projet d'appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale
Project ID (Codification PNUD)	CIV 10-000116775
Project start Date / end Date	Juillet 2019 – Février 2022
Implementing Modality	Exécution directe (DIM)
Implementing Partner(s)	PNUD-CI
Donors	République Fédérale de l'Allemagne

Project Objective	Contribuer à la prévention des conflits inter et intra-communautaires, à travers la réintégration socioéconomique durable des personnes rapatriées et des jeunes ainsi que le renforcement de la coexistence pacifique dans les zones de retour.
UNDP RPD outcome / UNDP Strategic Plan RRF outcome	<p>Effet escompté (CPU/CPD) : Les institutions étatiques et non étatiques, mettent en œuvre des politiques publiques et des stratégies inclusives et durables qui renforcent la gouvernance et la cohésion sociale et réduisent les inégalités.</p> <p>Produits CPD: Les populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, ont un meilleur accès aux services de justice et ont amélioré la confiance dans les services de sécurité au niveau communautaire.</p> <p>Produits escomptés du plan stratégique du PNUD: Produit 1.1. Des systèmes et des institutions nationaux et régionaux ont été mis sur pied afin de réaliser une transformation structurelle des capacités de production durables et créatrices de nombreux emplois et de nouveaux moyens d'existence ; Produit 5.6. Mise en place de mécanismes pour rechercher des consensus au sujet des priorités contestées et résoudre des tensions spécifiques, grâce à des processus inclusifs et pacifiques</p>

Annual Budget (US\$)	Expenses as of : (US\$)	Expenses (% of annual budget)
1 403 052	1 403 052	100%

Project Budget (US\$)	Total Project expenses (US\$)	Project Balance (US\$)	Total expenses (% of total budget)
3,634,190.71	1,935,599.15	1,698,591.56	53,26 %

NB: Le budget total du projet étant exprimé en Euro, la conversion en dollar a été faite en utilisant un taux fixe de 500 FCFA. Des variations du montant pourraient être constatées en fin de projet. Les montants des dépenses sont quant à elles des valeurs réelles en dollar.

II. Executive Summary

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de solutions durables, plusieurs interventions ont été engagées pour la réintégration durable des personnes déplacées et rapatriés en Côte d'Ivoire. Alors que des efforts sont déployés pour endiguer les conflits qui ont causé le déplacement, il reste encore beaucoup à faire à la fois économiquement et socialement pour combler les gaps des besoins des personnes rapatriées et pour répondre aux défis de la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la cohésion sociale dans les zones de retour ou de réinstallation.

Pour faire face à ces défis, le Gouvernement de Côte d'Ivoire et le PNUD ont élaboré, en collaboration avec le HCR, le « Projet d'appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale ». D'une durée de 32 mois, le Projet est financé à hauteur de 2.856.000 Euro (soit environ 3.808.000 dollars USD), avec 2.725.000 (3.634.000 dollars USD) de contribution de la République Fédérale d'Allemagne et 131.000 (174.000 dollars USD) du PNUD.

Les interventions portent principalement sur : i) le renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique par le dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures sociales de base ; ii) la réintégration socioéconomique des personnes retournées dans les communautés d'accueil ; et iii) la promotion de l'entrepreneuriat jeune à travers la formation professionnelle et la création de micro-entreprises dans les zones de retour. Les besoins différenciés des femmes et des hommes sont pris en compte, aussi bien dans le choix des bénéficiaires que dans la nature même de ses interventions.

Progress against outputs and outcomes

- **Au niveau de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique ;**

- **Mise en place de Cadre de concertations permanentes**

- Le dispositif d'alerte précoce dans les 6 départements est fonctionnel avec l'opérationnalisation de 32 comités de paix ;
- **500 relais** communautaires dont **173 femmes** sont désormais outillés pour la cohésion sociale et animent les régulièrement les cadres de concertation mis en place.

- **Organisation des dialogues communautaires**

- Le dialogue communautaire est renforcé dans les localités de retour des personnes rapatriées grâce à l'organisation de 35 séances de concertation et d'échanges communautaires dans 32 villages impliquant plus de 500 personnes dont 146 femmes.

- **Prévention et résolution de conflits communautaires**

- Le climat social est apaisé avec la résolution de 79 conflits communautaires par des méthodes endogènes et inclusives de résolutions de conflits avec l'appui des relais communautaires.
- **Organisation d'activités de sensibilisation de masse**
 - La cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans les localités **de mise en œuvre sont renforcées** à travers la réalisation de 80 séances de sensibilisation de masse, 11 activités culturelles et sportives, 399 focus group, 24 pots de sensibilisation et 12 émissions radio phoniques destinés à une large diffusion. Ce qui a permis à plus de **197 955 personnes** d'être mieux outillés sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits. , et régulièrement passés par les radios locales,
- **Réhabilitation des infrastructures communautaires pour améliorer l'accès aux services sociaux de base**
 - **25 157 personnes** issues des localités concernées ont désormais un meilleur accès aux services sociaux de base à travers la réhabilitation de 04 infrastructures communautaires (2 écoles à Meninké (Tabou) et Gouotro (Danané), 01 centre d'écoute à Toulepleu, et un dispensaire rural à Zoutouo Dara (Zouan Hounien).
- **Lutte contre les violences Basées sur le Genre (VBG)**
 - **2 cas** de VBG (Viol) et 1 cas de protection (maltraitance d'enfant) sont assistés avec l'appui des comités de paix à Tabou. La Prise en charge médicale est assurée et les cas ont été référés au centre social pour la prise en charge judiciaire et psychosociale.
- **En ce qui concerne la réintégration économique des personnes rapatriées :**
 - Les conditions de vie de **728** chefs de ménages dont 412 femmes regroupées au sein de 51 organisations communautaires de base (OCB) sont améliorées à travers la réalisation d'activités fédératrices et génératrices de revenus. Ces activités sont en cours et elles constituent déjà des cadres de renforcement de la cohésion sociale par la mise en place de groupements mixtes. Aussi, pour certaines activités commerciales, les bénéficiaires ont un revenu hebdomadaire qui passe de moins de 10 000 FCFA à environ 25 000 FCFA ;
 - 728 bénéficiaires disposent désormais de compétences améliorées pour mener à bien les activités d'élevage, agricoles et de commerces divers à travers le renforcement de leurs capacités techniques et managériales. En effet, les membres des 51 OCB ont été formés en gestion coopérative, comptabilité simplifiée, techniques de production, et elles sont mieux structurées et sont désormais légalement constitués.

18/11

87

- **Au niveau de l'entrepreneuriat jeune, les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus**
 - 233 jeunes dont 141 jeunes filles déscolarisées sont qualifiés pour la recherche d'emploi salariés et /ou la mise en œuvre des initiatives entrepreneuriales à travers leur formation professionnelle qualifiante dans les domaines de la menuiserie, pâtisserie, couture, coiffure, informatique, agropastorale, construction métallique, plomberie et électricité;
 - 388 jeunes dont 161 filles déscolarisées améliorent leurs revenus et jouissent de meilleures conditions de vies à travers la création et/ou redynamisation de 18 microentreprises créatrices de revenus et d'emplois.

- *Key challenges and risks faced in the implementation (and what has been done to mitigate them) – incorporate lessons learned as appropriate.*
 - Le défi majeur de l'année a été la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du corona virus (COVID-19) qui a fortement perturbé la mise en œuvre de certaines activités; notamment les missions de monitoring, la tenue en présentielle des ateliers de renforcement des capacités des Partenaires de Mise en Œuvre (PMO). Néanmoins les activités opérationnelles ont pu avoir lieu à travers les partenaires de mise en œuvre.
 - La période électorale pendant laquelle la méfiance des populations et la forte présence des délégations en campagne électorale sur le terrain a rendu difficile la réalisation de certaines activités de sensibilisation masse sur la cohésion sociale.

- *Key recommendations (for decision-making purposes)(Relating to programme implementation and financial matters)*
 - Maintenir et renforcer le dispositif des volontaires communautaires qui s'est avéré être un moyen efficace de collecte de données et de maintien du dispositif de suivi des activités pendant la période de COVID 19 ;
 - Maintenir les dispositifs de respect des gestes barrières lors de la réalisation des activités afin de protéger les communautés de la COVID 19. Il conviendrait de prévoir les dispositifs de lavage des mains, les gels hydro alcooliques et la distanciation sociale lors des activités de masse ;
 - Promouvoir davantage les rencontres et réunions virtuelles dans le plan de suivi évaluation des projets afin de palier à toutes difficultés liées aux activités à réaliser en présentiel ;
 - Dans le cadre de la cohésion sociale pour l'année 2021, qui sera probablement marquée par l'organisation des élections locales, les PMO devront privilégier les rencontres de proximité sous forme de focus group en lieu et place de grandes activités de masse susceptibles d'être fortement perturbées par les périodes de campagnes électorales.

143

82

III. Indicators Based Performance Assessment

Tableau 1 : Analyse du cadre des résultats du projet

Indicators	Baseline	Target	Achieved Target (Cumulative)	Reasons for Variance	Source of Verification
Project Results: La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures communautaire					
Output 1 : des dialogues communautaires sont organisés pour renforcer la cohésion sociale					
Nombre de personnes sensibilisées (désagrégé par sexe et par âge)	2018 : 370 000	2019 : 50.000 2020 : 200.000 2021 : 50.000 Cumul : 300 000	2019 : 32 820 2020 : 197 955 2021 : NA Cumul : 230.775	Les activités de sensibilisation de masse ont été impactées par la COVID 19 et la période électorale d'Octobre 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Rapports de séances de sensibilisation, Rapport d'activités des pairs éducateurs, Registre dans les villages pour les focus group
Nombre de Cadres de concertations permanents créés ou renforcés animés par les pairs éducateurs/trices	2018 : 0	2019 : 06 2020 : 08 2021 : 4 Cumul : 18	2019 : 0 2020 : 32 2021 : NA Cumul : 32	32 cadres de concertation ont été redynamisés dépassant ainsi la cible de 8 qui était prévue. Ceci est dû au fait que le projet a mis un accent sur les actions de prévention à travers les concertations communautaires en lien avec l'année électorale 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Rapports des séances de concertation communautaire
Nombre de conflits résolus par les pairs éducateurs formés par les partenaires d'exécution aux techniques la résolution de conflits	2018 : 100	2019 : 20 2020 : 130 2021 : 50 Cumul : 200	2019 : 0 2020 : 79 2021 : NA Cumul : 79	155 conflits ont été identifiés durant l'année mais seulement 79 ont pu connaître un dénouement définitif grâce à l'appui du projet. Les autres sont encore en cours de résolution. Certaines résolutions nécessitent des processus plus longs dus à la complexité des thématiques ou des causes. (Exemple des conflits fonciers et des biciphalismes au sein de la chefferie traditionnelle)	<ul style="list-style-type: none"> Procès-verbaux de résolution des conflits disponibles, Rapports d'activités des pairs éducateurs disponibles
Output 2 : l'Accès aux services sociaux de base est renforcé					
Nombre communautaires réhabilités et équipés offrant des meilleures conditions de vies aux personnes déplacées/ rapatriées et	2018 : 04	2019 : 2 2020 : 5 2021 : 3 Cumul : 10	2019 : 2 2020 : 4 2021 : NA Cumul : 6	Le processus de contractualisation pour la réhabilitation de 4 HVA n'a pu être finalisé avant la fin de l'année.	

communautés hôtes										
Project Results: Les personnes rapatriées sont réintégrées dans les communautés d'accueil à travers un mécanisme socioéconomique										
Output 1 : Des activités génératrices de revenus sont mises en œuvre en vue de la réintégration des personnes rapatriées										
Nombre de nouvelles personnes rapatriées formées ayant des compétences techniques et organisationnelles renforcées désagrégé par sexe	2018 : 600	2019 : 250	2019 : 268	Un accent particulier a été mis sur cette activité au vu des besoins exprimés. D'énormes défis en termes de réintégration de ces rapatriés existent dans ces zones frontalières. La période électorale de 2020 a même entraîné encore un déplacement préventif de plus de 8000 personnes vers le Libéria (Cf. rapport de mission de monitoring des acteurs humanitaires des 05 et 12 Novembre 2020)						<ul style="list-style-type: none"> • Rapport de mission • rapports d'avancement • Articles de presse
		2020 : 500	2020 : 728	2021 : NA						
		2021 : 250	Cumul : 996							
Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe	2018 : 600	2019 : 250	2019 : 268							
		2020 : 500	2020 : 728							
		2021 : 250	2021 : NA							
		Cumul : 1000	Cumul : 996							
Nombres d'organisations mixtes d'intérêt économique de personnes rapatriées et communautés hôtes mise en place	2018 : 87	2019 : 20	2019 : 19							
		2020 : 40	2020 : 51							
		2021 : 0	2021 : NA							
		Cumul : 60	Cumul : 70							
Results: Les jeunes entrepreneurs(es) bénéficient d'activités génératrices de revenus										
Output 1 : l'insertion professionnelle des jeunes hommes et femmes est facilitée à travers la formation professionnelle										
Nombres de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe et âge et personnes vivant avec un handicap et femmes cheffes de ménages)	2018 : 200	2019 : 100	2019 : 0	Les jeunes dans les localités de mise en œuvre du projet ont manifesté un engouement réel pour la formation professionnelle.						<ul style="list-style-type: none"> • Rapports de formations des maîtres artisans, de l'IFEF et du CFP de Tabou
		2020 : 200	2020 : 321							
		2021 : 100	2021 : NA							
		Cumul : 400	Cumul : 321							
Output 2 : l'accès à l'auto-emploi et l'entreprenariat sont améliorés										
Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant bénéficié d'opportunités entrepreneuriales	2018 : 359	2019 : 200	2019 : 10	Les jeunes étant les moteurs de la cohésion sociale dans les communautés, un accent a été mis sur leur saine occupation afin de réduire leur vulnérabilité. Le projet ayant opté pour la mise en place de Groupement d'intérêt Economique (GIE) regroupant plusieurs jeunes autour des activités a permis d'appuyer plus de personnes. Cette approche permet d'optimiser les ressources disponibles						<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'activités, du projet • Rapports de la fondation BJKD • Documents de presse
		2020 : 300	2020 : 388							
		2021 : 100	2021 : NA							
		Cumul : 600	Cumul : 398							
Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées économiquement	2018 : 223	2019 : 50	2019 : 5							
		2020 : 150	2020 : 155							
		2021 : 100	2021 : NA							
		Cumul : 300	Cumul : 160							

Tableau2 : récapitulatif du taux d'exécution des indicateurs pour l'année 2020

RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	PREVUS	REALISES	TAUX D'EXECUTION
résultat 1 : La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures communautaire de base	1.1 Nombre de personnes membres des communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les par les ONGS à travers le projet (désagrégé par sexe et par âge)	200000	197955	99 %
	1.2 Nombre de Cadres de concertation permanents créés ou renforcés animés par les paires éducateurs/trices	8	32	400 %
	1.3 Nombre de conflits résolus par les paires éducatrices formées par les partenaires d'exécution aux techniques la résolution de conflits	130	79	61 %
	1.4 Nombre d'infrastructures communautaires réhabilitées et équipées offrant des meilleures conditions de vies aux personnes déplacées/ rapatriées et communautés hôtes	5	4	80 %
	1.5 Nombre de personnes rapatriées/ et des populations hôtes ayant accès à l'eau potable, aux services éducation et centre de santé désagrégée par sexes	6500	25157	387 %
Résultat 2 : Les personnes rapatriées sont réintégrées dans les communautés d'accueil à travers un mécanisme socioéconomique	2.1 Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe	500	728	146 %
Résultat 3 : Les jeunes entrepreneur-es bénéficient d'activités génératrices de revenus	3.1 Nombres de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe et âge et personnes vivants avec un handicap et femmes cheffes de ménages)	200	321	161 %
	3.2 Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant bénéficié d'opportunités entrepreneuriales	300	388	129 %
	3.3 Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées économiquement	150	155	103 %

183

12

Tableau 3 : Evolution vers les résultats globaux du projet

RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	PREVUS	REALISES	TAUX D'EXECUTION
résultat 1 : La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures communautaire de base	1.1 Nombre de personnes membres des communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les par les ONGS à travers le projet (désagrégé par sexe et par âge)	300000	230775	76,9 %
	1.2 Nombre de Cadres de concertation permanents créés ou renforcés animés par les paires éducateurs/trices	18	32	177,8 %
	1.3 Nombre de conflits résolus par les paires éducateurs formées par les partenaires d'exécution aux techniques la résolution de conflits	200	79	39,5 %
	1.4 Nombre d'infrastructures communautaires réhabilitées et équipées offrant des meilleures conditions de vies aux personnes déplacées/ rapatriées et communautés hôtes	10	6	60,0 %
	1.5 Nombre de personnes rapatriées/ et des populations hôtes ayant accès à l'eau potable, aux services éducation et centre de santé désagrégée par sexes	14500	25157	173,5 %
Résultat 2 : Les personnes rapatriées sont réintégrées dans les communautés d'accueil à travers un mécanisme socioéconomique	2.1 Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe	1000	996	99,6 %
Résultat 3 : Les jeunes entrepreneur-es bénéficient d'activités génératrices de revenus	3.1 Nombres de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe et âge et personnes vivants avec un handicap et femmes cheffes de ménages)	400	321	80,3 %
	3.2 Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant bénéficié d'opportunités entrepreneuriales	600	398	66,3 %
	3.3 Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées économiquement	300	160	53,3 %

IV. Results

Section 1: Overall results achieved against the outcome

Le projet entend contribuer aux effets du CPD en lien avec la mise en œuvre par les institutions étatiques et non étatiques, des politiques publiques qui renforcent la gouvernance et la cohésion sociale pour réduire les inégalités

- Au niveau du renforcement de la gouvernance et de la cohésion sociale le projet a permis le renforcement du dispositif local d'alerte précoce permettant la prévention des conflits à travers la mise en place de 32 comités de paix. Ces cadres de concertation ont apporté un appui substantiel aux autorités administratives locales dans le suivi et la gestion de la sécurité communautaire. C'est à ce titre que plusieurs conflits ont pu être résolus avec l'appui des autorités administratives et coutumières. Ces activités contribuent ainsi à la création d'un climat de paix dans les communautés de mise en œuvre.
- En ce qui concerne la réduction des inégalités, les activités de réintégration socioéconomique et d'appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes ont permis à plus de 1000 personnes de bénéficier de meilleures conditions de vies. La stratégie prenant en compte le genre dans toute sa dimension permet de réduire les inégalités sociales en offrant les mêmes chances aux hommes et aux femmes notamment en matière d'insertion socioéconomique. La création de groupements mixtes composés de personnes rapatriées et des communautés d'accueil en plus de réduire les inégalités sociales a favorisé le dialogue communautaire et renforcé le vivre ensemble. Cette stratégie a été guidée par les recommandations de l'analyse genre réalisée en début d'année.

Section 2: Results achieved against Outputs

Résultat 1: La cohésion sociale et la coexistence pacifique sont renforcées à travers le dialogue communautaire renforcé et un meilleur accès aux infrastructures sociales de base

L'année 2020 a été fortement marquée par des défis réels en matière de cohésion sociale dus essentiellement à l'élection présidentielle 2020. Le projet avec l'appui de ses partenaires a donc intensifié les actions de prévention à travers des activités de sensibilisation de masse et de proximité. Ces actions ont permis d'avoir un climat social relativement apaisé dans toute la zone du projet. Ces actions méritent néanmoins un processus continu de suivi à travers les comités de paix installés qui jouent le rôle de comité de veille en appui aux autorités administratives et coutumières des localités concernées.

- **Activités de création de cadres de concertations permanents (comités de paix, relais communautaires)**

32 comités de paix ont été mis en place et animés par 500 relais communautaires dont 173 femmes. Ces relais constitués de leaders coutumiers, d'opinion, responsables de jeunes et de femmes ont été formés sur les thématiques en lien avec la prévention et la gestion de crises, les techniques de médiation et la lutte contre les violences basées sur le genre.

En termes de résultats, les régions Ouest et Sud-Ouest dispose à ce jour d'un bon dispositif communautaire d'alerte précoce et de gestion des crises avec ces

comités de paix et des relais communautaires outillés et disponibles pour le renforcement de la cohésion sociale.



Figure 1: Atelier de formation des autorités traditionnelles et leaders d'opinion sur la cohésion sociale à Guiglo du 22 au 23 Juillet 2020

▪ Organisation de dialogues communautaires et résolution de conflits communautaires

Les comités de paix ont multiplié les rencontres et dialogues communautaires. Ces actions de prévention étaient des cadres de sensibilisation et de résolution d'éventuels conflits consolidant ainsi la cohésion sociale.

En définitive, pour l'année 2020, Le dialogue communautaire a été renforcé dans les localités de retour des personnes rapatriées à travers l'organisation de 35 séances de concertation et d'échanges communautaires dans 32 villages



Figure 2: Organisation de dialogue communautaire à Toulepleu

Ces cadres de concertation ont été aussi des tribunes d'identification et de règlements de conflits communautaires. Ceci permet ainsi de contribuer à l'instauration d'un climat apaisé dans les localités de mise en œuvre. **Ainsi, ces échanges communautaires et d'autres actions des relais communautaires ont permis la résolution de 79 conflits communautaires sur 155 identifiés .**

Certains conflits non encore résolus sont dans un processus impliquant les autorités administratives et pour d'autres ayant des causes structurelles n'ont pu être adressés par les comités de paix. Les conflits identifiés sont pour la plupart liés au foncier rural, au leadership au niveau de la chefferie traditionnelle et d'autres incompréhensions entre membres de communautés différentes (en général Allogènes et autochtones) qui se muent en conflits communautaires.

▪ **Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)**

2 cas de VBG (Viol) et 1 cas de protection (maltraitance d'enfant) ont été assistés avec l'appui des comités de paix à Tabou. La Prise en charge médicale a été assurée et les cas référés au centre social pour la prise en charge judiciaire et psychosociale. Le comité a pu noter avec satisfaction que pour les deux cas de viol les auteurs ont été condamnés et emprisonnés.



Figure 3: Echanges pour la résolution d'un conflit communautaire dans le village de Goya 1 (Département de Guiglo)

▪ **Organisation d'activités de sensibilisation de masse**

Les activités de masse sont des activités au cours desquelles les relais communautaires et d'autres participants (autorités traditionnelles et administratives) sensibilisent les communautés sur la cohésion sociale, la nécessité de la cohabitation pacifique et d'autres thèmes d'intérêts publics (foncier rural, VBG). Ses sensibilisations sont réalisées à travers des focus groups, le théâtre participatif, les activités culturelles et sportives, les émissions radiophoniques avec la collaboration des radios de proximité l'objectif principal étant l'atteinte du plus grand nombre de personnes possibles.



Figure 4: Sensibilisation de masse sur la cohésion sociale à Danané avec l'appui du Sous-Préfet

VBG

82

- **197.955 personnes** dans les départements de Guiglo, Bolequin, Toulepleu, Danané Zouan Hounien et Tabou sont mieux outillées sur la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits, l'alerte précoce, les violences basées sur le genre à travers l'organisation des actions de masse de grande envergure suivantes:

- ✓ 80 séances de sensibilisation de masse ;
- ✓ 11 activités culturelles et sportives ;
- ✓ 399 sessions d'échanges sous forme de focus group ;
- ✓ 24 spots de sensibilisation sur la cohésion sociale, destinés à une large diffusion ;
- ✓ 12 émissions radiophoniques sur plusieurs thématiques de cohésion sociale ;
- ✓ Une caravane de la paix dans le département de Guiglo.
- ✓ Une journée de la paix à Guiglo à la veille des élections présidentielles



Figure 5: Organisation d'une journée de la paix à Guiglo le 24 Octobre 2020

- *Ces activités en appui aux autres initiatives des autorités nationales et régionales ont permis de maintenir un climat apaisé avant, pendant et après les élections présidentielles d'octobre 2020 dans les régions du Cally, du Tonkpi et de San Pedro (Tabou). En effet, aucun trouble social n'a été enregistré dans les dites localités contrairement à la période post-électorale de 2011 où elles ont été les régions les plus durement touchées par le conflit. .*

▪ **Réhabilitation d'infrastructures communautaires pour améliorer l'accès aux services sociaux de base**

Dans les grandes localités de retour des personnes rapatriées, le projet accompagne la réparation communautaire en procédant à la réhabilitation d'infrastructures sociales de base. Ceci a pour objectif de renforcer la cohésion sociale par le renforcement du dialogue entre les communautés à travers un meilleur accès



Figure 6: Un bâtiment de 3 classes réhabilité à l'EPP Goutro

18/13

82

aux services sociaux de base et la participation aux travaux d'intérêts communautaires. Pour cette année 2020, le projet a permis la réhabilitation de 4 infrastructures communautaires. Il s'agit de :

- ✓ D'un bâtiment de 3 classes à l'école primaire de Meninké (Département de Tabou).
- ✓ D'un bâtiment de 3 classes à l'école primaire de Gouotro (Département de Danané)
- ✓ D'un bâtiment à usage de centre d'écoute pour les jeunes en difficulté dans le département de Toulepleu.
- ✓ D'un dispensaire de Zoutouo Darra (Département de Zouan Hounien).



Figure 7: Le personnel et les populations du village de Zoutouo Dara fiers de poser devant leur dispensaire rural réhabilité

- A travers ces réhabilitations, ce sont 25.157 personnes (élèves, enseignants, populations, jeunes etc.) qui bénéficient d'un meilleur accès aux services sociaux de base grâce à l'amélioration de l'offre de service et des conditions de travail. Pour exemple, dans le village de Méninké les effectifs par salle sont passés de 80 élèves pour l'année scolaire présente à 50 pour l'année 2020-2021. Aussi pour ce premier trimestre d'année scolaire 2020-2021 l'école n'a enregistré aucun cas d'abandon comparativement à la même période pour l'année précédente où 9 cas d'abandon ont été enregistrés.
- Aussi la réhabilitation de l'école primaire de Gouotro rendant une salle de classe disponible a amélioré sensiblement le taux de fréquentation en cette année scolaire avec environ 60 nouveaux enfants inscrits en plus.
- Enfin, ces activités de réparations communautaires ont été l'occasion dans les villages concernés de la réalisation de travaux d'intérêts communautaires (nettoyage de site, remblayage, approvisionnement des chantiers en eau etc.) avec la participation de toutes les communautés (autochtones, allogènes, allochtones) renforçant ainsi le dialogue et la cohabitation entre les différentes communautés.

RS

82

Résultat 2 : Les personnes rapatriées sont réintégrées dans les communautés d'accueil, à travers un mécanisme socioéconomique

- Renforcer les capacités techniques, financières et managériales des groupements d'intérêt économiques mis en place, notamment des femmes pour un meilleur contrôle des revenus ;

Le processus de réintégration des personnes rapatriées a continué et s'est accéléré cette année avec un renforcement du dispositif opérationnel de mise en œuvre avec 9 PMO. La réintégration a concerné principalement des activités (i) d'identification et de renforcement des capacités des rapatriés et des communautés hôtes, (ii) de mise à disposition d'activités génératrices de revenus permettant d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie, la formalisation et légalisation des OCB en groupement d'intérêts économiques créés.



Figure 8: Fabrication de savon artisanal à partir de l'huile de palmiste dans le village de Boueugleu (Département de Danané)

- ***Ce sont 728 chefs de ménages dont 54% de femmes regroupées au sein de 51 organisations communautaires de base (OCB) qui ont désormais des revenus améliorés à travers la réalisation des activités fédératrices et génératrices de revenus offrant ainsi de meilleures conditions de vie à plus 3 640 membres des familles respectives***

Plusieurs effets sont perceptibles au niveau des communautés après la réalisation de ces activités :

- Les membres de ces OCB enregistrent une amélioration des conditions de vie. Pour exemple les membres de l'unité de production d'attiéké de Tabou indiquent que leurs revenus hebdomadaires sont passés de 10 000 FCFA à 25 000 FCFA. .



Figure 9: Unité de production moderne d'Attiéké au profit d'une association de femmes de Yocobo 2 (Département de Tabou)

- Au niveau environnemental, le projet de recyclage des déchets plastiques en pavés en plus d'améliorer les revenus des bénéficiaires permet à ce jour de débarrasser les rues et les plages de la ville de Tabou d'environ 3 tonnes de déchets plastiques par quinzaine.
- Au niveau du renforcement des capacités technologiques, plusieurs machines et équipements modernes (broyeuses, tricycle, sémouleur, presse à huile, cuiseur etc.) permettent de réduire la pénibilité, le temps et la dangerosité des travaux surtout pour les femmes
- La réalisation des AGR dans le département de Toulepleu a permis la mise en place de dispositifs de AVEC dans 6 villages. Ces AVEC constituent aujourd'hui de véritables caisses de solidarité pour les OCB concernées mais aussi pour le village et renforcent l'esprit d'épargne en milieu rural.



Figure 10: Des jeunes réintégré dans la pisciculture en pleine séance de pêche dans le village de Zéaglo (Département de Bolequin)

- **Conduire des études socio-économique et genre en vue de l'identification des secteurs porteurs offrant les meilleures opportunités d'investissement et une meilleure prise en compte des besoins sexospécifiques des hommes et des femmes ;**

En vue d'accompagner la dynamique de développement local, le projet a envisagé de dresser un profil socioéconomique sous forme de diagnostic stratégique permettant de disposer d'informations pertinentes sur les opportunités entrepreneuriales, économiques, d'emplois dans chacune des localités tout en assurant la prise en compte de la dimension genre.

Les résultats de ces études ont permis d'une part, de se rendre compte que tous les partenaires de mise en œuvre bien que ne disposant pas de politiques spécifiques de genre, sont sensibles aux principes de prise en compte de la dimension genre aussi bien dans l'identification des

NGS

82

bénéficiaires que dans la responsabilisation au niveau des OCB. L'étude a formulé des recommandations pour une amélioration de la dimension genre afin de réduire les inégalités. D'autre part, les études ont permis d'orienter les bénéficiaires et les partenaires de mise en œuvre vers les secteurs à fort potentiel de revenus en fonction des atouts et potentialités de chaque localité. Ainsi des activités dans les domaines de l'agropastorale, de l'économie vert ont pu être initiées offrant de ce fait de nouvelles opportunités aux communautés résidentes. **(Cf. rapports finaux des études disponibles)**

TABLEAU 4 : Localisation des interventions de réintégration socioéconomique

REGIONS	DEPARTEMENT	VILLAGES / LOCALITES	ACTIVITES	BENEFICIAIRE			
				H	F	T	
CAVALLY	GUIGLO	BEDY GOAZON	production de cultures maraichères de contre saison	11	20	31	
		KAADE	réalisation d'une porcherie	10	12	22	
		KATI	réalisation d'une ferme d'élevage de 1000 poulets de chair	9	15	24	
		DOUEDY-GUEZON	Commercialisation de poissons congelés et fumés avec 26 bénéficiaires	11	15	26	
		BEOUA	Mise en place d'une porcherie au profit de 33 bénéficiaires	28	10	38	
	BLOLEQUIN	ZEAGLO	unité de production d'attiéké	10	18	28	
		BLOLEQUIN	Création d'une ferme piscicole de 06 étangs.	6	4	10	
			Installation d'une unité de fabrication de pain sucré.	3	2	5	
		TINHOUE	Réalisation d'une ferme de 1200 poulets de chair au profit de 24 bénéficiaires	19	5	24	
	TOULEPLEU	DIBOKE	Mise en place d'une porcherie au profit de 25 bénéficiaires	15	10	25	
		TOULEPLEU	Installation d'un restaurant de vente d'attiéké (garbadrome).	2	2	4	
		DIAI	Commercialisation de riz blanc importé	2	8	10	
		GUEYA	Location de bâches-chaises et sono	7	3	10	
		GUIELLE	Commercialisation de riz blanc importé	4	6	10	
		KOUYABLI	Réintégration économique par la production de riz irrigué sur 2 ha	11	0	11	
	SAN PEDRO	TABOU	MAYOUBLI	Location de bâches-chaises et sono	4	6	10
			SEIIZAIBLI	Location de bâches-chaises et sono	2	8	10
BOUBELET			Projet de pêche	12	4	16	
TONKPI	DANANE	BOUEUGLEU	Fabrication de savon à base d'huile de palmiste	6	4	10	
		BOUEUGLEU	Production et commercialisation d'huile de palme	5	15	20	
		DANANE (ville)	Mise en place d'une ferme de pondeuses	8	3	11	
		BAMPLEU	Un projet communautaire d'Élevage de porc.	13	12	25	
		SALLEU	projet communautaire d'élevage de coquelets	12	13	25	

		DANANE (ville)	Production de manioc et vente d'huile rouge de palme au profit de 03 groupements	0	16	16
		KOUAN-HOULE	Production et vente d'huile rouge de palme au profit de 03 groupements	0	16	16
		SEILEU	Décorticage, commercialisation de riz et Production de manioc au profit de 03 groupements	0	16	16
		DIETTA	projet communautaire d'élevage de coquelets	14	11	25
		GBEUNTA	projet communautaire d'élevage des pondeuses	15	10	25
		GOUOTRO	projet communautaire d'élevage des pondeuses	14	11	25
	ZOUAN-HOUNIEN	Gningleu	projet communautaire d'Elevage de poulets de chaires, pondeuses et coquelets.	17	8	25
		Kouyaguepleu	projet communautaire d'Elevage de porc.	18	7	25
		Natta-Dosseupleu	Fabrication et vente de savon à base d'huile rouge et d'huile de graine	13	12	25
		Zoutouo-Darra	projet communautaire d'Elevage de poulets de chaires, pondeuses et coquelets	17	8	25
		BANNEU	Culture de riz de bas-fonds au profit de 03 groupements	0	16	16
		YELEU	Production de manioc et commercialisation de riz au profit de 03 groupements	0	16	16
		Deinneu	projet communautaire de Fabrication et vente d'huile rouge et d'huile de graine	15	10	25
		ZOUAN-HOUNIEN	Production de manioc, de gombo et commercialisation d riz blanc au profit de 03 groupements	0	16	16
3	6	36		51	336	392 728

Tableau 5 : récapitulatif du nombre de bénéficiaires concernés

Désignation	Répartition selon le sexe			Répartition selon le statut		
	Hommes	Femmes	Total	Retournées	Population hôte	Total
Nombre de bénéficiaires des AGR	336	392	728	546	182	728
Pourcentage	47 %	54%	100 %	75 %	25 %	100 %

80

Résultat 3 : Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus

▪ Accompagner l'insertion professionnelle jeunes hommes et femmes à travers l'appui à leur formation

- 186 Jeunes dont 127 femmes ont pu bénéficier d'un appui à la formation professionnelle au niveau du centre de formation de Tabou à travers la mise à disposition de kits de formation constitué d'intrants et de matériels. Cette activité s'est menée en synergie avec le HCR qui assure la prise en charge des enseignants et d'autres charges de formation. La formation concerne les filières de couture, coiffure, menuiserie, électricité, plomberie, informatique, et construction métallique et dure 9 mois.



Figure 11: 05 Jeunes placés en formation de menuiserie chez un maître artisan à Toulepleu

- Aussi, 25 jeunes dont 9 filles disposent désormais de meilleures compétences dans les techniques de cultures maraichères dans le département de Danané grâce à leur formation pratique avec l'appui de l'ANADER en vue de faciliter leur insertion. Cette activité a été identifiée par ces jeunes, tenant compte des énormes potentialités que la région offre pour cette activité avec la présence de nombreux bas-fonds. La formation leur permet d'être des professionnels en maîtrisant tous les aspects de la chaîne des valeurs des différentes spéculations cultivées.



Figure 12: 05 jeunes en formation de pâtisserie avec l'appui de l'IFEF de Toulepleu

- 10 jeunes dont 4 femmes ont été intégrés dans des ateliers de formation en menuiserie et de pâtisserie auprès d'un maître artisan et à l'IFEF de Toulepleu. Un sentiment de joie est perceptible chez ces jeunes car pour eux ces formations pratiques contribueront à leur insertion professionnelle et à terme à l'amélioration de leurs conditions de vies. Pour exemple ; **Mademoiselle Aude Gozé** se sent désormais valorisée dans sa communauté.

VBS

87

- Plusieurs personnes l'appellent désormais « la pâtissière » et est sollicitée pour la confection de gâteaux d'anniversaire et de baptême dans le village de Sinzeibly (Toulepleu)
- Enfin, 100 jeunes porteurs de projets formés à la gestion, comptabilité et l'entrepreneuriat en partenariat avec la fondation BJKD dans le cadre de la 3^e édition du concours du prix de l'innovation pour les jeunes entrepreneurs.
 - **Ainsi à ce jour, 321 jeunes dont 190 jeunes filles déscolarisées sont qualifiés pour la recherche d'emploi salariés et /ou la mise en œuvre des initiatives entrepreneuriales à travers leur formation professionnelle qualifiante dans les domaines de la menuiserie, pâtisserie, couture, coiffure, informatique, agropastorale, construction métallique, plomberie et électricité bâtiment, de la gestion, la comptabilité.**

Tableau 6 : Répartition des activités de formation professionnelle

REGIONS	DEPARTEMENT	VILLAGES / LOCALITES	FORMATION PROFESSIONNELLE	BENEFICIAIRE		
				H	F	T
SAN PEDRO	TABOU	TABOU VILLE	Appui à la formation professionnelle de 186 Jeunes à travers au CFP de Tabou (menuiserie, couture, coiffure, électricité, plomberie, informatique, construction métallique)	59	127	186
CAVALLY	TOULEPLEU	TOULEPLEU	Formation de 4 jeunes filles et un jeune homme en pâtisserie auprès de l'IFEF	1	4	5
			Formation de 5 jeunes en menuiserie moderne auprès d'un maître artisan	5		5
TONKPI	DANANE	DANANE	Formation des jeunes dans l'agropastorale	16	9	25
LAGUNES	ABIDJAN	ABIDJAN	formation en gestion, Comptabilité et entrepreneuriat avec la fondation BJKD en partenariat avec les cabinets d'experts Deloitte et KPMG	50	50	100
TOTAL				131	190	321

Tableau 7 : Désagrégation des bénéficiaires par sexe et catégorie sociale

Désignation	Répartition selon le sexe			Répartition selon le statut		
	Hommes	Femmes	Total	Retournées	Population hôte	Total
Nombre de jeunes entrepreneurs formés	131	190	321	240	81	321
Pourcentage	41%	59%		75%	25%	

▪ Faciliter l'accès à l'auto-emploi à travers l'appui à l'installation des jeunes dans des activités génératrices de revenus

Il s'est agi principalement d'accompagner les jeunes porteurs d'idées et d'initiatives innovantes dans la réalisation de leurs projets dans les domaines de la construction métallique, le recyclage de déchets plastiques et de commerces divers. Ces jeunes ont été sélectionnés aussi bien en milieu rural dans les localités d'installation des personnes rapatriées qu'urbain avec des initiatives innovantes.

Au niveau urbain, le projet a aussi accompagné la fondation BJKD dans le cadre de la 3^e édition du concours du prix de l'innovation pour les jeunes entrepreneurs. En effet, sur 100 jeunes porteurs de projets présélectionnés, les cinq (05) meilleurs ont reçu des prix visant à soutenir l'entrepreneuriat jeune. Cette collaboration entre le PNUD et la Fondation BJKD constitue un exemple réussi de partenariat avec le secteur privé dans la recherche de solutions durables au chômage des jeunes. Les lauréats accompagnés à l'issue du concours sont :

- ✓ 1er Prix (Grand Prix) : Fabrication et distribution de jouets ivoiriens ;
- ✓ 2^eme Prix : (Prix de l'Innovation) : Fabrication et distribution de bio pesticide naturel sans danger pour la santé du paysan et du consommateur ;
- ✓ 3^eme Prix (Prix de l'Entrepreneuriat Féminin) : Ecoplast Inov : Start-up spécialisée dans la collecte, le recyclage et la transformation de pneus en granulats et poudre pour la construction, le revêtement des sols et la cimenterie ;
- ✓ 4^eme Prix (Prix du Meilleur Projet) : Solution de transformation des troncs de bananier en sacs d'emballages en papier végétal 100% biodégradables et recyclables ;
- ✓ 5^eme Prix (Prix de la Performance) : Unité de production de Miel conditionnée en stick et berlingots, pratique, facile à utiliser et à emporter.



Figure 13: 15 jeunes entrepreneurs accompagnés dans le recyclage de déchets plastiques en pavés à Tabou



Figure 14: Des jeunes entrepreneurs assistés dans la production de savon à base d'huile de palmiste

En définitive ce sont 388 jeunes dont 155 filles déscolarisées qui améliorent leurs revenus et jouissent de meilleures conditions de vies à travers la création et/ou redynamisation de 18 microentreprises créatrices de revenus et d'emplois avec l'accompagnement technique et financier du projet. Ces initiatives innovantes ont permis de créer autant d'emplois pour les jeunes.

L'occupation saine de ces jeunes qui sont les animateurs principaux du climat social contribue efficacement au renforcement de la stabilité et la sécurité car devenant moins vulnérables aux tentations de gain facile.

Tableau 8: Répartition générale des jeunes entrepreneurs réintégré par sexe et catégorie sociale

REGIONS	DEPARTEMENT	VILLAGES / LOCALITES	ENTREPRENEURIAT	BENEFICIAIRES				
				H	F	T		
CAVALLY	GUIGLO	GUIGLO	Installation d'un atelier de construction métallique	5	2	7		
			Installation d'un pressing moderne	3	2	5		
		BEOUA	Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'une quincaillerie	1		1		
			Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un magasin de produits divers		1	1		
		DOUEDY-GUEZON	Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'une boutique de marchandises diverses	1		1		
			Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un restaurant		1	1		
			Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un business center	1		1		
		BLOLEQUIN	DIBOKE	Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'une unité de transformation de manioc en placali frais		1	1	
				Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un magasin de vente de viande et de poisson congelés		1	1	
			TINHOU	Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la création d'une plantation de maraichers	1		1	
				Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un salon de tresse		1	1	
				Appui à l'installation d'un jeune entrepreneur par la mise en œuvre d'un magasin de vente de viande porc		1	1	
		LAGUNES	ABIDJAN	ABIDJAN	Appui aux initiatives de 5 jeunes entrepreneurs en partenariat avec la fondation	1	4	5

82

			BJKD			
SAN PEDRO	TABOU	TABOU VILLE	Appui à la redynamisation d'un atelier de menuiserie ;	21	5	26
			Appui à un atelier de soudure			
			Création de cabine E-money			
			Création d'Espace de sérigraphie			
		Vente de friperies et produits divers	4	6	10	
		OUTOUKE	projet de recyclage de déchets plastiques en pavés	9	6	15
TONKPI	DANANE	BOUEGLEU	Mise en place d'une unité de valorisation des sous-produits d'huile de palme en charbon bio et complément alimentaire pour bétail pour 35 jeunes	15	20	35
		DANANE ville	Mise en place de parcelles de cultures maraichères	16	9	25
		Gbeunta	Réintégration des jeunes dans l'agropastorale (élevage de volailles, cultures et transformation de manioc, commerces divers)	78	47	125
		Salleu				
		Gouotro				
		Bampleu				
	Dietta					
ZOUAN HOUNIEN	Gningleu, Zoutouo-Darra, Natta Dosseupleu, Kouyaguiepleu, Deinneu	Réintégration des jeunes dans l'agropastorale (élevage de volailles, cultures et transformation de manioc, commerces divers)	77	48	125	
TOTAL				233	155	388

Tableau 9: Répartition selon le sexe et la catégorie sociale

Désignation	Répartition selon le sexe			Répartition selon le statut		
	Hommes	Femmes	Total	Retournées	Population hôte	Total
Nombre de jeunes entrepreneurs formés et installés	233	155	388	283	105	388
Pourcentage	60 %	40 %		73 %	27 %	

VB

sc

V. RISKS AND ISSUES

Project Risk and Issue Log

Durant l'année 2020, le projet a été confronté à 2 risques majeurs que sont la pandémie de la COVID 19 et les incertitudes liées à la période électorale d'Octobre. Des mesures de mitigation prises ont pu permettre d'atténuer l'impact de ces risques sur la mise en œuvre du projet.

Défis	Mesures de mitigation prises	Observations
La pandémie à COVID 19	<ul style="list-style-type: none">• Au niveau programmatique, le projet a aussi réussi à mener certaines sessions de renforcement des capacités avec l'adoption de la formation virtuelle via Zoom. Ceci a permis de former les PMO sur la justification des dépenses et la GAR.• Le déploiement de 3 volontaires communautaires de cohésion sociale a permis au projet de disposer de relais pour le suivi et la collecte de données primaires dans les localités de Toulepleu, Tabou et Danané	
l'élection présidentielle de 2020	<ul style="list-style-type: none">• Pour pallier à cela, le projet et les partenaires de mise en œuvre ont mis un accent particulier durant le dernier trimestre sur les activités proximité à travers les focus groups. Ainsi, le projet a réalisé 269 focus groups durant ce trimestre contre 130 le trimestre précédent.	Toutes ces stratégies ont permis aux partenaires de mise en œuvre de justifier 100 % des avances reçues

VI. Partnerships

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet et de renforcer la participation de toutes les parties prenantes et l'appropriation nationale, le principe de partenariat élargi a été adopté. Ainsi, le PNUD dans son rôle intégrateur travaille avec les ministères techniques (MPD, MSCSLP, DARRA, MFFE, MPJEJ) en lien avec les thématiques abordées par le projet et des agences sœurs du système des Nations Unies (HCR).

Le projet s'est appuyé également sur l'expertise et les compétences de 09 partenaires de mise en œuvre qui sont des structures nationales spécialisées dans la réintégration des rapatriés et

80

les problématiques de cohésion sociale et de genre. Il s'agit de l'ANADER zone de Danané, ANADER Zone de Guiglo, et des ONG CASES, ASAPSU, PEHE et DRAO, EICF, ODAFEM et GFM3.

Leurs avantages comparatifs sur les thématiques abordées et la bonne connaissance des localités cibles ont permis d'atteindre des résultats escomptés. Ces structures ont assuré le premier niveau de suivi des bénéficiaires dans les localités sous leur responsabilité.

La bonne collaboration entre ces partenaires et l'équipe de coordination a permis d'assurer le suivi, la supervision des activités mises en œuvre et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires directes.

Enfin, le projet a mis un accent sur la collaboration locale avec les autorités préfectorales, les collectivités décentralisées et les ministères déconcentrés. Les activités ont été menées avec une implication parfaite des autorités administratives et des directions régionales départementales des ministères techniques partenaires. Une mission conjointe de suivi a regroupé durant le second semestre les ministères MFFE, MSCSLP, MAE, MPJEJ

▪ **Renforcement du partenariat avec l'UNHCR**

Le PNUD et le HCR en Côte d'Ivoire collaborant de façon fructueuse à travers les problématiques en lien avec les personnes déplacées, la protection, l'état de droit et les droits humains et que leur partenariat efficace et prévisible conduit à de meilleurs résultats pour les populations concernées ont décidé de conclure un accord qui documentera, clarifiera et encouragera leur collaboration et établira les modalités opérationnelles de leur coopération en réponse aux besoins des personnes menacées d'apatridie, des rapatriés, des réfugiés et des communautés d'accueil. A cet effet plusieurs rencontres techniques ont été initiées et tenues sous la supervision du Team leader DDI.

Ainsi, 01 draft de MoU a été élaboré et transmis aux différents responsables de programmes des deux agences pour validation. Ce MoU porte essentiellement sur les domaines de collaboration suivants : (i) le niveau institutionnel, (ii) le niveau Opérationnel et du programme de travail conjoint, (iii) le niveau de la communication et la mobilisation des ressources

▪ **Partenariat avec la fondation BJKD**

Un Accord-Cadre a été signé le 30 janvier 2020 entre le PNUD et la Fondation BJKD, et un Projet d'Appui à l'innovation entrepreneuriale jeune en Côte d'Ivoire ciblant l'entreprenariat des jeunes (filles et garçons) dans les domaines innovants, a été élaboré de manière collaborative par les deux parties. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Agir pour les jeunes » et cela, en vue de renforcer l'impact des actions de lutte contre le chômage des jeunes (filles et garçons) dans la stabilisation et la prévention des crises dans le pays. Ce partenariat a permis la formation de 100 jeunes entrepreneurs dans la conduite de leurs initiatives et d'accompagner

la réalisation de 05 projets innovants constituant les 5 lauréats de la 3^e édition du concours du jeune entrepreneur innovant de l'année

Le PNUD entend poursuivre et renforcer ce partenariat en 2021 afin d'offrir des opportunités à davantage de jeunes entrepreneurs dans une dynamique de créations d'emplois et de renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité du pays.

VII. Challenges Lessons learned and Recommendations

En termes de leçons apprises, il convient de retenir que :

- La proximité de l'équipe de coordination des zones de mise en œuvre du projet facilite le suivi et l'anticipation des difficultés. Pour exemple pendant la période de la pandémie de COVID 19, l'équipe a pu continuer le suivi des activités en respectant les mesures barrières plus souples à l'intérieur du pays.
- Une meilleure implication des autorités locales facilite la mise en œuvre et l'appropriation du projet. Pour exemple, les autorités communales associées aux activités à Toulepleu ont mis à la disposition un bâtiment à réhabiliter devant servir de centre d'écoute pour la jeunesse. Aussi l'intervention de Mme le Sous-préfet de Zéaglo auprès de la compagnie Ivoirienne d'électricité (CIE) a diligenté la procédure pose du compteur triphasé pour l'alimentation de la menuiserie de la localité.
- L'approche permanente de mobilisation communautaire garantie le succès des actions en matière de cohésion sociale. Une note de bonnes pratiques a été élaboré à cet effet par l'ONG EICF dans le cadre de ces activités à Danané et Zouan Hounien

87

82

VIII. Financial report 2020¹

Table 10: Overview of available resources for the project duration

Donor	contribution	Expenses			Total expenses	Balance
		Year 2019	Year 2020	Year		
ALLEMAGNE	2,122,847.16	505,547.15	1,403,052		1,908,599.15	214,248.01
TOTAL	719,795.16	505,547.15	1,403,052		505,547.15	214,248.01

Table 11: financial summary (Based on Project Transaction details)

Project Output	Planned Activities (Activity Results)	Budget	Total expenses	Commitments	Balance	% utilization
Atlas Activity 1:	La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaire de base	311,109	292,611	0	18498	94,05 %
Atlas Activity 2:	Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil	447,610	451,053	0	-3443	100,77 %
Atlas Activity 3:	Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus	473,384	460,722	0	12,662	97,32 %
Atlas Activity 4:	Gestion et Management du projet	170,949	198,666		- 27,717	116,21 %
Total		1,403,052	1,403,052	0	0	100 %

Graphique 1: Comparaison entre les ressources budgétisées et dépensées par output





Table 12: financial utilization by donor (Based on Project Transaction details)

DONOR: République Fédérale de l'Allemagne

Project Output	Planned Activities (Activity Results)	Expenditure
Atlas Activity 1:	La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées	292,611
Atlas Activity 2:	Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil	451,053
Atlas Activity 3:	Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus	460,722
Atlas Activity 4:	Gestion et Management du projet	198,666
Total		1,403,052

Graphique 2 : Répartition des dépenses par Output



58

IX. Monitoring and Evaluation

Activities conducted during the year (Cf. Rapports des différentes missions disponibles)

Date	Specify to which output it's linked to	M&E Activity carried out	Budget spent on this activity
14 Mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de renforcement et de mise à niveau des partenaires de mise en oeuvre sur la GAR 	
19 Mai 2020	La gestion et la coordination du projet sont assurées	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de renforcement et de mise à niveau des partenaires de mise en oeuvre sur la gestion financière et la justification des avances 	
10 au 15 Aout 2020	<ul style="list-style-type: none"> La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> Mission conjointe de suivi des activités avec les Ministères techniques et le HCR 	
10 au 17 Août 2020	<ul style="list-style-type: none"> La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base 	<ul style="list-style-type: none"> Mission de diagnostics en vue de la réalisation de dispositifs de HVA 	

<p>06 au 12 Septembre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base • Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil • Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus • La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> • Mission programmatique de supervision des activités impliquant l'unité programme du bureau pays
<p>21 au 26 Septembre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base 	<ul style="list-style-type: none"> • Mission de suivi de la finalisation du processus de réalisation des HVA
<p>Du 04 au 10 Octobre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base • Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil • Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus • La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi programmatique et financier des PMO
<p>Du 13 au 19 décembre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base • Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil • Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus • La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi programmatique et financier des PMO
<p>Du 20 au 24 Décembre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base • Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil • Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus • La gestion et la coordination du projet sont assurées 	<ul style="list-style-type: none"> • Mission de suivi de haut niveau avec la RR et le spécialiste de programme DDI

28

Annexes

Section 1: Planned activities for next year



PROJET D'APPUI A LA PREVENTION DES CRISES ET A LA CONSOLIDATION DE LA COHESION ET DE L'INCLUSION SOCIALE

Projet ID: CIV10-00116775

Année 2021

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CADRE CHRONOLOGIQUE				RESPONSABLE / Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants...)	BUDGET PLANIFIE			
		1er t	2e t	3e t	4e t		Sources des fonds	Description (Atlas budget account)	Montant USD	
<p><i>Et indicateurs, situations de référence et cibles annuelles</i></p>	<p><i>Dresser la liste de toutes les activités clés qui seront entreprises durant l'année pour réaliser le produit attendu.</i></p>									
<p>Résultat 1: La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base</p> <p>indicateurs: Nombre de personnes sensibilisées par les membres des communautés hôtes et rapatriées formés par les ONGS à travers le projet (désagrégé par sexe et par âge) Nombre de Cadres de concertation permanents créés ou renforcés animés par les pairs éducateurs/frices Nombre de conflits résolus par les pairs éducateurs formés et équipés offrant des meilleures conditions de vies aux personnes déplacées/ rapatriées et communautés hôtes Nombre d'infrastructures communautaires réhabilitées et des populations hôtes ayant accès à l'eau potable, aux services éducation et centre de santé désagrégée par sexes Nombre de personnes rapatriées/ et des populations hôtes ayant accès à la coexistence</p>										
<p>Produit 1.1: des dialogues communautaires sont organisés pour renforcer la cohésion sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation de masse sur la coexistence pacifique et les VBG Organisation de dialogues communautaires Formation des communautés à la prévention 	X	X	X	X	PNUD/MSCSLP/ONG partenaires/ Société Civile	Fond 30000; Donor 00117	001981 - 75700	réalisation de sensibilisation sur la cohésion sociale, la prévention des conflits et l'identification à travers les relais communautaires	102068

28

	et résolution de conflits		X	X	X	X	X	X	PNUD/MCSLP/ONG partenaires	Fond Donor 30000; 00117	001981 - 71600	DSA pour mission de monitoring et d'appui conseil	2028
Sous Total produit 1.1													
	Produit 1. 2: l'Accès aux services sociaux de base est amélioré	• Organisation de diagnostics participatifs	X	X	X	X	X	X	PNUD/Prestataires de services	Fond Donor 30000; 00117	001981 - 72600	Passation de marchés pour la réhabilitation/équipement de 4 infrastructures hydrauliques et sanitaire	161 500
		• Mise en place de comité infrastructures a	X	X	X	X	X	X	PNUD/Partenaires de mise en œuvre	Fond Donor 30000; 00117	01981 - 72600	Mise en place et /ou redynamisation des comités de gestion des infrastructures communautaires	5 462
		• Réhabilitation et/ou construction et équipements des infrastructures communautaires de base	X	X	X	X	X	X	PNUD/MCSLP/ONG partenaires	Fond Donor 30000; 00117	001981 - 71600	DSA pour missions conjointes d'identification et de suivi de la réhabilitation/construction des infrastructures communautaires de base	4 056
		• Mise en place des comités de gestion des infrastructures communautaires	X	X	X	X	X	X					
Sous total produit 1.2													
Sous Total Résultat 1													
GMS (8%)													
TOTAL GENERAL RESULTAT 1													
Résultat 2: Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil													
indicateurs: Nombre de nouvelles personnes rapatriées formées ayant des compétences techniques et organisationnelles renforcées désagrégé par sexe													
Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe													
	Produit 2 Des activités génératrices de revenus sont mises en œuvre en vue de la réintégration des personnes rapatriées	• Sensibilisation et identification des villages de retour	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCR/Partenaires de mise en œuvre/DAARA/MFFE	Fond Donor 30000; 00117	001981 - 72600	Convention avec les partenaires de mise en œuvre pour l'acquisition de Kits, le suivi l'encadrement et le renforcement des capacités des bénéficiaires	183 935
		• Identification bénéficiaires	X	X	X	X	X	X	PNUD/HCR/Partenaires de mise en œuvre/DAARA/MFFE	Fond Donor 30000; 00117	001981 - 71600	DSA pour mission de monitoring et d'appui conseil	2 028
		• Renforcement des capacités techniques et financières des partenaires et des bénéficiaires	X	X	X	X	X	X					
		• Acquisitions de Kits pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus	X	X	X	X	X	X					
Sous-total Produit 2													
GMS (8%)													
TOTAL GENERAL RESULTAT 2													

Résultat 3: Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus

Nombre de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe et âge et personnes vivants avec un handicap et femmes cheffes de ménages)

Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant bénéficié d'opportunités entrepreneuriales

Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées économiquement

Produit 3.1. l'insertion professionnelle des jeunes hommes et femmes est facilitée à travers la formation professionnelle	<ul style="list-style-type: none"> Identifier des jeunes dans les localités du projet Conduire d'études socio-économiques Etablir avec les jeunes les besoins en formation Accompagner la formation des dans les centres de formations professionnelles y compris dans les centres d'éducation féminine 	X									Fond 30000; Donor 00117	001981 - 72100	Acquisitions d'intrants, matériels, consommables pour l'appui à la formation professionnelle des jeunes retournées et des communautés hôtes	35 000	
		X	X	X	X							Fond 30000; Donor 00117	001981 - 71600	DSA pour mission de monitoring et d'appui conseil	4 056
Sous-total produit 3.1															
produit 3.2. l'accès à l'auto-emploi et l'entreprenariat sont améliorés	<ul style="list-style-type: none"> Identifier des jeunes dans les localités du projet Assurer le renforcement des capacités techniques et managériales Faciliter l'accès à l'auto-emploi et l'entreprenariat à travers l'appui à l'installation des jeunes dans des activités génératrices de revenus 	X	X	X	X						Fond 30000; Donor 00117	001981 - 72600	Convention pour l'accompagnement des initiatives de jeunes entrepreneurs à travers la création de microentreprises	196 224	
		X	X	X	X							Fond 30000; Donor 00117	001981 - 71600	DSA pour mission de monitoring et d'appui conseil	7 571
Sous total produit 3.2															
Sous total résultat 3															
GMS (8%)															
TOTAL GENERAL RESULTAT 3															
Résultat 4: La Gestion et le management du projet sont assurés															
Produit 4: La Gestion du projet est effective	<ul style="list-style-type: none"> 3.1.1. Charges du personnel de projet: 1 coordonnateur (SC SB4), 1 Assistant Admin finance (SC G6), 1 Driver (SC G4), 03 VNU relais communautaires 3.1.2 Gestion du projet (suivi-évaluation, équipements, fournitures, carburants, maintenances, voyages ateliers et séminaires etc...) 	X	X	X	X						Fond 30000; Donor 00117	001981 - 71400	Salaires et assurance de l'équipe de Mise en œuvre	162 000	
		X	X	X	X							Fond 30000; Donor 00117	001981 - 72300	Carburant pour le véhicule (Dotation trimestrielle, carburant de mission)	6 281
		X	X	X	X							Fond 30000; Donor 00117	001981 - 71600	DSA pour voyages et missions	3 934
TOTAL GENERAL RESULTAT 4															
TOTAL GENERAL RESULTAT 3+4															
262 279															

28

									00117					
		X							Fond 30000; Donor 00117	PNUD/prestataires de services/partenaires de mise en œuvre/ 00117		001981 - 75700	Ateliers et rencontres (Renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre comités techniques et de pilotage etc.)	18 205
		X			X				Fond 30000; Donor 00117	PNUD/consultants/ca binets d'experts	X	001981 - 74100	Audits, Spot check et évaluation finale	36 411
	X		X						Fond 30000; Donor 00117	PNUD/prestataires de services	X	001981 - 73400	Maintenance et suivi du véhicule (assurance, entretiens et autres)	3 823
X			X						Fond 30000; Donor 00117	PNUD/prestataires de services	X	001981 - 72400	communication (Charges de téléphones orange, Gadgets de visibilité etc.)	6 192
X			X						Fond 30000; Donor 00117	PNUD/prestataires de services	X	001981 - 72500	Fournitures et équipements de bureau	3 186
X			X						Fond 30000; Donor 00117	PNUD/HCR	X	001981 - 73100	frais de location des locaux de Guiglo	10 000
Sous total résultat 4														250 033
GMS (8%)														20 003
TOTAL GENERAL RESULTAT 4														270 035
GRAND TOTAL														1 030 277

80

Section 2: Combined Delivery Report

Section 3: Monitoring and Evaluation Plan for next year.

Titre du projet : PROJET D'APPUI A LA PREVENTION DES CONFLITS ET A LA CONSOLIDATION DE LA COHESION ET DE L'INCUSION SOCIALE

PLAN DE SUIVI EVALUATION 2021

Résultat attendu	Activités planifiées	Cibles	Dépenses	Résultats des activités	Progrès vers la réalisation des produits
Résultat 1: La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à travers le renforcement du dialogue communautaire et de l'accès aux infrastructures communautaires de base					
Produit 1,1: es dialogues communautaires sont organisés pour renforcer la cohésion sociale Indicateurs : Nombre de personnes sensibilisées par les membres des communautés hôtes et rapatriées formés par les ONGS à travers le projet (désagré par sexe et par âge) Nombre de Cadres de concertation permanents créés ou renforcés animés par les paires éducateurs/trices Nombre de conflits résolus par les paires éducateurs formées par les partenaires d'exécution aux techniques la résolution de conflits	Sensibilisation de masse sur la coexistence pacifique et les VBG	50000 personnes			
	Organisation de dialogues communautaires	8			
	Nombre de dialogues communautaires	4			
	Nombres de conflits résolus	50			
Produit 1,2: l'Accès aux services sociaux de base est renforcé Indicateurs : -Nombre d'infrastructures communautaires réhabilitées et équipées offrant des meilleures conditions de vies aux personnes déplacées/ rapatriées et communautés hôtes Nombre de personnes rapatriées/ et des populations hôtes ayant accès à l'eau potable, aux services éducation et centre de santé désagrégée par sexes	Organisation de diagnostics participatifs	1			
	Réhabilitation et/ou construction et équipements des infrastructures communautaires de base	4			
	Mise en place des comités de gestion des infrastructures communautaires	4			
Résultats 2: Les personnes retournées sont réintégrées dans les communautés d'accueil indicateurs: Nombre de nouvelles personnes rapatriées formées ayant des compétences techniques et organisationnelles renforcées désagré par sexe					

Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe			
Produit 2.1. Des activités génératrices de revenus sont mises en œuvre en vue de la réintégration des personnes rapatriées Indicateurs : Nombre de nouvelles personnes rapatriées formées ayant des compétences techniques et organisationnelles renforcées désagrégé par sexe Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe	Renforcement des capacités techniques et financières des partenaires et des bénéficiaires	250	
	Acquisitions de Kits pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus	250	
Résultat 3: Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'activités génératrices de revenus			
Produit 3.1 l'insertion professionnelle des jeunes hommes et femmes est facilitée à travers la formation professionnelle Indicateurs : Nombres de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe et âge et personnes vivants avec un handicap et femmes cheffes de ménages)	Identifier des jeunes dans les localités du projet	100 jeunes filles et hommes	
	Accompagner la formation des dans les centres de formations professionnelles y compris dans les centres d'éducation féminine	100 jeunes filles et hommes	
	Assurer le renforcement des capacités techniques et managériales	100 jeunes filles et hommes	
Produit 3.2. l'accès à l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont améliorés Indicateurs : Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant bénéficié d'opportunités entrepreneuriales Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées économiquement	Faciliter l'accès à l'auto-emploi et l'entrepreneuriat à travers l'appui à l'installation des jeunes dans des activités génératrices de revenus	100 jeunes filles et hommes	
	Résultat 4: Appui à la coordination et gestion		
Produit 4: Gestion du projet Indicateurs:	Gestion des ressources humaines du projet		
	Fournir un appui à l'administration et à la gestion du projet		
	Edition du rapport d'activités	7	
	Mission de monitoring et appuis conseils	14	
	Sessions de renforcement des capacités des PMO	2	
Evaluation finale du projet	1		

Annex 2: **Optional annexes:** links to Success stories, Press release, any other

1. <http://opr.news/news/detail/d3d2799b7c72fad1f777b586e165975e?product=>
 2. <https://www.fratmat.info/article/206151/R%C3%A9gions/Bloléquin/guiglo-la-republique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale-dans-la-region-du-cavally>
 3. <https://www.fratmat.info/article/206272>
 4. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-les-populations-de-danane-sensibilisees-sur-la-cohesion-sociale-pour-une-presidentielle-apaisee/>
 5. <https://www.fratmat.info/article/206827/R%C3%A9gions/Guiglo/guiglo--les-chefs-et-leaders-dopinion-formes-a-la-prevention-et-a-la-gestion-des-conflits>
 6. <https://www.lintelligentdabidjan.info/news/cohesion-sociale-et-prevention-des-crisis-plus-de-70-chefs-traditionnels-et-leaders-communautaires-du-cavally-formes/>
 7. <http://man-ville.net/2020/07/26/guiglo-preventions-des-conflits-les-autorites-traditionnelles-et-leaders-dopinion-renforcent-leurs-capacites/>
 8. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-chefs-traditionnels-et-des-leaders-dopinion-de-guiglo-instruits-sur-la-preservation-de-la-paix/>
 9. <https://news.abidjan.net/h/681199.html>
 10. <https://www.fratmat.info/article/208606/Soci%C3%A9t%C3%A9/renforcement-de-la-cohesion-sociale--une-ong-installe-10-comites-de-paix-dans-l039ouest-de-la-cote-divoire>
-
1. <https://news.abidjan.net/h/681064.html>
 2. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-comites-de-prevention-des-conflits-alerte-precoce-pour-des-elections-apaisees-mis-sur-pieds-a-toulepleu/>
 3. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-leaders-dopinion-de-toulepleu-renforcent-leurs-capacites-en-comptabilite-simplifiee/>
 4. https://directinfos-abidjan.ci/2020/09/28/long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintention-de-10-villages-du-departement-de-toulepleu/?fbclid=IwAR1e40HGsvPwxjotxW2Dv8XWINLQamRH_1xRf0wuJXiDlvygQK2Wzn64UGg
 5. <http://www.echosmedias.net/?id=614#.X3ON8oqAXsl.whatsapp>
 6. <http://inspecteuretoo.unblog.fr/2020/09/29/gestion-des-conflits-long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintention-de-10-villages-du-departement-de-toulepleu/>
 7. https://www.operanewsapp.com/ci/fr/share/detail?news_id=8047d82f5f6dea9751181199d6086765&news_entry_id=s304600a2200929fr_ci&open_type=tanscoded&request_id=news_5b98cf34-749b-4232-af7e-322125d03ae1&from=news
 8. <https://www.fratmat.info/article/208607/R%C3%A9gions/Toulepleu/toulepleu--la-republique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale>

fe

<https://www.fratmat.info/article/207927/R%C3%A9gions/Cavally%20égion/cavally--la-republique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale>

9. <http://inspecteurtoo.unblog.fr/2020/09/29/gestion-des-conflits-long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintention-de-10villages-du-departement-de-toulepleu/>

10. https://directinfos-abidjan.ci/2020/09/28/long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintention-de-10-villages-dudepartement-de-toulepleu/?fbclid=IwAR1e40HGsvPwxjotxW2Dv8XWINLQamRH_1xRf0wujXiDlvygQK2Wzn64UGg

11. <http://www.echosmedias.net/?id=614#.X3ON8oqAXsl.whatsapp>

12. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-leaders-dopinion-de-toulepleu-renforcent-leurs-capacites-en-comptabilitesimplifiee/>

13. <https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-comites-de-prevention-des-conflits-alerte-precoce-pour-des-elections-apaiseesmis-sur-pieds-a-toulepleu/>

14. <https://news.abidjan.net/h/681064.html>

15. <https://www.fratmat.info/article/208607/R%C3%A9gions/Toulepleu/toulepleu--la-republique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale>

16. FRAT MAT INFO :

<https://www.fratmat.info/article/209040/R%C3%A9gions/Cavally%20égion/guiglo-la-cellule-civilo-militaire-la-prefecture-et-le-pnud-sensibilisent-les-populations-a-la-cohesion-sociale>

17. L'INTELLIGENT D'ABIDJAN :



18. <http://man-ville.net/2020/10/28/cavally-reintegration-socio-economique-des-personnes-rapatriees-long-odafem-fait-dimportants-dons-a-4-villages/>

82

19. <http://man-ville.net/2020/10/28/guiglo-la-cellule-civilo-militaire-sensibilise-pour-la-peace-dans-le-cavally/>

Société

CAVALLY / ACTIONS SOCIALES

L'ONG ODAFEM vient en aide aux populations

L'ONG ODAFEM (organisation pour le développement des activités des femmes) a organisé le vendredi 16 octobre 2020 dans 4 villages, une cérémonie de remise de matériels dans le cadre du projet "Appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale dans la région du cavally" financé par la République fédérale d'Allemagne et du PNUD. Dans la mise en œuvre de ce projet, 4 villages hôtes dans la région du Cavally qui sont Beoua, Douedy-Guezon, Diboké et Tinhou, ont bénéficié de matériels composés de 150 chaises, 2 bâches et 1 sono mobile. Ce matériel destiné à renforcer la capacité de mobilisation communautaire des villages lors des activités de sensibilisation et permettre d'engranger des ressources financières par sa mise en location. L'ONG ODAFEM accompagne dans ces villages du Cavally le processus de réintégration socio-économique des personnes rapatriées en vue de la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale au sein des communautés hôtes. Galo Bi Noël, Directeur exécutif de l'ONG ODAFEM qui a procédé aux différentes remises aux autorités administratives qui à leur tour les ont remis aux chefs de Village, a prodigué de nombreux conseils aux différents récipiendaires. « Le matériel que vous recevez doit vous permettre d'être autonome faites en bon usage. Vos commissions de gestion locale installées doivent gérer ce matériel avec beaucoup de sérieux car la survie de ce matériel dépend de vous, alors soyez de bons gestionnaires pour générer d'autres revenus pour votre autonomie ». Renforcer la cohésion et l'inclusion sociale dans les départements de Guiglo et Bolequin à travers des groupes de paroles, des campagnes de proximité et de masse, tel est l'un des principaux objectifs de ce projet. C'est par des chants et danses que les communautés villageoises ont accueilli ce don.

Carlos Franklin correspondant régional.

20

Les populations sensibilisées à la cohésion sociale

La cellule civilo-militaire et la préfecture ont avec l'appui financier du Pnud, organisé, la semaine dernière, une caravane pour la paix. Les populations ont été sensibilisées à la cohésion sociale et à la prévention des crises. Des ateliers ont été organisés dans les départements de Guiglo et Bolequin à travers des groupes de paroles, des campagnes de proximité et de masse, tel est l'un des principaux objectifs de ce projet.



Guiglo a servi pour la paix dans le département et province de Côte d'Ivoire. Les populations ont été sensibilisées à la cohésion sociale et à la prévention des crises. Des ateliers ont été organisés dans les départements de Guiglo et Bolequin à travers des groupes de paroles, des campagnes de proximité et de masse, tel est l'un des principaux objectifs de ce projet.



COMMUNIQUE

En raison de l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020, l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL) - dont sont membres les opérateurs ORANGE Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, MOOV Côte d'Ivoire - vous prie de noter que les agences commerciales des trois opérateurs de téléphonie mobile seront fermées sur toute l'étendue du territoire national pendant toute la journée du Samedi 31 octobre 2020. La réouverture des agences se fera, aux horaires habituels, le Dimanche 1^{er} Novembre 2020.

A propos de l'UNETEL

L'UNETEL est l'organisation en charge du développement de l'économie des Télécommunications en Côte d'Ivoire et de la défense des intérêts de ses membres qui sont les opérateurs de télécommunications (distributeurs de la licence CE A et d'autres entreprises du secteur des télécommunications). Ses membres sont Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Altaniqua Telecom (MOOV) et ENETEL. Son siège social est basé à Abidjan Cocody II Plateau BMW, rue KST.

Direction Exécutive UNETEL
10 BP - 1069 ABIDJAN 10
TEL (225) 22 84 85 45 - FAX (225) 22 41 34 09
E-mail: unetel@unetel.ci

Boundiali / Fodio
La Fondation Lonaci offre un logement à la sage-femme

La Fondation Lonaci a financé la construction d'un logement pour une sage-femme à Boundiali. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations et à promouvoir l'économie locale.

Handwritten signature or mark.

LOCALISATION DES INTERVENTIONS POUR L'ANNEE 2020

REGIONS	DEPARTEMENT	SOUS PREFECTURE	VILLAGES / LOCALITES	ACTIVITES REALISEES			
				REINTEGRATION ECONOMIQUE	RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE	APPUI A L'ENTREPRENEURAT JEUNE	
	BLOLEQUIN	BLOLEQUIN	BLOLEQUIN	X	X		
		DIBOKE	DIBOKE	X	X	X	
		DOKE	DOKE		X		
		ZEAGLO	ZEAGLO	X	X	X	
		TINHOU	TINHOU	X	X	X	
	GUGLO	GUGLO	BEDY GOAZON		X	X	
			DOMOBBLY			X	
			DOUEDY-GUEZON		X	X	X
			GOYA 1			X	
			GUGLO			X	X
			KATI		X	X	
			PETIT-GUGLO			X	
			V 16				X
		ZRO				X	
		KAADE	BEOUA		X	X	X
			KAADE		X	X	
			TROYA II			X	
		TOULEPLEU	MEO	DIAI		X	X
	SAOUBLI					X	
	PEHE		MAYOUBLI		X	X	
	BAKOUBLI		KOUYABLI		X	X	
	TIOBLI		GUEYA		X	X	
	TOULEPLEU		GUIELLE		X	X	
			KAHIBLI			X	
			SEIIZAIBLI		X	X	
		TOULEPLEU		X	X	X	
	ZOQUINE				X		
	LAGUNES	ABIDJAN	ABIDJAN	ABIDJAN			X
	SAN PEDRO	GRABO	FÊTÈ			X	
			GNATO GBAHIRO			X	
PODOUE					X		
OLODIO		KLODIO			X		
		OLODIO			X		
		TIBOTO			X		

			BOUBELET	X	X	
			DEGNE		X	
			DJAMADIOKE	X	X	
			GLEROKE,		X	
			GLIKE		X	
		TABOU	MENINKE	X	X	
			OUTOUKE			X
			PATA IDIÉ		X	
			PROLLO	X	X	
			TABOU VILLE	X	X	X
		DALEU	DALEU		X	
			BIEUGOTA		X	
			BOUEGLEU	X		X
			DANANE	X	X	X
			DIETTA	X	X	
			DRONGOUINE		X	
			GBEUNTA	X	X	
			GOUOTRO	X	X	
			LAHAPLEU		X	X
			SAHALEU		X	
			SALLEU	X	X	
			BAMPLEU	X	X	
			GBAPLEU		X	
			GOPOUPLEU		X	
			KOUAN-HOULE	X	X	
			SIN-HOUYE		X	
			GUELEU		X	
			SEILEU	X	X	
			SOHOUPLEU		X	
			YOTTA		X	
			BANNEU	X	X	
			BIANHITOUO		X	
			GNAKANZOU		X	
			GUINGLEU		X	
			VETOUO		X	
			ZEALE	X	X	
			GOUAKATOUO		X	
			GUEUTOUO		X	
			SOUAMPLEU		X	
			YELEU	X	X	
		ZOUAN HOUNIEN	ZOUAN HOUNIEN	X	X	X
TONKPI	DANANE					
	ZOUAN HOUNIEN					

			ZOUTOUO DARA	X	X	
			BIANTOUO 1		X	
			DEINNEU	X	X	
			GNINGLEU	X	X	
			KOUYAGUIEPLEU	X	X	
			MEANTOUO		X	
			NATTA DOSSAPLEU	X	X	
04 régions administratives	7 départements	25 Sous-Préfectures	82 localités dont 75 villages	40 localités couvertes par les AGR	Présence d'activités de cohésion sociale dans 77 localités	Présence d'activités d'entrepreneur jeune dans 14 localités

124

80