

SYNTHESE RAPPORT ANNUEL

REPECC

Période : Janvier-Décembre 2014

Nom du Programme: Résilience des Populations aux Effets des Changement Climatiques (REPECC)

Partenaire(s) de réalisation : MINEPDED/MINATD

Parties responsables : MINEPDED, MINEPAT, MINJEC, MINADER, MINTRANS, MINFOF, MINATD, MINFI, MINPROFF, MINERESI, MINEE, MINEPIA, MINDCAF, MINCOM, CTP, INC, IRGM, INS, FAO, FIDA, UNESCO, PNUD, PVNU

Budget : 498 109 USD

Objectifs DCSE: Appui à l'économie et à la gestion stratégique de l'Etat.

Effet UNDAF : D'ici 2017, les institutions nationales de développement mettent en œuvre de façon participative des politiques et stratégies favorables au développement durable et à une croissance inclusive.

Indicateurs UNDAF :

- Taux d'exécution des actions d'adaptation et d'atténuation prévues (R ; C : 25%) ;
- Nombre de mesures de conservation des écosystèmes prises (R ; C : au moins une mesure par an) ;
- Nombre d'institution outillés en matière de gestion des crises/catastrophes (R ; C :).

Effet CPD: Amélioration de la Résilience des Populations aux Effets des Changements Climatiques

Indicateurs d'effet CPD :

- Temps de réaction des institutions nationales et locales en cas de catastrophes. (Baseline : données de 2012 ; cible à définir après des exercices de simulation) ;
- Taux de réduction de la taille de la population vulnérable dans les zones d'intervention. (Baseline : Données 2012 ; étude à affiner et cible à définir après l'étude).

Indicateurs CPAP :

- Nombre de modules pour la gestion durable des écosystèmes dispensés aux producteurs de la zone sahélienne sur les pratiques favorables à la préservation de l'écosystème (cible : 3); Pourcentage des bénéficiaires des formations ayant adopté les pratiques enseignées (Cible 50%) ;
- Programme de communication disponible. Pourcentage de populations ciblées par le programme de communication connaissant les bonnes pratiques (cible : 80%) ;
- Outil de mobilisation de ressources disponible. Taux d'accroissement des ressources mobilisées (cible : 30%). Nombre de volontaire mobilisés (cible : 200)

Produits PTA 2014	Sous-produits 2014	Activités PTA 2014	Livrables attendus pour l'année	Situation de réalisation	Coût (USD)
2.1 : Les institutions nationales /locales et les populations cibles aptes à gérer durablement l'écosystème à travers leurs pratiques agro-sylvo-pastorales	2.1.1. Une base de données désagrégée (par régions et par sexe...) sur l'environnement et les changements climatiques mise en place	2.1.1.2 Actualiser les indicateurs de base de collecte de données pour la production des outils de prédiction du climat dans les communes cibles	- Indicateurs de base des données mis à jour - Outils de prédiction du climat	Non Réalisé	0
	2.1.2 La Cartographie des zones à risques à l'échelle Nationale élaborée	2.1.2.2 Cartographier les zones à risques de la région de l'Extrême Nord	Carte des zones à risques de la région du Nord	Réalisé	28 072
	2.1.3. Les membres des comités de crise dotés d'outils et des capacités pour la gestion et la prévention des risques et des catastrophes	2.1.3.1 Finaliser le plan ORSEC du département du Mayo Kani	Plan ORSEC du Mayo Kani	Réalisé	26 286
		2.1.3.2. Elaborer les plans d'urgence du département du Mayo Kani	Plans d'urgence inclusifs	Non réalisé	0
2.2 : Un programme de communication pour le changement de comportement des populations impliquant les autorités administratives, religieuses et traditionnelles mis en place pour l'adoption de bonnes	2.2.1 : Faire l'état des lieux des risques / vulnérabilités et les comportements à risque dans les pratiques agro-sylvo-pastorales et de prévention et gestion des catastrophes dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord	2.2.1.2 Faire le plaidoyer auprès des autorités locales (administratives, les politiques, religieuses, traditionnelles, les collectivités territoriales décentralisées, les démembrements des ministères sectoriels) et les leaders d'opinion pour les impliquer dans le programme de communication ;	Adhésion de toutes les parties	Réalisé	5 873
		2.2.1.3 Faire une enquête participative qui permet d'identifier les connaissances, les pratiques et les comportements des populations vis à vis des vulnérabilités.	Enquête CAP	Réalisé.	20 707
		2.2.1.4 Organiser un atelier de restitution et de validation du	Enquête CAP	Réalisé	18 931

		rapport d'enquête CAP à Maroua			
		Activité 2.2.1.5 - Identifier les canaux d'information - Elaborer les produits et la stratégie de de communication adapté aux cibles	Programme de communication en vue du changement des comportements.	Réalisé	37 981
2.3: Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes pour la mobilisation des ressources financières et humaines (volontaires) en vue de leur relèvement et de la gestion des changements climatiques (atténuation et adaptation).	2.3.1 Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes pour la mobilisation des ressources financières	2.3.1.1 Mettre en place un dispositif d'accompagnement des institutions, structures souhaitant mobiliser des ressources.	Dispositif d'accompagnement des institutions, structures souhaitant mobiliser des ressources <i>Informations à la disposition du public sur les sources et les modalités d'accès au financement</i>	Réalisé	12 538
	2.3.2 Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes pour la mobilisation des ressources humaines (volontaires)	2.3.3.2 Vulgariser la stratégie nationale du volontariat	Stratégie nationale inclusive appropriée par les institutions nationales/locales et les populations cibles	Réalisé	1 638
		2.3.3.3 Vulgariser la base de données désagrégées des groupes/associations des volontaires hommes/femmes/jeunes/personnes	Base de données inclusive appropriée par les institutions nationales/locales et les populations cibles	Réalisé	0
2.4. : Le programme est efficacement exécuté	2.4.1 : Assurer le fonctionnement du programme	2.4.1.1. Assurer le fonctionnement du Programme	Palements assurés	Réalisé	150 249
		2.4.1.2 Effectuer une mission de terrain pour élaborer les TdR des activités avec les bénéficiaires.	TdR des activités	Réalisé	8 987
		2.4.1.3 - Mettre en place une plate-forme de concertation des bénéficiaires pour faciliter l'actualisation des Indicateurs de base	Plateforme opérationnelle	Réalisée	0

		de collecte de données et du suivi dans les communes cibles.			
		2.4.1.4 Organiser deux sessions du Comité de Pilotage	rapport du comité	Une seule session	1 194
	2.4.2.1. Finaliser les activités AAP (Organiser l'atelier du PNACC et des options de financement).	Livrables : document du PNACC Indicateur : PNAC validé Cible : 1 document		Réalisée	7 824

II) Taux de décaissement :

Pour la période Janvier- Décembre 2014

97 % sans engagement

Revu(e) par :

Nom: **EPANDA Manfred Aimé**
CTP Programme REPECC

Date:



Approuvé(e) par :

Nom: **Dr WASSOUNI**
DNP Programme REPECC

Date:

26/01/15


Nom : **Dr NANA Jean Pierre**

DNP Programme REPECC

Date :

28 JAN 2015





RAPPORT DEUXIEME TRIMESTRIEL REPECC



*Au service des
peuples et des
Nations*

Business Unit : Award ID : 00074619
Titre du Projet /Programme : Résilience des Populations aux Effets du Changement Climatique
Partenaire de mise en œuvre : MINEPDED/MIINTD-DPC
Date de début du projet : JUN 2013 Date de fin du projet: DECEMBRE 2017
Période du rapport De : Janvier-Décembre 2014
Budget total du projet/programme (USD): 498 109 USD

Section1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	Lors de l'élaboration du PTA 2014	Indisponibilité des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et les communes	06 Octobre 2014	La mission d'élaboration des TdR avec les bénéficiaires a matérialisé le contact direct entre l'équipe du Programme et les bénéficiaires dans les communes, nous avons eu la première réunion du groupe des bénéficiaires du REPECC le 10 Septembre 2014.	Non	équipe DNP, PNUD
Sécuritaire	Lors de l'élaboration du PTA 2014	Inécurité dans les régions du Nord et de l'Extrême Nord du Cameroun par des bandes armées et terroristes. Et afflue des réfugiés	12 Janvier 2015	Le respect des règles de sécurité est de rigueur. La collaboration avec les bénéficiaires rassurent les consultants qui travaillent dans la zone d'intervention. Les communes de Kousseri et de Darack sont les plus exposés.	Oui	équipe DNP, PNUD
Stratégique	Lors de l'élaboration du PTA 2014	La non-implication des populations bénéficiaires dans le processus de changement des comportements pourrait influencer sur les objectifs escomptés du REPECC.	06 Octobre 2014	La réunion des bénéficiaires du REPECC a eu lieu le 10 Septembre 2014 qui a permis de recueillir les avis de ces derniers	Non	équipe DNP, PNUD

Organisationnel	Lors de l'élaboration du PTA 2014	Inondation de certaines zones d'intervention du Programme rendant certaines communes difficiles d'accès en cas de grande pluie	12 Janvier 2015	<p>Planifier les activités de terrain en dehors des périodes de grandes pluies.</p> <p>Un appui logistique a été apporté à la Cellule Régionale de lutte contre les Crise de Catastrophe de l'Extrême Nord afin d'assurer la coordination des risques de catastrophes.</p> <p>Les outils tels que la cartes des zones à risques de la région du Nord et le Plan ORSEC du Mayo Kani sont disponibles. Ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs dès 2015.</p>	Oui	équipe DNP, PNUD
-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	---	-----	------------------

B. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Problème	Lors de l'élaboration du PTA 2014	La contrepartie financière attendue de la partie nationale n'est pas encore mobilisée. Cela rend difficile l'implication de la partie nationale dans la mise en œuvre des activités du programme.	12 janvier 2015	Les efforts doivent se poursuivre en vue de la mobilisation de la contrepartie.	Non	équipe DNP, PNUD
Problème	O4 avril 2014	Suspension des missions dans la région de l'Extrême Nord en raison de l'enlèvement de deux prêtres Italiens et d'une sœur Canadienne.	06 Octobre 2014	La suspension est levée.	OUI	équipe DNP, PNUD
Problème	Lors de l'élaboration du PTA 2014	Le manque de communication entre la partie nationale et le PNUD pourrait influencer l'atteinte des livrables escomptés.	12 janvier 2015	La participation de la partie nationale à la réunion de revue PNUD-MINEPAT à améliorer la compréhension du fonctionnement du programme. La participation de la partie nationale s'est améliorée avec l'implication de la plateforme des bénéficiaires	partiellement	équipe DNP, PNUD

Section 2. Progression des produits

2.1 Produit 1

Project ID : 00086930	Description :
Longue description : Les institutions nationales /locales et les populations cibles aptes à gérer durablement l'écosystème à travers leurs pratiques agro-sylvo-pastorales.	
Livrables : Rapport de situation sur les données désagrégées (par région et par sexe) sur l'environnement et les Changement Climatique- Rapport de situation sur les travaux dans le domaine de la cartographie des zones à risques- Plans ORSEC	
Baseline [Année]: 0 en 2012	
Indicateurs :	
<ul style="list-style-type: none">- Nombre de modules pour la gestion durable des écosystèmes dispensés aux producteurs de la zone sahélienne sur les pratiques favorables à la préservation de l'écosystème, <i>(cible : 3). Pourcentage des bénéficiaires des formations ayant adopté les pratiques enseignées (Cible 50%).</i>	
Cibles 2014:	
<ul style="list-style-type: none">- Les indicateurs de base de collecte de données pour la production des outils de prédiction du climat dans les communes cibles sont actualisés ;- Carte des zones à risques de la région de l'Extrême Nord disponible;- Plan ORSEC du département du Mayo Kani finalisé ;- Plans d'urgence du département du Mayo Kani élaboré.	
Etat d'avancement:	
<ul style="list-style-type: none">- Les indicateurs de base de collecte de données pour la production des outils de prédiction du climat dans les communes cibles sont actualisés : TDR disponible. Cette activité est financée sur les fonds de la partie nationale. Les fonds de contrepartie n'ont pas été disponibles.- Carte des zones à risques de la région de l'Extrême Nord disponible : La carte des zones à risques de la région du Nord est disponible.- Plan ORSEC du département du Mayo Kani finalisé : Le plan ORSEC est finalisé et disponible.- Plans d'urgence du département du Mayo Kani élaboré : Les fonds de contrepartie n'ont pas été disponibles.	

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.1.2

Longue description : Actualiser les indicateurs de base de collecte de données pour la production des outils de prédiction du climat dans les communes cibles (Elaborer les TdRs en vue du recrutement du consultant ; recruter le consultant ; exécuter la mission ; suivre l'exécution du contrat du consultant et valider le rapport procédé aux paiements).

Date de début: Mars- Avril 2014 Date de fin : 27 Aout 2014-15 Octobre 2014

Progression jusqu'à ce jour : Les fonds de contrepartie nécessaire pour cette activité ne sont pas disponible.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<p>Document présentant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des données existantes sur indicateurs de base des changements climatiques pertinents et de leur exploitabilité ; - les indicateurs des changements climatiques spécifiques aux communes cibles ; - la concordance entre les données utilisées et l'approche méthodologique ; - Gap à combler par rapport aux premiers indicateurs recherches, conclusions et recommandations. Indique clairement les baselines des indicateurs des changements climatiques qui pourraient être utilisée par les autres sectoriels. 	30 Septembre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables du consultant.	Les bénéficiaires recommandent que cette activité soit reprogrammée en 2015.	(5 %)	Cette activité est non-réalisée : les fonds de contrepartie n'ont pas été disponibles.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.2.2

Longue description : Cartographier les zones à risques de la région du Nord (Elaborer les TdR en vue des descentes sur le terrain ; exécuter la mission ; suivre l'exécution de la mission et valider le rapport).

Date de début : Mars - Avril 2014

Date de fin : 15 décembre 2014

100% Progression jusqu'à ce jour : Les livrables ont été validés.

		Résultats des activités		
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
La carte des zones à risque est la représentation graphique des caractéristiques des menaces qui pèsent sur l'environnement, les hommes et leurs biens à différents endroits d'un territoire donné. Il s'agit d'un document d'aide à la décision utilisable au niveau de la commune et de la région.	02 décembre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables.	Les bénéficiaires (la Cellule Régionale de Prévention des Risques et Catastrophes de l'Extrême Nord, les Sous-préfets et les Maires des communes) affirment que les cartes des zones à risques sont les outils de travail nécessaire pour faciliter leur intervention. Les bénéficiaires recommandent que les cartes disponibles soient diffusées pour utilisation à partir de 2015.	(100%)	L'évaluation de la version définitive des livrables s'est tenue le Lundi 08 décembre 2014.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.3.1

Longue description : Finaliser le plan ORSEC du département du Mayo Kani

Date de début : Mars-Avril 2014

Date de fin : 30 Octobre 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Les livrables ont été validés.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
La Plan doit être un outil de renforcement de l'esprit de coordination à travers la définition des missions sectorielles des membres des comités de crise ; fournir les éléments devant permettre la maîtrise des Gestes de Premier Secours par les membres des comités de crises.	30 Octobre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables.	Les bénéficiaires valide le Plan Orsec au cours de l'atelier tenu à Maroua les 21-22 Octobre 2014 sous réserve des recommandations au Consultant. Ces recommandations ont été prises en compte. Les bénéficiaires recommandent que le Plan ORSEC du Mayo Kani soit diffusées pour utilisation à partir de 2015.	100 %	L'évaluation de la version définitive des livrables s'est tenue le 22 octobre 2014.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1.3.2

Longue description : Elaborer les plans d'urgence du département du Mayo Kani (Elaborer les TdR des missions dans les régions du Nord et de l'Extrême Nord en vue de collecter les informations devant aider à l'élaboration du Plan ORSEC; exécuter la mission par les cadres du MINATD/DPC ; suivre l'exécution de la mission et valider le Plan ORSEC)

Date de début : Mars-avril 2014

Date de fin : 30 Octobre 2014

5 % Progression jusqu'à ce jour : les fonds de contrepartie nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité ne sont pas encore mobilisés.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Elaboré par les membres des comités de crise. Est arrimé au plan ORSEC et adapté aux réalités du milieu. Donne des indications sur les normes internationales en matière de risques et de catastrophes.	30 Octobre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables.	Les bénéficiaires recommandent que cette activité soit reprogrammée en 2015.	(5%)	Cette activité est non-réalisée ; Les fonds de contrepartie n'ont pas été disponibles. Le chronogramme ne pouvait être respecté.

2.2 Produit 2 :

Project ID : 00086930	Description :
	<p>1) Longue description : Un programme de communication pour le changement de comportement des populations impliquant les autorités administratives, religieuses et traditionnelles mis en place pour l'adoption de bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales et de prévention et gestion des catastrophes.</p> <p>Livrables : Document contenant toutes les informations sur les risques et les vulnérabilités dans les deux régions prioritaires- Rapport de la situation sur les connaissances, les pratiques et les comportements des populations vis-à-vis des vulnérabilités- Rapport de l'enquête CAP intégrant les observations des parties prenantes.</p> <p>Baseline [Année]: 0 en 2013</p> <p>Indicateurs : Programme de communication disponible. Pourcentage de populations ciblées par le programme de communication connaissant les bonnes pratiques (cible : 80%)</p> <p>Cibles 2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- Faire une enquête CAP par une équipe genre sensible de consultants pluridisciplinaires afin d'identifier les connaissances, les pratiques et les comportements de toutes les catégories de populations vis à vis des vulnérabilités ;- Valider le rapport d'enquête CAP ;- Identifier les canaux d'information (moyens, types) ;- Elaborer la stratégie et les produits de communication,- Elaborer un plan de mise en œuvre et suivi des activités de communication ;- Faire le plaidoyer auprès des autorités locales (administratives, religieuses, traditionnelles, les collectivités territoriales décentralisées, les démembrements des ministères sectoriels) et les leaders d'opinion pour les impliquer dans le programme de communication. <p>Etat d'avancement:</p> <ul style="list-style-type: none">- Faire une enquête CAP par une équipe genre sensible de consultants pluridisciplinaires afin d'identifier les connaissances, les pratiques et les comportements de toutes les catégories de populations vis à vis des vulnérabilités : Réalisé.- Valider le rapport d'enquête CAP : Réalisé.- Identifier les canaux d'information (moyens, types) ; Elaborer la stratégie et les produits de communication ; Elaborer un plan de mise en œuvre et suivi des activités de communication : Réalisé.- Faire le plaidoyer auprès des autorités locales (administratives, les politiques ; religieuses, traditionnelles, les collectivités territoriales décentralisées, les démembrements des ministères sectoriels) et les leaders d'opinion pour les impliquer dans le programme de communication : La mission de lancement des activités de la Cellule Régionale de Prévention des Risques et des catastrophes a eu lieu du 07 au 13 Juillet 2013. L'approvisionnement du crédit internet des clés des membres de la cellule a été assuré.

Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.1.2

Longue description : Faire le plaidoyer auprès des autorités locales (administratives, les politiques, religieuses, traditionnelles, les collectivités territoriales décentralisées, les démembrements des ministères sectoriels) et les leaders d'opinion pour les impliquer dans le programme de communication ;

Livrable : adhésion de toutes les parties prenantes (Organiser une mission du plaidoyer auprès de la Cellule Régionale des Prévention des Risques de Catastrophes de l'Extrême Nord; exécuter la mission, remise des équipements de fonctionnement de la cellule).

Date de début : Mars-avril 2014

Date de fin : 30 Aout 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Mission sur le plaidoyer tenue, équipement mis à disposition de la CRPRC de l'Extrême Nord

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
La tenue des réunions avec toutes les parties prenantes pour : -informer -sensibiliser -Echanger - susciter leur adhésion participative.	30 Aout 2014 Evaluation de la version définitive des livrables.	<ul style="list-style-type: none"> Inscrire le suivi des activités de la Cellule Régionale de Prévention des Risques de Catastrophes (CRPRC) dans le Plan de Travail annuel 2015 du REPECC, Inscrire une activité relative à la mise en place de la CRPRC de la région du Nord dans le PTA 2015 du REPECC, Désigner un représentant du REPECC au sein de la CRPRC de la région de l'Extrême Nord. 	(100%)	Du 07 au 13 juillet 2014, une mission de plaidoyer à Maroua à l'occasion du lancement des activités de la Cellule Régionale de Prévention des Crises et Catastrophe de l'Extrême Nord. Les clés internet Camtel ont été des membres de la CRPRC ont été approvisionnées.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.1.3

Longue description : Faire une enquête CAP par une équipe de consultants pluridisciplinaires afin d'identifier les connaissances, les pratiques et les comportements des populations vis à vis des vulnérabilités (Elaborer les TdR en vue du recrutement du consultant ; recruter le consultant ; exécuter la mission ; suivre l'exécution du contrat du consultant et valider le rapport)

Date de début : Mars - Avril 2014

Date de fin : Septembre 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Les livrables sont disponibles.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<p>Un document présentant une liste des comportements par niveau de vulnérabilité identifiés, une liste des besoins éducationnels des populations cibles, une liste des comportements par niveau de vulnérabilité identifiés.</p> <p>-Une liste détaillée des problématiques a la vulnérabilité et la réduction des risques climatiques actuels et futurs dans les zones cibles.</p> <p>- l'état quantitatif et qualitatif des connaissances et les perceptions des autorités administratives, religieuses et traditionnelles liées à l'adaptation aux changements climatiques ainsi que leurs besoins de formation et des orientations</p> <p>- l'état quantitatif et qualitatif des connaissances, attitudes et pratiques des populations sur les problèmes</p>	<p>30 Septembre 2014</p> <p>Evaluation de la version définitive des livrables.</p>	<p>Les bénéficiaires valide le document de l'enquête CAP sous réserve de la prise en compte des observations et des recommandations formulées lors des échanges en plénière et dans les travaux en commission. Les bénéficiaires recommandent que les informations de l'enquête CAP soient prises en compte pour l'élaboration du programme de communication.</p>	<p>100%</p>	<p>Délais rattrapé. Livrable validé le 09 septembre 2014.</p>

<p>de d'adaptation aux changements climatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> -proposer stratégie permettant le changement des comportements à risque et la vulgarisation des moyens endogènes de résilience des populations aux effets des CC. 				
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) :2.2.1.4</p> <p>Longue description : Valider le rapport d'enquête CAP (Elaborer les TdR des missions dans les régions du Nord et de l'Extrême Nord en vue de la validation de l'enquête CAP)</p> <p>Date de début : Mars - Avril 2014</p> <p>100 % Progression jusqu'à ce jour : Atelier tenu</p>	<p>Date de fin : Octobre 2014</p>	<p>Résultats des activités</p>		
<p>Critères de qualité</p>	<p>Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité</p>	<p>Avis des bénéficiaires (date et score)</p>	<p>Utilisation des ressources (date et score)</p>	<p>Respect des délais (date et score)</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Documents présentant des indicateurs de base nationale des changements climatiques pertinence et de leur exploitabilité. -La concordance des objectifs visés par l'auteur avec ceux du présent projet; concordance entre les données utilisées et l'approche méthodologique. -Gap à combler par rapport aux premiers indicateurs recherchés, conclusions et recommandations. Indique clairement le baseline des indicateurs des changements climatiques qui pourrait être utilisée par les autres sectoriels. 	<p>30 Octobre 2014</p> <p>Evaluation de la version définitive des livrables.</p>	<p>Le document de l'enquête CAP est valider sous réserve de la prise en compte des observations et des recommandations formulées lors des échanges en plénière et dans les travaux en commission. Les bénéficiaires recommandent que les informations de l'enquête CAP soient prises en compte pour l'élaboration du programme de communication.</p>	<p>100%</p>	<p>Retard rattrapé.</p>

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2.1.4

Longue description : 2.1.5 Identifier les canaux d'information (moyens, types) ; 2.2.1.5 Elaborer les produits et la stratégie de de communication adapté aux cibles ; 2.2.1.10 élaborer un plan de mise en œuvre et suivi des activités.

Livrable : les canaux de communication ; la stratégie et les produits de communication ; stratégie et produits de communication ; Plan de communication inclusif

Date de début : Mars- Avril 2014

Date de fin : Novembre 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Les livrables sont disponibles.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<p>Le plan de communication doit contenir :</p> <ul style="list-style-type: none">-les différents outils de communication ;-les différents produits de communication ;-Les canaux d'information spécifiques à la thématique et aux communes cibles <p>Plan de mise en œuvre et de suivi des activités doit contenir :</p> <ul style="list-style-type: none">-Les acteurs aptes à utiliser et diffuser le plan de communication ;-Les indicateurs de suivi et d'évaluation des activités ;-la stratification des populations cible en fonction des canaux d'information.	<p>30 Novembre 2014</p> <p>Evaluation de la version définitive des livrables.</p>	<p>Les bénéficiaires ont validé le programme de communication et recommandent son implémentation dès 2015.</p>	<p>100 %</p>	<p>L'évaluation de la version définitive des livrables s'est tenue le 18 Novembre 2014.</p>

2.3 Produit 3 :

Project ID : 00086930	Description :
Longue description : Les institutions nationales/locales et les populations citées aptes pour la mobilisation des ressources financières et humaines (volontaires) en vue de leur relèvement et de la gestion des changements climatiques (atténuation et adaptation).	
Livrables : Liste des institutions nationales/locales et répertoire des mécanismes de financement pour la mobilisation des ressources- Base des données des groupes/ associations des volontaires au niveau régional/ national- Document de stratégie nationale de volontariat.	
Baseline [Année]: 0 en 2013	
Indicateurs : Outil de mobilisation de ressources disponible. Taux d'accroissement des ressources mobilisées (cible : 30%). Nombre de volontaire mobilisés (cible : 200)	
Cibles 2014:	
<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place un dispositif d'accompagnement des institutions, structures souhaitant mobiliser des ressources ;- Mettre à la disposition du public défini des informations sur les sources de financement existantes et les modalités d'accès aux dites sources ;- Vulgariser la stratégie nationale du volontariat ;- Vulgariser la base des données des groupes/associations des volontaires hommes/femmes/jeunes/personnes handicapés) au niveau régional/national.	
Etat d'avancement:	
<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place un dispositif d'accompagnement des institutions, structures souhaitant mobiliser des ressources Contrat signé : Le consultant est sur le terrain pour la collecte des données.- Mettre à la disposition du public défini des informations sur les sources de financement existantes et les modalités d'accès aux dites sources : Le consultant est sur le terrain pour la collecte des données.- Vulgariser la stratégie nationale du volontariat : Les Tdr sont disponible. Les fonds pour la mise en œuvre sont attendus de la partie nationale (MIN/EC)- Vulgariser la base des données des groupes/associations des volontaires hommes/femmes/jeunes/personnes handicapés) au niveau régional/national : Les Tdr sont disponible. Les fonds pour la mise en œuvre sont attendus de la partie nationale (MIN/EC)	

Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.1.1

Longue description : Mettre en place un dispositif d'accompagnement des institutions, structures souhaitant mobiliser des ressources. (Elaborer les TdR en vue du recrutement du consultant ; recruter le consultant ; exécuter la mission ; suivre l'exécution du contrat du consultant et valider le rapport)

Date de début : Mars et Avril 2014

Date de fin : Novembre 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Les livrables sont disponibles.

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Le dispositif mis en place est accessible par les bénéficiaires en vue de mobiliser les ressources financières existantes en matière de conservation, d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques.	30 Novembre 2013 Evaluation de la version définitive du rapport du consultant	Les bénéficiaires ont validé le dispositif d'accompagnement et recommandent son implémentation dès 2015.	(100 %)	L'évaluation de la version définitive des livrables s'est tenue le 18 Novembre 2014.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.3.2

Longue description : Vulgariser la stratégie nationale du volontariat (Elaborer les TdR en vue de l'organisation de l'atelier de présentation de la stratégie nationale; organiser l'atelier ; suivre les missions de vulgarisation et valider le rapport).

Date de début : Mars-Avril 2014

Date de fin : 30 Octobre 2014

80 % Progression jusqu'à ce jour : La stratégie nationale du volontariat est validé et connu de 50% des utilisateurs.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les informations sont accessibles auprès des bénéficiaires en vue de mobiliser les ressources humaines existantes, en particulier des volontaires susceptibles d'être déployés en cas de sinistre.	05 Octobre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables.	La stratégie nationale du volontariat est validée et connu de 50% des utilisateurs. Les bénéficiaires recommandent une étude de faisabilité pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale du volontariat.	(90 %)	L'atelier de validation de la stratégie nationale du volontariat s'est tenu les 12-13 novembre 2014.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3.3.3

Longue description : Vulgariser la base de données désagrégées des groupes/associations des volontaires hommes/femmes/jeunes/personnes handicapés) au niveau régional/national

Livrable : l'appropriation de la base de données désagrégées par les institutions nationales/locales et les populations cibles

Date de début Mars-Avril 2014

Date de fin : 30 Octobre 2014

50 % Progression jusqu'à ce jour : Elaboration des TdR

		Résultats des activités		
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)		Respect des délais (date et score)
		Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les informations sont accessibles auprès des bénéficiaires en vue de mobiliser les ressources humaines existantes, en particulier des volontaires susceptibles d'être déployés en cas de sinistre.	30 Octobre 2014 Evaluation de la version définitive des livrables	La base de donnée devra être vulgarisé au fil des années jusqu'en 2017. Chaque atelier sera une opportunité de faire la vulgarisation de la base de données. Les bénéficiaires demandent d'examiner la possibilité d'insérer la base de données sur le site web du MINIEC.	(100 %)	En retard par rapport à la planification; les fonds nécessaires pour l'implémentation de cette activité sont attendu de la partie nationale.

2.4 Produit 4 :

Project ID : 00086930	Description :
Longue description : Le programme est efficacement exécuté	
Livrables : Rapport de la réunion de présentation du PTA 2014-Liste de matériels et équipements acquis pour le fonctionnement du REPECC- Listing des paiements des activités.	
Baseline [Année]:	
Indicateurs : Personnel recruté et opérationnel- Les paiements du consultants de l'étude « position des parlementaires » sont effectifs	
Cibles 2014:	
<ul style="list-style-type: none">- Assurer le fonctionnement du Programme ;- Effectuer une mission de terrain pour élaborer les TdR des activités avec les bénéficiaires ;- Organiser l'atelier de validation du PNACC et les options de financement ;- Mettre en place une plate-forme de concertation des bénéficiaires pour faciliter l'actualisation des indicateurs de base de collecte de données dans les communes cibles.	
Etat d'avancement:	
-Cibles 2014:	
<ul style="list-style-type: none">- Assurer le fonctionnement du Programme : Réalisé et en continu.- Effectuer une mission de terrain pour élaborer les TdR des activités avec les bénéficiaires : Réalisé. Mission effectuée.- Organiser l'atelier de validation du PNACC et les options de financement : Réalisé.- Mettre en place une plate-forme de concertation des bénéficiaires pour faciliter l'actualisation des indicateurs de base de collecte de données dans les communes cibles : Réalisé, la deuxième rencontre est programmée pour le 20 Novembre 2014.	

Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) :

Longue description : Assurer le fonctionnement du Programme (payer les charges liées au fonctionnement, assurer les différents reportages)

Date de début : Janvier 2014

Date de fin : en continue

100 % Progression jusqu'à ce jour :

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Toutes les demandes de service sont l'initiative des DNP, les caractéristiques techniques bien spécifiées, demande envoyée selon le temps imparti, charges payées selon l'échéance impartie.	Tous les mois. Evaluation du niveau de satisfaction de la partie nationale, évaluation du respect des délais d'envoi des demandes et de leurs contenus, évaluation du respect des délais de paiement des fournisseurs.	Validation des rapports trimestriels par les DNP.	(100%)	Dans les délais

Identifiant de l'activité (Activity ID) :

Longue description : 2.4.1.2 Effectuer une mission de terrain pour élaborer les TdR des activités avec les bénéficiaires.

Livrable : TdR des activités

Date de début : Mars 2014

Date de fin : Avril 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Réalisé

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les bénéficiaires principaux participent à la validation des rapports des activités et devraient de ce fait, être impliqués activement à l'élaboration des termes de références desdites activités afin que leurs avis soient pris en compte dans les livrables escomptés.	30 avril 2014 Dates de validation des livrables.	Les bénéficiaires voudraient être impliqués dès le début au moment de l'élaboration des TdR.	(100%)	Avec un léger retard dû aux questions d'insécurité dans la région de l'extrême Nord.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.4.1.3

Longue description : 2.4.1.3 Mettre en place une plate-forme de concertation des bénéficiaires pour faciliter l'actualisation des indicateurs de base de collecte de données et du suivi dans les communes cibles,

Livrable : Liste actualisée des Indicateurs du Programme REPECC

Date de début : Mars 2014

Date de fin : Juillet 2014

100 % Progression jusqu'à ce jour : Première rencontre tenue le 10 Septembre 2014, la seconde le 23 novembre 2014

Résultats des activités			
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	
		Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Un cadre formel d'échanges entre les principaux bénéficiaires et les équipes de mise en œuvre des activités du programme.	15 décembre 2013. Dates de paiements dans les détails des dépenses	- Les bénéficiaires demandent à être impliqués dans la préparation du PTA 2015. - Les bénéficiaires demandent de recevoir au niveau des communes les appels pour recrutement des consultants au sein des communes.	Retard rattrapé. Première rencontre tenue le 10 Septembre 2014, la seconde le 23 novembre 2014
		(100%)	

Identifiant de l'activité (Activity ID) :

Longue description : 2.4.2.1. Finaliser les activités AAP (Organiser l'atelier du PNACC et des options de financement.

Date de début : Mars 2014

Date de fin : Octobre 2014

95% Progression jusqu'à ce jour : PNAC validé, intégration des recommandations en cours.

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les projets de mise en œuvre du PNACC respectent les évolutions actuelles des débats sur les CC	15 octobre 2014. Rapport de l'atelier de validation	<ul style="list-style-type: none">- Actualiser les données utilisées pour élaborer les fiches de projet/programme ;- Encourager les restitutions des travaux d'atelier au niveau des collectivités territoriales décentralisées ;- Réviser les objectifs spécifiques de tous les projets en respectant les principes de la gestion axée sur les résultats ;- Esquisser un cadrage budgétaire pour les activités prioritaires ;- S'assurer du respect du canevas de présentation du PNACC ;- Améliorer la prise en compte de l'aspect genre ;- Actualiser la durée de la mise en œuvre et de l'arrimer au DSCE.	(100 %)	Le PNACC a été validé à Eboiowa les 26-28 Aout 2014

Revu(e) par :

Nom : **EPANDA Manfred Aimé**

CTP Programme REPECC



Date: _____

Approuvé(e) par :

Nom : **Dr WASSOUNI**

DNP Programme REPECC



Date: 26/01/15

Nom : **Dr NANA Jean Pierre**

DNP Programme REPECC



Date : **28 JAN 2015**