

RAPPORT D'AVANCEMENT ANNUEL 2017 PRINCES



Au service des
peuples et des
Nations

Business Unit:

Award ID: 00074612

Titre du Projet /Programme : Programme d'Inclusion Economique et Sociale

Partenaire de mise en œuvre : DG/PAT/MINEPAT

Date de début du projet : 17-JUIN-2013

Date de fin du projet: 31-DEC-2017

Période du rapport : 1^{er} Janvier 2017

au 31 Décembre 2017

Budget total du programme (USD):

5 000 000 USD

SECTION1. MISE EN ŒUVRE DU Programme

A. Mise à jour des risques.

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisation nel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critiqu e (Oui/N on)	Responsable du suivi
A1. Activité 1.2.1 : Elaborer le RNDH 2017						
Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	21.09. 2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour Le débloccage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
A2. Activité 1.2.3 : Apporter une assistance pour la production du RADEC 2016						
Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	23.01. 2018	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour Le débloccage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
A3. Activité 1.2.4 : Apporter une assistance pour la production du rapport des indicateurs de référence des ODD.						
Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	21.09. 2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour Le débloccage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
A4. Activité 1.3.1 : Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles concernées.						
Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour Le débloccage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
A5. Activité 1.3.2 : Former les acteurs en charge du développement local des communes cibles sur la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) dans leur plan de développement communautaire (PCD)						

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	------------	--	-----	---

A6. Activité 1.4.2 : Former les OBC sélectionnées sur les outils et techniques d'animation de sensibilisation des groupes cibles sur leurs droits et sur les mécanismes de recours.

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	------------	--	-----	---

A7. Activité 1.4.3: sensibiliser/éduquer les populations cibles en situation de vulnérabilité sur leurs droits, devoirs et avantages liés à leur participation à la prise de décision.

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	------------	--	-----	---

A8. Activité 1.4.4 : Mener le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) dans la prise de décision.

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	------------	--	-----	---

A9. Activité 1.4.5 : mettre en place une plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans chaque Commune cible.

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	01.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) ; -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	------------	--	-----	---

A10. Activité 1.5.1 : Mener une étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs.

Financier	08.02.2017	Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Le Non déblocage dans les délais, des ressources nécessaires surtout les fonds de contre parties prévus dans le PTA	21.09.08.2017	Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le déblocage dans les délais, des ressources (les fonds de contre parties) : -Suivre le circuit de décaissement ; -Débloquer à temps les fonds de contrepartie.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	------------	--	---	---------------	--	-----	---

B. Mise à jour des problèmes

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
-------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------	-----------------------------------	------------------	----------------------

B1 : Activité 1.2.1 : Elaborer le RNDH 2017

Financier	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour faire des études de base (collecte des données) du RNDH 2017.	21.09.2017	- Réduire le nombre de personnes ressources prévues dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Non	
-----------	--	--	------------	---	-----	--

B2 Activité 1.2.2 : Procéder au Lancement du Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016

Organisationnel	06.02.2017. Lors de la dernière réunion de préparation.	Lenteur administrative	21.09.2017	Les Directions du MINEPAT doivent travailler en synergie et en équipe dans le traitement de ce dossier. -présenter les invitations à la signature du Ministre deux semaines avant la date de lancement -Ventiler les invitations au moins une semaine avant la date de lancement.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------------	---	------------------------	------------	---	-----	--------------------------------------

Financier	06.02.2017. Lors de la dernière réunion de préparation.	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour faire des études de base (collecte des données) du RNDH 2017.	23.01.2018	- Réduire le nombre de participants prévus dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	---	--	------------	--	-----	--------------------------------------

B3. Activité 1.2.3 : Apporter une assistance pour la production du RADEC 2016.

Financier	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour mener l'activité.	21.09.2017	- Réduire le nombre de participants prévus dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	--	--	------------	--	-----	--------------------------------------

B4. Activité 1.2.4 : Apporter une assistance pour la production du rapport des indicateurs de référence des ODD.

Financier	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour mener l'activité.	21.09.2017	- Réduire le nombre de participants prévus dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	--	--	------------	--	-----	--------------------------------------

B5. Activité 1.3.1 : Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles concernées.

Financier	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour mener l'activité.	01.08.2017	- Réduire le nombre de participants prévus dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	--	--	------------	--	-----	--------------------------------------

B6. Activité 1.3.2 : Former les acteurs en charge du développement local des communes cibles sur la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) dans leur plan de développement communautaire (PCD)

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP

B7. Activité 1.4.2 : Former les OBC sélectionnées sur les outils et techniques d'animation de sensibilisation des groupes cibles sur leurs droits et sur les mécanismes de recours.

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP

B9. Activité 1.4.3: sensibiliser/éduquer les populations cibles en situation de vulnérabilité sur leurs droits, devoirs et avantages liés à leur participation à la prise de décision.

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP

B10. Activité 1.4.4 : Mener le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) dans la prise de décision.

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP

B11. Activité 1.4.5 : mettre en place une plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans chaque Commune cible.

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP

B12. Activité 1.5.1 : Mener une étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs.

sécuritaire	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation dans l'exécution de l'activité liée à l'instabilité dans la Région et des troubles occasionnés par Boko Haram.	01.08.2017	Réajuster le chronogramme	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP
Organisationnel	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	La perturbation des vols CamairCo en direction de Maroua.	01.08.2017	- Réajuster le chronogramme - Utiliser les moyens de locomotion par voies terrestre et ferroviaire	Non	Point Focal Gouvernemental et CTP

B13. Activité 1.7.3: Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du Programme.

Financier	08.02.2017. Lors de la dernière réunion de validation technique du PTA	Insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour mener l'activité.	01.08.2017	- Réduire le nombre de participants prévus dans la fiche d'activité. - Réviser le cas échéant le budget de PRINCES.	Oui	Point Focal Gouvernemental et CTP
-----------	--	--	------------	--	-----	--------------------------------------

CM3

SECTION 2. PROGRESSION DES PRODUITS

2.1 Produit 1.1 : L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de l'Extrême Nord et des grands chantiers réalisés.

Project ID : Description : L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de l'Extrême Nord et des grands chantiers réalisés.

Longue description : Il s'agit de :

1. Réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles/ministérielles par le recrutement de trois (03) Consultants qui vont produire un rapport y relatif qui sera restitué et validé lors d'un atelier regroupant tous les intervenants (ministères concernés, MINEPAT, PNUD, bénéficiaires) ;
2. Réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD des communes cibles du Nord de l'Extrême Nord et des grands chantiers ;
3. Contribuer à la finalisation de l'Etude nationale sur l'identification des populations autochtones au Cameroun par un consultant assisté d'une équipe de trois experts spécialisés dans les domaines spécifiques de l'étude.

Livrables : *Etat des lieux disponible*

Baseleine [Année 2013] : - Pas d'état des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles.

- rapport préliminaire basé principalement sur la revue de la littérature et en l'adoption des six principaux critères d'identification (2011).

Indicateurs : -*État des lieux disponible.*

Cibles 2014 : - Un *Etat des lieux.*

-*Données désagrégées sur les groupes considérés comme autochtones selon les critères internationaux.*

Cibles 2015 : - Un *Etat des lieux.*

Etat d'avancement:

En 2013 : - un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles/ministérielles réalisés.

En 2014 : - Un *Etat des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables dans les EIES réalisés ;*

- l'étude « Contribuer à la finalisation de l'Etude nationale sur l'identification des populations autochtones au Cameroun » réalisée.

En 2015 : un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD des communes cibles de l'Extrême Nord réalisé du 29 Juin au 15 Septembre 2015.

Produit 1.2 : Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDH, RADEC, DSCE, APD).

Project ID : Description : Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD/ ODD, RNDH, RADEC, APD)

Longue description : Il s'agit de :

- Apporter une assistance pour la production de deux (02) rapports de suivi de la mise en œuvre des OMD/ODD ;
- Apporter une assistance pour la préparation et la production deux (02) rapports sur le RNDH ;
- Apporter une assistance pour la production de deux rapports sur le RADEC ;
- Apporter une assistance pour la production de deux rapports sur l'APD ;
- Et enfin Accompagner le Gouvernement dans le processus de réflexion sur l'Agenda « post-2015 ».

Livrables (2014) :

- (01) *RNDH 2013* ;
- (01) Guide de confection du RADEC prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap imprimé ;
- Principaux acteurs du processus aptes à l'élaborer le RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap dans les Régions de l'Est, de l'Adamaoua, de Nord, de l'Extrême-Nord, du Sud et du Littoral.

- *Feuille de route intégrant l'agenda post-2015/post Busan*

- *Base de données sur l'APD au Cameroun ;*

- *Données désagrégées sur l'APD.*

Livrables (2015) :

- *Données désagrégées sur le suivi de la mise en œuvre des OMD du rapport 2015 ;*
- *Agenda « post-2015 » ;*
- Principaux acteurs du processus aptes à élaborer le RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap ;
- *Données désagrégées sur l'APD dans 1 rapport*

Livrable (2016) :

Document de contextualisation des ODD prenant en compte les populations les plus vulnérables dans la région de l'EN

Livrables (2017) :

- *Livrable1 : Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées ;*
- *Livrable2 : Données désagrégées du Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016 ;*
- *Livrable3 : RADEC 2016 prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approche vulnérable/handicap ;*
- *Livrable4 : Données désagrégées des indicateurs des ODD.*

Baseline [Année 2013] : - *RNDH 2008-2009 existant ;*

- *Guide d'élaboration du RADEC existant(2013) ;*
- *Données de base du système de gestion informatisées sur l'Aide Publique au Développement (DAD-CAMEROON) consolidées (2013).*

Cibles 2014 :

- (01) RNDH 2013 ;
- (01) Guide de confection du RADEC prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap imprimé;
- Principaux acteurs du processus aptes à l'élaborer le RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap dans les Région du Cameroun;
- Base de données sur l'APD au Cameroun ;
- Données désagrégées sur l'APP ;
- Feuille de route intégrant l'agenda post-2015/post Busan

Cibles 2015 :

- Données désagrégées sur la mise en œuvre des OMD ;
- Agenda « post-2015 »;
- Principaux acteurs du processus aptes à élaborer le RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap ;
- Données désagrégées sur l'APD dans 1 rapport 2015.

Cibles 2016 : Un Document de contextualisation des ODD prenant en compte les populations les plus vulnérables dans la région de l'EN

Cibles 2017 : 8 rapports depuis 2013 dont 2 par domaine socioéconomique.

Etat d'avancement:

En 2013

Le guide de confection du RADEC est élaboré par une équipe pluridisciplinaire de 12 experts dont 10 de la DAPE et 02 de la DGPAT (Mme MBAMBANG et M. YAP Idrissou) réunis à Ebolowa. Du 02 au 5 septembre 2013. Par ailleurs, l'atelier de validation du Guide en présence de toutes les administrations sectorielles concernées s'est tenu le 18 novembre 2013 à l'Hôtel Merina de Yaoundé.

En 2014 :

RNDH 2013 : Le RNDH13 est réalisé et la cérémonie de lancement officielle effective le 09 Octobre 2014.

RADEC

Guide de confection du RADEC imprimé :

- Le Guide de confection du RADEC est imprimé ;

- les capacités des principaux acteurs de l'élaboration du rapport sur le développement économique du Cameroun (RADEC) des Régions de l'Est, de l'Adamaoua, de Nord et Extrême-Nord, Sud, Littoral, ont été renforcées.

En 2015

- les capacités des principaux acteurs de l'élaboration du rapport sur le développement économique du Cameroun (RADEC) des 10 Régions du Cameroun ont été renforcées. Il s'agit de :
- Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région de l'Est les 27 et 28 août 2015 à Bertoua ;
- Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du Littoral les 17 et

18 septembre 2015 à Douala;

- Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du NW les 28 et 29 septembre 2015 à Bamenda.
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du Sud les 8 et 9 Octobre 2015 à Ebolowa.
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région de l'Ouest les 15 et 16 Octobre 2015 à Bafoussam.
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du Sud-Ouest les 29 et 30 Octobre 2015 à Buéa.
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du Nord les 16 et 17 Novembre à Garoua ;
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région de l'Extrême-Nord les 18 et 19 Novembre à Garoua;
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région de l'Adamaoua les 23 et 24 Novembre 2015 à N'Gaoundéré.
 - Mission d'évaluation du RADEC 2014 et de l'appropriation du Guide de confection du RADEC réalisée dans la Région du Centre les 30 Novembre et 1^{er} Décembre 2015 à Yaoundé.
 - RADEC 2014 confectionné.
- En résumé au 31.12.2017, le RADEC 2016 a été réalisé grâce aux fonds de la partie Nationale.

Base de données sur l'APD au Cameroun/ Données désagrégées sur l'APD.

En 2014 :

- le contrat du consultant a été renouvelé en 2014.
- La Formation de deux administrateurs du système au Centre Mondial de Formation de Synergy a eu lieu au courant du 3^{ème} trimestre de l'année 2014.
- Un Atelier de collecte des données désagrégées sur l'APD a été réalisé du 30.09.2014 au 02.10.2014 à EBOLOWA. La validation institutionnelle de ces données s'est faite à Yaoundé le 04.12.2014. la base de données sur l'APD est effective.
- Le rapport sur l'APD 2014 est produit.

En 2015:

le contrat du consultant a été renouvelé en 2015 sur Six (06) mois d'assistance technique satisfaisante et Douze (12) mois d'assistance technique satisfaisante. Le rapport final de la première période attendue est en cours de confection.

Le désistement du point focal MINEPAT/ Division Informatique à poursuivre cette activité sous prétexte qu'elle a été dessaisie par la Direction Générale de Coopération présage son arrêt, surtout parce que ce document devait être produit avant la fin du mois de Novembre 2015 et que la cible en 2015 qui est d' « Au moins 70% des Données désagrégées sur l'APD disponibles et mises à jour » ne pourra pas être atteinte, annulant ainsi tous les efforts antérieurs et postérieurs.

Processus de réflexion sur l'Agenda « post-2015 »,

En 2014 :

L'activité a été réalisée et une Feuille de route intégrant l'agenda post-2015/post Busan conçue au premier trimestre de 2014.

En 2015 :

- une session de relecture et de finalisation du rapport des consultations nationale a été organisée à Mbalmayo du 20 au 21 mars 2015.

Données désagrégées sur la mise en œuvre des OMD :

En 2015 :

- Un rapport de suivi de la mise en œuvre des OMD est élaboré et obtenu au courant du troisième trimestre 2015.

En 2016. Accompagner le processus de contextualisation des ODD dans la région de l'Extrême Nord. Activité reportée en 2017

- le non déblocage des fonds de contrepartie en faveur de la mise en œuvre de l'activité est la raison forte de sa non réalisation.

En 2017 :

Elaboration du RNDH 2017

➤ Identifier la thématique centrale du RNDH 2017 (réalisé) et la thématique est la « CROISSANCE INCLUSIVE »

➤ Faire la collecte des données du RNDH 2017 (TDR élaborés). Le déblocage des fonds de contrepartie permettra la réalisation de collecte des données du RNDH 2017

➤ Elaborer le squelette du RNDH 2017. A cause de l'insuffisance de ressources financières, l'option retenue est de d'élaborer le squelette du RNDH 2017 par le Senior Economist du PNU

En résumé, au 31 Décembre 2018, les experts du PNUD et du MINEPAT ont :

- Identifié la thématique centrale du RNDH 2017;

- élaboré une note conceptuelle pour le RNDH 2017.

Le restant des activités relatives au RNDH 2017 est reporté en 2018.

Réalisation de la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD.

L'insuffisance des ressources prévues dans le PTA pour mener l'activité est réelle. En effet, le PTA a prévu \$ 5000 de fonds TRAC. Le non déblocage des fonds de contrepartie qui s'élève à \$ 6000 dans le PTA a causé des problèmes à la mise en œuvre de l'activité. Fort heureusement, que l'appui venant du Siège des Nations Unies d'un montant \$ 10000 a permis l'organisation d'un atelier du 28 au 30 Août 2017 à Douala pour l'élaboration du rapport de la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD pour un montant de l'ordre de \$ 17000.

En résumé au 30.09.2017, l'assistance technique à l'élaboration du rapport des indicateurs de référence ODD se présente ainsi qu'il suit :

➤ élaborer un rapport de la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD (activité réalisée, premier draft rapport obtenu) ;

➤ : communiquer sur le résultat (medias, UN, PNUD réseaux, bulletin d'information et site web) (en attente réalisation du Rapport finalci-dessus)

En résumé au 31.12.2017, l'assistance technique à l'élaboration du rapport des indicateurs de référence ODD se présente ainsi qu'il suit :

➤ Le rapport de la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD est obtenu ;

➤ Les résultats ne sont pas communiqués en attente validation du Rapport final.

Appui technique à l'élaboration du RADEEC 2016

➤ Les travaux de reprogrammation et diffusion du RADEEC, ont été arrêtés à cause de l'insuffisance de ressources financières de PRINCES.

➤ En résumé au 31.12.2017, le RADEEC 2016 a été réalisé grâce aux fonds de la partie Nationale.

Produit 1.3 : les stratégies sectorielles et les plans Communaux de développement des Communes cibles y compris celles abritant les grands chantiers prennent en compte le genre les préoccupations des groupes vulnérables, et les autres dimensions transversales (Agenda 21 locaux, VIH/Sida) réalisées.

Project ID : Description/ les stratégies sectorielles ou ministérielles/PAP et les plans Communaux de développement des Communes cibles y compris celles abritant les grands chantiers prennent en compte le genre, les préoccupations des groupes vulnérables, et les autres dimensions transversales (Agenda 21 locaux, VIH/Sida) réalisées

Longue description : Il s'agit de :

- Développer le guide d'intégration des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/sida, Environnement) et Approche vulnérable/handicap dans les stratégies sectorielles /ministérielles et PAP ;
- Plaider auprès des responsables de haut niveau (comité interministériel sur l'EIES, les Bureaux d'études agréés et maîtres d'ouvrage) pour la prise en compte du genre et VIH dans les EIES ;
- Renforcer les capacités des acteurs en charge de la planification et du développement sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles, dans les plans Communaux de développement des Communes et les EIES.

Livrables 2014 :

- *guide d'intégration des dimensions transversales ;*
- *70% des responsables de haut niveau, y compris les maîtres d'ouvrage des grands chantiers prenant en compte des dimensions transversales ;*
- *80% des acteurs en charge de la planification au niveau central maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales*

Livrables 2015 :

- *80% d'acteurs en charge de la planification et du développement local maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles ;*

- 80% d'acteurs en charge de la planification et du développement local maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les PCD de Maga, Moulvoudaye, Touloun ;

- Guide intégrant des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida) et approche vulnérable/handicap dans les PCD.

Baseline [Année2013]: Etat des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles/ministérielles disponible.

[Année 2014] : état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les grands chantiers.

. Aucune stratégie Sectorielle au niveau national et les PCD au niveau local n'intègrent pas les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables de façon holistique.

Indicateurs :

- Pourcentage des bénéficiaires des formations dans les Ministères et les Communes visées maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles et les PCD ;
- Nombre de stratégies sectorielles prenant en compte les dimensions transversales ;
- Nombre des PCD des Communes visées prenant en compte les dimensions transversales.

Cibles 2014:

- 80% des bénéficiaires des formations dans les Ministères et les Communes visées maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles et les PCD;
- 3stratégies sectorielles prenant en compte les dimensions transversales ;
- 3 PCD des Communes visées prenant en compte les dimensions transversales.

Cibles 2015:

- 80% des bénéficiaires des formations dans les Ministères et les Communes visées maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles et les PCD;
- 3 stratégies sectorielles prenant en compte les dimensions transversales ;
- 3 PCD des Communes visées prenant en compte les dimensions transversales.;
- 1Guide intégrant des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida) et approche vulnérable/handicap dans les PCD.

Cible 2016 : -3 Communes capables de faire une planification annuelle prenant en compte les besoins des Populations vulnérables

-03 PTA (dont 01 par Commune) des localités cibles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...)
-80%des bénéficiaires des formations (acteurs clés au niveau central) maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales

- 03 stratégies sectorielles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)

Cible 2017 :

-06PCD (dont 03 en 2017) prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...)
- 07 stratégies sectorielles (dont 04 en 2017) prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)
- La prise en compte des préoccupations des groupes vulnérables et des dimensions transversales dans les 04 stratégies sectorielles, est en cours de réalisation.

Etat d'avancement:

En 2014 :

- Guide d'intégration des dimensions transversales développé.

En 2015:

- un consultant recruté pour Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles/ministérielles, mais n'a pas exercé à cause de l'emploi du temps du point focal.

En 2016 :

- Changement du Point Focal

- guide d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles Actualisé ;

- Au terme de la consultation sur la formation des formateurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (genre, VIH, environnement et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, les résultats suivants ont été atteints :

- les modules de formation ont été élaborés ;
- un manuel pratique d'intégration des dimensions transversales (genre, VIH et sida, Environnement, préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et les plans communaux de développement a été élaboré ;
- 25 personnes ont été formées sur l'intégration des dimensions transversales genre, VIH et sida, environnement et des préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et il ressort de l'évaluation de la formation que :
 - 100% des participants maîtrise les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;
 - 98% des participants sont aptes à faire une application pratique de l'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;
 - 94% sont aptes à transmettre les connaissances acquises à d'autres personnes.
- Exemples (ébauches) de trois stratégies sectorielles intégrant les dimensions transversales et préoccupation des populations vulnérables conçue et validé techniquement ;
- Rapport général de consultation respectant le cahier de charges élaboré ;
- Au terme de la Formation des acteurs en charge du développement local des communes cibles sur la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables, 03 PTA (dont 01 par Commune) des localités de Moulvoudaye, Maga, Touloun prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) sont élaborés.

En 2017 :

- un atelier relatif à l'enrichissement de quatre (04) stratégies sectorielles intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables a eu lieu du 23 au 25 mai 2017 à l'Hôtel Résidence La Falaise de Douala. Les stratégies sectorielles concernées sont : la Stratégie de gouvernance, la stratégie des infrastructures, la stratégie du secteur industrie et service et la stratégie de l'éducation et de la formation professionnelle.

En guise de résumé,

Résultat 1.3.1 les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles formés.

- Les acteurs en charge de la planification sont formés sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approche handicap/vulnérable dans les stratégies sectorielles

- La formation des institutions et acteurs des services centraux sur les outils, techniques d'intégration des dimensions transversales dans les Stratégies Sectorielles a été réalisé du 23 au 25 Mai 2017 à l'Hôtel la Falaise d'Akwa à Douala ;

- constitution des pools des formateurs ont été constitués ;

- la diffusion du guide méthodologie et l'élaboration du manuel pratique (150 guides et 250 manuels distribués dans les acteurs, institutions, ...) se sont effectuées.

- quatre (04) stratégies sectorielles (Gouvernance, Industrie et Services, Infrastructures, Education et formation) prennent en compte les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) de par les éléments d'enrichissement de chaque Stratégie Sectorielle susmentionnée ont été élaborés de concert avec les différents acteurs qui ont été formés. Ces acteurs sont membres du groupe de travail au sein de leur département ministériel).

Au terme de l'atelier, les livrables suivants ont été produits :

Livrable 1 : les modules de formation ont été élaborés ;

Livrable 2 : le manuel pratique d'intégration des dimensions transversales (genre, VIH et sida, Environnement, préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et les plans communaux de développement a été actualisé ;

Livrable 3 : 30 personnes ont été formées sur l'intégration des dimensions transversales genre, VIH et sida, environnement et des préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et il ressort de l'évaluation de la formation (évaluation post ante) que :

100% des participants maîtrise les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;

97% des participants sont aptes à faire une application pratique de l'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;

96% sont aptes à transmettre les connaissances acquises à d'autres personnes.

Livrable 4 : Pour Quatre (04) stratégies sectorielles, les éléments d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des populations vulnérables ont été produits. Il s'agit notamment des stratégies :

de la gouvernance ;

du secteur industrie et service ;

du secteur de l'éducation ;

du secteur des infrastructures.

Livrable 5 : un rapport général de la consultation a été élaboré.

Résultat 1.3.2 : les acteurs en charge du développement local des communes cibles sur la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) dans leur plan de développement communautaire (PCD) formés

- deux (02) OBC sont recrutés pour accompagner les Communes cibles dans la prise en compte des dimensions transversales et les

préoccupations des groupes vulnérables dans leur PCD ;

La situation de référence du niveau de prise en compte des dimensions transversales dans les PCD se présente ainsi qu'il suit :

- Rating ou Score PCD de Mokolo =1
- Rating ou Score PCD De Maga =1
- Rating ou Score PCD De Mora =1
- Rating ou Score PCD de Touloum=1
- Rating ou Score PCD de Moulvoudaye = 0
- Rating ou Score PCD de Kousseri=1

-Le but du livrable est d'atteindre un rating ou score de 3 après l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD

-Les acteurs en charge de la planification et du développement local (maire, conseillers municipaux, société civile, etc.) formés sur les outils, techniques l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approches handicap/vulnérable dans les PCD et les plans annuels des 6 Communes ciblées(Moulvoudaye, Touloum, Maga, Mora, Mokolo et Kousseri) les résultats obtenus sur le terrain se définissent comme suite.

La Proportion des acteurs locaux formés dans les 6 Communes cibles capables d'intégrer les préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP) dans les documents de planification est de 97,17% répartie ainsi qu'il suit :

- Commune de Mokolo: 98% ;
- Commune de Mora: 96% ;
- Commune de Maga: 95% ;
- Commune de Moulvoudaye: 99%;
- Commune de Kousseri: 97% ;
- Commune de Touloum: 98%.

Autres résultats obtenus :

- La formation s'est réalisée de concert avec le PNDP de par les Organismes d'Appui Local (OAL) recrutés pour l'actualisation des PCD des Communes cibles ;
- le guide méthodologique a été diffusé et le manuel pratique élaboré (144 exemplaires de guides et 200 manuels distribués dans les communes, aux OAL et services déconcentrés du MINEPAT).
- les plans d'investissement annuels (sur 5 ans) prenant en compte des dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables ont été élaborés dans chaque commune ;

Les PCD des Communes cibles intègrent les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables.

Produit 1.4 : Les populations en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, personnes déplacées internes) dans les Communes en situation de conflits plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local.

Project ID : Description : les populations en situation de vulnérabilité dans les communes visées plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local.

Longue description : Il s'agit de :

- Faire le diagnostic des structures d'encadrement des communautés et des populations cibles (ONG, OBC) en matière de droits (politiques, civiques, sociaux etc.) dans les communes cibles ;
- Identifier les domaines d'intervention prioritaires par groupe en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées) dans les communes cibles ;
- Recueillir l'avis des bénéficiaires et des autorités sur la définition du cahier de charges de structures d'accompagnement pour l'élaboration de l'appel à proposition des projets ;
- Rédiger l'appel à proposition des projets sur la base des inputs (OS 1 et OS 2) issus de la consultation (à joindre au rapport de mission) ;
- Renforcer les aptitudes et les mécanismes d'intervention des acteurs publics et de la société civile ;
- Faire un plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles dans la prise de décision ;
- Structurer les populations cibles en comité d'alerte en matière de défense de leurs droits ;
- Sensibiliser les populations cibles en situation de vulnérabilité sur leurs droits, devoirs et avantages liés à leur participation à la prise de décision.

Livrables 2013 :

- Niveau de connaissances des populations et des structures d'encadrements sur les droits et devoirs de celles-ci et leur implication dans la prise de décisions ;
- Méthodes et approches d'intervention des structures d'encadrement ;
- 70% des autorités ciblées favorables à l'implication des populations cibles dans la prise de décision

Livrables 2014 :

- 1- Stratégie de renforcement des capacités des structures d'encadrement ;
- 2- 70% des autorités ciblées favorables à l'implication des populations cibles dans la prise de décision.

Livrables 2015 :

- *préoccupations prioritaires des groupes de populations cibles ;*
- *70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.) ;*
- *Fora de sensibilisation des populations cibles selon type de journée.*

Livrables 2016 :

- *OBC répondant aux critères de sélection ;*

- 70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.) ;
- 80% des populations cibles en situation de vulnérabilité ayant pris part à la formation maîtrisant leurs droits, devoirs et avantages ;
- 70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision ;
- plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables

Livrables 2017 :

- OBC répondant aux critères de sélection ;
- 70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.) ;
- 80% des populations cibles en situation de vulnérabilité ayant pris part à la formation maîtrisant leurs droits, devoirs et avantages ;
- 70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision ;
- plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables.

Baseline [Année 2013] : - Rapport de l'Etude diagnostique des populations cibles (ONG, OBC) en matière de leurs droits (politiques, civiques, sociaux etc.) dans les communes de Maroua et de Guider. .

Indicateurs :

- 3- Nombre de structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formés pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits ;
- 4- Pourcentage des personnes sensibilisées connaissant leurs droits.

Cibles 2013:

- 5- Au moins 2 structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formées par région pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits;
- 6- -80% des personnes sensibilisées connaissant leurs droits.

Cibles 2014:

- 7- Au moins 2 structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formées par région pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits;
- 8- -80% des personnes sensibilisées connaissant leurs droits.

Cibles 2015:

- Au moins 2 structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formées dans la région de l'Extrême-Nord pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits.
- 80% des personnes sensibilisées connaissant leurs droits

Cible (2016) :

- Au moins 2 structures d'encadrement et d'animation des communautés (ONG, OBC etc.) aptes à accompagner les groupes vulnérables sur leurs droits
- 80% des personnes sensibilisées connaissant leurs droits ;
- au moins 50% de populations cibles membre des plateformes de dialogue et d'échange avec les autorités locales dans chaque Commune.

Cible (2017) :

- 80% des personnes sensibilisées connaissant leurs droits.
- au moins 50% de populations cibles membre des plateformes de dialogue et d'échange avec les autorités locales dans chaque Commune.

Etat d'avancement: En 2013, en ce qui concerne l'Etude diagnostique des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées) en matière de connaissance de leurs droits,

Sur la base des TDR dûment validés, l'Etude diagnostique s'est réalisée en régie par une équipe composée des cadres du MINEPAT et des Ministères sectoriels concernés (MINPROFF, MINAS). Les domaines traités ont concerné en autres : -la revue et l'exploitation documentaires; -les fiches de collecte de données élaborées ; -les populations cibles identifiées et les données primaires auprès de ces cibles collectées. les données ont été traitées et analysées ; le rapport sur la synthèse de l'analyse des données rédigé ; l'atelier de diagnostic participatif (Atelier de restitution) à Maroua est réalisé. l'atelier de

validation s'est suivi le 25.10.2013 et le rapport est validé.

Pour le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées) dans la prise de décision (des outils de plaidoyer de plaidoyer ont été produits ; deux sessions de plaidoyer ont été organisées l'une à Maroua et l'autre à Guider ; les livrables ont été réceptionnés le 28 octobre 2013 ; le taux de progrès enregistré est de 100%).

En 2014 :

-les Domaines d'intervention prioritaires ont été identifiés par groupe en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées) dans les communes de Maroua et Guider;

-le Cahier de charges de structures d'accompagnement à intégrer dans l'appel à propositions des projets est disponible ;

- l'Appel à proposition des projets intégrant les inputs des livrables « Domaines d'intervention prioritaires » et le « Cahier de charges de structures d'accompagnement » est élaboré.

En 2015 :

le niveau des groupes en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes âgées, déplacés Internes, personnes handicapées) en matière de connaissance de leurs droits (politiques, économiques, civiques, sociaux) et leur implication aux prises de décisions dans les différentes communes est évalué;

Les besoins de ces groupes en matière de connaissance de leurs droits afin d'en identifier les domaines d'interventions prioritaires sont analysés;

l'avis des bénéficiaires et des autorités locales en référence aux domaines d'intervention prioritaires pour la définition du cahier de charges de structures d'encadrement devant leur apporter un accompagnement en matière de connaissance de leurs droits est recueilli;

l'appel à proposition des projets sur la base des inputs issus des consultations rédigé et diffusé,

Deux structures(les OBC) d'accompagnement sélectionnées ;

les OBC sont formées.

En 2016 :

-Niveau de connaissance et d'exercice des droits (politiques, économiques, civiques, sociaux) des groupes en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes âgées, déplacés Internes, personnes handicapées) ainsi que leur implication aux prises de décisions dans les différentes communes connu ;

- Cahier de charges de structures d'accompagnement respectant les avis des bénéficiaires et des autorités locales élaboré ;

- Appel à proposition des projets intégrant les avis des bénéficiaires (populations cibles/autorités locales) diffusé ;

- OBC formés sur la sensibilisation et les mécanismes de recours dans la promotion et la protection des droits des groupes vulnérables cibles sont mieux outillés en technique d'encadrement et d'accompagnement des groupes cibles.

La plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans chaque Commune est mise en place ;

50% des membres de la plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales sont les groupes vulnérables de chaque Commune et ont une meilleure connaissance de leur droit et/ou devoir des uns vis-à-vis des autres ;

En 2017 :

- le contenu des 6 six plateformes des communes de Moulvoudaye, Touloum, Maga , Mora, Mokolo et Kousseri de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les groupes cibles dans chaque commune révisé et son plan opérationnel adopté;

- Les plateformes de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les groupes cibles officiellement réceptionnés en présence des bénéficiaires;
- Les conditions de pérennisation des plateformes sont identifiées et partagées avec les bénéficiaires lors des deux dernières missions effectuées par l'équipe PRINCES (MINEPAT, MINPROFF, MINAS, Commission Nationale des Droits de l'Homme et de Liberté_CNDHL) sur le terrain.

En résumé, le résultat final obtenu se présente ainsi qu'il suit :

- 600 dépliants produits (100/Commune) pour la sensibilisation des populations cibles en situation de vulnérabilité et le plaidoyer des autorités locales aux quels, il faudra ajouter 450 dépliants ayant trait aux mécanismes de recours, produits et distribués.
- 180 dossiers de presse produits (listing des besoins en droits des personnes socialement vulnérables et plaquettes), soit 30 dossiers de presse/Commune
- 06 Plateformes de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles finalisées soit une plate-forme dans Commune et disposant d'un plan d'action opérationnel
- 01 cahier de charge des plates-formes élaboré.
- 366/371 membres des plates-formes sensibilisés (01 absent à Kousseri, 03 à Maga et 01 à Moulvoudaye), soit 98,6% des populations cibles en situation de vulnérabilité (membres des plates-formes) ont pris part à la sensibilisation et maîtrisent leurs droits, devoirs et avantages
- 134/135 autorités locales (autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques), soit 99,2% sensibilisés et ayant signé des lettres de soutien et d'engagement à la faveur de l'implication des groupes vulnérables à la prise des décisions au niveau local (01 absent à Maga).

Produit 1.5 : Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs.

Project ID : Description : 1.5 : Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs

Longue description : il s'agit de :

- Faire un diagnostic des organisations patronales (chambre de commerce, GICAM, MECAM, CBF, etc.) dans la prise en compte de la pauvreté dans la chaîne des valeurs ;
- Faire le plaidoyer auprès des chets d'entreprise sur l'importance de l'intégration des pauvres dans la chaîne des valeurs et sur la RSE ;
- Développer des outils d'élaboration des business plans prenant en compte le genre et les groupes vulnérables ;
- Conclure un partenariat avec les structures techniques capables d'accompagner les Entreprises sur l'intégration de la pauvreté dans leurs business plans ;
- Suivre la mise en œuvre de l'intégration de la pauvreté dans les business plans des Entreprise cibles.

Livrables :

- Diagnostic respectant les critères de qualité ;



- -70% des cibles favorables à l'intégration de la lutte contre la pauvreté dans leurs plans d'affaires ;
- Outils respectant les critères de qualités définis ;
- Partenariat spécifiant les critères de qualité ;
- Niveau d'intégration de la lutte contre pauvreté dans les business plans des Entreprises cibles.

Baseline [Année 2013]: 1 Rapport de Développement des outils d'Elaboration des business plans intégrant la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs.

Indicateur : Nombre de business Modèles intégrant les pauvres, le genre et les personnes vulnérables.

Cible 2014: 3

Cible 2017: 5

Etat d'avancement:

En 2013 : Un rapport de développement des outils d'élaboration des business plans pour les entreprises intégrant la lutte contre la pauvreté dans leur chaîne de valeur par le consultant est produit. La recevabilité et la validation de ce draft par une commission ont eu lieu le 06.12.2013.

En 2014 : Pour Faire le plaidoyer auprès des chefs d'entreprise sur l'importance de l'intégration des pauvres dans la chaîne des valeurs et sur la RSE, le consultant a déjà produit les outils de plaidoyer (02 Présentations l'une en format Word et l'autre en format PowerPoint) ; les plateformes de plaidoyer des chefs d'Entreprises au cours de l'année 2014 et 70% des chefs d'entreprises du secteur privé favorables à l'intégration de la lutte contre la pauvreté dans leurs plans d'affaires (listes de présence). (Rapports des sessions de plaidoyer et plan de suivi/évaluation) ont été identifiés.

En 2015 :
Termes de références pour la sélection d'une structure technique devant faciliter la conclusion du partenariat validés mais l'activité renvoyée en 2016 à cause des fonds de contreparties non débloqués.

En 2016
Les activités de ce produit mises en œuvre dans les deux principales métropoles du Cameroun à savoir à Douala et Yaoundé ne sont pas programmées du fait de la réorientation vers la zone de l'Extrême –Nord, les programmes du PNUD. Il faut aussi noter que l'absence des fonds de contrepartie pendant trois ans (2013, 2014, 2015) a été un handicap majeur à l'implémentation générale de PRINCE et de ce produit en particulier.
Lors du comité de pilotage du 03 Janvier 2017, une piste a été scrutée et une recommandation prise :

« Identifier les leçons apprises de la mise en œuvre des activités relatives au produit 1. 5 : « le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans les chaînes de valeurs » et envisager la possibilité dans le PTA 2017 d'une étude sur le rôle du secteur privé dans le développement de la Région de l'Extrême –Nord, afin de les capitaliser dans le prochain cycle de coopération ».]

En 2017.

1.5.1. Mener une étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs

Livrable : étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord.

TDR de recrutement de consultant élaborés et en cours de validation

En résumé ; au 31 Décembre 2017, l'on n'a pas assisté à la mise en œuvre de l'activité « Mener une étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs, faute de déblocage des fonds de contrepartie.

Produit 1.6: La stratégie de développement du secteur social (des services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale.

Project ID : Description : 1.6 : La stratégie de développement du secteur social (des services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale.

Longue description : il s'agit de :

- Faire un état des lieux et le diagnostic en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables
- Formuler les choix stratégiques du secteur social en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables
- Développer la matrice d'actions prioritaires en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables
- Mener des études spécifiques auprès des groupes sociaux vulnérables des communautés cibles
- Procéder à la mise à jour de la stratégie de développement du secteur social en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables

Livrables :

- Etat des lieux et diagnostic intégrant la situation des femmes et des couches vulnérables ;
- Priorités des femmes et des groupes vulnérables en matière de protection sociale ;
- Matrice d'actions respectant les critères de qualité ;
- Etudes spécifiques respectant les critères de qualité ;
- Stratégie respectant les critères de qualité.

Baseline [Année 2013]: aucun

Indicateur : Nombre de stratégie de développement du secteur social (des services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale..

Cible 2017: 1

Etat d'avancement:

2013

Etat des lieux et diagnostic intégrant la situation des femmes et des couches vulnérables réalisé avec la contribution du PNUD.

2016

La Stratégie du Secteur des Services Sociaux (2016-2027) validée techniquement en Octobre 2016
le PNUD s'est associé au BIT, à l'UNICEF et au PAM etc., pour l'élaboration de cette stratégie.

Evidence: Stratégie du Secteur des Services Sociaux disponible.

SECTION 3. REALISATION DES ACTIVITES (2017). Représailles

Identifiant de l'activité (Activity ID) : ACTIVITY 1.2.1 : Elaborer le RNDH 2017

Longue description : il s'agit de :

1. Identifier la thématique centrale du RNDH 2017
2. Faire des études de base (collecte des données) du RNDH 2017
3. Elaborer le squelette du RNDH 2017
4. Valider le squelette du RNDH 2017

Date de début : 14 juillet 2017

Date de fin : 30 Novembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 5%

Livrable 1.2.1 :

Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées

Livrable Intermédiaire 1	Outils de collectes consolidés	Résultats des activités		
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<p>Critères par rapport à la démarche : Pour la consolidation des outils de collecte, le consultant exploitera les drafts produits par l'équipe de collecte.</p> <p>Critères par rapport à la forme : Les outils de collecte seront présentés sous forme de document papier imprimé</p> <p>Critères par rapport au contenu : Les questions retenues dans ces outils doivent pouvoir capter les informations pertinentes par rapport au thème retenu.</p>	<p>J+4 Examen des Outils de collectes consolidés au cours d'une réunion d'étape avec l'équipe PNUD et MINEPAT</p>	<p>Avis à prendre en compte lors de la réception du livrable.</p>		
<p>Livrable Intermédiaire 2</p> <p>Critères par rapport à la démarche : - Pour faire la collecte, le consultant en compagnie de l'équipe de mission procédera à l'administration des questions aux personnes à interviewer ou l'animation des focus groupes. - Après le traitement et l'analyse des données par l'équipe MINEPAT, le consultant devra consolider ces données pour exploitation.</p>	Données traitées et analysées consolidées	<p>J+13 Examen des données traitées et analysées au cours d'une réunion d'étape avec l'équipe PNUD et MINEPAT</p>	<p>Avis à prendre en compte lors de la réception du livrable.</p>	

<p>Critères par rapport à la forme : Les données collectées et traitées seront présentées dans un rapport physique et sur support numérique.</p> <p>Critères par rapport au contenu : Un rapport détaillé des données traitées et analysées consolidées doit être produit.</p>				
<p>Livrable Intermédiaire 3</p> <p>Critère par rapport à la démarche : La démarche devra respecter la méthodologie d'élaboration des Rapports Nationaux sur le Développement Humain du PNUD</p> <p>Critères par rapport à la forme : Le document sera présenté sous divers supports : -support numérique (CD) ; -document papier imprimé ;</p> <p>Critères par rapport au contenu : Le squelette doit comporter toutes les parties et sous parties du rapport</p>	<p>J+20</p> <p>Examen du Plan détaillé du Rapport National sur le Développement Humain au cours d'une réunion d'étape avec l'équipe PNUD et MINEPAT</p>	<p>Avis à prendre en compte la réception du livrable.</p>		

Identifiant de l'activité (Activity ID) : ACTIVITY 1.3.1 : Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles concernées.

Longue description : il s'agit de :

1. organiser une session de formation des institutions/acteurs ;
2. Elaborer un guide pratique sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des dimensions transversales dans les programmes;
3. Intégrer les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans 04 stratégies sectorielles qui sont la Stratégie de gouvernance, la stratégie des infrastructures, la stratégie du secteur industrie et service et la stratégie de l'éducation et de la formation professionnelle ;
4. Communiquer sur le résultat (medias, UN, PNUD réseaux, bulletin d'information et site web);
5. Procéder au suivi du cahier de charge ;
6. Produire un Rapport général de formation.

Date de début : 23 Mai 2017

Date de fin : 29 Septembre 2017

% Progression jusqu'à ce jour : 90%

Livrable de l'activité 1.3.1

-80% des acteurs en charge de la planification maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales ;
-Ebauches de 04 stratégies sectorielles intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables.

Livrable Intermédiaire 1

Modules de formation sur les techniques d'intégration des dimensions transversales les préoccupations des groupes vulnérables dans les stratégies sectorielles

Critères de qualité

Date de mesure de la qualité et méthode d'évaluation des critères de qualité

Avis des bénéficiaires (date et score)

Utilisation des ressources (date et score)

Respect des délais (date et score)

Critères par rapport à la démarche :

Pour produire ces documents et outils, l'on procédera à un diagnostic du domaine afin d'identifier les besoins ; Réalisera des entretiens avec des personnes ressources pour mieux contextualiser les modules de formation.

Critères par rapport à la forme :

Les documents et outils de formation seront présentés sous divers supports :
-support numérique (CD) ;
-document papier imprimé ;
-affiches, oriflammes.

Critères par rapport au contenu :

Les documents de formation devront comporter une introduction, une brève présentation du contexte et la justification de ladite formation, les objectifs globaux et spécifiques, la définition des concepts.
Chaque module contiendra les objectifs, les outils et méthodes, les approches théoriques. Toutefois ils garderont une structuration classique (introduction, objectifs, méthodologie et outils, etc.)

Livrable Intermédiaire 2

Manuel pratique d'intégration des dimensions transversales (genre, VIH et sida, Environnement, préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et les plans communaux de développement

Critères par rapport à la démarche :

Pour produire un manuel pratique d'intégration des dimensions transversales, on va s'approprier du guide

14.05.2017

Examen du manuel au cours

Livrable conforme

(25.05.2017 et 9)

(25.05.2017 et 9)

<p>actualisé.</p> <p>Critères par rapport à la forme : Le manuel pratique d'intégration des dimensions transversales sera présenté sous divers supports : -suppport numérique (CD) ; -document papier imprimé ; -affiches, oriflammes.</p> <p>Critères par rapport au contenu : Le manuel pratique d'intégration des dimensions transversales est une synthèse du guide contenant des cas pratiques.</p>	<p>d'une réunion d'étape avec l'équipe PNUD et MINEPAT</p>			
<p>Livrable Intermédiaire 3</p>	<p>80% du pool de formateurs maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales et les préoccupations des personnes vulnérables.</p>			
<p>Critère par rapport à la démarche : La formation se fera sur le tas (training on the job) lors d'une retraite dans un milieu de concentration maximum.</p> <p>Pour ce faire, l'on devra procéder par la démarche andragogique de formation en adaptant l'enseignement aux profils et expériences des participants. les présentations et explications devront être centrées sur les points importants ou complexes des différentes thématiques. les travaux de groupes et restitutions en plénière permettront de vérifier le niveau de compréhension des thématiques abordées.</p> <p>Il est à noter que des évaluations ex ante et post devront être faites afin d'apprécier le niveau de maîtrise des techniques qui auront été transmises aux participants.</p> <p>Critères par rapport à la forme : Le rapport de formation va se présenter sous la forme d'un rapport classique avec Les informations recueillies sous la forme d'un rapport narratif avec des tableaux caractéristiques des situations recueillies.</p> <p>Critères par rapport au contenu : Le rapport de formation devra contenir, entre autres : -Une introduction générale ; L'importance de la prise en compte des dimensions transversales et des préoccupations</p>	<p>25.05. 2017 Examen du niveau de formation en fin d'atelier par tous les participants;</p>	<p>Livrable conforme</p>	<p>(25.05. 2017 et 9)</p>	<p>(25.05. 2017 et 9)</p>

<p>des personnes vulnérables dans les politiques, stratégies sectorielles /ministérielles de développement et les Plans d'Actions Prioritaires (PAP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Les différentes démarches méthodologiques couvrant les approches et outils présentés : -Les cas pratiques : -Les travaux de groupes : -Des recommandations pertinentes formulées pour améliorer le processus d'intégration des questions liées au genre, VIH/Sida, Environnement et des préoccupations des groupes vulnérables: -Évaluation de la propension à l'issue de la formation des acteurs en charge de la planification à maîtriser les techniques d'intégration des dimensions transversales et les personnes vulnérables après la formation par des exercices pratiques 				
---	--	--	--	--

Livrable Intermédiaire 4

Exemples de quatre ébauches de stratégies sectorielles intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables.

<p>Critère par rapport à la démarche :</p> <p>La formation se fera sur le tas (training on the job) lors d'une retraite dans un milieu de concentration maximum.</p> <p>Pour ce faire, le (la) consultant (e) devra procéder par la démarche andragogique de formation en adaptant l'enseignement aux profils et expériences des participants. les présentations et explications devront être centrées sur les points importants ou complexes des différentes thématiques. les travaux de groupes et restitutions en plénière permettront de vérifier le niveau de compréhension des thématiques abordées.</p> <p>Il est à noter que des évaluations ex ante et post devront être faites afin d'apprécier le niveau de maîtrise des techniques qui auront été transmises aux participants.</p> <p>Critères par rapport à la forme :</p> <p>Le rapport de formation va se présenter sous la forme d'un rapport classique avec Les informations recueillies sous la forme d'un rapport narratif avec des tableaux caractéristiques des situations recueillies.</p> <p>Critères par rapport au contenu :</p>	<p><i>Examen du niveau de prise en compte des dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables dans les quatre stratégies sectorielles.</i></p>	<p>Les éléments d'enrichissement disponibles.</p> <p>Livrable conforme.</p>	<p>(30.09.2017 et 9)</p>	<p>(30.09.2017 et 9)</p>
--	---	---	--------------------------	--------------------------

<p>Le rapport de formation devra contenir, entre autres :</p> <p>-Une introduction générale :</p> <p>L'importance de la prise en compte des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les politiques, stratégies sectorielles /ministérielles de développement et les Plans d'Actions Prioritaires (PAP) ;</p> <p>-Les différentes démarches méthodologiques couvrant les approches et outils présentés ;</p> <p>-Les cas pratiques ;</p> <p>-Les travaux de groupes ;</p> <p>-Des recommandations pertinentes formulées pour améliorer le processus d'intégration des questions liées au genre, VIH/Sida, Environnement et des préoccupations des groupes vulnérables;</p> <p>-Evaluation de la propension à l'issue de la formation des acteurs en charge de la planification à maîtriser les techniques d'intégration des dimensions transversales et les personnes vulnérables après la formation par des exercices pratiques</p>				
<p>Livrable Intermédiaire 5</p> <p>Critère par rapport à la démarche : pour consolider le rapport général, la mission devra rassembler tous les éléments partiels traités, compilés et synthétisés.</p> <p>Critères par rapport à la forme :</p> <p>Les informations recueillies sont présentées sous forme d'un rapport narratif avec des tableaux caractéristiques des situations recueillies dans les documents exploités.</p> <p>Critères par rapport au contenu :</p> <p>le rapport général doit comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Document et outils didactiques de formation présentant clairement les modules - Le canevas consolidé et validé servira d'orientation pour le contenu. - Exemples d'au moins six Ebauches de PCD de 06 Communes intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables - le rapport de formation ; 	<p>Rapport général de la mission respectant le cahier de charges</p> <p>25.05.2017</p> <p>Examen du rapport général de la mission au cours d'une réunion d'étape avec l'équipe PNUD et</p> <p>MIINEPAT</p>	<p>Livrable conforme</p>	<p>(30.09.2017 et 9)</p>	<p>(30.09.2017 et 9)</p>

