



République du Congo *Au service*



des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2014

Pays: République du Congo

Ministère du Tourisme et de l'Environnement.

Titre du Projet:	Renforcement des capacités nationales pour le développement du Tourisme et des Loisirs pour une meilleure durabilité environnementale.
Effet (s) de l'UNDAF:	D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques.
Effet (s)CP/CPAP: (Liés à projet et tirés de CP)	Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.
Résultat 2014(s): (du présent projet)	Les structures nationales en charge du développement du Tourisme et de la gestion durable de l'environnement sont renforcées.
Entité d'exécution:	Ministère du Tourisme et de l'environnement.
Autres partenaires:	Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Les capacités de planification et de gestion coordonnées des questions environnementales ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : i) une nomenclature des établissements touristiques respectueux de l'environnement validée; ii) un schéma directeur de développement du tourisme aligné sur les principes du développement durable approuvé; iii) un plan d'action sectoriel pour la transition vers l'économie verte élaboré; iv) le schéma directeur de gestion des déchets de la ville de Dolisie est élaboré; v) un schéma directeur du développement des Loisirs validé.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	2014-2018
Key Result Area (Strategic Plan):	Energie environnement et gestion des catastrophes
Atlas Award ID:	00045154
Start date:	Janvier 2014
End Date :	Décembre 2014 Management
Arrangements	NIM

Montant total nécessaire:	USD 1,859,278.00
Montant total mobilisé :	USD 857,452.00
Apport (PNUD):	USD 45,000.00
Gouvernement	USD 812,452.00
Cap	USD 1 001 828.00



Agreed by Government: Ministre du Tourisme et de l'Environnement:

18 MAR 2014

Agreed by UNDP: Représentant Resident a.i. du PNUD:



18 MARS 2014

Annual work plan

Année 2014

Secteur : Tourisme, Environnement et Loisirs

Résultats attendus 2014 <i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i>	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	BUDGET PLANIFIÉ		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Source de Financement	Description du Budget	Montant t USS

Résultat 2014 : Les Directions générales du Tourisme et des Loisirs disposent d'une stratégie et un plan directeur du développement durable du tourisme et des Loisirs et les mettent en œuvre. Au moins 1 document cadre de gestion de déchets est élaboré au bénéfice d'une des villes ciblées ; au moins 1 politique sectorielle élaborée ou révisée au cours de l'année a pris en compte les principes de développement durable.

Indicateurs : Disponibilité de la Stratégie et du Plan directeur de développement du Tourisme; Disponibilité de la Stratégie et du Plan directeur de développement des Loisirs ; Existence du Schéma directeur de la gestion des déchets de la ville de Dolisie;

BaseLine : Inexistence de la stratégie et du plan directeur du développement durable du tourisme ; Inexistence d'un document cadre de gestion des déchets de la ville de Dolisie; le document initial du PNAE.

Cible 1 : Stratégie nationale et plan directeur du tourisme validés BaseLine : Inexistence de la stratégie nationale et du plan directeur	Indicateur : 1-Existence des termes de référence validés et publiés ; 2- Disponibilité du contrat et ordre de démarrage signés ; 3- Existence du document de stratégie	Action1 : Faire valider par l'OMT et publier les TDR Action2 : Organiser la tenue du panel de recrutement des experts nationaux et internationaux Action 3 : Organiser l'atelier de lancement des études	X	X	X	MTE /OMT/consultant PNUD (appui tkq)	GVT	Contrib.	658, 578
Source de vérification : - Document de stratégie -Document du plan		Action4 : Elaborer les TDR du séminaire de discussion des orientations stratégiques	X			PNUD/OMT/MTE/ Consultants	GVT	Contrib	

<p>directeur</p> <p>Actions5 : Elaborer les TDR du séminaire de validation des drafts des rapports</p> <p>Actions6:Organiser des consultations locales sur la stratégie</p> <p>Action7 : Organiser l'atelier national de validation de la stratégie</p> <p>Actions8 : Intégrer les observations et recommandations de l'atelier national</p>	<p>Indicateur :</p> <p>1-Existence des termes de référence validés et publiés ;</p> <p>2- Disponibilité du contrat et ordre de démarrage signés ;</p> <p>3- Existence du document de stratégie sur les Loisirs</p> <p>Source de vérification :</p> <p>- Document de stratégie</p> <p>-Document du plan directeur</p>	<p>Chble 2: Stratégie nationale et plan directeur de développement des Loisirs validés</p> <p>Baseline :</p> <p>Inexistence de la stratégie nationale et du plan directeur des Loisirs</p>	<p>Actions5 : Elaborer les TDR du séminaire de validation des drafts des rapports</p>			X		MTE OMT/consultant PNUD (appui tkq)	GVT	Contrib.	300,000
			<p>Action6:Organiser des consultations locales sur la stratégie</p>			X		PNUD/OMT/MTE/Consultants	GVT	Contrib.	
			<p>Action7 : Organiser l'atelier national de validation de la stratégie</p>			X		MTE OMT/consultant PNUD	GVT	Contrib.	
			<p>Actions8 : Intégrer les observations et recommandations de l'atelier national</p>			X		PNUD/OMT/MTE/Consultants	GVT	Contrib.	
			<p>Action1 : Elaborer et faire valider les TDR au cours d'un atelier et publier</p>		X			MTE/PNUD	GVT	Contrib	
			<p>Action2 : Organiser la tenue du panel de recrutement des experts nationaux et internationaux</p>		X			MTE/PNUD	GVT	Contrib	
			<p>Action 3 : Organiser l'atelier de lancement des études</p>		X			MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib	
			<p>Action4 : Elaborer les TDR du séminaire de discussion des orientations stratégiques</p>		X			MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib	
<p>Action5 : Elaborer les TDR du séminaire de validation des drafts des rapports</p>			X		MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib				
<p>Action6:Organiser des consultations sectorielles sur la stratégie</p>				X	MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib				
<p>Action7 : Organiser l'atelier national de validation de la stratégie</p>				X	MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib				
<p>Action8 : Intégrer les observations et recommandations de l'atelier national</p>				X	MTE/PNUD/consultant	GVT	Contrib				

Cible3 : Les cadres du ministère sont formés sur la GAR BaseLine : Faibles connaissances sur la gestion axée sur les résultats	Indicateurs : 1-Existence du programme de réalisation du séminaire 2. Existence d'une évaluation des prérequis et de la formation Source de vérification : Rapport sur la formation des cadres du ministère sur la GAR	Action 1 : collecter les documents utiles à la formulation de la note de concept de la formation		X			MTE PNUD	GVT	Contrib	45,000.00
		Action 2 : Elaborer la note conceptuelle de l'atelier		X			MTE PNUD	GVT	Contrib	
		Action 3 : Apporter l'assistance technique et logistique pour la réalisation de cette formation		X			MTE PNUD	GVT	Contrib	
		Action 4 : Rédiger le rapport de l'atelier		X			MTE PNUD	GVT	Contrib	
Cible 4 : La journée mondiale du tourisme commémorée BaseLine : Faible prise de conscience sur les enjeux du tourisme	Indicateurs : 1-Nombre de personnes ayant participé au focus Source de vérification : Rapport sur la tenue de la journée	Action 1 : Elaborer les Termes de référence du focus		X			MTE PNUD			10,000.00
		Action 2 : Apporter un appui technique et logistique à l'organisation du focus		X			MTE PNUD	PNUD	Contrib	
Cible 5 : Séminaire méthodologique de renforcement des capacités sur l'évaluation des normes de classement organisé BaseLine : Faibles connaissances sur l'évaluation des normes de classement	Indicateur : 1-Existence du programme d'organisation du séminaire 2- Consultant recruté et disponible ; 3-Nombre de participants à l'atelier 4. Niveau de connaissances des participants l'évaluation des normes de classement Source de vérification :	Action 1 : Elaborer et publier les TDR		X			MTE PNUD	GVT	Contrib.	30,000
		Action 2 : Identifier et recruter des personnes ressources pour l'élaboration et la validation des normes et le renforcement des capacités					MTE PNUD	PNUD	Contrib	
		Action 3 : Organiser un atelier de validation des normes, suivi du séminaire de renforcement en matière de capacité d'évaluation		X			MTE PNUD/consultant	GVT	Contrib	

[Handwritten signature]

Cible 6 : Dispositif institutionnel prenant en compte la question genre dans la gestion de l'environnement mis en place	Indicateur : 2-Disponibilité du document du PNAE révisé prenant en compte la dimension genre ; 4-Taux de participation des femmes aux activités	Source de vérification : 1-2-Document du PNAE ; 3-Rapports des différentes rencontres indiqués sur le PNAE	Baseligne : 1. Existence du Plan National d'Action pour l'Environnement élaboré en 1994 ; 2. Loi sur l'environnement	Rapport de l'atelier		des normes															
				Action 4 : Rédiger et diffuser le rapport de l'atelier et du séminaire																	
Cible 7 : Journée mondiale de l'environnement commémorée	Indicateurs : 1-Niveau de connaissance des groupes cibles 2-Taux de participation des femmes	Source de vérification : Rapport sur l'organisation de la journée	Baseligne : Faible connaissance des enjeux environnementaux par les populations	Rapport de l'atelier		des normes															
				Action 5 : Editer et vulgariser le document sur la nomenclature auprès des usagers																	
Indicateurs : 1-Niveau de connaissance des groupes cibles 2-Taux de participation des femmes	Source de vérification : Rapport sur l'organisation de la journée	Action 1 : Appuyer la finalisation des textes de création de l'Agence nationale pour la protection de l'Environnement	Action 2 : Organiser l'atelier de validation	Action 3 : Appuyer l'actualisation du Plan d'Action National pour l'Environnement prenant en compte la dimension genre	Action 4 : Organiser l'atelier de validation du PNAE révisé	Action 1 : Appuyer l'organisation de la journée mondiale de l'Environnement	Activité 2 : Définir les activités commémoratives	Action 3 : Choisir le lieu de l'activité													




		Action 4 : Rédiger et publier le rapport global de l'organisation de la Journée		X		MTE PNUD	GVT	Contrib	5,000,00
	Cible 8 : Stratégie et plan d'action sectoriels pour la transition vers l'économie verte opérationnels	Indicateur : Au moins cinq plans d'action sectoriels formulés	Action 1 : Rédiger les TDR pour le recrutement du consultant	X		MTE/ PNUD/Université Marien NG	GVT	Contrib	50,000,00
						MTE/ PNUD/Université Marien NG	GVT	Contrib	
	Baseline : Disponibilité d'une étude du cadre de politique de l'économie verte dans le contexte de l'adaptation aux changements climatiques	Source de vérification : Documents relatifs au plan sectoriel	Action 2 : Définir une stratégie pour deux scénarios futurs sur l'industrialisation et sur les services tertiaires						25,000,00
	Cible 9 : Deuxième journées scientifiques et le Forum citoyen sur le management environnemental et social organisés	Indicateur : les actes sur les journées produits Existante du rapport du Forum citoyen sur le management de l'environnement	Action 3 : Faire la modélisation intégrée pour une évaluation de la vulnérabilité sectorielle aux changements climatiques, focalisée sur la planification à long terme		X	MTE/ PNUD/Université Marien NG	GVT	Contrib	25,000,00
	Baseline : Existence des Actes de la première journée scientifique de l'environnement ; Document initial du PNAE et Loi sur l'environnement	Source de vérification : Document des actes Rapport du forum	Action 4 : Rendre opérationnel le centre d'information climatique pour informer les institutions par internet	X	X	MTE/ PNUD	GVT	Contrib	250,000,00
			Action 1 : Rédiger les TDR pour le recrutement d'un consultant pour la rédaction des notes conceptuelles	X		MTE PNUD	GVT	Contrib	
			Action 2 : Rédiger les notes conceptuelles des journées scientifiques et du forum citoyen sur le management de l'environnement	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
			Action 3 : Publier les TDR et contracter un cabinet pour l'organisation du Forum citoyen	X		MTE PNUD	GVT	Contrib	
			Action 4 : Organiser le Forum citoyen sur le management environnemental et social		X	MTE PNUD	GVT	Contrib	



Cible 10 : Gestion du PTA Tourisme et environnement 2014 effective <i>Baseline :</i> Existence de 3 staffs	Indicateur : Présence du staff sur le lieu de travail Source de vérification : TDR du staff	Action 5 : Rédiger le Rapport du Forum		X		MTE PNUD	GVT	Contrib		
		Action 6 : Mettre en place le Comité pour l'organisation des Journées scientifiques		X		MTE PNUD	GVT	Contrib	2500	
		Action 7 : Organiser les journées scientifiques		X		MTE PNUD	GVT	Contrib	25,000	
		Action 8 : Rédiger et publier les actes			X	MTE PNUD	GVT	Contrib	10000	
		Action 1 : Assurer la gestion du PTA : <ul style="list-style-type: none"> • Assistant au programme • Chauffeur 		X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	35,000,00
		Action 2 : Prendre en charge les experts nationaux		X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	200,000,00
		Action 3 : Assurer le suivi et l'évaluation des activités et de l'effet du programme		X	X	X	MTE PNUD	PNUD	Contrib	10,000,00
		Action 4 : Elaborer et publier tous les termes de référence relatifs au PTA		X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	2,000,00
TOTAL TRAC										
TOTAL GVT en USD										
TOTAL Budget en USD										
TOTAL Budget en FCFA										
									929 639 000	

Taux appliqué \$: 1\$ = 500 FCFA

