



République du Congo



Plan de Travail Annuel 2012

Pays: République du Congo

Titre du Projet:	Renforcement des capacités nationales pour la gestion durable des ressources minières en vue de la lutte contre la pauvreté
Effet (s) de l'UNDAF:	D'ici 2013, les populations ont un accès équitable à des services de qualité en matière de santé, éducation, eau, assainissement, protection sociale et VIH/Sida, et les utilisent
Effet (s) CP/CPAP: <i>(Liés à projet et tirés de CP)</i>	Les capacités de planification et de gestion coordonnées des questions environnementales et des énergies à moindre coût sont renforcées. <i>(Those linked to the project and extracted from the CPAP)</i>
Résultat 2012 (s): <i>(du présent projet)</i>	Le ministère des mines et de la géologie utilise les outils de planification et de gestion des ressources minières pour réduire la pauvreté
Entité d'exécution:	Ministère des Mines et de la Géologie
Autres partenaires:	Direction des Etudes et de la Planification ; Direction Générale des Mines, Direction Générale de la Géologie ; Direction de la Coopération et Centre de Recherches Géologiques et Mine

Brève Description

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2009-2013 : « Les capacités de planification et de gestion coordonnées des questions environnementales et des énergies à moindre coût sont renforcées ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : i) capacités des institutions et des acteurs sont renforcées pour élaborer et mettre en œuvre la politique de l'artisanat minier. Il s'agira plus précisément d'élaborer une politique de développement du secteur des mines solides, et de procéder à un inventaire des géo matériaux afin de permettre une exploitation durable des gisements identifiés. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2009-2013.

Programme Period: 2009-2013 Key Result Area (Strategic Plan): Energie environnement et gestion des catastrophes Atlas Award ID: 00045154 Start Date: Janvier 2012 End Date: Décembre 2012 Management Arrangements	Budget indicatif annuel: USD 1,052,715.982 soit 515.140.249,4958FCFA Total resources required USD 1,052,715.982 Total allocated resources: USD 885,266.06 <ul style="list-style-type: none"> • Regular (PNUD) USD 85,000 • Other: ○ Donor Government USD 967,715.982
--	--

Approuvé par Le Directeur de Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie :

Approuvé par UNDP Représentant Résident :

02 MAI 2012



[Handwritten mark]

structurant du secteur de l'artisanat minier	rapports de missions	validation des rapports			DEP/SACLI/PNUD	PNUD	Contribut.	50,000	
		Action 5: Organiser les missions d'échange d'expérience sur l'exploitation minière au Mal/Bésil/ Australie/ Sierra Leone	X	X					DEP/SACLI/PNUD
Cible 3 : Acquisition des équipements et véhicules effective	Indicateur : Nombre de véhicules livrés	Action 1 : Evaluer les besoins en acquisition des équipements et véhicules	X	X					645,836,91
Baseline : Inexistence de véhicules de terrain dans les régions.	Source de vérification : Bon de livraison ou de transfert des véhicules	Action 2 : Assurer le suivi de l'acquisition des équipements et véhicules	X	X					69,420.722
Cible 4 : Cartographie des géo matériaux disponible	Indicateurs : Existence d'une cartographie des géo matériaux	Action 1 : Finaliser l'inventaire des géo matériaux en cours	X	X					69,420.722
Baseline : Existence du rapport de l'inventaire des géo matériaux pour 9/12 départements	Source de vérification : Rapport sur la cartographie des géo matériaux ;	Action 2 : Assurer le suivi des activités	X	X	X				10,000
TOTAL TRAC \$		Rapports d'atelier : Support des articles et reportage.	X	X	X				15,000
TOTAL GVT \$		Action 3 : Organiser les ateliers de validations des rapports							85,000
TOTAL \$		Action 4 : Appuyer les activités de communication							967,715,982
TOTAL FCFA		Action 5 : Assurer la gestion du PTA	X	X	X				1,052,715,982
									515,140,249,4
									958

Taux du dollar en février : 1 = 489,344

*Partie responsable
SACLI (Responsabilité technique)
PNUD (Suivi – assurance qualité)
MMG (Coordination)

Annual work plan

Année 2012

Secteur : Mines

RESULTATS ATTENDUS 2012	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre chronologique				Partie respon- Sable*	Budget planifié		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Source de fonds	Descriptio n dans le budget	Montant en USD

Résultat 2012 : Le ministère des mines et de la géologie utilise les outils de planification et de gestion des ressources minières

Indicateurs: i) La disponibilité du Cadre de gestion de l'artisanat minier ; 2. Existence d'une cartographie des géo matériaux ; 3. La qualité des rapports produits par les directions départementales dotées en moyens roulants;
4. Implication des femmes dans le secteur

Baseline : i) Existence du Code minier ; ii) Inexistence d'un cadre de gestion de l'artisanat minier ; iii) Inexistence d'une cartographie des géo matériaux ; iv) Manque de logistique pour les directions départementales

Cible 1 : Inventaire des professionnels de l'artisanat minier dans les 3 départements restants, finalisé Baseline : Existence du Code minier ; inexistence d'un inventaire pour 9/12 départements	Indicateurs : Nombre d'exploitants inventoriés; Nombre de femmes exploitantes inventoriées.	Action 1 : Appuyer la réalisation de l'inventaire des professionnels de l'artisanat minier Action 2 : Prendre en compte la dimension genre au cours de l'inventaire	X	X	X		SACLI (resp. technique) PNUD (assurance qlé) MMG (coordination)	GVT	Contribut.	108,305,57		
			Source de vérification : 1. Rapport d'inventaire		X	X					GVT	Contribut.
Cible 2: Stratégie intégrée et dynamique de développement du secteur minier disponible pour une meilleure gestion des ressources Document de structuration du secteur minier artisanal valide Baseline : Existence du Code minier ; Existence d'un diagnostic approfondi du secteur minier artisanal ; Existence d'un dispositif institutionnel au sein du ministère ; Inexistence d'une stratégie et d'un cadre	Indicateurs : Existence du document de stratégie et du PAN sur les mines ; Nombre de missions organisées et qualifiés des participants aux missions	Action 1 : Appuyer l'élaboration de la stratégie de développement du secteur minier artisanal Action 2 : Appuyer l'élaboration du document de structuration de l'artisanat minier Action 3 : Prendre en compte la dimension genre dans la stratégie basée sur les résultats des inventaires en cours Action 4 : Organiser les ateliers de	X	X	X		SACLI (resp. technique) PNUD (assurance qlé) MMG (coordination) DEP/SACLI/ PNUD	GVT	Contribut.	54,152,78		
			Source de vérification : Documents de stratégie/ structuration de l'artisanat minier ; existence de la composante genre dans la stratégie ;		X	X					GVT	Contribut.
					X	X					GVT	Contribut.
					X	X					GVT	Contribut.
						DEP/SACLI/PNUD	GVT	Contribut.	15,000			