



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2016

Pays: République du Congo

Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Titre du Projet:	Renforcement des capacités nationales pour le développement du Tourisme et des Loisirs pour une meilleure durabilité environnementale.
Effet (s) de l'UNDAF:	D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques.
Effet (s)CP/CPAP: (Liés au projet et tirés de CP)	Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.
Résultat 2016(s): (du présent projet)	Les structures nationales en charge du développement du Tourisme et de la gestion durable de l'environnement sont renforcées.
Entité d'exécution:	Ministère du Tourisme et de l'environnement.
Autres partenaires:	Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Les capacités de planification et de gestion coordonnées des questions environnementales ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : i) une nomenclature des établissements touristiques respectueux de l'environnement validée; ii) un schéma directeur de développement du tourisme aligné sur les principes du développement durable approuvé; iii) un schéma directeur du développement des Loisirs validé ; iv) Le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du ministère, sur la GAR.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period: 2014-2018	Montant total nécessaire: USD 1 555 491,53
Key Result Area (Strategic Plan): Environnement et Développement Durable	Montant total mobilisé : USD 1 115 892.00
Atlas Award ID: 00045154	Apport (PNUD): USD 60 000.00
Start date: Janvier 2016	Gouvernement : USD 1 435 491,53
End Date : Décembre 2016	Gap : USD 439 599,53
Management Arrangements : NIM	

Agreed by Government: **Ministre du Tourisme et de l'Environnement**



Agreed by UNDP: **Représentant Résident du PNUD**



Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Annual Work Plan

Année 2016

Secteur : Tourisme, Environnement et Loisirs

Résultats attendus 2015 <i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i>	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	BUDGET PLANIFIÉ				
			T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Description du Budget	Montant FCFA et US\$		
<p>Résultat 2015 : Les structures nationales en charge du développement du Tourisme et de la gestion durable de l'environnement sont renforcées.</p> <p>Indicateurs : 1-Existence du Plan d'actions validés ; 2- Existence d'un Site web et de comptes sur les réseaux sociaux ; Existence de l'acte réglementaire portant classification des différents établissements d'hébergement ; Disponibilité du Plan National d'Action pour l'Environnement révisé et validé ; Disponibilité de la loi portant création de l'ANPE et son texte subséquent ; Existence du rapport du forum sur le management environnemental et social</p> <p>Baseline :</p>												
<p>Cible 1 : Les documents de la Stratégie nationale et du Plan directeur de développement durable du tourisme sont finalisés et le projet clôturé</p> <p>Baseline : Existence des documents de stratégie en instance de finalisation</p>	<p>Indicateurs : 1-Existence du Plan d'actions validés 2- Disponibilité du contrat et ordre de démarrage signés ; 3- Existence des documents de la stratégie imprimés 4- Existence d'un rapport de clôture validé</p>	<p>Action 1 : Finaliser le Plan d'actions</p> <p>Action 2 : Assurer le toilettage des documents finaux (mise en place d'un Comité de lecture)</p> <p>Action 3 : Imprimer les documents finaux</p> <p>Action 4 : Elaborer le rapport de clôture du projet</p> <p>Action 5 : Organiser la tenue de la réunion du Comité de pilotage pour la validation du plan d'actions et du rapport de clôture du projet.</p> <p>Action 6 : Prendre en charge le personnel</p>	x				MTE/OMT/Consultant PNUD (appui tkq)		Contrib.			
			x				MTE - PNUD	GVT	-Relecture du document -Intégration des amendement			
			x				MTE - PNUD	GVT/PNUD	-Frais d'impression des documents 5 000 (PNUD)		48 138 265	96 276.53
			x				Equipe projet	GVT	-Frais d'impression du rapport -Logistique -Restauration			
			x				MTE - PNUD	GVT	-Païement des salaires -Frais de communication			
			x				MTE - PNUD	GVT	-Rédaction des documents de projet			5 000 000
<p>Cible 2 : Les différentes actions programmées dans le Plan d'action stratégique sont mises en œuvre</p>	<p>Indicateur : 1-Existence des termes de référence validés et publiés ;</p>		x									

<p>Baseline : Existence d'un plan d'action à court terme</p>	<p>2- Existence du rapport sur la réunion des bailleurs de fonds</p> <p>3- Existence d'un Site web et de comptes sur les réseaux sociaux</p> <p>Source de vérification : Le site Web et le comptes sur les réseaux sociaux</p>	<p>Action 2 : Elaborer et faire valider les TDR des études et les fiches des projets programmés dans le Plan d'actions</p> <p>Action 3 : Organiser une conférence des bailleurs de fonds pour le financement de la Stratégie</p> <p>Action 4 : Mettre en place un système des statistiques conformes aux recommandations internationales</p> <p>Action 5 : Renforcer le Service en charge de la collecte et du traitement des données statistiques du tourisme.</p> <p>Action 6 : Mettre en place une stratégie e-tourisme (création d'un site Web et de comptes via les réseaux sociaux pour la promotion de la destination Congo)</p> <p>Action 7 : Sensibilisation pour une année de tourisme au Congo</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE - PNUD</p> <p>MTE/OMT/Consultant PNUD</p> <p>MTE/PNUD/consultant</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE/PNUD/consultant</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>70,000</p> <p>-Consultations 200,000</p> <p>40,000</p> <p>-Frais de consultation 40,000</p> <p>-Emissions/Débats 21,000</p>	<p>12 500 000</p> <p>25 000</p> <p>214 800 000</p> <p>429 600</p>																
									<p>Indicateurs : 1-Existence du programme de réalisation du séminaire 2. Existence d'une évaluation des prérequis et de la formation</p> <p>Source de vérification : Rapport sur la formation des cadres du ministère sur la gestion des projets</p>	<p>Action 1 : Collecter les documents utiles à la formulation de la note de concept de la formation</p> <p>Action 2 : Elaborer les TDR pour le recrutement d'un cabinet.</p> <p>Action 3 : Organiser le panel de recrutement du Cabinet</p> <p>Action 3 : Apporter l'appui logistique pour la réalisation de cette formation</p> <p>Action 4 : Rédiger le rapport de l'atelier</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>-Recruter le cabinet</p> <p>Contib</p> <p>Contrib</p>	<p>10 000 000</p> <p>20 000</p>								
																	<p>Cible3 : Les cadres du ministère sont formés sur la gestion des projets</p> <p>Baseline : Les cadres du Ministère sont formés sur la GAR</p>	<p>Action 1 : Elaborer les Termes de référence du focus</p> <p>Action 2 : Apporter un appui technique et logistique à l'organisation du focus</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE - PNUD</p> <p>MTE - PNUD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib</p>	<p>5 000 000</p> <p>10 000</p>

<p>Indicateur :</p> <p>1- Existence du document de projet signé par les trois parties.</p> <p>2- Consultants recrutés et disponibles ;</p> <p>3- Existence d'un plan de formation et d'un programme d'organisation des différents ateliers</p> <p>4- Nombre de participants aux différents ateliers</p> <p>5. Rapports finaux des différentes formations (théorique, pratiques, prérequis).</p> <p>6- existence de l'acte réglementaire portant classification des différents établissements d'hébergement ;</p>	<p>Indicateur :</p> <p>Disponibilité du contrat signé du consultant</p> <p>Existence du rapport de l'atelier national de validation de la politique nationale des loisirs</p>	<p>Action 1 : Procéder à la signature du document de projet entre le Gouvernement, l'OMT et le PNUD</p> <p>Action 2 : Assurer le recensement des établissements d'hébergement</p> <p>Action 3 : Réviser les anciens critères de classement et créer un nouveau référentiel intégrant</p> <p>Action 4 : Organiser des ateliers de formation à l'endroit d'un corps d'auditeurs (inspecteurs) qui seront aptes à accompagner le déploiement et la mise en place de la reclassification du parc d'hébergement</p> <p>Action 5 : mettre en place un cursus de formation professionnelle en matière de référentiel de certains prérequis (hygiène générale, hygiène en général, sécurité).</p> <p>Action 6 : Editer et vulgariser le document sur la nomenclature auprès des usagers</p> <p>Action 7 : Produire un test pilote pour la mise en œuvre éventuelle de visites mystères</p> <p>Action 8 : Mettre en œuvre le processus de classification</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>MTE/OMT PNUD</p> <p>MTE/OMT/Consultant PNUD</p> <p>MTE/OMT/Consultant</p> <p>MTE/OMT PNUD/consultant</p> <p>MTE/OMT PNUD/consultant</p> <p>MTE/OMT PNUD/consultant</p> <p>MTE/OMT PNUD/consultant</p> <p>MTE/PNUD</p> <p>MTE/PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib.</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>-Editer le document -Missions de terrains -Atelier de vulgarisation</p> <p>-Conception du test -Atelier</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib des documents -Logistique -Restauration</p>	<p>131 250 000</p> <p>262 500</p>															
																						<p>Cible 5 : Les établissements d'hébergement sont classés</p> <p>Baseline : Faibles capacités à réaliser le classement des établissements d'hébergement</p>	<p>Cible 6 : Stratégie nationale et plan directeur de développement des Loisirs validés</p> <p>Baseline : Inexistence de la stratégie nationale et du plan directeur des Loisirs</p>

	Action 3 : Organiser les ateliers départementaux Action 4 : Organiser l'enquête sociologique Action 5 : Traiter et analyser les données de terrain Action 6 : Organiser l'atelier de validation du rapport de diagnostic Action 7 : Organiser les missions d'échange d'expériences à l'étranger Action 8 : Organiser l'atelier national de validation de la politique nationale des loisirs	X				MTE - PNUD	GVT	-Logistique -Frais de mission	
		X				MTE - PNUD	GVT	-Frais d'enquêtes -Logistique	
			X			MTE/PNUD/consultant	GVT	-Impression document -Logistique	
			X			MTE/PNUD/consultant	GVT	-Impression des documents -Logistique -Restauration	
			X			MTE/PNUD/consultant	GVT	-Billets -Frais de mission	
				X		MTE/PNUD/consultant	GVT	-Impression des documents -Logistique -Restauration	
			X			MTE - PNUD	GVT	-Finaliser les consultations, rédaction des rapports -Impression des rapports -Logistique -Restauration	44 186 500 88 373
	Indicateur : Disponibilité du Plan National d'Action pour l'Environnement révisé et validé Indicateur : Disponibilité de la loi portant création de l'ANPE et son texte subséquent Source de vérification : 1.Loi et texte subséquent 2. Rapports des différentes réunions	X				MTE - PNUD	GVT	-Frais comités -Impression documents	10 000 000 20 000
	Cible 7 : Dispositif institutionnel prenant en compte la question genre dans la gestion de l'environnement mis en place Baseline : Existence du projet de Plan d'Action révisé Cible 8 : Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement créée Baseline : Inexistence d'un cadre institutionnel opérationnel en matière de surveillance environnementale				X				
	Indicateurs : 1. Niveau de connaissance des groupes cibles 2. Taux de participation des femmes			X		MTE - PNUD	GVT	-Logistique -Frais de communication	5 000 000 10 000
	Cible 9 : Journée mondiale de l'environnement commémorée Baseline : Faible connaissance des enjeux environnementaux par les		X			MTE - PNUD	GVT	-Réunions -Logistiques	

populations	Source de vérification : Rapport sur l'organisation de la journée	Action 3 : Choisir le lieu de l'activité				MTE - PNUD	GVT	Contrib.	
		Action 4 : Rédiger et publier le rapport global de l'organisation de la Journée				MTE - PNUD	PNUD	-Rédaction -Impression Publications dans divers médias	2 500 000 5 000
		Action 1 : Rédiger les TDR pour le recrutement d'un consultant pour la rédaction la rédaction de la note conceptuelle				MTE - PNUD	GVT	-Publication des TDR -Recruter les consultants -Paiement des Honoraires	65 500 000 131 000
		Action 2 : Publier les TDR et contacter un cabinet pour l'organisation du forum				MTE - PNUD	GVT	-Frais de consultation	
		Action 3 : Organiser le forum sur le management environnemental et social		X		MTE - PNUD	GVT	-Logistique -Frais publication	
		Action 4 : Rédiger le rapport du forum			X	MTE - PNUD	GVT	-Rédiger le rapport -Imprimer le rapport	
		Action 1 : Rédiger les TDR et recruter l'équipe d'experts nationaux, internationaux et mener les consultations nations	X	X	X	MTE - PNUD	GVT PNUD	-Rédaction des TDR -Publier les TDR -Recruter les consultants -Paiement des Honoraires 40 000\$ PNUD	125 000 000 250 000
		Action 2 : Assurer la validation du document à travers un processus consultatif et inclusif	X	X	X	MTE - PNUD	GVT	-Atelier de validation -Logistique -restauration	20 000 000 40 000
		Action 1 : Suivre et évaluer les activités programmées	X	X	X	MTE - PNUD	GVT	-Assurance qualité des résultats -Missions de terrain -Fourniture de bureau -Impressions	5 000 000 10 000
		Action 2 : Entretien du matériel roulant	X	X	X	MTE - PNUD	GVT	-Entretien véhicule - Achat carburant	
		Action 3 : Payer divers frais et Charges commune	X	X	X	MTE - PNUD	GVT	- Communication - GMS	18 870 880 37 742

Taux appliqué \$: 1\$ = 500 FCFA