



République du Congo



Au service  
des peuples  
et des nations

**Plan de Travail Annuel 2015**  
Pays: République du Congo  
**Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable**

**Titre du Projet:** Programme d'appui au processus REDD+ en République du Congo (ONU-REDD)

**Effet (s) du PNUD:** D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques

**Effet (s) CP/CPAP:** Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.  
*(Liés à projet et tirés de CP)*

**Résultat 2015(s):** Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement  
*(du présent projet)*

**Entité d'exécution:** Ministère de l'Économie Forestière et du Développement durable.

**Autres partenaires:** Ministère du Tourisme et de l'Environnement

**Description sommaire**

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : «Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : « 1) les organes de gestion du processus REDD+ sont fonctionnels ; 2) La stratégie nationale REDD+ est consolidée sur la base d'une concertation entre les différents acteurs et secteurs du processus REDD+ et le Gouvernement est engagé au plus haut niveau avec un fort portage politique de la REDD+ ; 3) Le programme de petites subvention est mis en œuvre ; 4) Le registre national REDD+ est élaboré et fonctionnel ».

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	<b>2014-2018</b>	Montant total nécessaire:	<b>USD 872 260</b>
Key Result Area (Strategic Plan):	<b>Protection de l'Environnement et développement Durable inclusif et résilient</b>	Montant total mobilisé :	<b>USD 872 261</b>
Atlas Award ID:	<b>00045154</b>	Apport (PNUD):	<b>USD 772 261</b>
Start date:	<b>Janvier 2015</b>	Gouvernement :	<b>USD 100 000</b>
End Date	<b>Octobre 2015</b>	Gap :	USD 0
Management Arrangements :	<b>DIM</b>		

Agreed by: **Ministre du MEFDD**

Agreed by UNDP: **Représentant Résident**

pas prises	Rapport d'ateliers et réunions dans le cadre du dialogue politique Rapport de validation de la stratégie nationale validée Stratégie nationale disponible et présentée à la COP21	Activité 4 : Elaborer les TDR et organiser des ateliers sur l'engagement d'un dialogue politique national de haut niveau et avec les partenaires internationaux	X	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Frais d'organisation d'atelier Conception et impression de documents techniques	140 000
Cible 3 : Le programme de petites subventions est mis en œuvre	Indicateur Nombre de bénéficiaires de petites subventions Taux de réussite de petits projets	Activité 1 : Elaborer le plan d'action et mettre en œuvre le programme de petites subventions	X	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Lettre d'accord techniques	150 000
Baseline 1. Les procédures de petites subventions sont identifiées 2. Aucun projet n'est en place	Source de vérification Lettre d'accord pour transfert des fonds Rapport de mise en œuvre des petits projets										
Cible 4 : Le registre national REDD+ est élaboré et fonctionnel	Indicateur Existence d'un registre fonctionnel	Activité 1 : Mettre en place un protocole d'accord pour la construction du registre et construire le registre REDD+	X	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Lettre d'accord avec SIFODD	50 000
Baseline 1. Le contenu technique du registre est identifié 2. La structure capable de construire le registre est identifiée	Source de vérification Interface logiciel et web du registre accessible Rapport de validation et de présentation du registre	Activité 2 : Elaborer les TDR et organiser un atelier de présentation du registre national REDD+	X	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Frais d'organisation d'atelier	10 000
<b>TOTAL PNEB</b>											<b>772 261</b>
<b>TOTAL GYT</b>											<b>100 000</b>
<b>Total budget en USD</b>											<b>872 261</b>
<b>Total Budget en FCFA</b>											<b>436 130 500</b>

WA  
SP

**Année 2015**  
**Secteur : Développement Durable et Économie Forestière**

Résultats attendus 2015	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	Source de Financement	BUDGET PLANIFIÉ			
			Q1	Q2	Q3	Q4			Description	Montant US\$		
<i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i>												
<b>Résultats 2015 : les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement</b>												
<b>Indicateurs : 1. Existence de stratégie nationale REDD+ techniquement solide : 2. Existence d'outils de mise en œuvre opérationnels du processus : 3. Sensibilisation et information sur le mécanisme REDD+</b>												
<b>Baseligne : 1. Mouture de la stratégie nationale REDD+ communi encore des faiblesses : 2. Les Outils de mise en œuvre du processus sont identifiés mais ne sont pas encore disponibles</b>												
<b>Cible 1 :</b> les organes de gestion du Processus REDD+ sont fonctionnels  <b>Baseligne</b> 1. CNREDD est opérationnelle 2. Les agents des cellules décentralisées sont recrutés 3. Les actions de communication sont insu fhsantes	<b>Indicateur</b> Nombre de réunions organisées par les organes centraux Nombre de contrats du personnel recruté au niveau central et dans les cellules décentralisées Nombre de communication passée	<b>Activité 1 :</b> Appuyer le fonctionnement des organes et des partenaires du processus (CNREDD, CACOREDD)  <b>Activité 2 :</b> Faire fonctionner les personnels des cellules décentralisées  <b>Activité 3 :</b> Assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication : produire et vulgariser des outils de communication  <b>Activité 4 :</b> Assurer la prise en charge des membres de la CN-REDD (Experts de la CNREDD, CTP, assistant financier)  <b>Activité 5 :</b> Assurer la prise en charge de réunion technique et du suivi  <b>Activité 6 :</b> GMS et autres frais	X	X	X	X	X	X	X	30 000		
			X	X	X	X	X	X	X	X	20 000	
			X	X	X	X	X	X	X	X	95 202	
			X	X	X	X	X	X	X	X	178 000	
			X	X	X	X	X	X	X	X	100 000	
			X	X	X	X	X	X	X	X	10 000	
<b>Cible 2 :</b> La stratégie nationale REDD+ est consolidée sur la base d'une concertation entre les différents acteurs et secteurs du processus REDD+  <b>Baseligne :</b> 1. La mouture de la stratégie nationale est disponible 2. Les décisions politiques sur le fonctionnement du mécanisme ne sont	<b>Indicateur</b> Disponibilité de la stratégie nationale consolidée Nombre d'ateliers de mobilisation et de recherche d'engagement de haut niveau réalisés	<b>Activité 1 :</b> Réaliser un atelier d'échange le contexte institutionnel et contextuel de la REDD+  <b>Activité 2 :</b> Appuyer les réflexions sur la gouvernance financière du mécanisme REDD+  <b>Activité 3 :</b> Elaborer les TDR et organiser un atelier d'échange et de prise de décision sur la gouvernance financière REDD+	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	74 059
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000
<b>Sources de vérification</b> Rapport de réflexion sur la gouvernance financière			X	X	X	X	X	X	X	X	10 000	

MS