



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2016

Pays: République du Congo

Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable

Titre du Projet:

Appui à la mise en œuvre des mécanismes de développement durable

Effet (s) du PNUD:

D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques

Effet (s)CP/CPAP:

Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.

(Liés à projet et tirés de CP)

Résultat 2016(s):
(du présent projet)

Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement

Entité d'exécution:

Ministère de l'Economie Forestière, du Développement durable et de l'Environnement.

Autres partenaires:

Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : « i) la stratégie nationale de développement durable Agenda de développement durable post 2015 est approuvée ; ii) les stratégies sur l'exploitation et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvages , gestion et prévention des catastrophes ; iii) le plan de contingence révisé ;iv) les indicateurs de référence des du cadre de résultats du plan de convergence de la COMIFAC ; v) l'évaluation du coût de fonctionnement de la DGEF ».

Sa mise en œuvre se fera avec les ressources du Gouvernement et celles du PNUD dans une mutualisation des efforts en vue d'obtenir des résultats durables. Pour ce faire, les ressources devront être rendues disponibles à temps, les équipes mobilisées et motivées pour l'atteinte des résultats.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	2014-2018	Montant total nécessaire :	USD 223 500
Key Result Area (Strategic Plan):	Energie environnement et gestion des catastrophes	Montant total mobilisé :	USD 113 500
Atlas Award ID:	00045154	Apport (PNUD) :	USD 113 500
Start date:	Janvier 2016	Contribution Gouvernement :	USD 110 000
End Date:	Décembre 2016	Gap :	USD 110 000
Management Arrangements:	NIM		

Agreed by: **Ministre du MEFDDE**

Agreed by UNDP: **Représentant Résident du PNUD**



Année 2016

Secteur : Développement Durable et Economie forestière ; Environnement

Résultats attendus 2016	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	BUDGET PLANIFIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Source de Financement	Description du Budget	Montant USS	
<p><i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i></p>											
<p>Résultat 2016 : Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement</p>											
<p>Indicateurs : 1. Disponibilité de la stratégie nationale pour le développement durable ; 2. Existence des stratégies sur l'exploitation et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvages , gestion et prévention des catastrophes ; 3 Existence du plan de contingence ; 4 Existence d'une situation de référence des indicateurs du cadre de résultats du plan de convergence de la COMIFAC ; 5 existence d'une évaluation du coût de fonctionnement de la DGEF</p>											
<p>Baseligne : 1. Faiblesses du dispositif institutionnel et légal. 2. Faiblesse dans l'élaboration des outils programmatiques</p>											
<p>Cible 1 : Stratégie nationale du Développement Durable est finalisée de manière participative et disponible</p> <p>Baseligne : Méconnaissance des atouts du développement durable par les acteurs nationaux ;</p>	<p>Indicateur : Disponibilité de la Stratégie nationale de Développement Durable</p> <p>Taux de participation des femmes au processus d'élaboration et de validation de la stratégie</p>	<p>Action1 : Multiplier le document pour distribution aux membres du CP</p>	X			<p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p>	PNUD	Frais de reprographie	1 000	PM	
		<p>Action2: Faire approuver la SNDD par le Conseil des ministres</p>		X		<p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p>	GVT	NA			
		<p>Action 3 : Procéder à l'édition du document</p>		X		<p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p>	PNUD	Frais d'édition	10 000		
	<p>Source de vérification : 1. Document de la stratégie ;</p>	<p>Action 3 : organiser des focus pour la vulgarisation du document auprès des administrations et des acteurs de développement et dans les écoles</p>		X	X	<p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p>	PNUD	multiplication des documents Production des supports didactiques Logistique	5 000		
<p>Sous total I</p>											
<p>Cible 2: Stratégie nationale de lutte contre l'exploitation illégale et le</p>	<p>Indicateur :</p>	<p>Action1 : Recruter un consultant pour l'élaboration de</p>	X			<p>DGEF PNUD (appui tkq)</p>	PNUD	Frais de consultance	16 000		

commerce illicite des produits de la faune sauvage est validée Baseline : Pratiqué systématiquement au niveau national Existence de la stratégie agricole	Existence de la stratégie nationale Source de vérification : Document de stratégie	la Stratégie nationale de lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la biodiversité Activité 2 : assurer le suivi de l'élaboration du document Activité 3 : Organiser l'atelier de validation	X	X	DGEF PNUD (appui tkq) DGEF PNUD (appui tkq)	PNUD PNUD	NA Fournitures de bureau Legistique	PM	
Sous total2									
Cible 3: Le référentiel des indicateurs du cadre de résultats du plan de convergence de la COMIFAC est disponible Baseline : Disponibilité du plan de convergence de la COMIFAC Aucun cadre de suivi évaluation du plan	Indicateur : l-Existence d'une base de données sur les indicateurs de référence du plan de convergence Source de vérification : Cadre du suivi évaluation du plan de convergence	Action 1 : Elaborer les TDR Action2: Recruter un consultant pour l'établissement d'un cadre de suivi évaluation	X	X	DGF (coordination) PNUD (appui tkq) DGF (coordination) PNUD (appui tkq)	GVT PNUD	Frais de consultation	PM 20 000	
Sous total3									
Cible 4 : Une évaluation du coût de fonctionnement de la DGEF est validée Baseline : Disponibilité du fichier du personnel ; Disponibilité des archives de la comptabilité	Indicateur : Existence d'une définition des profils de poste Existence d'une évaluation des charges communes Disponibilité d'une évaluation du coût global de fonctionnement de la DGEF Source de vérification : Les différents rapports d'étape	Action 1 : Elaborer les TDR Action2: Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation Action3 : organiser l'atelier de validation	X	X	DGEF/PNUID DGEF/PNUID DGEF/PNUID	PNUD PNUD PNUD	Frais de consultation Fournitures de bureau Logistique	PM 15 000 2 500	
Sous total4									
									17 500

ERM
K
ML

<p>Cible 6 : Plan de contingence national actualisé</p> <p>Baseline : <i>Dernière date de révision d'un Plan de contingence 2006</i> <i>Faible de connaissance du Plan de contingence par la population</i></p>	<p>Indicateur : Existence du plan de contingence ; taux de participation des femmes</p> <p>Source de vérification : Rapport du plan de contingence</p>	<p>Action 1 : Elaborer les TDR et recruter un consultant national</p>				X		DGDD/DGAH/DGSC/D GASCOM/DGS/DGE (coordination) PNUD (appui tkq)	GVT PNUD	Contrib.	PM	
		<p>Activité 2 : apporter un appui à la réactualisation du plan de contingence</p>				X		DGDD/DGAH/DGSC/D GASCOM/DGS/DGE (coordination) PNUD (appui tkq)	GVT (MEFDD)	Frais de consultance	50 000	
		<p>Activité 3 : organiser l'atelier de validation du Plan de contingence</p>				X		DGDD/DGAH/DGSC/D GASCOM/DGS/DGE	GVT (MEFDD)	Fournitures de bureau Logistique	20 000	
		<p>Activité 4 : initier un décret de reconnaissance légale du Plan de contingence multirisque</p>				X		DGDD/DGAH/DGSC/D GASCOM/DGS/DGE (coordination) PNUD (appui tkq)	GVT (MEFDD)	Frais de consultance	15 000	
		<p>Activité 5 : Vulgariser le plan de contingence au niveau national</p>				X		DGDD/DGAH/DGSC/D GASCOM/DGS/DGE (coordination) PNUD (appui tkq)	(MEFDD)	Fournitures de bureau Logistique	25 000	
Sous total6											110 000	
TOTAL TRAC												113 500
TOTAL GVT												110 000
Total Budget												223 500
Total Budget en FCFA												122 925 000

Taux appliqué \$: 1\$ = 550 FCFA

Z. M.
ZCM