

Planning et reporting trimestriel des projets de l'Unité Gouvernance et Résilience
Deuxième Trimestre 2015
(Avril-Mai-Juin)

Unité : Gouvernance et résilience

PTA : Appui à la promotion de la culture démocratique et de la citoyenneté

Résultats attendus	Activités planifiées	Cadre Chronologique (La date précise)			Partie responsable (mise en œuvre : suivi PNUD)	S&E	Décaissement pour le trimestre (Intrants)			Réalisation		Observation/recommandations	
		Mars	Avril	Mai			Cible (\$US)	Effectif	Taux d'exécution	Oui/encours	Non	«Issue»	«Management Response»
Cible annuelle 1: 50 % des populations désagrégées ont confiance dans le processus électoral <i>(hommes, femmes, jeunes, groupes vulnérables) et leaders des groupes cibles (partis politiques, société civile)</i>	Résultat 1 : Campagne d'éducation civique mise n œuvre à chaque échéance électorale												
	Action1 et 2: Enquête de départ sur le niveau de connaissance des principes démocratiques et de la citoyenneté et restitution des résultats	X	X		Haut-Commissariat	Documents supports élaborés, validés et reproduits / Enquête réalisée/ Dépouillement en cours	15 000	11 099	50 %	En cours		Retard important	
	Action 3 : Conception et élaboration des programmes, TDR et notes conceptuelles des activités des partenaires de sensibilisation et d'éducation	X			Haut-Commissariat	Séance de travail sur l'objet des TDR	0	0	0 %	En cours		Retard important	
	Action 4: Sélection des prestataires partenaires de sensibilisation et d'éducation <i>(conférenciers, théâtre, chanteurs, ONG féminines et des jeunes, radios et télévisions)</i>	X			Haut-Commissariat	Proposition de shorts listes en cours de constitution	0	0	0 %	En cours		Retard important	
				PNUD	Appels d'offres restreints	2 000	0	0 %		X	Retard important		

Action 4 : Campagnes de sensibilisation et d'éducation		X	X	Haut-Commissariat	/	108 000	0	0%		X	Retard grave	
Résultat 2 : Vulgarisation des textes relatifs aux élections												
Action 1 : collecte des textes sur les élections	X			Haut-Commissariat	/	1 000	0	0%		X	Retard grave	
Activité 2 : Etude et annotation des textes par un consultant	X			Haut-Commissariat	/	5 000	0	0%		X	Retard grave	
Activité 3 : Conception et validation des outils et supports de vulgarisation	X			Haut-Commissariat	/	0	0	0%		X	Retard grave	
Activité 4 : Edition, reproduction et distribution des textes		X	X	Haut-Commissariat	/	20 000	0	0%		X	Retard grave	
Activité 5 : Conférences, tribunes, émissions radio et télé sur les textes		X	X	Haut-Commissariat	/	30 419	0	0%		X	Retard grave	

Priorités pour Juin, Juillet, Août :

1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 ;
2. Accélérer l'élaboration et la validation des documents de travail ;
3. Ramener à juillet et août la plupart des activités programmées au 3^{ème} et 4^{ème} trimestres ;
4. Réaliser 65 % des activités de sensibilisation et d'éducation.

Principales leçons :

1. La modalité NIM est très risquée pour la réussite du calendrier des activités de ce PTA ;
2. L'Unité de Gestion du Projet au niveau du Haut-Commissariat semble accuser un besoin d'appui extérieur pour l'aider à accélérer la conception et l'élaboration des documents de travail : **le PNUD va devoir s'impliquer dans la conception et l'élaboration des TDR, des notes conceptuelles et autres documents de travail aux quels est suspendu le démarrage des activités.**
3. L'équipe de gestion du projet n'a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être répétée à chaque fois.

PTA : Appui à la mise en œuvre de la politique nationale du commerce intérieur

Résultats attendus	Activités planifiées	Cadre Chronologique (La date précise)			Partie responsable (mise en œuvre : suivi PNUD)	S&E	Décaissement pour le trimestre (Intrants)			Réalisation		Observation/recommandations	
		Mars	Avril	Mai			Cible (\$US)	Effectif	Taux d'exécution	Oui/encours	Non	«Issue»	«Management Response»
Résultat 1 : La politique nationale de développement du commerce intérieur et le programme d'appui à la mise en œuvre de la politique sont validés													
<u>Cible annuelle 1:</u> 60 % des administrations disposent des capacités organisationnelles	Action1 et 2: Atelier de validation des documents de politique et de programme réalisé et introduction des documents en conseil des ministres		X	X	Ministère du commerce	Atelier réalisé pour les documents de la politique (amendements demandés sont quasiment finalisés)	22 000	20 171	92 %	En cours		Léger retard	

Priorités pour Juin, Juillet, Août :

1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 qui doit valider le PRODOC du Programme d'appui à la mise en œuvre de la politique ;
2. Ramener à juin et juillet la plupart des activités programmées au 3^{ème} et 4^{ème} trimestres ;
3. Réaliser 75 % de toutes les activités d'ici juillet et août.

Principales leçons :

1. L'équipe de gestion du projet n'a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être répétée à chaque fois ;
2. L'implication du PNUD dans l'élaboration des documents de politique et de programme d'appui à la mise en œuvre de la politique a permis un gain de temps considérable.

PTA : Appui au renforcement de la gouvernance foncière

Résultats attendus	Activités planifiées	Cadre Chronologique (La date précise)			Partie responsable (mise en œuvre : suivi PNUD)	S&E	Décaissement pour le trimestre (Intrants)			Réalisation		Observation/recommandations	
		Mars	Avril	Mai			Cible (\$US)	Effectif	Taux d'exécution	Oui/encours	Non	«Issue»	«Management Response»
Cible annuelle 1: 60 % des administrations disposent des capacités organisationnelles	Résultat 1 : La politique nationale foncière et le Programme d'appui à la mise en œuvre de la politique sont adoptés												
	Action1 : Voyage d'étude au Kenya	X			MAFDP	Réalisé en avril	10 000	7 440	74 %	Oui		Sans objet	
	Action 2 : Finaliser la politique nationale foncière et élaborer le Programme d'Appui	X			MAFDP	Le groupe de travail doit être réactivé	7 000	0	0 %		Non	Retard grave	
	Action 3: Atelier de validation du document de PNF		X	X	MAFDP	/	7 000	0	0 %		Non	Retard grave	
	Action 4 : Atelier de validation du document de Programme d'Appui à la mise en œuvre de la PNF		X	X	MAFDP	/	3 000	0	0%		Non	Retard grave	
Activité 5 : Imprimerie et diffusion de la PNF			X	MAFDP	/	0	0	0 %		Non	Retard grave		
	Résultat 2 : L'étude diagnostic et de modernisation du cadastre et les études d'aménagement des terrains sont disponibles												
	Activité 1 : Elaborer les TDR des études		X	X	MAFDP	/	0	0	0%		Non	Retard grave	
	Activité 2 : Sélections des consultants et/ou bureaux d'études		X		PNUD	Les TDR ne sont pas transmis au PNUD	1 000	0	0%		Non	Retard grave Les TDRs risquent de ne pas être transmis fin juin et donc recrutement en août 2015	

	Activité 3 : Démarrage des études		X	X	MAFDP	/	0	0	0%		X	Retard grave Manque de ressources pour le financement des études	
--	-----------------------------------	--	---	---	-------	---	---	---	----	--	---	---	--

Priorités pour Juin, Juillet, Août :

1. Mettre en place le comité de pilotage et tenir la session n°1 ;
2. Accélérer l'élaboration et la validation des TDRs des études et le recrutement des bureaux d'études et des consultants ;
3. Ramener à juillet et août la fin des études ;
4. Réaliser 65 % des activités de sensibilisation et d'éducation.

Principales leçons :

1. La modalité NIM est très risquée pour la réussite du calendrier des activités de ce PTA ;
2. L'Unité de Gestion du Projet au niveau du MAFDP semble accuser un besoin d'appui extérieur pour l'aider à accélérer la conception et l'élaboration des documents de travail : **le PNUD va devoir s'impliquer dans la conception et l'élaboration des TDR et autres documents de politique et de programme d'action ;**
3. L'équipe de gestion du projet n'a pas vraisemblablement une parfaite lecture du PTA : la séance de lecture conjointe faite dernièrement doit être répétée à chaque fois.