

JUSTIFICACIÓN EXTENSIÓN FASE I Y II

PROYECTO 56099: Acciones de fortalecimiento institucional para la justicia y los Derechos Humanos en Colombia

Fase I

En cuanto al resultado 1 "Apoyo técnico, político y financiero a la plataforma publico-privada de concertación y formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH", el proceso ha sufrido variables a lo largo del período por la situación política que excede los alcances del proyecto. La concertación del Plan nacional de Derechos Humanos entre el Gobierno y la Sociedad Civil estuvo paralizada durante todos estos meses y actualmente existen acciones incipientes que permitirían impulsar su activación.

Por lo anterior, solicitamos un plazo para la ejecución de los recursos asignados a este componente a 31 de marzo de 2009.

Cabe destacar que el período de extensión de la esta fase del proyecto fue conjuntamente acordado con AECID.

FASE II

En su resultado No. 2 "Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General de la Nación para investigar las violaciones, recopilar pruebas para adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores y de otras instituciones para apoyar procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada", la definición del plan de capacitación requirió relevar las necesidades de la Fiscalía en esta materia; como asimismo, la importancia de incluir en este proceso a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En este sentido, las instituciones quedaron en analizar sus respectivos planes de capacitación y analizar las necesidades que surgían del mismo. El día 19 de septiembre se llevó a cabo una reunión con la Escuela de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en las que finalmente se establecieron los procesos de capacitación que se realizarán con cargo al proyecto.

Asimismo, se está planificando una capacitación en Bosnia para representantes de las instituciones colombianas y se está coordinado la agenda con el ICMP -Internacional Commission for Missing Persons- para realizar el viaje mencionado.

En cuanto a la dotación y equipamiento de infraestructura técnica y tecnológica se realizó la entrega a los Laboratorios de Genética de la Fiscalía General de la Nación – CTI y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLYCF.

No obstante ello, quedan pendientes de realizar una entrega durante el mes de noviembre de 2008 y otras durante los meses de enero a marzo de 2009, en virtud de que los reactivos adquiridos tienen fecha de vencimiento y las instituciones solicitaron su entrega parcial para evitar el vencimiento de estos elementos.

Por las razones expuestas, se solicita una extensión de la fase II hasta el 31 de marzo del año 2009 para el cumplimiento efectivo de las actividades.

Cabe destacar que el período de extensión de la segunda fase del proyecto fue conjuntamente acordado con AECID.

PROYECTO 56099: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA JUSTICIA Y LOS DDHH EN COLOMBIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA FASE II "FISCALIA" X USD 272.480

Resultados	Indicadores	Actividades	Avances cuantitativos	Avances cualitativos	Limitantes encontrados	Acciones correctivas adoptadas	Aportes solicitados a la sede	Lecciones aprendidas
1 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía General de la Nación para investigar las violaciones, recopilar pruebas para adaptar medidas apropiadas respecto de sus autores y de otras instituciones para apoyar procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada	Incremento de la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de la Nación en sus labores investigativas y establecimiento de protocolos en investigación criminalística y uso de laboratorios	1.1 Planeación Estratégica elaborada	USD22.954 (Comprometido)	Se contrataron los servicios de una experta para hacer el seguimiento al proyecto. Están comprometidos USD 22.954 de esta experta, lo cual corresponde a los meses de enero a marzo de 2009 Se ha definido la publicación del informe final de ICMP, porque se considera que sus hallazgos pueden servir de base para otros proyectos de cooperación internacional.				Fijar plazos perentorios para la presentación de observaciones
		1.2 Funcionarios públicos capacitados en procesos investigativos y búsqueda de desaparecidos.	USD17.000 (comprometido)	Se consideró importante avanzar con la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en la capacitación sobre el Plan Nacional de Búsqueda y se acordó realizar una capacitación a medios de comunicación social de las diferentes regiones. Se tenía prevista esta actividad para el mes de noviembre, pero por razones de agenda de los beneficiarios tuvo que trasladarse para febrero de 2009. Se han realizado reuniones con otras agencias de la cooperación internacional para coordinar los esfuerzos en marcha y articular las capacitaciones. A finales del mes de noviembre, se realizará una capacitación de funcionarios de las instituciones competentes en los laboratorios del ICMP en Sarajevo.	Definición de fechas para la realización del evento.	Se ajustó la agenda conforme a las necesidades de los beneficiarios.	Extensión del plazo para ejecutar	

	1.3 Dotación y equipamiento de infraestructura técnica y tecnológica.	USD142.379 (Comprometido)	El proceso de licitación fue adjudicado y se realizó la compra de reactivos y equipamiento para el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Medicina Legal, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía Nacional. Se establecieron fechas de entregas parciales, para evitar el vencimiento de los productos antes de ser utilizados, dado que los reactivos tienen fecha de vencimiento.				
	1.4 Apoyo a la labor de búsqueda de personas.		En este periodo no se realizó actividad alguna.				

Total comprometido: USD 182.333 Saldo por comprometer: USD 90147

**Matriz de Seguimiento
Proyectos del FF ESPANA-PNUD**

Apoyo al Fortalecimiento del Área de Reconciliación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia

Objetivo General.

Contribuir a la articulación y subsidiaridad entre el nivel nacional, regional y local para “adelantar procesos de reconciliación”, a través de la consolidación de estructuras nacionales y territoriales y la implementación de estrategias territoriales para la reconciliación, ambas en el marco de la realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Objetivos Específicos.

1. Contribuir a la consolidación de escenarios de convivencia pacífica en Colombia, perdurables, incluyentes y democráticos, a través del impulso de procesos de construcción de paz y gobernabilidad, que promuevan la igualdad, la equidad y la inclusión de todos y todas las colombianas, la garantía y exigibilidad de los derechos humanos y la capacidad de la sociedad para establecer mecanismos noviolentos para la transformación de los conflictos.
2. Contribuir en la construcción y formulación de políticas públicas que promuevan la reconciliación en Colombia, mediante la entrega periódica y sistemática de criterios y recomendaciones para la construcción y formulación de las mismas.

**Matriz de Monitoreo: Análisis del desarrollo de las actividades del proyecto:
Apoyo al Fortalecimiento del Área de Reconciliación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia**

	Actividades	Avances cuantitativos (monto ejecutado)	Avances cualitativos	Limitantes encontradas	Acciones correctivas adoptadas	Tipo de apoyo solicitado al Fondo	Lecciones aprendidas
Se cuenta con una política común para el desarrollo, basado en una estrategia “de largo alcance” con las políticas públicas y de la reconciliación relevantes en el contexto de la reconciliación.	1.1 Socializar el marco programático y estratégico del área de reconciliación de la CNRR y definir una estrategia conjunta de acción con actores públicos relevantes como la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y Acción Social (AS).	5.128,02	Articulación de acciones conjuntas con la ACR en el marco de un acuerdo entendimiento firmado entre las partes. Creación de un Comité interinstitucional por la reconciliación con la MAPP-	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Se fomenta una articulación interinstitucional en favor del desarrollo político en la reconciliación.

			OEA, la ACR y AS.				
	1.2 Socializar el marco programático y estratégico del área de reconciliación de la CNRR y definir una estrategia conjunta de acción con actores relevantes de la sociedad civil como: Iglesias; ONG's: Ideas para la paz, Fundación para la Reconciliación, Trust for the Americas, entre otras; organizaciones de víctimas; universidades.	9.459,16	Articulación de acciones conjuntas con Trust for the Americas, Fundación para la Reconciliación, el Programa Diocesano de Sucre. Se han desarrollado y realizado 10 Talleres consultivos con víctimas. Creada la Mesa de Paz y Reconciliación a nivel nacional.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	1. Si incorj marco herra recur. de la públic territ. la so de la territ. recon 2. Es que nacio territ. tenga cuent difere pobla invol el co plural exper
	1.3. Asistencia técnica y acompañamiento político para la realización de un diagnostico de las estrategias/programas/proyectos que adelantan las diversas entidades y organizaciones en procesos de reconciliación.	0,00	Se han recogido insumos de los programas institucionales y de víctimas sobre la reconciliación.	Se requiere tiempo para el procesamiento y sistematización de los insumos recogidos.	Articulación con los profesionales de las sedes regionales de la CNRR y un programa de trabajo con actores regionales.	Ninguno	Conce meto-partic perm artic las d proce territ. institu partir convc del pr
	1.4. Definición conjunta entre las áreas Sustantivas de la CNRR, las sedes regionales y las entidades participantes, con las cuales se pondrá en marcha la Estrategia Territorial para la Reconciliación	3.029,48	Articulación Nacional y territorial con las sedes regionales de la CNRR; realización de los Diálogos Territoriales de Reconciliación.	Desconocimiento territorial sobre formas de articulación de actores en torno a los procesos de reconciliación.	Se ha hecho énfasis en acciones pedagógicas que permitan la estructuración de la estrategia territorial.	Ninguno	Es identi difere regioi torno dinán exper actor result difere proce Adicic es n revisi- periói result territ. funcioi plane traba equip CNRR
	1.5. Realización de reuniones de seguimiento a la implementación del marco programático y estratégico del Área de Reconciliación	0,00	Se ha mejorado el nivel de planeación y seguimiento a los componentes del Plan Operativo y mejorado la	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Es expar cultur monil seguiu evalu interi

			comunicación entre las partes.				equip CNRR contr proye
se adelantan cerinstitucionales para la negociación e de acciones en reconciliación en los priorizados y/o	2.1. Socializar el marco programático y estratégico del área de reconciliación, el marco de política concertado y los lineamientos de la estrategia territorial para la reconciliación con actores relevantes del Cesar, Guajira, Nororiente, Sucre, Antioquia, Nariño, Valle y Bogotá, en concertación con las sedes regionales de la CNRR.	924,45	Se ha logrado que las instituciones territoriales participen del diseño de la estrategia territorial en todas las regiones focalizadas.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	1. Si incorp marco herra recur de la públic territ la so de la territ recon 2. Es que nacio territ tenga cuent difere pobla invol el cor
	2.2. Asistencia técnica, política y financiera para la conformación de mesas de trabajo locales que produzcan insumos para adaptar la estrategia territorial para la reconciliación a las particularidades de los territorios definidos, en concertación con las sedes regionales.	3.745,27	Se han conformado 10 mesas territoriales de reconciliación, coordinadas por las sedes regionales de la CNRR.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Se r mant Y f de la: como en coord más CNRR
	2.3. Asistencia técnica, política y financiera para el diseño, negociación y promulgación de instrumentos territoriales (acuerdos de entendimiento y voluntades, ordenanzas, alianzas, etc.) que faciliten la implementación de la ET.	1.788,53	Se han gestionado proyectos legislativos territoriales en las regiones focalizadas por el proyecto.	La dificultad política entre los gobiernos territoriales y los partidos políticos representados en los cuerpos legislativos.	Se ha incrementado la gestión con los miembros de los cuerpos legislativos por parte de las sedes regionales.	Ninguno	Se fortal proce const acuer polítu territ: basac apoyc orgar partic los region
se han generado stitucionales y para la n los territorios	3.1. Asistencia técnica y financiera para la promoción de espacios de formación y capacitación en temas de reconciliación, pedagogía para la convivencia pacífica, cultura de paz y transformación de conflictos, en escenarios determinados	4.006,56	Se avanza en un programa con desmovilizados privados de la libertad; Talleres con víctimas en las 10 sedes regionales de la CNRR; Talleres con medios de comunicación; Talleres con poblaciones específicas (mujeres, jóvenes, afros, indígenas); Talleres a	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Se ampli escen la pe forma: multi y est aproq parte actor: institi social

			funcionarios públicos de entidades nacionales y territoriales.				
	3.2. Acompañamiento y asesoría permanente a procesos nacionales y territoriales identificados.	2.095,95	Se ha incorporado a los planes territoriales de las sedes de la CNRR el componente de reconciliación para las labores de fortalecimiento institucional y organización de las víctimas.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Se fortalece el proceso de construcción de acuerdos políticos territoriales básicos apoyando a los organismos regionales. Es un proceso de monitoreo y seguimiento evaluativo del proceso.
En 2009 en estrecha colaboración con las oficinas de la CNRR, se han sistematizado las experiencias comunitarias de los municipios de la Guajira, Santander y Nariño.	4.1. Asistencia técnica, política y financiera a las iniciativas identificadas para su promoción, divulgación, empoderamiento y fortalecimiento	3.889,15	Se viene trabajando con énfasis en las comunidades del municipio de Tumaco (Nariño); con la Fundación para la Reconciliación (víctimas y desmovilizados y con mujeres en el tema de mujeres y; el proceso de reconciliación de la masacre de Machuca.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Es un fortalecimiento de los adelantos de las organizaciones de víctimas locales que participan en el proceso de reconciliación institucional.
	4.2. Asistencia técnica, política y financiera a las experiencias de reconciliación identificadas durante la primera fase.	4.006,56	Se continúa con las comunidades de Puerto Berrio y la Asociación de trabajadores y campesinos del Carare.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Es un fortalecimiento de los adelantos de las organizaciones de víctimas locales que participan en el proceso de reconciliación institucional.
	4.3. Asistencia técnica y financiera para sistematizar las experiencias territoriales de reconciliación impulsadas en el marco de la Estrategia Territorial.	2.671,04	Realización de un video documental de las experiencias de reconciliación.	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Es un activo de cooperación y de inversión.
En 2009 se ha iniciado el proceso de la	5.1. Diseño y publicación de documentos especializados sobre reconciliación y cultura para la paz.	0,00	Se está elaborando un cuadernillo para	Ninguna	Ninguna	Ninguno	Artículo activo de labor.

<p>como una meta y a corto plazo en las acciones nacionales y territoriales.</p>			<p>tal efecto.</p>				<p>pedagogía, facilitar el proceso apropiado de comunicación institucional territorial.</p>
	<p>5.2. En coordinación con el área de prensa y comunicaciones, diseño e implementación de una estrategia comunicativa (interna y externa) de la reconciliación como una responsabilidad de todos y todas los colombianos y colombianas.</p>	<p>2.965,70</p>	<p>Se diseñó una estrategia comunicativa que incluye programas de TV, radio, piezas comunicativas. Se ha abierto el diálogo con periodistas de medios nacionales y regionales</p>	<p>Desconocimiento por parte de los periodistas y medios del tema de reconciliación.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Se generó de comunicación de reconciliación en Colombia</p>
<p>en el área de comunicación de la CNRR a disposición del Gobierno un instrumento de trabajo para la implementación y puesta en marcha de políticas para la reconciliación".</p>	<p>6.1. Análisis y documentación permanente de las lecciones aprendidas (positivas y negativas) derivadas de las acciones a nivel nacional y territorial.</p>	<p>0,00</p>	<p>Avances en la sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones de políticas públicas en el tema de reconciliación</p>	<p>Falta de profesionales en el equipo de reconciliación, frente al crecimiento de las alianzas y convenios generados a lo largo del año.</p>	<p>Se han utilizado estudiantes en pasantías y equipos regionales.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>No se realizó una acción sostenida del formato de implementación de políticas públicas fortaleciendo el diálogo territorial.</p>