

Procès verbal

1. Introduction

Le 3^{ème} Comité Directeur du projet **promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et femmes de Mohéli au travers l'appui en Agriculture** s'est tenu à Mohéli le 26 juillet 2012 sous la présidence du Commissaire à la condition féminine. Ce comité a vu la participation de toutes les institutions membres du Comité Directeur et des représentants du PNUD, de l'ONUDI et ceux des ONG partenaires.

Le présent procès verbal présente les principales recommandations de ce comité.

2. Rappels

Démarré au mois de juillet 2010 (pour une période de 2 ans) et financé à hauteur de 1.100000 dollars par le fonds pour la consolidation de la paix (FCP), le projet communément appelé chaine de valeurs Mohéli (CVM) a pour finalité d'insérer la population cible dans la production économique pour accroître ses revenus et favoriser son insertion sociale en vue de minimiser les tensions sociales et communautaires.

Il vise à renforcer la cohésion sociale de la population de l'île de Mohéli à travers 3 objectifs spécifiques :

- Créer des emplois stables et des AGRS dans le domaine agricole pour des jeunes et des femmes.
- Resserrer les liens entre les différentes communautés vivant dans l'île.
- Promouvoir la participation de la femme dans le développement socio-économique du pays

Les activités et actions entreprises entraineront les résultats suivants:

- Les conditions de production sont améliorées et la production protégée
- Les intrants pour la production avicole sont disponibles et accessibles
- L'accès au financement est facilité pour les promoteurs de la filière
- Les opérateurs sont sensibilisés et formés
- Les principaux produits agricoles pertinents sont bien conservés et/ou transformés
- La commercialisation des principaux produits agricoles est assurée de manière efficiente

3. Déroulement du comité

La réunion a démarré par le mot de bienvenue du Coordonnateur National du projet Mr Ediamine BEDJA. Ce dernier a profité au passage pour adresser ses remerciements à tous les participants présents avant de présenter le programme du jour. Et après l'adoption du programme suivi d'une présentation sommaire du contexte du projet, ce fut les séquences de discours des différentes représentations venues pour honorer de la cérémonie selon l'ordre suivant :

➤ **Allocution du Représentant du PNUD**

L'allocution du PNUD est prononcée par Mr Attoumane Boina Issa, Economiste National du PNUD, qui a fait un rappel sur le financement du projet, en précisant que le projet a été financé par le fonds de consolidation de la paix des nations unies pour soutenir les efforts des pays cibles en faveur de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Durant son discours, Mr Boina Issa a rappelé que le projet contribue à la réduction considérable des menaces à la paix durable par la promotion des conditions économiques des jeunes et femmes à risque à travers des activités ciblées dans le domaine de l'agriculture mais renforce aussi la cohésion sociale en retissant les liens économiques et sociales intracommunautaires. Il a aussi souligné l'importance du projet dans l'île et dans l'ensemble du pays en rappelant que parmi les douze projet financé par les fonds FCP, il s'agit du seul projet à forte composante économique, visant la réduction de la pauvreté monétaire, la création d'emplois et l'augmentation de la disponibilité alimentaire donc la contribution à l'atteinte de l'OMD1 ; et pour finir, le représentant a précisé que ce projet est un projet pilote du grand projet chaîne de valeur agricole qui devrait voir le jour sous le financement du PNUD, du FIDA, de la FAO et de l'ONUDI.

➤ **Allocution du Commissaire en charge de l'Agriculture**

Le Commissaire en charge de l'Agriculture a commencé son allocution par un mot de bienvenue aux participants et a adressé ses remerciements au PNUD pour ses engagements dans le développement et le processus de réconciliation nationale. Mr Abdou Saindou n'a pas manqué durant son allocution de rappeler aux membres du comité que l'objectif de la réunion est de faire la revue finale du projet afin de procéder à sa clôture officielle. Il a notamment précisé qu'il s'agit d'identifier et d'analyser les contraintes et autres obstacles rencontrés afin de tirer les meilleurs enseignements pour une exécution optimale des activités des projets à venir. Il a aussi attiré l'attention sur les leçons apprises durant l'exécution et les processus qui ont permis d'atteindre les résultats ainsi obtenus. Et pour finir, il a encore adressé des remerciements au PNUD et à l'ONUDI pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du projet. C'est sur ces mots de remerciements que le Commissaire en charge de l'Agriculture de l'île a ouvert le Comité Directeur pour la clôture opérationnelle de ce projet.

4 - Présentation du bilan technique et financier du projet

Après la séquence des discours suivie d'une pause, Le Coordonnateur National du projet a enchainé avec la présentation du rapport de clôture. Ce rapport fait le bilan technique et financier pour la période d'exécution du projet (Juillet 2010 à Juillet 2012). Les réalisations par composante, les résultats attendus par filière, les résultats obtenus, ainsi que les leçons apprises ont été présentés. Le bilan financier comportait le budget alloué aux activités (1 120 687 USD) , les dépenses réalisées (1 104 118,68 USD) et le solde budgétaire.

Après la présentation du rapport et avant de continuer avec le débat, le comité a proposé de constituer le secrétariat. A cet effet, le secrétariat est composé de l'équipe du projet et le comité a demandé de rajouter un représentant du commissariat général au plan et de confier Mme la Commissaire Générale à la Solidarité la présidence pour guider le débat. Madame la

Présidente pour orienter le débat a proposé de diriger le débat par composante. Et c'est sur cette proposition que le débat s'est déroulé. Les commentaires suivants sont formulés par composantes.

A- Composante maraichère

- Le représentant de la FNAC a soulevé les problèmes liés à l'irrigation dans l'ensemble de sites et ceux observés dans le site de Wallah en particulier tout en demandant de résoudre ces problèmes avant de mettre en place les cultures. Il continue en évoquant aussi les problèmes d'approvisionnement de semences et des produits phytosanitaires à temps.
- Le représentant de la chambre de commerce de Mohéli, a commencé par s'inquiéter sur le faible pourcentage des jeunes et sur la période poste des récoltes. Il poursuit en montrant que le problème lié à l'efficacité d'ONG d'encadrement est un problème général.
- La FADESIM a commencé par parler de l'image de l'agriculture aux Comores et du retard lié à l'exécution du projet avant de soulever les problèmes rencontrés par l'ONG d'encadrement la FADESIM et de son expertise et les difficultés rencontrées au moment de la récolte et de la commercialisation des produits.
- Dans l'esprit de recadrer le débat, Y. Mbechezi du PNUD a rappelé à l'assistance qu'il s'agit d'un projet pilote dont les enseignements tirés doivent servir de leçons pour bâtir les bonnes pratiques des programmes futures
- Les représentants de la COPSED, a quant à lui soulevé une inquiétude par rapport à l'aspect lié à la cohésion sociale. Il poursuit pour dire que cet aspect est fondamental pour faire ressortir le lien entre le projet et le fonds pour la consolidation de la paix. Il est à noter par ailleurs que ce même commentaire est repris par le représentant de la direction générale de plan Ngazidja et la représentante du RFD. Et pour finir le représentant de la COPSED, a montré l'absence des activités du projet dans la région du djando pour insister encore sur le renforcement de la cohésion sociale dans l'île.

B- Composante aviculture

- La commissaire générale à la solidarité et présidente de la séance a assimilé les problèmes de l'aviculture aux problèmes liés à l'approvisionnement des poussins et de la provende. Elle a ensuite continué sur les conditions de production de provende sur place, évoquer les problèmes d'emballage avant d'insister sur l'aspect pérennisation des actions avicoles du projet.
- Par rapport à la ligne de crédit, le représentant de la chambre de commerce et président de la Meck a confirmé que suite à la demande du projet, les promoteurs pourraient bénéficier de leurs crédits en attendant la disponibilité des fonds pour la ligne que le projet veut créer au profit des aviculteurs.
- Monsieur Djibir de la COPSED, a montré l'inquiétude sur la santé animale et continue à mettre en cause les compétences de l'ONG d'encadrement ACTIV avant d'évoquer les problèmes liés à la commercialisation des poulets produits dans le cadre du projet.

C- Transformation/conservation et commercialisation

- La représentante RFD demande de faire le choix des semences de tomate pour les concentrés et a insisté sur l'importance du respect de norme et qualité des aliments.
- Mr Djabir a montré l'importance de cibler la transformation/conservation des produits avant de poser la question sur le devenir des deux centres de transformation/conservation et les liens entre les associations bénéficiaires et le projet.
- Quant à la commercialisation, ABI a souligné les problèmes rencontrés dans ce volet d'une manière générale et des problèmes que le projet a rencontré avec les maraichers de Miringoni en particulier.

5- Recommandations :

- 1- Le comité recommande de renforcer la communication entre le gouvernement de l'Union et les gouvernements des îles.
- 2- Pour l'aspect cohésion sociale, il est recommandé de faire ressortir dans le rapport cette partie et de faire des études sociologiques.
- 3- Pour augmenter les rendements dans les sites le comité recommande de mener des études hydrauliques pour améliorer les systèmes d'irrigation des sites.
- 4- Le comité recommande de renforcer les capacités des ONGs partenaires en matière de gestion de projet et de leurs techniciens en techniques de production et en gestion de récoltes et de renforcer l'implication des techniciens de la direction dans l'exécution du projet.
- 5- Le comité recommande aussi de mettre en place une stratégie de commercialisation pour faciliter l'écoulement des produits de l'île.

Et pour le transfert du matériel acheté dans le cadre de ce projet, le comité décide de ce qui suit :

1. Le matériel du projet (informatiques, roulants) est sous la garde du PNUD
2. Les trois couvoirs (500, 1000 et 2000) sont mis à la disposition de l'association « Moina Wankouhou », qui travaillera sous la supervision de la direction.
3. Le tracteur est sous la garde du PNUD en attendant la décision du gouvernement et le PNUD en concertation avec la société civile.
4. Le matériel pour la commercialisation, est sous la garde du PNUD, en attendant que le PNUD et la direction générale de l'Agriculture identifie une ONG/privé qualifié.

La présidente de la séance Mme Bouchrati Abdoulhalim pour clore le comité a pris la parole pour remercier les participants pour la qualité du travail et les discussions engagées avant de diriger les membres vers les bus pour les visites du terrain. Le comité est clôturé officiellement à 15H00min.

Le secrétaire de la séance

la présidente de la séance

Liste des participants au 3^{ème} comité Directeur du projet CVM

1. Mr Said Abdourahamane Ahmed (Directeur Environnement et Forêt Mohéli) ;
2. Mr Mourdi Ali Mari Président Vuna-Djema ;
3. Mr Abdou-El-Halim Ben Soulaïmana (AAF PCVM/PNUD) ;
4. Mme Ahamed Dalila Associée au programme PNUD
5. Mme Bouchrati Abdoulhalim Commissaire en charge de la Solidarité et de la cohésion sociale);
6. Halifa Manini Vice président National FNAC ;
7. Slim Madi Attoumani Directeur Exécutif chambre de Commerce ;
8. Mr Riziki Mohamed Nassur RENAG/Alwatwan
9. Mme Hadidja Mansouri (Présidente RFD) ;
10. Mr Mounirdine Mohamed Ahamada Chef d'antenne AMIE Mohéli ;
11. Mr Tohir Mohamed Directeur exécutif FADESIM ;
12. Mme Thouraya Mohadji Présidente FADESIM ;
13. Mr Mohamed Abdou Chef de service Plan Mohéli ;
14. Mr Abdallah Ahmed Soilihi Expert National Secrétariat FCP ;
15. Mr Mohamed Djohar Mouigni, Chargé de Communication Plan Ngazidja ;
16. Mme Mariame Anthoy, Directrice National de l'Agriculture ;
17. Mr Ismaeil Ahamada, Directeur National PCVM ;
18. Attoumane Boina Issa, Economiste PNUD ;
19. Mr Abdou Saindou, Commissaire en charge de l'Agriculture ;
20. Mr Ahmed Nadhoiri, Coordonnateur ONUDI ;
21. Mr Salim Djabir Salim
22. Chadhuili Sudiki, Journaliste ORTM ;
23. Farid Kassim, Journaliste TVM.

**Chaine de Valeurs Mohéli : Promotion des Conditions Economiques et Sociales des Jeunes et Femmes de
Mohéli (Project Ref : 00074637)
3^{ème} Comité Directeur - 26 Juillet 2012**