

PLANO DE TRABALHO ANUAL
GOVERNAÇÃO DEMOCRÁTICA

2008



GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

País : Cabo Verde

Resultado(s) do UNDAF :

- *As instituições nacionais velam pela aplicação de políticas baseadas na abordagem dos direitos humanos e da equidade a fim de garantirem a boa governação e o sucesso da saída de Cabo Verde do grupo dos PMA.*

Resultado(s) previsto(s) do CP :

- As instituições e as populações definem e aplicam estratégias apropriadas para a consolidação das conquistas sócio - económicas no contexto da saída de Cabo Verde dos PMA.
- As instituições nacionais garantem a aplicação da igualdade e equidade de género na área política, económica, social e cultural.
- As reformas do estado e o reforço das capacidades institucionais e da sociedade de informação respondem melhor às expectativas dos cidadãos.
- O poder descentralizado e o desenvolvimento local respondem de forma eficaz e eficiente às preocupações socio-económicas das populações locais.

Produto(s) previsto(s) do CP:

- As capacidades nacionais de gestão e coordenação da ajuda externa e de implementação da estratégia de saída dos países dos PMA são reforçadas.
- As capacidades do Estado e da Sociedade Civil em matéria de defesa dos direitos humanos, de luta contra a violência e de garantia da segurança das pessoas e dos bens são reforçadas.
- As capacidades das instituições nacionais responsáveis pela aplicação do quadro legal e a implementação do Plano nacional da igualdade e equidade de género são desenvolvidas e reforçadas.
- As capacidades de reforma e modernização da Administração Pública (AP) são reforçadas.
- As capacidades das instituições responsáveis pelas finanças públicas dos programas de educação e informação sobre as tecnologias de informação e a implementação do Plano nacional da governação electrónica são reforçadas.
- As Capacidades de gestão das colectividades locais e de participação das populações nomeadamente em matéria de alocação e de seguimento da utilização dos recursos orçamentais municipais são reforçadas.
- Os sistemas de informação para o seguimento da realização dos direitos das mulheres e crianças são instalados nos municípios.

Parceiros de implementação: DGCI, DGT, CNDHC, CCCD, CCS-SIDA, DGJ, ICIEG, UCRE, NOSI, DGP, CNE, DGAL

No que diz respeito à governação democrática, as autoridades nacionais identificaram no DECRP as necessidades de reforma de vários sectores e de reforçar o apoio ao Governo, com vista a saída do país da categoria de PMA. O referido plano de trabalho anual constitui a contribuição das Agências em 2008 neste domínio, contribuindo para o reforço da boa governação em Cabo Verde.


Mais especificamente, i) as instituições e as populações definem e apliquem estratégias apropriadas para a consolidação das conquistas socio-económicas no contexto da saída de Cabo Verde dos PMA, ii) As instituições nacionais garantam a aplicação da igualdade e equidade de género no domínio político, económico, social e cultural; iii) as reformas do Estado e o reforço das capacidades institucionais e da sociedade de informação respondam melhor às expectativas dos cidadãos; iv) o poder descentralizado e o desenvolvimento local respondam de forma eficaz e eficiente às preocupações socio-económicas das populações locais.

A intervenção far-se-á através do reforço das capacidades das instituições nacionais mediante a formação e a assistência técnica, o reforço da transparência e da participação das populações na definição das políticas de desenvolvimento, em geral. O objectivo global é o de reforçar o Estado de direito democrático, a participação, a promoção e o respeito pelos direitos humanos, assim como a igualdade e a equidade em género de forma sustentada em Cabo Verde.

Período do Programa : 2008
Componente do Programa : *Governação Democrática*
Título da Intervenção : _____
Código orçamental : _____
Duração : 12 meses

Orçamento anual previsto **USD 1,008,000**
Recursos atribuídos :
• Governo **USD 485,000**
• Regular **USD 520,000**
• Outros - DGTTF **USD 3,000**
• Cost-Sharing Lux
○ Doador _____
○ Doador _____
○ Doador _____
Parte do orçamento não financiada : **USD**

Aprovado (em nome do Governo de Cabo Verde) :




Director Geral da Cooperação Internacional

18/02/2008

Data

Aprovado (em nome de Fundos e Programas das Nações Unidas) :



Representante

18/02/08

Data

Governação Democrática
Plano de trabalho anual

Ano 2008

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e Indicadores, incluindo metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano com vista à concretização dos produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição do Orçamento	Montante USD	
<p>1.1.1. As capacidades nacionais de gestão e coordenação da ajuda externa e de implementação da estratégia de saída dos países dos PMA são reforçadas.</p> <p>Indicadores:</p> <p>a) Duas reuniões do GAT realizadas</p> <p>b) Seguimento dos dossiers/projectos DGCI assegurada</p> <p>c) Reuniões alargadas de parceiros realizadas</p> <p>d) Base de dados da ajuda criada e funcional</p>	1.1.1.1 - Organização de um seminário de formação sobre a redução da dívida externa	x				DGCI/DGT	PNUD	Assist. Técnica Viagens, Logística	18,000	
	1.1.1.2 - Organização de reuniões do Grupo de Apoio a Transição (GAT)	x	x		x	DGCI	PNUD	Assist. Técnica Viagens, Logística	20,000	
	1.1.1.3 - Reforço das capacidades institucionais da DGCI/Seguimento dossiers e projectos	x	x	x	x	DGCI	PNUD	Viagens Logística	30,000	
	1.1.1.4 - Organização de reuniões alargadas aos diversos parceiros de desenvolvimento		x	x		DGCI/DGP	PNUD	Viagens Logística	20,000	
	1.1.1.5 - Criação de uma base de dados sobre a gestão e coordenação da ajuda externa	x	x	x	x	DGCI	PNUD	Viagens Equipamentos Assistência Técnica	10,000	
	1.1.1.6 - Apoio ao funcionamento do núcleo de gestão da ajuda externa	x	x	x	x	DGCI	PNUD	Assist. Técnica Viagens, logística	55,000	
	1.1.1.7 - Elaboração do quadro jurídico sobre gestão da ajuda externa		x	x		DGCI - DGP	PNUD	Assistência Técnica	10,000	
	<p>2.1.1. As capacidades do Estado e da Sociedade Civil em matéria de luta contra a violência e de garantia da segurança das pessoas e dos bens são reforçadas.</p> <p>Indicadores:</p> <p>a) III Encontro internacional sobre os DH realizado</p> <p>b) Experiência piloto dos DH nas escolas aplicada em mais 4 escolas</p>	2.1.1.1 - Organização do III encontro internacional sobre DH	x	x	x	x	CNDHC	PNUD	Assist. Técnica Logística	10,000
		2.1.1.2 - Acesso à Justiça de Grupos Vulneráveis: Mulheres - vítimas de violência doméstica.		x	x		CNDHC	PNUD	Assist. Técnica	7,500
		2.1.1.3 - Extensão da experiência piloto de introdução dos DH nos currícula escolares em outras escolas	x	x	x	x	DGEBES	PNUD	Assist. Técnica Logística	12,500
		2.1.1.4 - Instalação de rádios comunitários e criação de programas para educação cívica e cidadania		x	x	x	DGJ	PNUD	Logística	12,500
		2.1.1.5 - Criação de uma base de dados multi-sectorial sobre drogas		x	x		CCCD	PNUD	Assistência Técnica	5,000

<p>c) Base de dados sobre drogas criada e operacional</p> <p>d) Encontros concelhios de combate a droga realizados</p> <p>e) Gabinetes de apoio jurídico e psicossocial reforçados</p> <p>f) Reunião de coordenação das redes VBG realizada</p>	2.1.1.6 – Realização de encontros com os núcleos concelhios de combate a droga		x		x	x								Viagens logística	10,000
	2.1.1.7 – Elaboração e vulgarização de mecanismos legais de protecção das pessoas portadoras do VIH/SIDA		X		X	X		CCS-SIDA	LUX					Assist. Técnica	3,000
	2.1.1.8 – Reforço dos gabinetes de apoio jurídico e psicossocial		X		X	X		ICIEG	UNFPA					Assist. Técnica Logística viagens	25,000
	2.1.1.9 - Organização da reunião anual de coordenação das redes VBG		X		X	X		ICIEG	UNFPA					Assist. Técnica Logística viagens	5,000
	2.2.1.1 – Reforço das capacidades institucionais do ICIEG	x	x		x	x		ICIEG	UNFPA					Assist. Técnica Logística viagens	5,000
	2.2.1.2 – Divulgação do PNIEG através das ONG's, MORABI, REDMEC, OMCV e RMP	x	x		x	x		ICIEG	UNFPA					Viagens logística	20,000
<p>Indicadores:</p> <p>a) PNIEG divulgado em todas as ilhas de CV</p> <p>b) Campanhas de sensibilização et pladoyer sobre o género realizadas</p> <p>c) Estudos sobre a problemática do género realizados</p>	2.2.1.3 – Organização de reuniões e visitas de coordenação e seguimento do PNIEG		x		x		ICIEG	UNFPA					Assistência Técnica	5,000	
	2.2.1.4 - Organização de campanhas de sensibilização e “plaidoyer” sobre a questão do género	x	x		x	x		ICIEG	UNFPA					comunicação	30,000
	2.2.1.5 - Realização de estudos concernente a problemática do género		X		X	X		ICIEG	UNFPA					Assist. Técnica	10,000
	3.1.1.1 – Formação dos membros do UCRE e de quadros dirigentes da AP		X		X	X		UCRE	PNUD					Assist. Técnica	10,000
	3.1.1.2 – Formulação do quadro lógico conceptual de M&E da agenda da reforma do Estado	x	x					UCRE	PNUD					Assistência Técnica	10,000
<p>Indicadores:</p> <p>a) Membros do UCRE e dirigentes da AP formados</p> <p>b) Documento conceptual de M&E da agenda da RE formulado</p> <p>c) Fórum internacional sobre funções reguladoras do Estado realizado</p> <p>d) Base de dados dos organismos públicos criada</p>	3.1.1.3 – Fórum internacional para o reforço das funções reguladoras do Estado		X		X		UCRE	PNUD					Viagens Logística	25,000	
	3.1.1.4 – Implementação da experiência piloto de coordenação dos serviços periféricos do Estado		x		x	x		UCRE	PNUD					Assistência Técnica	7,500
	3.1.1.5 – Criação da base de dados dos organismos públicos (link sigof)		x		x	x		UCRE	PNUD					Assistência Técnica	5,000

<p>e) Campanha d’IEC realizada</p>	<p>3.1.1.6 – Campanha d’IEC apelando os cidadãos ao recenseamento para o processo de identificação civil</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>NOSI/DGP</p>	<p>DGTTTF ESP.</p>	<p>Logística Viagens</p>	<p>370,000</p>
<p>3.1.3. As capacidades das instituições dos programas sobre as tecnologias de informação e a implementação do PAGE são reforçadas.</p>	<p>3.1.3.1 - Assistência técnica para o estudo arquitectónico das instalações do “data center” do Estado</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>NOSI</p>	<p>PNUD</p>	<p>Assistência Técnica</p>	<p>22,500</p>
<p>Indicador: a) Projecto arquitectónico “Data Center” do Estado disponível</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>3.1.4. O sistema/processo eleitoral reforçado torna-se mais participativo e acresce a participação das mulheres</p>	<p>3.1.4.1 – Formação dos principais actores do processo eleitoral</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>CNE</p>	<p>PNUD/DGTTTF</p>	<p>Assistência Técnica Logística viagens</p>	<p>50,000</p>
<p>Indicadores:</p>	<p>a) Actores do processo eleitoral formados</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>CNE</p>	<p>PNUD/DGTTTF</p>	<p>Logística viagens</p>	<p>80,000</p>
<p>b) Campanha d’IEC realizada</p>	<p>3.1.4.2 – Campanha d’IEC apelando a adesão dos cidadãos ao processo de recenseamento eleitoral local e no estrangeiro</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>CNE</p>	<p>PNUD/DGTTTF</p>	<p>Assistência Técnica</p>	<p>20,000</p>
<p>c) Documento de estratégia para a mobilização de recursos formulada</p>	<p>3.1.4.3 – Formulação da estratégia de mobilização de recursos para a continuidade do recenseamento eleitoral</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>CNE</p>	<p>PNUD/DGTTTF</p>	<p>Assistência Técnica</p>	<p>20,000</p>
<p>4.1.1. As Capacidades de gestão das colectividades locais e de participação das populações nomeadamente em matéria de alocação e de seguimento da utilização dos recursos orçamentais municipais são reforçadas;</p>	<p>4.1.1.1 - Formação dos agentes da administração central e local e demais actores sociais</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>DGAL</p>	<p>PNUD</p>	<p>Logística Viagens</p>	<p>7,500</p>
<p>Indicadores:</p>	<p>4.1.1.2 – Adaptação da legislação sobre a contabilidade e Regul. da Lei das Finanças Locais</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p></p>	<p></p>	<p>DGAL</p>	<p>PNUD</p>	<p>Assistência Técnica</p>	<p>15,000</p>
<p>a)Agentes da AL e da SC formados</p>	<p>4.1.1.3 – Elaboração de estudos e implementação de uma base de dados sobre a realidade económica e financeira dos municípios CV</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>DGAL</p>	<p>PNUD</p>	<p>Assist. Técnica Logística viagens</p>	<p>15,000</p>
<p>b) Estudo de adaptação da compt. Municipal a lei das FL formulado</p>	<p>4.1.1.4 - Assistência técnica em matéria de orçamento participativo</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p></p>	<p></p>	<p>DGAL</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência Técnica</p>	<p>15,000</p>
<p>c) Estudo sobre a realidade socio-económica dos municípios</p>	<p>4.1.1.5 - Formação/Sensibilização das autoridades municipais e da sociedade civil dos municípios piloto sobre o OP</p>	<p></p>	<p></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>DGAL</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assist. Técnica Logística viagens</p>	<p>10,000</p>

realizado														
d) Atelier de validação dos modelos de OP dos 4 municípios piloto realizado	4.1.1.6 – Atelier de validação dos modelos de OP dos quatro municípios piloto													
e) Estatutos dos municípios revistos com base na lei quadro da descentralização	4.1.1.7 - Adequação dos Estatutos dos Municípios tendo em conta a Lei Quadro de Descentralização													
TOTAL														1,008,000

101

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2008

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto: <i>1.1.1. As capacidades nacionais de gestão e coordenação da ajuda externa e de implementação da estratégia de saída dos países dos PMA são reforçadas.</i> Indicadores: a) Duas reuniões do GAT realizadas b) Seguimento dos dossiers/projectos DGCI assegurada c) Reuniões alargadas de parceiros realizadas d) Base de dados da ajuda criada e funcional	Reuniões mensais de coordenação	Jan-Dez 2008					Relatórios	
	Preparação de relatórios de avaliação	Jan-Dez 2008						
	Visitas de terreno	Jan-Dez 2008					Relatórios	
	Auditorias	Jan 2009					Relatórios	
Produto: <i>2.1.1. As capacidades do Estado e da Sociedade Civil em matéria de defesa dos direitos humanos, de luta contra a violência e de garantia da segurança das pessoas e dos bens são reforçadas.</i> Indicadores: a) III Encontro internacional sobre os DH realizado b) Experiência piloto dos DH nas								

¹ Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
 Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP
		Previsto	Realizad o	Previsto	Real			
<p>escolas aplicada em mais 4 escolas</p> <p>c) Base de dados sobre drogas criada e operacional</p> <p>d) Encontros concelhios de combate a droga realizados</p> <p>e) Gabinetes de apoio jurídico e psicossocial reforçados</p> <p>f) Reunião de coordenação das redes VBG realizada</p>								
<p>Produto:</p> <p>2.2.1. <i>As capacidades das instituições nacionais responsáveis pela aplicação do quadro legal e a implementação do Plano nacional da igualdade e equidade de género são desenvolvidas e reforçadas.</i></p> <p>Indicadores:</p> <p>a) PNIEG divulgado em todas as ilhas de CV</p> <p>b) Campanhas de sensibilização et pladoyer sobre o género realizadas</p> <p>c) Estudos sobre a problemática do género realizados</p>	Reuniões mensais de coordenação	Jan-Dez 2008						
	Preparação de relatórios de avaliação	Jan-Dez 2008						
	Visitas de terreno	Jan-Dez 2008						
	Auditorias	Jan 2009						
<p>Produto:</p> <p>3.1.1. <i>As capacidades de reforma e modernização da Administração Pública (AP) são reforçadas.</i></p> <p>Indicadores:</p> <p>a) Membros do UCRE e dirigentes da AP formados</p>								

AM



Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
b) Documento conceptual de M&E da agenda da RE formulado c) Fórum internacional sobre funções reguladoras do Estado realizado d) Base de dados dos organismos públicos criada								
Produto: 3.1.3. <i>As capacidades das instituições responsáveis pelas finanças públicas dos programas de educação e informação sobre as tecnologias de informação e a implementação do Plano nacional da governação electrónica são reforçadas</i> Indicadores:								
3.1.4. <i>O sistema/processo eleitoral reforçado torna-se mais participativo e acresce a participação das mulheres</i> Indicadores: a) Actores do processo eleitoral formados b) Campanha d'IEC realizada c) Documento de estratégia para a mobilização de recursos formulada								
Produto: <i>As Capacidades de gestão das colectividades locais e de participação das populações nomeadamente em matéria de alocação e de seguimento da utilização dos recursos</i>	Reuniões mensais de coordenação; Preparação de relatórios de avaliação	Jan-Dez 2008 Jan-Dez 2008						

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<i>orçamentais municipais são reforçadas;</i> Indicadores: a) Agentes da AL e da SC formados b) Estudo de adaptação da compt. Municipal a lei das FL formulado c) Estudo sobre a realidade socio-económica dos municípios realizado d) Atelier de validação dos modelos de OP dos 4 municípios piloto realizado e) Estatutos dos municípios revistos com base na lei quadro da descentralização	Visitas de terreno	Jan-Dez 2008						
	Auditorias	Jan 2009						
TOTAL								

AM

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2007

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto: <i>1.1.1. As capacidades nacionais de gestão e coordenação da ajuda externa e de implementação da estratégia de saída dos países dos PMA são reforçadas.</i> Indicadores: a) Documento de Estratégia da graduação implementado; b) Célula de gestão da ajuda externa operacional; e) Base de dados gestão ajuda externa criada; f) Quadro jurídico sobre a gestão da ajuda externa elaborado;	Reuniões mensais de coordenação	Jan-Dez 2008				Relatórios		
	Preparação de relatórios de avaliação	Jan-Dez 2008						
	Visitas de terreno	Jan-Dez 2008				Relatórios		
	Auditorias	Jan 2009				Relatórios		
Produto: <i>2.1.1. As capacidades do Estado e da Sociedade Civil em matéria de defesa dos direitos humanos, de luta contra a violência e de garantia da segurança das pessoas e dos bens são reforçadas.</i> Indicadores:								

² Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²	
		Previsto	Realizado	Previsto	Real				
<p>) Fase piloto de introdução dos DH nos curricula escolares concluída;</p> <p>b) Legislação anti - discriminação VIH/SIDA elaborada;</p> <p>d) Seminários de formação sobre legislação contra terrorismo realizados;</p> <p>e) Documentos legislativos sobre luta contra terrorismo traduzidos e divulgados;</p> <p>Produto: <i>2.2.1. As capacidades das instituições nacionais responsáveis pela aplicação do quadro legal e a implementação do Plano nacional da igualdade e equidade de género são desenvolvidas e reforçadas.</i></p> <p>Indicadores:</p> <p>a) Pessoal responsável pela implementação do PNIEG 2006-2009 formado;</p> <p>b) Centro Regional de formação sobre o género criado e operacional;</p> <p>c) Estratégia nacional de combate a violência baseada sobre o género divulgada a nível das ilhas do arquipélago;</p> <p>d) Estudos sobre a problemática do género elaborados e validados;</p>	<p>Reuniões mensais de coordenação</p> <p>Preparação de relatórios de avaliação</p> <p>Visitas de terreno</p> <p>Auditorias</p>								
		Jan-Dez 2008							
		Jan-Dez 2008							
		Jan-Dez 2008							
		Jan 2009							
Produto: <i>3.1.1. As capacidades de reforma e</i>									

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²
		Previsto	Realizad o	Previsto	Real			
<p><i>modernização da Administração Pública (AP) são reforçadas.</i></p> <p>Indicadores: Formação dos membros do UCRE assegurada; Seminários sobre a reforma do Estado realizados; Assistência Técnica para a reestruturação da Administração directa e indirecta assegurada</p>								
<p>Produto: <i>3.1.3. As capacidades das instituições responsáveis pelas finanças públicas dos programas de educação e informação sobre as tecnologias de informação e a implementação do Plano nacional da governação electrónica são reforçadas</i></p> <p>Indicadores: a) Inspectores de finanças formados; b) Seminários sobre a gestão das finanças públicas realizados; c) Legislação sobre as finanças locais revista; d) Base de dados do Estado elaborada e operacional;</p>								
<p>Produto: <i>4.1.1. As Capacidades de gestão das colectividades locais e de participação das populações nomeadamente em matéria de alocação e de seguimento da utilização dos recursos orçamentais municipais são reforçadas;</i></p>	Reuniões mensais de coordenação;	Jan-Dez 2008						
	Preparação de relatórios de avaliação	Jan-Dez 2008						
	Visitas de terreno	Jan-Dez 2008						

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Indicadores: a) Estudo de adequação da contabilidade municipal a nova lei das finanças locais elaborado; b) Plano de gestão da descentralização elaborado; c) Formação dos agentes da Administração central, local e da Sociedade Civil assegurada; d) Autoridades et sociedade civil dos Municípios piloto sensibilizados et formados sobre o OP;	Auditorias							
		Jan 2009						
TOTAL								

MM

