

PLANO DE TRABALHO ANUAL
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E A REFORMA DO
SECTOR SOCIAL

2008



Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social

País: Cabo Verde

Resultado(s) do UNDAF :

- As instituições nacionais asseguram um sistema de protecção social eficaz e sustentável;
- As instituições nacionais, municipais e da sociedade civil garantem o respeito dos direitos à inclusão sócio-educativa das populações no contexto da transição sócio-demográfica em curso.

Resultado(s) previsto(s) do CP :

- As populações vulneráveis, particularmente as crianças e adolescentes exercem os seus direitos à protecção social, ao acesso à água e ao saneamento;
- As populações mais vulneráveis exercem os seus direitos ao acesso aos serviços sociais de educação e saúde de qualidade;
- Sustentabilidade do sistema educativo e de saúde através da ajuda ao Governo na gestão de um programa nacional de cantinas escolares.
- As instituições nacionais asseguram a implementação e o seguimento dos progressos na realização dos direitos humanos relativamente aos serviços sociais de base.

Produto(s) previsto(s) do CP :

- Referir-se aos produtos do CCPAP: 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3,13.1.4, 13.1.5; 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6;11.2.1,11.2.2,11.2.3,12.1.1.

Parceiros de implementação :

ICCA, ICASE, DGSPRS, DGSS, ANMCV, DGRNI, FCS, CNDHC, CM (São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Catarina do Fogo, Ribeira Brava), DGEBS, DPPE, DGAEA, IGE, CM de Santa Cruz, SEJD / DGJ, REJOP ICASE, PNSR, CNDS, CCS/SIDA, PLS, Programa Nutrição, DGS, MPNSR, ICIEG, VerdeFAM, DIA, MNECC, Polícia Nacional, Plat ONG, FIF, ACRIDES, SOLMI, Forum Cooperativo.

Este Plano de Acção Anual do Programa Comum das Nações Unidas em Cabo Verde, envolvendo o UNFPA, o PAM, o PNUD e o UNICEF, está conforme ao Plano das Nações Unidas para o Apoio ao Desenvolvimento e ao Documento de Programa do País para 2006-2010 e leva em conta as prioridades nacionais. As acções previstas para o ano de 2008 visando a obtenção dos produtos esperados, contribuirão para alcançar os seguintes resultados: melhoria no atendimento da Pequena Infância e da qualidade do ensino básico; reforço das acções para a juventude; apoiar no fortalecimento e aperfeiçoamento de políticas sociais e sectoriais para a criança e o adolescente, com destaque para o enquadramento legal e a protecção das crianças em situação de risco e vítimas da violência e do abuso; contribuir para a transição para um programa nacional de cantinas escolares sustentado pelo Governo; contribuir para a melhoria da Saúde Reprodutiva, da Saúde Infantil, sendo a vacinação, a nutrição, para a Luta contra o VIH/SIDA, e ao acesso à água, saneamento e higiene.

Período do Programa : 2008
Componente do Programa : Desenvolvimento do
Capital Humano e Reforma
do Sector Social
Título da Intervenção :
Código orçamental :
Duração : 12 meses


Orçamento anual previsto: \$ 2.662.786

Recursos atribuídos :

- Governo
- PNUD: \$ 50.000
- UNFPA: \$ 421.000
- UNICEF: \$ 400.000
- PAM: \$ 252.350
- PAM: \$ 551.550 (géneros)
- LUX: \$ 740.286
- LUX (Hep B) \$32.000
- PVNU: \$210.600

Parte do orçamento não financiada :

Aprovado (em nome do Governo de Cabo Verde) :




Director Geral da Cooperação Internacional

18/02/2008

Data

Aprovado (em nome de Fundos e Programas das Nações Unidas) :



Representante

18/02/08

Data

Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social
Plano de trabalho anual

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais Educação	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
11.1.2. As estruturas de acolhimento, de ensino, de cuidados e de lazer da Pequena Infância são reforçadas. Metas anuais: <i>-Plano Integrado de Pequena Infância elaborado;</i> <i>- Materiais didácticos disponibilizados para os jardins de infância;</i> <i>- X monitoras e orientadoras acompanhada;</i>	11.1.2.1. Elaboração e difusão - <i>Plano Integrado de Pequena Infância;</i>							35.300 USD
	11.1.2.2. Aquisição de equipamentos e materiais didácticos;	X	X	X	X	DGEB	UNICEF(RR)	ATN. ATI, Logística
Metas - 150 monitoras capacitadas em NEE	11.1.2.3. Acompanhamento pedagógico do pessoal de enquadramento da educação pré-escolar,							
	11.1.2.4. Capacitação para apoio à inclusão das crianças com NEE nos jardins de infância.	X				DGEB	UNICEF (RR)	AT, logística

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais Educação	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
11.1.4. A qualidade do ensino básico é melhorada. Indicadores: - Reforço das acções IEC em higiene nas escolas. - 10% Escolas com água e infraestruturas sanitárias Metas anuais: - Materiais didácticos disponibilizados para o Ensino Básico; - 44 escolas com água e infraestruturas sanitárias; - Estatuto do aluno e desdobrável "Stop Violência nas Escolas" divulgados em todos os concelhos - Código de conduta de professores e alunos Elaborado e divulgado - 60 Professores apoiados no atendimento às crianças com NEE incluídas nas escolas. - Matriz de referência para a avaliação de competências básicas elaborada (com vista à avaliação aferida) - Base de dados do GEP adaptada ao projecto de avaliação. - 150 professores recebem acções de formação específica;	11.1.4.1. Elementos operacionais do Pacote essencial para a educação (PEE) da Aliança do Sahel: material didáctico, água e saneamento, educação nutricional, saúde (implementação da estratégia de sobrevivência e de desenvolvimento da criança) e higiene, educação preventiva sobre o HIV/SIDA	X	X			DGEBS	UNICEF (RR) UNFPA (RR)	Materiais didácticos para escolas básicas Água e San.(AT, equip./mat. Act. IEC)	4.700 USD 10.300 USD 160.000USD
	11.1.4.2 Apoio à implementação dos mecanismos de prevenção e combate à violência e abusos sexuais nas escolas					DGEBS IGE ICCA	UNFPA (RR)	AT Materiais Logística	12.000 USD
	11.1.4.5 Instalação e funcionamento de uma unidade orgânica, com a competência de aplicar testes de avaliação de competências, elaborar e difundir o Relatório de avaliação das competências básicas dos alunos e de promover a reflexão sobre o sistema de avaliação existente.	X	X	X	X	DGEBS	UNFPA (RR)	ATI Logística	23.100USD
	11.1.4.6 Formação e acompanhamento pedagógico dos professores	X	X			DGEBS	UNFPA (RR)		15.000 USD
	11.1.4.7. Formação de monitores e agentes do curso Escola da Família.					DGAEA	OR (Lux)	Materiais didácticos Logística AT	16.000 USD

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais Educação	ATIVIDADES PLANEJADAS <i>Enumerar todas as atividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
- 180 professores acompanhados - 27 Monitores e 500 agentes do curso formados, acompanhados e avaliados; - 650 manuais editados - 2000 manuais editados; - 200 animadores formados, acompanhados e avaliados; 14 Programas do Ensino Básico revistos, com integração das competências sociais, direito e cidadania e género. - Material didático para DPS elaborado. - 60 professores e pessoal de enquadramento capacitados para a experimentação dos novos programas.	11.1.4.8. Formação de Professores, desenvolvimento curricular e avaliação das aprendizagens.					DGAEA	OR (Lux)	Mat.didác. Logística AT 14.000 USD	1 USD = 75\$00
	11.1.4.9. Revisão curricular (Programas, manuais e guias do Ensino Básico, programas de formação inicial e contínua de professores) para a integração das competências sociais, direitos humanos e cidadania e género e promoção de modos de vida saudáveis.	X	X	X	X	DGEBS	UNFPA (RR)	ATI (APC) Logística (Atelier de avaliação a meio percurso e final)	31.900 USD
	11.1.4.10. Apoio ao funcionamento da célula de avaliação e às atividades de desenvolvimento curricular do MEES (DGEBS)	X	X	X	X	DGEBS	UNFPA (RR)	AT	20.800
<i>Gestão, Seguimento e avaliação</i>	Missões de seguimento das atividades e reforço dos conhecimentos da contrapartida nacional, missões de seguimento das atividades pelo staff das nações Unidas, e Missão de Auditoria.	X	X	X	X	MEES (DGEBS; DGAEA, DPEE), EFPNU	UNFPA (RR) OR (Lux)		7.000 USD 1786 USD

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais Educação	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as atividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
TOTAL EDUCAÇÃO							UNICEF (RR) UNFPA (RR) OR (mobilizado) Total	60.000 120.000 191.786 371.786 USD

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluídas. Metas a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
JUVENTUDE 11.1.3.1. A capacidade institucional da Secretaria de Estado da Juventude, para a coordenação das acções relativas à juventude é reforçada.	11.1.3.1.1. Actualização e produção de materiais pedagógicos e educativos voltados para a camada juvenil.	X	X	X	X	SEJD/DGJ REJOP	UNFPA (RR)	20.000 (usd)
Indicadores: Disponibilidade de informação aumentada para o reforço das Competências Sociais dos jovens METAS ANUAIS: - Manual de Orientação de Jovens Reeditado - 800 exemplares - 2 brochuras sobre SR-Jovens são reproduzidos								

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
JUVENTUDE Indicadores: Os Centros realizam conferencias descentralizadas quinzenais nas escolas e nos bairros sobre competencias sociais. Metas: Requalificação de 25 jovens voluntarios em cada um dos 14 Centros de juventude nos diferentes dominios de intervenção tasi como: SR, droga, alcoolismo, etc. e metodologia de trabalho para as competencias sociais junto aos jovens.	11.1.3.1.2 Reforço de capacidade dos Centros e dos Jovens voluntários para o desenvolvimento de competencias sociais dos Jovens nos Centros, nas escolas e nas comunidades.	X	X	X	X	SEJD (PVNU), DGJ, CEJ	UNFPA (RR)	25.000 (usd)
Meta: Todos os CEJ participam activamente na divulgação de mensagens chave nos dias internacionais ligados às questões de Pop, voluntariado, combate ao VIH/SIDA	11.1.3.1.4 Participação nas Comemorações do 11 de Julho, 12 de Agosto e 1º e 5 de Dezembro.				X	SEJD, CEJ, ONGs jovens, sociedades civil, Min Educação, Min Saúde, Agencias UN,	UNFPA (RR)	2.500 (usd)

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
JUVENTUDE Indicadores: Website da Juventude Disponível aos jovens Metas Anuais: Disponibilizar de ao menos 2 jovens voluntários capacitados para a gestão da informação e manutenção do Web Site	11.1.3.1.5 Reforço da implementação do "Portal da Juventude".	X	X	X	X	DGJ PVNU (VUE)	UNFPA (RR) PVNU (VUE)	AT	2.500 (USD) 5.000 (USD)
Indicadores: Capacidade de resposta institucional da SEJD reforçada com Plano Operacional do PEJ elaborado METAS ANUAIS - 3 (três) - conferências para recolha de subsídios para o PEJ (1 nacional e 2 regionais). - Plano Operacional do PEJ elaborado e aprovado no 2º Semestre	11.1.3.6. Apoio à elaboração do Plano Operacional do PEJ –		X	X	X	SEJD, CEJ	UNFPA (RR)		15.000 (USD)
- Mandato do Programa Nacional de Voluntariado aprovado pelos parceiros - Lei de Voluntariado apresentada em Parlamento para aprovação	11.1.3.7 Criação dum ambiente favorável ao desenvolvimento do voluntariado nacional em Cabo Verde		X	X	X	SEJD, CEJ, Plataforma das ONG, Sociedade Civil	PVNU		102.750 USD
- Comissão de Pilotagem nacional e regional operacional	11.1.3.8 Implementação do Programa Nacional do Voluntariado em Cabo Verde		X	X	X	SEJD, CEJ, Plataforma das ONG, Sociedade Civil	PVNU		102.850 USD

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
JUVENTUDE Indicadores: A coordenação intersectorial e multisectorial dos programas e projectos da juventude é assegurada por um tecnico da SEJD(DGJ)	11.1.3.1.8 Apoio à Coordenação e seguimento do sector da Juventude		X	X	X	DGJ/	UNFPA (RR)	30.500 (usd)
Metas: - 1 Um Encontro Nacion. de Coordenação dos CEJ realizado <i>11.1.3.2. A capacidade institucional da CM de Santa Cruz para a coordenação das acções para juventude reforçada.</i>	11.1.3.2.1 Formação e Inserção Profissional de jovens afastados do sistema educativo		X	X	X	Câmara Municipal de Santa Cruz	UNFPA (RR)	26.300
Metas anuais: - Jovens afastados do Sistema Educativo inseridos profissionalmente; - Mmeninas beneficiadas; - Jovens (preferencialmente meninas) formados em áreas de capacitação para a promoção do emprego e auto-emprego nas áreas de: música, corte e costura e rendas e bordados;	11.1.3.2.2 Desenvolvimento e capacitação técnica da Liga / Associações juvenis		X	X	X	Câmara Municipal de Santa Cruz	UNFPA (RR)	4.000
- Associativismo divulgado e promovido entre os jovens; - Associações Juvenis capacitadas em matéria de empreendedorismo e competências para a vida; - um atelier sobre micro-crédito organizado.								

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
JUVENTUDE - X intercâmbios juvenis realizados.	11.1.3.2.3. Intercâmbios juvenis (cultura, desporto)		X	X	X	Câmara Municipal de Santa Cruz	UNFPA (RR)	AT Logística	5.700
<i>Gestão, Seguimento e avaliação</i>	Missões de seguimento das actividades e reforço dos conhecimentos da contrapartida nacional, missões de seguimento das actividades pelo staff das nações Unidas, e Missão de Auditoria.	X	X	X	X	SEJD, EFPNU	UNFPA (RR)		5.000 USD
TOTAL Juventude								(RR) UNFP A / UNIC EF	136.500 USD
								PVNU	210.600 USD
								Total	347.100

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Cantinas Escolares 11.1.5. As estruturas do sistema de educação no pré-escolar e no ensino básico asseguram o apoio nutricional das crianças	11.1.5.1 Distribuição de uma refeição quente durante os dias lectivos aos beneficiários do programa de assistência as cantinas escolares	X	X	X	X	UN-ICASE	PAM		551.550
Uma média de 79 570 beneficiários (meninas e rapazes) do EBI e do pré-escolar recebe uma refeição durante 165 dias	11.1.5.1.2. Transporte e recepção dos géneros dos portos aos armazéns centrais	X	X	X	X	UN	PAM	L TSH	162.750
423 escolas do EBI e 300 jardins infantis visitados durante o ano	11.1.5.1.4. Acção de formação	X	X	X	X	ICASE	PAM	L TSH	10.000
Perdas reduzidas e inferiores a 2%.									

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Cantinas Escolares 11.1.5.1. O roteiro é implementado no âmbito da apropriação do projecto	11.1.5.1.1. Reforço institucional e de capacidades do ICASE		X	X		ICASE / UN	ODOC	5.000	
100% técnicos do ICASE são formados na gestão do Programa ;	11.1.5.1.2. Elaboração de Manuais (logístico e de Operações)			X		ICASE / UN	ODOC	1.000	
1 Manual sobre procedimentos logísticos e 1 sobre o funcionamento das cantinas elaborados	11.5.1.1.3. Avaliação do desempenho do sistema de Seguimento SACE (Encontro com todos os 17 utilizadores)		X			ICASE/UN	ODOC	1.500	
17 Responsáveis pelo SACE capacitados	11.5.1.1.4. Encontro da Comissão Nacional de Logística		X			ICASE/UN	LTSH	6.000	
Capacidade técnica do pessoal afecto ao projecto reforçado a 100%	11.5.1.1.5. Apoio à elaboração do Programa Nacional de Cantinas Escolares		X			ICASE	ODOC	8.000	
Elaborado o Documento Estratégico do Programa Nacional de Cantinas Escolares									

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Cantinas Escolares 11.1.5.2. A promoção do projecto é realizada e permite uma maior implicação das comunidades e da população O encontro planeado é organizado 100% das actividades planeadas, realizadas	11.1.5.2.1 Encontro anual dos 17 responsáveis concelhos do PAC e com o ICASE (Barlavento e Sotavento) (material didáctico, honorários formadores, bilhetes e ajuda de custo) 11.1.5.2.2. Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de comunicação para mudanças de comportamento sobre o processo de apropriação				X	ICASE	ODOC	12.000	
					X	NU/ ICASE	ODOC	10.000	
11.1.5.3. A promoção e a execução do Pacote Essencial para a Educação (PEE) da Aliança do Sahel, são realizadas 100% de parceiros envolvidos Um mapa de horto escolar é elaborado 100% de projectos aprovados, apoiados.	11.1.5.3.1. Reforço das parcerias para a promoção e o desenvolvimento do horto escolar. 11.1.5.3.2. Divulgação de uma carta do horto escolar em Cabo Verde 11.1.5.3.3. Promoção e implementação de hortos escolares (gota a gota, vedação, sementes...)	X	X		X	ICASE/NU	ODOC	1.000	
					X	NU/ ICASE	ODOC	1.000	
					X	NU/ ICASE	ODOC	5.000	
<i>Gestão, Seguimento e avaliação</i>	11.1.5.1.3. Visitas de seguimento e avaliação do EC	X	X	X	X	UN-ICASE	DSC	29.100	

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP emuncipados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Cantinas Escolares									
TOTAL Cantinas									803.900

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP. enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>11.2.1 As capacidades das instituições nacionais para garantir um acesso equitativo aos serviços de saúde de qualidade são reforçadas</p> <p>Meta 2008</p> <p>Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 2008-2012 elaborado e validado</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Até fim 2008, cada estrutura de SR com técnicos SR capacitados e no activo em Maternidade Segura - Segurança dos produtos SR garantida - Seguimento e gestão de stocks prod SR melhorada e funcional <p>Meta 2008</p> <p>Contribuir para a Implementação do Plano Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) em matéria de educação para a saúde e VIH/SIDA</p>		11.2.1.1. Reforço institucional do PNSR incluindo o SIS/SR	X	X	X	X	PNSR	UNFPA RR	Equipamentos/ Logística	6.000
		11.2.1.2. Elaboração/Validação do doc. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 2008-2012	X				PNSR	OR LUX	Conselheiro internacional (CST Dakar) Viagem/Logística	15.000
		11.2.1.3. Consolidação das estratégias AISM e Cuidados Obstétricos de Urgência (COU) /Maternidade Segura	X	X	X	X		OR LUX	Capacitação técnica/viagem /logística	100.000
		11.2.1.4. Segurança dos produtos/equipamentos material de SR, incluindo capacitação técnica em matéria de contraceptivos modernos /CCM	X	X	X	X	PNSR	UNFPA RR	Procurement/E equipamentos/aquisição Prod.SR	120.000
		11.2.1.5. Mob. Social/IEC p/Saúde Reprodutiva/ Saude materna, Saude infantil Nutrição, A.Maternidade, Vacinação, Desparasitação, Doenças não transmissíveis, luta contra o cancro, integração dos homens ,Higiene/Água Saneamento, Paludismo/VIH/SIDA em matéria de prevenção, cuidados e tratamento						UNICEF RR (2.500) UNFPA RR (2.500) PNUD RR (45.000) OR -LUX (30.000)	Produção TV/Rádio/Impresso	80.000
		11.2.1.6. Acção Formação de líderes comunitários p/ transmissão msg grupos profissionais de sexo (PS)	X	X			CNDS	UNICEF RR (500) UNFPA RR (500) PNUD RR (5.000)	Formação Viagem	6.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
- Percentagem de mensagens IEC produzidas e difundidas de maneira harmonizada, tendo em conta a dimensão género e direccionada ao público-alvo específico		11.2.1.7. Capacitação/Formação de 1 técnico nacional em Comunicação e Marketing Social (em Portugal)	X	X			CNDS	UNFPA RR	Formação/Via gem	4 000
Estudo realizado e resultados difundidos		11.2.1.8 Estudo CAP p/levantamento conhecimentos/obstáculos ao nível da prevenção das IST/VIH/SIDA em grupos específicos TPS; Pessoas em mobilidade (condutores de <i>hiace</i> ...)	X	X	X	X	CNDS	UNFPA RR (3.500) UNICEF RR (2.500)		6.000
- WEBSITE actualizado e funcional		11.2.1.9. Apoio à 2ª fase/Manutenção do WEBSITE do Min.Saúde	X	X	X	X	CNDS	UNFPA RR (3.500) UNICEF RR (2.500)	Assistência técnica/Divulgação do site	6.000
11.2.2. As populações as mais vulneráveis, nomeadamente, as mulheres e as crianças, tenham acesso aos serviços SR de qualidade		11.2.2.1 Reforço do Programa Alargado de Vacinação	X	X	X	X	PNSR	UNICEF RR (20.000) OR - LUX Hep B (32.000)	Capacit/cadeia frio/Prod/validação/dif doc. Formação/Vac Hep B	52.000
Meta 2008: Contribuir para a Implementação da Estratégia de Sobrevivência e de Desenvolvimento da Criança/Apoio à Aliança do Sahel		11.2.2.2. Implementação da Estratégia AIDI/Formação dos técnicos saúde infantil dos concelhos Praia/Rª Grande, Paul e P. Novo (Formadores e Prestadores)	X	X	X	X	PNSR	UNICEF RR	Assistência técnica/logística/viagem/Capac. Equipa coorden AIDI	30.000
		11.2.2.3. Apoio ao processo de Iodação sal/ <i>Inquérito Nacional Avaliação da Luta contra as TDCI em C. Verde</i> /Reforço da fiscalização	X	X	X	X	DGS/Prog Nut	UNICEF RR	Consultoria internacional/ Viagem/Logística/Material Laboratório	15.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as atividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD	
<p><i>Indicadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadeia de frio renovado e funcional - 90% técnicos saúde infantil desses concelhos capacitados - Inquérito sobre situação iodação do sal realizado - IHAC avaliada em pelo menos duas estruturas de saúde do país - 423 Escolas e 367 jardins infantis a fazerem desparasitação 2 vezes ao ano 		11.2.2.4. A Materno/ Avaliação externa Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) Hospitais Tarrafal/Praia/SVicente	X	X	X	X	DGS/Prog Nut	UNICEF RR	Semana Mundial A. Mat/consultor intl/Capacit. Entidades fiscalizadores	9.000	
		11.2.2.5 Formação fiscalizadores p/aplicação Código Comercialização Subst Leite Materno	X	X	X	X	DGS/Prog Nut	UNICEF RR		2.500	
		11.2.2.6. Apoio processos fortificação/Suplementação alimentar com Ferro/Ac Fólico/ Vit A Legislação adequada	X	X	X	X	DGS/Prog Nut	UNICEF RR	Equip/consult Nacional/Kits	2.500	
		11.2.2.7. Dar continuidade ao processo de Desparasitação nas escolas e suas famílias	X	X	X	X	DGS/Prog Nut	PAM RR (5.000) UNICEF RR (4.500)		9.500	
	<p><i>11.2.3. As populações têm um acesso alargado aos serviços SR de qualidade com uma atenção específica aos jovens/adolescentes e homens</i></p> <p><i>Meta 2008:</i> Até ao fim 2008 contribuir para implementação da Estratégia Nacional da Juventude e do PNIEG em matéria de Saúde Sexual e Reprodutiva incluindo o VIH/SIDA</p>		11.2.3.1. Realização diagnóstico situação sobre aborto não seguro nos jovens/ Act.sensibilização/aconselhamento pré e pós aborto	X	X	X	X	ICIEG/VerdeFA MPNSR	UNFPA RR (3.500) OR - LUX (7.500)	Logística/Viagem/Consultoria Nacional	11.000
			11.2.3.2. Dar continuidade ao reforço capacidades pais dos jovens do MAJ/CEJ s/ SSR/VIH/SIDA Adolescentes		X	X		ICIEG/VerdeFA M SEJ CEJ	UNICEF RR (1.000) UNFPA RR (3.500) OR - LUX (2.000)		6.500
			11.2.3.3. Formação dos Jovens Educadores de Pares	X	X	X		ICIEG/VerdeFA M SEJ CEJ	UNICEF (2.500) UNFPA RR (2.000) OR - LUX (2.500)		7.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Indicadores: - Acções de sensibilização realizadas em 3 comunidades de cada concelho aonde existem CINSaúde da VerdeFam - Cobertura dos centros de SR e de VerdeFam que fornecem um serviço integrado de saúde Reprodutiva - 80% dos utentes dos serviços prestados nos centros da VerdeFam sensibilizados sobre a despistagem do VIH/SIDA e dos cânceros da mama e do útero		11.2.3.4. Actividades de sensibilização e de capacitação ao nível das comunidades em matéria de SSR e VIH/SIDA incluindo PTV	X	X	X	X	ICIEG/VerdeFAM	UNICEF RR (2.500) UNFPA RR (4.500)		7.000
		11.2.3.5. Apoiar actividades da ONG voluntários de Sta Cruz	X	X	X	X	ICIEG/Katchás/DIA	UNICEF (5.000)		5.000
		11.2.3.6. Consolidação e expansão dos serviços específicos aos adolescentes nos Centros PNSR a mais 3 concelhos do país (Paúl, Stª Cruz e Stª Catarina)	X	X	X	X	PNSR	UNFPA RR	Equipamento/material/Capacitação	3.500
		11.2.3.7. Apoio à informação/sensibilização/integração da despistagem dos cânceros genitais nos cinco (5) Centros SR do PNSR e nos Centros CINSaúde da VerdeFam SãoVicente e Praia	X	X	X	X	PNSR VerdeFAM	OR - LUX (50.000)	Equip/material / Capacitação	50.000
		11.2.3.8. Actividades de Sensibilização das Populações sobre a importância da despistagem precoce dos cânceros do colo do útero, da mama e da próstata e do VIH/SIDA	X	X	X	X	ICIEG/VerdeFam	OR - LUX	Logística	20.000
		12.1.1.1. Reforço do Programa de Prevenção Transmissão Vertical (PTV) / Aprovisionamento de materiais de laboratório/Procurement ARV e medicamentos IO (infecções oportunistas)	X	X	X	X	PLS	UNICEF RR (25.000) OR - LUX (47.000)	Aquisição produtos (reagentes, CD4, testes)	72.000
		12.1.1.2. Avaliação/balanço da Estratégia PTV-2007 e do 4º ano introdução do tratamento ARV				X	PLS	UNICEF RR (12.500)		12.500
	Meta 2008:									

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as atividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Contribuir para a implementação Estratégia Nacional de Luta contra SIDA 2006-2010		12.1.1.3. Apoio à implementação das recomendações do programa da <i>Iniciativa Laços Sul Sul</i>		X	X	X	PLS	UNICEF RR (3.500) OR - LUX (40.000)	Visitas de Estudos /Capacitação técnica/viagem a Pernambuco	43.500
Até fim 2008, aumentado o nº de grávidas com acesso aos serviços de aconselhamento e teste voluntário		12.1.1.4. Apoiar a colaboração técnica do Programa de Saúde de Pernambuco aos técnicos nacionais em Atualização Técnica em VIH/SIDA/ Revisão Protocolos TARV da PTV		X	X		PLS	UNICEF RR (5.000) OR - LUX (40.000)	Viagem internacional e nacional/Formação/Logística	45.000
12 Técnicos de Saúde (pediatras/ginecologistas/clínicos gerais psicólogos e assistentes sociais) capacitados em PTV em Pernambuco		12.1.1.5. Formação de formadores em Adesão ao Tratamento ARV		X	X	X	PLS	UNICEF	Viagem Intern/Nacional/capacitação	5.000
		12.1.1.6. Apoio na consolidação do sistema de Informação, para o reforço do sistema de S&A		X	X	X	PLS CCS/SIDA	UNFPA (1.500) UNICEF (1.500)	Viagem internacional e nacional/capacitação	3.000
- Serviço de despiagem do VIH/SIDA operacional		12.1.1.7 Participação em encontros nacionais e internacionais incluindo o 5º Encontro Internacional Laços Sul – Sul (Brasil + 7) em São Tomé	X	X	X	X	CCS/SIDA/PLS	UNICEF RR (15.000)	Viagens internacional e nacional	15.000
4 Técnicos nacionais formados em S&A em matéria do VIH/SIDA		12.1.1.8. Apoio às intervenções integradas junto de grupos vulneráveis (prevenção/diagnóstico/Capacitação de ONGs de PVVIH-SIDA	X	X	X	X	CCS/SIDA/PLS	OR - LUX (13.500)		13.500
Pelo menos duas Associações de PVVIH funcionais e a desenvolverem actividades geradoras de rendimento										
<i>Gestão, Seguimento e Avaliação</i>										

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	SAÚDE	ATIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Seguimento/supervisão formativas realizadas		Supervisão formativa das actividades/Participação reuniões internacionais	X	X	X	X	UNFPA RR (6.000) LUX (5.000)	Viagem/logística	11.000	
TOTAL Saúde								RR (fundos disponíveis)	389.500	
								Fundos Mobilizados (LUX)	404.500	
								TOTAL	794.000	

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>13.1.1 O Quadro Legal e Institucional para assegurar a protecção integral dos direitos da criança e dos adolescentes é criado</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervenção dos actores (Governamentais e ONGs) no sector da Infância e Adolescência definida. - Publicada a filosofia de Base e Directrizes que foram elaboradas no âmbito da Reforma Legal e Institucional em Matéria da Infância e Adolescência, publicada. - Capacitação para o ECA apoiada; <p>Meta para 2008: Contribuir para a divulgação e implementação do Estatuto/Código da Criança e do Adolescente.</p>	<p>13.1.1.1. Aprovação, divulgação e implementação do Estatuto/Código da Criança e do Adolescente</p>		X	X	X	MTFS (ICCA). MJ (DGSPRS)	UNICEF (RR)	AT Logística	5.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>13.1.2. Um ambiente protector e de participação da Criança é criado.</p> <p>Indicadores: - Os sistemas descentralizados de protecção da criança e do adolescente são apoiados;</p> <p>- Os trabalhadores Sociais do sector da infância e adolescência e do sector da protecção social, bem como de outros profissionais e agentes que intervêm na problemática social são capacitados.</p> <p>Meta: Contribuir para o reforço das instituições descentralizadas de protecção da criança.</p>	<p>13.1.2.1. Apoio ao reforço dos Comités Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ou outra estrutura definida no âmbito da Reforma Legal).</p>		X	X	X	<p>ICCA DGSS Municipios</p>	<p>UNICEF (RR)</p>	<p>AT Logistica</p>	<p>15.000</p>

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluído M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
<p>Protecção</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - O Plano de Acção de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual e outras formas de violências contra a criança e o adolescente é implementado, coordenado e acompanhado; - As estratégias para o reforço da parceria institucional para o sector da infância e adolescência são definidas; - O Plano de Acção de Prevenção e Combate o Trabalho Infantil é implementado, coordenado e acompanhado; - O documento de política social para a Infância e a Adolescência é elaborado. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuir para a definição e implementação de uma Política Social para a Infância e a Adolescência. 	<p>13.1.2.2. Apoio à definição e implementação de uma Política Social para a Infância e a Adolescência.</p>		X	X	X	ICCA DGSS Msaúde	UNICEF (RR)	15 000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Protecção Indicadores: - A intervenção dos actores (Governamentais e ONGs) é definida; - Estruturas de acolhimento são montadas. Meta: - Contribuir para a definição e implementação de um sistema de protecção das crianças vítimas de imigração irregular.	13.1.2.3. Apoio na montagem de um sistema de protecção das crianças vítimas de imigração irregular		X	X	X	ICCA DGSPRS DGSS Policia Nacional MNECC	AT Logística Materias e equipamentos	15.000	
Indicadores: - O tema do Parlamento Infantil é definido; - O figurino do P.I. é definido. Meta: Contribuir para o reforço da participação das crianças e dos adolescentes.	13.1.2.4. Apoio na realização do VI Parlamento Infanto-Juvenil.		X	X	X	ICCA	Logística Materias	5.000	

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Protecção Indicadores: - cartazes e outros materiais IEC são elaborados. - Programas de rádio são elaborados e difundidos: - O Estudo "Abuso e Exploração Sexual contra criança e adolescente" (versão 2003-2004) é actualizado. Meta para 2008: - Contribuir para a implementação de um sistema de informação/ comunicação/ e mobilização social para a protecção especial das crianças.	13.1.2.5. Implementação e divulgação de acções IEC sobre os Direitos da Criança e do Adolescente.		X	X	X	ICCA	UNICEF (RR)	AT Materias	10 000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Profecção Indicadores: - Postos de registo de nascimentos são instalados nos hospitais e centros de saúde ; - Material informático é instalado em todos os postos de registo; - Técnicos dos Registos e Notariado são beneficiados com acções de formação; - É concebido um spot publicitário dirigido ao progenitor pai; - Cartazes com mensagens de sensibilização são elaborados; - Um manual de procedimentos sobre os registos nas estruturas de saúde é elaborado. Meta: Contribuir para a implementação do projecto de registo à nascença.	13.1.2.6. Apoio ao registo dos nascimentos	X	X	X	X	DGRNI	UNICEF (RR)	AT Logística Materias	15.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Órfãos e outras crianças vulneráveis são integrados nas famílias de acolhimento; - Número de órfãos e crianças vulneráveis frequentam o pré-escolar, o ensino básico e secundário, a alfabetização e a formação profissional; - Órfãos e outras crianças vulneráveis frequentando o pré-escolar e o ensino básico, beneficiando de apoios específicos; - Crianças vulneráveis são reinseridas socialmente através de actividades desportivas. <p>Meta Contribuir para a implementação do Plano de Acção a favor dos órfãos e outras crianças vulneráveis.</p>	<p>13.1.2.7 Apoio à implementação do Plano de Acção a favor dos órfãos e outras crianças vulneráveis, incluindo as afectadas pelo VIH/SIDA.</p>	X	X	X	X	DGSS ICCA FCS DGSPRS Plat ONG FCS FIF ACRIDES Forum Cooperativo, SOLMI	UNICEF (RR)	AT Materias	15.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O Plano de Acção a favor dos órfãos e outras crianças vulneráveis, incluindo as afectadas pelo VIH/SIDA, é orçamentado; - É definido o montante dos recursos a mobilizar; - Projectos de mobilização de recursos são elaborados. <p>Meta:</p> <p>Contribuir para a definição de uma estratégia de mobilização de recursos para as OEV.</p>	<p>13.1.2.8. Apoio à parte nacional na definição de uma estratégia de mobilização de recursos para as OEV.</p>	X	X	X	X	DGSS FCS ICCA	UNICEF (RR)	AT	10.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O Plano de Acção é divulgado e apropriado pelos parceiros e em execução; - Uma rede de agentes e parceiros de intervenção em cada um dos municípios do país é criada; - Acções de formação para os membros integrantes dos órgãos de coordenação, seguimento e avaliação do plano de Acção são realizadas; - São realizadas palestras e entrevistas; - São criadas as condições para o funcionamento da equipa de coordenação e seguimento da implementação do Plano de Acção. <p>Meta:</p> <p>Contribuir para a divulgação, apropriação e implementação do Plano de Acção Nacional para órfãos e outras crianças vulneráveis.</p>	<p>13.1.2.9. Apoio na socialização e divulgação do Plano de Acção para órfãos e outras crianças vulneráveis.</p>	X	X	X	X	DGSS FCS ICCA MEES MSaúde	UNICEF (RR)	AT Logística	5.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Protecção 13.1.3. Sistema de justiça penal juvenil implementado e funcional. Indicadores: - A situação dos jovens em conflito com a Lei é conhecida; - Acções de formação são realizadas em benefício de Jovens em conflito com a Lei acolhidas nos centros fechados de reinserção socio-educativa; Meta: Contribuir para a reinserção socio-educativa de jovens em conflito com a Lei, na faixa etária dos 12 aos 16 anos.	13.1.3.1. Desenvolvimento de um projecto de reinserção socio-educativa de jovens em conflito com a Lei, da faixa dos 12 aos 16 anos.	X	X	X	X	DGSPRS FCS	AT Materiais	8.000	
Indicadores: - 8 técnicos em funções nos centros de acolhimento e nas prisões são Formados; Meta: Contribuir para o reforço institucional da DGSPRS.	13.1.3.2. Formação de pessoal em funções nos centros de acolhimento de crianças em conflito com a Lei e nas prisões.	X	X	X	X	DGSPRS	AT Logística	6.000	

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Profecção</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizado um curso de informática na cadeia da Praia e outro de electricidade na cadeia de São Vicente para jovens em conflito com a Lei. <p>Meta:</p> <p>Contribuir para a reinserção socio-educativa de jovens em conflito com a Lei, na faixa etária dos 16 aos 21 anos.</p>	<p>13.1.3.3. Desenvolvimento de um projecto de reinserção social de jovens em cumprimento de penas na comunidade e privativas da liberdade</p>	X	X	X	X	DGSPRS	UNICEF (RR)	AT Logística Materiais	15.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
<p>Protecção</p> <p>13.1.4. Um Observatório Cidadão sobre os direitos das crianças é criado.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um estudo sobre o impacto da graduação de Cabo Verde na vulnerabilidade das crianças é realizado; - O relatório sobre a aplicação da CDC é preparado; - É feito um plaidoyer para a constituição do Observatório Cidadão sobre os Direitos da Criança e do Adolescente; - É definido o figurino do Observatório Cidadão sobre os direitos das crianças; - São identificados os membros do Conselho do Observatório; - É preparado e adoptado o plano de acção do observatório. <p>Meta:</p> <p>Contribuir para a montagem de um Observatório cidadão sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>13.1.4.1. Conhecimento e divulgação da situação das crianças em Cabo Verde.</p>		X	X	X	CNDHC ICCA	UNICEF (RR)	AT Logística Materiais	25.000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento
<p>Protecção</p> <p>13.1.5. As capacidades das instituições nacionais, centrais e locais e da sociedade civil são reforçadas para o aumento do acesso e da qualidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - São beneficiados os Municípios de São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Catarina do Fogo e Ribeira Brava (São Nicolau); - Famílias rurais desfavorecidas são beneficiadas nos municípios contemplados. <p>Meta:</p> <p>Contribuir para o acesso das populações vulneráveis de 5 municípios, à água e saneamento.</p>	<p>13.1.5.1 Execução de projectos de abastecimento de água e saneamento em benefício das populações vulneráveis.</p>	X	X	X	X	ANMCV e Câmaras Municipais de São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Catarina do Fogo e Ribeira Brava.	OR (Fundos L.ux)	169 000

PRODUTOS PREVISTOS DO CP e indicadores, incluindo as metas anuais	ACTIVIDADES PLANEADAS <i>Enumerar todas as actividades incluindo M&A a serem realizadas durante o ano para concretizar os produtos do CP enunciados.</i>	CRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Origem dos fundos	Descrição no Orçamento	Montante USD
Protecção A Gestão, o seguimento e a avaliação das actividades são reforçadas.	Realização de missões da contrapartida nacional dentro e fora do país para o seguimento das actividades e reforço dos conhecimentos		X	X	X	ICCA DGSS DGSPRS CNDHC ANMCV DGRNI FCS	UNICEF (RR)	Missões	2.500
	Realização de missões do pessoal das NU dentro e fora do país para o seguimento das actividades e reforço dos conhecimentos		X	X	X		UNICEF (RR) OR (Lux)		2.500 5.000
	Realização de missões de auditoria						UNICEF (RR) OR (Lux)		1.000 2000
TOTAL Protecção								RR OR (já mobilizado) Total	170.000 176.000 346.000
TOTAL Capital Humano								Programado R.Regulares Outros Recursos Mobilizados PVNU	2.662.786 1.679.900 772.286 210.600

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2008

PTA- Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social – Domínio Educação e Juventude.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
11.1.2. As estruturas de acolhimento, de ensino, de cuidados e de lazer da Pequena Infância são reforçadas. Metas anuais: -Plano Integrado de Pequena Infância elaborado; - Materiais didácticos disponibilizados para os jardins de infância; - X monitoras e orientadoras acompanhada;	Reuniões de concertação / seguimento com a DGEBS	Mensais (5)					Relatórios de reuniões	
	Reunião de validação do documento	I Reunião					Relatório anual do Escritório Comum relatório anual de actividades do MEES Relatórios do ATLAS	

¹ Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
 Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p>Metas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150 monitoras capacitadas em NEE 	Participação nos ateliers de formação						Relatórios das actividades de formação.	
<p>Produto 11.1.4.A</p> <p>qualidade do ensino básico é melhorada</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforço das acções IEC em higiene nas escolas. - 10% Escolas com água e infraestruturas sanitárias 	<p>Participação na análise dos projectos e adjudicação das obras de água e saneamento nas escolas;</p> <p>acompanhamento das obras a meio percurso e avaliação final.</p> <p>Visitas de Terreno</p>						Relatórios técnicos, relatório anual do Escritório Comum, relatório anual de actividades do MEES	
	<p>Participação na validação do Programa de IEC em higiene e saúde escolar e</p>						Relatórios do ATLAS	
							Relatórios de missões de terreno	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orçamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
- 27 Monitores e 500 agentes do curso formados, acompanhados e avaliados; - 650 manuais editados	acompanhamento da realização das actividades e na avaliação anual do programa. Participação nos ateliers de formação dos monitores e agentes da DEGAEA e acompanhamento da elaboração dos manuais.						Relatórios das formações	
Metas anuais: - Materiais didácticos disponibilizados para o Ensino Básico; - 44 escolas com água e infraestruturas sanitárias;	Participação nos ateliers de Formação de professores	2 ateliers						
- 60 Professores apoiados no atendimento às crianças com NEE incluídas nas escolas.								

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
- Estatuto do aluno e desdobrável "Stop Violência nas Escolas" divulgados em todos os concelhos	Acompanhamento da distribuição e Participação nas actividades de sensibilização							
- Código de conduta de professores e alunos Elaborado e divulgado	Actividades de aconselhamento junto à DGEBS Reuniões com a DGEBS / Gestores de escola	Ah-doc					Relatórios do ATLAS Relatórios de reuniões	
- Matriz de referência para a avaliação de competências básicas elaborada (com vista à avaliação aferida)	Participação na validação do documento Visitas de terreno	Trimestral					Relatórios de actividade do MEEES Relatórios do ATLAS	
-Base de dados do GEP adaptada ao projecto de avaliação.	Reunioes de concertação /seguimento com a DGEBS						Relatórios de reuniões Relatórios das visitas	
Produto 1.1.3.2. A capacidade	Reunioes de concertação /	Mensais					Relatórios técnicos, de	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p><i>institucional da CM de Santa Cruz para a coordenação das acções para juventude reforçada.</i></p> <p>Indicador: Jovens (preferencialmente meninas) formados em áreas de capacitação para a promoção do emprego e auto-emprego nas áreas de: música, corte e costura e rendas e bordados;</p>	<p>seguimento com a CM de Santa Cruz</p> <p>Visitas de terreno às localidades e / associações / Centros de juventude</p> <p>Acompanhamento das acções de formação profissional realizadas pela Camara</p>	Trimestrais	Ad-hoc	Trimestrais	Ad-hoc	Relatórios do ATLAS	reuniões, ao doador, relatório anual do Escritório Comum.	
<p>Produto 11.1.3.1. <i>A capacidade institucional da Secretaria de Estado da Juventude, para a coordenação das acções relativas à juventude é reforçada</i></p>	<p>Reuniões de concertação / seguimento com a SEJD</p> <p>Visitas de supervisão aos Centros de Juventude.</p>	Mensais				Relatórios da formação	Relatório da reuniões de concertação e das missões de terreno	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo de implementação da Estratégia para os jovens e adolescentes - Base de dados (programas e projectos na área da juventude implementada) - Programa de capacitação técnica e organizacional do sector 							<p>Relatórios técnicos, de reuniões, relatório anual do Escritório Comum; relatório anual de actividades da SEJD. Relatórios do ATLAS</p> <p>Relatório de visitas de Terreno</p>	
<p><i>Missões de seguimento / formação</i></p>	<p>Missão da contrapartida nacional, para a participação em reuniões / formações regionais (passagens, AC e TE)</p> <p>Missão dos técnicos do EFPNU nacional, para a participação em reuniões / formações regionais</p>						<p>Relatórios das missões.</p> <p>Relatórios do ATLAS.</p>	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ¹
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
	Missões conjuntas (contrapartida nacional e EFPNU) de seguimento e visitas de terreno							
	TOTAL			14.000 USD				

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2008

PTA- Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social – Domínio Cantinas Escolares

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto 11.1.5 <i>As estruturas do sistema de educação no pre-escolar e no ensino básico asseguram o apoio nutricional das crianças</i>	Relatórios a nível das escolas	Mensal					SACE (Sistema informático de Avaliação das Cantinas)	
	Relatórios ARGOS – Sistema satelitário de seguimento das cantinas	Mensal					Site do ARGOS	
	QPR – Relatório sobre o movimento dos géneros	Trimestral					Verificação dos registos	
	Contas auditadas sobre a movimentação dos géneros e dos ANAs	Anual					Verificação dos registos	
	Visitas de terreno	Trimestral					Relatórios de visitas	
	COMPASS – Sistema informatizado de movimentação dos géneros	Diário					Relatórios produzidos	
	Reuniões ICASE/MINEDUC	Mensal					Actas das reuniões	

² Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ²
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto 11.1.5.1 <i>O roteiro é implementado no âmbito da apropriação do projecto</i>	Reuniões de seguimento do roteiro ICASE/MINEDUC						Actas de reuniões	
Produto 11.1.5.2. <i>A promoção do projecto é realizada e permite uma maior implicação das comunidades e da população.</i>	Reuniões com os parceiros envolvidos Contabilização do nr. de mensagens a nível dos media difundidas						Actas de reuniões Suportes mediáticos coleccionados	
Produto 11.1.5.3. <i>A promoção e a execução do Pacote Essencial para a Educação (PEE) da Aliança do Sahel, são realizadas</i>	Levantamento do número de escolas beneficiando de horto escolar Conhecimento das necessidades das escolas						Mapa do horto escolar Relatórios dos gestores	

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2008
PTA- Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social – Domínio Saúde

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ³
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto 11.2.1: <i>As capacidades das instituições nacionais para garantir um acesso equitativo aos serviços de saúde de qualidade são reforçadas</i>	Reuniões de trabalho c/ Direcção Nacional Programa Nacional Saúde Reprodutiva (PNSR)	Mensal		0			Memo das reuniões mensais	
	Visitas de supervisão formativas às estruturas SR dos concelhos do país- PNSR e NU	Trimestral		5.000			Relatórios das visitas de supervisão	
Indicador: - Programa Nacional Saúde Reprodutiva 2008-2012 elaborado e validado	Seguimento financeiro dos projectos - ATLAS	Mensal					Relatórios mensais ATLAS	
	Auditoria anual	Anual		2.000			Relatório da auditoria disponível	
Produto 11.2.2: <i>As populações as mais vulneráveis, as mulheres e as crianças, tenham acesso aos serviços SR de qualidade</i>	Reuniões c/ PNSR e Resp. AIDI e MEVRH	Semestral					Memo das reuniões semestrais	
	Visitas de supervisão ao terreno - responsável AIDI e NU	Semestral		3.000			Relatório das visitas de supervisão	

³ Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ³
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Indicador: - Serviços de saúde apoiados para que a taxa de vacinação de rotina aumente - 423 Escolas e 367 jardins infantis a fazerem desparasitação 2 vezes ao ano	Visitas de supervisão ao terreno - responsável Prog Nutricao e NU						Relatório das visitas de supervisão	
Produto 11.2.3: As populações têm um acesso alargado aos serviços SR de qualidade com uma atenção específica aos jovens/adolescentes e homens	Reunião de trabalho com a VERDEFAM Reuniões de concertação entre o PNSR e a VERDEFAM	Trimestral					Memo das reuniões	
Indicador: Cobertura dos centros de SR e de VerdeFam que fornecem um serviço integrado de saúde Reprodutiva	Visitas de supervisão às CIN Saúde em dois concelhos do país VERDEFAM, PNSR e NU	Semestral		1.000			Memo das reuniões	
	Seguimento financeiro dos projectos - ATLAS	Mensal					Relatório da visita	
							Relatórios mensais do ATLAS	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ³
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto 12.1.1. As capacidades institucionais nacionais sociedade civil p/a prevenção e cuidados integrados pessoas infectadas/ afectadas pelo VIH/SIDA são reforçadas Indicadores: - Até fim 2007, aumentado o nº de grávidas com acesso aos serviços de aconselhamento e teste voluntário	Reuniões de trabalho com o PLS Seguimento financeiro dos projectos - ATLAS	Trimestral					Memo das reuniões Relatórios mensais do ATLAS	
- Serviço de despistagem do VIH/SIDA operacional								

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2008
PTA- Desenvolvimento do Capital Humano e a Reforma do Sector Social – Domínio da Protecção

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ⁴
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto 13.1.1 Revisão do Quadro legal e institucional feito para assegurar a protecção integral da sociedade civil e dos direitos da criança e adolescentes Indicador: Seguimento das actividades de elaboração do estatuto da Criança e do	Reuniões de concertação / seguimento com ao ICCA e a equipa técnica da Reforma Legal e Institucional Reunião de validação do documento. Acompanhamento das acções de capacitação para o ECA. Reunião de validação do documento	5 (Fev a Junho) Junho Em função do calendário previsto. Junho ?					Relatórios das reuniões; relatório anual do EF&PNU ; relatório anual de actividades do ICCA; Relatórios do ATLAS.	

⁴ Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
Se os riscos e hipóteses identificados na M&A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.
 Plano de Trabalho Anual - 2008
 Desenvolvimento do Capital Humano e Reforma do Sector Social

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ⁴
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Adolescente								
Produto 13.1.2.1. Um ambiente protector e de participação da Criança é criado. Indicadores: - Seguimento das actividades dos comités municipais de protecção; - Seguimento do processo de definição da Política Social para a Infância; - seguimento do processo de montagem de um sistema de protecção das crianças vítimas de imigração irregular; - Seguimento do projecto de registo à nascença;	- Missões do ICCA de seguimento das actividades dos comités municipais de protecção (passagens, AC, TE); - Missões do EF&PNU de seguimento das actividades dos comités municipais de protecção (passagens, AC, TE); - reuniões de concertação com os parceiros; - visitas de seguimento do processo de registo à nascença, nos hospitais e centros de saúde; - Plaidoyer junto das autoridades nacionais para a montagem de um sistema de protecção das crianças vítimas de	Trimestrais (10) Trimestrais Trimestrais Trimestrais A partir de Março				Relatórios das missões, relatório anual do EF&PNU; relatório anual de actividades do ICCA Relatórios do ATLAS - Relatórios das reuniões; - Relatório anual do EF&PNU; - Relatório trimestrais de actividades do ICCA, da DGSS e da FCS - Relatórios do ATLAS		

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ⁴
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p>- Seguimento da implementação do Plano de Acção a favor dos órfãos e outras crianças vulneráveis.</p> <p>- Definição de uma estratégia de mobilização de recursos para os OEV.</p>	<p>imigração irregular;</p> <p>- reuniões periódicas com a equipa de coordenação e de seguimento do Plano de Acção a favor do OEV.</p>							
<p>Produto 13.1.3. Sistema de justiça penal juvenil implementado e funcional.</p> <p>Indicadores:</p> <p>- Seguimento da situação da crianças em conflito com a Lei;</p> <p>- Seguimento das actividades de reforço das capacidades</p>	<p>Reuniões;</p> <p>Acompanhamento dos ateliers de formação.</p> <p>Acompanhamento dos projectos de reinserção socio-educativa de jovens em conflito com a Lei.</p>						<p>- Relatórios das reuniões;</p> <p>- Relatório anual do EF&PNU;</p> <p>- Relatórios trimestrais de actividades da DGSPRS;</p> <p>- Relatórios do ATLAS.</p>	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ⁴
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p>Produto 13.1.4. Observatório cidadão sobre os direitos das crianças criado e funcional.</p> <p>Indicadores: Seguimento das actividades de instalação do Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p>	<p>Reuniões de concertação / seguimento com os parceiros;</p> <p>Acompanhamento das missões técnicas de apoio.</p>	Mensal					<p>- Relatórios das reuniões;</p> <p>- Relatório anual do EF&PNU;</p> <p>- Relatórios das missões;</p> <p>- relatórios trimestrais de actividades da CNDHC e do ICCA;</p> <p>- relatórios anuais de actividades da CNDHC e do ICCA;</p> <p>- Relatórios do ATLAS</p>	
<p>Produto 13.1.5. As capacidades das instituições nacionais, centrais e locais e da sociedade civil são reforçadas para o aumento do acesso e da qualidade dos serviços de</p>	<p>- Reuniões com a ANMCV;</p> <p>- Visitas de terreno.</p>						<p>- Relatório anual do EF&PNU;</p> <p>- Relatórios das missões,;</p> <p>- Relatório trimestrais de actividades elaborados pela ANMCV e pelos</p>	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP4
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
<p>abastecimento de água e saneamento</p> <p>Indicador:</p> <p>Seguimento da execução dos projectos de abastecimento de água e saneamento em benefício das populações vulneráveis, nos municípios contemplados (São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Catarina do Fogo e Ribeira Brava.)</p>							<p>municípios contemplados;</p> <p>- Relatórios do ATLAS.</p>	
<p>Outras missões de seguimento do ECF&PNU</p>	<p>Missões fora do país, para a participação na reunião anual da rede da Protecção do UNICEF (passagens, AC e TE)</p>						<p>- Relatórios das missões;</p> <p>- Relatório anual do EF&PNU;</p> <p>- Relatórios do ATLAS.</p>	
	<p>Realização de missões de auditoria aos parceiros de implementação do PTA.</p>						<p>- relatórios da missões de auditoria.</p>	

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CP ⁴
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
				- 6 000 USD de fundos RR do UNICEF				
				- 7 000 USD de fundos OR (Luxemburgo)				