



*Al servicio
de las personas
y las naciones*



Revisión Sustantiva de Proyecto

**Sistema de Registros Administrativos
de Gestión Cultural**

(Award: 97645, Project: 101188)

Agosto, 2018

Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural

1. Propósito

El propósito principal de esta revisión es realizar ajustes al presupuesto y planificación de actividades del Proyecto *Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural* una vez que fue aprobado el refrendo del proyecto por el Departamento de Asesoría Jurídica del MCJ.

2. Antecedentes

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural, para el mejoramiento de la toma de decisiones informada, la difusión del quehacer del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el establecimiento de políticas y programas institucionales. Este sistema se constituiría en una herramienta de información importante para el MCJ, que contribuiría a la actualización y el fortalecimiento de los registros existentes, y a la generación y análisis de información y estadísticas relevantes en las que fundamentaría su planificación, monitoreo y la evaluación del trabajo que realiza.

En el año 2016, se implementó la primera etapa del proyecto, en la que participaron ocho instancias del MCJ: 5 Direcciones (Sistema Nacional de Bibliotecas, Dirección de Cultura, Dirección de Bandas, Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural, Centro de Producción Artístico y Cultural) y 3 órganos desconcentrados (Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) y Teatro Popular Melico Salazar). Para el año 2017, se implementó una segunda etapa, en la que se incorporan seis nuevas instancias: el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), la Dirección General del Archivo Nacional, el Teatro Nacional, el Centro Nacional de la Música, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer (CCHJF) y el Parque Metropolitano La Libertad; además de darle continuidad y acompañamiento al trabajo realizado en año pasado.

Para el año 2018, se planea incorporar al sector museos conformado por el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense, el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

El proyecto fue planteado para iniciar su programación en enero del 2018, no obstante, esto no fue posible, pues se estaba a la espera del referendo del proyecto, por parte del Departamento Legal de este Ministerio. Esto hace necesario que se realicen los ajustes respectivos, en el cronograma de desembolso de los recursos del proyecto y además, de las actividades y asignación presupuestaria.

Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural

3. Cambios Propuestos

Se plantea realizar los siguientes ajustes:

- A. **Cronograma de desembolsos:** los tres desembolsos programados para el año 2018 se realizarán de la siguiente manera:

Año	Desembolso	Fecha	Porcentaje	Monto
				(CRC)
2018	Depósito 1.	Junio (ya realizado)	50%	35.000.000
	Depósito 2.	Agosto	40%	28.000.000
	Depósito 3.	Octubre	10%	7.000.000
	Total de la Contribución		100%	70.000.000

- B. **Plan Anual de Trabajo (AWP por sus siglas en inglés):** las actividades del proyecto y el presupuesto asignado a cada una de ellas se ajustarán según el calendario de desembolsos presentado en la tabla anterior. A continuación, se presenta la nueva propuesta de AWP del proyecto.

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Plan Anual de Trabajo: 2018

Productos Esperados	Actividades	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado	
		T1	T2	T3	T4			Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p><i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i></p> <p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del M CJ, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del M CJ, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	<p>Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i></p> <p>1. Identificar al personal clave que apoyaría el proceso de elaboración del sistema en los entes de la III etapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleccionar el personal de cada unidad, que colaboraría en la elaboración del sistema. Llevar a cabo reuniones de coordinación. 		x	X		PNUD-MCJ	00088		

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCI, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCI, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	<p>2. Concretar acuerdos con cada una de las entidades seleccionadas para el 2018 y seguimiento a las trabajadas en el 2016 y 2017</p> <p>-Sostener reuniones con cada una de las entidades nuevas para presentar la iniciativa.</p> <p>-Definir acuerdos y compromisos con cada una de las entidades involucradas en esta iniciativa.</p> <p>-Oficialización de los acuerdos.</p>	X	X			PNUD-MCI	00088		

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	<p>3. Realizar un diagnóstico de los sistemas de indicadores existentes de los Órganos Desconcentrados seleccionados para el 2018.</p> <p>3.1. Inventario -Mapeo de indicadores existentes en cada una de los Órganos Desconcentrados del MCJ seleccionados.</p> <p>-Elaborar un informe de resultados sensibles al género.</p> <p>3.2. Preselección de indicadores.</p> <p>-Identificar los indicadores preliminares que podrán formar parte del sistema.</p> <p>-Validación de la propuesta de indicadores preliminares y que sean sensibles al género.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>PNUD-MCJ</p>	<p>00088</p>	<p>71400</p>	<p>€4.000.000</p>	
										6

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCI, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCI, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	<p>4. Construir indicadores de gestión cultural sensibles al género.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión y mejora de diagnósticos y acuerdos. -Conceptualización de indicadores. -Cálculo de indicadores. -Elaboración de fichas de los indicadores. <p>5. Identificar necesidades de mecanismos y apoyos puntuales a nivel de los Órganos Desconcentrados para la recolección y registro de datos.</p> <p>-Realizar un diagnóstico</p>	X	X			PNUD-MCJ	00088		

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema <p>5 Museos integrados al sistema</p>	<p>6. Identificar necesidades de sistema informático, para recopilación y análisis de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizar un diagnóstico de los Órganos Desconcentrados del MCJ participantes -Contratar apoyo técnico especializado para mejorar la infraestructura de comunicación entre CENAC y sede de los órganos desconcentrados (mejoras en las bases de datos, interconexión del sistema, Sharepoint, Office 365) 	X	X			PNUD-MCJ	00088	72100	€2.500.000
								71400	€ 500.000

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	<p>7. Instalar la capacidad del sistema de registros administrativos dentro de las nuevas unidades participantes del Sistema en el 2018, así como ampliar las ya participantes en el 2017 y dar seguimiento a las instancias incluidas en el 2016</p>		X	X	X	PNUD-MCJ	00088	72100	¢5.000.000

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4			Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>Producto 1: El Sector Cultura y Juventud cuenta con un Sistema de Registros Administrativos para el mejoramiento y transparencia de la gestión pública y su apropiada planificación</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de indicadores incorporados en el sistema. Número de Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque la Libertad, integrados al sistema. <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 indicadores incorporados en el sistema 15 Direcciones, Órganos desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos y el Parque de La Libertad <p>Meta (del año):</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 nuevos indicadores incorporados en el sistema 5 Museos integrados al sistema 	8. Realizar la actividad de presentación oficial del Sistema		X			PNUD-MCJ	00088	72100	€600.000	
	9. Sistematizar la experiencia del uso exitoso del sistema para difundir buenas prácticas y elaborar la estrategia de difusión del Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural		X	X			PNUD-MCJ	00088	71300 74200 72100	€1.500.000 €500.000 €1.000.000
	10. Desarrollo de giras para implementar el Sistema		X				PNUD-MCJ	00088	71600	€1.000.000
	MONITOREO		X	X	X		PNUD-MCJ	00088	71400	€500.000
	SUBTOTAL PRODUCTO 1									€17.500.000

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>Producto 2: Desarrollada una estrategia de acompañamiento a las Direcciones, Órganos Desconcentrados seleccionados del MCJ y al ente privado Parque la Libertad, que permita generar datos e indicadores confiables</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de estrategias implementándose Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados que cuentan con indicadores confiables y sensibles al género. Y OTROS Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados del MCJ, que cuentan con un plan de fortalecimiento de indicadores y sensibles al género. <p>Línea base</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 estrategia implementándose 15 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género 15 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores <p>Metas</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 estrategia implementándose 20 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género 20 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores 	<p>1. Implementar la estrategia de acompañamiento para las instancias del MCJ de la primera y segunda etapa, Parque de La Libertad y tercera etapa</p> <p>2. Apoyar la generación de información correspondiente a eventos masivos</p> <p>-Realizar una contratación para contabilizar asistencia de personas a eventos masivos.</p> <p>-Desarrollo de una metodología comparativa para contabilizar asistencia de personas a eventos masivos (conteo y por m2 u otra) y que desagregue información por sexo</p>	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400	€1.150.000
		X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	72100	€8.000.000

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 2: Desarrollada una estrategia de acompañamiento a las Direcciones, Órganos Desconcentrados seleccionados del MCJ y al ente privado Parque la Libertad, que permita generar datos e indicadores confiables</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de estrategias implementándose Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados que cuentan con indicadores confiables y sensibles al género. Y OTROS Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados del MCJ, que cuentan con un plan de fortalecimiento de indicadores y sensibles al género. <p>Línea base</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 estrategia implementándose 15 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género 15 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores <p>Metas</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 estrategia implementándose 20 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género 20 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores 	<p>4. Realizar sesiones de trabajo con las diferentes Direcciones y Órganos Desconcentrados</p> <p>-Coordinar y definir fechas para las sesiones de trabajo.</p> <p>-Construcción de la agenda de trabajo para estas sesiones.</p> <p>5. Seguimiento de la implementación de la estrategia de acompañamiento.</p> <p>-Elaboración de informes bimensuales de la implementación de la estrategia.</p> <p>- Adopción de las recomendaciones formuladas.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>PNUD-MCJ</p> <p>PNUD-MCJ</p>	<p>00088</p> <p>00088</p>	<p>72100</p>	<p>¢250.000</p>	

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria Cantidad	
<p>Producto 2: Desarrollada una estrategia de acompañamiento a las Direcciones, Órganos Desconcentrados seleccionados del MCJ y al ente privado Parque la Libertad, que permita generar datos e indicadores confiables</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de estrategias implementándose • Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados que cuentan con indicadores confiables y sensibles al género. Y OTROS • Número de Direcciones y Órganos Desconcentrados del MCJ, que cuentan con un plan de fortalecimiento de indicadores y sensibles al género. <p>Línea base</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 estrategia implementándose • 15 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género • 15 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores <p>Metas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 estrategia implementándose • 20 direcciones y órganos desconcentrados con indicadores confiables y sensibles al género • 20 direcciones y órganos desconcentrados cuentan con plan de fortalecimiento de indicadores 	<p>6. Elaboración de recomendaciones puntuales respecto de la necesidad de personal para optimizar la recolección y registro de datos en las Direcciones Institucionales y Órganos Desconcentrados seleccionados, para el adecuado desarrollo del Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural</p> <p>MONITOREO</p>	X		X		PNUD-MCJ	00088	71400	€500.000	
SUBTOTAL PARA EL PRODUCTO 2										€10.400.000

Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p>Producto 3: Fortalecidas las capacidades institucionales para la gestión de información estadística de calidad y sensible al género.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de capacitación desarrolladas Número de asistencias técnicas ofrecidas a las Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos Culturales y Parque la Libertad. <p>Línea base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados 	<p>1. Conformar el equipo de gestión del proyecto y asegurar las condiciones para su funcionamiento</p> <p>-Definir la lista de integrantes que formarán el equipo técnico.</p> <p>-Definir las tareas a realizar por el equipo de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratación de especialista en Estadística quien fungirá como Coordinador/a del proyecto Contratación de asistente técnico/administrativo. 	X	X			PNUD-MCJ	00088	72400	€8.500.000

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 3: Fortalecidas las capacidades institucionales para la gestión de información estadística de calidad y sensible al género.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de capacitación desarrolladas Número de asistencias técnicas ofrecidas a las Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos Culturales y Parque la Libertad. <p>Línea base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados 	<p>2. Diseñar y ejecutar al menos dos actividades de capacitación en la gestión de información estadística de calidad sensible al género.</p> <p>-Realizar al menos una capacitación en el uso de los programas Excel, SPSS y Share point</p>			X	X	PNUD-MCJ	71300 72100	₡3.000.000 ₡2.000.000

Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural


Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado	
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Producto 3: Fortalecidas las capacidades institucionales para la gestión de información estadística de calidad y sensible al género.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de capacitación desarrolladas Número de asistencias técnicas ofrecidas a las Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos Culturales y Parque la Libertad. <p>Línea base:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados 	<p>3. Diseñar y ejecutar los procesos de asistencia técnica para las Direcciones y Órganos Desconcentrados.</p> <p>-Identificar necesidades de asistencia técnica para el mejor funcionamiento del sistema.</p> <p>-Dar seguimiento a las recomendaciones técnicas formuladas.</p> <p>-Elaborar informes periódicos de las asistencias técnicas brindadas</p> <p>4. Ratificar la persona de SEPLA, MCJ que le dará seguimiento y continuidad al proyecto</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD-MCJ</p>	<p>00088</p>	<p>72100</p>	<p>¢250.000</p>

**Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Productos Esperados <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado			
		T1	T2	T3	T4			Descripción	Cantidad		
Producto 3: Fortalecidas las capacidades institucionales para la gestión de información estadística de calidad y sensible al género. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de capacitación desarrolladas Número de asistencias técnicas ofrecidas a las Direcciones, Órganos Desconcentrados del MCJ, Programa de Emprendimientos Culturales y Parque la Libertad. Línea base: <ul style="list-style-type: none"> 26 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados Metas: <ul style="list-style-type: none"> 25 actividades de capacitación desarrolladas 30 asistencias técnicas ofrecidas a direcciones, órganos desconcentrados 	5. Institucionalizar una partida presupuestaria para darle sostenibilidad al proyecto. -Elaborar y tramitar solicitud para obtener una partida presupuestaria para darle seguimiento al proyecto. -Darle seguimiento a la solicitud.		X	X		PNUD-MCJ	00088				
	6. Adaptar los manuales del Sistema y su difusión con todas las instancias participantes MONITOREO		X	X			PNUD-MCJ	00088	72100	€500.000	
SUBTOTAL PARA EL PRODUCTO 3										€14.750.000	
Evaluación (según corresponda)				X	X	PNUD-MCJ	00088	71300		€1.800.000	
Costo de Apoyo (GMS) 4%				X	X	PNUD-MCJ	00088	71300		€2.300.000	
TOTAL											€48.620.000,00


Revisión Sustantiva de Proyecto
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural

Aprobado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ):




Dennis Portuguez
Viceministro

Fecha: 21/8/2018



Aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Krystia Brade
Representante Auxiliar

Fecha: 21/8/18