

**Plan Anual de Trabajo – AWP**  
**Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones - LECB**

País: COSTA RICA



**Área del MANUD:** Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

**Efecto del MANUD:**

Para 2017, el Gobierno, de conformidad con su Estrategia de desarrollo nacional, habrá establecido las condiciones fundamentales para lograr hacia 2021 la neutralidad con respecto a las emisiones de carbono, habrá fortalecido su posición mediante una propuesta de competitividad dentro de parámetros ecológicos y habrá logrado un consenso al respecto con las entidades del sector privado y de la sociedad civil.

**Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD:**

El crecimiento y el desarrollo incluyentes y sostenibles, con incorporación de capacidades productivas que generen empleo y modos de vida para los pobres y los excluidos

**Outcome del CPAP:**

Implementada una estrategia nacional de cambio climático que permite avanzar hacia una economía baja en carbono y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático

**Indicador:**

Se han elaborado documentos vinculantes, marcos jurídicos, sistemas de medición y seguimiento para la adaptación y mitigación frente al cambio climático, junto con copartícipes gubernamentales y no gubernamentales, en colaboración con entidades internacionales y de conformidad con los AMUMA.

**Meta:**

Aceleración en el logro de los objetivos vinculados a la carbono neutralidad a través del diseño e implementación de políticas de mitigación en transporte y ganadería.

**Productos:**

1. NAMAs elaborados para sectores enfoque permiten acercar al país a la meta de carbono neutralidad.
2. Inventario de GEI fortalecidos con insumos nacionalmente apropiados
3. Sistema de MRV diseñado para el sector de Ganadería

**Plan Anual de Trabajo – AWP**  
**Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones - LECB**

País: COSTA RICA



**Breve Descripción**

El proyecto Costa Rica - Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones es un aporte clave para el fortalecimiento transversal del eje de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica. Los Inventarios Nacionales de GEI 2005 y 2009 muestran que el sector que produce mayores emisiones es Energía, y de éstas, un 64% se debe a las emisiones del sector transporte. El sector agrícola se encuentra en segundo lugar, donde la mayor proporción está asociada a la fermentación entérica del ganado.

Estas consideraciones, unidas a otras discutidas en detalle en el documento de proyecto, justifican que el fomento de las capacidades en desarrollo bajo en emisiones se centre en los sectores de transportes y ganadería. Se prevén contribuciones específicas del proyecto en el cálculo/medición de factores de emisión nacionales que, como insumos primarios, mejoran la sistematización y consistencia de los inventarios nacionales de GEI. Asimismo el proyecto formulará una acción piloto de mitigación nacionalmente apropiada (NAMA) en cada sector, y su puesta en práctica el sector ganadero, en estrecha y constante colaboración con iniciativas similares y contrapartes clave (LEDS, GIZ, IICA, sector privado). Adicionalmente, se diseñarán propuestas de MRV para ambos sectores, en línea con los requerimientos de monitoreo necesarios. A través de estos componentes, se espera que el proyecto contribuya, en asociación con otras iniciativas, a la carbono neutralidad de al menos una empresa industrial ganadera de alta visibilidad.

Periodo del Programa: 2013-2017

Atlas Award ID: 67467

Atlas Project ID: 83217

Fecha inicio: 8 de febrero 2013

Fecha de finalización: 31 de diciembre 2016

Presupuesto AWP del año: USD \$ 220 487

Total recursos requeridos: USD 220 487

Total recursos asignados: USD 220 487

- Regulares
- Otros: USD
  - EU
  - Gob. Australia
  - Gob. Alemania
- ES- Gob. Alemania – USD 220 487

Presupuesto no financiado: -

Contribuciones en especie: -

  
(PNUD): **Alice Shackelford**  
Representante Residente

Fecha Enero, 2016

**En conocimiento:**

  
(Gobierno): **Olga Marta Sánchez Oviedo**  
Ministra de Planificación y Política Económica

Fecha: Enero 2016



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

**Año: 2016**

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<b>LECB</b>									
<p><b>Producto 2</b> Formulación de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas (incluyendo NAMAs) en el sector ganadero.</p> <p><b>Indicadores:</b> -Reportes de avance de las formulaciones de acciones de mitigación en el sector -Reportes de avance en implementación</p> <p><b>Línea Base:</b> -Existen acciones de mitigación importantes pero desarticuladas entre sí -Resultados de inversiones actuales en acciones de mitigación se mantienen desahogados a nivel de empresa</p> <p><b>Metas (del año):</b> -NAMA Ganadería elaborado y bajo implementación.</p>	<p><b>Elaboración de un nuevo NAMA Ganadería</b> -2.5 Integración de análisis de co-beneficios sociales y de desarrollo -2.6 Identificación y propuesta de solución a barreras (legales, institucionales, regulatorias, tecnológicas) a las medidas propuestas - 2.10 Talleres de priorización, consulta y validación con todos las partes involucradas incluyendo sector privado, ministerios sectoriales relevantes, ministerio de economía sector financiero después de cada etapa del proceso. - 2.11 Formulación de propuestas de un nuevo NAMA - 2.12 Implementación de un NAMA en el sector ganadero - 2.14 Recopilación de resultados (periódica) - 2.15 Talleres intermedios de avance, lecciones aprendidas, identificación de barreras de implementación y incorporación de medidas remediales si fueran necesarias.</p>						<p>EU, Australia and German Govt ID Fondo: 30079</p>	<p>72100 SUBTOTAL 75100 <b>TOTAL 3</b></p>	<p>\$ 37 960 \$ 37 960 \$ 2 660 <b>\$ 40 620</b></p>





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA

### Plan de Monitoreo del AWP

Acción de monitoreo	Descripción	Responsable	Costo (si aplica)	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
Asegurar la implementación del plan piloto en Brunca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones periódicas con contrapartes</li> <li>Verificación de productos entregados por consultores</li> <li>Seguimiento de contratos relevantes</li> </ul>	Equipo de coordinación	NA	Abril 2016 Julio 2016 Octubre 2016 Diciembre 2016			
Fortalecer el componente de MRV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones periódicas con contrapartes</li> <li>Verificación de productos entregados por consultores</li> <li>Seguimiento de contratos relevantes</li> </ul>	Equipo de coordinación	NA	Abril 2016 Julio 2016 Octubre 2016 Diciembre 2016			
Impulsar la generación de ofertas de productos carbono neutrales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones periódicas con contrapartes</li> <li>Verificación de productos entregados por consultores</li> <li>Seguimiento de contratos relevantes</li> </ul>	Equipo de coordinación	NA	Abril 2016 Julio 2016 Octubre 2016 Diciembre 2016			