

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



PROYECTO

MANUD/UNDAF

Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

Efecto Resultado 4.2. El sector público, privado y la sociedad civil se centrarán en la adopción de políticas y la implementación de estrategias nacionales para examinar la gestión de la calidad ambiente y la gestión integrada de los recursos naturales, así como la adoración de los bienes y servicios ambientales, la protección, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD

Outcome 2: Citizen expectations for voice, development, the rule of law and accountability are met by stronger systems of democratic governance

Output 2.5: Legal and regulatory frameworks, policies and institutions enabled to ensure the conservation, sustainable use, and access and benefit sharing of natural resources, biodiversity and ecosystems, in line with international conventions and national legislation

CPAP

Outcome 4: Mejoras las capacidades nacionales con respecto a la gestión ambiental responsable y sostenible de cuencas, biodiversidad y áreas protegidas terrestres y marinas.

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Breve Descripción

Para efectos del plan de trabajo del año 2, se han considerado también elementos del año 3 por cuestiones de carácter presupuestaria de la unidad ejecutora. Se abarcan 3 semestres: Julio-Diciembre 2015, Enero-Junio 2016 y Julio-Diciembre 2016.

Una vez establecidos los mecanismos y coordinaciones a nivel político, técnico y conformado del Comité Técnico del proyecto; así como lo planteado en el PTA/AWP anterior, se estará trabajando en los tres productos esperados y 29 componentes aprobados en el PRODOC que incluyen: coordinación intersectorial, revisión de la legislación, acceso a la información/datos abiertos, fortalecimiento de capacidades y apoyo al sector educación y comunicación (periodistas), así como la participación de la sociedad civil. Elementos todos relacionados de manera estrecha con las obligaciones derivadas de los tres instrumentos/acuerdos de Río, que responde a la naturaleza de este proyecto.

Período del Programa: 2013-2017

Atlas Award ID: 00076472

Atlas Project ID: 00087842

Fecha inicio:

Fecha de finalización:

Arreglos de Implementación:

Conformidad (asociado en la realización):

(Gobierno): _____ Fecha: _____

Edgar Gutiérrez Espeleta,
Ministro de Ambiente y Energía

Conformidad (organismo miembro del PNUD):

(PNUD): _____ Fecha _____

Alice Harding Shackelford
Representante Residente

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Costa Rica

Plan Anual de Trabajo

Año: 2016

Productos Esperados Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Actividades Planificadas Listar actividades de resultado y acciones asociadas	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
		T1	T2	T3	T4				
Producto 1 Integrated inter-ministerial decision-making process for the global environment strengthened									
Output 1.1 Strengthened MEA technical Committees	1.1.1 Fortalecimiento de los comités técnicos para la búsqueda de decisiones integradas de las tres convenciones multilaterales de Río (CMNUCC,CNUDB,CNUCD)					Coordinador nacional de proyecto + Asistencia Técnica y de Gestión+ Puntos Focales convenciones	GEF 62000	1300 Local consultants	\$25.000,00
	1.1.1.A. Identificación grupo meta dentro del MINAE y planificación de acciones (criterios de selección, canales de comunicación, tiempo)	x	x					1400 Contractual Services individuals.	\$30.000,00
	1.1.1.B. Elaboración de la encuesta, invitación a completarla, sistematizar los resultados, editar la información.							2100 Contractual Services companies	\$ 15.000,00
	1.1.1.C. Compartir los resultados con el comité conformado por los puntos focales de las 3 convenciones, identificar elementos a rescatar para las actividades del plan de trabajo.					2500 Supplies		\$1.000,00	
	1.1.2 Coordinaciones mensuales con los puntos focales de las tres convenciones de Río, para buscar sinergias	x	x	x	x	Coordinador nacional de proyecto + Equipo del proyecto+ Puntos Focales convenciones		4500 Miscellaneous Expenses	\$2.000,00
	1.1.2.Ejecución de reuniones de coordinación cada tercera semana de mes de Febrero a Noviembre 2016								
1.1.3 El comité técnico realiza la priorización de al menos una política para ser discutida por consejo interministerial. (relacionamos con objetivo 2)					Coordinador nacional de proyecto+Puntos Focales de las convenciones				
1.1.3.A. El AMAs organizar un grupo de trabajo a cargo de dar recomendaciones y acordar una hoja de ruta para poder trabajar en el corto y mediano plazo para el alcance del proyecto.		x	x						
1.1.4 Recomendaciones (sean técnicas, operativas o de seguimiento) en las áreas de competencia		x	x	x	Coordinador nacional de proyecto+Puntos Focales de las				

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

	1.1.4.A Trabajo conjunto técnico y estratégico para la revisión de los tres acuerdos de Río a la luz de los compromisos país, el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de promover una ruta de trabajo armonizada					convenciones+ PNUD +MIDEPLAN +Equipo de proyecto			
Output 1.2: Strengthened information sharing agreements with academia and civil society	1.2.1. Revisión del acceso a la información abierta por parte de la Sociedad Civil, tomadores de decisiones y otros sectores, como parte de los seguimientos a los tres acuerdos de Río y la búsqueda en la mejora de la gestión de información		x	x	x	Coordinador nacional de proyecto+Puntos Focales de las convenciones+ PNUD+MIDEPLAN+E quipo de proyecto			
	1.2.1.A. Coordinación con responsables de CENIGA/MINAE para continuidad estratégica de la colaboración.								
	1.2.2. Fortalecimiento estratégico del CENIGA					Coordinador nacional de proyecto+CENIGA +Equipo de proyecto			
	1.2.2.A. Apoyo técnico/alianza estratégica que permita el diseño de los indicadores faltantes para el sistema del CENIGA (esto es continuidad también de actividad 1.2.1.A), para poner en marcha una plataforma integrada.				x	x			
	1.2.3 Fortalecimiento del trabajo en red para una gestión integrada del SINIA						Coordinador nacional de proyecto+CENIGA +Equipo de proyecto		
1.2.3.A. Colaboración en la articulación de instancias ministeriales con vistas a un sistema integrado (Apoyo SINIA)- Apoyo especialista técnico con el fin de que el SINIA pueda dirigirse hacia una política de datos abiertos		x	x	x					
Output 1.3: Re-invigorated Inter-Ministerial Council meetings	1.3.1. Colaboración intraministerial/interministerial fortalecida.					Coordinador nacional de proyecto + autoridades			
	1.3.1.A. Se inician y se da continuidad a procesos de lobby con: autoridades ministeriales, niveles técnicos con el fin de lograr acuerdos comunes.	x	x	x	x				
	1.3.2. Reuniones interministeriales abordan temas recomendados por los comités técnicos de AMAs					Coordinador nacional de proyecto			
	1.3.2.A. Apoyar el Consejo Sectorial de Ambiente.		x	x	x				
	1.3.3. Consejo interministerial toma decisiones a la luz de las recomendaciones de los comités técnicos AMAs.						Puntos Focales de las convenciones+Co ordinador nacional de Proyecto		
	1.3.3.A Comités técnicos generan propuestas y recomendaciones de políticas ambientales que tienen una incidencia intersectorial. 1.3.3.B Comités técnicos brindan apoyo e información a otros temas importantes relacionados con el proyecto.				x	x			
1.3.4. Continuidad a la agenda de construcción política.						Autoridades MINAE +Coordinador nacional de proyecto			
1.3.4.A Fortalecimiento de la agenda pública ministerial por medio de la puesta en discusión en la comunidad nacional temas claves. (esto se relaciona con comunicación, difusión general y trabajo que ya hacen direcciones)		x	x						
Subtotal								\$73.000,00	

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Producto 2 Cross-cutting Rio Convention provisions are integrated into environmental legislation						Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad	
Output 2.1: In-depth analysis of environmental legislation and its governance	2.1.1. Fortalecimiento de especialistas de las tres convenciones de Río					GEF 62000	1300 Local consultant 1400 Contractual services individual 2100 contractual services companies	\$35.000,00 \$21.600,00 \$35.000,00	
	2.1.1.A Creación de roster/base de datos de expertos nacionales e internacionales en las tres convenciones.		x	x					Coordinador nacional de proyecto+Puntos Focales+Asistencia Técnica y de Gestión
	2.1.1.B Se elabora una ficha de registro.								
	2.1.1.C Se distribuye ficha, se sistematiza información y se actualiza el roster								
	2.1.2. Análisis de las convenciones de Río bajo la óptica de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) con el propósito de promover sinergias y evitar duplicidades.								Coordinador nacional de proyecto+Puntos Focales+Equipo de proyecto
	2.1.2.A Taller en dos partes: Uno taller de 1 días para el análisis/trabajo colectivo respecto a las convenciones bajo el nuevo marco de las ODS y, el segundo para plantear ruta de trabajo respecto a la implementación y compromisos.			x	x				
2.1.2.B Acción/conversatorio con contrapartes nacionales que permita visibilizar los retos en materia de legislación ambiental, implementación, necesidades (coordinación con Asamblea Legislativa o institución académica)									
	2.1.3. Fortalecimiento institucional con el fin de apoyar la buena gobernanza de las convenciones de Río: Diversidad Biológica con CONAGEBIO, (Comisión Nacional de Biodiversidad) y Cambio Climático					Coordinador de proyecto			
	2.1.3.1.A Apoyo a CONAGEBIO con la articulación/creación de la plataforma permanente.			x	x		x		
	2.1.3.1.B Apoyo a la creación del comité consultivo ciudadano en cambio climático (MINAE-Despacho Ministro) - Contratación técnica (tur) para el diseño y articulación del comité consultivo								
	2.1.4. Fortalecimiento de la acción llevada a cabo por la Comisión Asesora de Degradación de Tierras (diálogos locales y sistematización)					Coordinador de proyecto+Equipo de proyecto			
	2.1.4.A. Apoyo a CADETI con diálogos locales, regionales en dos sitios: Guanacaste y Río Barranca (San Ramón a Puntarenas) se traduce en apoyo técnico (contratación de apoyo técnico)-en marcha			x	x				
	2.1.4.B. Apoyo puntual a CADETI en seguimiento a partir de los resultados del apoyo técnico y diálogos NOTAR QUE: esta actividad también está siendo tocada por los diálogos de consulta nacional facilitación en marcha con vistas a la COP 21								
2.1.5. Ejecución de acciones estratégicas amparadas en Diálogos y consultas a nivel nacional y local en los temas de 3 convenciones					Coordinación de proyecto+Puntos Focales de 3 convenciones				
2.1.5.A. Apoyo técnico para el seguimiento del proceso de diálogos ejecutados en el 2015 para la contribución nacional de Costa Rica ante la CMNUCC.			x	x		x			
2.1.5.B. Análisis y priorización de los reportes generados anualmente por los puntos focales técnicos de las convenciones.									
2.1.5.C. Al menos 3 reportes (uno x convención) presentados y socializados mediante conversatorios.									

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Output 2.2: Learn-by-doing integration of Rio Conventions into select environmental legislation	2.2.1. Seguimiento estratégico de resultados de Diálogos en Cambio Climático con componente ciudadano nacional					Coordinador de Proyecto+Dirección de Cambio Climático+ Autoridades			
	2.2.1.A Análisis y puesta en marcha (según condiciones) del consejo consultivo ciudadano en cambio climático, con al menos 2 reuniones al año (relacionado con punto 2.1.3.B)	x	x	x	x				
	2.2.1.B. Apoyo a la puesta en marcha de las estructuras deliberativas en Cambio Climático								
	2.2.2. Apoyo a las acciones institucionales relativas a un sistema/proceso de acceso a datos de manera abierta y transparente					Coordinador de Proyecto+ otros sectores por definir			
	2.2.2.A. Acciones/reuniones de acercamiento y discusión de las implicaciones y acceso a la información abierta.	x	x	x	x				
	2.2.2.B. Taller nacional de discusión/muestra de prácticas vigentes (con expertos internacionales y nacionales) en acceso a información abierta. 2.2.2.C. Análisis legal con vistas a un instrumento (decreto) para el acceso y manejo de información relativa a los temas de los acuerdos de Río y otros instrumentos que se manejan desde CENIGA.								
	2.2.3. Creación de un mecanismo/comisión de seguimiento de la implementación de las convenciones y acceso a la información.					Coordinador de proyecto+Puntos Focales de Convenciones+Dirección Cooperación			
	2.2.3.A. Apoyo a las autoridades en la definición de la Comisión: características, mandato legal, composición, funciones y articulación. Respecto a lo legal se relaciona con la actividad siguiente 2.2.5.1.			x	x				
	2.2.4.B. Apoyo a la puesta en marcha de la comisión.								
	2.2.4. Apoyo técnico a una evaluación independiente de las necesidades de reformas legales y normativas.					Coordinador de proyecto +Autoridades MINAE			
2.2.4.1.A. Apoyo técnico para análisis de normativa (especialista) = realiza un análisis de la regulación relativa a los tres acuerdos de Río, con evaluación de eficacia (capacidad de la norma para ser implementada, evaluación de eficacia e identificación de vacíos o lagunas jurídicas, condición de los recursos: dotación de personal y medios para la implementación)		x	x	x					
2.2.5. Lobby: acciones coordinadas con la comisión de ambiente de la Asamblea Legislativa a favor del fortalecimiento de la implementación de las tres convenciones de Río					Coordinador de proyecto+Autoridades MINAE				
2.2.5.A. Acercamiento con Asamblea Legislativa y coordinación. (Coordinar con la UICN con centro de derecho ambiental apoyo en la discusión.)		x	x	x					
2.2.5.B. Determinar contenido, duración y perfil del taller: Se ejecutarán 2: UNO con Asamblea Legislativa y OTRO con la comunidad nacional: estudiantes, academia, sociedad civil relativo a las buenas prácticas de coordinación e implementación de los acuerdos de Río (actividad 2.2.6.1.)									
2.2.6. Acercamiento regional: MINAE identifica buenas prácticas en cada una de las 3 convenciones que permitan procesos de fortalecimiento, difusión y conocimiento.	x	x	x	x	Puntos Focales de las				

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

	2.2.6.A. Establecimiento de criterios, canales y contenido que se espera sistematizar como buena práctica y lecciones aprendidas. 2.2.6.B. Con la colaboración de técnica se realiza proceso de difusión y recolección de información para sistematizar. 2.2.6.C. Se organiza una sistematización digital y publicación de esta buena práctica en el 2017 (analizar si entrevistas a estas personas)					convenciones+Asistencia Técnica y de Gestión.			
Output 2.3: Strengthened monitoring and compliance	2.3.1. Asistencia técnica para la identificación de los mecanismos de cumplimiento en las tres convenciones				x	x	Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación +Dirección de Cooperación		
	2.3.1.A. Coordinador Nacional deberá trabajar con los especialistas de las tres convenciones para identificar mecanismos/condiciones de cumplimiento . 2.3.1.B. Recomendaciones de mejora.								
	2.3.2. Fortalecimiento de los procesos de reportes periódico de las tres convenciones						Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación + Dirección de Cooperación +MIDEPLAN		
	2.3.2.A. Analizar junto con los Puntos Focales de las convenciones y las instituciones responsables de monitoreo en el país (MIDEPLAN- Consejo sectorial de ambiente), los "nudos" y posibles soluciones/abordajes en el reporte de estos.		x	x		x			
	2.3.3. Asistencia técnica para la identificación de mecanismos de monitoreo, se desprende la revisión de los instrumentos y guías						Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación+MID EPLAN		
	2.3.3.A. Trabajo conjunto de las unidades técnicas de las convenciones con sistema de información, MIDPELAN y Planificación MINAE en pro de mecanismos de monitoreo de estas					x	x		
	2.3.4. Asistencia técnica en materia de Derecho Ambiental, para reconciliar y armonizar la legislación ambiental con los nuevos marcos estratégicos de las tres convenciones y la armonización de estas.							Coordinador nacional+Autoridades MINAE	
2.3.4.A. ACTIVIDAD CONTEMPLADA PRESUPUESTARIAMENTE EN 2.2.4.A. Apoyo técnico para análisis de normativa (especialista) = realiza un análisis de la regulación relativa a los tres acuerdos de Río, con evaluación de eficacia (capacidad de la norma para ser implementada, evaluación de eficacia e identificación de vacíos o lagunas jurídicas)		x	x		x				
2.3.5. Fortalecimiento inicial del seguimiento y monitoreo técnico (personas e instituciones responsables) de la implementación y seguimiento convenciones.							Coordinador nacional+Puntos focales de las tres convenciones+Equipo de proyecto		
2.3.5.A. Apoyo al MINAE en el proceso de identificación/actualización de información existente de puntos focales. 2.3.5.B. Identificación de necesidades de fortalecimiento (acción puntual de trabajo conjunto con jefaturas). Posible apoyo en construcción de herramientas 2.3.5.C. Acciones de capacitación.	x	x	x		x				
								SUBTOTAL	\$91.600,00
Producto 3 Strengthened technical and management capacities							Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Output 3.1: Kick-Off and Project Results Conferences	3.1.2. Seguimiento estratégico del proyecto: socialización con sectores técnicos y estratégicos, colaboración en productos					Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación +Dirección de Cooperación	GEF 62000	1300 Local consultants 1400 Contractual services 1600 Travel 2100 Contractual services companies 2500 Supplies 3400 Rental and mantain of other equipment 4500 Miscellaneous Expenses 5700 Training, workshops and conferences	\$70.000,00 \$68.000,00 \$5.000,00 \$44.000,00 \$1.000,00 \$5.216,00 \$2.000,00 \$30.000,00
	3.1.2.A. Presentación de resultados del proyecto PIR		x	x					
	3.1.2.B. Presentación al Comité Directivo.								
	3.1.2.C. Presentación periódica (semestral) de avances del proyecto Año 2								
Output 3.1: Kick-Off and Project Results Conferences	3.1.2. Seguimiento de la COP 21: acciones institucionales de MINAE y externas a MINAE.					Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación + Dirección de Cooperación +MIDEPLAN			
	3.1.2.A. Acciones comunicacionales y de seguimiento a partir de los resultados de la COP 21 en diciembre 2015	x	x	x					
Output 3.2: Public awareness campaign, survey, and educational materials	3.2.1. Identificación de elementos clave sobre las convenciones de Río a partir de consulta institucional					Coordinador nacional+Puntos Focales+Dirección de Planificación+MID EPLAN			
	3.2.1.A. Identificación de elementos de encuesta, elaboración, puesta en marcha, tabulación. Fecha: l inicios del 2016 (febrero-finales), y luego en febrero (2017). Se realizará digital y se requiere apoyo de puntos focales MEA para la elaboración de preguntas.	x	x						
	3.2.1.B. Socialización de los resultados obtenidos (interno del grupo)								
Output 3.2: Public awareness campaign, survey, and educational materials	3.2.2. Coordinación estratégica: Asamblea Legislativa para mesas de análisis respecto a la legislación existente y los compromisos de país en materia ambiental, principalmente Río					Coordinador nacional+Autoridades MINAE			
	ESTO ESTÁ CUBIERTO YA CON LAS DOS ACCIONES DE COORDINADAS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MENCIONADA EN LOS OUTPUT ANTERIORES (Contemplada en producto de actividades 2.2.4 y 2.2.5 bajo el Resultado2)		x	x					
	3.2.3. Generación de opinión pública y análisis estratégico: publicación de artículo sobre los retos en materia legal para la aplicación de los acuerdos de Río.						Coordinador nacional+Puntos focales		
	3.2.3.A Generación de pensamiento crítico: elaboración de artículo(s) de análisis para publicación. (esto se cruza con output de comunicación)			x		x			
	3.2.4. Promoción de acciones no formales con estudiantes de secundaria y primaria que permitan su acercamiento a las convenciones de Río						Coordinador nacional+Equipo de proyecto+Autoridades MEP		
3.2.4.A. Reuniones de coordinación con el MEP para identificar la mejor manera posible de lograr un trabajo articulado en educación secundaria.	x	x	x						
3.2.4.B Concurso nacional en secundaria sobre los acuerdos de Río: Nivel secundaria, áreas de ensayo, producción audiovisual, proyecto colectivo educativo. (Premiación bajo responsabilidad del proyecto) jurado nacional de MINAE y MEP.									
3.2.5. Asistencia técnica al Ministerio de Educación Pública en el proceso de reforma para apoyar la inclusión de temáticas relacionadas con las tres convenciones de Río, en especial Cambio Climático	x	x	x			Coordinador nacional+Equipo de			

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

3.2.5.A. Colaboración coordinada con el MEP para identificar necesidades y posibilidades de acción de la reforma					proyecto+Autoridades MEP			
3.2.5.B. Apoyo al MEP en la red institucional de Gestión Ambiental (administrativo) en procesos de sensibilización para planes.								
3.2.3.C. Apoyo en los procesos de revisión curricular con vista a la inserción de temas relacionados con Cambio Climático en los programas de estudio								
3.2.6. Visibilización de las tres convenciones de Río por medio de productos comunicacionales y apoyo educativo que permitan al público en general acercarse a una temática muchas veces desconocida								
3.2.6.A Elaboración de cuñas radiofónicas con temas de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación, (estos pueden luego ser usados en radios locales, bajadas de internet)					Coordinador Nacional + Equipo Proyecto + Puntos Focales de las convenciones en colaboración con el MEP y otras instituciones educativas			
3.2.6.B. Concurso a nivel universitario para el contenido de las cuñas en los temas antes descritos, bien para que elaboren la campaña completa del proyecto.	x	x	x	x				
3.2.6.C. Se ejecutará una competición a nivel nacional sobre temas ambientales. Concurso a nivel de secundaria (ver punto 3.2.4 ya contemplado)								
3.2.6.D. Colaboración con el MEP en el proceso de reforma educativa por medio de asesoría y formación de formadores , lo que significa procesos de identificación de material, ajuste de este, colaboración con posibles charlistas que inclusive podrían ser (si hubiese condiciones) de los puntos focales técnicos								
3.2.6.E. Contratación de un paquete de cuñas de radio (esto es parte de punto 3.2.A. donde se contempla elaboración)								
SUBTOTAL								\$225.216,00
Producto 4 Gestión								
Servicios Contractuales, Auditoría proyecto	x	x				GEF 62000	1400	\$21.600,00
Servicios generales de gestión de oficina y ejecución del proyecto y giras de campo						GEF 62000	4500	\$8.584,00
SUBTOTAL								\$30.184,00
TOTAL								\$420.000,00

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Monitoreo del AWP

Acción de monitoreo	Descripción	Responsable	Costo	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
			(si aplica)				
1. Seguimiento normal de actividades del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Reuniones de coordinación interna del equipo de proyecto	Coordinador Nacional + Asistente Técnico y de Gestión + Asistente Administrativo Financiero	NO	Coordinación interna: bisemanales			
	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo de consultores.			Consultores: inicio de contrato + ejecución + recordatorio electrónico			
	<input checked="" type="checkbox"/> Reuniones de puntos focales			Programadas mensualmente desde febrero hasta noviembre			
2. Informes trimestrales de labores ejecutadas.	Mostrar progresos, logros, retos técnicos y administrativo-financieros de la implementación del proyecto	Coordinador Nacional + Asistente Técnico y de Gestión + Asistente Administrativo Financiero	NO	Trimestral			
3. Informe de cierre de periodo (año) fiscal	Reporte sobre el curso de ejecución al GEF = PIR	Coordinador Nacional + Asistente Técnico y de Gestión + Asistente Administrativo Financiero	NO	Presenta al cierre de año técnico en Julio			
	Reporte sobre el curso de ejecución del proyecto según lo solicitado por PNUD	Coordinador Nacional + Asistente Técnico y de Gestión + Asistente Administrativo Financiero		Presenta al cierre del año de ejecución del PNUD en Noviembre y Diciembre			