

Revisión Sustantiva de Proyecto

Movilización de Recursos para la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica

No. del Proyecto (Award ID): 00079965 - No. Del Output (Project ID): 00089835

1. Propósito

El propósito principal de esta revisión es proponer la ampliación de las actividades de este Proyecto para el primer trimestre de 2016 incluyendo la renovación del contrato al consultor que desarrolla las tareas de implementación. Igualmente, actualizar el Plan Anual de Trabajo (AWP) correspondiente al nuevo periodo de contrato.

2. Antecedentes

Entre las tareas del PNUD se incluye la búsqueda de la reducción sostenible del riesgo de desastres y la recuperación post-desastre en los países, apoyando el fortalecimiento las capacidades nacionales en alianza con otros actores, promoviendo la inclusión de las consideraciones del riesgo en las actividades de desarrollo para proteger sus logros mediante la reducción del riesgo de desastre y la mitigación de sus impactos.

En años recientes, el PNUD Costa Rica ha brindado apoyo al país mediante asistencia técnica y proyectos con ocasión de las inundaciones en Talamanca (2008), el terremoto de Cinchona (2009), la Tormenta Thomas (2010), las tormentas estacionales del 2011 y el terremoto del 5 de setiembre 2012, con lo cual se ha generado una serie de procesos, articulaciones y se ha extendido y fortalecido una red de alianzas con instituciones y organismos nacionales e internacionales relacionadas con la gestión de riesgo y la atención de emergencias.

Estas experiencias de trabajo conjunto han generado un estrecho vínculo de cooperación y aprendizaje. Han permitido asimismo constatar la necesidad de garantizar la integridad de las intervenciones en emergencias con una visión de desarrollo humano, y generar procesos de gestión local dirigidos a evitar la reproducción del riesgo y reducir los impactos. Así mismo, los resultados exitosos en estos procesos han generado expectativas de una participación más vasta y sostenida del PNUD en apoyo a esta gran diversidad de acciones plausibles.

3. Cambios Propuestos

En un segundo periodo de esfuerzos sostenidos en materia de gestión del riesgo, PNUD Costa Rica ha pasado de la lógica de proyectos a los procesos continuos, lo cual es sumamente positivo de cara al impacto de largo plazo, la apropiación nacional de los aportes y la sostenibilidad de estos esfuerzos. Así mismo, se consolida poco a poco como actor habitual y referente técnico de la temática.

En esta línea de trabajo, por medio de este proyecto el PNUD ha contribuido a llevar a buen puerto importantes esfuerzos nacionales, como es el caso de la elaboración de Política Nacional de Gestión del

Riesgo (PNGR) e instrumentos asociados alineados tanto al nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) como también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun así, algunos temas quedan pendientes, como es el caso de la conformación de la red de socios humanitarios que requerirá de un mayor impulso, así como la promoción de herramientas técnicas específicas que complementen al modelo de recuperación con visión de desarrollo humano que ha quedado muy bien plasmado en la PNGR. Se calcula que la crisis relacionada con los migrantes cubanos varados en Costa Rica no resolverá antes de tres meses y el UNETE requerirá del apoyo que le brinda la presente consultoría en sus esfuerzos por apoyar las tareas que el SNNUU desarrolla en apoyo al gobierno en este tema.

Por estas razones se propone la ampliación del contrato de esta consultoría por al menos el primer trimestre del año 2016 con el fin de asegurarle apoyo y acompañamiento a las actividades mencionadas.

A continuación, el nuevo Plan Anual de Trabajo (AWP por sus siglas en inglés) detallado para el año 2016.

Plan Anual de Trabajo


Año: 2016

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado	
		T1	T2	T3	T4			Descripción Presupuestaria	Cantidad
Producto 1: PNUD Costa Rica apoya la consolidación de procesos en los temas de GRD que requieren de un esfuerzo adicional <i>Línea Base:</i> -La Política Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR) ha incorporado el modelo de recuperación con visión de desarrollo humano promovido por PNUD pero aún se requieren herramientas técnicas específicas que apoyen su implementación -Se ha iniciado un proceso de conformación de la red de socios humanitarios que requiere aun de mayor impulso para su consolidación	1. Desarrollo de propuesta de un instrumento de registro única de las familias afectadas por los desastres					PNUD	TRAC 04000	71400	\$2.500
								75700	\$1.250
	2. Convocatoria de la red de socios humanitarios y definición de una agenda calendarizada de trabajo conjunto					PNUD	TRAC 04000	71400	\$2.500
								75700	\$1.250

<p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Número de propuestas de instrumento de registro único para los desastres elaboradas bajo el liderazgo de PNUD-CR -Número de reuniones calendarizadas de trabajo conjunto de la red de socios humanitarios (agenda de trabajo) -Número de planes de trabajo 2016 del equipo UNETE elaborados 													
<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una propuesta de instrumento de registro único para los desastres con la participación de diversos actores y el liderazgo de PNUD Costa Rica elaborada y presentada -Una red humanitaria como instancia de coordinación de organizaciones relacionadas con la atención humanitaria en emergencias, lideradas por el SNUU, conformada -Un plan de trabajo para el equipo UNETE elaborado y presentado 	<p>3. Apoyo al UNETE en las tareas relacionadas con la situación de migrantes cubanos varados en Costa Rica</p>		<p>PNUD</p>		<p>TRAC 04000</p>		<p>71400</p>		<p>\$2.500</p>				<p>\$10.000</p>
<p>TOTAL</p>													

Esta Revisión Sustantiva modifica el producto, actualiza la línea base y propone la inclusión de nuevas actividades, acciones y metas para el 2016. Se somete para su aprobación a las instancias competentes, el día 30 de noviembre de 2015.

Aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Fecha: 21/11/2015

Kryssia Brade
Oficial a Cargo

