



Asistencia
de las Naciones
Unidas


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica

AWP 2016

Título del Proyecto:	Fortalecimiento a la Estrategia REDD+ de Costa Rica
Efecto(s) MANUD:	Los sectores público, privado y la sociedad civil habrán avanzado en la incorporación e implementación de políticas y estrategias nacionales que consideren la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de los recursos naturales, así como en la valoración de los bienes y servicios ambientales, la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País:	Mejoradas las capacidades nacionales con respecto a la gestión ambiental responsable y sostenible de cuencas, biodiversidad y áreas protegidas terrestres y marinas. Indicador: Mecanismos de rehabilitación y conservación de humedales, áreas protegidas y pago de servicios ambientales fortalecidos.
Producto(s) Esperados:	Fortalecer la estrategia REDD+ de Costa Rica mediante un proceso participativo e incluyente para mejorar las opciones estratégicas respondiendo de manera consistente a los motores de deforestación y degradación forestal en Costa Rica, así como contribuir al mantenimiento de los reservorios de carbono y manejo sostenible de los bosques.
Asociado en la Implementación:	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Partes Responsables:	PNUD Costa Rica
Vinculación con Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante	El proyecto contribuirá con el Programa Nacional de Emisiones de Gases de Efectos de Invernadero (GEI) con su objetivo "Articular distintas Iniciativas territoriales, sectoriales, públicas y privadas de reducción de emisiones GEI: Resultado 2.4.1.1 Condiciones Habilitantes creadas para lograr una reducción de emisiones sectoriales de GEI."


Conformidad (asociado en la realización):

Ministerio de Ambiente y Energía:



Fecha: 19.2.16

Edgar Gutiérrez
Ministro



Conformidad (organismo miembro del GNUD):

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:



Fecha 22-2-2016

Alice H. Shackelford
Representante Residente



I. PLAN DE TRABAJO

AWP 2016

Nota. Solo se registran montos para actividades de coordinación y último pago de servicios de firmas espectrales. Los demás costos de proyecto están siendo cubiertos por fondos PNUMA.

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
Producto 1 Procesos de participación de Pueblos indígena y comunidades campesina en el proceso REDD+ en Costa Rica sistematizados y diseminados <i>Indicadores:</i> <ul style="list-style-type: none"> % de avance en la sistematización del proceso de pre-consulta y consulta con indígenas y 	1. Sistematizar el proceso participativo de 18 territorios indígenas del país en etapa de información y pre-consulta de REDD+. <ul style="list-style-type: none"> revisión de material existente entrevistas con actores claves Desarrollo de primer borrador Presentación de documento final a JD REDD+ 	X	X			- Responsable de involucramiento de Actores FONAFIFO - Equipo Consultor	ONU-REDD		

<p>campesinos presentada al comité REDD+ Nacional, con un enfoque de género,</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel de satisfacción de las y los participantes de la validación de los documentos <p><i>Línea Base:</i> 0% de avance en la sistematización de la pre-consulta de REDD+ en el sector campesino e indígena</p> <p><i>Metas (del año):</i> - 100% de avance en el documento consensuado y validado sobre la participación de Pueblos Indígenas y comunidades campesinas en proceso REDD+.</p>	<p>2. Sistematizar el proceso participativo de organizaciones campesinas nacionales en etapa de información y pres-consulta de REDD+ con el apoyo de 4 organizaciones campesinas nacionales</p> <ul style="list-style-type: none"> revisión de material existente entrevistas con actores claves Desarrollo de primer borrador Presentación de documento final a JD REDD+ 	X	X			<p>- Responsable de involucramiento de Actores FONAFIFO</p> <p>- Equipo Consultor</p>	ONU-REDD		
	<p>3. Desarrollar Herramientas y medios para diseminar la información generada en los estudios y talleres</p>			X		<p>- Responsable de involucramiento de Actores FONAFIFO</p> <p>- Equipo Consultor</p>	ONU-REDD		

<p>Producto 2: Abordaje de motores de deforestación por cultivos agrícolas fortalecido en la Estrategia REDD+ de Costa Rica</p> <p>Línea Base: El país no dispone de un mecanismo que permita identificar de manera periódica eliminación de bosque por avance de frontera agrícola para diferentes cultivos.</p> <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de capas de área total de cultivos motores de deforestación publicadas en el Sistema Nacional de Información Territorial. Convenio inter-institucional de funcionamiento del mecanismo de control de cambio de uso de la tierra en paisajes productivos 	<p>1. Ampliar el análisis de interpretación orto-fotográficos para el piloto de monitoreo de cambio de uso del suelo en sector piñero.</p> <p>2. Desarrollar en campo firmas espectrales para identificación de cultivo por medio de sensores remotos: caso de Piña.</p> <p>3. Definir los arreglos inter-institucionales en el sector público y con compradores de materias agrícolas del sector privado para el desarrollo de un mecanismo de control de cambio de uso de la tierra en paisajes productivos.</p>															<p>USD \$</p> <p>18,500</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

<p>Metas (año 1)</p> <p>- Mecanismo de control de cambio de uso de la Tierra en Paisajes Productivos Diseñado</p> <p>Metas (año 2)</p> <p>- Firma espectral de piña lista para uso del sistema de monitoreo de cambio de uso de la tierra.</p>																			
<p>Producto 3</p> <p>Capacidades de coordinación en la Secretaría REDD+ fortalecidas</p> <p><i>Indicadores:</i> Nivel de satisfacción de las principales instituciones nacionales e internacionales apoyando el proceso REDD+ en Costa Rica</p> <p><i>Línea Base:</i> Calidad de la coordinación interna y externa de REDD+ en FONAFIFO en enero de 2015</p>	<p>1. Contratación de consultor coordinador</p> <p>- Sacar convocatoria</p> <p>- Seguir proceso de contratación</p>	X																	
<p><i>Metas (del año):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos 70% de respaldo de las instituciones y organizaciones participando están satisfechas con la coordinación de REDD+ en Costa Rica Al menos 90% de cumplimiento del plan de trabajo del apoyo específico 2 de ONU-REDD 	<p>2. Elaboración de plan anual de trabajo</p> <p>- Elaborar plan de trabajo borrador</p> <p>- Consultar plan con FONAFIFO y agencias ONU-REDD</p> <p>- Finalizar plan de trabajo</p>	X																	
	<p>3. Monitoreo de las funciones de coordinación</p> <p>Actividad</p> <p>Resultado</p> <p>- Revisar reportes del consultor</p> <p>- Revisar reportes semestrales del apoyo específico</p>		X		X														
																			USD \$ 500

<p>Producto 4</p> <p>Propuesta de marco de ejecución para las opciones estratégicas de REDD+ no contempladas dentro del PSA</p> <p><i>Indicadores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • % de avance en la propuesta de marco de ejecución para las opciones estratégicas no contempladas en el PSA • Medida por la cual la estrategia de REDD+ de Costa Rica responde a los compromisos de reducción de emisiones 	<p>1. Estudio de compilación de opciones de distribución de beneficios (no solo económicos) que non son PSA y análisis de opciones (usando entre otros insumos análisis costo beneficio)</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar TDRs para consultoría - Compilar todo el material relevante para el consultor 					<p>- Secretaría REDD+ FONAFIFO</p> <p>- Consultor/a</p>			
<p><i>Línea Base: Se cuenta las opciones estratégicas borrador en el R-PP y ER PIN de Costa Rica, que se encuentran bajo un de consulta, no se cuenta con el marco de ejecución detallado de las opciones no contempladas dentro del PSA.</i></p>	<p>2. Taller de consulta internos</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocar y desarrollar los talleres 								
<p><i>Metas (del año):</i></p> <p>Propuesta de marco de ejecución para las opciones estratégicas no contempladas en el PSA</p>	<p>3. Reuniones con los actores de alto nivel</p> <p>Acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de actores a participar - Convocar las reuniones - Llevar a cabo reuniones 			X					
<p>TOTAL</p>									<p>US \$ 20,000</p>