

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Efecto del MANUD: Los sectores público, privado y la sociedad civil están en capacidad de implementar la estrategia nacional de cambio climático, para avanzar hacia una economía baja en carbono y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático

Área: Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo

Efecto Los sectores público, privado y la sociedad civil habrán avanzado en la incorporación e implementación de políticas y estrategias nacionales que consideren la gestión de la calidad ambiental y la gestión integrada de los recursos naturales, así como en la valoración de los bienes y servicios ambientales, la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Resultado pertinente del Plan Estratégico del PNUD 2013-2017: El crecimiento y desarrollo son inclusivos y sostenibles, capaces de incorporar actividades productivas que crean empleo y sustento para los pobres y excluidos

Efecto: Adaptación al cambio climático y mitigación en todos los sectores que están implementado acciones

CPAP

Outcome: Implementada una estrategia nacional de cambio climático que permite avanzar hacia una economía baja en carbono y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático

Indicador: Se han elaborado documentos vinculantes, marcos jurídicos, sistemas de medición y seguimiento para la adaptación y mitigación frente al cambio climático, junto con coparticipes gubernamentales y no gubernamentales, en colaboración con entidades internacionales y de conformidad con los AMUMA.

Meta: NAMAs elaborados para principales sectores permiten acercar al país a la meta de carbono neutralidad.

Producto: Ejecución del Proyecto: **Inventario de Sustancias Alternativas a las SAO**

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Breve Descripción

El propósito de este proyecto es evaluar del comportamiento de las sustancias alternativas a las SAO en el mercado nacional y su impacto sobre el calentamiento global, como parte de los compromisos adquiridos con el Protocolo de Montreal. La identificación y cuantificación de los volúmenes de residuos de SAO y sus alternativas no reutilizables, igualmente serán parte de esta evaluación.

Este proyecto comprende un periodo de 12 meses que iniciaron en noviembre del 2015 y finalizarán en Octubre de 2016.

Las acciones del proyecto serán conducidas por la Oficina Técnica del Ozono perteneciente a la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono Fases X y XI.

Presupuesto AWP del año: Noviembre 01 a Octubre 31, 2016
\$30.321,00

Total recursos requeridos: \$70.000,00

Total recursos asignados: \$71.360,00

- Regulares
- Otros:
 - Donante \$70.000,00
 - Gobierno \$71.360,00 (En especie)

Presupuesto no financiado:

Contribuciones en especie: \$71.360,00

Conformidad (asociado en la realización):

(Gobierno):

Fecha: 19.2.16

Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta
Ministro MINAE



Conformidad (organismo miembro del PNUD):

(PNUD):

Fecha: 22-2-2016

Alice H. Shackelford
Representante Residente



Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Plan de trabajo Noviembre 2015 – Octubre 2016

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas del periodo</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto estimado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>Productos 1:</p> <p>Estudio con información detallada sobre las sustancias alternativas a las SAO y sus diferentes aplicaciones.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <p>Volumen de importaciones de las sustancias alternativas a las SAO.</p> <p>Identificación de las diferentes aplicaciones de las sustancias alternativas a las SAO.</p> <p>Estudio publicado</p> <p>Estudio presentado a los sectores interesados</p> <p><u>Línea Base:</u></p> <p>En el marco del proyecto Fortalecimiento</p>	<p>Actividad Resultado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de términos de referencia para contratar la elaboración del estudio. • Contratación del estudio • Seguimiento a las actividades que realizará el equipo consultor para desarrollar el estudio. • Publicación del Estudio, 200 ejemplares • Presentación del estudio a los sectores interesados. 		X			OTO/MINAE	74210 71405 72125 72505	2000.00 24000.00 500.00 500.00

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Productos Esperados <i>Linea Base, indicadores asociados y metas del periodo</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto estimado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>institucional de la Oficina Técnica del Ozono se cuantifican diariamente las importaciones y exportaciones de HFC y de los equipos que los contengan. A partir de enero de 2016 la OTO pretende regular la importación de Hidrocarburos, CO2 y amoniaco utilizados como refrigerantes. No existen estudios sobre las aplicaciones de estas sustancias.</p> <p><u>Metas (del año):</u></p> <p>Finalizar este estudio en mayo de 2016.</p> <p><u>Efecto relacionado del GPAP:</u> Reducción del impacto ambiental a la atmósfera que causan los gases refrigerantes regulados.</p>								
<p>Productos 2: Estudio donde se</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de términos de referencia para 							

Plan Anual de Trabajo - AWP



País: COSTA RICA

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas del periodo</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto estimado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria
<p>identifiquen y cuantifiquen los residuos de SAO y sus alternativas, y el contenido de gas refrigerante en los equipos de refrigeración y climatización instalados.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <p>Residuos de SAO y sus alternativas almacenados, identificados y cuantificados a nivel nacional.</p> <p>Equipos de refrigeración y climatización instalados a nivel nacional identificados y el gas refrigerante cuantificado.</p> <p>Estudio publicado</p> <p>Estudio presentado a los sectores interesados</p> <p><u>Línea Base:</u></p> <p>En el 2007 se realizó una</p>	<p>contratar la elaboración del estudio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratación del estudio Seguimiento a las actividades que realizará el equipo consultor para desarrollar el estudio. Publicación del Estudio, 200 ejemplares. Presentación del estudio a las autoridades nacionales y a los sectores interesados. 	X	X	X		OTO/MINAE	<p>74210</p> <p>71405</p> <p>72125</p> <p>72505</p>	<p>2000.00</p> <p>40000.00</p> <p>500.00</p> <p>500.00</p>

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Productos Esperados <i>Linea Base, indicadores asociados y metas del periodo</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad \$
<p>estimación de cantidad de gases recuperados por los diferentes técnicos con base en los reportes que entregaban. La estimación fue de cerca de 3 toneladas de gases refrigerante no reutilizable.</p> <p><u>Metas (del año):</u></p> <p>Finalizar este estudio en septiembre de 2016.</p> <p><u>Efecto relacionado del CPAP:</u> Reducción del impacto ambiental a la atmósfera que causan los gases refrigerantes regulados.</p>									

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Plan de Monitoreo del AWP

Acción de monitoreo	Descripción	Responsable	Costo (si aplica)	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
1. Contratación del estudio	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de términos de referencia para la contratación de los estudios y selección de los consultores. 	OTO-MINAE, PNUD	\$1000,00	29/01/2016			
2. Desarrollo del estudio	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a las actividades que realizará el equipo consultor para desarrollar el estudio. 	OTO/MINAE	\$64000,00	01/02/2016 - 15/09/2016			
3. Diseño e impresión del estudio (200 ejemplares)	<ul style="list-style-type: none"> Publicación del Estudio, 200 ejemplares. 	OTO/MINAE, PNUD,	\$3000,00	01/01/2016			
4. Discusión del estudio con los sectores interesados, previo aval de las autoridades nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación del estudio a las autoridades nacionales y a los sectores interesados. 	OTO-MINAE	\$1000,00	01/01/2016			

Plan Anual de Trabajo - AWP

País: COSTA RICA



Presupuesto		
Cuenta	Detalle de cuentas	2016
71400	CONTRATOS DE SERVICIOS (INDIVIDUAL)	
71405	Personal del Proyecto Nacional o Internacional	\$64.000,00
71600	TRAVEL	
71605	Pasajes Internacionales	\$0,00
71610	Pasajes Locales	\$0,00
71615	Viáticos correspondientes a viajes Internacionales	\$0,00
71620	Viáticos correspondientes a viajes Locales	\$0,00
72000	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	
72120	Servicios Comerciales y de Negocios	\$0,00
72125	Servicios de alimentación para reuniones	\$1.000,00
72135	Servicios de comunicación	\$0,00
72200	EQUIPO	
72205	Equipamiento de oficinas	\$0,00
72210	Equipo maquinaria	\$0,00
72500	SUMINISTROS	
72505	Papelería y otros suministros de oficina	\$1.000,00
74000	GASTOS MISCELANEOS DE OPERACIÓN	
74110	Costos de Auditoria	\$0,00
74200	COSTO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES E IMPRESIONES	
74210	Impresiones y Publicaciones	\$4.000,00
74215	Materiales de promoción y su distribución	\$0,00
74500	GASTOS VARIOS	
74505	Seguros	\$0,00
74520	Bodegaje	\$0,00
74525	Varios	\$0,00
	Total	\$70.000,00