



Cuba

COMITÉ LOCAL PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS (CLAP)

Nombre del Proyecto: *"Fortalecimiento de la Capacidad Local en la Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres en Pinar del Río, La Habana y Villa Clara" (Revisión Sustantiva)*

Lugar: Oficina del PNUD, La Habana

Fecha y Hora: 8 de Julio de 2010, 3:00 pm

Preside:

Roberto Gálvez, Representante Residente Adjunto

Participantes:

Edith Felipe, Coordinadora de Programa
Rosendo Mesías, Oficial de Programa
Rafael Rodríguez, Gerente de Operaciones
María Rosa Moreno, Oficial de Programa
Zoraida Veitía, Consultora Nacional
Ariel Barrero, Especialista del EMNDC
Jorge E. Fernandez Esperón Especialista DOEI MINCEX

Contenido de la Reunión:

- I. Presentación de la propuesta.
- II. Discusión sobre los aspectos relevantes de la propuesta.
- III. Recomendaciones del Comité.

I. Presentación de la propuesta.

Rosendo Mesías como Oficial de Programa de la carpeta Vivienda y Riesgos, presenta la propuesta de Revisión Sustantiva del proyecto financiado con fondos regulares del PNUD (TRAC 1) con un monto de 124,961.09 USD para el año 2010 y 200,000.00 USD para el año 2011 a implementar en las provincias Villa Clara y Pinar del Río

II. Discusión sobre los aspectos relevantes de la propuesta

El oficial de programa explica que se trata de una revisión sustantiva del proyecto, que fue aprobado en 2008 para las provincias Pinar del Río, La Habana y Granma por un monto de 750,000.00 USD a ejecutar en 3 años. Refiere que acorde a lo programado en los años 2008 y 2009 ejecutaron Pinar del Río y La Habana.

Que se propone la Revisión Sustantiva del proyecto con el objetivo de **Incorporar a la provincia de Villa Clara como beneficiaria del proyecto** en los años 2010 y 2011, en lugar de la provincia Granma. La selección de la provincia de Villa Clara se ha basado en el análisis realizado entre el MINCEX, el EMNDC y el PNUD, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención de riesgos en este territorio. En función de este objetivo la revisión comprendería:

1. **Retirar a la provincia Granma como beneficiaria**, dado que se ha beneficiado con un nuevo proyecto apoyado por DIPECHO Project ID 00073216
2. **Extender el tiempo de implementación** del proyecto en 12 meses, incorporando el año 2011.
3. **Revisar el presupuesto** del proyecto, a fin de:
 - a) **Ajustar el presupuesto correspondiente al 2010 en 100,000 USD**, los cuales serán transferidos a cofinanciar el proyecto financiado por DIPECHO.
 - b) **Programar 106,740 USD en la provincia Villa Clara, de un total de 124,961.09 que quedan**

disponibles en el presupuesto del año 2010, según el plan de trabajo propuesto para la provincia.

- c) **Destinar los restantes 18,221.09 USD del presupuesto 2010 a completar las necesidades en la provincia de Pinar del Rio** que habían sido identificadas, y que no pudieron ser cubiertas en su totalidad en el año 2008 por el incremento de su valor.
 - d) **Programar los recursos previstos para el año 2011, destinando 200,000 USD a Villa Clara** para completar el financiamiento identificado como necesario.
 - e) **Se hace notar que el AWP previsto en la provincia de Villa Clara ha tomado en cuenta los resultados alcanzados con el proyecto DGTTF 2008:** "Infraestructura de Datos Espaciales para la gestión de gobiernos en el nivel local", con vistas a fortalecer el uso de la Información Territorial en función de la gestión para la reducción del riesgo.
- 4. **Se hace notar que los resultados (Efectos y Productos del CPD)** inicialmente previstos se mantiene, pero sus metas han sido actualizadas acorde a las modificaciones del proyecto.
 - 5. **Se mantienen los arreglos de implementación** inicialmente acordados. Solo se introducen las modificaciones que reflejan el cambio institucional ocurrido durante el período de implementación del proyecto: MINVEC ha pasado a ser MINCEX.

Una vez expuestos los objetivos y alcance de la Revisión Sustantiva, el oficial se refiere al contenido del proyecto, explicando que se trata de una intervención integral a nivel territorial, dirigida al fortalecimiento de capacidades locales de los sectores claves de la provincia, priorizando los que coordinan los sistemas de alerta temprana meteorológico, hidrológico, sismológico y contra incendios forestales. También se incluye al sector habitacional con el fortalecimiento de sus unidades inversionistas encargadas de brindar asistencia técnica a la población para la recuperación de sus viviendas.

Se hace particular énfasis en la consolidación de la infraestructura de datos espaciales para potenciar la gestión de gobierno desde los CGRR, en sinergia con el proyecto que en esta temática fue implementado en el territorio en el período 2008-2009.

Asimismo se hace referencia a que los productos previstos en el proyecto, deben ser objeto de un proceso de programación directamente con la provincia y debidamente conciliados con el MINCEX y el EMNDC. Se enfatiza en la importancia de la participación de las autoridades nacionales en el proceso de programación con los territorios.

Se recomienda incluir en la Revisión Sustantiva una tabla comparativa entre las metas inicialmente trazadas en el proyecto y las actualmente propuestas, para una mejor comprensión del documento.

De igual forma se resalta la importancia de agilizar la ejecución del proyecto teniendo en cuenta las características de estos fondos, así como la necesidad de conciliar con el MEP el plan de trabajo previsto para el año 2011.

Acuerdo del Comité

- El CLAP recomienda la firma del documento de proyecto por el PNUD, una vez reflejadas en el mismo las recomendaciones resultantes del CLAP.

Roberto Galvez

Edith Felipe

Rosendo Mesías

María Rosa Moreno

Rafael Rodríguez

Zoraida Veitía
