

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Borrador del PNUD

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: Presentado por: Lea Guido Cargo: Coordinadora Residente a.i Organización: Naciones Unidas Información de contacto: guidolea@cub.ops-oms.org</p>	<p>País: Cuba Ventana Temática: Sector Privado y Desarrollo</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF 00067266 Cargo: MADGF-2096-I-CUB- Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba</p>	<p>N.º Informe: 1 Periodo del Informe: Noviembre-Diciembre 2009 Duración del Programa: 3 años (finaliza Noviembre 2012)</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes</p> <p>FAO PNUD UNESCO</p>	<p>Socios para la Ejecución ¹</p> <p>Ministerio de Economía y Planificación (MEP) Ministerio de la Industria Ligera (MINIL) Ministerio de Cultura (MINCUL) Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) Ministerio de Educación (MINED) Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) Ministerio Educación Superior (MES) Federación de Mujeres Cubanas, (FMC) Gobiernos municipales de La Palma, Martí, Yaguajay, Río Cauto y El Salvador. Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI) Industria local de los cinco municipios, Universidad de Pinar del Río, Matanzas, Yaguajay, Granma y Guantánamo Asociación Nacional de Agricultores Pequeños(ANAP) Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Hatuey.</p>

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

Resumen Presupuestario Estimado	
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	Org. ONU / PNUD: 5,463,778 Org. ONU / FAO: 1,032,888 Org. ONU / UNESCO: 503,333 Total: 6,999.999
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	Org. ONU / PNUD: 1,562,471 Org. ONU / FAO: 296,995 Org. ONU / UNESCO: 195,087 Total: 2,054,553
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	Org. ONU / PNUD: 0.0 Org. ONU / FAO: 0.0 Org. ONU / UNESCO: 0.0 Total: 0.0
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)	Org. ONU / PNUD: 0.0 Org. ONU / FAO: 0.0 Org. ONU / UNESCO: 0.0 Total: 0.0

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Campeños	5 Municipios	455	4,284	-
IPA's	6	195	737	-
Artesanos individuales	5 Municipios	89	137	-
Cooperativistas	65	535	3,031	-
Entidades del Gobierno Municipal que prestan servicios al Sector Privado	60	1,605	1,070	-
Total	-	2,424	4,975	-

Beneficiarios Indirectos

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Familias de Campeños	5 Municipios	13,980	9,715	-
Familias de Estudiantes	6	2,749	1,911	-
Familia de Artesanos	5 Municipios	667	463	-
Familias de Cooperativistas	65	10,520	7,310	-
Familias de trabajadores de Entidades del Gobierno Municipal que prestan servicio al Sector Privado	60	7,891	5,484	-
Pobladores de los 5 Municipios en General	5 Municipios	101,641	108,036	-
Total	-	101,641	108,036	-

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto

Resultados previstos	Indicadores	Medios de verificación	Métodos de colección	Responsabilidades	Riesgos y Supuestos
Efecto directo 1: "Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."					
1.1 Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado. (PNUD)	<p>Indicador: (i) Número de municipios con estrategia de desarrollo propia que incorpore al sector privado</p> <p>Línea de base: 0 municipios</p>	Documentos de estrategias de desarrollo y planes de acción	Recopilación de documentos de estrategia y planes de acción	PNUD	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las autoridades municipales elaboran durante el primer año los diagnósticos de las oportunidades y necesidades del municipio, teniendo en cuenta las brechas de género - Las cooperativas y productores individuales participan activamente en la elaboración del diagnóstico <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las autoridades municipales no involucran a todos los actores necesarios (incluido el sector privado) en la elaboración de la estrategia - Falta de capacidad técnica para elaborar a tiempo las estrategias

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>1.2. Desarrollados los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal en función del desarrollo del sector privado.</p>	<p>Indicador: (ii) Número de cooperativas y/o productores privados beneficiados por servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal (desagregado por sexo cuando sean productores individuales, e incluyendo el número de nuevos usufructuarios)</p> <p>Línea de base: 0 cooperativas/productores privados beneficiados</p> <p>(iii) Nr. de servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal y utilizados por el sector privado</p> <p>Línea de base: 0 servicios técnicos</p> <p>(iv) Porcentaje de beneficiarios de los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal satisfechos con la calidad y el tipo de los servicios ofrecidos</p> <p>Línea de base: 0 beneficiarios satisfechos</p>	<p>Informes de las autoridades municipales relativas a la oferta de servicios técnicos de entidades municipales proveedoras de servicios al sector artesanal y agropecuario, así como informes sobre los beneficiarios de estos servicios</p>	<p>Recopilación y análisis de informes de las entidades municipales proveedoras de servicios técnicos</p> <p>Encuestas a los productores privados y cooperativas sobre la calidad de los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal</p>	<p>PNUD FAO</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las entidades municipales proveedoras de servicios técnicos incorporan en su objeto social el servicio al sector privado - Los recursos necesarios para ampliar las capacidades técnicas y materiales de las entidades municipales proveedoras de servicios pueden ser entregados dentro del período planificado - Los gobiernos municipales disponen de suficientes capacidades locales de gestionar servicios públicos <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta efectividad en el mecanismo para la implementación de la articulación público-privado de los servicios técnicos
--	---	---	---	---------------------	--

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>1.3 Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio.</p>	<p>Indicador: (iv) Proporción de jóvenes con formación técnica censados en el municipio que se emplean en las actividades económicas priorizadas en su estrategia de desarrollo municipal (desagregado por sexo)</p> <p>Línea de base: Elaborada en 1ros meses dentro del diagnóstico</p> <p>(v) Proporción de jóvenes en el municipio que acceden a las carreras técnicas priorizadas, según planes de ingresos de las instituciones municipales (desagregado por sexo)</p> <p>Línea de base: Elaborada en 1ros meses dentro del diagnóstico</p>	<p>Triangulación de los resultados del diagnóstico, los datos aportados por la oficina de estadística municipal y las instituciones docentes formadoras y las entidades empleadoras.</p>	<p>Encuestas y entrevistas anuales a los estudiantes en formación, autoridades de los centros docentes y a las entidades empleadoras al finalizar cada curso académico en los tres años del proyecto.</p> <p>Visitas de seguimiento a las entidades docentes formadoras y a las entidades empleadoras</p>	<p>UNESCO</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dentro del sector privado de cada municipio se mejoran las condiciones laborales y se crean incentivos de empleo en las actividades económicas del sector privado priorizadas en la estrategia de desarrollo municipal - Los planes educacionales municipales se adecuan a las estrategias municipales de desarrollo, de acuerdo con los resultados del diagnóstico de capacidades de formación técnica de cada municipio <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de motivación para la formación en técnicas agropecuarias
---	---	--	---	---------------	--

F-ODM Informe de Seguimiento

Efecto Directo 2: "Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados."					
<p>2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías</p>	<p>Indicador:</p> <p>(i) Capacidad productiva instalada en las cooperativas, productores individuales y familiares a partir de las normas nacionales</p> <p>Línea de base: Se identificaran en el diagnostico elaborado en los 1ros meses</p> <p>(ii) Porcentaje del aumento en la producción de productos de primera necesidad en cada uno de los municipios según los déficits de producción establecidos a partir del diagnóstico inicial por municipio</p> <p>Línea de base: Se identificaran en el diagnostico elaborado en los 1ros meses</p>	<p>Anuarios Estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para cada municipio</p>	<p>Estadísticas elaboradas por la ONE</p> <p>Informes cuatrimestrales evaluativos de los progresos alcanzados, sobre la base de los diagnósticos realizados</p> <p>Informes financieros cada seis meses con relación a los fondos desembolsados y al término de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo</p>	<p>FAO PNUD UNESCO</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los insumos y equipamientos llegan dentro del tiempo establecido para poder alcanzar resultados en el marco temporal del programa conjunto - Las usuarios reciben capacitación adecuada para el uso de nuevos equipamientos y tecnologías - El número de nuevas usufructuarias (mujeres) en el sector agropecuario alcanza un número crítico para llevar a cabo las acciones establecidas - La capacidad productiva actual en los 5 municipios es conocida <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenómenos naturales adversos afectan a las producciones y equipamientos de los municipios de implementación (antes de llevar a cabo de forma efectiva las actividades 2.4.1.1 y 2.4.1.2) - Los procesos migratorios en los municipios seleccionados continúan su tendencia de crecimiento, afectando el número de productores privados y cooperativistas beneficiarios del programa conjunto

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las actividades productivas del sector privado.</p>	<p>Indicador: (iii). Cantidad de cooperativas y/o productores privados que han accedido a recursos financieros (desagregado por sexo cuando sean productores individuales) Línea de base: 0 cooperativas/productores privados (iv) Porcentaje de cumplimiento de pago de los créditos concedidos a cooperativas y/o productores privados en el marco del programa conjunto Línea de base: 0 créditos concedidos</p>	<p>Informes del banco prestamista</p>	<p>Informes semestrales del banco Encuestas a productores individuales y cooperativas sobre el uso de servicios de crédito</p>	<p>PNUD</p>	<p>Supuestos: - Los productores individuales y cooperativistas tienen el interés y las capacidades para implicarse en el sistema de solicitud de créditos - El sistema de créditos en divisa a los productores individuales y cooperativistas recibe el apoyo de las autoridades nacionales y municipales Riesgos: - Los recursos financieros no están disponibles en los tiempos requeridos</p>
--	--	---------------------------------------	---	-------------	---

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad</p>	<p>Indicador: (v). Número de productores individuales que aplican los conocimientos adquiridos en los talleres de técnicas de producción y gestión (desagregado por sexo) Línea de base: No disponible</p> <p>(vi) Incremento de la productividad y eficiencia de los productores individuales y cooperativistas capacitados (desagregado por sexos) Línea de base: Se medirá la línea de base en un diagnóstico inicial</p> <p>(vii) Porcentaje de la producción que es aprobado por las Comisiones Técnicas Artísticas del Fondo Cubano de Bienes Culturales, integradas por expertos (verificación de calidad) Línea de base: No disponible</p> <p>(viii) Porcentaje de la producción que manifiesta respeto a las tradiciones culturales que sean expresión de la identidad de cada territorio, según aval de las Comisiones Técnicas Artísticas Línea de base: No disponible</p>	<p>Memorias de los talleres para la preparación de la metodología de diagnóstico y de los talleres de capacitación realizados.</p> <p>Informes de evaluación de los capacitadores.</p> <p>Informes de las Comisiones Técnicas Artísticas del Fondo Cubano de Bienes Culturales.</p>	<p>Encuestas entre los productores individuales y cooperativas participantes en los talleres de capacitación</p>	<p>FAO PNUD UNESCO</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las autoridades nacionales y municipales destinan recursos humanos para garantizar la implementación del programa - Se cuenta con las capacidades técnicas iniciales para llevar a cabo acciones de capacitación - Los formadores capacitados en la primera fase transmiten correctamente y a tiempo los conocimientos adquiridos a otros productores individuales y cooperativistas <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente disponibilidad de equipamiento, insumos, materiales docentes y publicaciones para desarrollar las capacitaciones - Las personas clave capacitadas cambian de sector laboral o emigran a otros territorios - Que los productos elaborados por los artesanos no se correspondan con las expectativas y demandas del mercado
--	---	---	--	--------------------------------	---

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria</p>	<p>Indicador: (v). Mantenimiento de las inversiones del proyecto tras la afectación de desastres naturales en los municipios seleccionados</p> <p>Línea de base: No disponible</p> <p>(vi). Número de cooperativas y/o productores privados que incorporan la gestión de riesgos en sus actividades productivas (desagregado por sexo cuando sean productores individuales)</p> <p>Línea de base: No disponible</p>	<p>Informes elaborados por Defensa Civil</p> <p>Informes de empresas de seguros sobre número y naturaleza de reclamaciones de pago de seguros</p> <p>Informes de las delegaciones municipales de agricultura</p>	<p>Levantamiento de información y estadísticas de Defensa Civil, empresas de seguros y campesinos afectados</p>	<p>FAO PNUD</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ocurren desastres naturales durante el periodo del programa conjunto - La identificación de insumos y tecnologías necesarias para reducir la vulnerabilidad es adecuada para las características de los municipios seleccionados - Los insumos y equipamientos identificados pueden ser adquiridos y distribuidos a tiempo <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ocurrencia de desastres naturales durante el periodo del proyecto tiene lugar en momentos críticos del ciclo de cultivos, antes de iniciarse las actividades previstas, de manera que afecten a la producción planeada para los tres años del programa - La intensidad o naturaleza de los desastres naturales supera a la registrada en años anteriores (incluido el año base)
---	---	--	---	---------------------	--

F-ODM Informe de Seguimiento

Efecto Directo 3: "Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio"					
<p>3.1 Aumentado el ingreso a la familia.</p>	<p>Indicadores:</p> <p>(i) Ingreso medio mensual por los sectores de incidencia del programa conjunto</p> <p>Línea de base: Elaborada en 1ros meses dentro del diagnóstico</p> <p>(ii) Porcentaje de la población (desagregada por sexos) empleada en el municipio a partir de las acciones del programa conjunto, en comparación con el por ciento registrado en el año base</p> <p>Línea de base: 0%</p> <p>(iii) Ingreso económico de las mujeres en cooperativas</p> <p>Líneas de base: No disponible</p>	<p>Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), desagregada a nivel municipal</p> <p>Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE)</p>	<p>Consulta anual del Anuario Estadístico de Cuba y de la Encuesta de Hogares</p>	<p>FAO PNUD</p>	<p>Supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe la voluntad y recursos por parte de los gobiernos municipales de contribuir en acciones propuestas para favorecer la incorporación de mujeres al empleo - Las entidades implicadas están dispuestas a apoyar el acceso y desempeño de la mujer en puestos directivos y otros tradicionalmente ocupados por hombres <p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impacto continuado de la crisis internacional afecta gravemente la economía del municipio

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población</p>	<p>Indicador: (iv) Volumen de ventas de bienes y servicios (circulación mercantil) en el municipio resultado de la actividad productiva de cooperativas y productores individuales.</p> <p>Línea de base: Elaborada en 1ros meses dentro del diagnóstico</p>	<p>Anuario Estadístico de Cuba de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), desagregada a nivel municipal</p>	<p>Consulta anual del Anuario Estadístico de Cuba</p>	<p>FAO PNUD</p>	<p>Supuestos: - La producción mercantil resultado del Efecto Directo 2 de este programa conjunto aumenta según lo previsto</p> <p>Riesgo: - Fenómenos climáticos adversos afectan a los mecanismos de oferta de bienes y servicios del municipio</p>
---	--	---	---	---------------------	--

F-ODM Informe de Seguimiento

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado (cooperativas y productores individuales).	1.1.1.1 Capacitar a las entidades que participan en la elaboración de la estrategia	X		PNUD	Gobiernos Municipales	F-ODM		71,000.00	0.0	0.0	0
	1.1.1.2. Realizar un diagnóstico de las necesidades y oportunidades del municipio incluyendo la identificación de brechas de género										
	1.1.1.3 Desarrollar la estrategia y el plan de acción										
Total								71,000.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2. Desarrollados los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal en función del desarrollo del sector privado (cooperativas y productores individuales).	1.2.1.1 Recualificar técnicamente al personal de las instituciones municipales proveedoras de los servicios agropecuarios y agroindustriales, así como capacitar al personal técnico de los nuevos servicios creados (FAO), aplicando medidas de acción positiva para mujeres (al menos un 30%).	X		PNUD	Gobiernos Municipales	F-ODM		370,500.00	0.0	0.0	0
	1.2.1.2 Ampliar las capacidades materiales de las instituciones municipales proveedoras de los servicios										
	1.2.1.3 Implementar el sistema de articulación público privado de los servicios técnicos										
Total								370,500.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3 Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio.	1.3.1.1 Elaborar un diagnóstico de capacidades de formación técnica de cada municipio	X		UNESCO	MINED	F-ODM		50,055.0	0.0	0.0	0
	1.3.1.2 Fomentar la formación técnica de jóvenes de acuerdo con los intereses y capacidades locales y la específica situación formativa de las mujeres y los hombres										
Total								50,055.0	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías.	2.1.1.1 Identificar, adquirir y utilizar las semillas e insumos agropecuarios que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus necesidades y potencialidades	X		FAO	MINAG	F-ODM		152,216.00	0.0	0.0	0
	2.1.1.2 Establecer industrias locales de procesamiento agropecuario en entidades productivas que potencien la cadena de valor										

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.1.2.1 Identificar, adquirir e instalar el equipamiento (incluyendo tecnologías a partir de energías renovables) y rehabilitar la infraestructura productiva que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus potencialidades de una forma progresivamente sostenible</p>	X		PNUD	Gobiernos Municipales	F-ODM		365,000.00	0.0	0.0	0
<p>2.1.3.1 Identificar las necesidades de insumos y equipamientos para la rehabilitación de las capacidades productivas existentes y para la creación de nuevas capacidades</p> <p>2.1.3.2 Adquirir los insumos y equipamientos necesarios sobre la base de las necesidades y potencialidades identificadas</p>	X		UNESCO	MINIL	F-ODM		64,930.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	2.1.4.1 Identificar las necesidades y potencialidades de las mujeres que puedan favorecer su mayor capacidad productiva, con énfasis en las nuevas usufructuarias 2.1.4.2 Desarrollar acciones pertinentes para favorecer la mayor capacidad productiva de mujeres en los sectores agropecuario (con énfasis en las nuevas usufructuarias)	X		PNUD	FMC	F-ODM		4,500.0	0.0	0.0	0
Total								586,646.0	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las actividades productivas del sector privado (cooperativas y productores independientes).	2.2.1.1 Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de gestión necesarios para la implementación del sistema de incentivos a la producción	X		PNUD	MINAG	F-ODM		47,000.00	0.0	0.0	0
	2.2.2.1 Poner a disposición de los productores un mecanismo de crédito eficiente, a través de: - Apoyar la elaboración planes de negocio que sustenten la solicitud de crédito			PNUD	Gobiernos Municipales			164,000.00	0.0	0.0	0
Total								211,000.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad	2.3.1.1. Capacitar a los productores individuales y cooperativos (con al menos un 20% de participación de mujeres, frente al 12% de promedio actual) en técnicas y tecnologías de producción y procesamiento, que contemplen el manejo sostenible de los recursos naturales.	X		FAO	MINAG	F-ODM		7,740.00	0.0	0.0	0
	2.3.2.1 Capacitar a los productores cooperativos en gestión empresarial y cooperativismo			PNUD	Gobiernos Municipales			49,000.00	0.0	0.0	0
	2.3.2.2 Realizar acciones afirmativas en los territorios para fortalecer la capacitación de las mujeres según sus condiciones y posiciones de género										
	2.3.3.1. Elaborar diagnósticos sobre las tradiciones culturales locales y la situación de las industrias creativas en los municipios seleccionados.			UNESCO	MINCULT			29,150.00	0.0	0.0	0
	2.3.3.2 Capacitar a 113 artesanos (de ellos 45 mujeres) en nuevas tecnologías y diseños en los 5 municipios identificados										
Total								85,890.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria	2.4.1.1 Identificar y apoyar la introducción de cultivos, medidas de mitigación de riesgos y tecnologías que mejor se adapten a las condiciones del territorio teniendo en cuenta las amenazas de fenómenos naturales adversos como plagas de animales y plantas, ciclones, sequías, etc.	X		FAO	MINAG	F-ODM		18,907.00	0.0	0.0	0
	2.4.2.1 Identificar y aplicar las tecnologías que minimicen el impacto de los desastres naturales			PNUD	Gobiernos Municipales			17,000.00	0.0	0.0	0
Total								35,907.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1 Aumentado el ingreso a la familia.	3.1.1.1 Implementar acciones que favorezcan la incorporación de la mujer al empleo y el acceso a puestos directivos y otros tradicionalmente ocupados por hombres acorde a las necesidades y potencialidades constatadas en los municipios	X		PNUD	Gobierno Municipal	F-ODM		25,000.00	0.0	0.0	0
	3.1.2.1 Desarrollar acciones de formación y sensibilización sobre el papel de las cooperativas y productores individuales como agentes dinamizadores de la actividad económica del territorio							25,000.00	0.0	0.0	0
Total								50,000.00	0.0	0.0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población.	3.2.1.1 Mejorar y fortalecer el sistema de acopio que aseguren el mantenimiento y conservación de los productos agropecuarios con calidad	X		FAO	MINAG	F-ODM		77,022.00	0.0	0.0	0
	3.2.1.2 Fortalecer la infraestructura de los puntos de venta para la comercialización de los productos agropecuarios										
	3.2.2.1 Fortalecer las delegaciones municipales de agricultura para la elaboración de Planes de Autoabastecimiento municipales			PNUD	Gobierno Municipales			169,000.00	0.0	0.0	0
	3.2.2.2 Mejorar y fortalecer el sistema de distribución y de comercialización de los productos agropecuarios con calidad										
Total								246,022.00	0.0	0.0	0

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados:

El período que cubre el informe es de dos primeros meses de inicio del programa conjunto, en consecuencia no se registra progreso en resultados

Progreso en productos:

Se inició el programa conjunto y se trabaja en la creación de condiciones para su implementación. Han tenido lugar encuentros bilaterales entre agencias del SNU e instituciones nacionales dirigidos a la sensibilización y orientación sobre objetivos y resultados esperados, la planificación detallada de las actividades del primer año, la matriz de monitoreo y la determinación de especificaciones técnicas de algunos rubros previstos en el proceso de adquisición para el año.

¿Hay dificultades para la ejecución? Sí No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto
- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar: De común acuerdo, el gobierno y el sistema de naciones unidas decidieron posponer el taller de lanzamiento del programa conjunto para el mes de enero.

F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- La puesta en marcha de la Oficina Nacional del Proyecto (ONP) se ha retrasado y no se logró en el periodo de tiempo que refleja este informe. La razón es que la Oficina que atiende nuestro programa conjunto es así mismo la oficina a cargo de implementar la estrategia piloto nacional de Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local (IMDL), estrategia nacional de la cual nuestro programa conjunto es la punta de lanza facilitadora de la innovación y futuros pasos, pero que tiene también una gran carga de responsabilidad y de tareas con varias decenas de municipios que están empezando, adicionales a los cinco municipios piloto que apoya nuestro programa conjunto. Por ello, por ser una oficina con tan grande responsabilidad para el país y de una estrategia tan novedosa y de tan alto potencial de impacto, el proceso de formación de la oficina y selección y aprobación del personal requiere necesariamente niveles de aprobación en el gobierno que son varios y de alto nivel, lo cual toma tiempo.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Proceso de reestructuración (fusión, integración, simplificación) de organismos de la administración del estado cubano, en el cual están inmersos varios ministerios directamente relacionados e involucrados con este programa piloto.
- La grave crisis económica internacional que ha impactado también en la economía cubana, implicando atraso en las acciones planificadas.

F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

- Realización del taller de inicio del programa conjunto previsto para los días 12 y 13 de enero (el taller se realizó según lo previsto); este taller desata el comienzo de las acciones y actividades.
- Puesta en marcha de la Oficina Nacional del Proyecto
- Finalización del proceso de contratación del personal del Sistema de Naciones Unidas que trabajará a tiempo completo en el programa conjunto.
- Programación de encuentros de trabajo y talleres con los municipios.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Mecanismos de coordinación del Programa Conjunto:

Comité Directivo de País (CDP): Lo integran la Coordinadora Residente de Naciones Unidas (Copresidente), el viceministro del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Copresidente), y el Coordinador General de la AECID en Cuba. Este CDP es común para ambos programas conjuntos del F-ODM en Cuba.

Comité de Gestión del Programa (CGP): Está integrado por representantes de las agencias de Naciones Unidas y las instituciones nacionales participantes; y copresidida por la agencia líder (PNUD) y el ministerio líder (MEP). Su función principal es la supervisión de la implementación del programa y la toma de decisiones técnicas/operacionales claves para su ejecución.

Oficina Nacional de Programa (ONP): Fue constituida como unidad operativa para la gestión, monitoreo y evaluación, rendición de cuentas, y estrategia de comunicación del programa conjunto. La ONP está ubicada en el ministerio líder (Ministerio de Economía y Planificación, MEP) del programa. Se subordina al CGP, velando por el cumplimiento de las decisiones acordadas y rindiéndole cuentas sobre la implementación y seguimiento del programa.

Estos mecanismos de coordinación del programa se complementan con mecanismos que existen tanto en las Naciones Unidas como entre las instituciones nacionales.

En Naciones Unidas:

Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT): Mecanismo de coordinación entre los representantes de las agencias, que sirve de plataforma para la discusión, consenso y toma de decisión en el marco de Naciones Unidas. Tiene vínculos directos a través de la Coordinadora Residente con el CDP y a través de la agencia líder y el resto de las agencias con el CGP.

Grupo Interagencial de Desarrollo Humano Local (GIDHL): marco para el diálogo, planificación, implementación, seguimiento y evaluación del área de cooperación de Desarrollo Humano Local del MANUD, sirve como espacio de coordinación técnica dentro de Naciones Unidas para este programa conjunto.

Entre las Instituciones Nacionales:

Oficina Nacional de Coordinación (ONC): El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organismo rector de la cooperación internacional en el país, ha creado esta oficina encargada de dar seguimiento a los dos Programas Conjuntos desde una perspectiva integral así como garantizar la complementariedad, allí donde sea posible, entre ambos Programas. Asimismo, asume las relaciones de coordinación con las autoridades locales, y los grupos de trabajo establecidos por estos, dado el poder de convocatoria del ministerio que representa.

Equipos de coordinación local: Cada gobierno local de los municipios donde se desarrolla el programa ha constituido un grupo de coordinación para su implementación y seguimiento. Estos equipos han sido establecidos según las particularidades de cada territorio, usando las estructuras de coordinación ya existente donde fuera posible y sin duplicar estructuras y funciones. Los equipos de coordinación local estarán en estrecha relación con la ONP y a través de esta con el resto de los mecanismos de coordinación del programa.

F-ODM Informe de Seguimiento

Coordinación entre los dos programas conjuntos del F-ODM:

La Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) desde la elaboración del programa hasta la etapa inicial de coordinación de la implementación garantizó la utilización de una misma metodología para el establecimiento de los mecanismos de coordinación y los roles de actores claves de ambos programas. El MINCEX por la parte nacional apoyó activamente este proceso de establecimiento inicial de los mecanismos de coordinación de ambos programas. Tanto la OCR como el MINCEX contribuyeron a compartir entre ambos programas buenas prácticas para la coordinación.

Para apoyar los vínculos entre ambos programas se estableció en la OCR un puesto de Oficial de M&E de los programas conjuntos del F-ODM, que garantizará la coherencia y coordinación en el seguimiento y evaluación de ambos programas.

Adicionalmente han sido previstos encuentros sistemáticos a lo largo del programa entre las dos ONP, como vía para compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y soluciones a obstáculos comunes.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	1 proceso de contratación de personal conjunto entre 4 agencias de ambos programas conjuntos (licitación de varios puestos)	Circular de convocatoria conjunta. Términos de referencia. Actas de paneles de contratación.	N/A
		2 Reuniones del Sistema de Naciones Unidas para el arranque de los dos programas conjuntos	Presentaciones de las reuniones. Ayudas memorias	
		1 Reunión de la CR y las agencias líderes con el MINCEX para acordar elementos claves en los mecanismos de coordinación del programa	Presentaciones de la reunión Ayuda memoria	
		1 Reunión preparatoria del Taller de arranque de conjunto con el MINCEX	Comunicaciones oficiales a las autoridades nacionales Ayuda memoria de la reunión	
Número de tareas analíticas conjuntas	0			

F-ODM Informe de Seguimiento

(estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM				
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0			

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Prácticas de gestión:

Contratación de personal: Por primera vez se realizó un proceso de convocatoria conjunta entre las agencias de Naciones Unidas, donde se conciliaron puestos, niveles y términos de referencia según las necesidades y particularidades de las agencias y de ambos programas conjuntos. Fue un solo proceso para ambos programas del F-ODM.

Coordinación para el arranque: Se realizaron varias prácticas de coordinación para la preparación del arranque de ambos programas donde se discutieron los requerimientos claves de la implementación según la metodología del F-ODM y los mecanismos de coordinación del programa. Estos encuentros se realizaron tanto hacia adentro del Sistema de Naciones Unidas con la participación de todas las agencias involucradas en ambos programas, como con el MINCEX ministerio rector de la cooperación internacional en el país.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar: Coordinación, planificación, ejecución y monitoreo de las actividades del programa conjunto.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
- Ligeramente involucrada
- Bastante involucrada
- Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar. Programación detallada de las Actividades del PC

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar: Se involucrarán en el proceso de programación detallada de las Actividades del PC

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

- Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar.

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público ² dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Porcentaje de la cooperación técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno	N/A	100%	Reuniones mensuales de programación y verificación del programa conjunto en la ONP	Actas de las reuniones. Autorizaciones de los ministerios.

² Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de París.

³ Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de París.

F-ODM Informe de Seguimiento

Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

- Desde que se formuló la nota conceptual y el proyecto (diciembre 2008 y abril 2009) de este programa conjunto, la estrategia nacional piloto a apoyarse, Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local (IMDL), ha crecido en importancia y vigencia, hasta tal punto que es presentada como una de las acciones priorizadas y destacadas del gobierno para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional en el país. Por ello este programa conjunto se confirma en completa apropiación y alineamiento con la política del gobierno nacional.
- Así mismo, para los gobiernos municipales y el sector privado – sociedad civil, esta estrategia nacional, IMDL, y específicamente el programa conjunto que facilita la aplicación de la IMDL en estos cinco municipios, es visto como la gran oportunidad de avanzar en el desarrollo de las potenciales locales y en la apropiación. Por ello el programa conjunto tiene también una gran apropiación y está alineado con las prioridades de estos sectores.

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras).

Sí No

- La estrategia de comunicación del programa conjunto está en fase de elaboración, tal y como está reflejado en el documento del programa conjunto que explica que en los primeros tres meses de ejecución se elaborará la estrategia de incidencia y comunicación.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

F-ODM Informe de Seguimiento

- Creación y/o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sector privado | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número |

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

F-ODM Informe de Seguimiento

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
<p>ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre</p>	<p>1- Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."</p>	<p>Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.</p>	<p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total</p>	<p>Número de municipios con estrategia de desarrollo propia que incorpore al sector privado.</p> <p>Número de cooperativas y/o productores privados beneficiados por servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal (desagregado por sexo cuando sean productores individuales)</p> <p>Números de servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal y utilizados por el sector privado Porcentaje de beneficiarios de los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal satisfechos con la calidad y el tipo de los servicios ofrecidos</p> <p>Proporción de jóvenes con formación técnica censados en el municipio que se emplean en las actividades económicas priorizadas en su estrategia de desarrollo municipal (desagregado por sexo)</p> <p>Proporción de jóvenes en el municipio que acceden a las carreras técnicas priorizadas, según planes de ingresos de las instituciones municipales</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

Programa Conjunto: Resultado 2	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados	Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total	Porcentaje del aumento en la producción de productos de primera necesidad en cada uno de los municipios según los déficits de producción establecidos a partir del diagnóstico inicial por municipio
			Cantidad de cooperativas y/o productores privados que han accedido a recursos financieros (desagregado por sexo cuando sean productores individuales)
			Porcentaje de cumplimiento de pago de los créditos concedidos a cooperativas y/o productores privados en el marco del programa conjunto.
			Incremento de la productividad y eficiencia de los productores individuales y cooperativistas capacitados Número de productores individuales que aplican los conocimientos adquiridos en los talleres de técnicas de producción y gestión (desagregado por sexo) Porcentaje de la producción que es aprobado por las Comisiones Técnicas Artísticas del Fondo Cubano de Bienes Culturales, integradas por expertos (verificación de calidad)

F-ODM Informe de Seguimiento

	Programa Conjunto: Resultado 3	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
	3- Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio	Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población	Ingreso medio mensual por los sectores de incidencia del programa conjunto Porcentaje de la población (desagregada por sexos) empleada en el municipio a partir de las acciones del programa conjunto, en comparación con el por-ciento registrado en el año base Volumen de ventas de bienes y servicios (circulación mercantil) en el municipio resultado de la actividad productiva de cooperativas y productores individuales
ODM 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres	3- Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio	Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Meta 3A Eliminar la desigualdad de género en la educación primaria y secundaria...	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población	Ingreso económico de las mujeres en cooperativas
ODM	Programa Conjunto: Resultado 2	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente	2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados	Meta 7A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente	-	Mantenimiento de las inversiones del proyecto tras la afectación de desastres naturales en los municipios seleccionados Número de cooperativas y/o productores privados que incorporan la gestión de riesgos en sus actividades productivas (desagregado por sexo cuando

F-ODM Informe de Seguimiento

ODM	Programa Conjunto: Resultado 2	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
ODM 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo	2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados	Meta 8F En cooperación con el sector privado, hacer viable los beneficios de nuevas tecnologías...	-	sean productores individuales Capacidad productiva instalada en las cooperativas, productores individuales y familiares a partir de las normas nacionales

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.