

**INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS**

Programa Conjunto: "APOYO A LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA EN GRUPOS VULNERABLES EN CUBA"

**Sección I: Identificación y situación del programa conjunto**

**a. Identificación y datos básicos del programa conjunto**

**Fecha de Presentación:** 30.01.2010

**Presentado por:** Lea Guido

**Cargo:** Coordinadora residente a.i

**Organización:** ONU

**Información de contacto:**

guidolea@cub.ops-oms.org

**País:** Cuba

**Ventana temática:** Infancia, seguridad alimentaria y nutrición

**No. Proyecto Atlas del FFMD:** 00067254

**Cargo:** MADGF-2037-I-CUB- Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba

**No. informe:** 1

**Periodo del informe:**

Nov. 2009 – Dic. 2009

**Duración del Programa:** 3 años

**Organizaciones de la ONU Participantes:**

FAO

PNUD

PMA

OPS/OMS

UNICEF

**Socios para la ejecución**

Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera - MINCEX

Ministerio de la Industria Alimentaria - MINAL

Ministerio de Salud Pública - MINSAP

Ministerio de la Agricultura - MINAG

Ministerio de Comercio Interior – MINCIN

Federación de Mujeres Cubanas – FMC

Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria - IIIA

Centro Nacional de Control de la Calidad de la Industria Alimentaria - CNICA

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos - INHA

Centro Nacional de Higiene y Epidemiología -CHEM

Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud - CNPES

Gobiernos municipales y provinciales.

Representantes locales de los organismos de la administración central del estado (ministerios).

<b>Resumen presupuestario estimado</b>	
<b>Presupuesto total aprobado hasta la fecha</b>	FAO: 3,287,191 OPS: 1,016,500 PMA: 1,203,224 PNUD: 1,650,888 UNICEF: 1,342,197
	<b>Total:</b> 8,500,000
<b>Presupuesto total transferido hasta la fecha</b>	FAO: 1,402,601 OPS: 356,845 PMA: 490,759 PNUD: 542,128 UNICEF: 502,793
	<b>Total:</b> 3,295,126
<b>Presupuesto total comprometido hasta la fecha (estimado)</b>	FAO: 0.0 OPS: 0.0 PMA: 0.0 PNUD: 0.0 UNICEF: 0.0
	<b>Total:</b> 0.0
<b>Presupuesto total desembolsado hasta la fecha (estimado)</b>	FAO: 0.0 OPS: 0.0 PMA: 0.0 PNUD: 0.0 UNICEF: 0.0
	<b>Total:</b> 0.0

### BENEFICIARIOS

#### Beneficiarios directos

Indicar tipo de beneficiario	No. instituciones	No. mujeres	No. hombres	No. grupos étnicos
Mujeres embarazadas	N/A	14,176	-	N/A
Niños y niñas de 0-5 años	N/A	9,456	9,086	N/A
Agricultores	N/A	1,320	1,320	N/A
Miembros de instituciones académicas	N/A	5	7	N/A
Personal de salud y educación	N/A	23,069	4,909	N/A
Directivos a nivel nacional o local	N/A	92	148	N/A
Personal de instituciones técnicas, científicas o productivas	N/A	1,584	1,780	N/A
<b>Total</b>	N/A	49,702	17,250	N/A

#### Beneficiarios indirectos

Indicar tipo de beneficiario	No. instituciones	No. mujeres	No. hombres	No. grupos étnicos
Agricultores	N/A	15	15	N/A
Personas miembros de familias	N/A	50,058	48,096	N/A
Academia	N/A	11	9	N/A
Personal de salud y educación	N/A	35	25	N/A
Directivos a nivel nacional y local	N/A	113	140	N/A
Personal de instituciones técnicas, científicas o productivas	N/A	6	14	N/A
Funcionarios de ONG	N/A	54	-	N/A
<b>Total</b>	N/A	50,292	48,299	N/A

## F-ODM Informe de seguimiento

### b. Marco de seguimiento y evaluación (SyE) del programa conjunto

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Medios de verificación (De los datos y las fuentes de información reconocidas)	Métodos de colección (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsabilidades	Riesgos y Supuestos
Objetivo del programa conjunto: disminuir la prevalencia de anemia en niños y niñas de 0 a 5 años (con prioridad en los de hasta 24 meses) y en mujeres embarazadas.	(i) tasa de prevalencia de anemia en embarazadas  Línea de base: línea de base para los municipios de intervención se construirá en el primer año del programa a través de la actividad 4.1.1	Sistema estadístico Municipal SISVAN Vicedirección Municipal de Asistencia Médica	Registro continuo	OPS/OMS	Riesgos: Imposibilidad de las tomas de muestras del grupo meta; escasa disponibilidad de reactivos o de equipos (que se solucionará con el programa conjunto)
	(ii) tasa de prevalencia de anemia en niñas y niños de hasta 23 meses, 30 días;  Línea de base: línea de base para los municipios de intervención se construirá en el primer año del programa a través de la actividad 4.1.1	Sistema estadístico Municipal SISVAN Vicedirección Municipal de Asistencia Médica	Registro continuo	OPS/OMS	Riesgos: Imposibilidad de las tomas de muestras del grupo meta; escasa disponibilidad de reactivos o de equipos (que se solucionará con el programa conjunto)
	(iii) tasa de prevalencia de anemia en niñas y niños de 24 meses de hasta cinco años.  Línea de base: línea de base para los municipios de intervención se construirá en el primer año del programa a través de la actividad 4.1.1	Sistema estadístico Municipal SISVAN Vicedirección Municipal de Asistencia Médica	Registro continuo	OPS/OMS	Riesgos: Imposibilidad de las tomas de muestras del grupo meta; escasa disponibilidad de reactivos o de equipos (que se solucionará con el programa conjunto)

## F-ODM Informe de seguimiento

Efecto directo 1 del programa conjunto: "Incrementada la disponibilidad a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años."					
<p>1.1 Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros micronutrientes (FAO, PNUD, OPS/OMS)</p>	<p>(i) volúmenes de producción agropecuaria de alimentos ricos en micronutrientes, fundamentalmente hierro. Sobre la base de 300 gramos diarios de vegetales y 10 gramos de productos cárnicos para el total de mujeres embarazadas y niños de hasta cinco años de los municipios seleccionados Línea de base: Año 2007. 207.45 gramos per cápita de vegetales. 129gramos per cápita de carne en pie. (promedio país)</p>	<p>Sistema estadístico municipal Delegación Municipal de la Agricultura y sus centros de Acopio</p>	<p>Estadísticas de las delegaciones Municipales de la Agricultura. Frecuencia mensual y trimestral. Reportes de producción de las unidades productivas, observación directa y reportes de monitoreo. Frecuencia mensual y trimestral.</p>	<p>FAO</p>	<p>Supuesto: Se encuentran creadas todas las condiciones de capacidades para que se mantenga la producción de alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes. Riesgos: 1) Los municipios involucrados en el proyecto se vean afectados por eventos naturales que puedan causar desastres. 2) Falta de disponibilidad de equipos e insumos en el mercado o demora en su adquisición. 3) Variación de los precios en el mercado internacional.</p>
	<p>No. de mujeres del sector agropecuario con capacidades técnicas y de empoderamiento fortalecidas que contribuyen más efectivamente y con equidad de género a la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes.  Línea de base: Se identificará en los primeros meses del programa mediante diagnósticos.</p>	<p>Estadísticas de las Unidades Productivas (UP) Informes de la FMC sobre acceso al empleo y promoción de la mujer.  Informes del MINAG  Registros diseñados especialmente por el programa conjunto para dar seguimiento a la capacitación y el accionar de las mujeres seleccionadas y con capacidades fortalecidas (memorias de las reuniones y actividades en las que participan las mujeres seleccionadas).</p>	<p>a) Recopilación y análisis de documentos e información solicitada. b) Evaluaciones de medio término y final, derivada de los informes semestral y anual del MINAG y la FMC. c) Análisis de registros semestrales diseñados para el programa conjunto, y recogida de información adicional mediante entrevistas y cuestionarios.</p>	<p>OPS /OMS</p>	<p>Supuestos: Las mujeres seleccionadas tienen intereses y motivación para su formación y desempeño como líder. Riesgos: Existen altos niveles de resistencia socioculturales de las mujeres y hombres socios de las unidades productivas del sector agropecuario para favorecer con el programa conjunto un mejor accionar de las mujeres como protagonistas de la producción de alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes.</p>

F-ODM Informe de seguimiento

1.2 Fortalecida la capacidad industrial de producción , procesamiento y fortificación de alimentos (FAO, PMA)	<p>Indicador: (i) volúmenes de producción de alimentos fortificados; Línea de Base: N/D*</p>	<p>Informes de monitoreo y reportes diarios de producción modelo SNC-15 y reporte estadístico mensual, modelo estadístico 006 " Indicadores productos seleccionados" del sector Industria y reportes de consumo mensuales del sector comercio.</p>	<p>Control económico interno de verificación de reportes de existencia de productos terminados en almacén y en proceso. Reporte de Inventario de Almacenes realizados mensualmente. Reportes de Productos distribuidos y entregados con periodicidad mensual.</p>	<p>FAO</p>	<p>Supuestos: a) Están creadas las condiciones para la importación de los equipamientos y recuperación de la estructura física de la Empresa Láctea de Pinar del Río, específicamente la realización de las obras de reparo de instalaciones, definición de equipamiento a importar y agilización en el proceso de importación.</p> <p>Riesgos: 1). Fallas en la disponibilidad de las materias primas. 2) Las condiciones inadecuadas de almacenamiento de los productos alimenticios. 3). Las limitaciones con el transporte para la distribución de los productos alimenticios en tiempo.4) Retraso en el inicio de los trabajos de recuperación de la Planta Industrial 5) Retraso en el proceso de importación y liberación aduanera de equipos importados. 6)Posibles roturas en las líneas de producción de los alimentos fortificados.</p>
	<p>(ii) volumen de alimentos fortificados distribuidos versus plan. Línea de Base: El plan de distribución del alimento fortificado CSB es 1er año del programa conjunto: 589 TM; 2do año: 440 TM y 3er año: 230 TM.</p>	<p>Informes de monitoreo y reportes mensuales de producción del sector Industria y reportes de consumo mensuales del sector comercio.</p>	<p>Certificados de Cubacontrol de productos terminados. Reporte de Inventario de Almacenes realizados mensualmente. Reportes de Productos distribuidos y entregados con periodicidad mensual.</p>	<p>PMA</p>	<p>Riesgos: 1. Las interrupciones en la producción de alimentos fortificados por falta de materia prima o fallos tecnológicos de la fábrica. 2. Las condiciones inadecuadas de almacenamiento de los productos alimenticios. 3. Las limitaciones con el transporte para la distribución de los productos alimenticios en tiempo.</p>

## F-ODM Informe de seguimiento

Efecto directo 2 del programa conjunto: "Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años. "					
2.1 Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro. (PNUD)	(i) volumen de alimentos distribuidos, desagregados en naturales ricos en hierro y fortificados; Línea de Base: Será precisada durante el primer semestre del primer año del programa.	Registro de distribución de entes mayoristas de la Dirección Provincial de Comercio. Registro de entrega de alimentos de red minorista responsabilizada en la distribución de los alimentos rico en hierro y micronutrientes.	Estadística con frecuencia mensual y agregada en trimestre.	PNUD realizará seguimiento y monitoreo del indicador y verificará las fuentes de información junto con el MINCIN y entidades de Gobierno Provincial y Municipal	Riesgos: 1. Diferenciar volúmenes de producción por alimentos ricos en hierros. 2. Alimentos no registrados en la estadística y distribuidos por otros entes locales.
	(ii) número de beneficiarios atendidos con alimentos, desagregado por alimentos ricos en hierro y fortificados, sexo y grupos vulnerables; Línea de Base: Será precisada durante el primer semestre del primer año del programa.	Registro de distribución de entes mayoristas de la Dirección Provincial de Comercio. Registro de entrega de alimentos de red minorista responsabilizada en la distribución de los alimentos rico en hierro y micronutrientes.	Estadística con frecuencia mensual y agregada en trimestre.	PNUD realizará seguimiento y monitoreo del indicador y verificará las fuentes de información junto con el MINCIN y entidades de Gobierno Provincial y Municipal	Riesgos: 1. Diferenciar volúmenes de producción por alimentos ricos en hierros. 2. Registros actuales no precisan sexos y determinación del grupo vulnerable.
	(iii) número de días de suministros de alimentos. Línea de Base: N/D*	Registro de distribución de entes mayoristas de la Dirección Provincial de Comercio. Registro de entrega de alimentos de red minorista responsabilizada en la distribución de los alimentos rico en hierro y micronutrientes.	Estadística con frecuencia mensual y agregada en trimestre.	PNUD realizará seguimiento y monitoreo del indicador y verificará las fuentes de información junto con el MINCIN y entidades de Gobierno Provincial y Municipal	Riesgos: Los registros contemplan volúmenes en el mes, no presentan la frecuencia de volúmenes dentro del mes

F-ODM Informe de seguimiento

<p>2.2. Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente hierro, a embarazadas y niños hasta cinco años (OPS/OMS, UNICEF, FAO, PNUD)</p>	<p>(i) % Gestante que egresan sin anemia (Hb &gt; de 110 g/L)</p> <p>Línea de Base: N/D*</p>	<p>Libros registros de los hogares maternos, historias clínicas de las gestantes. Extracción de sangre al ingreso y mensualmente a partir de esta muestra con registro de datos en el área de salud correspondiente.</p>	<p>Extracción de sangre al ingreso y mensualmente a partir de esta muestra con registro de datos en el área de salud correspondiente.</p>	<p>UNICEF realizará seguimiento y monitoreo del indicador, aportará recursos a los hogares maternos, verificará las fuentes de información</p>	<p>Riesgos: Este estudio está establecido en el Sistema de salud a todas las gestantes, puede existir algún riesgo ante catástrofes naturales (huracanes), pero se minimiza con el alojamiento de las pacientes en lugares seguros donde reciben asistencia médica continua.</p>
	<p>(ii) porcentaje de niñas y niños pretérminos y bajo peso al nacer que reciben lactancia materna según necesidades nutricionales específicas a través de los bancos de leche humana (BLH).</p> <p>Línea de Base: N/D*</p>	<p>Registros de datos de los bancos de leche materna según sistema estadístico implementado por la Red Iberoamericana de Bancos de leche humana (IberBLH). Registro de las leches humanas donadas y procesadas en los Bancos de Leche Humana.</p>	<p>Registro de las leches humanas donadas y procesadas en los Bancos de Leche Humana.</p>	<p>UNICEF realizará seguimiento y monitoreo del indicador, aportará recursos a los BLHs, verificará las fuentes de información</p>	<p>Riesgos: Pocas donantes en los primeros meses de funcionamiento de los BLH, pero su función principal es la promoción de la lactancia materna, por lo que a medida que esta institución se consolida, incrementará su capacidad de procesamiento y distribución.</p>



## F-ODM Informe de seguimiento

Efecto directo 3 del programa conjunto: " Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro."					
3.1 Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las acciones necesarias para prevenir y controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad. (OPS, UNICEF, PMA, UNESCO)	(i) Tasa de lactancia materna exclusiva  Línea de Base 26.4%. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) 2006	Base de datos de la Encuestas MICS de Cuba www.childinfo.org	Encuestas de hogares por muestreo Trienal 2009 y 2012.	UNICEF proporciona metodología, entrenamiento y parte del financiamiento.	Riesgos: 1. Que la capacitación no haya sido oportuna ni en escenarios adecuados. 2. No contar con materiales de visibilidad adecuados a la audiencia. 3. No haber logrado comunicación efectiva en el nivel primario de salud.
	(ii) Consumo de alimentos ricos en hierro o alimentos fortificados con hierro  Línea de Base: Encuesta Guías Alimentarias 2008	Base de datos Encuesta Nacional sobre consumo de alimentos para las Guías alimentarias de los niños y niñas cubanos de hasta 2 años de edad disponible en el INHA. Seguimiento posterior por la Encuesta MICS a partir de 2010.	Se seguirá por Encuestas de hogares por muestreo Trienal	UNICEF proporciona metodología, entrenamiento y parte del financiamiento para la MICS y proporcionó insumos para la línea de base	Riesgos: 1. Que no se garantice la disponibilidad, acceso y consumo oportuno a alimentos ricos en hierro o fortificados.
	(iii) Personas capacitadas en alimentación saludable, nutrición y prevención de anemia por tipo de instituciones beneficiarias Línea de Base: N/D*	Seguimiento y monitoreo del proyecto. Disponible listado de participantes con sus firmas por cada taller. Disponible evidencia fotográfica de cada taller.	Reportes de Monitoreo Trimestral.	PMA proveerá insumos para los talleres de capacitación	Riesgos: 1. Dificultades en la adquisición de equipos y materiales. 2. Inestabilidad de los facilitadores a nivel de los municipios. 3. Pérdida de materiales de capacitación a nivel de los municipios asociado a la ocurrencia de desastres naturales, deterioro por el uso o extravío.
	(iv) Porcentaje de equipos básicos de salud (médicos y enfermeras), brigadistas sanitarias y promotoras de educación que han aumentado su nivel de conocimiento sobre alimentación saludable, nutrición y prevención de la anemia. Línea de Base: N/D*	Seguimiento y monitoreo del proyecto.	Encuestas del CENPES colegiadas con APS, PAMI y FMC para el 2011	PMA proveerá insumos	Riesgos: 1. Poca motivación del personal capacitado. 2. Cobertura insuficiente de las capacitaciones y poca sistematicidad. 3. Talleres de capacitación no se adecuan a los diagnósticos de necesidades de capacitación en los diferentes niveles.

### F-ODM Informe de seguimiento

Efecto directo 4 del programa conjunto: " Fortalecidos Mecanismos de Vigilancia y monitoreo."					
<p>4.1 Fortalecido el Sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible. (PMA, OPS)</p>	<p>(i) porcentaje de municipios que implementaron el sistema de vigilancia y brindan información completa y oportuna sobre anemia Línea de Base: N/D*</p>	<p>Sistema estadístico Municipal SISVAN Vicedirección Municipal de Asistencia Médica</p>	<p>Registro continuo</p>	<p>OPS/OMS</p>	<p>Riesgos: Incompatibilidad de los sistemas estadísticos con los niveles provinciales y nacionales que no están incluidos en el programa conjunto para este fortalecimiento.</p>
<p>4.2 Fortalecidos los Sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados. (UNICEF)</p>	<p>(ii) porcentaje de muestras de alimentos con niveles de Hierro establecidos por 100gr de alimentos fortificados. Línea de Base: N/D*</p>	<p>Visita a las plantas productoras y laboratorios de referencia. Reportes sistemáticos del IIIA/CNICA/CPHEM/INHA</p>	<p>Reporte del registro de control de calidad de los alimentos fortificados, con frecuencia mensual la industria y el CNICA. Los CPHEM y el INHA reporte trimestral</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Riesgos: Falta de disponibilidad de materia prima y falta de disponibilidad de fortificantes. Posibles fallas tecnológicas en las empresas productoras. Indisciplina tecnológica a nivel de la producción.</p>

## F-ODM Informe de seguimiento

### c. Marco de resultados del programa conjunto con información financiera

Productos del PC: 1.1 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.- Aumentada y diversificada la producción agropecuaria de productos ricos en hierro y otros micronutrientes	1.1.1 Apoyar localmente la prospección, desarrollo e introducción de especies vegetales ricas en hierro y otros micronutrientes de forma participativa.	X		FAO	MINAG	F-ODM		81,000	0.0	0.0	0
	1.1.2 Ampliar la asistencia técnica y aportar los insumos, herramientas y otros medios para incrementar la producción de alimentos de origen vegetal y animal.	X		FAO	MINAG	F-ODM		281,000	0.0	0.0	0
	1.1.3 Incrementar las capacidades e infraestructura productiva (maquinaria, edificaciones, tecnologías y medios de transporte) de actores locales identificados en los 24 municipios articulando mecanismos de donación y de créditos.	X		PNUD	MINAG	F-ODM		198,000	0.0	0.0	0
	1.1.4 Fortalecer las capacidades formativas en las nuevas tecnologías de producción y procesamiento de alimentos.	X		FAO	MINAG	F-ODM		100,000	0.0	0.0	0
	1.1.5 Capacitar a un grupo de mujeres (incorporadas a Organopónicos, CCS, CPA, UBPC, Fincas Forestares y de Producción) en 6 municipios seleccionados y fortalecer sus capacidades para aumentar el protagonismo de la mujer y la participación con equidad en la producción y diversificación de alimentos ricos en hierro y micronutrientes.	X		OPS/OMS	MINAG	F-ODM		23,000	0.0	0.0	0
	1.1.6 Apoyar la formación en capacidades de gestión empresarial y cooperativismo para fomentar nuevas estrategias e incrementos de la producción de alimentos.	X		PNUD	MINAG	F-ODM		67,500	0.0	0.0	0
	Total								497,600	0.0	0.0

## F-ODM Informe de seguimiento

Productos del PC: 1.2 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.- Fortalecida la capacidad industrial de producción, procesamiento y fortificación de alimentos	1.2.1 Apoyar el establecimiento de una industria de procesamiento local para la producción de alimentos fortificados en una entidad productiva de la provincia de Pinar del Río.	X		FAO	MINAL	F-ODM		729,522	0.0	0.0	0
	1.2.2 Entregar CSB (cereal a base de harina de maíz y soya fortificado con Hierro, Cinc y Calcio) a niños y niñas de hasta cinco años y embarazadas, de los municipios seleccionados.	X		PMA	MINAL - MINCIN	F-ODM		296,856	0.0	0.0	0
Total								999,378	0,0	0.0	0

## F-ODM Informe de seguimiento

Productos del PC: 2.1 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <i>ESTIMADA</i>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.- Fortalecidas las capacidades de gestión y coordinación a nivel local y regional en la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro	2.1.1 Realizar el diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los mecanismos de distribución y comercialización municipal e identificar aquellos claves a fortalecer y los nuevos a insertar en la lógica de gestión local.	X		PNUD	MINCIN	F-ODM		17,100	0.0	0.0	0
	2.1.2 Fortalecer las capacidades de Planeamiento Estratégico de entidades responsables para la distribución y comercialización de alimentos ricos en hierro y micronutrientes con lógica participativa e incorporando la necesidades prácticas y estrategias de género a nivel local.	X		PNUD	MINCIN	F-ODM		33,500	0.0	0.0	0
	2.1.3 Implementar los planes de autoabastecimiento que articule a los actores productivos con las entidades de distribución municipal.	X		PNUD	MINCIN	F-ODM		55,300	0.0	0.0	0
Total								105,900	0.0	0.0	0

## F-ODM Informe de seguimiento

Productos del PC: 2.2 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.- Fortalecidos los mecanismos institucionales que facilitan el acceso a alimentos ricos en micronutrientes, especialmente hierro, a embarazadas y niños hasta cinco años	2.2.1 Mejorar las condiciones materiales en los 99 Hogares Maternos en 24 municipios seleccionados, que permitan el acceso de las embarazadas a alimentos saludables.	X		UNICEF	MINSAP (DMI)	F-ODM		144.000	0,0	0,0	0
	2.2.2 Elaborar y establecer la metodología de trabajo para convertir seis Hogares Maternos en Hogares Maternos Infantiles que permitirán una recuperación nutricional de los niños y niñas más vulnerables.	X		OPS/OMS	MINSAP (DMI)	F-ODM		64,000	0,0	00	0
	2.2.3 Apoyar el desarrollo de los bancos de leche humana que permitirán prevenir la anemia en recién nacidos y lactantes más vulnerables.	X		UNICEF	MINSAP (DMI)	F-ODM		151.500	0,0	00	0
	2.2.4 Apoyar y fortalecer las capacidades de 12 centros de beneficios que contribuyan al acceso a alimentos ricos en hierro y otros micronutrientes de las embarazadas y niños y niñas de hasta cinco años en las instituciones y la comunidad.	X		FAO	MINAG	F-ODM		81,800	0.0	0.0	0
	2.2.5 Acondicionar con los medios y equipos necesarios las bodegas y los Mercados Agropecuarios Estatales para asegurar mejores condiciones de conservación y distribución de alimentos ricos en hierro.	X		PNUD	MINCIN	F-ODM		76,200	0.0	0.0	0
<b>Total</b>								<b>517,500</b>	<b>0,0</b>	<b>00</b>	<b>0</b>

## F-ODM Informe de seguimiento

Productos del PC: 3.1 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.- Incrementado el conocimiento de familias, agentes comunitarios, personal del sector salud y educación responsabilizado con las acciones necesarias para prevenir y controlar la anemia en embarazadas y niñas y niños de hasta 5 años de edad	3.1.1. Desarrollar cursos, seminarios y talleres sobre alimentación, nutrición y prevención de la anemia que incorpore la visualización y reducción de los estereotipos de género, dirigidos al personal de salud y de educación, agentes comunitarios, padres y madres.	X		PMA	MINSAP (DMI -INHA-DNE)	F-ODM		52,300	0.0	0.0	0
	3.1.2 Fortalecer las capacidades de las brigadistas sanitarias y su accionar en la comunidad para la reducción de brechas de género en relación a una alimentación saludable.	X		PMA	MINSAP (CNPES)	F-ODM		6,600	0.0	0.0	0
	3.1.3 Editar, imprimir, distribuir e implementar las Guías Alimentarias para niños y niñas cubanos de hasta los dos años de edad y el manual de dieta para niños y niñas cubanos de hasta cinco años de edad e implementarlos en espacios como el Programa Educa a tu Hijo, Programa Para la Vida, Hogares Maternos, entre otros.	X		UNICEF	MINSAP (DMI -INHA-DNE)	F-ODM		31.500	0,0	0,0	0
	3.1.4 Promover y fomentar la Lactancia Materna Exclusiva hasta el sexto mes y la complementaria de hasta los dos años de edad, revitalizando el programa nacional de lactancia materna y la iniciativa amigo del niño y de la madre.	X		UNICEF	MINSAP (DMI -INHA-DNE)	F-ODM		5.000	0,0	0,0	0
	3.1.5 Desarrollar campaña de comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición teniendo en cuenta las brechas de género y las particularidades de cada región del país.	X		OPS/OMS	MINSAP (DMI -INHA-DNE)	F-ODM		54,000	0,0	0,0	0
Total								607,800	0,0	0,0	0

## F-ODM Informe de seguimiento

Productos del PC: 4.1 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL			Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido
4.1.- Fortalecido el Sistema de vigilancia, prevención y tratamiento de la deficiencia de hierro mantenido de forma sostenible	4.1.1. Apoyar la creación del observatorio del estado nutricional a través del establecimiento del sistema de información estadística continua sobre el estado nutricional (en especial en lo relativo a la anemia) en los grupos metas del programa.	X		OPS/OMS	MINSAP (DMI -INHA-DNE)	F-ODM		165,000	0.0	0.0	0
	4.1.2. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal de salud en los laboratorios involucrados en la vigilancia de la anemia.	X		OPS/OMS	MINSAP (INHA)	F-ODM		13,500	0.0	0.0	0
	4.1.3. Mejorar la infraestructura y capacitar al personal del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, Centro Provincial de Pinar del Rio y de 24 Centros Municipales de Higiene, Epidemiología y Microbiología para conducir el SISVAN con efectividad.	X		PMA	MINSAP (INHA)	F-ODM		80,000	0.0	0.0	0
<b>Total</b>								380,000	0.0	0.0	0



## F-ODM Informe de seguimiento

Producto del PC: 4.2 Porcentaje de cumplimiento del programa: a											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2					Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.-Fortalecidos los Sistemas de control de garantía de la calidad de productos fortificados	4.2.1 Mejorar la infraestructura y capacitar al personal de los laboratorios y centros a cargo de la vigilancia y control de la calidad del alimento fortificado en la producción y distribución.	X		UNICEF	MINSAP (INHA) - CENICA	F-ODM	Equipamiento	38.000	0,0	0,0	0
Total								38.000	0,0	0,0	0

## F-ODM Informe de seguimiento

### SECCIÓN II: Progreso del programa conjunto

#### a. Descripción del progreso, obstáculos y medidas adoptadas

Breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe.

**Progreso en resultados:**

El período que cubre el informe es de solo los dos primeros meses de inicio del programa conjunto, en consecuencia no se registra progreso en resultados.

**Progreso en productos:**

Se inició el programa conjunto y se trabaja en la creación de condiciones para su implementación. Han tenido lugar encuentros bilaterales entre las agencias del SNU e instituciones nacionales dirigidos a la sensibilización y orientación sobre objetivos y resultados esperados, la planificación detallada de las actividades del primer año y la matriz de monitoreo y la determinación de especificaciones técnicas de algunos rubros previstos en el proceso de adquisición para el año, entre ellos de la línea de producción láctea.

¿Hay dificultades para la ejecución?  Si  No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto
- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar: Decisión conjunta de las agencias del SNU y las instituciones del gobierno nacional de posponer para enero de 2010 el taller de inicio de implementación del programa.

Principales dificultades a las que se enfrenta el programa conjunto:

- Atraso en la programación local detallada de las actividades indicativas.

Principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución:

- Proceso de reestructuración de organismos de la administración central del estado cubano, en el cual están inmersos varios ministerios involucrados directamente con el programa conjunto.

## F-ODM Informe de seguimiento

Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores:

- Realización de un taller nacional de inicio con la participación de actores involucrados (realizado 12 y 13 de enero 2010).
- Extensión de talleres de inicio de implementación a los niveles locales con la participación de representantes de los gobiernos provinciales y municipales y de los organismos de la administración central del estado (realizados entre el 18 y el 28 de enero de 2010).
- Apertura oficial de la Oficina Nacional de Programa (29 de enero de 2010).
- Orientación e impulso al funcionamiento de los mecanismos de coordinación en todos los niveles, a la planificación conjunta y local detallada de las actividades indicativas definidas en el programa y dentro de ello al diagnóstico de necesidades y registro y definición de equipamiento, medios y requerimientos tecnológicos e insumos.
- Finalización del proceso de contratación del personal del SNU que trabajará en la implementación del programa conjunto.

### b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

Breve comentario acerca del programa conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. Contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

En caso negativo, ¿el programa conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

#### Mecanismos de coordinación del Programa Conjunto:

**Comité Directivo de País (CDP):** Lo integran la Coordinadora Residente de Naciones Unidas (Copresidente), el viceministro del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Copresidente), y el Coordinador General de la AECID en Cuba. Este CDP es común para ambos programas conjuntos del F-ODM en Cuba.

**Comité de Gestión del Programa (CGP):** Está integrado por representantes de las agencias de Naciones Unidas y las instituciones nacionales participantes; y copresidida por la agencia líder (UNICEF) y la institución nacional líder (MINAL). Su función principal es la supervisión de la implementación del programa y la toma de decisiones técnicas/operacionales claves para su ejecución.

**Oficina Nacional de Programa (ONP):** Fue constituida como unidad operativa para la gestión, monitoreo y evaluación, rendición de cuentas, y estrategia de comunicación del programa conjunto. La ONP está ubicada en la institución líder (Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL) e integrada por un coordinador y cuatro especialistas funcionarios de este ministerio. Se subordina al CGP, velando por el cumplimiento de las decisiones acordadas y rindiéndole cuentas sobre la implementación y seguimiento del programa.

## F-ODM Informe de seguimiento

Estos mecanismos de coordinación del programa se complementan con mecanismos que existen tanto en el Sistema de Naciones Unidas como entre las instituciones nacionales.

### En Naciones Unidas:

**Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT):** Mecanismo de coordinación entre los representantes de las agencias, que sirve de plataforma para la discusión, consenso y toma de decisión en el marco de Naciones Unidas. Tiene vínculos directos a través de la Coordinadora Residente con el CDP y a través de la agencia líder y el resto de las agencias con el CGP.

**Grupo Interagencial de Seguridad Alimentaria (GISA):** Marco para el diálogo, planificación, implementación, seguimiento y evaluación del área de cooperación de Seguridad Alimentaria del MANUD, sirve como espacio de coordinación técnica dentro de Naciones Unidas para este programa conjunto.

### Entre las Instituciones Nacionales:

**Oficina Nacional de Coordinación (ONC):** El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organismo rector de la cooperación internacional en el país, ha creado esta oficina encargada de dar seguimiento a los dos programas conjuntos desde una perspectiva integral, así como garantizar la complementariedad, allí donde sea posible, entre ambos programas. Asimismo asume las relaciones de coordinación con las autoridades legales y los grupos de trabajo establecidos por estos, dado el poder de convocatoria del ministerio que representa.

**Equipos de coordinación local:** Cada gobierno local de las provincias y municipios donde se desarrolla el programa ha constituido un grupo de coordinación para su implementación y seguimiento. Estos equipos han sido establecidos según las particularidades de cada territorio, usando las estructuras de coordinación ya existente donde fuera posible y sin duplicar estructuras y funciones. Los equipos de coordinación local estarán en estrecha relación con la ONP y a través de esta con el resto de los mecanismos de coordinación del programa.

### **Coordinación entre los programas conjuntos del F-ODM:**

La oficina de la Coordinadora Residente (OCR) desde la elaboración del programa hasta la etapa final de coordinación de la implementación garantizó la utilización de una misma metodología para el establecimiento de los mecanismos de coordinación y los roles de actores clave de ambos programas. El MINEX, por la parte nacional apoyó activamente este proceso de establecimiento inicial de los mecanismos de coordinación de ambos programas. Tanto la OCR como el MINCEX contribuyeron a compartir ente ambos programas buenas prácticas de coordinación.

Para apoyar los vínculos entre ambos programas se estableció en la OCR un puesto de Oficial de M&E de los programas conjuntos del F-ODM, que garantizará la coherencia, coordinación en el seguimiento y evaluación de ambos programas.

Adicionalmente han sido previstos encuentros sistemáticos a lo largo del programa entre las dos ONP, como vía para compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y soluciones a obstáculos comunes.

## F-ODM Informe de seguimiento

Valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	1 proceso de contratación de personal conjunto entre 4 agencias de ambos programas conjuntos (licitación de varios puestos)	Circular de convocatoria conjunta  Términos de referencia  Actas de paneles de contratación	N/A
		2 Reuniones del SNU para el arranque de los dos programas conjuntos	Presentaciones de las reuniones.  Ayudas memorias	
		1 Reunión de la CR y las agencias líderes con el MINCEX para acordar elementos claves en los mecanismos de coordinación del programa	Presentaciones de la reunión  Ayuda memoria	
		1 Reunión preparatoria del Taller de arranque de conjunto con el MINCEX	Comunicaciones oficiales a las autoridades nacionales Ayuda memoria de la reunión	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	0		
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas	0	0		

## F-ODM Informe de seguimiento

Información adicional del valor de los indicadores:

Prácticas de gestión:

Contratación de personal: Por primera vez se realizó un proceso de convocatoria conjunta entre las agencias de Naciones Unidas, donde se conciliaron puestos, niveles y términos de referencia según las necesidades y particularidades de las agencias y de ambos programas conjuntos. Fue un solo proceso para ambos programas del F-ODM.

Coordinación para el arranque: Se realizaron varias prácticas de coordinación para la preparación del arranque de ambos programas donde se discutieron los requerimientos claves de la implementación según la metodología del F-ODM y los mecanismos de coordinación del programa. Estos encuentros se realizaron tanto hacia adentro del Sistema de Naciones Unidas con la participación de todas las agencias involucradas en ambos programas, como con el MINCEX ministerio rector de la cooperación internacional en el país.

### c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados  
 Ligeramente involucrados  
 Bastante involucrados  
 Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
 Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar:

Coordinación, planificación, ejecución y monitoreo de actividades del programa conjunto.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada  
 Ligeramente involucrada  
 Bastante involucrada  
 Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
 Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar.

Participación en la ejecución de tareas del programa conjunto relacionadas con el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, la difusión del conocimiento sobre prevención de la anemia y acciones de promoción, educación y capacitación.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados  
 Ligeramente involucrados  
 Bastante involucrados  
 Totalmente involucrados

## F-ODM Informe de seguimiento

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
 Gestión:  Presupuestos  Contratación pública  Prestación de servicios  
 Otras. Especificar.  
 Beneficiarios directos o indirectos

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

- Gobierno nacional  Gobierno local  Organismo ONU  Sede propia  Otra. Especificar:

La unidad de gestión se ubica en el Instituto de Investigación de la Industria Alimentaria, adscrito al MINAL, institución nacional líder del programa.

Indicadores	Valor de Referencia	Valor Real	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de la cooperación técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno	N/A	N/A	N/A	N/A

## F-ODM Informe de seguimiento

Situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos.

Alto nivel de apropiación del programa conjunto por parte de las instituciones nacionales del gobierno, centros de investigación y otras entidades que de diferente manera participaron en su formulación y están involucradas en su ejecución y seguimiento. El programa está en línea con las estrategias nacionales de salud materno-infantil, seguridad alimentaria y nutrición y se sustenta en el principio del desarrollo local. En la medida en que se articulen los mecanismos de coordinación del programa a nivel nacional y local se crearán condiciones para la rendición de cuentas abierta, desde lo local a lo nacional y viceversa, el monitoreo participativo, la elaboración conjunta de informes y el intercambio de lecciones aprendidas para contribuir al logro de los resultados.

### e. Comunicación e incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Sí  No

La estrategia de comunicación e incidencia se propone involucrar a los beneficiarios en la gestión del programa, usando como elemento clave la participación.

El programa está en línea y apoya programas nacionales y de las agencias del SNU que tiene previstas estrategias de comunicación social dirigidas a beneficiarios y actores clave en la lucha contra la anemia.

En particular se prevé una campaña de comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición dirigida al personal de salud pública, educación, organizaciones comunitarias y familias. Se incluyen acciones de capacitación para incidir directa e indirectamente en gustos y preferencias que permitan modificación de patrones de alimentación y esquemas culturales que favorecen el aprovechamiento óptimo del hierro en los alimentos.

Existe un Grupo Interagencial de Comunicaciones de Naciones Unidas en Cuba que desarrolla acciones de sensibilización y el conocimiento de actores claves sobre los ODM. Se prevé que esta estrategia también apoye los dos programas conjuntos del "Fondo para el logro de los ODM" que se desarrollan en el país.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM.

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo.

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados.

Creación y/o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados.

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes.

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

- Mejorar hábitos de alimentación y salud.
- Mejorar el consumo de alimentos ricos en hierro o fortificados.
- Promover lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años.
- Eliminar estereotipos de género y patrones de alimentación inadecuados.



## F-ODM Informe de seguimiento

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- |  |        |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa         | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales                      | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales                       | Número |
| <input type="checkbox"/> Sector privado                                  | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas             | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación)            | Número |

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión.
- Encuestas de hogares.
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos.
- Fomento/formación de capacidades.
- Otras

- Fortalecimiento de las capacidades productivas de grupos de mujeres en los municipios seleccionados y capacitación sobre liderazgo y empoderamiento en la producción agropecuaria.
  - Fortalecimiento de los canales de distribución y comercialización con la participación de sus actores clave a nivel local.
  - Mejoramiento de las condiciones de alimentación y acciones educativas en hogares maternos donde reciben atención embarazadas con anemia por déficit de hierro, entre otras causas
  - Capacitación de personal de salud, educación y agentes comunitarios.
  - Mensajes a la familia.
  - Edición, impresión, distribución y uso de materiales didácticos como guías de alimentación para niños y niñas hasta 2 años y un manual de orientaciones técnicas y metodológicas para una alimentación adecuada en la primera infancia.
  - Activación de un sistema de información estadística continuo para mejorar la gestión de información y conocimiento.

F-ODM Informe de seguimiento

Sección III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODM	Programa Conjunto: Resultado 2	ODM1: Meta 2	ODM: Indicadores	Programa conjunto Indicadores
<p><b>Objetivo 1</b> Erradicar la pobreza extrema y el hambre</p> <p><b>Objetivo 4</b> Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años</p> <p><b>Objetivo 5</b> Mejorar la salud materna</p>	Incrementada la disponibilidad de alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años	Reducir a la mitad, en el 2015 respecto a 1990, la proporción de población que sufre hambre.	<p>1.1 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.</p> <p>1.2 Porcentaje de niños menores de 5 años con retardo del crecimiento (talla para la edad)</p>	Planes de producción local de especies vegetales y animales ricas en hierro y de asistencia técnica para suministro de insumos y herramientas de producción de alimentos. Porcentaje de incremento de las capacidades productivas en unidades de producción, con énfasis en el índice de incorporación a la producción de mujeres del sector agropecuario. Planes de producción de alimentos fortificados, según requerimientos nutricionales.
	<b>Programa Conjunto: Resultado 2</b>			<b>Programa conjunto Indicador</b>
	Mejorado el acceso físico y económico a alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro para mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años	<b>ODM4: Meta 5</b>	<b>ODM: Indicadores</b>	Planes de fortalecimiento de canales de distribución y comercialización de alimentos fortificados. Porcentaje de beneficiarios atendidos con alimentos fortificados (Plan anual 18,542 niñas y niños menores de 5 años y 14,176 embarazadas) Porcentaje de días de suministro de alimentos fortificados. Tasa de prevalencia de anemia en niños hasta 5 años y embarazadas. Índice de embarazadas con anemia que reciben atención en 99 Hogares Maternos de los 24 municipios seleccionados Cobertura de Hogares Maternos Infantiles para la recuperación nutricional de niños y niñas más vulnerables Tasa de prevalencia de niños con lactancia materna exclusiva hasta 6 meses y complementaria hasta 2 años. Cobertura de leche humana.
	<b>Programa Conjunto: Resultado 3</b>	<b>Programa conjunto Indicador</b>		
	Mejorada la utilización adecuada de los alimentos ricos en micronutrientes fundamentalmente hierro	<b>ODM5: Meta 1</b>	<p>5.1 Tasa de mortalidad materna</p> <p>5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado</p> <p>5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas)</p>	Desarrollo de cursos, seminarios, talleres sobre alimentación, nutrición y prevención de la anemia. Planes de impresión, distribución e índices de utilización de materiales y guías de alimentación y nutrición. Campaña de comunicación social sobre alimentación saludable y nutrición Reducción de estereotipos de género y culturales.
	<b>Programa Conjunto: Resultado 4</b>	Reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes		<b>Programa conjunto Indicador</b>
	Fortalecidos mecanismos de vigilancia y monitoreo			Valores de hemoglobina aportados por SISVAN. Especificaciones de insumos, procesos y resultados. Normas y especificaciones cuantitativas y procedimientos operativos de los sistemas de garantía de la calidad de productos fortificados. Exactitud de la fórmula de fortificación.

### Comentarios adicionales

Cuba tiene tres ODM cumplidos (2, 3 y 4), varias metas logradas y un alto potencial para el cumplimiento del resto. El mayor desafío está en adecuarlos a las particularidades nacionales e incorporarlos de forma coherente a estrategias y políticas de desarrollo local.

Como puede observarse en la tabla de la sección III, el programa conjunto centra sus acciones en los ODM 1, 4 y 5 y de modo integral con sus metas e indicadores. A la vez, en colaboración con el SNU en el país, se manejan indicadores que son relevantes a nivel nacional y local en relación con lo específico en los 24 municipios seleccionados para su implementación.

Estos indicadores permiten fortalecer las capacidades de monitoreo y disponer de más información acerca del cumplimiento de los ODM a nivel local y en vínculo con los resultados, productos y efectos del programa conjunto.

Es deseable por los actores de la implementación, monitoreo y evaluación del programa conjunto obtener retroalimentación del análisis que el secretariado del F-ODM haga del presente informe.