

De: Anamaria Sanchez [<mailto:anamaria.sanchez@one.un.org>]
Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2013 16:23
Para: marilu@mincex.cu; jose.piqueras@aacid.co.cu; Barbara Pesce Monteiro
CC: jose.quintero@mincex.cu; Rosario Boned (rosario.boned@aacid.co.cu); Liudmila Curbelo; william.diaz@mincex.cu; otc.cuba@aacid.co.cu
Asunto: FW: Documentos aprobados en CGP Descentralización


Estimados miembros del CDP

En adjunto los documentos del PC de Descentralización, como en el correo anterior encontrarán los informes semestrales, además, justificaciones de las modificaciones presupuestarias que realizaran PNUD y UNESCO. Todos los documentos han sido aprobados en reunión del CGP.

Agradezco nos den su aprobación para subir la información en la plataforma del sitio del F-ODM.

Cordiales saludos,

Ana María



From: Edith Felipe
Sent: viernes, 18 de enero de 2013 03:06 p.m.
To: Barbara Pesce Monteiro
Cc: Claudio Tomasi; Miguel Barreiro; Katia Cobarrubias; Ricardo Nunez; Anamaria Sanchez
Subject: Documentos aprobados en CGP Descentralización

Estimada Barbara

Como agencia líder del PC Descentralización, estamos enviando para la consideración del Comité Directivo y envío al Fondo ODM, los documentos que fueron aprobados en el Comité de Gestión que tuvo lugar el pasado jueves.

Los documentos en adjunto son:

- Informe de Seguimiento Semestral
- Marco de Seguimiento y Evaluación (Anexo del Informe)
- Plan de Trabajo Anual con códigos de color para el trimestre 5 (extensión)
- Plan de Mejoras actualizado

Además, ponemos en su conocimiento los documentos que argumentan las modificaciones de presupuesto de las agencias PNUD y UNESCO y que fueron aprobadas por el CGP.

Quedamos a la disposición para cualquier información adicional que se requiera.

Saludos,

Informe de Seguimiento del Programa Conjunto Desarrollo y el Sector Privado

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

Fecha de Presentación: Presentado por: Nombre: Barbara Pesce Cargo: Coordinadora Residente Organización: Naciones Unidas Información de contacto: Barbara.pesce@undp.org	País: Cuba Ventana Temática: Sector Privado y Desarrollo
N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF 00067266 Cargo: MADGF-2096-I-CUB- Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba	N.º Informe: 7 Periodo del Informe: 1 de Julio - 31 diciembre 2012 Duración del Programa: 3 años (Extendido 8 meses) Fecha oficial de comienzo del programa: 28 de octubre 2009

Organizaciones de la ONU Participantes

PNUD, FAO y UNESCO

Socios para la Ejecución

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX)
Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
Ministerio de la Industria Ligera (MINIL)
Ministerio de Cultura (MINCULT)
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)
Ministerio de Educación (MINED)
Ministerio Educación Superior (MES)
Federación de Mujeres Cubanas, (FMC)
Gobiernos municipales de La Palma, Martí, Yaguajay, Río Cauto y El Salvador.
Oficina Nacional de Diseño (ONDi)
Industria local de los cinco municipios,
Centro Nacional de Artesanía (CNA)
Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC)
Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA)
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
Universidad de Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spíritus, Granma y Guantánamo
Centros Universitarios Municipales
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Asociación de Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
Instituto de Ciencia Animal (ICA)
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Hatuey.
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE)
Centro de Intercambio y Referencia – Iniciativa Comunitaria (CIERIC)
Centro de Desarrollo Local (CEDEL)
Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
Facultad de Economía, Universidad de La Habana
Jardín Botánico Nacional (JBN)

Resumen Presupuestario Estimado	
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	Org. ONU / PNUD: 5,463,778 Org. ONU / FAO: 1,032,888 Org. ONU / UNESCO: 503,334 Total: 7,000,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	Org. ONU / PNUD: 5,463,778 Org. ONU / FAO: 1,032,888 Org. ONU / UNESCO: 503,334 Total: 7,000,000
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	Org. ONU / PNUD: 5,055,717 Org. ONU / FAO: 768,535 Org. ONU / UNESCO: 356,224 Total: 6,180,476
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)	Org. ONU / PNUD: 4,304,635 Org. ONU / FAO: 625,290 Org. ONU / UNESCO: 324,976 Total: 5,254,901

BENEFICIARIOS

Listado de beneficiarios	Núm. de Instituciones previstas	Núm. de instituciones alcanzado	Núm. de mujeres previstas	Núm. de mujeres alcanzado	Núm. de hombres previstos	Núm. de hombres alcanzado	Núm. de individuos de Grupos Étnicos previstos	Núm. de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	3	7	11	21	6	10		
Instituto de Ciencia Animal (ICA)	1	1	5	5	3	3		
Centro Nacional de Artesanía (CNA)	1	1	3	3				
Oficina Nacional de Diseño (ONDi)	1	1	3	5	3	3		
Instituto Politécnico Agropecuario Villena Revolución		1		1		1		
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAGRIC)		1		2		2		
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE)		1		2		1		
Centro de Estudios de la Mujer		1		3				
Instituciones locales	66	69	1,884	590	1,380	1324		
Gobiernos locales	5	5	125	133	124	129		
Delegaciones Municipales de la Agricultura	5	5	32	45	43	42		
Dirección Municipal de Economía y Planificación	5	5	28	32	32	33		
Entidades locales prestadoras de servicios (apoyo técnico, comercialización y procesamiento de alimentos)	30	24	1,605	199	1,070	813		
Centros Universitarios Municipales (CUM)	5	5	34	60	21	62		
Direcciones Provinciales de Educación		5		3		2		
Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPAs)	6	6	60	114	90	242		

Universidades Pedagógicas		5		4		1		
Direcciones municipales de cultura	5	5						
Direcciones de Industrias Locales	5	4						
Rurales	81	121	757	2,564	3,454	4,829		
Cooperativas para la producción agropecuaria	81	111	757	2,564	3,454	7,393		
Otros actores locales			369	444	1,018	1,347		
Decisores			300	341	1000	1274		
Artisanos			69	103	18	73		
Total	150	197	3,021	3,619	5,858	7,510		

**Beneficiarios Indirectos**

Tipo de beneficiarios (población de los 5 municipios)	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado*	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado*	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Urbanas/os			52,141	51,582	53,205	52,198		
La Palma			8,155	8,233	8,264	8,361		
Martí			6,804	6,693	6,954	6,534		
Yagüajay			18,441	18,125	18,790	18,414		
Río Cauto			14,264	14,095	14,907	14,677		
El Salvador			4,477	4,436	4,290	4,212		
Rurales			49,297	49,149	54,443	54,063		
La Palma			9,117	9,104	9,900	9,810		
Martí			4,376	4,295	4,877	4,783		
Yagüajay			9,399	9,390	10,600	10,538		
Río Cauto			8,798	8,749	9,922	9,886		
El Salvador			17,607	17,611	19,144	19,046		
Total			101,438	100,731	107,648	106,261		

*Se refiere a la población del municipio según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 31 de Diciembre de 2010, www.one.cu

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Ver Anexo.

F-ODM Informe de Seguimiento

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 86% de ejecución (a)											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGA-NISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2					A3	Monto Total Transferido	Monto Comprometido	Total Desembolsado
1.1 Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado (cooperativas y productores individuales).	1.1.1.1 Capacitar a las entidades que participan en la elaboración de la estrategia	X	X		Gobiernos Municipales	F-ODM		68,000.00	55,690.80	55,690.80	0.81
	1.1.1.2. Realizar un diagnóstico de las necesidades y oportunidades del municipio incluyendo la identificación de brechas de género		X					23,000.00	23,218.42	23,189.84	1.00
	1.1.1.3 Desarrollar la estrategia y el plan de acción			X				39,000.00	32,860.26	32,860.26	0.84
Total							130,000.00	111,769.48	111,740.9	0.86	

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.2 84% de ejecución (a)												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3					Monto Total Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Tasa de entrega
	1.2.1.1 Recalificar técnicamente al personal de las instituciones municipales proveedoras de los servicios agropecuarios y agroindustriales, así como capacitar al personal técnico de los nuevos servicios creados (FAO), aplicando medidas de acción positiva para mujeres (al menos un 30%).	X			PNUD	Gobiernos Municipales	F-ODM		25,000.00	21,068.50	21,068.50	0.84
	1.2.1.2 Ampliar las capacidades materiales de las instituciones municipales proveedoras de los servicios			X					1,263,500.00	1,246,633.09	1,022,934.43	0.81
	1.2.1.3 Implementar el sistema de articulación público privado de los servicios técnicos			X					250,500.00	252,555.89	252,555.89	1.01
Total									1,539,000.00	1,520,257.4	1,296,558.82	0.84

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.3 90 % de ejecución (a)											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA				Tasa de entrega	
		A1	A2			A3	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Monto Total Transferido		Monto Comprometido
1.3 Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio.	1.3.1.1 Elaborar un diagnóstico de capacidades de formación técnica de cada municipio	X			MINED			13,555.00	13,554.57	13,554.57	1.00
	1.3.1.2. Fomentar la formación técnica de jóvenes de acuerdo con los intereses y capacidades locales y la específica situación formativa de las mujeres y los hombres		X					78,945.00	74,090.04	70,033.39	0.89
								92,500.00	87,644.61	83,587.96	0.90
							Total				

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1 74 % de ejecución (a)													
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGA-NISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe de Presupuesto	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			Tasa de entrega	
		A1	A2	A3					Monto Transferido	Total Comprometido	Total Monto Desembolsado		
2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías.	2.1.1.1	Identificar, adquirir y utilizar las semillas e insumos agropecuarios que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus necesidades y potencialidades	X			FAO	MINAG	F-ODM		200.704,00	165,684.30	136,308.01	0.68
	2.1.1.2	Establecer industrias locales de procesamiento agropecuario en entidades productivas que potencien la cadena de valor	X							341.620,00	263,204.26	166,815.06	0.49

F-ODM Informe de Seguimiento

	Identificar, X	X	PNUD	Gobiernos Municipales	F-ODM	1,390,000.00	1,309,825.45	1,207,315.43	0.87
2.1.2.1	adquirir e instalar el equipamiento (incluyendo tecnologías a partir de energías renovables) y rehabilitar la infraestructura productiva que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus potencialidades de una forma progresivamente sostenible								

F-ODM Informe de Seguimiento

2.1.3.1	Identificar las necesidades de insumos y equipamientos para la rehabilitación de las capacidades productivas existentes y para la creación de nuevas capacidades	X					64,930.00	60,221.53	60,221.53	0.93
2.1.3.2	Adquirir los insumos y equipamientos necesarios sobre la base de las necesidades y potencialidades identificadas	X					119,641.00	43,546.80	43,546.80	0.36
2.1.4.1	Identificar las necesidades y potencialidades de las mujeres que puedan favorecer su mayor capacidad productiva, con énfasis en las nuevas usufructuarias	X					4,500.00	4,257.90	4,257.90	0.95
2.1.4.2	Desarrollar acciones pertinentes para favorecer la mayor capacidad productiva de mujeres en los sectores agropecuario (con énfasis en las nuevas usufructuarias)	X					69,500.0	64,673.95	64,673.95	0.00
Total							2,190,895.00	1,936,561.88	1,618,464.73	0.74

F-ODM Informe de Seguimiento

Producto del PC: 2.2 99% de ejecución (a)												
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			Tasa de entrega
		A1	A2	A3					Monto Transferido	Monto Comprometido	Total Desembolsado	
		X			PNUD	MINAG			20,000.00	13,656.70	13,656.70	0.68
	2.2.1.1 Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de gestión necesarios para la implementación del sistema de incentivos a la producción											
	2.2.2.1 Poner a disposición de los productores un mecanismo de crédito eficiente, a través de: - Apoyar la elaboración planes de negocio que sustenten la solicitud de crédito		X		PNUD	Gobiernos Municipales			800,000.00	800,000.00	800,000.00	1.0
Total									820,000.00	813,656.70	813,656.70	0.99

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.3 77% de ejecución (a)											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe de Presupuesto	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			Tasa de entrega
		A1	A2	A3				Monto Total Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	
	2.3.1.1. Capacitar a los productores individuales y cooperativos (con al menos un 20% de participación de mujeres, frente al 12% de promedio actual)X en técnicas y tecnologías de producción y procesamiento, que contemplan el manejo sostenible de los recursos naturales.		X		MINAG	F-ODM		52,740.00	39,834.48	37,604.16	0.71

F-ODM Informe de Seguimiento

2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.2.1 Capacitar a los productores cooperativos en gestión empresarial y cooperativismo											
2.3.2.2 Realizar acciones afirmativas en los territorios para fortalecer la capacitación de las mujeres según sus condiciones y posiciones de género											
2.3.3.1. Elaborar diagnósticos sobre las tradiciones culturales locales y la situación de las industrias creativas en los municipios seleccionados.											
2.3.3.2 Capacitar a 87 artesanos (de ellos 69 mujeres) para el perfeccionamiento técnico y la aplicación de nuevos diseños.											
Total											

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC 2.4: 34% de ejecución (a)											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3				Monto Total Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Desembolsado	Total Tasa de entrega
2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria	2.4.1.1 Identificar y apoyar la introducción de cultivos, medidas de mitigación de riesgos y tecnologías que mejor se adapten a las condiciones del territorio teniendo en cuenta las amenazas de fenómenos naturales adversos como plagas de animales y plantas, ciclones, sequías, etc.	X	X		FAO	F-ODM		59,907.00	45,640.01	36,379.96	0.61
	2.4.2.1 Identificar y aplicar las tecnologías que minimicen el impacto de los desastres naturales			X	PNUD	Gobiernos Municipales		96,000.00	83,344.41	17,139.89	0.18
Total							155,907.00	128,984.42	53,519.85	0.34	

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC 3.1: 40% de ejecución (a)											
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2/A3					Monto Total Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Tasa de entrega
	3.1.1.1 Implementar acciones que favorezcan la incorporación de la mujer al empleo y el acceso a puestos directivos y otros tradicionalmente ocupados por hombres acorde a las necesidades y potencialidades constatadas en los municipios	X		PNUD	Gobierno Municipal	F-ODM		90,000.00	83,698.49	0.0	0
	3.1.2.1 Desarrollar acciones de formación y sensibilización sobre el papel de las cooperativas y productores individuales como agentes dinamizadores de la actividad económica del territorio	X						113,500.00	81,049.39	81,049.39	0.71
3.1 Aumentado el ingreso a la familia.								203,500.00	164,747.88	81,049.39	0.40
Total											

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC 3.2: 63% de ejecución												
Productos del Programa	Actividad	AÑO		ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Fuente de Financiación	de Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA				Tasa de entrega
		A1	A2/A3					Monto Total Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Desembolsado	Total	
	3.2.1.1 Mejorar el sistema de fortalecimiento y conservación de los productos agropecuarios con calidad	X		FAO	MINAG	F-ODM		136,506.00	105,192.38	100,255.32		0.73
	3.2.1.2 Fortalecer la infraestructura de los puntos de venta para la comercialización de los productos agropecuarios	X						112,160.00	78,608.80	77,557.06		0.69
	3.2.2.1 Fortalecer las delegaciones municipales de agricultura para la elaboración de Planes de Autoabastecimiento municipales	X		PNUD	Gobierno Municipales			174,121.00	141,012.25	137,574.07		0.79
	3.2.2.2 Mejorar el sistema de distribución y comercialización de los productos agropecuarios con calidad	X						217,255.00	113,803.93	86,395.37		0.40
3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población.								640,042.00	438,617.36	401,781.82		0.63
Total												

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Progreso en resultados:

Efecto directo 1: "Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."

Incrementada la capacidad de los gobiernos de los 5 municipios para gestionar el desarrollo local integrando al sector no estatal y ofreciéndole mejores servicios técnicos desde el propio gobierno y otras instituciones estatales. Esto se manifiesta en los siguientes elementos:

- Desarrollados *Diagnósticos integrales del municipio, Diagnósticos sobre las Necesidades de Formación y Diagnósticos sobre las Tradiciones Culturales* en los 5 municipios. A partir de ellos han formulado y actualizado herramientas de planificación estratégica actualmente en uso como la *Estrategia de Desarrollo Local* y la *Estrategia de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos*. Con estos instrumentos se han diseñado e implementado proyectos e iniciativas de desarrollo local con impactos en la capacidad técnica, productiva y de gestión del sector no estatal. Las *Estrategias de Desarrollo* promovidas por el Programa facilitaron la inserción de todos los municipios en el *Plan de Desarrollo Integral*, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local.
- Establecidos Grupos de Desarrollo Local de carácter inter-sectorial en los 5 municipios, reconocidos por los gobiernos como una útil herramienta para proyectar y tomar decisiones en relación con las iniciativas de desarrollo y para fortalecer la articulación entre el sector estatal y el no estatal. Estos Grupos se encargan de apoyar al gobierno en el diseño y actualización de herramientas de planificación local, del diseño y gestión de proyectos y de la gestión de acciones de capacitación y asistencia técnica a productores en alianzas con los Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPAs), las Filiales o Centros Universitarios Municipales, Centros científicos locales y nacionales. Asimismo asumen responsabilidades de monitoreo y evaluación de impactos de los proyectos que se implementan.
- Fortalecidas las capacidades materiales y capacitado el personal de 28 servicios públicos en los 5 municipios y creados 5 servicios en Yaguajay, El Salvador, Río Cauto y Martí para apoyar la actividad del sector no estatal. Estos servicios cubren áreas como asesoría técnica (Grupo de Arroz del MINAG, Economía y Planificación, Finanzas y Precios), servicios mecanizados, veterinaria, fitosanitarios, semillas, laboratorios de calidad de la

leche, venta de insumos para la horticultura y formación técnico- profesional (IPAs, CUMs). Se destacan los Servicios Mecanizados para la producción agropecuaria que han sido recapitalizados en los 5 municipios con equipamiento de alto desempeño productivo y alta eficiencia energética.

- En uso y en continuo perfeccionamiento y actualización la *Estrategia de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos* desarrollada por la UNESCO en cada municipio como un valioso instrumento para orientar las acciones de capacitación de instituciones nacionales y locales. Estas acciones han involucrado a una multiplicidad de actores nacionales y locales con un marcado protagonismo para los CUMs y los IPAs, que han acompañado a productores y productoras de los municipios favoreciendo la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación orientada a incrementar la producción de alimentos.
- Se diseñó y ejecutó la estrategia de capacitación nacional para los docentes de los IPAs de los municipios metodólogos provinciales y formadores de formadores con el objetivo de mejorar la vinculación entre la formación técnica y las prioridades y principales actividades económicas locales y se ha diseñado para enero la última capacitación con los temas sugeridos por los municipios.
- Atendiendo a las necesidades de cada municipio se han abierto nuevos centros para la formación de los jóvenes, tanto en obreros calificados como técnicos lo que ha permitido un mayor acceso, no obstante aún no se da cumplimiento al plan de ingreso del MINED. Obreros calificados 82 % de ellos el 30% mujeres, Técnicos Medios 84 % de ellos el 50% son mujeres. Se ha intensificado el trabajo con los círculos de interés en todos los municipios.

Efecto Directo 2: "Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados."

- Fortalecida la infraestructura productiva (equipamiento, tecnologías, insumos y medios de transporte) de 53 cooperativas de los 5 municipios en apoyo a la producción de alimentos que sustituyen importaciones, alcanzando a más de 5120 productores (762 mujeres). También se fortalecen Unidades Empresariales de base de los 5 municipios. Para esta dotación de equipamientos se consideraron criterios de eficiencia energética, uso de energías renovables y la mitigación de riesgos como sequías, plagas y enfermedades. Además, se consideró el fortalecimiento de todo el ciclo productivo: desde la dotación de semillas con fincas a nivel local, la preparación de tierras, el cultivo y la cosecha, el beneficio y procesamiento en mini- industrias, hasta la comercialización de los alimentos. Estas acciones apoyan la política agroindustrial que el país promueve en el marco del proceso de actualización del modelo socio- económico, en la cual se priorizan las inversiones en la recuperación de la maquinaria agrícola y nuevas tecnologías imprescindibles para alcanzar incrementos productivos y mayor eficiencia.

F-ODM Informe de Seguimiento

- Capacitados con acciones nacionales y locales 7393 productores (2564 mujeres) en técnicas de producción y procesamiento de alimentos y 2848 líderes de cooperativas y productores (702 mujeres) en gestión empresarial y cooperativismo para una mayor eficiencia y productividad.
- Fortalecidas las capacidades de las 5 Delegaciones Municipales de la Agricultura para la capacitación de los productores y productoras al contar con Aulas de Capacitación dotadas de modernas tecnologías y bibliografía especializada.
- Establecidos 4 Grupos Locales de Gestión y Formación Cooperativa de carácter inter-institucional (10 instituciones como promedio en los 4 municipios) que han sensibilizado a 1060 actores locales (309 mujeres), capacitado a 259 directivos y administrativos y 2848 cooperativistas (510 mujeres) de 101 cooperativas.
Estas capacidades junto a las creadas en los CUMS y los IPAs favorecen la capacitación integral y sistemática de la fuerza laboral de los territorios.
- Incrementada en 2012 con respecto al 2010 la producción de arroz, frijoles, carne y leche vacuna en las cooperativas beneficiadas de 3 de los 5 municipios (La Palma, Martí, y Río Cauto), a partir del apoyo del Programa:

La Palma:

- Se registra un 87% de incremento en la producción total de carne vacuna en 5 cooperativas entre el 2010 y el 2012. En una de ellas (CPA Raúl Sánchez) la producción se triplicó y en otra (UBPC Rescate de Sanguily) la producción más que se duplicó con un rendimiento también incrementado en un 20%, aunque aún por debajo del rendimiento promedio del país.
- La producción total de arroz de tres unidades se duplicó entre 2010 y 2012: de 88.1 Ton a 176.2 Ton.
- La producción de frijoles se incrementó en 68% entre 2010 y 2012 en las cooperativas Camilo Cienfuegos y Miguel Betancourt.

Río Cauto:

- La producción de arroz en la CCS Enrique Moreno se incrementó en un 6% entre 2011 y 2012. El impacto más notable se observa en la CCS Hermes Rondón que más que triplicó el área dedicada a este cultivo y también su producción anual (de 1380 Ton en 2009 a 4641 ton en 2012). Ambas unidades registran rendimientos similares a la media nacional (3,2 ton por hectárea).
- La producción de leche de vaca en la CCS Enrique Moreno se incrementó en un 12% entre 2011 y 2012. La producción total de leche en las CCS Hermes Rondón y la CCS Donato Mármol aumentó en 91% entre 2010 y 2012 (de 62,405 Lts en 2010 a 119,340 Lts en 2012), siendo el incremento más notable en la Hermes Rondón con un 143% en ese período.
- Aumenta 28 veces la producción anual de carne vacuna en la CCS Donato Mármol entre 2010 y 2012. La producción total de carne en las CCS Hermes Rondón y Enrique Moreno

aumentó en 31% entre 2011 y 2012.

- La producción anual de viandas en las CCS Hermes Rondón y Enrique Moreno en el 2012 se incrementó en 116% con relación a la del 2011.
- La producción anual de hortalizas aumentó en 57% en la CCS Hermes Rondón en 2012 en comparación con el 2010.

La CCS Donato Mármol revirtió su situación de pérdidas en los años 2009 y 2010, logrando obtener ganancias en 2011 y 2012.

Martí:

- Se incrementa en un 50 % la producción de arroz en la CCS Luis Ridel en 2012 en comparación con el 2010.
- La producción de carne vacuna aumenta en un 20 % en la Granja Frank País en el mismo período.

En el caso de los municipios Yaguajay y El Salvador, no se registran resultados pues el fortalecimiento a la mayor parte de las unidades se inició después de Julio 2012.

- Fortalecidas las capacidades productivas y de los locales de trabajo de los 5 talleres artesanales beneficiados por el PC en las actividades de UNESCO CLT en 4 municipios, así como la infraestructura informática de los 5 municipios. Adquiridos y entregados a los beneficiarios directos el 76% de los recursos previamente identificados.
- Se contribuyó al perfeccionamiento de las producciones artesanales en curso mediante un conjunto de acciones de capacitación impartidas a artesanos y gestores locales. El programa "Por un producto mejor" incluyó, entre otros temas, el asesoramiento en materia de recolección sostenible de recursos naturales disponibles en los territorios, elevación de la calidad, aplicación del diseño a las producciones en curso, la introducción de nuevas técnicas de tejido, la aplicación de tintes naturales, la diversificación de las materias primas utilizadas y la sustitución de importaciones, así como una gestión más eficiente de todo el ciclo productivo. En general, a la fecha se reportan entre los 5 municipios 330 capacitados (de ellos 155 mujeres), desglosado en 176 artesanos (de ellos 103 mujeres) y 154 gestores locales (de ellos 52 mujeres).
- Asegurados bienes agrícolas por un valor superior a los 500 mil USD, como incentivo productivo a 13 cooperativas y otras unidades agropecuarias fortalecidas con equipamiento por el Programa Conjunto en los 5 municipios.
- Elaborado por el MEP un procedimiento específico para la financiación de proyectos que sustituyen importaciones y aportado por el Programa el financiamiento para implementarlo a través del mecanismo de crédito bancario de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL). Este aporte implicó que el financiamiento para implementar la IMDL en las 5 provincias donde interviene el Programa se incrementara en un 10,8%, en comparación con el monto inicialmente asignado por el país a estos territorios.

Efecto Directo 3: "Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio"

- Empleadas 387 personas (50 mujeres) a partir de las acciones del Programa Conjunto en 16 cooperativas y 4 puntos de venta de 3 municipios (El Salvador, Río Cauto y La Palma).
- Favorecido el acceso de la población de los 5 municipios a productos agropecuarios con mejores condiciones de calidad mediante el fortalecimiento de la cadena de acopio, distribución y consumo con impactos en 5 establecimientos municipales de acopio, 26 puntos de ventas y los 5 mercados agropecuarios municipales hasta un total de 36 entidades unidades de comercialización de alimentos agropecuarios. Se observan impactos notables, por ejemplo en El Salvador con el equipamiento recibido la Unidad de comercialización ha acopiado en 2012, 261 toneladas de viandas y 123 toneladas de frutas de las zonas montañosas; en La Palma se han vendido a la población 42,261 unidades de jugos naturales de frutas durante el 2012 en los puntos de ventas fortalecidos y el mercado Agropecuario sobre cumplió su Plan de Ingresos en un 43%.
- Las acciones del Programa Conjunto han beneficiado indirectamente a toda la población de los 5 municipios, como se preveía inicialmente. De forma más directa se ha beneficiado a la población de los Consejos Populares donde se ubican las entidades y personas fortalecidas. Este impacto ha llegado a:
 - ✓ Los 10 Consejos Populares de La Palma que concentran el 100% de la población del municipio,
 - ✓ Los 6 Consejos Populares de Martí que concentran el 100% de la población del municipio,
 - ✓ 11 Consejos Populares de Yaguajay que concentran el 73% de la población del municipio,
 - ✓ 10 Consejos Populares de Río Cauto que concentran el 96% de la población del municipio,
 - ✓ 5 Consejos Populares de El Salvador que concentran el 60% de la población del municipio.

Progreso en productos:

1.1. Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado

- Fortalecida la capacidad institucional de los gobiernos de los cinco municipios y de los Grupos de Desarrollo Local, mediante un intenso proceso de capacitaciones y asesoría especializada por parte de un Equipo Asesor conformado por destacadas instituciones nacionales y otras entidades locales como los CUM y Universidades provinciales. Esto permitió el desarrollo de diagnósticos, herramientas de planificación estratégica, metodologías de trabajo para la articulación de actores estatales y no estatales, proyectos productivos y de servicios, herramientas de monitoreo y evaluación.
- Formuladas, actualizadas y en uso las Estrategias de Desarrollo de los 5 gobiernos municipales, incorporando al sector no estatal como un actor clave en su implementación.
- Promovidos espacios para el intercambio de experiencias sobre planificación estratégica local, para su divulgación y la sistematización mediante la publicación de boletines, noticias, notas de prensa, artículos, la participación de actores locales en Eventos Internacionales claves y visitas de intercambio a otros municipios del país (Remedios, Caibarién, Trinidad, Manatí, Manuel Támes, Niceto Pérez, etc.). También fueron promovidos a nivel municipal Talleres de Intercambio y/o Ferias de Desarrollo Local con la participación de actores estatales y no estatales para comunicar resultados y promover la reflexión sobre oportunidades y retos del desarrollo en los cinco municipios. Ejemplos: *Feria de Desarrollo Local* en Yaguajay y en La Palma, en enero y junio del 2012 respectivamente y *Taller sobre la Extensión de Resultados Científicos al Sector Productivo* en El Salvador, junio del 2012.

1.2. Desarrollados los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal en función del desarrollo del sector privado

- Fortalecidas las capacidades materiales y capacitado el personal de 28 servicios públicos en los 5 municipios y creados 5 servicios en Yaguajay, El Salvador, Río Cauto y Martí para apoyar la actividad del sector no estatal en áreas como asesoría técnica (Grupo de Arroz del MINAG, Economía y Planificación, Finanzas y Precios), servicios mecanizados, veterinaria, fitosanitarios, semillas, laboratorios de calidad de la leche y formación técnico- profesional (IPAs, CUMs).
- Capacitado el personal que ofrece servicios técnicos con cursos y eventos nacionales e

internacionales sobre mecanización, producción de arroz, riego eficiente y fruticultura, en esfuerzo conjunto con el PC Anemia y la FAO.

- Establecidos Grupos de Desarrollo Local que favorecen la colaboración y las alianzas entre actores estatales y no estatales del municipio para promover iniciativas de desarrollo. Estos Grupos se reúnen sistemáticamente con una composición intersectorial y rinden cuenta de su gestión a los Consejos de la Administración Municipal y a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Fortalecida también la infraestructura tecnológica de estos Grupos locales (nuevos equipos informáticos y de transporte, acceso a servicios de comunicación) para favorecer una ejecución más efectiva de sus funciones.
- Avanzada la sistematización de las experiencias de articulación de actores estatales y no estatales para promover iniciativas de desarrollo local en el marco del Programa. Se realizaron Talleres Participativos en los 5 municipios y el proceso continuará con otras acciones de reflexión hasta el Informe Final. Este ejercicio es liderado por el Instituto de Ciencia Animal y apoyado metodológicamente por el CIERIC.

1.3. Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio

- Fortalecidas las capacidades de los municipios con equipamiento informático para el desarrollo del trabajo. Se desarrolló una campaña “Construye tu futuro” a nivel nacional y por cada municipio para sensibilizar a los jóvenes por las carreras agropecuarias.
- Taller Nacional para la discusión de los diagnósticos. Seminario de preparación de los participantes para la realización de la estrategia. Talleres municipales para el seguimiento de la preparación de la estrategia de formación y capacitación. Diplomado de Descentralización y Estímulo Productivo en Cuba. Taller Nacional para la discusión y aprobación de las estrategias de formación y capacitación de los recursos humanos.
- Diseñada y ejecutada la estrategia de capacitación nacional durante el segundo año del programa (4 cursos nacionales, con temáticas vinculadas a las actividades agropecuarias, gestión de medio ambiente, género, entre otras, donde se diseñaron actividades prácticas) dirigido a los docentes de los IPAs, metodólogos municipales y provinciales y formadores de formadores. Esto permitió la capacitación en cascada dentro de los propios IPAs y a los productores individuales y centros anexos donde los estudiantes realizan sus prácticas. Se ha mantenido el monitoreo a estas actividades. Se imprimió un texto sobre agricultura para todos los tecnológicos del país.

2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías

- Avanzado el fortalecimiento de 21 fincas de semillas en los cinco municipios con sistemas de riego, herramientas y medios de protección.
- Fortalecidas 53 cooperativas con insumos y equipos, de un total de 63 previstas, mejorando las condiciones de producción de más de 5120 productores (762 mujeres).
- Capacitados actores de los 5 territorios en el tema de Mini- industrias agrícolas y desarrollado con la asistencia técnica de un consultor internacional de la FAO un diagnóstico especializado en cada municipio con recomendaciones técnicas acerca del equipamiento adecuado y el flujo tecnológico de cada proyecto. Actualmente tres municipios cuentan con nuevos equipamientos e insumos para el procesamiento de alimentos (Yaguajay, El Salvador y Martí) y Río Cauto y La Palma también contarán con dos mini- industrias. Se proyecta un nuevo ciclo de asesoría técnica internacional para entrenar al personal de la mini- industria en el uso de los nuevos equipos.
- Sensibilizados y capacitados decisores y otros actores locales para incorporar adecuadamente el enfoque de género en los procesos del Programa Conjunto. Desarrollados con el apoyo del Equipo Técnico de Género, *Diagnósticos Municipales sobre las Necesidades y Potencialidades de las Nuevas Usufructuarias* con la participación de 149 personas (128 mujeres) en los Talleres Locales y de 303 mujeres productoras (219 nuevas usufructuarias) en una segunda etapa de encuestas y visitas a las familias. Formulados y en implementación proyectos de acciones afirmativas para atender las necesidades identificadas de capacitación, medios e insumos para la producción y cambios en el ámbito laboral y familiar, alcanzando a 177 mujeres de los 5 municipios. El presupuesto del Programa para actividades específicas de género se incrementó en un 30%, con respecto a lo previsto inicialmente.
- Confeccionados por los responsables locales con el apoyo de UNESCO CLT, los proyectos productivos para potenciar producciones artesanales en los 5 municipios, así como las solicitudes de materiales con sus especificaciones técnicas. Para ello se efectuaron misiones técnicas a todas las localidades. Como resultado son beneficiados 5 talleres pertenecientes a 4 municipios.
- Fortalecida la infraestructura informática de los 5 municipios en apoyo a la confección de sus diagnósticos sobre tradiciones culturales y la situación de sus industrias creativas, así como de la difusión de los resultados de los encuentros de trabajo y de capacitación posteriormente celebrados.
- Fortalecidos 5 talleres artesanales con la adquisición y la entrega de los recursos materiales solicitados por las 4 localidades. Estos van encaminados tanto al aumento de la calidad de sus producciones (mediante utensilios de trabajo), como a las condiciones constructivas y de ambientación de los locales mismos.

2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las actividades productivas del sector privado (cooperativas y productores independientes).

- Asegurados bienes agrícolas por un valor superior a los 500 mil USD, como incentivo productivo a 13 cooperativas y otras unidades agropecuarias fortalecidas con equipamiento por el Programa Conjunto en los 5 municipios. Esta iniciativa favorece la administración de riesgos principalmente los asociados a los efectos del cambio climático, la sostenibilidad económica de sus actividades productivas y fortalece su posición financiera para acceder a créditos.
- Provista capacitación y asistencia técnica a los municipios por el MEP y otras instituciones nacionales sobre la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL), elaboración de proyectos y estudios de factibilidad económica.
- Elaborado por el MEP un procedimiento específico para la financiación de proyectos que sustituyen importaciones y aportado por el Programa el financiamiento para implementarlo a través del mecanismo de crédito bancario de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL). Este aporte implicó que el financiamiento para implementar la IMDL en las 5 provincias donde interviene el Programa se incrementara en un 10,8%, en comparación con el monto inicialmente asignado por el país a estos territorios.
- Se han aprobado recientemente 2 proyectos por el Comité de Gestión del Programa y se cuenta con otros 6 proyectos en cartera que en total beneficiarían a 34 cooperativas (54% de las 63 que prevé fortalecer el PC) y otras unidades productivas estatales.

2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad

- Capacitados 7393 productores (2564 mujeres) en técnicas de producción y procesamiento de alimentos y 2848 líderes de cooperativas y productores (702 mujeres) en gestión empresarial y cooperativismo.
- Capacitadas 33 nuevas usufructuarias de los 5 municipios en Taller Nacional para fortalecer su empoderamiento y sus capacidades técnicas y de gestión, considerando sus necesidades prácticas y estratégicas de género. Este Taller, el primero en el país diseñado específicamente para mujeres productoras, permitió validar a las capacitaciones técnicas en el sector agropecuario como espacios altamente valorados también por las mujeres. Asimismo, implicó en las familias de las mujeres participantes, la realización de “negociaciones” no activadas antes para favorecer su desarrollo. Se ha comprobado que estimuló la formación de redes entre ellas y ha favorecido su activismo como promotoras de la incorporación de más mujeres en el sector.
- Funcionando los Grupos Locales de Formación y Gestión Cooperativa en cuatro municipios, atendiendo a un total de 101 cooperativas. Han sido sensibilizados 1060 actores locales (309 mujeres), capacitados 259 directivos y administrativos y 2848 cooperativistas (510 mujeres) en los temas previstos por el Programa de Formación

(Gestión Cooperativa, Gestión Económica, Gestión Social, Gestión Ambiental, Legislación Agraria). Se destaca la inter- sectorialidad de los Grupos en los que participan diversas instituciones y actores del municipio como ANAP, las Filiales Universitarias, ANEC, MINJUS, Delegación Municipal del MINAG, CITMA, cooperativistas, entre otros.

- Modernizadas Aulas de capacitación de las Delegaciones de la Agricultura en los cinco municipios con equipamiento informático, mobiliario, material de oficina y módulos bibliográficos con 28 ejemplares e instructivos técnicos.
- Completados los diagnósticos sobre las tradiciones culturales y la situación de las industrias creativas de los 5 municipios con la participación de artesanos y gestores locales, a partir de una metodología confeccionada propuesta por las contrapartes nacionales y UNESCO CLT, consensuada además con los actores locales. En este proceso se llevaron a cabo capacitaciones en los 5 municipios y en La Habana con la participación de 201 personas (74 mujeres), de ellas 76 artesanos (35 mujeres) y 125 gestores locales (39 mujeres).
- Efectuados 5 talleres “Por un producto mejor”, resultando capacitadas 129 personas (81 mujeres), de ellas 100 artesanos (68 mujeres) y 29 gestores locales (13 mujeres). El programa impartido incluyó, entre otros temas, el asesoramiento en materia de recolección sostenible de recursos naturales disponibles en los territorios, elevación de la calidad, aplicación del diseño a las producciones en curso, la introducción de nuevas técnicas de tejido, la aplicación de tintes naturales, la diversificación de las materias primas utilizadas y la sustitución de importaciones, así como una gestión más eficiente de todo el ciclo productivo.

2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria

- Capacitados 2888 (712 mujeres) en temas de gestión de riesgos desde que se inició el PC y se reportan al menos 46 cooperativas de los cinco municipios que han comenzado a incorporar la gestión de riesgos en sus actividades productivas. Esta temática se trabaja en los IPAs como una de las asignaturas del currículo y se ha capacitado los docentes en cursos desarrollados por el Programa Conjunto.
- Avanzado el fortalecimiento de cooperativas y otras entidades productivas con insumos y equipos para reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales como huracanes, sequías, así como ante plagas de animales y plantas (casas de posturas, molinos a viento, sistemas de riego, equipos de comunicación para zonas montañosas).

3.1 Aumentado el ingreso a la familia.

- Iniciada la implementación de proyectos para favorecer la incorporación de 86 mujeres al empleo en el sector agropecuario de los 5 municipios, con lo que se contribuirá a

- aumentar el ingresos de sus familias.
- Desarrolladas desde que se inició el Programa 2 Talleres para cada municipio en el Instituto de Ciencia Animal con la participación de más de 300 hombres y mujeres líderes de cooperativas y otros escenarios productivos y de servicios, enfatizando en la formación y sensibilización sobre el papel de las cooperativas y de los productores individuales como actores dinamizadores de la actividad económica. En estas estancias, se desarrollaron actividades de sensibilización sobre el tema de género y se comprobó que fueron espacios claves para el fortalecimiento de relaciones horizontales entre los actores locales, el aumento de la motivación y autoestima de productores y productoras, el reconocimiento del rol articulador, orientador y proveedor de conocimientos de los Grupos de Desarrollo Local, para establecer objetivos comunes de trabajo en función del desarrollo local y para promover la aplicación de la ciencia y la técnica en las actividades productivas.
 - Iniciadas las acciones para fortalecer 4 cooperativas pilotos en tres municipios (Río Cauto, Yaguajay y Martí) e iniciadas acciones de formación y sensibilización para sus miembros.

3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población.

- Fortalecida la infraestructura y los medios de transporte de 5 establecimientos municipales de acopio, 26 puntos de ventas y los 5 mercados agropecuarios municipales hasta un total de 36 entidades, de 40 previstas en los 5 municipios, con impactos en las condiciones de trabajo del personal y en la calidad de los productos agropecuarios que se oferta a la población de los municipios
- Fortalecidas las capacidades materiales de las 5 Delegaciones Municipales de la Agricultura y capacitados actores locales en alianzas con la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) para favorecer sus capacidades de gestión y coordinación en función de satisfacer la demanda de alimentos de la población del territorio. Avanzada la elaboración de los Planes de Autoabastecimiento en los 5 municipios.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto

Se reafirman las acciones señaladas en la Estrategia de Sostenibilidad que se elaboró al solicitar el Tercer desembolso y la extensión del Programa, y que se articulan en función de los siguientes componentes:

1. Alineación con las prioridades del Gobierno de Cuba e inserción en programas nacionales
2. Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales

3. Establecimiento de estructuras, dinámicas de trabajo y cumplimiento de procedimientos que garanticen la sostenibilidad
4. Sostenibilidad financiera
5. Análisis de los desafíos y riesgos que surgen durante la implementación con impactos en la sostenibilidad y medidas para corregirlos

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto

c.

- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar:

b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- El Programa se enfrentó a retrasos acumulados en el diseño de los proyectos productivos y en el proceso de identificación de las especificaciones técnicas de los recursos necesarios, lo que ocasionó que el progreso en la ejecución financiera y en la implementación del PC fuera más lento que lo previsto. En su conjunto, estos elementos incidieron en la demora de las adquisiciones y en la entrega de estos medios a los beneficiarios, para la implementación efectiva de los proyectos y actividades a nivel local.
- Actualmente se dispone de un tiempo limitado para culminar la recepción en el país, la distribución de insumos y equipos adquiridos y su uso por los beneficiarios.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- La insuficiente oferta de proveedores e insumos en el mercado nacional ha conllevado a que la adquisición de recursos en el exterior haya implicado un incremento de costos adicionales y a una demora en la entrega efectiva a los beneficiarios

- c. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.**

- El Plan de Mejoras del PC, establece las acciones que se deben desarrollar sistemáticamente por las Instituciones Nacionales y las Agencias para atender las principales dificultades programáticas y operacionales. (se anexa el plan de mejoras)

- Estas acciones implican en su mayoría un seguimiento más sistemático por el Equipo Técnico de los procesos de compras y distribución y del funcionamiento de mecanismos que garanticen el logro de resultados (Créditos).

- Se diseñó por los actores locales del programa un Plan de Acción Municipal para atender los desafíos identificados y analizados de forma conjunta en un Encuentro de Trabajo con autoridades locales celebrado en diciembre del 2012.

- El cumplimiento de ambos Planes será chequeado por el Comité de Gestión del PC que se reúne mensualmente, garantizando los niveles de representatividad que faciliten la toma de decisiones.

- Las instituciones nacionales participantes están dando seguimiento a partir de sus propios mecanismos institucionales a los procesos impulsados por el Programa Conjunto.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

Durante todo el período de implementación de los Programas Conjuntos del FODM hasta la fecha, se han mantenido funcionando de manera estable los mecanismos de coordinación creados para estos programas en cumplimiento de las metodologías y guías establecidas por el FODM. Los mismos han sido beneficiados gracias a la articulación con otras instancias de coordinación del país, tanto dentro del Sistema de Naciones Unidas como con el Gobierno.

En los mecanismos de coordinación de los Programas Conjuntos:

El Comité Directivo de País (CDP):

El Comité Directivo de País ha cumplido con su rol en la orientación, seguimiento y coordinación estratégica de los dos Programas Conjuntos del FODM, siendo el mismo comité para los dos programas lo que ha garantizado una mejor comprensión y sinergia en el análisis de su implementación. Como promedio ha sobre cumplido la frecuencia esperada de las reuniones (bianual).

	Año 1 (oct 2009-oct 2010)		Año 2 (oct 2010-oct 2011)		Año 3 (oct 2011-oct 2012)		Extensión (oct 2012-dic 2012)
	1	2	3	4	5	6	7
Informes							
Cantidad de reuniones del CDP	2	1	2	1	3	2	

Cumpliendo con sus responsabilidades el CDP en todos los encuentros sostenidos, en las reuniones de este órgano y en sesiones de trabajo con las agencias líderes y equipos de los Programas Conjuntos, ha podido acompañar a los programas, haciendo un seguimiento de su implementación, analizando y aprobando los informes y reportes enviados al FODM y examinando y tomando acuerdos para la solución de los desafíos presentados que pudieran poner en peligro el logro de los resultados comprometidos. Ha velado por la transparencia en la ejecución de las acciones entre todos sus miembros y ha acompañado las misiones del FODM al país y la evaluación intermedia, responsabilizándose del cumplimiento de las recomendaciones derivadas de estas acciones.

Comité de Gestión del Programa (CGP):

El Comité de Gestión de este programa ha desarrollado su función directiva, supervisando la ejecución y tomando las decisiones oportunas para garantizar el cumplimiento de las metas anuales y los resultados esperados. A pesar de los cambios en la institución nacional líder al inicio de la implementación del programa y de los cambios de representantes en algunas instituciones nacionales (MINAG, MEP) se ha mantenido de manera general la estabilidad en el funcionamiento del Comité de Gestión del Programa.

Se ha preocupado por los procesos de planificación anual a lo largo de la implementación, el seguimiento y los diferentes reportes los cuales han sido analizados, aprobados y compartidos con todos los miembros y con el FODM. Participó de manera activa en los grupos de referencia para la evaluación intermedia, acompañó en las reuniones, encuentros bilaterales y visitas de campo de la evaluación así como en la revisión y aprobación de los informes finales. Chequea periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el plan de mejoras derivadas de la evaluación intermedia.

Mantiene un chequeo periódico del avance y cumplimiento de las metas establecidas y del alcance de los resultados esperados, tomando decisiones para corregir posibles situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de estas. Ha mantenido la frecuencia de las reuniones durante todo el tiempo de implementación del programa.

	Año 1 (oct 2009-oct 2010)		Año 2 (oct 2010-oct 2011)		Año 3 (oct 2011-oct 2012)		Extensión (oct 2012-dic 2012)
Informes	1	2	3	4	5	6	7
Cantidad de reuniones del CGP		3	2	3	4	5	4

Oficina Nacional de Programa (ONP):

La ONP continúa con la misma composición del informe anterior, subordinada a la Dirección de Organismos Económicos Internacionales (DOEI) del MINCEX, mantiene un coordinador, un especialista y un asistente de finanzas, para la coordinación y atención del PC. Las instituciones nacionales, agencias y los 5 municipios apoyan para la realización de las actividades fortaleciendo el equipo de trabajo. La agencia líder ha trabajado de manera articulada con la ONP para lograr el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos emanados de los CGP y de los ETGP.

Equipo Técnico del Programa (ETP):

Después de iniciada la implementación de los programas, se decide crear un grupo que apoya técnicamente a los miembros del CGP y que ha representado ser una parte importante dentro de los mecanismos de coordinación este ha sido el equipo técnico de gestión del programa. Representado por

F-ODM Informe de Seguimiento

especialistas de todas las instituciones nacionales y agencias que participan en el programa conjunto. Han sido responsables de garantizar la coordinación en las diferentes temáticas y efectos del PC para la planificación, la implementación el seguimiento y la evaluación para el alcance de los resultados. Este equipo heterogéneo e intersectorial ha sabido unirse en un esfuerzo de trabajo conjunto que no ha hecho diferencias de procedencias o niveles de actuación sino que se ha unido en el alcance de las metas y de resultados propiciando y favoreciendo la participación del nivel municipal.

Esta instancia de coordinación ha permitido dar seguimiento a los acuerdos emanados del CDP y al CGP y ha dado seguimiento y cumplimiento a las acciones acordadas en el plan de mejoras según las recomendaciones de la evaluación intermedia. Ha analizado la situación programática y financiera de cada una de las actividades previstas a realizar. Y socializado las acciones identificando trabajos conjuntos entre instituciones nacionales y agencias pudiendo desarrollar mayores espacios de sinergia y alcanzando mayor eficiencia en los procesos.

	Año 1 (oct 2009-oct 2010)		Año 2 (oct 2010-oct 2011)		Año 3 (oct 2011-oct 2012)		Extensión (oct 2012-dic 2012)
	1	2	3	4	5	6	7
Informes							
Cantidad de reuniones del ETGP		2	4	5	4	3	5

Las reuniones a las que se ha hecho referencia en la tabla han sido en las que ha participado el equipo en pleno, no obstante la mayor cantidad de encuentro se han realizado de manera bilateral entre agencias e instituciones nacionales que comparten la responsabilidad en las mismas actividades y en algunos casos se han sumado más de una agencia que comparte actividades con la misma instancia nacional.

En estas reuniones han sido temas recurrentes la actualización de las estrategias de desarrollo, los planes de capacitación recogidos en la estrategia del programa, el desarrollo de las actividades del sector no estatal enfatizándose en el sector cooperativo y agropecuario, así como en el desarrollo de las actividades en los talleres artesanales. Ha sido relevante el trabajo con los grupos de capacitación, género y cooperativismo y las sinergias establecidas con el otro programa conjunto y con otros programas y proyectos de desarrollo local.

En los mecanismos de coordinación del Sistema de Naciones Unidas:

Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT): en una importante cantidad de reuniones del UNCT fue analizada la implementación de los programas conjuntos, lo que demuestra la apropiación y compromiso del sistema con este esfuerzo conjunto de trabajar por un fin común. Además del personal técnico y de apoyo logístico las agencias han puesto a disposición de estos programas todos sus recursos y han complementado sus programas regulares con los programas conjuntos.

Para la coordinación del trabajo ha sido fundamental el rol de la agencia líder y de la oficina del coordinador residente en apoyo a la implementación y seguimiento en el programa.

En los mecanismos de coordinación del Gobierno

Equipos de coordinación local:

Este programa ha mantenido estabilidad en sus equipos de coordinación a nivel local desde los coordinadores a nivel de los municipios como los responsables de las acciones de monitoreo y evaluación, lo que ha permitido un mejor entendimiento, apropiación y dinamismo en las acciones desarrolladas. Los grupos de trabajo local están insertados dentro de la estructura de gobierno en cada uno de los municipios, subordinados a los vicepresidentes que atienden la colaboración y trabajando estrechamente con los presidentes de los gobiernos municipales. Tanto las estrategias de desarrollo, como las acciones apoyadas en el territorio han sido identificadas y realizadas desde el nivel local con la asesoría de las instancias nacionales.

En el tiempo de ejecución del programa los equipos municipales han demostrado el nivel de apropiación y liderazgo que han tenido para la implementación de cada una de las actividades desde la planificación de sus estrategias de desarrollo hasta la identificación de las actividades específicas con la definición de los recursos o insumos a adquirir.

Este programa ha logrado articular una red entre los participantes de estos municipios con los responsables de las instituciones nacionales y de las agencias del sistema que les ha permitido socializar sus experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Y ha dejado capacidades instaladas en estos territorios para una mejor gestión de programas y proyectos de desarrollo local con una articulación de actores desde el sector estatal y no estatal, con mayor conocimiento en planificación estratégica, gestión basada en resultados, cooperativismo y gestión empresarial.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Ha medida que han avanzado la implementación de los programas mayores y más fuertes han sido las alianzas y sinergias creadas entre los dos programas conjuntos “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba y “Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba” y en otros programas como el Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria” (PALMA) también con los programas regulares de las agencias del sistema y fundamentalmente con los programas y prioridades nacionales a los cuales han estado apoyando desde su concepción y ha ido adecuándose en dependencia del contexto del país y de los cambios ocurridos con la política de actualización del modelo económico y social impulsado.

Técnicamente ambos programas han sido beneficiados y más eficientes en su gestión para el desarrollo de los cursos de capacitación, así como para el fortalecimiento de las capacidades sobre todo las productivas en los 3 municipios en los que coinciden los programas conjuntos (La Palma, Río Cauto y El Salvador).

Los aprendizajes operativos, logísticos y de gestión se han transmitido en ambos PC desde la Oficina del Coordinador Residente, las Agencias Líderes así como desde las instituciones nacionales y agencias. Esto ha permitido un flujo bidireccional de aprendizaje de buenas prácticas, conocimiento de desafíos y alianzas para la solución de problemas comunes.

Los programas han sabido posicionarse en espacios de reflexión desde los congresos y eventos tanto nacionales como internacionales, intercambiar experiencias y mostrar los alcances obtenidos. Todos los conocimientos han sido aplicados con diferentes grados de desarrollo, a la vez que se ha logrado replicar

F-ODM Informe de Seguimiento

en cascada y aprovechar los recursos del programa con mayor eficiencia.

Comentarios relevantes:

- El programa ha servido para fortalecer en estos municipios procesos de planificación desde la actualización de sus estrategias de desarrollo hasta el desarrollo de proyectos en la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local.
- Se ha ganado en conocimiento técnico de gestión de proyectos basados en resultados y en seguimiento y evaluación.
- Se ha mejorado la articulación intersectorial en la gestión local con mejor articulación del sector estatal y no estatal.
- Se han beneficiado las agencias en el reconocimiento de sus respectivos expertis técnicos para un trabajo interagencial sustantivo y de mayor calidad y en compartir sus fortalezas y debilidades logísticas para los procesos de adquisiciones, buscando siempre la forma más rápida y eficiente de ejecutar las actividades.
- Todos han podido participar en una nueva metodología de trabajo desarrollada por el FODM reconociendo la importancia de la articulación y de procesos de reportes y evaluación novedosos.

F-ODM Informe de Seguimiento

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	54	54 + 10= 69 acciones conjuntas -5 acciones conjuntas interagenciales de intercambio de buenas prácticas para la ejecución del PC. -5 encuentros del equipo técnico de gestión para el seguimiento de las actividades y el alcance de los resultados.	Actas de reuniones. Citaciones y agendas de trabajo de las reuniones del ET. Listado de acuerdos de las reuniones de seguimiento.	Observación de los documentos y desarrollo de las reuniones
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	38	38+5= 43 tareas - 4 acciones analíticas conjuntas entre los dos PC sobre: seguimiento e implementación de los PCs y sobre los procesos de sistematización. - 1 acciones analíticas conjuntas entre los dos PC con la participación de la coordinadora residente	Actas de reuniones.	Observación de los documentos y desarrollo de las reuniones
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	17	17+ 2 = 19 misiones - 2 misiones conjuntas que abarcaron los municipios Yaguajay y La Palma	Informes de misiones	Elaborados por las agencias.

F-ODM Informe de Seguimiento

Rogamos proporcione brevemente información adicional, explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

Se tuvieron en cuenta para este indicador las actividades desarrolladas de manera conjunta y que implicaban la presencia de más de dos agencias

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Las cinco acciones analíticas conjuntas entre los dos PC abordaron temas relacionados con seguimiento e implementación de los PCs y sobre los procesos de sistematización. Y una entre los dos PC con la participación de la coordinadora residente

Número de misiones conjuntas

Se tuvieron en cuenta para este indicador las misiones desarrolladas con la participación de al menos dos agencias. En este periodo se realizaron dos misiones para hacer un monitoreo de la implementación de las actividades y el alcance de resultados en los dos municipios del PC.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

F-ODM Informe de Seguimiento

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: X Presupuestos X Contratación pública X Prestación de servicios

Otras. Especificar. Coordinación y monitoreo del PC

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: **MINCEX y PNUD**

Número de reuniones del CGP: 3 (incluye 2 Reuniones del CGP y el Encuentro de Trabajo con autoridades de los 5 municipios)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios

Otras. Especificar. Programación local.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios

Otras. Especificar. Programación e implementación a nivel local.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.

Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

La Oficina Nacional del Programa está adscrita a la Dirección de Organismos Económicos Internacionales (DOEI) del MINCEX y en los cinco gobiernos locales existen Grupos de Coordinación inter- institucionales para la implementación del Programa. Se han seguido desarrollando los mecanismos de coordinación a todos los niveles (nacional, provincial y municipal) y con la participación de todos los actores (Instituciones nacionales, locales y agencias del SNU). Se ha logrado en los cinco municipios una total apropiación del Programa Conjunto por los gobiernos e instituciones locales, asumiendo la responsabilidad del desarrollo de las actividades, así como la rendición de cuentas sobre el alcance de resultados.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

Desde que se inició el Programa se desarrollaron diversas acciones para favorecer la comunicación interna del programa y para elevar los niveles de incidencia sobre los ODMs en general y sobre las actividades y resultados del PC en particular.

- En cuanto a las *alianzas con medios de comunicación*, se propició la presencia de la Televisión Nacional, de Televisoras provinciales y municipales en diversas actividades, colocándose los reportajes en programas de gran audiencia como el “Noticiero Dominical”, la Revista “Buenos Días”, “Entre Valles y Montañas”, entre otros. Promovidas más de 60 acciones en los cinco municipios con medios de prensa locales, algunos de los cuales han sido luego replicados en medios nacionales. Las televisoras locales también divulgaron durante 2010 y 2011 los dos spots televisivos sobre carreras

agropecuarias desarrollados por la UNESCO.

También se promovieron espacios de entrevistas e informaciones en radio-emisoras provinciales y municipales, así como en la prensa plana local.

- Se aprovecharon *fechas y eventos clave para apoyar actividades y resultados del PC*, así como para divulgar las experiencias y las buenas prácticas. Por ejemplo: Ferias Internacionales de Artesanía (FIART) en 2010 y 2011, Pedagogía 2011, III Congreso Cubano de Desarrollo Local (2011), IX Encuentro Internacional de Agricultura Orgánica y Sostenible (Mayo 2012), Congreso de Administración Pública de la ANEC (Julio 2012), Convención Internacional de Ingeniería Agrícola (Noviembre 2012), I Taller Internacional de Extensión, Innovación y Transferencias de Tecnologías para la Producción Animal (Noviembre 2012), Taller del Programa de Desarrollo Local (Dic 2012), Evento celebrado con motivo del 30 Aniversario de la ACAA.

A nivel local se aprovecharon fechas y eventos claves como: celebración del 26 de Julio, Jornadas Científicas Estudiantiles, balances de Ciencia y Técnica y Talleres Científicos en los Centros Universitarios Municipales y Universidades provinciales.

- Se diseñaron y se publicaron o distribuyeron *materiales de incidencia y comunicación como notas informativas, boletines, historias de éxito, etc., destacando casos innovadores y exitosos para facilitar el aprendizaje y la incidencia*. En el caso de las publicaciones estas han aparecido en el *Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe* (www.lacult.org), sección Web de Cultura del sitio de la Oficina Regional de la UNESCO, *Boletín Acentos No. 1* (<http://www.unesco.org/cu/acentos.php>), boletín *Noti-FAO*, boletín trimestral de la Cooperación Española en Cuba, *Revista Humanum* del PNUD, *MDGs in LAC* del PNUD, *Boletín Municipalización de los ODMs* del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la CEPAL, sitio web del F- ODM, sitio web del PNUD Cuba.

Se distribuyeron 4 boletines mensuales sobre las acciones y resultados de los Programas Conjuntos y dos boletines temáticos. Se desarrollaron materiales utilitarios y divulgativos sobre la promoción para el estudio de las carreras agropecuarias, los Talleres “Por un producto Mejor” de la UNESCO y en ocasión del Año Internacional de las Cooperativas.

El Programa Conjunto también ha sido una plataforma para lograr mayores resultados y mayor participación en la formulación de iniciativas en apoyo al logro de los ODM en los 5 municipios:

- Creadas y/o fortalecidas *alianzas con una multiplicidad de instituciones sectoriales, nacionales, locales, centros e institutos de investigación, centros de educación superior y técnico-profesional, asociaciones profesionales* que han permitido
- También se han fortalecido aún más las *alianzas con otros programas y proyectos de desarrollo que inciden en los territorios* como el Programa Conjunto de Lucha contra la Anemia, el Programa de Innovación Agropecuaria a nivel Local (PIAL), el proyecto PALMA, el proyecto de manejo integrado costero Sabana – Camagüey, Proyecto Cuba-Viet-Nam.

F-ODM Informe de Seguimiento

- Se mantuvo un *diálogo constante con los gobiernos locales y la población beneficiaria* a partir de encuentros de trabajo para la planificación, el monitoreo de las actividades y la divulgación de resultados con la participación de agencias e instituciones nacionales. A nivel local se ha seguido fortaleciendo el *diálogo entre los gobiernos locales y la población* ofreciendo información consistente sobre el programa, mediante: participación y rendición de cuentas de los Coordinadores municipales en los Consejos de la Administración Municipal y ante las Asambleas Municipales del Poder Popular; intercambios con dirigentes de Consejos Populares, cooperativas, empresas locales; participaciones en Reuniones de Rendición de Cuentas de los Delegados del Poder Popular, en reuniones de los bloques de la Federación de Mujeres Cubanas, Reuniones de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, .
- Se ha promovido la realización de Talleres y/o Ferias de Desarrollo Local en los cinco municipios para comunicar resultados y promover intercambios sobre oportunidades y retos del desarrollo. Ejemplos: *Feria de Desarrollo Local* en Yaguajay y en La Palma, en enero y junio del 2012 respectivamente y *Taller sobre la Extensión de Resultados Científicos al Sector Productivo* en El Salvador, junio del 2012.
- Avanzado un ejercicio de sistematización de las experiencias de articulación de actores estatales y no estatales para promover iniciativas de desarrollo local en los cinco municipios del PC, con el objetivo de destacar casos innovadores y exitosos, facilitar el aprendizaje, la replicación y la incidencia.

Asimismo, se ha favorecido una mayor rendición de cuentas y transparencia hacia todos los socios:

- Promovida la identidad del F-ODM mediante el uso del logotipo del F-ODM y de sus normas de visibilidad en todos los materiales impresos y eventos relacionados con el Programa. A nivel local existen lonas identificativas del Programa Conjunto, se han ubicado pegatinas y posters en las entidades beneficiarias y se han puesto en práctica iniciativas locales para identificar el Programa.
- A nivel local los Grupos de Desarrollo Local rinden cuentas a los gobiernos municipales sobre el uso de los recursos del Programa y el logro de resultados y participan en espacios de intercambio con beneficiarios y la población. Estos Grupos han sido responsables del diseño de iniciativas locales para implementar el programa y de su implementación, también son responsables del monitoreo y evaluación del Programa Conjunto. Los beneficiarios han participado directamente en acciones de monitoreo y de divulgación de resultados, mediante entrevistas, talleres de intercambio, etc.

Sistemáticamente se ofrece en todos los niveles de gestión del Programa, información actualizada sobre el uso de los recursos y el avance hacia el logro de resultados.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

Promoción de la pertinencia del trabajo inter-institucional y de la conexión nacional-local para el avance en los MDG.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sector privado | Número 1 (ANAP) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número 13 (ICA, INIE, UH, EEPF Indio Hatuey, 5 CUM, 4 Universidades Provinciales) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número 8 (4 Televisoras locales y 4 Radioemisoras municipales) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número 11 (FMC, ONDi, CNA, FCBC, ACAA, UNEAC, JBN, ACPA, ACTAF, CIERIC, CEDEL) |

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión

F-ODM Informe de Seguimiento

- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otra

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
<p>ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre</p>	<p>1- Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."</p>	<p>Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.</p>	<p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total</p>	<p>Número de municipios con estrategia propia de desarrollo formulada y en uso para el desarrollo económico.</p> <p>Nivel de incorporación del sector privado en la estrategia de desarrollo del municipio (nulo, insuficiente, suficiente, óptimo)</p> <p>Número y tipos de servicios técnicos fortalecidos por el Programa Conjunto para ser utilizados por el sector privado</p> <p>Nivel de satisfacción de beneficiarios del sector privado con los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal (baja, media, alta) (% para cada categoría)</p> <p># de Diagnósticos realizados sobre las necesidades de formación técnica a nivel municipal</p> <p>% de jóvenes en el municipio que acceden a la formación técnica (instituciones municipales) según planes de ingreso (desagregado por sexo).</p>
	<p>Programa Conjunto: Resultado 2</p>	<p>ODM: Meta</p>	<p>ODM: Indicadores</p>	<p>Programa Conjunto: Indicador</p>


	<p>2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados</p>	<p>Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.</p>	<p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total</p>	<p>No de cooperativas que con el apoyo del PC incrementan sus capacidades productivas mediante equipamientos, insumos y tecnologías.</p> <p>Número de productores que con el apoyo del PC incrementan sus capacidades productivas al acceder a equipos, insumos y tecnologías (desagregar por sexo)</p> <p>% de incremento de la producción en las cooperativas beneficiadas de los productos establecidos como priorizados a partir del diagnóstico municipal</p> <p>% de los artesanos beneficiados por el Programa que incrementan sus capacidades productivas al acceder a equipos, insumos y tecnologías (desagregar por sexo)</p> <p>% del total de las cooperativas del municipio que acceden a recursos financieros (MLC) en forma de crédito</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de pago de los créditos concedidos por el PC</p> <p>Número de productores que reciben capacitaciones técnicas (desagregado por sexo y por tipos de capacitación)</p>
--	--	---	--	--

				<p>% de productores individuales capacitados que aplican los conocimientos técnicos adquiridos (desagregado por sexo)</p> <p>Número de productores que reciben capacitaciones en temas de gestión (desagregado por sexo)</p> <p>Número de artesanos y responsables a cargo de las actividades a nivel local capacitados (desagregados por sexo)</p> <p>% de la producción de los artesanos beneficiados, que manifiesta respeto a las tradiciones culturales vinculadas a la identidad del territorio, según aval de las Comisiones Técnicas creadas al efecto.</p>
	<p>Programa Conjunto: Resultado 3</p> <p>3- Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio</p>	<p>ODM: Meta</p> <p>Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.</p>	<p>ODM: Indicadores</p> <p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población</p>	<p>Programa Conjunto: Indicador</p> <p>Cantidad de población (desagregada por sexos) empleada en el municipio a partir de las acciones del programa conjunto.</p> <p>% de incremento del volumen de ventas de alimentos del municipio, que resultan de la actividad productiva de cooperativas y productores individuales beneficiados por el PC.</p> <p>% incremento de los volúmenes de ingresos de las entidades de servicios locales apoyadas por el</p>

<p>ODM 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres</p>	<p>3- Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio</p>	<p>Meta 1.B Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Meta 3A Eliminar la desigualdad de género en la educación primaria y secundaria...</p>	<p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población</p>	<p>PC. % incremento de usuarios de los servicios creados y/o fortalecidos</p>
<p>ODM</p>	<p>Programa Conjunto: Resultado 2</p>	<p>ODM: Meta</p>	<p>ODM: Indicadores</p>	<p>Programa Conjunto: Indicador</p>
<p>ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente</p>	<p>2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados</p>	<p>Meta 7A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente</p>	<p>-</p>	<p>Número de productores capacitados en temas de gestión de riesgo Número de cooperativas beneficiadas por el PC que incorporan la gestión de riesgos en sus actividades de producción # de Cooperativas que con el apoyo del PC introducen o fortalecen prácticas tecnológicas para manejar los riesgos</p>
<p>ODM</p>	<p>Programa Conjunto: Resultado 2</p>	<p>ODM: Meta</p>	<p>ODM: Indicadores</p>	<p>Programa Conjunto: Indicador</p>
<p>ODM 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo</p>	<p>2- Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados</p>	<p>Meta 8F En cooperación con el sector privado, hacer viable los beneficios de nuevas tecnologías...</p>	<p>-</p>	

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.



1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial¹ (incluida la industria agrícola)

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

<input checked="" type="checkbox"/> Políticas	Número Nacional	2	Número Local
<input type="checkbox"/> Normas	Número Nacional		Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Número Nacional		Número Local
			5

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

El Programa está diseñado para apoyar la implementación de la IMDL, la cual representa una oportunidad del país para promover la descentralización de la gestión económica hacia el nivel municipal. Las capacidades creadas para los gobiernos de los 5 municipios les han permitido insertarse en la nueva iniciativa del país relacionada con la formulación de Planes de Desarrollo Integral. Además, al priorizarse iniciativas con el sector cooperativo campesino, también se apoya la implementación de la política nacional de "reordenamiento del sector agropecuario" que se encuentra en fase de desarrollo en el país. Esta política potencia la responsabilidad productiva agropecuaria hacia el sector privado y cooperativo y ubica la responsabilidad de planificación y gestión de la producción de alimentos a nivel local, con el objetivo de lograr un autoabastecimiento municipal que permita reducir las importaciones de alimentos.

El Programa ha demostrado estar alineado en los Lineamientos de la política económica y social del país, aprobados en 2011 en los cuales se otorgan mayores facultades a los gobiernos locales y otras entidades locales.

1.3. Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes (se refiere en los agricultores y las pequeñas empresas al número de mujeres y hombres alcanzados en las cooperativas beneficiadas por el Programa Conjunto. En los Proveedores financieros se refiere a las 5 dependencias del Banco de Crédito y Comercio que proveerán financiamiento en los 5 municipios)

¹ La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.

<input checked="" type="checkbox"/> Agricultores	Núm. Total 7393	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Emprendedores	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Microempresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas empresas	Núm. Total 121	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Medianas empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Grandes empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Proveedores financieros	Núm. Total 5	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Proveedores servicios empresarial	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Otro. Especificar:		Núm. Urbano	Núm. Rural

1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.4. Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes:

- Agro-industria
 Textil y manufacturero
 Comercio
 Turismo
 Servicios
 Alcanzan a todos los sectores
 Otro. Por favor, especificar:

Comentarios:

Por favor especifique como el indicador 1.1 se vincula con los sectores seleccionados
 La "IMDL" abarca todos los sectores y el reordenamiento del sector agropecuario se dirige hacia a producción, servicios técnicos, comercialización y procesamiento de alimentos.

1.5. ² Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto (se refiere a los recursos del Fondo de Fomento para la IMDL):

Presupuesto nacional: 20,100,000 \$ CUC

Total presupuesto(s) local(es): 6,990,000 \$ CUC en las 5 provincias de los municipios del PC
(en las localidades donde interviene el PC)

1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:

Presupuesto nacional : 3,8 % En total

3,8 % Inspirado por el Programa Conjunto

Presupuesto local : 10,8 % En total

10,8 % Inspirado por el Programa Conjunto

Nota: el Programa Conjunto aportó 755,840 CUC (781,237 USD) al Fondo de Fomento de la IMDL para financiar proyectos en los 5 municipios del Programa, lo que significó los incrementos antes registrados.

² En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

2. Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados: Aplicable No aplicable. En este caso, por favor, pasar a la sección 3

Tipo:	Número	Beneficiarios directos:
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia técnica	Núm. 9	Microempresas PYMES Explotaciones agrícolas X Cooperativas X Otro: Decisores,
<input type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Núm.	Artesanos y gestores de proyectos artesanales
<input type="checkbox"/> Acceso a financiación	Núm.	Microempresas PYMES Explotaciones agrícolas Cooperativas Otro: _____
<input type="checkbox"/> Certificación	Núm.	Microempresas PYMES Explotaciones agrícolas Cooperativas Otro: _____
<input type="checkbox"/> Otro:		Microempresas PYMES Explotaciones agrícolas Cooperativas Otro: _____

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia técnica	Agricultores X	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Acceso a financiación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Certificación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro:					Hombres	Mujeres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?³

³ This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. IFI this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to complete this impact indicator for next reporting period.

- Mejora en los modos de vida
- Aumento de la producción
- Mejora en el nivel de comercialización
- Mayor calidad de productos y servicios
- Acceso a nuevos mercados
- Nacional Internacional

- Obtención de financiación
- Agregación e integración de pequeños productores
- Aumento de los beneficios
- Adopción de nuevas tecnologías Otro: **Sustitución de importaciones e introducción de nuevas técnicas.**

3. Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas Aplicable No aplicable

Clusters	Núm.	Número de participantes:	Número de empresas	Número de empresas participantes:
<input checked="" type="checkbox"/> Cooperativas	Núm. 53			Núm. Hombres Mujeres
<input type="checkbox"/> Asociaciones agrícolas	Núm. de	Núm.		Núm. Hombres Mujeres
<input type="checkbox"/> Asociaciones empresarios	Núm. de	Núm.		Núm. Hombres Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro TALLERES ARTESANÍA	DE 5	Núm.		Núm. Hombres Mujeres

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

- Aplicable No aplicable

SE FORTALECIERON LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 53 COOPERATIVAS

Los 5 talleres artesanales beneficiarios directos del PC han recibido una parte de los recursos materiales solicitados por ellos.

<input type="checkbox"/> Microempresas <input type="checkbox"/> Pequeñas empresas <input type="checkbox"/> Medianas empresas <input type="checkbox"/> Grandes empresas <input type="checkbox"/> Proveedores financieros <input type="checkbox"/> Proveedores servicios desarrollo empresarial <input checked="" type="checkbox"/> Otro, Por favor, especificar: 5 talleres artesanales	Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm.	Número de empresas participantes: Núm. Núm. Núm. Núm. Núm.	Número de empresas participantes: Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres
--	--	---	---

1. Marco de Seguimiento y Evaluación

ANEXOS



Marco de Seguimiento y Evaluación PC "Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba"



FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

Informe Semestral No. 7, Julio- Diciembre del 2012

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e int. nac responsables de la medición	Riesgos e hipotesis	
				A1	A2	A3					
Efecto directo 1: "Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio."											
1.1 Aprobada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado.	Número de municipios con estrategia propia de desarrollo formulada y en uso para el desarrollo económico.	La Palma	Estrategia en formulación final.	Actualizada la estrategia	Estrategia actualizada y en uso para el desarrollo económico local (DEL)	Formulada y actualizada la estrategia de desarrollo del municipio. Implementados proyectos que responden a las líneas estratégicas identificadas (algunos financiados por el PC). La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción del municipio en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.	Documentos de desarrollo y planes de acción. Talleres Locales de Programación	Revisión de documentos y vistas al terreno	PNUD-MEP-FMC	Sujetos:- Las autoridades municipales elaboran durante el primer año los diagnósticos de las oportunidades y necesidades del municipio, teniendo en cuenta las brechas de género - Las cooperativas y productores individuales participan activamente en la elaboración del diagnóstico	
		Martí	Estrategia en formulación	Culminada la estrategia	Formulada y actualizada la estrategia de desarrollo del municipio. Implementados proyectos que responden a las líneas estratégicas identificadas (algunos financiados por el PC). La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción del municipio en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.						
		Yagüajay	Estrategia en formulación final.	Actualizada la estrategia	Formulada y actualizada la estrategia de desarrollo del municipio. Implementados proyectos que responden a las líneas estratégicas identificadas (algunos financiados por el PC). La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción del municipio en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.						
		Río Cañío	Estrategia con formulación en etapa inicial.	Culminada la estrategia	Formulada y actualizada la estrategia de desarrollo del municipio. Implementados proyectos que responden a las líneas estratégicas identificadas (algunos financiados por el PC). La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción del municipio en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.						
		El Salvador	Estrategia en formulación final.	Actualizada la estrategia	Formulada y actualizada la estrategia de desarrollo del municipio. Implementados proyectos que responden a las líneas estratégicas identificadas (algunos financiados por el PC). La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción del municipio en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.						
		Total	3 municipios en fase final de formulación y 2 en fase inicial.	Principales actores capacitados y formuladas las estrategias en tres municipios.	Formuladas las estrategias en los 5 municipios, con un enfoque de género.	5 municipios con estrategias actualizadas y en uso para el desarrollo económico local (DEL)					5 municipios con estrategias formuladas y actualizadas participativamente y en uso para el desarrollo local. La estrategia apoyada por el PC ha facilitado la inserción de los 5 municipios en el Plan de Desarrollo Integral, nueva iniciativa del país para promover el desarrollo local en municipios seleccionados.
		La Palma	nulo-insuficiente	suficiente	suficiente	suficiente-óptimo					Suficiente- óptimo/ Incorporado el 100% de las CCS, 2 de las 11 UBPC en la estrategia de desarrollo del municipio/ El Grupo de Desarrollo Local apoyó en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de cada cooperativa
		Martí	nulo-insuficiente	insuficiente	suficiente	suficiente-óptimo					Suficiente
		Yagüajay	nulo-insuficiente	suficiente	suficiente	suficiente-óptimo					Suficiente-óptimo/ Incorporado el 89% de las unidades productivas del sector cooperativo en la estrategia de desarrollo del municipio (8 CPA, 13 CCS, 11 UBPC)
		Río Cañío	nulo-insuficiente	insuficiente	suficiente	suficiente-óptimo					Suficiente- óptimo/ Incorporado el 100% de las CCS, 2 de las 11 UBPC en la estrategia de desarrollo del municipio/ El Grupo de Desarrollo Local apoyó en la elaboración del Plan de Desarrollo de cada cooperativa
El Salvador	nulo-insuficiente	suficiente	suficiente	suficiente-óptimo	Suficiente- óptimo/ Incorporado el 100% de las CCS, 2 de las 11 UBPC en la estrategia de desarrollo del municipio/ El Grupo de Desarrollo Local apoyó en la elaboración del Plan de Desarrollo de cada cooperativa						
Valoraciones de expertos (PNUD-MEP)										Informes de expertos	

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Linea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e Inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
Nivel de satisfacción de beneficiarios del sector privado con los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal (baja, media, alta) (% para cada categoría)	Río Cauto	La Palma	bajo	bajo	Media	Media/Alta	encuestas locales	aplicación de encuesta locales una vez al año	gobiernos locales - PNUD	
		Martí	bajo	Media	Media/Alta	Media/Alta				
		Yaguajay	bajo	Media	Media/Alta	Media/Alta				
			bajo	Media	Media/Alta	Media/Alta				
			bajo	Media	Media/Alta	Media/Alta				
	El Salvador	bajo-media (45% de los beneficiarios con satisfacción media)	bajo-media	Media	Media/Alta	81% con satisfacción Media-Alta				
	Total	bajo-media	bajo-media	Media	Media-alta	Media-alta				

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis	
				A1	A2	A3					
# de Diagnósticos realizados sobre las necesidades de formación técnica a nivel municipal		La Palma	no existencia de diagnóstico y estrategia municipal sobre las necesidades de formación técnica 0 diagnóstico 0 estrategia	1 diagnóstico, 1 estrategia (actualizado el diagnóstico y la estrategia municipal de formación y capacitación)	1 diagnóstico y 1 estrategia actualizados (Capacitados los docentes de los IPA, CUM y Enseñanza Técnica)	A3 (Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012)	Formulado y actualizado el diagnóstico y la estrategia de formación y capacitación, además se ha participado por el PC en cursos de preparación para profesores los cuales se han replicado en las preparaciones metodológicas en el municipio y en los cursos organizados a nivel de municipio. Se trabaja en la revisión y actualización del 2013. Incorporada a la estrategia de capacitación otras instituciones no beneficiadas con el PC.				
		Martí	no existencia de diagnóstico y estrategia municipal sobre las necesidades de formación técnica 0 diagnóstico 0 estrategia	1 diagnóstico, 1 estrategia (actualizado el diagnóstico y la estrategia municipal de formación y capacitación)	1 diagnóstico y 1 estrategia actualizados (Capacitados los docentes de los IPA, CUM y Enseñanza Técnica)		Realizado el diagnóstico y la estrategia de formación, además se ha participado por el PC en cursos de preparación para profesores los cuales se han replicado en las preparaciones metodológicas en el municipio y en los cursos organizados a nivel de municipio, en este momento se actualiza para el programa de desarrollo integral todo lo relacionado con las necesidades de formación en el territorio.				
		Yaguajay	1 diagnóstico incompleto, 0 estrategia	1 diagnóstico, 1 estrategia (actualizado el diagnóstico y la estrategia municipal de formación y capacitación)	1 diagnóstico y 1 estrategia actualizados (Capacitados los docentes de los IPA, CUM y Enseñanza Técnica)		Realizado el diagnóstico y la estrategia de formación, además se ha participado por el PC en cursos de preparación para profesores los cuales se han replicado en las preparaciones metodológicas en el municipio.	Triangulación de los resultados del diagnóstico, los datos aportados por la dirección municipal de educación, las instituciones docentes formadoras y las entidades empleadoras.	Encuestas y entrevistas anuales a los estudiantes en formación, autoridades de los centros docentes y a las entidades empleadoras al finalizar cada curso académico en los tres años del proyecto.	UNESCO-MINED	
		Río Gauto	no existencia de diagnóstico y estrategia municipal sobre las necesidades de formación técnica 0 diagnóstico 0 estrategia	1 diagnóstico, 1 estrategia (actualizado el diagnóstico y la estrategia municipal de formación y capacitación)	1 diagnóstico y 1 estrategia actualizados (Capacitados los docentes de los IPA, CUM y Enseñanza Técnica)		Realizado el diagnóstico y la estrategia de formación, además se ha participado por el PC en cursos de preparación para profesores los cuales se han replicado en las preparaciones metodológicas en el municipio, por lo que hemos logrado nivel municipal capacitar los docentes del IPA, CUM y Enseñanza Técnica, vinculándolos siempre a las prioridades y actividades económicas del municipio.				
		El Salvador	no existencia de diagnóstico y estrategia municipal sobre las necesidades de formación técnica 0 diagnóstico 0 estrategia	1 diagnóstico, 1 estrategia (actualizado el diagnóstico y la estrategia municipal de formación y capacitación)	1 diagnóstico y 1 estrategia actualizados (Capacitados los docentes de los IPA, CUM y Enseñanza Técnica)		Realizado el diagnóstico y la estrategia de formación, además se ha participado por el PC en cursos de preparación para profesores los cuales se han replicado en las preparaciones metodológicas en el municipio. Acciones de orientación vocacional realizado por los profesores del CUM, los segundo y cuartos martes y jueves en los IPAs y los Centros Internos, Centros Mixtos y los Diferidos FAR.				
Total	0 diagnósticos completos 0 estrategias elaboradas	5 diagnósticos y 5 estrategias	5 diagnósticos y 5 estrategias	5 diagnósticos y 5 estrategias	5 diagnósticos y 5 estrategias					Supuestos: Dentro del sector privado de cada municipio se	

Supuestos: Dentro del sector privado de cada municipio se

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e Inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis					
				A1	A2	A3									
1.3 Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio.		La Palma	Obrero calificado: 100% (47% mujeres) Técnico medio 100% (50% mujeres) Educación superior 35% TOTAL 75%	Obrero calificado: 100% (47% mujeres) Técnico medio 100% (50% mujeres) Educación superior 45% TOTAL 80%	Obrero calificado: 100% (47% mujeres) Técnico medio 100% (50% mujeres) Educación superior 45% TOTAL 80%	Obrero calificado: 80% Técnico medio total 38 (23 mujeres), ingreso 21(19 mujeres), para un 84% Nivel superior: total 150 (91 mujeres), ingreso 140 (64 mujeres), para un 93%	Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e Inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis					
											Marrí	Obrero calificado: 100% (30% mujeres) Técnico medio 99% (40% mujeres) Educación superior 0% TOTAL 59% (41% mujeres)	Obrero calificado: 100% (30% mujeres) Técnico medio 99% (40% mujeres) Educación superior 25% (50%) TOTAL 59% (41% mujeres)	Obrero calificado: 100% (30% mujeres) Técnico medio 99% (40% mujeres) Educación superior 50% (50%) TOTAL 85% (50% mujeres)	Obrero calificado: 30 ingreso 27 para 90% (33,3 % mujeres) Técnico medio 45 ingreso 42 para 93,3 % (30,4% mujeres). Se diversificaron todas las especialidades según necesidades del municipio. El pla del ingreso para el presente curso se cumplió al 100%, incluyendo 30 plazas para obreros especialidades de técnico medio (con prioridad para agronomía) y 115 plazas para obreros calificados de diferentes especialidades; se graduaron 23 estudiantes de agronomía y están próximo a graduarse 17 de veterinaria, esta fuerza técnica refuerza o satisface las necesidades del territorio.
Río Cauro	Obrero calificado: 112% (50% mujeres) Técnico medio 100% (35% mujeres) Educación superior 0% TOTAL 77% (39% mujeres)	Obrero calificado: 100% (50% mujeres) Técnico medio 100% (38% mujeres) Educación superior 25% (50% mujeres) TOTAL 80% (45% mujeres)	Obrero calificado: 100% (50% mujeres) Técnico medio 100% (38% mujeres) Educación superior 50% (50% mujeres) TOTAL 85% (45% mujeres)	Durante el curso escolar 2011-2012, fueron graduado 15 estudiantes de técnico medio en el municipio (8 mujeres) de ellos ocho están ubicado laboralmente en el sector campesino y 7 están en el servicio militar activo. En el nivel superior fueron graduado 37 estudiantes de ellos (14 mujeres), todos ubicados laboralmente en el municipio. El plan de ingreso (2011-2012) se cumple de la siguiente forma: De un plan de 146 a matricular, Real 157 matriculado que representa 107,5 % de ellos, (56 mujeres), para el 35,6 %. De manera general en esta rama existe una matrícula de 42 estudiantes en diferentes especialidades en los diferentes años desde el 2010. Técnico Medios: 240 de ellos 48% son mujeres; Educación Superior: 71 de ellos 42% son mujeres; Obrero Calificado: 131 de ellos 47,5 % son mujeres.											
					El Salvador	Obrero calificado: 100% (0% mujeres) Técnico medio 100% (60% mujeres) Educación superior 0% TOTAL 85% (33% mujeres)	Obrero calificado: 100% (0% mujeres) Técnico medio 100% (60% mujeres) Educación superior 25% (50% mujeres) TOTAL 90% (40% mujeres)	Obrero calificado: 100% (0% mujeres) Técnico medio 100% (60% mujeres) Educación superior 50% (50% mujeres) TOTAL 92% (40% mujeres)	Se diversificaron todas las especialidades según necesidades del municipio. Se amplió el Plan de Ingreso Obrero calificado: 291 ingreso 291 para 100 % (25 % mujeres) Técnico medio 83 ingreso 83 para 100 % (54,2% mujeres).						
Total	79%	No se tienen datos nuevos pues no se ha terminado la estadística en el MINED.													

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. resp. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis	
				A1	A2	A3					
Efecto Directo 2: "Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado de manera sostenible en los municipios seleccionados."											
No de cooperativas que con el apoyo del PC incrementan sus capacidades productivas mediante equipamientos, insumos y tecnologías.	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	A1	A2	A3	A3 (Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012)				
							La Palma	0	14	13	Fortalecidas 12 cooperativas y 1 UEB con insumos y equipos. (CCSF: Camilo Cienfuegos, Joaquín Pérez, Santos Cruz; CPA: Raúl Sánchez, Miguel Betancourt y Mártires de La Palma; CCS: José Antonio Echeverría; UBPC: Jesús Lemus, Las Cadenas, Hermanos Cruz, La Mirian, y Rescate de Sangüey)/ Identificadas las necesidades para apoyar un total de 13 cooperativas.
							Martí	0	5	6	Fortalecidas 6 cooperativas con insumos y equipos, 1 UEB, 1 Empresa Agropecuaria y 1 Finca Agámica (CCS: Luis Ridel, Pedro González, Rodolfo Sandallo, Ciro Redondo; CPA: Abel Santamaría; UBPC: El Sorido)
							Yaguajay	0	23	22	Fortalecidas 22 cooperativas y 1 UEB con insumos y equipos./ CCS: 17 de Mayo, Esteban Cheviaino, Frank País, Julio Careaga, Manuel Montaña, René Ramos, René Rodríguez, Simón Bolívar, Sabino Hernández, CPA: Cent. De baraguá, Nenei Paéz, UBPC: Caguanes, Joboroso, Julio Careaga, La Elia, La Elvira, La Magdalena, La Priesa, Las 90, Miramar, Piñero, Simón Bolívar)
							Río Cauto	0	4	12	Fortalecidas 4 cooperativas con insumos y equipos y 1 Empresa Agropecuaria (CCSF: Hermes Rondón, Donato Mármoel, Enrique Moreno, José Nemesio Figueredo).
							El Salvador	0	7	10	Fortalecidas 9 cooperativas con insumos y equipos y 1 Empresa Agropecuaria (CCSF: 30 de Noviembre, Sabino Pupo, Pedro A. Pérez, Rafael Alfonso, Vidal Megret, José Moya, Guillermo Castro; UBPC: Tania La Guerrillera, Finca Yambaque). Identificadas las necesidades para apoyar un total de 10 cooperativas (CCSF: Lino de los Mercedes).
							Total	0	53	63	Fortalecidas 53 cooperativas con insumos y equipos, de 63 previstas para el total del PC. Fortalecidas también Unidades Empresariales de Base de las Empresas Agropecuarias de los 5 municipios.
							La Palma	0	820 (123 mujeres)	1120 (168 mujeres)	Incrementadas las capacidades productivas de productores 1360 (239 mujeres) de 12 cooperativas.
							Martí	0	300 (50 mujeres)	714 (107 Mujeres)	Incrementadas las capacidades productivas de más de 116 productores (26 mujeres) de 5 cooperativas
							Yaguajay	0	450 (70 mujeres)	950 (150 Mujeres)	Incrementadas las capacidades productivas de 2057 productores (227 mujeres) de 22 cooperativas y 1 UEB.
Río Cauto	0	350 (50 mujeres)	714 (107 Mujeres)	Incrementadas las capacidades productivas de 877 (92 mujeres) en 4 cooperativas.							
El Salvador	0	367 (145 mujeres)	713 (225 mujeres)	Incrementadas las capacidades productivas de más de 710 productores (178 mujeres) de 9 cooperativas							
Total	0	2287 (418 mujeres)	4211 (757 mujeres)	5120 productores (762 mujeres)							
							Informes sobre los proyectos en implementación a nivel local. Visita a las cooperativas.	Rendición de información cada seis meses	PNUD-FAO-MINAG		
							Informes sobre los proyectos en implementación a nivel local. Visita a las cooperativas.	Visitas de seguimiento a las entidades docentes formadoras y a las entidades empleadoras	PNUD-FAO-MEP-MINAG		

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías	% de incremento de la producción en las cooperativas beneficiadas de los productores establecidos como prioritarios a partir del diagnóstico municipal	La Palma	0%	12%	48%	Fortalecidas las capacidades para 3 producciones: arroz, frijol y carne vacuna. Incrementos productivos asociados al PC en 2012 en comparación con 2010: Carne vacuna: - 87% de incremento en la producción total de carne en 5 cooperativas entre el 2010 y el 2012. En una de ellas (GPA Raúl Sánchez) la producción se triplicó y en otra (UBPC Rescate de Singüiví) más que se duplicó. Arroz: - La producción total de tres unidades se duplicó entre 2010 y 2012, de 88,1 Ton a 176,2 Ton. Frijol: - La producción de frijoles se incrementa en 68% entre 2010 y 2012 en las cooperativas Camilo Cienfuegos y Miguel Belancourt. <i>No se registran resultados en el resto de las unidades pues su fortalecimiento se inició después de julio 2012.</i>	Informes Mancomeros de las cooperativas.	recopilar balances anuales	PNUD-FAO-MEP- MINAG	Riesgos: Fenómenos naturales adversos afectan a las producciones y equipamientos de los municipios de implementación (antes de llevar a cabo de forma efectiva las actividades 2.4.1.1 y 2.4.1.2) - Los procesos migratorios en los municipios seleccionados continúan su tendencia de crecimiento, afectando el número de productores privados y cooperativistas beneficiarios del programa conjunto
		Martí	0%	10%	25%	Fortalecidas las capacidades para 2 producciones: arroz y carne vacuna. Incrementos productivos asociados al PC en 2012 en comparación con 2010: Arroz: - 50 % en la CCS Luis Ridel Carne vacuna: - 20 % en la Ganja Frank País <i>No se registran resultados en el resto de las unidades pues su fortalecimiento se inició después de julio 2012.</i>				
		Yaguajay	0%	10%	25-50%	Identificado lo requerido para apoyar 4 producciones: arroz, frijol, maíz y carne de cerdo. / No se registran resultados pues el fortalecimiento a 22 unidades se inició después de julio 2012.				
						Fortalecidas las capacidades para 5 producciones: arroz, carne vacuna, leche, viandas y hortalizas. Incrementos productivos asociados al PC: Arroz: - La producción de la CCS Enrique Moreno se incrementó en un 6% entre 2011 y 2012. El impacto más notable se observa en la CCS Hermes Rondón que más que triplicó el área dedicada a este cultivo y también su producción anual (de 1380 Ton en 2009 a 4641 ton en 2012). Ambas unidades registran rendimientos similares a la media nacional (3,2 ton por hectárea). Leche de vaca: - La producción de la CCS Enrique Moreno se incrementó en un 12% entre 2011 y 2012. La producción total de leche en las CCS Hermes Rondón y la CCS Donato Mármol aumentó en 91% entre 2010 y 2012 (de 62,405 Lt en 2010 a 119,340 Lt en 2012), siendo el incremento más notable en la Hermes Rondón con un 143% en ese período. Carne vacuna: - Aumenta 28 veces la producción anual de carne vacuna en la CCS Donato Mármol entre 2010 y 2012. La producción total de carne en las CCS Hermes Rondón y Enrique Moreno aumento en 31% entre 2011 y 2012. Viandas: - La producción anual de viandas en las CCS Hermes Rondón y Enrique Moreno en el 2012 se incrementó en 116% con relación a la del 2011. Hortalizas: - La producción anual de hortalizas aumentó en 57% en la CCS Hermes Rondón en 2012 en comparación con el 2010. La CCS Donato Mármol revirtió su situación de pérdidas en los años 2009 y 2010, logrando obtener ganancias en 2011 y 2012.				
		Río Cañabo	0%	10%	60%					
El Salvador	0%	20%	25%	Iniciado el apoyo a las producciones de arroz, frijol, carne de cerdo, cultivos varios, frutas / No se registran resultados pues el fortalecimiento a la mayor parte de las unidades se inició después de julio 2012.						
Total	0%	10-20%	25-60%	Iniciado el apoyo de 8 producciones: arroz, frijol, viandas, carne vacuna, ovino-caprino, cunícola, aves, frutas/ se observan incrementos productivos en 3 municipios						
La Palma	N/A			Taller de guaniquiqui: 8 artesanos (de ellos 7 mujeres) Taller de guaniquiqui: 10 artesanos (de ellos 7 mujeres) Taller de guaniquiqui: 8 artesanos (de ellos 6 mujeres) Taller de guaniquiqui: 12 artesanos (10 mujeres)						

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
		Martí	N/A	Proyecto: 6 artesanos (de ellos 4 mujeres) 0	Proyecto: 6 artesanos (de ellos 4 mujeres) TOTAL: 6 (de ellos 4 mujeres)	Proyecto: 6 artesanos (de ellos 4 mujeres) TOTAL: 6 (de ellos 4 mujeres)	A3 (Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012) Proyecto: 6 artesanos (3 mujeres)			
		Yagüajay	N/A	Taller Ibaño: 13 artesanos (de ellos 8 mujeres) Taller El Modelo: 7 artesanos (de ellos 6 mujeres) Casas de Cultura: 7 artesanos (todos mujeres) TOTAL: 27 artesanos (de ellos 18 mujeres)	Taller Ibaño: 16 artesanos (de ellos 9 mujeres) Taller El Modelo: 12 artesanos (de ellos 6 mujeres) Casas de Cultura: 7 artesanos (todos mujeres) TOTAL: 35 (22 mujeres)	Taller Ibaño: 13 artesanos (de ellos 9 mujeres) TOTAL: 13 (9 mujeres)	46 artesanos (26 mujeres)			
Número de artesanos beneficiados por el Programa, que participan en la identificación de necesidades (desagregados por sexo)		Río Cauto	N/A	Tenería: 16 artesanos (de ellos 6 mujeres) Taller Cola de Pato: 26 artesanos (todos mujeres) TOTAL: 42 (32 mujeres)	Taller Cola de Pato: 26 artesanos (de ellos 25 mujeres)	Taller Cola de Pato: 29 artesanos (de ellos 25 mujeres)	Tenería: 20 artesanos (8 mujeres) Taller Cola de Pato: 30 artesanas (27 mujeres) Taller Macío: 20 artesanos (20 mujeres) TOTAL: 70 (65 mujeres)	UNESCO-MINICULT		
		El Salvador	N/A	Taller Siempre: 19 artesanos (de ellos 16 mujeres) Taller Marián: 10 artesanos (de ellos 7 mujeres) TOTAL: 29 (23 mujeres)	Taller Siempre: 19 artesanos (de ellos 16 mujeres) Taller Marián: 10 artesanos (de ellos 7 mujeres) TOTAL: 29 (23 mujeres)	Taller Siempre: 20 artesanos (de ellos 16 mujeres) Taller Marián: 11 artesanos (de ellos 9 mujeres) TOTAL: 31 (25 mujeres)	174 artesanos (de ellos 124 mujeres)		Reportes brindados por los responsables locales. Entrevista a beneficiarios.	Contactos periódicos vía e-mail y telefónicos. Visitas semestrales a los municipios.
		Total	N/A	106 artesanos (de ellos 80 mujeres)	108 artesanos (de ellos 85 mujeres)	100% (57% mujeres)	Beneficiado el 100% de los artesanos beneficiados con el PC			
		La Palma	N/A		84% (68% mujeres)	100% (57% mujeres)				
% de los artesanos beneficiados por el Programa que incrementan sus capacidades productivas al acceder a equipos, insumos y tecnologías (desagregar por sexo)		Martí	N/A	NP (se prevé incremento de las capacidades productivas a partir del año 2, puesto que el 11 estuvo encamado fundamentalmente a la elaboración del diagnóstico)	50% (50% Mujeres)	100% (40% Mujeres)	Este indicador no procede ya más para el municipio de Martí, debido a que se acordó con las autoridades locales la no inclusión de su proyecto productivo para artesanos, ya que no existe un acuerdo sólido entre las partes involucradas y las bases legales para ejecutar estas acciones aún no están definidas.			
		Yagüajay	N/A		30% (50% mujeres)	100% (66% mujeres)	El 100% de los artesanos beneficiados con recursos materiales incrementan sus capacidades productivas (87% mujeres).			
		Río Cauto	N/A		30% (100% mujeres)	100% (mujeres)	Adquisiciones en proceso.			
		El Salvador	N/A		30% (50% mujeres)	100% (79% mujeres)	Adquirido y entregado el 80% de los recursos planificados para adquirir por el PC, los cuales incidieron en el incremento de las capacidades productivas del 100% de los artesanos beneficiados.	UNESCO-MINICULT		
		Total			44% (65% mujeres)	100% (75% mujeres)	Actualmente se está procesando la información en consulta con los municipios.			
		La Palma	0%	Formulados 3 proyectos para aspirar a créditos.	4%	10%	Formulados 2 proyectos que benefician al menos a 6 cooperativas (Proyecto para la producción de carne de conejos; 3; Proyecto para la producción de arroz; 3)			

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las actividades productivas del sector privado.	% del total de las cooperativas del municipio que acceden a recursos financieros (MLC) en forma de crédito	Marti	0%	Formulados al menos 1 proyecto para aspirar a créditos.	2%	5%	Formulados y aprobados 2 proyectos que beneficien a 2 cooperativas (proyecto para la producción de alimento animal; Proyecto para el tratamiento de residuos y producción de biogás)	Registros de proyectos aprobados en la MIDU (MEP)	Revisión semestral de los registros	Sugerentes: Los productores individuales y cooperativistas tienen el interés y las capacidades para implicarse en el sistema de solicitudes de créditos. El sistema de créditos en el área de productores a los productores individuales y cooperativistas recibe el apoyo de las autoridades nacionales y municipales
		Yagblayv	0%	Formulados 3 proyectos para aspirar a créditos.	2%	5%	Formulados 3 proyectos que beneficien a 17 cooperativas (proyecto para la producción de carne: 10; Proyecto para la producción de carne de cerdo: 5)			
		Rio Cauto	0%	Formulados al menos 1 proyecto para aspirar a créditos.	2%	5%	Formulados 8 proyectos (no forman parte de la cartera del PC, aspiran a créditos por los fondos asignados por el MEP a la MIDU)			
		El Salvador	0%	Formulados 3 proyectos para aspirar a créditos.	2%	10%	Formulados 2 proyectos que beneficien a cooperativas (proyecto para la producción de carne: 8; Proyecto para la producción de arroz: 5)			
		Total	0%	Formulados al menos 11 proyectos para aspirar a créditos.	2-4%	5-10%	Elaborado por el MEP un procedimiento específico para la financiación de proyectos que sustituyen importaciones y aportado por el Programa el financiamiento para implementar a través del mecanismo de crédito bancario de la Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL). Se han aprobado 2 proyectos y se tienen otros 6 en cartera que en total beneficiarían a 34 cooperativas (54% de las que prevé fortalecer el PC) y otras unidades productivas estatales.			

Riesgos: Los recursos financieros no estén disponibles en los tiempos requeridos

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis	
				A1	A2	A3					
Porcentaje de cumplimiento de pago de los créditos concedidos por el PC		La Palma	0%			A3	Registros bancarios	Revisión de los documentos semestralmente	MEP-PNUD-gobiernos locales		
		Martí	0%	No se prevé ningún avance en este año	10%	50%					No se han otorgado créditos aún.
		Yagüajay	0%		5%	50%					
		Río Cauto	0%		5%	50%					
		El Salvador	0%		10%	50%					
	Total	0%	No se prevé ningún avance en este año.	5-10%	50%	Se han aprobado 2 proyectos y se tienen otros 6 en cartera que en total beneficiarían a 34 cooperativas (54% de las alcanzadas por el PC) y otras unidades productivas estatales.					
Número de productores que reciben capacitaciones técnicas (desagregado por sexo y por tipos de capacitación)		La Palma	274 (91 mujeres)	754 (273 mujeres)	1534 (317 mujeres)	2334 (702 mujeres)	1066 (254 mujeres)	Informe de capacitaciones	Recopilación de los informes semestralmente	FAO-MINAG	
		Martí	0	50 (15 mujeres)	100 (50 mujeres)	680 (157 mujeres)	1707 (1047 mujeres)				
		Yagüajay	60	70 (25 mujeres)	150 (60 mujeres)	950 (175 mujeres)	1105 (193 mujeres)				
		Río Cauto	0	15	120 (40 mujeres)	680 (40 mujeres)	1601 (702 mujeres)				
		El Salvador	56	356	1767	3567	1914 (368 mujeres)				
	Total	390 (91 mujeres)	1245 (313 mujeres)	4317 (467 mujeres)	9263 (1074)	7392 (2564) Temas: Funcionamiento y mantenimiento de maquinarias agrícolas, Tecnologías de producción de biomasa, Alimentación animal, Atención epidemiológica del ganado ovino, Plagas y enfermedades en el cultivo del arroz, Conservación de alimentos, Conservación de suelos, Conservación de semillas, Épocas de siembra, Técnicas de Intercambio, escalonamiento y rotación de los cultivos, otros.					

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			A3 [Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012]	Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis					
				A1	A2	A3										
	% de productores individuales capacitados que aplican los conocimientos técnicos adquiridos (desagregado por sexo)	La Palma	0%	20%	50% (20 % mujeres)	80% (25% mujeres)	Iniciada la aplicación de conocimientos técnicos en el 98% de productores capacitados. (Ganadería, agroecología, cultivo del maíz, medio ambiente, minindustria, temas de riesgo, temas de gestión)	Entrevistas a productores Visitas al terreno	Visitas de seguimiento por grupos locales después de las capacitaciones	FAO-MINAG						
		Martí	0%	20%	50%	80%	1% (8 % de las mujeres)					81%				
		Yagajay	0%	20%	50%	80%										
		Río Cañuto	0%	20%	50%	80%	97% (22% de las Mujeres)									
		El Salvador	0%	9.90%	49%	80%	85% de los productores capacitados aplican los conocimientos adquiridos en al menos uno de los temas									
		Total	0%	9.20%	50%	80%	Entre un 15% y un 98% de los productores capacitados aplican los conocimientos técnicos.									
		La Palma	0	139 (24 mujeres)	311 (59 mujeres)	400 (70 mujeres)	419 (105 mujeres)									
		Martí	0	0	20 (10 mujeres)	60 (41 mujeres)	679 (60 mujeres)									
		Yagajay	0	0	100 (10 mujeres)	300 (60 mujeres)	477 (91 mujeres)									
		Río Cañuto	0	0	30 (5 mujeres)	60 (41 mujeres)	507 (159 mujeres)									
El Salvador	0	234	897 (40 mujeres)	1239 (50 mujeres)	766 (287 mujeres)											
Numero de productores que reciben capacitaciones en temas de gestión (desagregado por sexo)		Total	0	379 (24 mujeres)	1328 (124 mujeres)	2059 (252 mujeres)	2848 (702 mujeres) / Temas: Gestión del desarrollo local, Elaboración de proyectos, planes de negocios, plan de desarrollo, temas de acompañamiento al sector rural, Gestión económica, Gestión cooperativa, contabilidad en cooperativas, Cooperativismo, Gestión de proyectos	Informe de los capacitadores	Recoleción de información de los informes semestralmente	PNUD-MINAG						

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad				<p>Artisanos: 4 (todos hombres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 18 (de ellos 4 mujeres)</p> <p>TOTAL: 22 personas (de ellos 4 mujeres)</p> <p>N/A</p>	<p>Taller de guantiqui: 12 artesanos (de ellos 10 mujeres)</p> <p>Capitinerías: 7 artesanos (todos hombres)</p> <p>Responsables a nivel local: 8 (de ellos 1 mujer)</p> <p>TOTAL 27 (de ellos 11 mujeres)</p>	<p>Taller de guantiqui: 8 artesanos (de ellos 6 mujeres)</p> <p>Responsables a nivel local: 6 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL 14 (de ellos 8 mujeres)</p>	<p>A3 [Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012]</p> <p>* taller para el inicio de los diagnósticos: total 22 personas (4 mujeres). Desglose: 4 artesanos (todos hombres) y 16 responsables locales (4 mujeres).</p> <p>* encuentro del 29-30nov: total 3 personas (todos hombres). Ningún artesano.</p> <p>* actividad de capacitación FIART: total 3 personas (todas mujeres). Ningún artesano.</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor": total 20 personas (6 mujeres). Desglose: 14 artesanos (4 mujeres) y 6 responsables locales (2 mujeres).</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre plantas en la artesanía: total 5 personas (3 mujeres). Todos artesanos.</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre nuevos prototipos y propuestas para mayor calidad y eficiencia de las producciones artesanales (Vaguajay): total 3 personas (todas mujeres). Todas artesanas.</p> <p>TOTAL: 54 personas (de ellas 16 mujeres)</p>			<p>Supuestos: las autoridades municipales destinan recursos humanos para garantizar la implementación del programa</p> <p>Se cuenta con las capacidades técnicas iniciales para llevar a cabo acciones de capacitación</p> <p>Los formadores capacitados en la primera fase transmiten correctamente y a tiempo los conocimientos adquiridos a otros productores individuales y cooperativistas</p> <p>Riesgos: insuficiente disponibilidad de equipamiento, insumos, materiales docentes y publicaciones para desarrollar las capacitaciones.</p> <p>Las personas clave capacitadas cambian de sector laboral o emigran a otros territorios.</p> <p>Los productos elaborados por los artesanos no se correspondan con las expectativas y demandas del mercado</p>
				<p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 6 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 12 (de ellos 6 mujeres)</p> <p>N/A</p>	<p>Artisanos: 6 (de ellos 4 mujeres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 6 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 12 (de ellos 6 mujeres)</p>	<p>Artisanos: 6 (de ellos 4 mujeres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 6 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 12 (de ellos 6 mujeres)</p>	<p>* taller para el inicio de los diagnósticos: total 32 personas (11 mujeres). Desglose: 10 artesanos (2 mujer) y 22 responsables locales (9 mujeres).</p> <p>* taller del 2dic: total 4 personas (2 mujeres). Desglose: 1 artesano (hombre) y 3 responsables locales (2 mujeres).</p> <p>* actividad de capacitación FIART: total 2 personas (1 mujer). Desglose: 1 artesano (hombre) y 1 responsable local (mujer).</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre plantas en la artesanía: total 4 personas (2 mujeres). Todos artesanos.</p> <p>TOTAL: 42 personas (de ellas 16 mujeres)</p>			
				<p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 2 hombres</p> <p>Artisanos: 1 hombre</p> <p>TOTAL: 3 hombres</p> <p>N/A</p>	<p>Taller Itabo: 16 artesanos (de ellos 9 mujeres)</p> <p>Taller El Modelo: 12 artesanos (de ellos 6 mujeres)</p> <p>Casas de Cultura: 7 artesanos (todos hombres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 8 personas (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 43 personas (de ellos 24 mujeres)</p>	<p>Taller Itabo: 13 artesanos (de ellos 9 mujeres)</p> <p>Casas de Cultura: 3 artesanos (todos hombres)</p> <p>Responsables locales: 11 personas (de ellos 5 mujeres)</p> <p>TOTAL 27 (14 mujeres)</p>	<p>* taller para el cumplimiento de los diagnósticos: total 25 personas (7 mujeres). Desglose: 8 artesanos (1 mujer) y 17 responsables locales (6 mujeres).</p> <p>* actividad de capacitación FIART: total 3 hombres. Desglose: 1 artesano y 2 responsables locales.</p> <p>* encuentro metodológico: total 4 hombres. Desglose: 1 artesano y 3 responsables locales.</p> <p>* capacitaciones internas y encuentros con artesanos (organización e impartición por el municipio):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Itabo: 11 artesanos (de ellos 8 mujeres) * Jarabueca: 7 artesanos (de ellos 6 mujeres) * Meneves: 6 artesanos (de ellos 4 mujeres) <p>* taller Modelo: 9 artesanos (de ellos 8 mujeres)</p> <p>* Casa de Cultura: 13 artesanos (de ellos 8 mujeres)</p> <p>* Responsables locales: 4 personas (de ellas 1 mujer)</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre plantas en la artesanía: total 5 personas (2 mujeres). Todos artesanos.</p> <p>Desglose: 14 artesanos (9 mujeres) y 11 responsables locales (5 mujeres).</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre nuevos prototipos y propuestas para mayor calidad y eficiencia de las producciones artesanales (Vaguajay): total 16 personas (de ellas 11 mujeres). Desglose: 13 artesanos (9 mujeres) y 3 responsables locales (2 mujeres).</p> <p>TOTAL: 128 personas (de ellas 62 mujeres)</p>			
			<p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 5 personas (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 31 personas (28 mujeres)</p> <p>N/A</p>	<p>Taller Cola de Pato: 26 artesanos (todos hombres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 5 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 31 personas (28 mujeres)</p>	<p>Taller Cola de Pato: 29 artesanos (25 mujeres)</p> <p>Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 5 (de ellos 2 mujeres)</p> <p>TOTAL: 34 personas (27 mujeres)</p>	<p>* taller para el cumplimiento de los diagnósticos: total 15 personas (3 mujeres). Desglose: 2 artesanos (1 mujer) y 13 responsables locales (2 mujeres).</p> <p>* actividad de capacitación FIART: total 2 personas (1 mujer). Ningún artesano.</p> <p>* encuentro metodológico: total 14 personas (7 mujeres). Desglose: 4 artesanos (todos mujeres) y 10 responsables locales (3 mujeres).</p> <p>* taller de diseño de las producciones artesanales ("Por un Producto Mejor"): total 17 personas (15 mujeres). Desglose: 13 artesanos (todas mujeres) y 4 responsables locales (2 mujeres).</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre plantas en la artesanía: total 5 personas (4 mujeres). Todos artesanos.</p> <p>* taller de capacitación "Por un Producto Mejor" sobre nuevos prototipos y propuestas para mayor calidad y eficiencia de las producciones artesanales (Vaguajay): total 3 personas (todas mujeres). Todas artesanas.</p> <p>TOTAL: 56 personas (de ellas 33 mujeres)</p>				

Intercambio via e-mail de los informes de los capacitadores.

UNESCO-MINCULT

Informes de los capacitadores.

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis
				A1	A2	A3				
				Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 2 personas (ambas mujeres)	Taller Siempre: 19 artesanos (de ellos 16 mujeres) Taller Marifán: 10 artesanos (de ellos 7 mujeres) Taller Bayatec: 8 artesanos (todos hombres) Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 2 mujeres TOTAL: 39 (25 mujeres)	Taller Siempre: 20 artesanos (de ellos 16 mujeres) Taller Marifán: 11 artesanos (de ellos 9 mujeres) Responsables a cargo de las actividades a nivel local: 5 personas (de ellas 4 mujeres) TOTAL: 36 (29 mujeres)	A3 (Resultado acumulado desde que se inició el PC hasta DICIEMBRE 2012)			
		Total		36 personas (de ellos 10 mujeres)	152 personas (de ellos 94 mujeres)	123 personas (de ellos 84 mujeres)	330 personas (de ellas 155 mujeres)			
		La Palma	N/A		100%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.			
		Marí	N/A	NP (se prevé obtener valores de producción a partir del año 2, puesto que al 1 estudio encaminado fundamentalment e a la elaboración del diagnóstico)	100%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.			
	% de la producción de los artesanos beneficiados, que manifiesta respeto a las tradiciones culturales vinculadas a la identidad del territorio, según aval de las Comisiones Técnicas creadas al efecto.	Yagajay	N/A		60%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.	Informes de las comisiones técnicas.	Intercambio vía e-mail de los informes de las comisiones técnicas.	UNESCO-MINICULT
		Río Cautín	N/A		60%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.			
		El Salvador	N/A		60%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.			
		Total			60%	80%	No procede, puesto que esta actividad tendrá lugar en el primer trimestre del 2013.			

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac responsables de la medición	Riesgos e hipotesis	
				A1	A2	A3					
2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria	Número de productores capacitados en temas de gestión de riesgo	La Palma	0	31159 mujeres)	40070 mujeres)	295 (96 mujeres)	Informes de los capacitadores.	Monitoreo semestral	FAO-MINAG	Sujuetos: - Ocurren desastres naturales durante el periodo del programa conjunto - La identificación de insumos y tecnologías necesarias para reducir la vulnerabilidad es adecuada para las características de los municipios seleccionados - Los insumos y equipamientos identificados pueden ser adquiridos y distribuidos a tiempo.	
		Martí	0	100 (30 Mujeres)	680 (120 Mujeres)	16 (1 mujer)					
		Yaguajay	0	75 (25 Mujeres)	950 (250 Mujeres)	1105 (232 mujeres)					
		Río Cauto	80	180 (30 Mujeres)	680 (120 Mujeres)	205 (43 mujeres)					
		El Salvador	0	756	1.233	1267 (320 mujeres)					
		Total	80	14022 (164 mujeres)	3943 (560 mujeres)	2888 (712 mujeres)					
		La Palma	0	7	13	18					Iniciada la incorporación de gestión de riesgos en las actividades productivas en 7 cooperativas capacitadas (CCS José A. Echeverría, CSS Camilo Cienfuegos, Rescate de Sangüily, CPA Itauí Sánchez, UBPC Hermanos Cruz, UBPC La Miriam, CCS Miguel Betancourt)
		Martí	0	3	9	11					
		Yaguajay	0	0	0	15					
		Río Cauto	0	3	8	13					Iniciada la incorporación de la gestión de riesgos en las actividades productivas de 24 cooperativas capacitadas.
El Salvador	0	5	7	10	8						
Total	0	18	37	67	46 cooperativas inician la incorporación de la gestión de riesgos en las actividades productivas						
# de Cooperativas que con el apoyo del PC introducen o fortalecen prácticas tecnológicas para manejar los riesgos		La Palma	0	1	1	Iniciada la introducción de tecnologías en 3 cooperativas (UBPC La Miriam, UBPC Las cadenas, UBPC Rescate de Sangüily)	Observación en el terreno e informes de los Delegaciones municipales de la agricultura	seguimiento semestral por los grupos locales	FAO-MINAG	Riesgos: La ocurrencia de desastres naturales durante el periodo del proyecto tiene lugar en momentos críticos del ciclo de cultivos, antes de iniciarse las actividades previstas, de manera que afecten a la producción planeada para los tres años del programa - La intensidad o naturaleza de los desastres naturales supera a la registrada en años anteriores (incluido el año base).	
		Martí	0	1	1	Identificada 1 cooperativa que introducirá tecnologías para la mitigación de riesgos					
		Yaguajay	0	1	1	Identificadas las tecnologías y acciones para que 6 cooperativas introduzcan prácticas para el manejo de riesgos (UBPC: La Magdalena, La Elisa, Las 90, La Elvira; CCSF: 17 de mayo, Frank País					
		Río Cauto	0	1	1	Identificadas 2 cooperativas que introducirán tecnologías para la mitigación de riesgos					
		El Salvador	0	1	1	Iniciada la implementación de 1 proyecto que introducirá prácticas tecnológicas para el manejo de riesgo (más de 50 cooperativas- Comunicaciones de Montaña)					
		Total	0	5	5	Iniciada la introducción de tecnologías para la mitigación de riesgos					
		La Palma	0	1	1	Identificadas las cooperativas que serán beneficiadas y la tecnología requerida.					
		Martí	0	1	1	Iniciada la introducción o apoyo al manejo de riesgos, mediante equipamiento y tecnología en 5 cooperativas piloto.					
		Yaguajay	0	1	1	Identificadas las necesidades en los 5 municipios.					
		Río Cauto	0	1	1						

Resultados previstos	Indicadores	Municipio	Línea de base (situación al inicio del PC)	Meta a lograr con el PC			Medios de verificación	Método de recolección de datos	Agencia e inst. nac. responsables de la medición	Riesgos e hipótesis	
				A1	A2	A3					
Efecto Directo 3: "Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio"											
3.1 Aumentado el ingreso a la familia (con énfasis en las mujeres).	Cantidad de población (desagregada por sexo) empleada en el municipio a partir de las acciones del programa conjunto.	La Palma	0	0	ND	66	Creados 36 nuevos empleos (8 de mujeres): en los puntos de venta 9- 5 de mujeres: CPA Rauli Sánchez (5); Rescate de Sangüily (20- 2 de mujeres); UBPC Las Cadenas (2-1 de mujeres).				
		Mari	0	0	0	200 (70 mujeres)	Identificada la posibilidad de recuperar y/o crear al menos 10 empleos para mujeres.				
		Yaguajay	0	0	ND	350 (60 Mujeres)	Identificada la posibilidad de recuperar y/o crear al menos 36 empleos para mujeres (Minindustria, Taller de Artesanía, UBPC Pifuro, Unidad de Servicios Mecanizados, UBPC Caguanes)				
		Rio Caño	0	0	ND	establecer meta	289 (42 mujeres) en las CCS Hermes Fortón, Donata Marmol y Enrique Moreno				
		El Salvador	0	0	95 (31 mujeres)	160 (179 mujeres)	62				
		Total	0	0	95 (31 mujeres)	710 (31 mujeres)	Empleadas 387 personas (50 mujeres) a partir de las acciones del Programa Conjunto en 16 cooperativas y 4 puntos de venta de 3 municipios.				
		La Palma	0	ND	ND	ND	Aún no se tienen registros				
		Mari	0	ND	ND	ND	Aún no se tienen registros				
		Yaguajay	0	ND	ND	ND	No se registran resultados pues el fortalecimiento a 22 unidades se inició después de Julio 2012.	Informes de la delegación de la agricultura	revisión semestral de la información	FAO, PNUD-MINAG, gobiernos locales	Riesgos: Cultura local y del sector agropecuario no facilitan avance en la incorporación de la mujer
		Rio Caño	0	ND	ND	ND	Aún no se tienen registros				
El Salvador	0	ND	ND	ND	Aún no se tienen registros						
Total	0	ND	ND	ND	Aún no se tienen registros						
3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población	Cantidad de unidades de comercialización de alimentos agropecuarios creadas y/o fortalecidas por el PC.	La Palma	0	0	0	12	Fortalecidas 8 unidades para la comercialización de alimentos (puntos de venta y mercados agropecuarios)/ Contratados los insumos para fortalecer 12 unidades de acopio, distribución y comercialización de alimentos				
		Mari	0	0	0	7	Fortalecidas 7 unidades para la comercialización de alimentos (puntos de venta y mercados agropecuarios).				
		Yaguajay	0	0	0	7	Fortalecidas 7 unidades para la comercialización de alimentos (Unidad de Comercialización de la Empresa Agropecuaria O. Morales y 5 puntos de ventas).				
		Rio Caño	0	0	0	7	Fortalecidas 7 unidades para la comercialización de alimentos (puntos de venta y mercados agropecuarios).	Registros financieros de las entidades	revisión semestral de la información	PNUD-MINAG-MEP	Sujetos: - La producción mecanizada resultado del Efecto Directo 2 de este programa conjunto aumenta según lo previsto
		El Salvador	0	0	0	7	Fortalecidas 7 unidades para la comercialización de alimentos (puntos de venta, mercado agropecuario, Unidad de comercialización). Esta última ha acopiado con el equipamiento recibido 261 ton de viandas y 123 ton de frutas de la montaña.				
		Total	0	0	0	40	Fortalecidas 36 unidades de comercialización de alimentos agropecuarios en los 5 municipios. En proceso de distribución equipos e insumos para otras 4 unidades.				
		La Palma	0	0	0	ND	Vendidas a la población 42,261 unidades de jugos naturales de frutas en los puntos de venta fortalecidos en La Palma, durante el 2012. El mercado Agropecuario sobrecumple su Plan de Ingresos en un 43%.				
		Mari	0	0	0	ND	0%				
		Yaguajay	0	0	0	ND	0%				
		Rio Caño	0	0	0	ND	0%				
El Salvador	0	0	0	ND	0%						
Total	0	0	0	ND	Vendidas a la población 42,261 unidades de jugos naturales de frutas en los puntos de venta fortalecidos en La Palma, durante el 2012. El mercado Agropecuario sobrecumple su Plan de Ingresos en un 43%. / Aún no se registran resultados en otros municipios	Registros financieros de las entidades	Revisión de los documentos semestralmente	PNUD-MINAG	Riesgo: Fenómenos climáticos adversos afectan a los mecanismos de oferta de bienes y servicios del municipio		

