



Project Document Format for projects within a CPAP

United Nations Development Programme

Country: Djibouti

Project Document

Project Title	Support the National Malaria Programme in scaling up Malaria interventions in Djibouti
UNDAF Outcome(s):	Les populations, en particulier les femmes et les enfants de moins de 5 ans, ont accès à des services de santé de base et de nutrition de qualité sur l'ensemble du pays
Expected CP Outcome(s): <i>(Those linked to the project and extracted from the CPAP)</i>	Les processus nationaux et sectoriels de planification, de suivi-évaluation et de gestion macroéconomique sont soutenus, renforcés et axés sur la réduction de l'extrême pauvreté, des vulnérabilités, et la réalisation des OMD
Expected Output(s): <i>(Those that will result from the project and extracted from the CPAP)</i>	(Produit 8) Vulnérabilités liées aux VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme
Implementing Partner:	Programme des Nations Unies pour le Développement Les programmes et les directions du Ministère de la Santé: Programme de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Central d'Achat des Médicaments et Matériels Essentiels (CAMME), Institut National de Santé Publique de Djibouti (INSPD), le Système National d'information sanitaire
Responsible Parties:	

Brief Description

La République de Djibouti est un pays désertique, avec un climat chaud et aride. La température annuelle moyenne oscille entre 23°C en janvier et 39°C en août. La pluviométrie est faible et irrégulière avec une moyenne annuelle des précipitations de 136 mm ; La saison de pluies varie de Septembre à Avril avec deux pics en Octobre et en Mars, connue sous le nom de saison fraîche. Les pluies sont rares voire absentes entre les mois de Mai et d'Août (saison sèche). Ces conditions climatiques (faible pluviométrie et températures très élevées) sont défavorables au développement du moustique anophèle, vecteur du parasite responsable du paludisme.

Le risque de paludisme en Afrique (MARA) place Djibouti dans une zone de risque épidémiologique élevé en raison de la transmission instable du paludisme, qui est très saisonnier, avec des pics variables du nord au sud, entre Octobre et Mars.

Djibouti avait atteint un niveau de pré-élimination en 2012 avec seulement 24 cas confirmés de paludisme (<1 cas pour 1000 habitants), mais il a enregistré 1.674 cas en 2013 et 9.439 en 2014.

Le présent programme vise à renforcer la phase de contrôle du paludisme pour atteindre pré-élimination en 2017. Le programme fournira le dépistage et le traitement du paludisme, et va mettre en œuvre des activités de lutte anti vectorielle, notamment la PID dans les zones les plus touchées, et la distribution des MILDA aux populations spécifiques, notamment les réfugiés, les migrants et les nomades. Le programme comprend un volet important sur le renforcement du système de santé pour le suivi et d'évaluation et pour les aspects GAS.

Programme Period: 2013 - 2017

Key Result Area (Strategic Plan):

Dev_Outcome 7 Development debates and actions at all levels priorities poverty, inequality and exclusion, consistent with our engagement principles.

Atlas Award ID: 00094500

Start date: 01/01/2016

End Date: 31/12/2017

2016 – 2017 AWP budget: USD7.794.954

Total resources required: USD 7.794.954,

Total allocated resources: _____

- Regular _____
- Other: _____
 - Donor Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
 - Donor _____
 - Donor _____
 - Government _____

Unfunded budget: _____

Agreed by (Implementing Partner):

Agreed by UNDP:



I. ANNUAL WORK PLAN

Year 2016 et 2017:

N° de la ligne budgétaire	Atlas Activity Budget	Atlas Activity Transacti on	Module	Intervention	Description de l'activité	Élément de coût	Réципиendaire	Sorties de trésorerie totales A1	Sorties de trésorerie totales A2	Total Subvention
1	8	8.1.1	Gestion de programme	Politique, planification, coordination et gestion	Organiser un atelier de revue de la structure de coordination du PNLП et définition de Termes de Référence des Unités de la structure.	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	PNLP	2 220,34	0,00	2 220,34
2	1	1.4.1	1. Lutte antivectorielle	1.4 Autres mesures de lutte antivectorielle	International Malaria Expert (gestion des programmes, malaria case management, nomads)	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	200 383,92	0,00	200 383,92
3	8	8.1.2	Gestion de programme	Politique, planification, coordination et gestion	Recrutement d'un personnel additionnel pour le renforcement : un logisticien, deux chauffeurs, 3 cadres	1.2. Salaires - Travailleurs de proximité, personnel médical et autres prestataires de services	PNLP	74 156,61	88 987,93	163 144,54

4	7	7.1.1	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Former 2 techniciens en paludologie et en surveillance de la maladie (1 PNLP et 1 SNIS)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	UNDP	0,00	10 242,75	10 242,75
7	5	5.1.1	RSS - Politique et gouvernance	Développement et mise en œuvre des stratégies, politiques et réglementations sanitaires	Elaborer les TDR d'un Comité National pour l'Élimination du Paludisme (COMEP)	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	0,00	1 909,60	1 909,60
8	5	5.1.2	RSS - Politique et gouvernance	Développement et mise en œuvre des stratégies, politiques et réglementations sanitaires	Mettre en place le Comité National pour l'Élimination du Paludisme (COMEP)	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	0,00	1 491,53	1 491,53
9	7	7.1.2	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Organiser des réunions trimestrielles entre le PNLP et les parties prenantes impliquées dans la lutte contre la maladie (ABC, ONG, ministères clés, secteur public, COMEP)	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transport/autres coût	PNLP	5 966,10	5 966,10	11 932,20

10	8	8.1.3	Gestion de programme	Politique, planification, coordination et gestion	Organiser des conférences annuelles du PNLP	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	1 830,51	1 830,51	3 661,02
11	7	7.2.1	RSS - Suivi et évaluation	Analyse, examen et transparence	Organiser la Revue de performance du Programme en 2017	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transport/autres coût	PNLP	0,00	10 044,63	10 044,63
12	8	8.2.1	Gestion de programme	Gestion de subvention	Equiper le PNLP en mobilier de bureau	8.1 Mobilier	UNDP	12 853,11	0,00	12 853,11
13	8	8.2.2	Gestion de programme	Gestion de subvention	Equiper le PNLP en matériel informatique et accessoires	9.1 Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	UNDP	11 519,77	0,00	11 519,77
14	8	8.2.3	Gestion de programme	Gestion de subvention	Doter le PNLP de 2 véhicules pour la coordination et le suivi évaluation	9.2 Véhicules	UNDP	49 999,70	0,00	49 999,70
15	8	8.1.4	Gestion de programme	Politique, planification, coordination et gestion	Compensation salariale PNLP	1.3 Compléments de salaire/incitations financières	PNLP	67 342,37	67 342,37	134 684,75

16	8	8.1.5	Gestion de programme	Politique, planification, coordination et gestion	Assurer les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, produits d'entretien, communication, carburant, entretien...) du PNL	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	PNLP	16 001,69	17 357,63	33 359,32
17	8	8.2.4	Gestion de programme	Gestion de subvention	Salaires du personnel de l'Unité de Gestion du Récipiendaire Principal	1.1 Salaires - gestion du programme	UNDP	511 988,77	511 988,77	1 023 977,53
18	8	8.2.5	Gestion de programme	Gestion de subvention	Salaires personnel de l'UGP National Fonds Mondial	1.1 Salaires - gestion du programme	UGN/UNDP	20 293,35	22 138,20	42 431,56
19	2	2.1.1	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Reproduire et diffuser les documents à tous les niveaux des politiques et des directives (directives nationales de traitement et ordigrammes)	10.1 Supports imprimés (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	UNDP	847,46	0,00	847,46
20	2	2.1.2	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Organiser la formation des acteurs de la prise en charge du secteur public et parapublic sur les nouvelles	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	PNLP	4 242,94	4 242,94	8 485,88

21	2	2.5.1	Prise en charge	2.5 Prise en charge dans le secteur privé (autres)	politiques et les directives	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	PNLP	1 011,30	0,00	1 011,30
22	2	2.5.2	Prise en charge	2.5 Prise en charge dans le secteur privé (autres)	Organiser la formation des acteurs de la prise en charge du secteur privé sur les nouvelles politiques et les guidelines	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	PNLP	1 367,23	0,00	1 367,23
23	2	2.1.3	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Organiser un atelier national de consensus sur le protocole de traitement du paludisme	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	PNLP	2 375,71	0,00	2 375,71
24	2	2.1.4	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Former et recycler les techniciens de laboratoire du secteur public et parapublic	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/ transports/ autres coûts	UNDP	10 889,83	10 889,83	21 779,66

25	8	8.2.6	Gestion de programme	Gestion de subvention	Frais de maintenance de véhicules pour la coordination et le suivi évaluation	7.1 coût d'agent et de maintenance	UNDP	1 999,99	0,00	1 999,99
27	2	2.1.5	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Assurer l'utilisation des moyens de diagnostic (TDR et microscopie) au niveau des secteurs public, parapublic et privé par des visites de supervision	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transp ort/autres coût	PNLP	13 861,02	13 861,02	27 722,03
28	2	2.1.6	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Mettre en place un guide pour le diagnostic du Paludisme y compris les normes standards de compétence pour le personnel faisant le diagnostic	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	PNLP	3 000,00	0,00	3 000,00
29	2	2.1.7	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Mettre en place un guide pour le diagnostic du Paludisme y compris les normes standards de compétence pour le personnel faisant le	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	1 796,61	0,00	1 796,61

30	2	2.1.8	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Développer des outils de supervision standard pour le Systeme de controle et assurance qualite du diagnostic	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	2 036,72	0,00	2 036,72
31	2	2.1.9	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Mettre en place un système de Contrôle de Qualité Externe pour la microscopie (validation des frottis sanguins de routine et test par panel de frottis sanguins)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	INSPD	2 036,72	0,00	2 036,72
32	2	2.3	Prise en charge	2.3 Prise en charge des cas intégrée au niveau communautaire	Organiser un atelier de formation des équipes mobiles sur la prise en charge	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	4 403,95	4 403,95	8 807,91

33	3	3.1.1	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Renforcer les moyens de fonctionnement des équipes mobiles	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	PNLP	11 372,32	11 372,32	22 744,63
34	3	3.1.2	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Renforcer les moyens de fonctionnement des équipes mobiles	9.1 Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	PNLP	5 141,24	0,00	5 141,24
49	1	1.3.1	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiliaire d'insecticide à effet rémanent	International Entomologist (PID), cartographie, insecticide management resistance plan, sentinel sites)	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	236 530,00	236 530,00	473 060,00
51	1	1.3.2	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiliaire d'insecticide à effet rémanent	Mener des campagnes de PID dans les foyers actifs de transmission : formation des équipes techniques du PID	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	INSPD	19 689,27	0,00	19 689,27
52	1	1.3.3	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiliaire d'insecticide à effet rémanent	Mener des campagnes de PID dans les foyers actifs de transmission : réalisation campagne PID	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transp	INSPD	251 455,93	251 455,93	502 911,86

53	8	8.2.7	Gestion de programme	Gestion de subvention	Audit des comptes	3.3 Honoraires des auditeurs externes	UNDP	28 500,00	28 500,00	57 000,00
54	4	4.1.1	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Mise en œuvre LMIS	7.7 Autres coûts liés à la GAS	CAMME	20 000,00	0,00	20 000,00
55	4	4.1.2	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Gestion des déchets	7.7 Autres coûts liés à la GAS	CAMME	5 000,00	5 000,00	10 000,00
56	1	1.3.4	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiliaire d'insecticide à effet rémanent	Lumpsum pour transport et communication pour les activités de PID dans les foyers actifs de transm	2.5 Autres coûts de transport	INSPD	20 626,81	20 626,81	41 253,63
57	1	1.4.2	1. Lutte antivectorielle	1.4 Autres mesures de lutte antivectorielle	Réduction des gîtes larvaires	8.2 Rénovation/cons tructions	INSPD	2 372,88	0,00	2 372,88
58	1	1.4.3	1. Lutte antivectorielle	1.4 Autres mesures de lutte antivectorielle	Réduction des gîtes larvaires	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/ collecte de données/transport/autres coût	INSPD	10 927,12	3 285,88	14 212,99

59	1	1.1.1	1. Lutte antivectorielle	1.1 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : campagne à grande échelle	Location d'un lieu de stockage des MILD Bien équipé et des produits de la PID	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	PNLP	45 762,71	61 016,95	106 779,66
60	2	2.4	Prise en charge	2.4 Surveillance de l'efficacité thérapeutique	Réaliser une étude sur l'efficacité et la résistance aux médicaments, vivax et falciparum	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	PNLP	0,00	60 000,00	60 000,00
62	8	8.2.8	Gestion de programme	Gestion de subvention	Frais de fonctionnement de l'Unité de Gestion du PR	11.1 Coûts liés au bureaux	UNDP	17 433,90	17 433,90	34 867,80
63	8	8.2.9	Gestion de programme	Gestion de subvention	Frais de fonctionnement de l'Unité de Gestion du PR	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	UNDP	39 387,08	39 387,08	78 774,17
64	8	8.2.1 0	Gestion de programme	Gestion de subvention	Frais de fonctionnement de l'Unité de Gestion du PR	9.4 Coûts de maintenance des équipements non sanitaire	UNDP	6 201,13	6 201,13	12 402,26
65	8	8.2.1 1	Gestion de programme	Gestion de subvention	Assurer des missions de supervision du PR (5 days visit per quarter for three PR staff)	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transport/autres coût	UNDP	7 853,11	7 853,11	15 706,21

66	2	2.2.1	Prise en charge	2.2 Préparation et riposte aux épidémies	Elaborer des directives sur la prévention, la détection précoce et riposte aux épidémies (y compris l'elaboration des outils pour les équipes mobiles)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	PNLP	3 163,84	0,00	3 163,84
67	2	2.2.2	Prise en charge	2.2 Préparation et riposte aux épidémies	Former l'équipe centrale (multisectorielle) de gestion des épidémies de paludisme, dont au moins 50% de personnel féminin, (AN1, AN2, AN3)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	PNLP	5 220,34	5 220,34	10 440,68
68	2	2.2.3	Prise en charge	2.2 Préparation et riposte aux épidémies	Former les équipes de préparation et riposte aux épidémies au niveau des 5 régions sanitaires dont au moins 50% de personnel féminin (AN1, AN3, AN5)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	PNLP	5 723,16	5 723,16	11 446,33
70	7	7.3.1	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Réalisation de l'enquete IBBS nomades	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	SNIS	0,00	150 000,00	150 000,00

71	8	8.2.1	Gestion de programme	Gestion de subvention	Participations aux séminaires/conférences internationales du PR	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/ autres coûts	UNDP	0,00	6 004,00	6 004,00
72	1	1.5.1	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Mettre en place les sites sentinelles et assurer le suivi semestriel	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/ collecte de données/transports/ autres coûts	INSPD	1 940,68	3 881,36	5 822,03
73	7	7.1.3	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Expert International Monitoring & Evaluation	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	150 288,00	200 384,00	350 672,00
75	2	2.2.4	Prise en charge	2.2 Préparation et riposte aux épidémies	Duplication et diffusion des outils sur la prévention, la détection précoce et riposte aux épidémies	10.1 Supports imprimés (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	PNLP	706,21	0,00	706,21
78	7	7.1.4	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Doter le SNIS d'un véhicule pour la vérification des informations de routine dans le cadre de la surveillance épidémiologique	9.2 Véhicules	SNIS	30 567,37	0,00	30 567,37

80	1	1.5.2	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Rehabilitation des locaux du laboratoire pour contrôle qualité de l'INSPD	8.2 Rénovation/cons tructions	INSPD	10 000,00	0,00	10 000,00
82	1	1.5.3	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	cartes de recharge aux prestataires des services chargés de l'envoi rapide de messages SMS sur les cas de paludisme confirmés	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	UNDP	779,66	779,66	1 559,32
85	6	6.1.1	RSS - Gestion financière	Performance, transparence et obligation redditionnelle des systèmes de gestion financière publics dans le secteur de la santé	Recruter une assistance technique pour le renforcement des capacités en gestion financière pour les trois programme et la structure national de coordination	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	6 000,00	6 000,00	12 000,00
86	6	6.1.2	RSS - Gestion financière	Performance, transparence et obligation redditionnelle des systèmes de gestion financière publics dans le secteur de la santé	Recruter une assistance technique pour le renforcement des capacités en gestion financière pour les trois programme et la structure national de coordination	2.2 Indemnités journalières liés à l'assistance technique/trans ports/autres coût	UNDP	4 385,00	4 385,00	8 770,00

87	4	4.1.3	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Recruter deux chauffeurs pour le véhicule frigorifique	1.2. Salaires - Travailleurs de proximité, personnel médical et autres prestataires de services	CAMME	9 152,54	12 203,39	21 355,93
88	7	7.1.5	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Assurer les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, communication, carburant, entretien...) du SNIS	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	SNIS	5 333,90	5 785,88	11 119,77
89	2	2.6.1	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Assurer les frais de fonctionnement (fournitures de bureau, communication, carburant, entretien...) de l'UGP National FM	11.4 Autres coûts liés à la gestion du programme	UGN/UNDP	4 339,41	5 785,88	10 125,28
90	7	7.2.2	RSS - Suivi et évaluation	Analyse, examen et transparence	Organiser un atelier pour la mise à jour de la situation épidémiologique du pays	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/ autres coûts	SNIS	0,00	2 920,90	2 920,90

92	2	2.6.2	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	12 000,00	0,00	12 000,00
93	2	2.6.3	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible	2.2 Indemnités journalières liés à l'assistance technique/ transports/autres coûts	UNDP	6 770,00	0,00	6 770,00
96	2	2.6.4	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Elaborer un curriculum d'information sur la maladie pour les écoles primaires et secondaires	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/ autres coûts	PNLP	0,00	2 022,60	2 022,60
97	2	2.6.5	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser des formations des conseillers pédagogiques sur la base de ce curriculum	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/ autres coûts	PNLP	0,00	2 920,90	2 920,90
98	2	2.6.6	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser des réunions de sensibilisation avec les leaders politiques et religieux des	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	4 508,47	4 508,47	9 016,95

99	2	2.6.7	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser des manifestations (journée mondiale du paludisme...) et réaliser les campagnes média	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	4 689,27	4 689,27	9 378,53
100	2	2.6.8	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser des manifestations (journée mondiale du paludisme...) et réaliser les campagnes média	10.3 Coût du matériel promotionnel (t-shirts, tasses, épinglettes...) et d'autres supports de communication et publications	PNLP	12 008,14	12 008,14	24 016,27
101	2	2.6.9	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Concevoir et multiplier les supports de communication au niveau communautaire	10.3 Coût du matériel promotionnel (t-shirts, tasses, épinglettes...) et d'autres supports de communication et publications	PNLP	35 429,38	35 429,38	70 858,76
102	2	2.6.10	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Concevoir et multiplier les supports de communication au niveau	10.2 Spots et programmes télévisés/radiodiffusés	PNLP	8 135,59	8 135,59	16 271,19

103	2	2.6.1.1	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser un atelier pour créer une synergie entre les prestataires de la santé et les ONG, animateurs, relais communautaire dont au moins 50% de personnel féminin par an	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	PNLP	0,00	2 774,01	2 774,01
104	1	1.3.5	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Recycler 100 agents de santé communautaires sur la technique de l'introduction de la pulvérisation intra domiciliaire, 2j, dont au moins 50% de personnel féminin	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	INSPD	0,00	7 627,12	7 627,12
106	1	1.3.6	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Sensibiliser la communauté à l'introduction de la pulvérisation intra domiciliaire dans les zones cibles 1 fois/AN dont au moins 50% de personnel féminin	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	2 847,46	2 847,46	5 694,92

107	2	2.6.1 2	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Former et recycler 300 pers des associations y compris les agents de santé communautaire	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	11 045,20	11 045,20	22 090,40
108	2	2.6.1 3	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Organiser des Séances de causeries pour la communauté	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion/ et autres coût	PNLP	9 491,53	9 491,53	18 983,05
109	1	1.1.2	1. Lutte antivectorielle	1.1 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : campagne à grande échelle	Organiser un atelier de plaidoyer pour 50 acteurs /an du secteur privé pour la promotion des moustiquaires dont au moins 50% de personnel féminin	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	3 338,98	3 338,98	6 677,97
110	2	2.6.1 4	Prise en charge	2.6 IEC/CCC	Former et recycler au moins 200 leaders des jeunes dans les communautés nomade sur la prévention et la prise en charge	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	6 870,06	6 870,06	13 740,11
111	1	1.6	1. Lutte antivectorielle	1.6 IEC/CCC	Sensibilisation avec démonstration pour les 50 associations sur	2.4 Indemnités journalières liés à la sensibilisation/transport/réunion	PNLP	2 079,10	2 079,10	4 158,19

112	4	4.1.4	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Renforcement de la centrale d'achat avec l'extension de la capacité de stockage de la CAMME	8.2 Rénovation/cons tructions	CAMME	84 762,71	0,00	84 762,71
113	4	4.1.5	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Acquisition d'un camion frigorifique pour la CAMME et d'un camion ordinaire	9.2 Véhicules	UNDP	114 172,00	0,00	114 172,00
114	4	4.1.6	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Reproduction des outils de gestion	10.1 Supports imprimés (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	UNDP	2 000,00	2 000,00	4 000,00
115	4	4.1.7	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Renforcement des capacités en gestion de stock avec 12 sessions comprenant quatre par programme avec une sur les laboratoires	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	CAMME	3 175,14	6 350,28	9 525,42

116	4	4.1.8	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Renforcement des conditions de stockage au niveau des 22 structures périphériques avec des rehabilitations legeres, amelioration de l'aeration	8.2 Rénovation/cons tructions	UNDP	26 400,00	0,00	26 400,00
117	7	7.1.6	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Former 3 techniciens en Système d'Information Géographique-SIG (1 SNIS, 1 INSPD et 1 PNLP)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	UNDP	34 283,45	0,00	34 283,45
118	7	7.1.7	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	2-Renforcement des capcites du personnel du niveau central et des 5 régions en suivi evaluation (collecte, analyse, interpretation, rapport et prise de decisions)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/ autres coûts	SNIS	5 158,19	0,00	5 158,19

119	7	7.1.8	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Rendre fonctionnel le serveur la mise en réseau de la base de données transversale des 3 maladies y compris la sante mere enfant (cablage, connectivite, maintenance, equipement informatique)	9.1 Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	SNIS	299 074,63	269 074,63	568 149,25
120	7	7.1.9	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	4-Organiser des sessions trimestrielles de supervision intergrées pour la qualité des services et des données	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transp ort/autres coût	SNIS	36 502,82	36 502,82	73 005,65
121	8	8.2.1 3	Gestion de programme	Gestion de subvention	Achat d'un vehicule pour les missions de supervision Unité de Gestion National Fonds Mondial	9.2 Véhicules	UGN/UNDP	30 567,37	0,00	30 567,37

123	7	7.1.1 0	RSS - Suivi et évaluation	Communication régulière de l'information	Organiser une revue trimestrielle des performances sur la base des données fournies par le SNIS	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enq uête/collecte de données/transp ort/autres coût	SNIS	3 231,64	3 231,64	6 463,28
124	7	7.3.2	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Une enquête EDS qui prend en compte les indicateurs des trois maladies de la dernière année (qualitative et quantitative)	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	UNDP	0,00	500 000,00	500 000,00
125	8	8.2.1 4	Gestion de programme	Gestion de subvention	Achat d'un vehicule pour les missions de supervision UGP PR	9.2 Véhicules	UNDP	30 567,37	0,00	30 567,37
127	3	3.1.3	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Consultant mise en oeuvre paquet intégré d'activité	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	PNLP	4 500,00	0,00	4 500,00
128	3	3.1.4	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Atelier de validation paquet intégré d'activités	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	474,58	0,00	474,58

129	3	3.1.5	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Duplication document de paquet intégré d'activité	10.1 Supports imprimés (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	SNIS	2 824,86	0,00	2 824,86
130	7	7.3.3	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Surveillance sentinelle Malaria	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enq uête/collecte de données/transp ort/autres coût	SNIS	0,00	5 000,00	5 000,00
131	3	3.1.6	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Formation sur les outils du paquet integre pour les agents de santé et paramedicaux de Djibouti	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	12 813,56	0,00	12 813,56
132	3	3.1.7	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Formation sur les outils du paquet integre pour les agents de santé et paramedicaux dans les régions	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/trans ports/autres coûts	PNLP	17 039,55	0,00	17 039,55

134	3	3.1.8	RSS - Prestation de services	3.1 Organisation des services et gestion des établissements	Reproduire et diffuser les guides de prise en charge pour les agents de santé et paramédicaux	10.1 Supports imprimés (formulaires, livres, directives, brochure, dépliants...)	PNLP	1 060,47	0,00	1 060,47
136	4	4.1.9	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Achat de chariot élévateur électrique CAMME	9.3 Autre équipement non sanitaire	UNDP	60 000,00	0,00	60 000,00
137	4	4.1.1.0	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Revetement au sol de la CAMME	8.2 Rénovation/cons tructions	CAMME	30 000,00	0,00	30 000,00
138	4	4.1.1.1	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Equipements entrepots MILD	9.3 Autre équipement non sanitaire	UNDP	5 000,00	0,00	5 000,00
139	7	7.3.4	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Data Quality Assessment	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	SNIS	50 000,00	0,00	50 000,00

140	7	7.3.5	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Dissémination des outils de collecte (Paludisme)	2.2 Indemnités journalières liés à l'assistance technique/transports/autres coût	SNIS	5 000,00	0,00	5 000,00
143	1	1.5.4	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Renforcer le laboratoire et le département d'entomologie	9.1 Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	INSPD	1 694,92	0,00	1 694,92
144	1	1.5.5	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Renforcer le laboratoire et le département d'entomologie de l'INSPD	9.2 Véhicules	INSPD	20 608,00	0,00	20 608,00
147	7	7.3.6	RSS - Suivi et évaluation	Enquête	Duplication des outils de Data Quality Assessment	10.2 Spots et programmes télévisés/radiodiffusés	SNIS	20 000,00	0,00	20 000,00
148	1	1.5.6	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Mener des études entomologiques	2.3 Indemnités journalières liés à la supervision/enquête/collecte de données/transports/autres coût	INSPD	6 338,98	6 338,98	12 677,97
151	2	2.5.3	Prise en charge	2.5 Prise en charge dans le secteur privé (autres)	Former et recycler les techniciens de laboratoire du secteur privé	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	PNLP	4 254,24	0,00	4 254,24

155	6	6.1.3	RSS - Gestion financière	Performance, transparence et obligation redditionnelle des systèmes de gestion financière publics dans le secteur de la santé	Achat de logiciel de comptabilité pour la mise en place d'un système de gestion comptable informatisé	9.1 Matériel informatique, ordinateurs, logiciel et applications	UNDP	9 255,68	0,00	9 255,68
158	8	8.2.1	Gestion de programme	Gestion de subvention	Frais de Gestion du Bénéficiaire Principal	11.3 Recouvrement des coûts indirects (RCI) - axé sur le pourcentage	UNDP	297 477,32	212 472,94	509 950,26
159	2	2.1.1	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Organiser la formation sur les nouvelles politiques et directives de la prise en charge pour les étudiants de l'Institut (ISS)	2.1 Indemnités journalières liés à la formation/transports/autres coûts	PNLP	1 016,95	0,00	1 016,95
160	4	4.1.1	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Mise en operation du system SAGE à la CAMME	3.1 Honoraires liés à l'assistance technique - Consultants	CAMME	3 600,00	3 600,00	7 200,00

161	4	4.1.1	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Mise en operation du system SAGE à la CAMME	2.1 Indemnités à la formation/transports/autres coûts	CAMME	4 061,00	4 061,00	8 122,00
162	1	1.1.3	1.1. Lutte antivectorielle	1.1 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : campagne à grande échelle	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	5.1 Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MIL/MII)	UNDP	191 577,75	0,00	191 577,75
163	1	1.2.1	1.2. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	5.1 Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MIL/MII)	UNDP	175 429,80	0,00	175 429,80
164	1	1.2.1	1.2. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	7.1 coût d'agent et de maintenance	UNDP	14 679,96	0,00	14 679,96
165	1	1.2.3	1.2. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	7.2 Coûts de fret et d'assurance (produits de santé)	UNDP	55 049,86	0,00	55 049,86

166	1	1.2.4	1. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	UNDP	30 915,44	0,00	30 915,44
167	1	1.2.5	1. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	7.4 Coûts de distribution dans le pays	UNDP	115 932,91	0,00	115 932,91
168	1	1.2.6	1. Lutte antivectorielle	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)	7.6 Dédouanement lié à la GAS	UNDP	11 009,97	0,00	11 009,97
169	1	1.3.7	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	5.8 Autres consommables	UNDP	214 281,97	0,00	214 281,97
170	1	1.3.8	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	7.1 coût d'agent et de manutention	UNDP	8 562,08	0,00	8 562,08
171	1	1.3.9	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	7.2 Coûts de fret et d'assurance (produits de santé)	UNDP	42 810,39	0,00	42 810,39

172	1	1.3.1.0	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	UNDP	8 562,08	0,00	8 562,08
173	1	1.3.1.1	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	7.5 Coûts liés à l'assurance de la qualité et au contrôle de la qualité (AQ/CQ)	UNDP	13 600,00	13 600,00	27 200,00
174	1	1.3.1.2	1. Lutte antivectorielle	1.3 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Deltamethrine 2.5%, bascillus Thuringiensis	7.6 Dédouanement lié à la GAS	UNDP	6 421,56	0,00	6 421,56
175	2	2.1.1.1	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Asaq, AL, Quinine, Primaquine	4.3 Antipaludéens	UNDP	6 781,20	28 064,24	34 845,44
176	2	2.1.1.2	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Clindamycine,	4.7 Autres médicaments	UNDP	43,35	164,73	208,08
177	2	2.1.1.3	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Malaria RDT P.f/P.v	5.4 Test de diagnostic rapide	UNDP	12 743,37	0,00	12 743,37
178	2	2.1.1.4	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Réactifs de laboratoire	5.6 Réactifs de laboratoire	UNDP	49 877,40	50 605,01	100 482,41
179	2	2.1.1.5	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Autres consommables	5.8 Autres consommables	UNDP	10 198,90	170,00	10 368,90

180	2	2.1.1.6	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Microscopes Olympus CX22, Microscopes epi fluorescence	6.3 Microscopes	UNDP	25 000,00	0,00	25 000,00
181	2	2.1.1.7	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Start 4 + kits livraison, Cyanexperts	6.6 Autre équipement sanitaire	UNDP	24 000,00	0,00	24 000,00
182	2	2.1.1.8	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Frais de maintenance	7.1 coût d'agent et de maintenance	UNDP	4 636,03	3 670,57	8 306,60
183	2	2.1.1.9	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Assurance et fret	7.2 Coûts de fret et d'assurance (produits de santé)	UNDP	22 838,94	16 303,38	39 142,32
184	2	2.1.1.10	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Coût d'entreposage et de stockage	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	UNDP	4 315,44	2 194,07	6 509,51
185	2	2.1.1.11	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Coût d'entreposage et de stockage	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	CAMME	4 363,05	2 031,00	6 394,05
186	2	2.1.1.12	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Frais de distribution	7.4 Coûts de distribution dans le pays	UNDP	15 132,00	15 132,20	30 264,20
187	2	2.1.1.13	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Frais de distribution	7.4 Coûts de distribution dans le pays	CAMME	3 783,05	3 783,05	7 566,10
188	2	2.1.1.14	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Assurance qualité	7.5 Coûts liés à l'assurance de la qualité et au contrôle de la qualité (AQ/CQ)	UNDP	682,46	846,87	1 529,32

189	2	2.1.2 5	Prise en charge	2.1 Traitement en milieu hospitalier	Dédouanement	7.6 Dédouanement lié à la GAS	UNDP	3 477,03	2 752,93	6 229,95
190	4	4.1.1 4	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Achat de licence annuelle SAGE	9.1 Matériel informatique, logiciel et applications	CAMME	0,00	4 689,13	4 689,13
191	4	4.1.1 5	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Achat de 3 climatiseurs armoire	9.3 Autre équipement non sanitaire	CAMME	7 500,00	0,00	7 500,00
192	4	4.1.1 6	RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Sécurité incendiaires	9.3 Autre équipement non sanitaire	CAMME	11 300,00	0,00	11 300,00
193	1	1.5.7	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Réactifs de laboratoire	5.6 Réactifs de laboratoire	UNDP	6 480,00	0,00	6 480,00
194	1	1.5.8	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Autres consommables	5.8 Autres consommables	UNDP	49 735,16	7 327,00	57 062,16
195	1	1.5.9	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Microscope DIAPATH TR AVEC CAMERA ; loupe binoculaire;	6.3 Microscopes	UNDP	9 321,93	0,00	9 321,93

196	1	1.5.1 0	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Insectarium; Pièges lumineuse (pièce CDC); Réfrigérateur; KIT pour monitoring PID; Etuve Bactériologique (Selecta, Incubat serie 2000); Autoclave (Selecta, Mediclave 12); Bain Marie 12L (Selecta); Congélateur -86°C 288L; CONGELATEUR - 21°C; Frigo +4°C; Balance (Adam, ACBPlus 3000);	6.6 Autre équipement sanitaire	UNDP	27 058,91	0,00	27 058,91
197	1	1.5.1 1	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Frais de manutention	7.1 coût d'agent et de manutention	UNDP	3 703,84	293,08	3 996,92
198	1	1.5.1 2	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Assurance et fret	7.2 Coûts de fret et d'assurance (produits de santé)	UNDP	13 889,40	1 099,05	14 988,45
199	1	1.5.1 3	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Coût d'entreposage et de stockage	7.3 Coûts d'entreposage et de stockage	UNDP	2 272,31	0,00	2 272,31
200	1	1.5.1 4	1. Lutte antivectorielle	1.5 Surveillance entomologique	Dédouanement	7.6 Dédouanement lié à la GAS	UNDP	2 777,88	219,81	2 997,69

II. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

Le Projet sera mis en œuvre par le PNUD en ligne avec les procédures du PNUD sur le *DIM* (*Direct Implementation Modality*).

Le PNUD Djibouti aura la responsabilité générale pour la mise en œuvre du projet et sera redevable pour la gestion financière, programmatique et des achats et des stocks. Le PNUD aura aussi la responsabilité de s'assurer que les activités à mettre en œuvre soient en ligne avec le Plan de Travail approuvé.


- Le PNUD établira des contrats avec les Sous récipiendaires (SR) identifiés. Ces SR sont ceux qui figurent déjà dans la proposition mais qui ont passé l'épreuve des évaluations des capacités et des risques. Des contrats seront négociés directement avec chacun de ces sous-récepteurs, sur base des contrats type utilisés par le PNUD dans les projets avec le Fonds Mondial. Les plans de travail et budget détaillé axés sur les résultats contractuels repris dans le cadre de performance feront partie intégrale de chaque accord et constitueront les annexes aux sous-contrats qui seront signés entre le PNUD et les sous récepteurs. Ces contrats sont régis par les procédures de gestion programmatique et financière du PNUD (POPP).
- A la fin de chaque trimestre, les SR fourniront au PNUD un rapport financier et programmatique avec les justificatifs pour les dépenses effectuées (en modalité de paiements directs par le PNUD), un rapport d'activités et une évaluation quant aux progrès atteints par rapport aux cibles contractuelles fixées dans les cadres de performance. Une vérification systématique sur le terrain de ces résultats (et des dépenses) sera effectuée.
- Le CCMI est l'organe de coordination des projets financés par le Fonds Mondial dans le pays. A cet effet, le CCM tiendra des réunions trimestrielles de suivi de l'exécution du projet, et examinera les résultats présentés par le PNUD dans ses rapports programmatiques et financiers.
- Dans le cadre de sa responsabilité de validation des résultats du BP, l'Agent Local du Fonds Mondial (l'Institut Tropical Suisse, LFA) organisera des missions de vérification trimestrielle des activités du projet. Ces vérifications auront lieu au niveau du PNUD en tant que PR, et au niveau des Bénéficiaires Secondaires ainsi que sur les sites de traitement et dans les points de gestion des stocks.
- Afin de garantir l'appropriation du projet par la partie nationale, le PNUD tiendra des réunions périodiques avec les structures gouvernementales concernées, y compris la Direction de la Coopération Internationale et le Ministère de la Santé pour faire un état des lieux régulier. Le PNUD soumettra également une copie de ses rapports d'activités trimestriels aux institutions gouvernementales. Les procédures de gestion telles qu'applicables à tout projet du PNUD s'appliqueront également à ce projet, en tenant compte des modalités spécifiques de la gestion 'Exécution Directe' ou DEX.
- Dans le cadre de l'exit stratégie et compte tenu du mandat du PNUD concernant le renforcement des capacités, un plan de renforcement des capacités budgétisé sera élaboré sur bases des forces et faiblesses identifiées lors des évaluations des capacités des structures ciblées. Il s'agira d'appui et d'accompagnement de proximité à la structure qui sera identifié par le CCM devant remplacer le PNUD dans son rôle de PR à la deuxième phase. Les programmes nationaux en tant que bras armés du ministère de la santé et aussi garant des normes et directives en rapport avec la lutte contre ces trois maladies vont d'office bénéficier de renforcement des capacités techniques et managériales.

Arrangements de Gestion

Le PNUD en sa qualité de Bénéficiaire Principal chargé d'exécuter ce projet, rendra compte au Fonds Mondial de la gestion des fonds alloués. Le projet sera exécuté directement par le PNUD/Djibouti selon les modalités d'exécution directe (DIM). Une Unité de Gestion de Projet (UGP) a été mise en place pour la gestion quotidien de ce projet ainsi que d'un autre projet financé par le FMstp, qui est axé à la lutte contre le VIH/SIDA. Cette unité consiste en une équipe multidisciplinaire en finance, acquisition et Suivi Evaluation. L'unité de gestion de projet sera dirigée par un Coordinateur, sous la supervision directe de la Représentante Résidente Adjointe (DRR) aux Programmes et Opérations.

En ce qui concerne les achats de biens et services, les procédures du PNUD seront appliquées en harmonie avec les critères du Fonds Mondial et les procédures de gestion opérationnels des projets (POPP) du PNUD. Ces achats devront se faire conformément au Plan d'Approvisionnement et de Gestion des Achats (GAS) approuvé par le Fonds Mondial.

L'organigramme ci-dessous présente les éléments du management du programme:



- Le budget prévu pour la mise en œuvre de ce projet est résumé dans le tableau suivant. Les chiffres sont présentés en Dollars, ceci étant la monnaie de budgétisation utilisé par le Fonds Mondial. Ce budget représenté ici par catégorie budgétaire est plus détaillé dans le plan de travail et budget détaillé qui fait d'office d'annexe dans le présent document.

Par module	Année 1	Année 2	Total
Lutte antivectorielle	1 841 450	622 347	2 463 797
Prise en charge	371 113	335 740	706 854
RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement	386 123	37 904	424 027
RSS - Suivi et évaluation	645 406	1 199 153	1 844 559
RSS - Prestation de services	55 227	11 372	66 599
RSS - Gestion financière	19 641	10 385	30 026
RSS - Politique et gouvernance		3 401	3 401
Gestion de programme	1 228 193	1 027 498	2 255 691
Total	4 547 153	3 247 801	7 794 954

Audit

Djibouti est un pays sous la Politique de Garanties Additionnelles pour les Subventions du Fonds Mondial («Additional Safeguard Policies (ASP)»), imposant des mesures strictes de gestion et de contrôle en vue de minimiser les risques et garantir la transparence dans la gestion. L'audit du projet sera mené selon les règles et procédures du PNUD par Le Bureau de l'Audit et des Enquêtes (OAI) du PNUD et des auditeurs externes.

En ce qui concerne l'Audit des SR, ceci sera réalisé en conformité avec les règles et procédures du PNUD.

III. Cadre de Suivi et évaluation

L'équipe de l'UGP effectuera des visites de contrôle régulières sur les sites de mise en œuvre. Le chargé de programme surveillera constamment les activités du projet dans leurs domaines et fera un rapport. Le coordonnateur du projet préparera des plans annuels de suivi au niveau du terrain pour approbation par le Comité de Pilotage. Le chargé

de suivi et évaluation effectuera également des visites sur le terrain. Chaque visite de terrain sera signalée à l'aide d'un rapport standardisé de visite de terrain.

Le PNUD organisera une revue détaillée des activités avec les institutions gouvernementales et les bénéficiaires secondaires à la fin de chaque trimestre, pour obtenir le consensus de toutes les parties avant la soumission des rapports au Fonds Mondial. Ces réunions serviront à évaluer les progrès accomplis, l'impact des activités et les mesures éventuelles de redressement

Le suivi régulier et les évaluations du projet seront réalisés conformément au plan de suivi/évaluation approuvé par le Fonds Mondial. Le PNUD établira avec les structures gouvernementales et les SR un calendrier de visites de terrain à effectuer.

L'Équipe du Bureau de pays du PNUD et des entités régionales effectueront des visites de suivi périodiquement pour évaluer la contribution au CPAP et aux résultats stratégiques de l'organisation tout en recherchant une synergie et une complémentarité avec les agences onusiennes en général.

Tous les rapports des activités de suivi seront communiqués trimestriellement au Comité de pilotage, au CCMi et au Ministère de la Santé. Il s'agira notamment de :

- Rapports trimestriels au niveau des résultats
- Journal de risques: L'enregistrement des risques enregistrés et à surveiller tout au long de la mise en œuvre
- Journal de Problèmes: L'enregistrement des tous les problèmes de mise en œuvre pour le suivi, la résolution et le suivi
- Journal des Leçons apprises. L'enregistrement de toutes les leçons (bonnes ou mauvaises) tirées projet

En accord avec les politiques et les procédures de programmation décrites dans le Manuel d'utilisateur du PNUD, la surveillance du projet sera mise en œuvre selon les étapes suivantes :

Au sein du cycle annuel

- Une évaluation trimestrielle de la qualité permettra d'enregistrer les avancées en matière de réalisation des résultats clés, sur la base des critères de qualité et des méthodes répertoriés dans le tableau Gestion de la qualité ci-dessous.
- Un journal des questions sera activé dans le système ATLAS et tenu à jour par le Gestionnaire du projet pour faciliter le suivi et la résolution de problèmes potentiels ou de requêtes de modification.
- Selon l'analyse des risques initiaux soumis (voir annexe 1), un journal des risques devra être activé sous Atlas et régulièrement mis à jour par l'examen de l'environnement externe susceptible d'affecter la mise en œuvre du projet.
- Sur la base des informations ci-dessus enregistrées dans le système Atlas, un rapport sur l'état d'avancement des projets sera soumis par le Gestionnaire de projet au Comité de projet via la Garantie de qualité de projet, à l'aide d'un format de rapport standard.
- Un journal des leçons apprises du projet sera activé et régulièrement mis à jour pour assurer l'apprentissage et l'adaptation au sein de l'organisation, et pour faciliter la préparation d'un Rapport sur les leçons apprises en fin de projet.
- Un Plan de planification de la surveillance devra être activé sous ATLAS et tenu à jour afin d'assurer le suivi des actions/événements de gestion clé.

Quality Management for Project Activity Results

Replicate the table for each activity result of the AWP to provide information on monitoring actions based on quality criteria. To be completed during the process "Defining a Project" if the information is available. This table shall be further refined during the process "Initiating a Project".

PRODUIT 1.1		
Lutte anti vectorielle		
Résultat de l'Activités	Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : campagne à grande échelle	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Achat de MILDA pour couvrir les populations clés, nomades, réfugiées et migrants	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Proportion des populations clés couverts par des MILDA	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 1.2		
Lutte anti – vectorielle		
Résultat de l'Activités	1.2 Moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée : distribution régulière	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Achat de MILDA pour couvrir les populations clés, femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans, à travers la distribution de routine	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Proportion des populations clés couverts	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016

par des MILDA		15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 1.3 Lutte anti vectorielle		
Résultat de l'Activités	Pulvérisation intra domiciliaire d'insecticide à effet rémanent	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mener des campagnes de PID dans les foyers actifs de transmission : formation des équipes techniques du PID; Mener des campagnes de PID dans les foyers actifs de transmission : réalisation campagne PID; ;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Pourcentage des foyers dans les zones actives de transmissions qui sont couverts par la PID	Rapport trimestriel de l'INSPD	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 1.4 Lutte anti vectorielle		
Résultat de l'Activités	Autres mesures de la lutte anti vectorielle	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mener des activités de lutte anti larvaire avec l'appui d'un assistant technique international	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-</i>

		<i>t-elle menée ?</i>
Pourcentage des foyers dans les zones actives de transmissions qui sont couverts par la PID	Rapport trimestriel de l'INSPD	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 1.5 Lutte anti - vectorielle		
Résultat de l'Activités	Surveillance entomologique	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mettre en place les sites sentinelles et assurer le suivi semestriel; Rehabilitation des locaux du laboratoire pour contrôle qualité de l'INSPD; Renforcer le laboratoire et le département d'entomologie; Renforcer le laboratoire et le département d'entomologie de l'INSPD; Mener des études entomologiques;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Pourcentage des foyers dans les zones actives de transmissions qui sont couverts par la PID	Rapport trimestriel de l'INSPD	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 1.6 Lutte anti - vectorielle		
Résultat de l'Activités	IEC/CCC	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017

Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Sensibilisation avec démonstration pour les 50 associations sur l'utilisation de la MII (AN1-AN5);	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Pourcentage des foyers dans les zones actives de transmissions qui sont couverts par la PID	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.1		
Traitement du paludisme en milieu hospitalier		
Résultat de l'Activités	Prise en charge du Paludisme	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Reproduire et diffuser les documents à tous les niveaux des politiques et des directives (directives nationales de traitement et ordinogrammes); Former et recycler les techniciens de laboratoire du secteur public et parapublic; Achat des médicaments	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.2		
Résultat de l'Activités	Préparation et riposte aux épidémies	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Elaborer des directives sur la prévention, la détection précoce et riposte aux épidémies (y compris l'élaboration des outils pour les équipes mobiles) ; Former l'équipe centrale (multisectorielle) de gestion des épidémies de paludisme, dont au moins 50% de personnel féminin, (AN1, AN2, AN3); Former les équipes de préparation et riposte aux épidémies au niveau des 5 régions sanitaires dont au moins 50% de personnel féminin (AN1, AN3, AN5); Duplication et diffusion des outils sur la prévention, la détection précoce et riposte aux épidémies;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.3		
Prise en charge des cas intégrée au niveau communautaire		
Résultat de l'Activités	Assurer la prise en charge du paludisme au sein de la communauté	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Organiser un atelier de formation des équipes mobiles sur la prise en charge;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités au niveau communautaire	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016

		15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.4		
Surveillance de l'efficacité thérapeutique		
Résultat de l'Activités	Assurer la correcte prise en charge du paludisme	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Réaliser une étude sur l'efficacité et la résistance aux médicaments, vivax et falciparum;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.5		
IEC/CCC		
Résultat de l'Activités	Sensibiliser la population à la prise correcte des médicaments	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible; Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible; ;	

Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités dans le secteur privé	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.5 Prise en charge du paludisme dans le secteur privé		
Résultat de l'Activités	Assurer la correcte prise en charge du paludisme dans le secteur privé	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Établir un partenariat concernant la notification et prise en charge correcte des cas avec les prestataires du secteur privé; Organiser la formation des acteurs de la prise en charge du secteur privé sur les nouvelles politiques et les guidelines; Former et recycler les techniciens de laboratoire du secteur privé;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités dans le secteur privé	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 2.6 IEC/CCC		
Résultat de l'Activités	Sensibiliser la population à la prise correcte des médicaments	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible; Mettre à jour la stratégie de communication et l'adapter aux pays en phase d'élimination avec une perception du risque faible;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 3.1 RSS - Prestation de services		
Résultat de l'Activités	Organisation des services et gestion des établissements	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Renforcer les moyens de fonctionnement des équipes mobiles et mettre à jour le plan avec le paquet intégré d'activités; Formation sur les outils du paquet intégré pour les agents de santé et paramédicaux de Djibouti	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017

		15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 4.1		
RSS - Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement		
Résultat de l'Activités	Mise en pratique du système de gestion des achats et des stocks	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mise en œuvre du SIGL à Djibouti	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 5.1		
RSS - Politique et gouvernance		
Résultat de l'Activités	Développement et mise en œuvre des stratégies, politiques et réglementations sanitaires	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Mise en œuvre du SIGL à Djibouti	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-</i>

		<i>t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 6.1		
RSS - Gestion financière		
Résultat de l'Activités	Performance, transparence et obligation redditionnelle des systèmes de gestion financière publics dans le secteur de la santé	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Recruter une assistance technique pour le renforcement des capacités en gestion financière pour les trois programme et la structure nationale de coordination;	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 7.1		
RSS - Suivi et évaluation		
Résultat de l'Activités	Communication régulière de l'information	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	

Description	Former 2 techniciens en paludologie et en surveillance de la maladie (1 PNLP et 1 SNIS); Expert International Monitoring & Evaluation; Former 3 techniciens en Système d'Information Géographique-SIG (1 SNIS, 1 INSPD et 1 PNLP)	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 7		
RSS - Suivi et évaluation		
Résultat de l'Activités	Communication régulière de l'information	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Former 2 techniciens en paludologie et en surveillance de la maladie (1 PNLP et 1 SNIS); Expert International Monitoring & Evaluation; Former 3 techniciens en Système d'Information Géographique-SIG (1 SNIS, 1 INSPD et 1 PNLP)	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNLP	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

PRODUIT 8		
Gestion de programme		
Résultat de l'Activités	Communication régulière de l'information	Date de démarrage : 01/01/2016 Date de fin : 31/12/2017
Objectif 1	Réduire le nombre de cas de paludisme à moins de 1 pour 1000 habitants afin d'atteindre la phase de pré-élimination d'ici 2020	
Description	Frais de fonctionnement du PR et des SR	
Critères de qualité <i>Comment/avec quels indicateurs la qualité du résultat d'activité sera-t-elle mesurée ?</i>	Méthode qualitative <i>Moyens de vérification. Quelle sera la méthode utilisée pour déterminer si les critères de qualité ont été satisfaits ?</i>	Date de l'évaluation <i>À quelle date l'évaluation sera-t-elle menée ?</i>
Nombre de cas de paludisme traités	Rapport trimestriel du PNL	15 Avril 2016 15 Juillet 2016 15 Octobre 2016 15 Février 2017 15 Avril 2017 15 Juillet 2017 15 Octobre 2017 15 Février 2018

IV. CADRE LÉGAL

Le présent descriptif de projet constitue l'instrument visé à l'article premier de l'accord de base d'assistance conclu entre le Gouvernement de Djibouti et le Programme des Nations Unies pour le Développement de Djibouti.

Le document signé entre le PNUD et le Fonds Mondial pour la mise-en-œuvre de la Phase 1 de la Série 10 (composante TB) spécifie les modalités d'interaction entre le PNUD et le Fonds Global pour la mise en œuvre, ainsi que les modalités de suivi et évaluation. En l'absence de dispositions spécifiquement énoncées dans cet accord, le PNUD appliquera ses procédures habituelles.

Les modifications suivantes pourront être apportées au document de projet avec la seule signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l'assurance que les autres signataires du document n'ont pas d'objection aux changements proposés:

- des révisions n'ayant pas d'incidence sur les objectifs immédiats, les résultats et activités du projet, mais qui tiennent compte des apports déjà convenus ou aux augmentations de coûts dues à l'inflation ;
- des révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement de la fourniture des apports prévus au projet, et correspondant à l'accroissement, dû à l'inflation, des dépenses d'experts ou d'autres frais en fonction de la souplesse financière de l'organisme responsable de l'activité en question.

Le partenaire d'exécution convient d'entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir qu'aucun fonds reçu du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilisé pour fournir un appui à des individus ou des entités associés au terrorisme, et que les bénéficiaires de fonds alloués par le PNUD au terme des présentes ne figurent pas dans la liste

établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Cette liste est consultable sur le site Web à l'adresse suivante : <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

Cette disposition doit être incluse dans tous les sous-contrats ou sous-conventions entrant dans le cadre du présent descriptif de projet.

Annexe A : Analyse des risques

Volet	Description	Date	Type	Impact & Probabilité	Contre-mesures /réponse au niveau de la gestion	Propriétaire
1	Le rôle du PNUD en tant que principal bénéficiaire est avant tout de renforcer les capacités du gouvernement de Djibouti et de fournir des services à travers un mécanisme de financement du Fonds mondial est basé sur la performance il pourrait y avoir des retards dans l'achèvement des livraisons en raison de formalités administratives	2016-2017	Politique Organisationnel	Lors de la mise en œuvre le PNUD ne sera pas en mesure de fournir un appui soutenu au développement des capacités Probabilité : 3 Impact : 5	Planification pour une meilleur suivi et gestion du programme	PNUD
2	La performance du port et de l'Aéroport dans la livraison des médicaments peut engendrer des retards	2016-2017	opérationnel	Retards dans la distribution des médicaments Probabilité : 2 Impact : 4	Meilleure planification de dédouanement	PNUD
3	Retard dans le recrutement du personnel du projet	2016-2017	opérationnel	Le démarrage tardif des activités du projet, i peut affecter la cote de performance de la subvention et le coût du personnel et du budget des autres subventions, la tuberculeuse et le paludisme. Probabilité : 3 Impact : 4	Enlamer à l'avance les procédures de recrutement en concertation avec le siège	PNUD
4	Faible capacité de gestion du programme des SR	2016-2017	Financial	Risque de fraude, perte de ressources Probabilité : 3 Impact : 3	Les ressources seront gérées directement par le bureau du pays., il n' y aura de transfert de fonds ou de paiement direct aux institutions nationales	PNUD

5	Faible système de suivi et évaluation	2016-2017	Institutionnel	<p>Le retard dans la collecte des données, ou de données de mauvaise qualité, erreur de quantification des médicaments / fournitures de produits de santé qui permettrait soit un 'sur-stockage ou un sous-stockage, une faible cote de rendement, moins de décaissement du donateur</p> <p>Probabilité : 3 Impact : 5</p>	<p>Le PNUD organisera un atelier de renforcement du système de suivi et évaluation. Cela permettra à la contrepartie nationale d'identifier les goulots d'étranglement du système de suivi et évaluation et d'élaborer un plan d'action chiffré pour surmonter les défis du S & E. Amélioration de la supervision, l'assurance de la qualité des données et la vérification des données sur site</p>	PNUD
6	Faible capacité de gestion d'inventaire des médicaments à la CAMME et au laboratoire national...	2016-2017	Institutionnel	<p>une mauvaise planification et la prévision des achats de médicaments de santé, surplus ou des ruptures de stock, l'espace de stockage utilisé pour les médicaments périmés, pertes des ressources</p> <p>Probabilité : 4 Impact : 4</p>	<p>Développer la gestion et les procédures d'inventaire, renforcer le système d'information de gestion logistique de CAMME, mettre en place un mécanisme de vérification des données</p>	PNUD