



Edificio Comisión Nacional de Emergencia, Plaza de la Salud, Santo Domingo. Tel: (809) 472 8614/15/16.
Ext. 294

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE DESASTRES

Programa del Gobierno Dominicano financiado por la Comisión Europea
y ejecutado con la coordinación del PNUD



Santo Domingo, 17 de noviembre de 2008

Distinguido Meléndez:

Asunto: Nota de Seguimiento a la Unidad de Coordinación Técnica, Tercer Trimestre del 2008

El PPD se encuentra evaluando la ejecutoria del tercer trimestre del año 2008, ocasión que aprovechamos para reiterarle las bienvenidas como director nacional de la UCT.

En el contexto de revisión trimestral y debido a que el Programa entra en este tiempo a un periodo crítico pues solo le restan 12 meses para lograr todos los productos planificados, con alta calidad y en el tiempo planificado; queremos compartir con usted una valoración de los resultados obtenidos por la UCT.

La nota de seguimiento está estructurada en tres puntos a saber:

1. Resultados con avances
2. Resultados con atrasos
3. Recomendaciones para avanzar

1. Resultados con avances:

1.1 Un sistema de manejo de información está establecido en base a necesidades en el COE, con procedimientos y formatos claros 1.1.1.3

Este resultado aunque no tiene atraso (un 60% logrado), se podrá agilizar e impulsar con la contratación del experto en Sistema de Información.

1.2 Los integrantes del COE (incluyendo divisiones de trabajo) han recibido soporte técnico y capacitación en base a sus necesidades. 1.1.2.

Mediante una comunicación permanente (diaria) y el desarrollo de alianzas estratégicas como la del ITLA, este resultado se perfila como uno de que logrará alcanzar el 100% antes de finalizado el tiempo de programa

1.3 80% de los comités establecidos para desastres reciben alerta temprana (ONAMET, INDRHI, COE,...) en caso de desastre inminente. 1.2.1.

Con la habilitación de la página de ONAMET y la instalación del radar Doppler se ha ido mejorando la emisión de los pronósticos regionales en cuanto a precisión y tiempo de emisión., pero es necesario seguir trabajando en la descentralización.

1.4 Cuatro estaciones telemétricas adicionales proveen información útil en cuencas de alto riesgo. 1.2.3 (60)

Se ha instalado el software en el INDRHI que mejora la rehabilitación en la recepción de los datos de las estaciones automáticas. También se ha avanzado en la instalación de las estaciones telemétricas para el mejoramiento del tratamiento de la información meteorológica e hidrológica. Deben continuarse las pruebas para garantizar que el SISTR funcione.

1.5 Dos mapas de los riesgos hidrogeológicos en las cuencas más significativas son producidas y distribuidas a los miembros del CNE. 1.3.3 (60)

Con el trabajo del grupo de investigación NATRISK de la Universidad de Valladolid, la UCT tiene este resultado bajo control, con más de un 60% logrado. Han terminado el primer mapa y esta trabajando en el segundo.

1.6 Un Plan de mitigación de la infraestructura vial en el NE es elaborado. 2.4.4 (65)

Existe un Plan de Mitigación de las Infraestructuras Vitales a las Inundaciones del Bajo Yuna finalizado, al igual que el plan de Mitigación de acueductos para la región Nordeste.

1.7 Construcción de la capacidad del gobierno para la transversalización de la gestión del riesgo en el gasto público. 3.1.2 (60)

Este resultado ha avanzado en cuanto a la formación del recurso humano mediante cursos y diplomados. También ha capacitado al comité técnico.

2. Resultados con retrasos

2.1 El Comité Regional de Emergencia en el NE envía información al sistema central del COE y recibe información difundida a las instituciones claves de respuesta, incluyendo la Defensa Civil, SESPAS y la CRD.1.1.3

Se ha logrado diseñar un protocolo, el cual se encuentra en versión borrador. El manual de bolsillo se encuentra en prácticamente cero, ya que el consultor contratado para ello no logró resultado. Por lo que la UCT deberá valorar la pertinencia o no de este producto y si es así recontractar otro consultor. Esta por debajo del 50%.

2.2 Un informe es preparado por el COE después de cada emergencia declarada, incluyendo las mejores practicas y las lecciones aprendidas para la preparación y la respuesta y es distribuida a los miembros de la Comisión Nacional de Emergencia.1.1.4

Es muy poco lo que la UCT ha podido avanzar con este resultado. En periodos anteriores lograron sacar un solo ejercicio de mejores practicas (Tormentas Olga y Noel. Tener un 35% logrado en dos años de proyectos es muy bajo.

2.3 Informe de lecciones aprendidas en alerta temprana es producido por cada emergencia declarada y es distribuida a las instituciones claves de respuesta.1.2.2

La situación de este resultado es igual que el anterior, pero a nivel de las instituciones claves en la línea noroeste.

2.4 Normas de gestión de riesgo son diseñadas para el diseño de infraestructura vial y un plan de movilidad vial de emergencia es elaborado. 2.4.5 (25)

Este resultado es el más bajo de todos, aun con haber contratado una consultora para trabajar las normas, esta no ha cumplido en el tiempo esperado, por lo que no se disponen de productos concretos aun.

2.5 Fortalecimiento de la capacidad de la SEEPYD (antigua ONAPLAN) para la gestión del riesgo. 3.1.1

No obstante haber obtenido algunos resultados con actividades que no estaban inicialmente en el Marco Lógico del proyecto, pero que coadyuvan. La acción principal por diferentes razones, posiblemente atendibles, no ha avanzado. Se abre un compás de esperanza con los cambios políticos en esa cartera.

2.6 Desarrollo de indicadores sectoriales y de medición de la gestión del riesgo en el gasto público. 3.1.3 (50)

En este trimestre recién se inician conversaciones con FLACSO para el diseño un set de indicadores y una base de datos.

2.7 Publicación y vulgarización.3.1.4 (40)

Este trimestre se podría evaluar como uno de los de mayor presencia del PPD en los medios tanto radial, escrito y televisivo, tanto nacionales como regionales del PPD. Pero de cara a este resultado no se puede mostrar productos específicos.

3. Recomendaciones para el tiempo restante

En el año de vida que le resta al PPD, la UCT necesita afinar algunas estrategias de implementación como son:

- Elaborar los términos de referencias con énfasis en resultados, de aquellos productos que aún no han arrancado, o que por deficiencias del consultor no se pudieron obtener.
- Intensificar el seguimiento con al INDHRI, mediante una estrategia de Partnerships para garantizar que esta institución va asumiendo sus responsabilidades en la consecución de resultados al mismo ritmo que va el Programa. Una forma pudiera ser realizar reuniones de trabajo en las cuales se planifique para un periodo de dos a tres meses, con los resultados específicos y las actividades para lograrlos. Con esto se podría involucrar más al personal técnico de esta institución.
- Establecer junto con COE/CNE una metodología, que contemple criterios, procedimientos e instrumentos, que de una manera ágil puedan dar como resultado las lecciones aprendidas después de cada emergencia. La misma debe incluir los medios de socialización de los resultados.
- La UCT necesita clarificar y traducir en estrategias el producto de Publicación y Vulgarización, contemplado en el Marco Lógico, que avoque en un plan con resultados específicos hasta finalizar el Programa.
- Para los indicadores sectoriales y de medición de la gestión del riesgo en el gasto público urge para su avance explorar estrategias de cabildeo para lograr motivar a la SEPYD s a producir estos con el apoyo de una academia y/o institución de prestigio reconocida.

4. Monitoreo y Seguimiento

Dentro del trabajo que realiza la oficial de Monitoreo y Seguimiento, contempla realizar una auditoria de documentos producidos (resultados) al finalizar cada trimestre, donde valorara la calidad y pertinencia de los mismos. Para el trimestre julio-septiembre recién finalizado la auditoría se efectuara en las próximas dos semanas.

Sin otro particular, se despide con la más alta consideración y estima,

Atentamente,



Marc Van Wynsberghe
Coordinador Internacional del PPD-PNUD

Ingeniero
Martín Meléndez 
Director Nacional del PPD
Su Despacho

CC: Marc Van Wynsberghe, Coordinación Internacional del PPD
Mauricio Ramírez, Representante Residente Adjunto, PNUD
Domingo Jiménez, Director General de DIGECOOM
Lorenzo Martelli, Consejero Sector Infraestructura, Delegación Comisión Europea