


Revisión 3
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en República Dominicana

Título del Proyecto:	Adoptando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en República Dominicana
Efecto MANUD y del Programa País:	Para el año 2022, la República Dominicana habrá logrado una mayor igualdad al reducir las brechas económicas y sociales con un enfoque de género, promoviendo la movilidad social, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional sin socavar la sostenibilidad ambiental.
Producto(s) Esperados:	Promoción del conocimiento, las evidencias y las iniciativas de cooperación Sur-Sur para diseñar, aplicar y fomentar políticas públicas, la investigación académica y la transferencia de conocimientos para hacer realidad los ODS.
Asociado en la Implementación:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Partes Responsables:	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) Oficina Nacional de Estadística (ONE) Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Objetivo de la Revisión

El objetivo de la presente revisión es ajustar el plan de trabajo del proyecto correspondiente al año 2019 y extender el proyecto a diciembre de 2021. El resto del documento no presenta ningún cambio adicional.

Periodo del Programa País:	2018-2022	Presupuesto Anterior:	US\$ 555,000.00
Área del Resultado Clave:	Inclusión Social Y Económica	Enmienda 3:	
Código del Proyecto (Atlas Project ID):	00094916	• Gobierno:	US\$ 12,630.90
Fecha de Inicio:	Abril 2016	• Regulares:	US\$ 113,803.78
Fecha de Término:	Diciembre 2021	• Otros PNUD:	US\$ 65,000.00
Fecha del PAC:	Abril 2016	Total Recursos Enmienda 3:	US\$191,434.68
Modalidad de Gestión:	Ejecución Directa	Presupuesto Actualizado:	US\$555,000.00
		Recursos Movilizados:	US\$481,056.93
		Recursos pendientes de movilizar:	US\$ 73,943.07
		GMS:	US\$ 631.55


Lorenzo Jiménez de Luis
 Coordinador Residente a.i. del Sistema de Naciones Unidas, y
 Representante Residente del PNUD


UB

I. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]: Para el 2022, la República Dominicana habrá logrado mayor equidad mediante la reducción de brechas económicas y sociales, con enfoque de género, para promover la movilidad social, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional sin menoscabo de la sostenibilidad ambiental.														
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: 1.3. Promoción del conocimiento, las pruebas y las iniciativas de cooperación Sur-Sur para diseñar, aplicar y fomentar políticas públicas, la investigación académica y la transferencia de conocimientos para hacer realidad los ODS. Indicador: I.1.3.1. Número de iniciativas de investigación centradas en el desarrollo humano llevadas a cabo prestando especial atención a las prioridades nacionales/locales en materia de políticas. Base de referencia: 14. Meta: 20.														
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 1.1.1.3 El país cuenta con mecanismos de recopilación / análisis de datos que proporcionan datos desglosados para monitorear el progreso hacia los ODS.														
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Adoptando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en República Dominicana - Proyecto No. 94916														
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					RECOLECCIÓN DE DATOS METODOLÓGICA Y RIESGOS				
			Valor	Año	Año	Año	Año	Año	Año					
Producto 1 Apoyo al MEPYD en la coordinación interinstitucional para la implementación y	1.1 Número de planes institucionales- sectoriales- municipales revisados y alineados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.	Informes MEPYD/PNUD RIA	0	2016	1	0	2016	1	2017	2018	2019	2020	2021	Informes de la Comisión ODS Informe de Avance Anual Informe de Consultoría

seguimiento de los ODS y articulación de acciones regionales y subregionales de cooperación, en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible. GEN2	1.2 Número de diagnósticos temáticos elaborados para la planificación de los ODS.	Informes MEPYD/PN UD RIA	0	2016	1	1	1	1	1	1	Informe de Avance Anual
	1.3 Número de reuniones sostenidas por los miembros de la Comisión de Alto Nivel para los ODS.	Informes Secretaría Comisión Informes MEPYD/PN UD	0	2016	1	2	2	2	2	2	Informe de Avance Anual
Producto 2 Transversalización de los ODS en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los planes	2.1 Número de alineaciones de áreas temáticas realizadas.	Informes MEPYD/PN UD RIA	END diseñada en base a los 8 ODM	2016	0	1	0	1	1	1	Informe de Avance Anual

<p>sectoriales y en la formulación de políticas públicas. Con el fin de asegurar que las políticas nacionales para el desarrollo y sus respectivos instrumentos de implementación que se ejecuten a partir del 2016 estén en consonancia con la nueva agenda de desarrollo global, se propone el fortalecimiento institucional a través de la revisión de las herramientas y principales instrumentos</p>	<p>2.2.% de planes alineados que incluyen el enfoque de igualdad de género.</p>	<p>Informes MEPYD/PN UD RIA</p>	<p>END diseñada en base a los 8 ODM</p>	<p>2016</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Informes de la Comisión ODS Informe de Avance Anual Informe de Consultoría</p>
---	---	---------------------------------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---



<p>s de planificación existentes en el país que garanticen esta alineación. GEN2</p>							<p>100% portal cargado con los datos para el seguimiento de los ODS producidos en RD</p>	<p>Mejoras aplicadas al Portal ODS para facilitar acceso y lectura de información</p>	<p>Plataforma creada</p>	<p>Plataforma en función ambiental o</p>	<p>Informes de la Comisión ODS Informe de Avance Anual Informe de Consultoría</p>
<p>Producto 3 Apoyo al desarrollo de capacidades nacionales para la gestión de información y seguimiento al cumplimiento de los ODS en el país. GEN2</p>	<p>3.1 Número de actualizaciones y/o creación de nuevos indicadores para la plataforma del portal ODS.</p>	<p>Informes MEPYD/PN UD/ONE</p>	<p>Portal para el seguimiento de los 8 ODM</p>	<p>2016</p>	<p>0</p>	<p>100% Diseño y desarrollo del portal de seguimiento a los ODS</p>	<p>Desarrollada una plataforma de información de libre acceso al público sobre gobernabilidad y calidad democrática</p>	<p>Medido el impacto del Informe, entendido como cambios institucionales para la incorporación de las recomendaciones por las entidades participantes</p>	<p>Medido el impacto del Informe, entendido como cambios institucionales para la incorporación de las recomendaciones por las entidades participantes</p>	<p>Medido el impacto del Informe, entendido como cambios institucionales para la incorporación de las recomendaciones por las entidades participantes</p>	<p>Medido el impacto del Informe, entendido como cambios institucionales para la incorporación de las recomendaciones por las entidades participantes</p>
	<p>3.2 Número de instituciones/entidad participantes en el Observatorio, sistematizadas según los ejes estratégicos que corresponden a los componentes de calidad democrática definidos.</p>	<p>Documento constitutivo del Observatorio Minutas de las reuniones conceptuales previas así como de las mesas de trabajo Organigrama del Consejo Asesor</p>				<p>Publicado el Informe Anual sobre el estado de la democracia en RD 2017</p>		<p>Medido el impacto del Informe, entendido como cambios institucionales para la incorporación de las recomendaciones por las entidades participantes</p>			<p>Informe de Avance Anual Informe de Consultoría</p>

										<p>las entidades participantes</p>
<p>Producto 4</p> <p>Apoyo para la formulación e implementación de estrategias nacionales para la consecución los ODS mediante la Identificación de combinaciones de políticas públicas que impacten la calidad de vida de las personas.</p> <p>GEN2</p>	<p>4.1 Número políticas públicas simuladas.</p>	<p>Informes MEPYD/PNUD</p>	<p>0</p>	<p>2016</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>
									<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>
									<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>
									<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>
									<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>	<p>Modelo de micro-simulación adaptado para la medición del impacto de políticas públicas seleccionadas en los ODS.</p>

Producto 5 Sensibilización y gestión del conocimiento sobre los ODS en República Dominicana GEN2	5.1 Número documentos con análisis de la vinculación del bienestar y el desarrollo humano con los ODS, y que incluyan el enfoque de igualdad de género.	Informes MEPYD/PNUD	No existe una estrategia de posicionamiento de los ODS en la agenda política pública	2016	1	1	1	0	1	1	1	Informe de la Comisión ODS Informe de Avance Anual Informe de Consultoría
Producto 6 Ampliación de las capacidades internas del PNUD para brindar acompañamiento técnico al Estado dominicano en la consecución de los ODS en el país. GEN2	6.1 Número Unidades del PNUD capacitadas en las oportunidades de asistencia técnica para la consecución de los ODS.	Informes PNUD Certificados de participación en cursos/talleres	No existe un plan de identificación de oportunidades de proyectos para la consecución de los ODS.	2016	1	2	1	1	1	1	1	Informe de Avance Anual del proyecto

II. PLAN ANUAL/MULTIANUAL DE TRABAJO

Año: 2019

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año						Responsable	Presupuesto Previsto		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1: Apoyo a la coordinación interinstitucional para la implementación y seguimiento de los ODS y articulación de acciones regionales y subregionales de cooperación, en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible. GENZ	Actividad 1.1: Asistir al MIEPYD en las funciones de rectoría de coordinación y de secretaría técnica de la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la República Dominicana consignadas en el Decreto 267-15. Actividad 1.2: Elaboración de diagnósticos temáticos de las áreas prioritizadas como hoja de ruta para consecución de los ODS y de preparación de documentos técnicos.	-	-	-	-	-	-	-	71200 – Consultores Internacionales	-	
		-	-	3,742.20	-	-	-	-	-	71600 – Viajes	3,742.20
		666.49	-	-	-	-	-	-	PNUD	75700 – Talleres	666.49
		-	-	-	65,242.07	20,000.00	7,443.07	PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales	92,685.14
		-	-	-	-	-	-	-	-	72400- Publicaciones	-
		13,909.14	19,099.68	-	-	-	-	-	PNUD	71300 – Consultores Nacionales	33,008.82
		-	-	-	-	-	-	-	PNUD	72100 - Contratos de Servicios de Empresas	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	75700- Talleres	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	71600 – Viajes	-

	Actividad 1.3: Acompañamiento y apoyo técnico en la articulación de actividades para la integración regional con los países de ALC y Sub-regional entre países centroamericanos, sur-sur, triangular, a manera de mejorar el impacto en los ODS con el aprendizaje directo y el intercambio de experiencias de limitaciones superadas entre los países miembros, sus Ministerios, y sus equipos técnicos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal para el Producto 1		14,575.63	19,099.68	3,742.20	65,242.07	20,000.00	7,443.07					130,102.65
Producto 2: Transversalización de los ODS en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los planes sectoriales y en la	Actividad 2.1: En el marco de las revisiones a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que se realiza cada cuatro años,	4,120.50	-	8,000.00	-	2,500.00	-		PNUD MEPYD Ministerio de Ambiente de MIC	PNUD Gobierno	71200 - Consultores Internacionales	14,620.50


formulación de políticas públicas. GEN2	ajustar este instrumento de planificación nacional para asegurar su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. -Realizar un análisis comparativo de los objetivos y metas nacionales incorporados en la END y su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alinear el contenido y el alcance de la END con los planteamientos de la Agenda 2030. - Evaluación de la consistencia de las metas y líneas de acción prioritizadas entre ambas estrategias. - Identificación de brechas de							-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	7,888.67	29,890.47	-	-	-	-	-	-	71300 – Consultores Nacionales	37,779.14	
	-	304.84	1,884.24	-	-	-	-	-	-	-	-	71600 - Viajes	2,189.08	
	-	23,664.89	2,997.26	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	75700 – Talleres	34,162.15	
			6,529.96	-	-	-	-	-	-	-	-	74200 - Impresiones y Publicaciones	6,529.96	

	<p>oportunidad para que el país logre un impacto mayor en los ODS en sectores específicos que atienden privaciones de la población vulnerable, a través del diagnóstico integrado de situación de grupos vulnerables luego de finalizada la Agenda del Milenio en el año 2015 (vulnerabilidad económica, pobreza y juventud, empoderamiento, igualdad de género, discapacidad, grupos LGBT). -Implementación pionera en la región ALC del marco de aceleración para el logro de los ODS (Mainstreaming acceleration and</p>										<p>74500 - Misceláneos</p>	<p>9,864.33</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------

	<p>policy support), como mecanismo para impulsar la adecuación oportuna de las metas nacionales y líneas de acción de la END del país con los planteamientos de la Agenda 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de una hoja de ruta para impulsar un modelo de producción y consumo sostenible (ODS 12), siguiendo un enfoque de combos. - Asistencia técnica a la subcomisión Planeta - Concienciación al Sector privado para la incorporación de las metas de la Agenda 2030 en sus prácticas productivas. 												
	Actividad 2.2: Apoyar la formulación y					-	-	2,500.00	-	PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales	2,500.00



	<p>sucesivas actualizaciones del Plan Plurianual del Sector Público a fin de que exprese los compromisos asumidos por el Estado dominicano en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por tanto en el Presupuesto Nacional.</p> <p>Actividad 2.3: Revisión y alineación con los ODS de otros instrumentos importantes en instancias claves como son: planes estratégicos, institucionales y sectoriales, planes municipales y otros instrumentos institucionales tales como la transversalización con el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG)</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75700- Talleres	-
									PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales	-
									PNUD	PNUD Gobierno	75700- Talleres	-



<p>Producto 3: Desarrollo de capacidades nacionales para la gestión de datos y seguimiento al cumplimiento de los ODS en el país.</p> <p>GENZ</p>	y las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático.																					
	Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Subtotal para el Producto 2	4,120.50	23,969.73	37,164.46	37,390.47	5,000.00														107,645.16		
	Actividad 3.1: Apoyo al fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Estadísticas, con especial énfasis en la Oficina Nacional de Estadísticas, para reportar los avances en la consecución de los ODS. Incluirá, en particular, el abordaje de las producciones de estadísticas de género y datos desagregados que serán críticos para el monitoreo y seguimiento de los progresos en la consecución de todo los ODS.	-	9,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1,500.00	
		-	-	3,814.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,814.72	
		-	1,500.00	1,059.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,559.29	
		-	54.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.82	
	Actividad 3.2: Reestructurar y actualizar la	-	29,193.09	-	10,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,693.09	


<p>plataforma existente de los ODM para el seguimiento de los indicadores de los ODS.</p> <p>Actividad 3.3: Impulsar el restablecimiento y apoyar la estrategia de trabajo del Comité Interinstitucional de Indicadores del Desarrollo Sostenible, constituyéndose en la plataforma intersectorial de monitoreo y seguimiento sistemático a la consecución de los ODS en el país. Esta actividad implicará el desarrollo evaluaciones de la capacidad de medición de las operaciones estadísticas existentes en el país, apoyo en la</p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71600 - Viajes	-
	-	-	543.49	-	-	-	-	-	-	74200 - Publicaciones	543.49
	-	293.19	-	-	-	-	-	-	-	75700- Talleres	293.19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71200 – Consultores Internacionales	-
	-	-	18,098.78	-	-	-	-	-	-	71300 – Consultores Nacionales	18,098.78
	-	-	8,958.67	-	-	-	-	-	-	71600 - Viáticos	8,958.67
	-	-	8,437.19	-	-	-	-	-	-	74200 - Impresiones y Publicaciones	8,437.19
	-	208.33	2,957.15	-	-	-	-	-	-	75700 - Talleres	3,165.48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNUD Gobierno	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNUD	-	

<p>elaboración de los planes estratégicos y operativos, reforzar las capacidades nacionales para dar seguimiento a los ODS y definir la ruta crítica para el mediano plazo del Comité.</p>	<p>Actividad 3.4: Apoyo en la capacitación de personal y desarrollo de protocolos para la obtención de estadísticas tanto existentes como nuevas, fortaleciendo los registros administrativos en todas las áreas (salud, educación, justicia, mercado laboral, finanzas públicas, entre otros). Esto con el objetivo de cerrar las brechas por inexistencia de datos para elaborar algunos de los indicadores de metas</p>	<p>974,54</p>	<p>-</p>	<p>147,16</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD Gobierno</p>	<p>75700- Talleres</p>	<p>1,121.70</p>
--	--	---------------	----------	---------------	----------	----------	-------------	--------------------------	------------------------	-----------------

específicas de los ODS, que posibilite realizar el seguimiento sistemático a los logros.	-	5,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	71200 - Consultores Internacionales	5,820.00												
											71300 - Consultores Nacionales	19,795.26												
											71600 - Viajes	5,861.93												
											74200 - Publicaciones	3,443.67												
											75700- Talleres	-												
											74500 - Misceláneos	0.85												
											71300 - Consultores Nacionales	-												
											75700- Talleres	-												
											72800- Equipos de tecnología	-												
											71600 - Viajes	-												
Actividad 3.5: Ampliación de las capacidades de actores claves y funcionarios de alto nivel en el contenido de los ODS y su alineación con la END del poder legislativo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNUD	PNUD Gobierno												
													16,051.02	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
													361.93	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad 3.6: Ampliación de la plataforma web para el registro nacional georreferenciado de las unidades productivas agropecuarias del	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
													0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ODS mediante la Identificación de combinaciones de políticas públicas que impacten la calidad de vida de las personas. GEN2	mediante: A- La asistencia técnica para el desarrollo de mediciones no monetarias de la pobreza en el país (IPM); en el desarrollo de una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza y su difusión en espacios relevantes como el Comité Interinstitucional de Pobreza Monetaria. B- Desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor de la producción institucional con especial énfasis en aquellas lideradas o con alta participación de las mujeres a partir del acceso a recursos y capacitación.										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	5,981.35	5,981.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	72600 - Grants	72100 - Contratos de Servicios de Empresas	74200 - Impresiones y Publicaciones	75700 - Talleres	5,981.35	34,228.65	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,235.15	1,235.15					

	Actividad 4.2: Realizar ejercicios de micro-simulación del impacto en la población dominicana de posibles escenarios de políticas fiscales asegurando vías progresivas de recaudación que protejan los logros obtenidos por las poblaciones más vulnerables. • Acción 4.2.1: En base a los resultados de los ejercicios previos, identificar propuestas de combinación de políticas públicas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por el país. • Acción 4.2.2: Sistematización del proceso de micro-simulación y de los principales	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	PNUD PNUD Gobierno	71300 -- Consultores Nacionales	5,000.00
				200.50	-	-	-		71600 - Viajes	200.50



Producto 5: Sensibilización y gestión del conocimiento sobre los ODS en República Dominicana. GENZ	resultados obtenidos.																						
	Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotal para el Producto 4	-	-	-	41,720.52	-	2,500.00	-	5,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,220.52	
	Actividad 5.1: Realizar campañas de sensibilización sobre los ODS y su importancia: ciclo de charlas, media tours, conversatorios, entre otros.	-	-	-	-	-	10,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
		-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
		-	-	-	7,634.81	-	-	18,757.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,392.09
		-	-	-	2,719.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,719.51
	Actividad 5.2: Generación de productos de conocimiento y posicionamiento de los ODS, como son: Realización de un análisis comparativo entre las metas presidenciales y los ODS, e Informes de Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Humano e informes nacionales sobre la agenda post 2015.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal para el Producto 5	-	-	14,354.32	18,757.28	10,000.00	2,000.00	PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales	45,111.60			
Producto 6: Ampliación de las capacidades internas del PNUD para brindar acompañamiento técnico al Estado dominicano en la consecución de los ODS en el país. GEN2	Actividad 6.1: Capacitar las Unidades programáticas del PNUD sobre las oportunidades de trabajo existentes en el marco de los ODS.	-	-	5,003.00	2,500.00	2,000.00	PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales				9,503.00
	Actividad 6.2: Realizar un diagnóstico de las iniciativas, datos y posibles brechas existentes en el país en el marco de los ODS.	-	-	-	-	-	PNUD	PNUD Gobierno	72400- Publicaciones				-
	Actividad 6.3: Elaborar cartera de proyectos en los que el PNUD pueda ofrecer asistencia técnica para la consecución de los ODS en el país.	-	-	-	-	-	PNUD	PNUD Gobierno	71300 – Consultores Nacionales				-
		-	-	-	-	-	PNUD	PNUD Gobierno	75700- Talleres				-



Actividad 6.4: Ampliación de las capacidades internas de las Unidades programáticas del PNUD en la integración del enfoco de género en la cartera de proyectos para brindar acompañamiento técnico integral e inclusivo en la consecución de los ODS en el país. Creación de un grupo intercluster sobre los ODS para este fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNUD	PNUD Gobierno	75700- Talleres	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal para el Producto 6	-	-	-	5,003.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	PNUD	Gobierno		9,503.00	
Auditoría del Proyecto											PNUD	Gobierno	74100 - Servicios Profesionales	2,500.00	
Subtotal Productos + Auditoría	19,670.67	91,826.75	171,647.42	190,803.13	50,000.00	23,943.07	23,943.07	50,000.00	23,943.07	50,000.00				547,891.04	
DPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PNUD	Gobierno	75100 - Facilidades y Administración	-	
Costo de Apoyo (GMS)	-	627.33	5,850.08	631.55	-	-	-	-	-	-	PNUD	Gobierno	75100 - Facilidades y Administración	7,108.96	
TOTAL	19,670.67	92,454.08	177,497.50	191,434.68	50,000.00	23,943.07	23,943.07	50,000.00	23,943.07	50,000.00				555,000.00	

III. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

El presente proyecto será implementado a través de la modalidad de implementación directa a partir de la suscripción del presente Convenio, hasta Diciembre 2021. Sin embargo, podría ser enmendado para prolongar su ejecución, con el acuerdo común de las partes o podría finalizar: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por solicitud expresa de una de las partes. 3) Por mutuo acuerdo de las partes; 4) Por cumplimiento de su objeto; 5) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Cualquier cambio al documento de proyecto que pueda afectar la intervención de manera sustantiva se realizará con el mutuo acuerdo de las partes signatarias. Cualquier cambio a estas disposiciones se efectuará de mutuo acuerdo a través de una enmienda al presente documento de proyecto.

Las disposiciones descritas en este documento permanecerán en vigor hasta el final del proyecto, o la culminación de las actividades del PNUD de acuerdo con lo establecido en el presente documento de proyecto, o hasta que sea notificado por escrito la terminación del acuerdo por cualquiera de las partes. El calendario de pagos especificado sigue en vigor en función del desempeño continuo del PNUD, a menos que se reciba indicación escrita de lo contrario por el asociado en la implementación.

Para cualquier asunto no previsto expresamente en el presente documento, se aplicarán las disposiciones correspondientes a las revisiones posteriores a este documento y las disposiciones pertinentes de los reglamentos financieros y las normas del PNUD.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones convenidas, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios y en el monitoreo.

Asimismo, a través de su Unidad de Programas y de adquisiciones, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán del PNUD y de otras fuentes que puedan movilizarse y la distribución de los mismos se hará como establece el Plan de Trabajo previsto en el presente documento. La administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

Los viáticos de los desplazamientos que se realicen en el marco del proyecto y dentro del territorio nacional se autorizarán considerando las disposiciones internas relativas a los viáticos reducidos. Cualquier visita fuera del país se autorizará de acuerdo a las tarifas establecidas según el país de destino.

El Calendario de Pagos

Todas las cuentas y estados financieros serán expresados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Todo interés devengado atribuible a la contribución recibida será abonado a la Cuenta de Costos Compartidos del Programa y se utilizará según los procedimientos del PNUD establecidos.

De acuerdo a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, la contribución retenida por la organización para cubrir los Servicios Administrativos Generales en los proyectos que cuenten con financiamiento aportado por el Gobierno, será de al menos 5% de los fondos ejecutados. Dicho porcentaje podrá ser aumentado si así es acordado por las partes, dependiendo de la complejidad de cada operación.

Organigrama del Proyecto

Junta Directiva del Proyecto (Mecanismo de Gobernanza)

Beneficiario Principal
MEPYD

Ejecutivo
Representante Adjunto
del PNUD

**Proveedor Principal/ Socio en
el Desarrollo**
PNUD

Garante del Proyecto
Oficial de Programa
UDHS

**Director/a del
Proyecto**

Apoyo al Proyecto
Asistente
Administrativa