

# ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

FED/2014/346-262

## ADDENDUM No. 3

La Unión Europea, representada por la Delegación de la Unión Europea, ubicada en la Av. Abraham Lincoln #1063, Ensanche Serrallés, Santo Domingo, D.N, República Dominicana (el «Órgano de Contratación») de una parte, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede central en Casa de las Naciones Unidas, Ave. Anacaona #9, Mirador Sur; Santo Domingo, D.N., República Dominicana, (la «Organización») de otra parte, (referidas individualmente como una «Parte» y colectivamente como las «Partes»), han acordado lo que sigue:

### Condiciones Particulares

El Acuerdo de contribución en referencia, firmado el 30 de Julio del 2014 queda modificado como sigue:

#### Cláusula 2 – Entrada en vigor, período de aplicación y período de ejecución

2(3) El período de aplicación, según se establece en el anexo I, es de 29 meses y 23 días.

#### Cláusula 6 - Anexos

Anexo I: Se describen los cambios en las acciones del proyecto, específicamente en la sección “Descripción de la acción”, “Marco de Resultados” y “Plan de Trabajo”.

Anexo III: Se modifican las partidas presupuestadas en la acción para adaptarlas al Anexo I.

Hecho en República Dominicana en dos originales en lengua española, uno para el Órgano de Contratación y uno para la Organización.

#### Por la Organización

Nombre Lorenzo Jiménez de Luis

Función Coordinador Residente

Firma

Fecha

23/01/2017

#### Por el Órgano de Contratación

Nombre

Alberto Navarro

Función

Jefe de Delegación

Firma

Fecha

20/1/2017





### Enmienda 3 (C)

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana

<b>Título del Proyecto:</b>	“Mejora de la capacidad de la DIGEPRES y la Dirección General de Contrataciones Públicas de implementar efectivamente acciones contempladas en la Reforma Financiera del Estado.”
<b>Efecto(s) MANUD/ Programa País:</b>	Para el 2016, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.
<b>Producto(s) Esperados (MANUD):</b>	El Estado ha aumentado su capacidad de implementación de políticas e intervenciones públicas encaminadas a hacer más eficiente la inversión pública y más justa la recaudación.
<b>Asociado en la Implementación:</b>	Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
<b>Partes Responsables :</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Unión Europea (EU) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

#### Breve Descripción

El objetivo de este proyecto es incrementar las competencias institucionales de dos Direcciones del Ministerio de Hacienda (DIGEPRES y Contrataciones Públicas), para fortalecer el desempeño de sus misiones institucionales relativas a un control eficiente y eficaz del uso de los recursos, que permitan la continuación y sostenibilidad de la reforma del sistema financiero gubernamental en curso. A través de la presente enmienda se pretende redistribuir los fondos y se muestra la nueva programación que incluye nuevas líneas presupuestarias, nuevas actividades. Adicionalmente, se extiende el proyecto a Febrero 2017.

<table border="0"> <tr> <td>Periodo del Programa país:</td> <td>2012-2016</td> </tr> <tr> <td>Área del Resultado Clave:</td> <td>Inclusión social y económica</td> </tr> <tr> <td>Atlas Project ID:</td> <td>00082146</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Inicio:</td> <td>Agosto 2014</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Término:</td> <td>Febrero 2017</td> </tr> <tr> <td>Fecha del PAC:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalidad de Gestión:</td> <td>Ejecución Nacional</td> </tr> </table>	Periodo del Programa país:	2012-2016	Área del Resultado Clave:	Inclusión social y económica	Atlas Project ID:	00082146	Fecha de Inicio:	Agosto 2014	Fecha de Término:	Febrero 2017	Fecha del PAC:		Modalidad de Gestión:	Ejecución Nacional	<table border="0"> <tr> <td>Total Presupuesto Requerido:</td> <td>US\$ 2,012,067.47*</td> </tr> <tr> <td>Recursos Asignados:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  Regulares:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  Otros:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    • PNUD:</td> <td>US\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>    • UE:</td> <td>US\$ 2,012,067.47 /</td> </tr> <tr> <td>Servicios de Administración Generales (GMS):</td> <td>US\$ 131,630.59 /</td> </tr> <tr> <td>Auditoría:</td> <td>US\$ 4,583.55 /</td> </tr> </table>	Total Presupuesto Requerido:	US\$ 2,012,067.47*	Recursos Asignados:		Regulares:		Otros:		• PNUD:	US\$ 0.00	• UE:	US\$ 2,012,067.47 /	Servicios de Administración Generales (GMS):	US\$ 131,630.59 /	Auditoría:	US\$ 4,583.55 /
Periodo del Programa país:	2012-2016																														
Área del Resultado Clave:	Inclusión social y económica																														
Atlas Project ID:	00082146																														
Fecha de Inicio:	Agosto 2014																														
Fecha de Término:	Febrero 2017																														
Fecha del PAC:																															
Modalidad de Gestión:	Ejecución Nacional																														
Total Presupuesto Requerido:	US\$ 2,012,067.47*																														
Recursos Asignados:																															
Regulares:																															
Otros:																															
• PNUD:	US\$ 0.00																														
• UE:	US\$ 2,012,067.47 /																														
Servicios de Administración Generales (GMS):	US\$ 131,630.59 /																														
Auditoría:	US\$ 4,583.55 /																														

**Luis Reyes**      Fecha  
Director, Dirección General de Presupuesto

**Lorenzo Jiménez de Luis**      Fecha  
Coordinador Residente del SNU y Representante Residente del PNUD

\* Monto referencial en dólares americanos. Se toma en cuenta la tasa de 1 US Dólar = 0.748 Euros (tasa correspondiente al primer desembolso) y 1 US Dólar = 0.910 Euros (tasa correspondiente al segundo desembolso), correspondiente a la tasa oficial de UN de Agosto 2014 y Diciembre 2015, respectivamente.

---

## **I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

---

## **II. ESTRATEGIAS**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

### **Descripción de la Intervención**

**Producto 1:** Fortalecida la capacidad general de gestión institucional, administrativa y operativa y de los recursos humanos de la DIGEPRES.

**Producto 2:** Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.

**Producto 3:** Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado.

**Producto 4:** Asesorías permanentes y especializadas para impulsar la implementación de los procesos de reforma en la DIGEPRES, realizadas.

**Producto 5:** Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas y a la generación, control y presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.

**Producto 6:** Procesos para la incorporación de las MIPYMES al Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.

**Producto 7:** Fortalecidas las capacidades técnicas para gobierno central, Ayuntamientos y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de Concesiones y ley de compras.

### **Estrategia de Salida**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

### III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado Esperado del Programa de País:

Para el 2016, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.

Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País:

- Línea Base:

- Indicadores:

- Metas:

Producto/s del Programa de País: El Estado ha aumentado su capacidad de implementación de políticas e intervenciones públicas encaminadas a hacer más eficiente la inversión pública y más justa la recaudación.

Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 2012-2016 del PNUD que se Aplica: Inclusión social y económica

Estrategia de Asociación: El proyecto será de ejecución nacional con la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) como contraparte.

Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 00082146.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA POR AÑO			PARTES RESPONSABLES	INSUMOS	
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3		DESCRIPCION	CANTIDAD
<b>Producto 1: Fortalecida la capacidad general de gestión institucional, administrativa y operativa y de los recursos humanos de la DIGEPRES.</b>  <b>Línea Base:</b> - Capacidades institucionales en proceso de fortalecimiento a través de otras iniciativas.  <b>Indicadores:</b> - Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos y administrativos. - Número de mejoras	1. Mejorar la plataforma tecnológica de DIGEPRES a fin de permitirle enfrentar los desafíos operativos del nuevo sistema presupuestario, a través de consultorías especializadas para la adecuación de procesos.  2. Realización de Estudios de Clima Organizacional para identificar las opiniones de los clientes internos y externos de DIGEPRES y desarrollar planes y acciones que favorezcan al mejoramiento de la gestión y de la cultura organizacional.	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	71600 - Viajes	24,947.12
						72500 - Suministros Papelería y Otros Insumos de Oficina	736.45
						75700 - Talleres	5,406.49
						74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales	401.96
		X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	75700 - Talleres	4,006.08

<p>introducidas en las tareas de personal clave a partir de las capacitaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horas Promedio de Entrenamiento x Persona.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XX% del personal capacitado en aspectos técnicos y administrativos.</li> <li>- Actualización Tecnológica implementada.</li> <li>- Manual de Procedimientos Institucionales Actualizado y en funcionamiento.</li> </ul>	<p>3. Fortalecer la capacidad técnica y el desempeño operativo de los recursos humanos de DIGEPRES, en temas presupuestarios, gerenciales y en gestión de los recursos internos.</p>	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	<p>71600-Viajes</p> <p>74500 - Misceláneos</p> <p>75700 - Talleres</p>	<p>231,087.08</p> <p>319.43</p> <p>56,291.35</p>
	<p>4. Rediseñar los procesos y las funciones tanto técnicas como operativas de apoyo a la DIGEPRES garantizando la aplicación de procedimientos efectivos, ágiles y funcionales de cara a la implementación del nuevo sistema presupuestario dominicano.</p>	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>34,990.00</p>
	<p>5. Capacitar a los empleados de DIGEPRES sobre los nuevos procesos institucionales.</p>	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	<p>71600 - Viajes</p> <p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p> <p>75700 - Talleres</p>	<p>132,620.20</p> <p>64,899.50</p> <p>42,502.82</p>

	<p>6. Consultoría de apoyo al Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano en el ámbito de las Empresas Públicas (Financieras y no Financieras), con el objetivo de fortalecer la compilación de las informaciones presupuestarias, su análisis y el desarrollo y reglamentación de la documentación necesaria para ello.</p>	X	X	X	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>1,283.03</p>
	<p>7. Consultoría para aseguramiento de calidad de los entregables del Modelo Funcional.</p>	X	X	X	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	-
	<p>8. Consultoría para el estudio de Presupuesto de la OCDE de la República Dominicana.</p>	X	X	X	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	-
	<p>9. Consultoría para continuar con la provisión de los servicios de modeladores a fin de realizar el modelado de los procesos de negocio, bajo la modalidad y metodología definida por la Dirección General de Presupuesto en el rol de Modelador de Procesos del Negocio (BPMo – Business Process Modeler).</p>	X	X	X	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	-
	<p>10. Desarrollar y actualizar el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020.</p>	X	X	X	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>30,000.00</p>

<b>Producto 2: Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.</b>  <b>Línea Base:</b> - Existen limitados mecanismos para la rendición de cuentas a nivel local y de empresas públicas.  <b>Indicadores:</b> - Total de Ayuntamientos y Juntas Municipales que remiten informes sobre la ejecución de sus presupuestos, utilizando las herramientas informáticas desarrolladas.	1. Asistencia técnica para facilitar el análisis, transparencia, control y rendición de cuentas de la asignación de ingresos y la ejecución presupuestaria, desarrollando un gestión integral presupuestaria que, con el nuevo clasificador, capturará en una base de datos única la información en tres momentos del gasto: Afectación, Compromiso y Pago. Este Sistema permitirá la consolidación del presupuesto del sector público.  2. Adecuar el sistema de registro de cuentas al nuevo Clasificador Presupuestario del Sector Público.	X   X   X	DIGEPRES UE PNUD	75700 - Talleres  441.19	71300 - Consultores Nacionales 25,141.33
					75700 - Talleres 10,000.00

<p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo Sistema informático de control presupuestario para los Ayuntamientos implementado.</li> <li>- Aplicación Informática para Empresas Públicas, desarrollada.</li> </ul>	<p>3. Capacitación en el uso de las tecnologías requeridas para el uso de este Sistema único e integrado para ser utilizado por todos los distritos municipales a nivel nacional.</p>					
<p><b>Producto 3: Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado.</b></p> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos producidos a raíz de la reforma no han sido debidamente socializados.</li> </ul>	<p>1. Sistematizar el proceso de la reforma de la DIGEPRES, tanto en su inicio en 1996 como esta nueva etapa de profundización a partir de agosto 2012.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71300- Consultores Nacionales</p> <p>72300 - Otros Materiales y Bienes</p> <p>74200 – Impresiones y Publicaciones</p> <p>75700 - Talleres</p>	<p>38,458.69</p> <p>3,059.50</p> <p>3,814.69</p> <p>1,543.23</p>
<p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de documentos sistematizados.</li> <li>- Números de eventos y actividades de socialización.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p>	<p>2. Difusión y socialización de la reforma a nivel interno dentro del marco en el Plan de Gobierno y a nivel internacional con los organismos cooperantes y de seguimiento a la transparencia del gasto público, incluyendo los logros a la fecha y desafíos.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>72700 – Talleres y eventos</p> <p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>14,393.19</p> <p>46,396.47</p>



<p>- Socializar oportunamente con todos los actores claves tanto públicos como privados e instituciones sin fines de lucro, los avances e iniciativas de modernización y transformación de todo el sistema presupuestario dominicano.</p>	<p>3. Consultoría Nacional para el Análisis de los diferentes procesos de Reforma del Sistema Presupuestario de la República Dominicana y su impacto en la Gestión Presupuestaria y en las Finanzas Públicas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>14,155.34</p>
	<p>4. Consultoría para redacción, edición y corrección de estilos para los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	
	<p>5. Impresión y distribución de los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	
	<p>6. Talleres de Socialización Avances y Resultados de la Reforma y Capacitaciones Internas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>633.86</p>



<b>Producto 4: Asesorías permanentes y especializadas para impulsar la implementación de los procesos de reforma en la DIGEPRES, realizadas.</b>  <b>Línea Base:</b> - Se cuentan con escasos recursos, especializados y técnicos de alto nivel, que permitan asesorar a la Dirección en temas claves.  <b>Indicadores:</b> -Número de asesorías especializadas, contratadas.  <b>Metas:</b> - Asesorías permanentes, establecidas, apoyando a DIGEPRES a atender los requerimientos técnicos de la reforma.	1. Asesoría especializada a la Dirección, en estudios de coyuntura nacional e internacional, así como investigaciones en lo referente al diseño, implementación y evaluación de la política fiscal, y la coherencia y consistencia con la política monetaria. Asimismo, que permita evaluar el impacto de las políticas priorizadas por la Gestión de Gobierno, entre otras funciones.	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	71200 – Consultores Internacionales	5,000.00
	2. Asesoría especializada en la continuación del proceso de implementación de reforma, para impulsar e instruir al personal en la validación, análisis y consistencia económica de las informaciones. Asimismo, el cumplimiento del calendario de publicaciones de los distintos informes requeridos para cumplir el mandato legal de la DIGEPRES y los requerimientos de organismos internacionales que rigen la transparencia presupuestaria.	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	71300 – Consultores Nacionales	9,981.23
						74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales	531.18

<p><b>Producto 5: Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas y a la generación, control y presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.</b></p> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen escasos mecanismos de generación de información estadística, fiscal y presupuestaria.</li> </ul> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- % de avance en el diseño e implementación del sistema de información estadístico, fiscal y presupuestario.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data warehouse en funcionamiento.</li> <li>- Metodología Documentada.</li> </ul>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>
<p>1. Puesta en marcha de un sistema de información de estadísticas presupuestarias confiables para apoyar el monitoreo del presupuesto físico y financiero y la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria.</p>				<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	
<p>2. Elaboración e implementación de una metodología de costeo para la producción pública, específicamente para el sector social (educación y salud)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71200-Consultores Internacionales  97,870.00</p>

<p><b>Producto 6: Procesos para la incorporación de las MIPYMES al Mercado de las Compras Públicas, diseñado e implementado.</b></p> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuentan con limitados mecanismos de inclusión de las MIPYMES en compras públicas.</li> </ul> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados.</li> <li>- Número de procesos internos estandarizados para apoyar la inclusión de las MIPYMES.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados.</li> <li>- Implementado un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYMES al mercado público.</li> </ul>	<p>1. Identificar nichos de oportunidades para las MIPYMES a través de un análisis de Oferta y Demanda de bienes y servicios del Estado Dominicano y MIPYME; Programa de Capacitación a MIPYME.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71200 - Consultor Internacional</p>	<p>76,104.00</p>
						<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>27,481.97</p>
						<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>2,165.96</p>
						<p>74200 – Impresiones y Publicaciones</p>	<p>9,119.67</p>
<p>2. Estandarización de pliegos de condiciones específicas para contrataciones a MIPYMES que incluya estándares nacionales e internacionales para la adquisición de bienes y servicios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>665.93</p>
						<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>3,000.00</p>
						<p>71600 - Viajes</p>	<p>5,182.35</p>
						<p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>21,527.95</p>
<p>3. Programa de capacitación para Instituciones Gubernamentales y MIPYMES en temas relativos a: SNCP, a pliegos, al igual que procesos de compras a pequeños empresarios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>71600 - Viajes</p>	<p>3,000.00</p>
						<p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>5,182.35</p>
<p>4. Realizar un operativo de Registro de las MIPYMES y actualización a nivel nacional.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>75700 - Talleres</p>	<p>21,527.95</p>
						<p>71620 – Viáticos Correspondientes a Viajes Locales</p>	<p>-</p>



<p><b>Producto 7: Fortalecidas las capacidades técnicas para gobierno central, Ayuntamientos y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de Concesiones y ley de compras.</b></p> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen capacidades limitadas sobre el tema de las concesiones, al igual que la normativa del SNCP.</li> </ul> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de políticas para regular el SNCP, diseñadas.</li> <li>- Número de capacitaciones realizadas en materia de concesiones.</li> <li>- Cantidad de Empleados capacitados en aspectos técnicos y administrativos.</li> <li>- Número de mejoras introducidas en las tareas de personal clave a partir de las capacitaciones.</li> <li>- Horas Promedio de</li> </ul>	<p>MIPYMES.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>74200 - Materiales promocionales y distribución</p>	<p>3,500.00</p>
<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>169,061.25</p>
<p>71600 - Pasajes y viáticos viajes internacionales</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)</p>	<p>2,168.37</p>
<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>72510 - Publicaciones</p>	<p>-</p>
<p>71620 - Viáticos viajes locales</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>71310 - Personal de Apoyo</p>	<p>-</p>
<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>DIGEPRES UE PNUD</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</p>	<p>71310 - Personal de Apoyo</p>	<p>-</p>

<b>Entrenamiento x Persona.</b>  <b>Metas:</b> - Diseño de políticas para regular el SNCP, realizado. - Gobiernos Locales e Instituciones capacitadas en materia de concesiones.	capacitado en el sistema										
	4. Programas de Maestría para el personal de Compras Públicas.	X	X	X				DIGEPRES UE PNUD	71200 - Consultores Internacionales	55,250.00	
	5. Acompañamiento a Implementación Estructura Organizativa de la DGCP.									71300 - Consultores Nacionales	55,752.06
										71600 - Viajes	1,138.86
										72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	68,137.50
			X	X	X			DIGEPRES UE PNUD	72400 - Comunicación y Equipos Audiovisuales	2,480.66	
									72500 - Suministros Papelería y Otros Insumos de Oficina	5,273.88	
									74200 - Impresiones y Publicaciones	22,625.73	



	6. Encuesta de percepción para evaluar el nivel de cumplimiento y desempeño del sistema nacional de adquisiciones en la RD.	X	X	X	DIGEPRES UE PNUD	72125 – Contratos de empresas	32,650.00
<b>Sub Total 1</b>							<b>1,875,853.33</b>
<b>Auditoría</b>							<b>4,583.55</b>
<b>Sub Total 2</b>							<b>1,880,436.88</b>
<b>GMS</b>							<b>131,630.59</b>
<b>Total</b>							<b>2,012,067.47</b>





administrativos - Actualización Tecnológica implementada. - Manual de Procedimientos Institucionales Actualizado y en funcionamiento	4. Rediseñar los procesos y las funciones tanto técnicas como operativas de apoyo a la DIGEPRES garantizando la aplicación de procedimientos efectivos, ágiles y funcionales de cara a la implementación del nuevo sistema presupuestario dominicano.	X	X	X	71200 - Consultores Internacionales	26,557.41	-	-	26,557.41	34,990.00
5. Capacitar a los empleados de DIGEPRES sobre los nuevos procesos institucionales.	5. Capacitar a los empleados de DIGEPRES sobre los nuevos procesos institucionales.	X	X	X	71600 - Viajes	-	103,115.76	9,912.34	113,028.10	132,620.20
					72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	-	37,251.40	14,396.13	51,647.53	64,899.50
					75700 - Talleres		10,961.80	17,745.88	7,589.76	36,297.44

6. Consultoría de apoyo al Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano en el ámbito de las Empresas Públicas (Financieras y no Financieras), con el objetivo de fortalecer la compilación de las informaciones presupuestarias, su análisis y el desarrollo y reglamentación de la documentación necesaria para ello.	X	X	X			74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales	-	1,167.56	1,167.56	1,283.03
7. Consultoría para aseguramiento de calidad de los entregables del Modelo Funcional.	X	X	X			72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	-	-	-	-
8. Consultoría para el estudio de Presupuesto de la OCDE de la República Dominicana.	X	X	X			72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)	-	-	-	-

	<p>9. Consultoría para continuar con la provisión de los servicios de modeladores a fin de realizar el modelado de los procesos de negocio, bajo la modalidad y metodología definida por la Dirección General de Presupuesto en el rol de Modelador de Procesos del Negocio (BPMo – Business Process Modeler).</p>	X	X	X	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)								
<p>10. Desarrollar y actualizar el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020.</p>	X	X	X	71200 - Consultores Internacionales 71300 - Consultores Nacionales 75700 - Talleres				27,300.00	27,300.00	30,000.00			
								22,878.61	22,878.61	25,141.33			
								9,100.00	9,100.00	10,000.00			

Producto 2:	1. Asistencia					
Mejorar el control y la rendición de cuentas presupuestaria s de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.	técnica para facilitar el análisis, transparencia, control y rendición de cuentas de la asignación de ingresos y la ejecución presupuestaria, desarrollando un gestión integral presupuestaria que, con el nuevo clasificador, capturará en una base de datos única la información en tres momentos del gasto: Afectación, Compromiso y Pago. Este Sistema permitirá la consolidación del presupuesto del sector público.	X	X	X	75700 - Talleres	441.19
Línea Base: - Existen limitados mecanismos para la rendición de cuentas a nivel local y de empresas públicas.			-	334.86	334.86	
Indicadores: - Total de Ayuntamientos y Juntas Municipales que remiten informes sobre la ejecución de						

Sus presupuestos, utilizando las herramientas informáticas desarrolladas.	2. Adecuar el sistema de registro de cuentas al nuevo Clasificador Presupuestario del Sector Público.											
<b>Metas:</b> - Nuevo Sistema informático de control presupuestario para los Ayuntamientos implementado. - Aplicación Informática para Empresas Públicas, desarrollada.	3. Capacitación en el uso de las tecnologías requeridas para el uso de este Sistema único e integrado para ser utilizado por todos los distritos municipales a nivel nacional.											
<b>Producto 3:</b> Estrategia de difusión y publicación de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado. Línea Base:	1. Sistematizar el proceso de la reforma de la DIGEPRES, tanto en su inicio en 1996 como esta nueva etapa de profundización a partir de agosto 2012.											
72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)							71300-Consultores Nacionales 72300 - Otros Materiales y Bienes 74200 - Impresiones y Publicaciones 75700 - Talleres	-	31,499.02	-	31,499.02	38,458.69
							-		2,294.43		2,294.43	3,059.50
							-		2,895.35		2,895.35	3,814.69
							-	1,404.34			1,404.34	1,543.23



<p>- Documentos producidos a raíz de la reforma no han sido debidamente socializados.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de documentos sistematizados.</li> <li>- Números de eventos y actividades de socialización.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p>	<p>2. Difusión y socialización de la reforma a nivel interno dentro del marco de el Plan de Gobierno y a nivel internacional con los organismos cooperantes y de seguimiento a la transparencia del gasto público, incluyendo los logros a la fecha y desafíos.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>72700 - Talleres y eventos</p> <p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>13,721.33</p> <p>20,794.61</p> <p>1,004.09</p>	<p>-</p>	<p>10,924.43</p> <p>35,520.03</p>	<p>10,924.43</p> <p>14,393.19</p>
<p>- Socializar oportunamente con todos los actores claves tanto públicos como privados e instituciones sin fines de lucro, los avances e iniciativas de modernización y transformación de todo el</p>	<p>3. Consultoría Nacional para el Análisis de los diferentes procesos de Reforma del Sistema Presupuestario de la República Dominicana y su impacto en la Gestión Presupuestaria y en las Finanzas Públicas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>13,191.36</p> <p>14,155.34</p>	<p>13,191.36</p>

sistema presupuestario dominicano.	4. Consultoría para redacción, edición y corrección de estilos para los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).	X	X	X	71300 – Consultores Nacionales					
------------------------------------	--	---	---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--



	elaboradas y su aplicación en el Programa Piloto	X	X	X	y/o Individuos)					
<b>Producto 4:</b> <b>Asesorías permanentes y especializadas para impulsar la implementación de los procesos de reforma en la DIGEPRES, realizadas.</b>  <b>Línea Base:</b> - Se cuentan con escasos recursos, especializados y técnicos de alto nivel, que permitan asesorar a la Dirección en temas claves.	1. Asesoría especializada a la Dirección, en estudios de coyuntura nacional e internacional, así como investigaciones en lo referente al diseño, implementación y evaluación de la política fiscal, y la coherencia y consistencia con la política monetaria. Asimismo, que permita evaluar el impacto de las políticas prioritizadas por la Gestión de Gobierno, entre otras funciones.	X	X	X	75700 – Talleres y Eventos	-	-	-	3,795.00	5,012.33
		X	X		71200 – Consultores Internacionales	-	-	-	3,795.00	
		X	X		71300 – Consultores Nacionales	-	-	-	3,804.36	

	5. Impresión y distribución de los grandes productos de la reforma presupuestaria en el 2012 - 2016 (Modelo Conceptual del NSPD, Metodologías de Costeo, PPPR, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, Clasificador Presupuestario, Historia de DIGEPRES, Reseña de la Reforma Presupuestaria, entre otros).	X	X	X	X	71300 - Consultores Nacionales	-	-	-	576.81	576.81	-	-	-	-	633.86	5,691.95
	6. Talleres de Socialización Avances y Resultados de la Reforma y Capacitaciones Internas.	X	X	X	X	71300 - Consultores Nacionales 72100-Contratos de Servicios de Empresas, ONG y/o Individuos)	-	-	-	576.81	4,320.19	-	-	-	-	633.86	5,691.95

<b>Indicadores:</b> -Número de asesorías especializadas, contratadas.	<b>2. Asesoría especializada en la continuación del proceso de implementación de reforma, para impulsar e instruir al personal en la validación, análisis y consistencia económica de las informaciones. Asimismo, el cumplimiento del calendario de publicaciones de los distintos informes requeridos para cumplir el mandato legal de la DIGEPRES y los requerimientos de organismos internacionales que rigen la transparencia presupuestaria.</b>	X	X	X	7,575.75	-	-	7,575.75	9,981.23
		X	X	71300 - Consultores Nacionales	7,575.75	-	-	7,575.75	9,981.23
		X	X	74200 - Impresiones y Producciones Audiovisuales	-	-	-	403.17	531.18

<b>Producto 5:</b> Implementar herramientas para la puesta en marcha del presupuesto por resultados y mecanismos institucionales que favorezcan la rendición de cuentas y a la generación, control y presentación de estadísticas fiscales y presupuestarias de todo el sector público.	1. Puesta en marcha de un sistema de información de estadísticas presupuestarias confiables para apoyar el monitoreo del presupuesto físico y financiero y la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria.	X	X	X	72100-Contratos de Servicios (Empresas, ONG y/o Individuos)					
<b>Línea Base:</b> - Existen escasos mecanismos de generación de información estadística, fiscal y presupuestaria. <b>Indicadores:</b> - % de avance en el diseño e	2. Elaboración e implementación de una metodología de costeo para la producción pública, específicamente para el sector social (educación y salud)	X	X	X	71200-Consultores Internacionales		35,624.68	53,437.02	89,061.70	97,870.00





<p><b>inclusión de las MIPYMES en compras públicas.</b></p> <p><b>Indicadores:</b></p> <p>- Número de MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos desarrollados.</p> <p>- Número de procesos internos estandarizados para apoyar la inclusión de las MIPYMES.</p> <p><b>Metas:</b></p> <p>- MIPYMES incorporadas a compras públicas a través de nuevos procesos</p>	<p>2. Estandarización de pliegos de condiciones específicas para contrataciones a MIPYMES que incluya estándares nacionales e internacionales para la adquisición de bienes y servicios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>606.00</p>	<p>606.00</p>	<p>665.93</p>										
												<p>3. Programa de capacitación para Instituciones Gubernamentales y MIPYMES en temas relativos a: SNCP, a pliegos, al igual que procesos de compras a pequeños empresarios.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71200 - Consultores Internacionales</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>2,730.00</p>	<p>2,730.00</p>	<p>3,000.00</p>
												<p>75700 - Talleres</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>17,768.05</p>	<p>18,670.43</p>	<p>21,527.95</p>				
<p>71620 - Viáticos Correspondientes a Viajes Locales</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>																

desarrollados. Implementado un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYMEs al mercado público.	actualización a nivel nacional.					-	-	-	-	-	-	-
	75700 – Talleres					-	-	-	-	-	-	-
	74200 – Materiales promocionales y distribución					-	-	-	-	-	-	-
	5. Diseño e implementación de un plan piloto para la incorporación de un Plan Estratégico para incorporar a las MIPYME al mercado público.					2,466.75	43,073.25	12,376.00	57,916.00	73,600.00		
	71200 – Consultores Internacionales											
	71300 - Consultores Nacionales			X			4,519.61	-	4,519.61	5,954.69		
	72500 - Suministros Papelería y Otros Insumos de Oficina											
	6. Establecer una mesa de Coordinación interinstitucional de Apoyo a las MIPYME.					7,880.12	-	-	7,880.12	10,382.24		
	72510 - Publicaciones			X								
	7. Articulación de buenas						3,655.58	23,946.49	27,602.08	35,355.50		
	71600 – Pasajes y viáticos				X							

	prácticas de compras públicas con MIPYMES en la región SICA.							22,512.28	10,128.30	32,640.58	37,100.00
								-	13,650.00	13,650.00	15,000.00
								16,866.49	-	16,866.49	19,862.96
								-	3,185.00	3,185.00	3,500.00
								52,371.00	15,123.63	107,721.63	130,623.22
								78,837.64	69,471.22	155,938.21	169,061.25
								2,652.10	-	2,652.10	3,494.20
<b>Producto 7: Fortalecidas las capacidades técnicas para gobierno central, Ayuntamientos y la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el tema de</b>	<b>1. Diseño de políticas para regular el SNCP a través de asistencia técnica especializadas.</b>	X	X	X				78,837.64	69,471.22	155,938.21	169,061.25
	<b>8. Elaboración de estudio para conocer el impacto macroeconómico de las compras públicas en las MIPYMES.</b>	X	X	X				16,866.49	-	16,866.49	19,862.96
								-	3,185.00	3,185.00	3,500.00
								52,371.00	15,123.63	107,721.63	130,623.22
								78,837.64	69,471.22	155,938.21	169,061.25
								2,652.10	-	2,652.10	3,494.20





	6. Encuesta de percepción para evaluar el nivel de cumplimiento y desempeño del sistema nacional de adquisiciones en la RD.	X	X	72125 – Contratos de empresas	-		29,711.50	29,711.50	32,650.00
Sub Total 1					211,921.73	758,061.21	626,973.69	1,596,956.63	1,875,853.33
Auditoría					-	969.64	1,000.00	1,969.64	4,583.55
Sub Total 2					211,921.73	759,030.85	627,973.69	1,598,926.27	1,880,436.88
GMS					14,153.44	47,363.51	50,407.88	111,924.83	131,630.59
Total					226,075.17	806,394.36	678,381.57	1,710,851.10	2,012,067.47

## V. ARREGLOS DE GESTIÓN

Las instituciones que participan en la ejecución del proyecto son la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las partes han acordado que el Director de DIGEPRES será el Director Nacional del Proyecto, quien tendrá a su cargo también la firma de las solicitudes que salgan del proyecto. Asimismo, para fines de todas las revisiones del proyecto, las mismas se realizarán con la Dirección Técnica y serán firmadas por la Coordinadora del proyecto.


El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios y en el monitoreo.

Asimismo, a través de su Unidad de Programas y de Adquisiciones, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán de la Unión Europea y la distribución de los mismos se hará como establece el Plan Anual de Trabajo previsto en el presente documento. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

El presente proyecto será implementado a partir de la suscripción del presente Convenio, hasta la finalización del acuerdo de contribución firmado con la Unión Europea.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, en la ejecución del proyecto, especialmente con la vinculación de personal experto en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la puesta en marcha de los sistemas y manejo de los fondos del proyecto.



## ROLES Y RESPONSABILIDADES

### Junta del Proyecto:

La Junta de Proyecto es el grupo responsable para la toma de decisiones estratégicas. Este grupo está compuesto por el Beneficiario Superior, el Director del Proyecto y el Proveedor Superior. La Junta de Proyecto se reunirá mínimamente una vez al año con el propósito de evaluar el avance del Proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuese necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados.

Las instituciones que conforman la junta de proyecto y participan en la ejecución de la iniciativa son: la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea.

- La **Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas** (socios implementadores) será la instancia que implementará las actividades contempladas en este documento de proyecto. Será la principal responsable de la planificación y gestión general de las actividades del proyecto, la presentación de informes, contabilidad, monitoreo y evaluación del proyecto.
- El **PNUD** brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios, monitoreo, evaluaciones y auditorías, de acuerdo con el Manual de "Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos" del 1ro de Julio de 2011 y sus actualizaciones. Asimismo, a través de su Unidad de Programa y el Centro de Asesoría y Servicios, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas.
- La **Unión Europea** aportará los recursos para financiar la iniciativa y fungirá como proveedor en la Junta de Proyecto junto al PNUD.

#### ➤ *Arreglos de coordinación*

Para una adecuada implementación de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación al proyecto, se apoyará en la Dirección Ejecutiva del Proyecto, del cual formarán parte: el/la Coordinador del DIGEPRES o quien fuere delegado por éste, el Representante Residente del PNUD o su delegado, y la Oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD. Dicha dirección se reunirá cada seis meses, con el propósito de evaluar el avance del proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuere necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados.

Para garantizar una implementación rápida y satisfactoria, el Director Nacional del Proyecto y la Oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD tendrán reuniones de seguimiento de forma regular. Durante el período de ejecución del proyecto la oficina del PNUD en República Dominicana, dará seguimiento administrativo y técnico a través de los procedimientos



establecidos en sus Manuales de Procedimiento, y mediante su sistema integrado de seguimiento a los proyectos (ATLAS).

---

## **VI. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

---

## **VII. AUDITORIA DEL PROYECTO**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

---

## **VIII. CONTEXTO LEGAL**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

---

## **IX. VISIBILIDAD DEL PROYECTO**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

---

## **X. ANEXOS:**

El contenido originalmente acordado para esta sección permanece inalterado.

Proyecto: "Mejora de la capacidad de la DIGEPRES y la Dirección General de Contrataciones Públicas de Implementar efectivamente acciones contempladas en la Reforma Financiera del Estado"

CRIS FED/2014-346-262  
Solicitud de ADDENDUM 3 - Reasignaciones presupuestarias

LINEAS PRESUPUESTARIAS	Presupuesto Inicial	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total modificado	Presupuesto Total modificado	Presupuesto modificado	Presupuesto modificado	Presupuesto modificado	Reasignación	Reasignación	Porcentaje	Porcentaje
	US\$ (a1)	EUR (a)	US\$ (b1)	EUR (b)	Año 1 (EUR) (c)	Año 2 (EUR) (d)	Año 3 (EUR) (e)	(US\$) f1= b1 - a1	(EUR) f= b - a	(US\$) g1 = f1/ a1	(EUR) e = f / a
Consultores Internacionales	478,890.00	404,911.72	504,103.15	427,855.69	86,025.06	166,472.44	175,558.19	25,213.15	22,943.97	5%	6%
Consultores Nacionales	368,731.72	324,055.32	357,340.37	313,689.19	21,880.62	157,566.16	134,242.41	(11,391.35)	(10,366.13)	-3%	-3%
Viajes	398,902.31	321,423.68	431,642.96	351,217.67	58,498.34	217,872.59	74,846.73	32,740.65	29,793.99	8%	9%
Contrato de Servicio (empresas, ONG y/o Individuos)	264,500.66	243,503.82	212,813.28	190,796.95	4,611.78	70,562.35	115,622.81	(51,687.38)	(52,706.87)	-20%	-22%
Suministros (Papelera y Suministros de oficina; publicaciones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Otros Materiales y Bienes	3,022.96	2,261.17	3,059.50	2,294.43	-	2,294.43	-	36.54	33.26	1%	1%
Costo de Producción de audiovisuales e impresiones	141,755.38	115,491.68	168,320.16	145,336.99	29,944.13	75,646.28	39,746.58	26,564.78	29,845.31	19%	26%
Talleres	181,423.55	150,003.96	193,106.39	160,635.34	10,961.80	62,870.99	86,802.56	11,682.84	10,631.38	6%	7%
Misceláneos	6,339.00	5,923.42	5,467.52	5,130.38	-	4,775.96	354.42	(871.48)	(793.04)	-14%	-13%
Auditoría	36,871.31	31,351.50	4,583.55	1,969.63	-	969.64	1,000.00	(32,287.76)	(29,381.87)	-88%	-94%
GMS	131,630.58	111,924.83	131,630.58	111,924.83	14,153.44	47,363.51	50,407.88	-	-	0%	0%
<b>Total</b>	<b>2,012,067.47</b>	<b>1,710,851.10</b>	<b>2,012,067.47</b>	<b>1,710,851.10</b>	<b>226,075.17</b>	<b>806,394.35</b>	<b>678,381.57</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>