



MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,  
ET DE L'ENVIRONNEMENT



PROJET MATE-PNUD-FEM

**« PLANIFICATION NATIONALE SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE ET MISE  
EN OEUVRE EN ALGERIE DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA CONVENTION SUR  
LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 2011-2020 ET DES OBJECTIFS D'AICHI »**

**Award ID : 00067514 Project ID : 00083239**

---

## Rapport d'Activité

**2ème trimestre 2014**

**(Avril-Mai-Juin)**

Karima YAhia Coordonnatrice de projet

Majda Chaabeni Assistante de projet

Le présent rapport d'activité est structuré en deux parties :

- une première partie technique
- et une deuxième partie financière

## **I. Activités techniques**

Dans cette partie ne sont pas reportées les activités quotidiennes du déroulement du projet les séances et réunions de travail pour la mise en œuvre des activités du projet ainsi que le suivi. En effet, régulièrement des séances et réunions de travail sont organisées par l'unité de gestion du projet avec une équipe du MATE pour l'exécution et le suivi du projet.

Le tableau 1 regroupe les activités techniques planifiées dans le projet et qui se sont déroulées pendant le deuxième trimestre 2014.

## **II. Rapport financier**

La partie II, comporte toutes les dépenses effectuées depuis le mois de Mars 2014, elles sont classées par composantes de projet, les achats réalisés, concernent essentiellement la mise en place de l'unité de gestion et l'acquisition des outils de travail pour cette dernière ainsi que la restauration de deux ateliers tenus au niveau du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

Le tableau 2 regroupe toutes les dépenses effectuées pendant le 2<sup>ème</sup> trimestre 2014

**Tableau 1 : Activités menées durant le deuxième trimestre 2014**

Mois	Objectif	Activité	Résultat	Observation
<b>Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux</b>				
Avril	Gestion et suivi du projet	Réunion pour la mise en place du comité de pilotage	<p><b>1- Un comité de pilotage a été mis en place.</b></p> <p>Il se constitue de 20 membres représentant 20 secteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dont 17 ministères (Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Affaires Étrangères, Agriculture et du Développement Rural, Commerce, Communication, Culture, Défense Nationale, Education Nationale, Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Énergie et des Mines, Finances, Intérieur et des Collectivités Locales, Pêche et des Ressources Halieutiques, Ressources en Eau, Transports, Travaux Publics, Tourisme et de l'Artisanat et de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière)</li> <li>- et le Programme des Nations Unies pour le Développement</li> </ul> <p><b>2- Le projet a été présenté aux participants</b></p> <p><b>3- Le plan de travail du projet a été présenté et approuvé</b></p>	<p>Le comité de pilotage est mis en place par décision de Madame la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.</p> <p>Le comité de pilotage est impliqué dans la gestion du projet selon un processus de concertation. Il se réunit 2 fois par an en session ordinaire.</p>
Mai	Identification des grandes	Organisation de l'atelier régional	Les secteurs suivants : Forêts, Pêche, Agriculture, Hydraulique, Universités,	L'atelier est le premier atelier régional qui a été organisé dans le cadre du

	orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation	Centre le 29 mai 2014 au niveau de la salle de réunion du MATE	Collectivités Locales (APW, APC), Associations Locales, PNUD, MATE, et Gendarmerie Nationale, ont été représentés par <b>117 participants</b> venus de <b>10 Wilayas</b> (Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Boumerdes, Djelfa, Chlef et Bouira).  Des situations ont été discutées relativement à la législation, plans d'aménagement et valorisation des espèces locales, sensibilisation, implication des associations et de la société civile, amélioration des conditions de vie des populations locales ainsi que la réhabilitation des habitats et la résilience des écosystèmes.	projet. Il a regroupé les wilayas du centre de l'Algérie. Deux wilayas n'ont pas été représentées Blida et M'Sila.
Juin		Organisation d'ateliers régionaux		Quatre autres ateliers régionaux ont été programmés pour le mois de juin concernant les régions Sud-Est/ Sud-Ouest/ Nord-Est et Nord-Ouest. Cependant, ces ateliers ont été reportés pour le mois de septembre 2014.
<b>Composante 2: Actualisation de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux de Biodiversité (SPANB)</b>				
Mai	Mise à jour des données et renforcement des connaissances sur la biodiversité	Rédaction des termes de références	Une ébauche des termes de références (TDRs) a été rédigée par la coordonatrice du projet, sur les aspects suivants : « Services écosystémiques » et « Biodiversité des villes ».	1- L'ébauche des TDRs a été transmise au consultant principal pour observation avant de la finaliser.

### Composante 3: Cadres nationaux pour la mise en Œuvre de SPANB & Mécanisme d'échange

Mai	Analyse de la législation en rapport avec la biodiversité	Rédaction des termes de références	Une ébauche des termes de références (TDRs) a été rédigée par la coordonatrice du projet, sur l'aspect « Législation ».	2- L'ébauche des TDRs a été transmise au consultant principal pour observation avant de la finaliser.
Mai	Mise à jour de l'état de la biodiversité	Rédaction du 5ème rapport de biodiversité	Une mouture du 5 <sup>ème</sup> rapport a été transmise par le consultant principal.	<p>1- Un premier draft de la première partie du rapport a été transmis par le consultant principal. Des observations ont été adressées au consultant principal afin de restructurer le rapport et de réduire son contenu.</p> <p>2- Un deuxième Un draft du 5<sup>ème</sup> rapport été transmis mais qui reste à finaliser.</p> <p>3- Une fois la mouture finale du 5<sup>ème</sup> rapport transmise par le consultant principal, elle sera diffusée aux autres secteurs pour observations et validation. A cet effet, un atelier de validation a été prévu pour le mois de juillet 2014</p>
<b>Composante 4 : Gestion du projet</b>				
Mai	Gestion et mises en œuvre des activités du projet	Recrutement d'une unité de gestion du projet	<p>Ont été recrutés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une coordonatrice de projet.</li> <li>• Un consultant principal.</li> </ul>	<p>Une Directrice Nationale de Projet (DNP) a été désignée en novembre 2013</p> <p>Une assistante de projet a été recrutée en mars 2014</p>

**Tableau 2 : Rapport financier trimestriel sur la période Avril-Mai-Juin 2014 :**

<b>Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux</b>										
<b>Mois</b>	<b>Activité</b>	<b>Objectif</b>	<b>Description dépense</b>	<b>Date</b>	<b>Montant DZA</b>	<b>Taux \$</b>	<b>Montant \$</b>	<b>Bailleur de fonds</b>	<b>Fonds</b>	<b>Compte budgétaire</b>
<b>avril-14</b>	Réunion groupe de travail	Mise en place des membres du comité de pilotage	Restauration	13/04/2014	50 017,50	78,16	639,94	GEF 10003	62000	75710
<b>mai-14</b>	Atelier régional centre	Identification des grandes orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation	Restauration	29/05/2014	171 990,00	78,589	2 188,47	GEF 10003	62000	75710
<b>Total Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux</b>					<b>222 007,50</b>		<b>2 828,41</b>			
<b>Composante 4 Gestion de Projet</b>										
<b>mars-14</b>	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Mars	30/03/2014	53 615,27	77,74	689,67	UNDP TRAC 00012	4000	74100
<b>avril-14</b>	Acquisition de matériel informatique	Installation de l'unité de gestion	Lap tops & Vidéo projecteur	07/04/2014	155 003,41	78,16	1 983,16	GEF 10003	62000	72800
<b>avril-14</b>	Acquisition de matériel informatique	Installation de l'unité de gestion	Imprimante	22/04/2014	74 900,02	78,16	958,29	GEF 10003	62000	72800
<b>avril-14</b>	Acquisition de matériel Technologique	Installation de l'unité de gestion	Abonnement internet (01 mois)	17/04/2014	5 000,00	78,16	63,97	GEF 10003	62000	72800
<b>avril-14</b>	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Avril	27/04/2014	68 596,00	78,16	877,64	UNDP TRAC 00012	4000	74100

mai-14	Acquisition de matériel informatique	Installation de l'unité de gestion	Accessoires informatiques	04/05/2014	17 754,50	78,589	225,92	GEF 10003	62000	72800
mai-14	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Mai	27/05/2014	68 596,00	78,589	872,84	UNDP TRAC 00012	4000	74100
mai-14	Coordonatrice de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Mai	27/05/2014	97 076,83	78,589	1 235,25	UNDP TRAC 00012	4000	74100
juin-14	Acquisition de matériel informatique	Installation de l'unité de gestion	Paiement différé de TVA *	12/06/2014	26 350,58	77,58	339,66	GEF 10003	62000	72800
juin-14	Acquisition de matériel Technologique	Installation de l'unité de gestion	Abonnement internet (12 mois)	17/06/2014	60 000,00	77,58	773,40	GEF 10003	62000	72800
juin-14	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Mai	27/06/2014	68 596,00	77,58	884,20	UNDP TRAC 00012	4000	74100
juin-14	Coordonatrice de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Mai	27/06/2014	97 076,83	77,58	1 251,31	UNDP TRAC 00012	4000	74100
<b>Total Composante 4 Gestion de Projet</b>					<b>573 277,34</b>		<b>10 155,30</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>795 284,84</b>		<b>12 983,71</b>			

\* Suite au refus du Ministère des affaires étrangères de fournir une attestation de exonération de TVA sur la facture N°2014-157 du 07/04/2014 (Fournisseur SMART IT), la TVA sur cette facture a été réglée ultérieurement.