



MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
ET DE L'ENVIRONNEMENT



PROJET MATE-PNUD-FEM

**« PLANIFICATION NATIONALE SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET MISE
EN OEUVRE EN ALGERIE DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA CONVENTION SUR
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 2011-2020 ET DES OBJECTIFS D'AICHI »**

Award ID : 00067514

Project ID :00083239

Rapport d'Activité

3^{ème} trimestre 2014

(Juillet-Aout-Septembre)

Karima YAhia Coordonnatrice de projet

Majda Chaabeni Assistante de projet

Le présent rapport d'activité est structuré en deux parties :

- une première partie technique
- et une deuxième partie financière

I. Activités techniques

Dans cette partie ne sont pas reportées les activités quotidiennes du déroulement du projet ainsi que les séances de travail et les réunions de travail pour la mise en œuvre des activités du projet ainsi que le suivi du projet. En effet, régulièrement des séances et réunions de travail sont organisées par l'unité de gestion du projet avec une équipe du MATE pour l'exécution et le suivi du projet.

Le tableau 1 regroupe les activités techniques planifiées dans le projet et qui se sont déroulées pendant le troisième trimestre 2014.

II. Rapport financier

La partie II, comporte toutes les dépenses effectuées depuis le mois de Juillet au mois de Septembre 2014, elles sont classées par composantes de projet, les dépenses concernent essentiellement les frais de gestion (salaires unités de gestion et coût de communication). (Voir tableau 2)

Il est à noter que le atelier régional Nord Est organisé à Annaba a été pris en charge par l'enveloppe gouvernement gérée par l'ONEDD.

Les autres frais concernant la billetterie pour les déplacements vers Annaba et les frais de l'atelier de validation du 5^{ème} rapport national sur la diversité biologique seront réglés au mois d'Octobre.

Le rapport financier comporte aussi les dépenses prévisionnelles enregistrées au mois d'Août (budget mobilisé) pour le lancement de recrutement de consultants internationaux et nationaux (voir tableau 3).

Tableau 1 : Activités menées durant le deuxième trimestre 2014

Mois	Objectif	Activité	Résultat	Observation
Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux				
Septembre	Gestion et suivi du projet	Réunion du comité technique de travail	<p>Un comité technique de travail (CT) a été constitué :</p> <p>Il se compose de 11 membres représentant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 secteurs dont : les forêts, l'agriculture représentée par l'ANRAA et l'ANPV ministères, la culture, la Pêche et les Ressources Halieutiques, l'Enseignement Supérieur représenté par l'ENSA et l'USTHB. - Et 02 associations représentées par le MEA et l'AREAD. 	<p>Le comité technique de travail est impliqué dans le suivi technique et l'évaluation des activités du projet selon un processus de concertation.</p> <p>Il se réunit régulièrement une fois par mois.</p> <p>Cette réunion est la première réunion du CT. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la présentation du projet et de discuter l'organisation des ateliers régionaux pour l'élaboration des objectifs nationaux.</p>
Septembre	Identification des grandes orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation	Organisation d'un atelier régional	<p>Les secteurs suivants: Forêts, Pêche, Agriculture, Hydraulique, Environnement, Recherche, Associations Locales, ONEDD, le PNUD (Unité de gestion de projet) et le Ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE), ont été représentés par 108 participants venus de 13 Wilayas (Annaba- Oum El Bouaghi- Batna- Tébessa- Jijel- Skikda- Guelma - Constantine- Bordj Bou Arreridj-</p>	<p>L'atelier régional Nord-Est a été organisé à la wilaya d'Annaba, et concernait les 14 wilayas suivantes (Annaba, Oum El-Bouaghi, Batna-Setif Tébessa- Jijel- Skikda-Guelma - Constantine- Bordj Bou Arreridj- El Tarf . Khenchla-Souk Ahras- Mila). Cependant, la Wilaya de Sétif n'a pas été représentée.</p> <p>Trois autres ateliers régionaux Nord-</p>

			El Tarf . Khenchla-Souk Ahras- Mila).	Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest ont été reportés à la demande des membres du CT qui ont suggéré de espacer dans le temps les ateliers afin de d'accorder plus de temps pour analyser les résultats de chaque atelier.
Composante 2: Actualisation de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux de Biodiversité (SPANB)				
Aout	Mise à jour des données et renforcement des connaissances sur la biodiversité	Publication des termes de références et appel d'offre par le PNUD	Trois experts internationaux seront recrutés avant le mois de novembre 2014 pour effectuer trois missions	les trois missions concernent la réalisation de trois consultations sur les trois aspects suivants : -Biodiversité et changement climatique ; -Services écosystémiques ; -Biodiversité des villes.
Composante 3: Cadres nationaux pour la mise en Œuvre de SPANB & Mécanisme d'échange				
Aout	Analyse de la législation en rapport avec la biodiversité	Publication des termes de références et appel d'offre PNUD	Un expert national sera recruté avant le mois de novembre 2014	L'expertise portera sur la thématique suivante : Législation et développement de capacités
Septembre	Mise à jour de l'état de la biodiversité	Rédaction du 5ème rapport sur la biodiversité	Le draft 5 ^{ème} rapport a été transmis par le consultant principal	1- le 5 ^{ème} rapport transmis par le Consultant principal a été corrigé, restructuré et finalisé par la direction du projet 2- Le 5 ^{ème} rapport a été transmis au secrétariat de la CBD, en précisant qu'il s'agit d'une version non finalisée (draft). 3- Le 5 ^{ème} rapport a été diffusé en

				septembre aux autres secteurs pour observations.
		Organisation de l'atelier de validation du 5 ^{ème} rapport	Le 5 ^{ème} rapport n'a pas été validé, il reste à finaliser et à compléter certaines données.	<p>L'atelier de validation a été organisé le 22 septembre 2014. Au total 45 participants ont pris part à l'atelier de validation représentant 21 secteurs.</p> <p>Les participants ont apporté quelques observations pendant l'atelier. Ils ont proposé d'envoyer par e.mail l'ensemble des observations concernant leur secteur.</p> <p>Les secteurs suivants : DGF, ANN, INPV, CDER et la Culture, ont souligné que le 5^{ème} rapport ne rapporte pas les réalisations de leur secteur ; ils ont proposé de mettre à la disposition de l'expert sénior les données nécessaires afin de compléter le rapport. A cet effet, une séance de travail restreinte a été proposée et qui sera tenue en octobre au niveau du MATE afin de compléter les données manquantes.</p>

Tableau 2 : Rapport financier trimestriel sur la période Juillet-Août-Septembre 2014 :

Composante 4 Gestion de Projet										
Mois	Activité	Objectif	Description dépense	Date	Montant DZA	Taux \$	Montant \$	Bailleur de fonds	Fonds	Compte budgétaire
Juin-14	Communication et équipement audio-visuel	Communication et équipement audio-visuel	Téléphonie	30/06/2014	5 108,50	77.58	65.85	GEFTrustee	62000	72400
Juillet-14	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Juillet	26/07/2014	68 596,00	78.21	877.07	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Juillet-14	Coordonnatrice de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Juillet	26/07/2014	97 076,83	78.21	1 241.23	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Août-14	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Août	26/08/2014	68 596,00	79.2972	865.05	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Août-14	Coordonnatrice de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Août	26/08/2014	97 076,83	79.2972	1 224.22	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Août-14	Communication et équipement audio-visuel	Communication et équipement audio-visuel	Téléphonie	30/08/2014	3 061,00	79.2972	38.60	GEFTrustee	62000	72400
Septembre-14	Assistante de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Septembre	26/09/2014	68 596,00	79.853	859.03	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Septembre-14	Coordonnatrice de projet	Rémunération unité de gestion	Salaire Mois Septembre	26/09/2014	97 076,83	79.853	1 215.69	UNDP TRAC 00012	4000	74100
Total Composante 4 Gestion de Projet					505 187.99		6 386.74			
TOTAL GENERAL					505 187.99		6 386.74			

Tableau 3 : Rapport financier prévisionnel sur la période Juillet-Août-Septembre 2014

Composante 2: Actualisation de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux de Biodiversité (SPANB)										
Mois	Activité	Objectif	Description dépense	Date	Montant DZA	Taux \$	Montant \$	Bailleur de fonds	Fonds	Compte budgétaire
Août -14	Consultation en services éco-systémiques	Consultation Internationale	Réquisition consultant international	21/08/2014	2 458 213.20	79.2972	31 000.00	GEFTrustee	62000	71200
Août - 14	Consultation en Biodiversité des Villes	Consultation Internationale	Réquisition consultant international	21/08/2014	1 427 349.60	79.2972	18 000.00	GEFTrustee	62000	71200

Total Composante 2					3 885 562.80		49 000.00			
---------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	------------------	--	--	--

Composante 3: Cadres nationaux pour la mise en Œuvre de SPANB & Mécanisme d'échange										
Mois	Activité	Objectif	Description dépense	Date	Montant DZA	Taux \$	Montant \$	Bailleur de fonds	Fonds	Compte budgétaire
Août -14	Consultation en développement des capacités de législation	Consultation nationale	Réquisition consultant national	21/08/2014	792 972.00	79.2972	10 000.00	GEFTrustee	62000	71300
Août - 14	Consultation en Biodiversité et changements climatiques	Consultation Internationale	Réquisition consultant international	21/08/2014	1 030 863.60	79.2972	13 000.00	GEFTrustee	62000	71200

Total Composante 3					1 823 835.60		23 000.00			
TOTAL GENERAL PREVISIONNEL					5 709 398.40		72 000.00			

