

INFO	MM	EB	SB		
ACTION					
28 OCT. 2010					
FILE:	Eco/00/G31/G(Review)				
LOG No.	10E-09012				

HOJA DE RUTA



TIPO DE REVISION:	PROYECTO NUEVO <input type="checkbox"/>	FONDO/S:	62000 GEF 04000 TRAC 62040 GEF C/S
GENERAL	<input type="checkbox"/>	DONANTE/S:	10003 GEF 00012 UNDP
MANDATORIA	<input type="checkbox"/>	AGENCIA/S IMPLEMENTADORAS:	001087 MAE
SUSTANTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	# ACTIVIDADES:	12
		MONTO TOTAL:	18.419.481,63

PROYECTO NUMERO: 00012293
 NOMBRE: Control de las Especies Invasoras en el Archipiélago de las Galápagos (ECU/00/G31)

presentado por:
 formato AWP
 cuadro de responsabilidades
 plan de compras
 plan de trabajo
 cronograma de actividades
 aprobación Finanzas Programa
 revisión Gerente Operaciones
 aprobación Coordinador Programa
 aprobación Representante Residente

JVT	<i>W</i>	FECHA:	21-09-2010
EB	<i>[Signature]</i>	FECHA:	21-09-2010
RG		FECHA:	
CP		FECHA:	
JMH		FECHA:	

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC:
 OFICIAL DE PROGRAMA: JVT APROBADO:
 ASOCIADA DE PROGRAMA: *[Signature]*

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC				
APL		EB		
AÑO	APROBADO	AUMENTO / DISMINUCION EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA EN ESTA REVISION	% DE UTILIZACION
2004				
2005				
2006				
2007				

Variación Presupuesto NO SI
 Monto anterior 18.419.481,63
 Variación
 Total de presupuesto 18.419.481,63

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE: *[Signature]* FECHA: 21/10/10
 FIRMADO POR RR: *[Signature]* FECHA: 20/9/10
 APROBADO /AWARD MOVED: EB

3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK

2010 ENVIADO: EB

[Signature] 26/10/10

4 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP

A AGENCIA:
 B CONTRAPARTE:
 UNDP QUITO: FILE PRODOC
 OFICIAL DE PROGRAMA
 FINANZAS PROGRAMA

COMENTARIOS:

- Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

31



No: 105-01219
P/00012293/G

24 de septiembre del 2010

SEÑORA MINISTRA
PARA SU FIRMA.

TANIA

Señora
Tania Villegas
Subsecretaria de Patrimonio Natural
Ministerio del Ambiente
Presente.-

Estimada Señora Villegas,

Asunto: Proyecto 00012293 –Proyecto Control de Especies Invasoras en Galápagos

Envío de dos ejemplares de la Revisión Sustantiva Q para la firma de la Señora Ministra

Entregamos adjuntos dos ejemplares originales de la Revisión Sustantiva Q del proyecto en mención para la subscripción de firmas de la Señora Ministra y devolución a UNDP, posteriormente se realizará la actualización de nuestro sistema financiero.

Aprovecho la oportunidad para saludarle, muy atentamente.

José Vicente Troya
Gerente Área de Desarrollo Sostenible

J. T. J.
5-10-10

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Documento No. : MAE-SG-2010-17048
Fecha : 2010-10-05 19:53:54 GMT -05
Recibido por : Johana Taco
Para verificar el estado de su documento ingrese a



Proyecto: 00012293
Título: Control de Especies Invasoras en Galápagos (ECU/00/G31)

Año de Inicio: Octubre 2001
Año de Fin: Marzo 2011

Modalidad de Ejecución: NEX/HACT Transferencia de efectivo

Agente Implementador: MAE


Tipo de Revisión: Sustantiva Q


ORIGEN	AÑO	VALOR
A. Presupuesto		
GEF 62000	2010	\$ 451.573,64
GEF 62000	2011	\$ 94.400,00
A. Total Presupuesto		\$ 545.973,64
B. Gasto:		
FIM 10003	2001	\$ 27.868,00
GASTO 2001		\$ 27.868,00
FIM 10003	2002	\$ 1.268.673,00
GASTO 2002		\$ 1.268.673,00
FIM 10003	2003	\$ 1.670.095,00
GASTO 2003		\$ 1.670.095,00
ATLAS 10003	2004	\$ 2.805.831,61
ATLAS 00012	2004	\$ 52.243,84
GASTO 2004		\$ 2.858.075,45
ATLAS 10003	2005	\$ 2.923.943,28
ATLAS 00012	2005	\$ 20.114,95
GASTO 2005		\$ 2.944.058,23
ATLAS 10003	2006	\$ 2.320.692,62
ATLAS 00012	2006	\$ 18.422,51
GASTO 2006		\$ 2.339.115,13
ATLAS 10003	2007	\$ 845.896,46
ATLAS 00012	2007	\$ 28.700,33
GASTO 2007		\$ 874.596,79
ATLAS 10003	2008	\$ 5.712.000,05
GASTO 2008		\$ 5.712.000,05
ATLAS 10003	2009	\$ 179.026,34
GASTO 2009		\$ 179.026,34
GASTO TOTAL FONDO 10003		\$ 17.754.026,36
GASTO TOTAL FONDO 00012		\$ 119.481,63
B. Total Gasto		\$ 17.873.507,99
C. Total Proyecto (A+B)		\$ 18.419.481,63
D. Contribuciones:		
Fondos 62000		\$ 18.300.000,00
Fondos 00012		\$ 119.481,63
D. Total Contribuciones		\$ 18.419.481,63

Justificación:

- 1) Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- 2) Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

Aprobado por:


 Marcela Aguiñaga
 Ministra del Ambiente


 José Manuel Hermida
 Representante Residente de UNDP

B.10.10 
 Fecha

20/09/2010
 Fecha



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr					
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	CONTROL & ERRADICATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	56,000.00			
			EDUCATION & PUBLIC AW			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	70,000.00		
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	32,430.00		
		INSPECTION & QUARENTI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	1,780.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	38,688.64			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	55,000.00			
		PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	0.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	20,000.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00			
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	24,275.00			
		TOTAL											451,573.64
		GRAND TOTAL											451,573.64



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	27,200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00
TOTAL										94,400.00
GRAND TOTAL										94,400.00



Calle Madrid y Andalucía
Quito- Ecuador
Teléfonos: (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-SPN-2010-0188

Quito , 19 de agosto de 2010

DOCTOR

José Vicente Troya

**GERENTE DEL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

Presente.

Estimado José Vicente:

El Proyecto Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos identificó, a inicios del año 2010, un error de enlace entre la cuenta del Proyecto con su fuente de financiamiento (PNUD), esto imposibilitó el acceso al presupuesto desde inicios de año como estaba planificado y por ende, no se efectivizó ningún desembolso.

Cabe mencionar que el cambio necesario en la estructura financiera, debía ser aprobado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Finanzas; razón por la cual, el trámite tomó tiempo.

En este sentido, pongo en su conocimiento que las actividades planificadas para el 2010 se cumplirán y finalizarán en diciembre, fecha a la que se solicita se extienda el cierre operativo del Proyecto.

Adicionalmente, con el fin de que la evaluación final incorpore los resultados obtenidos por las actividades realizadas hasta diciembre, se ha planificado desarrollar la evaluación final el primer trimestre del año 2011. Para dicha fecha, el proyecto estará cerrado operativamente, por lo que después de la reunión mantenida hace días estamos de acuerdo con que la preparación y todas las actividades relacionadas con la evaluación final las maneje en coordinación con el PNUD. (ACT 7) *ms*

Con estas consideraciones, solicito a usted se realice una revisión presupuestaria del proyecto. Con este fin, adjunto los documentos que indican el nuevo presupuesto para los años 2010 y 2011.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

Atentamente,

INFO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 AGO. 2010					
FILE:	Ecu/00/G31/G/F				
LOG No.	ME-07470				





Calle Madrid y Andalucía
Quito- Ecuador
Teléfonos: (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec

Tania Villegas
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL

Oficio No. MAE-SPN-2010-0188

tv

**Revisión Presupuestaria Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
1.	SICGAL fortalecido y efectivo, con plena participación y compromisos de las instituciones locales, nacionales y la comunidad						
71400	Contractual Services – Individ	Consultoría Plan para el fortalecimiento de AGROCALIDAD – SICGAL	25000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	65.000,00
72100	Contractual Services – Companies		65000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
72300	Materials & Goods	Material para el monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	5000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Publicación Resultados de consultoría Monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	10000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Resultado 1			105000,00	120000,00	0,00	120000,00	15000
2.	Co-ejecutores y actores claves involucrados adoptan y promueven la implementación del PCT						
71400	Contractual Services – Individ	Consultor Homologación y Vinculación del PCT con las leyes de Galápagos.	25000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Resultado 2			25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0
3.	PNG y FCD desarrollan, adoptan y aplican mecanismos eficientes para la erradicación y acciones de mitigación de El prioritarias						
72300	Materials & Goods	Cámaras frías para Isabela, San Cristóbal y Floreana	70000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-14.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Gastos misceláneos	70000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total Resultado 3			140000	126.000,00	0,00	126.000,00	-14000
5.	Comunidad de Galapagos sencibilizada y participando activamente en el control total de especies Invasoras						
71400	Contractual Services – Individ	Consultorías de Capacitación a CIMEI y Encuesta para campaña de comunicación. Coordinadora y Asistente CIMEI Isabela	23000,00	32.430,00	0,00	32.430,00	9.430,00
72300	Materials & Goods	Productos Farmacéuticos y equipo de computación para CIMEI en Isabela.	42000,00	38.688,64	0,00	38.688,64	-3.311,36
74200	Audiovisual&Printing	Costos de publicidad de la campaña de comunicación.	55000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
72200	Equipment & Furniture	Envío de muebles de oficina y medicinas a los CIMEI	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
74500	Miscellaneous Expenses	Coffee breaks para Taller a CIMEI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Resultado 5			120.000,00	128.898,64	0,00	128.898,64	8898,64
7.	Manejo del Proyecto						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71600	Travel	Pasajes de Evaluadores Internacionales al Pais, pasajes internos al personal proyecto y a consultores, viáticos	0,00	13.500,00	27.200,00	40.700,00	40.700,00
72400	Communic & Audio visual Equipment	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72500	Supplies	Material de oficina, coffee breaks eventos del proyecto	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios, caja chica	45.973,64	10.500,00	14.500,00	25.000,00	-20.973,64
74700	Transport, Shipping and handle	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Resultado 7			155.973,64	51.675,00	94.400,00	146.075,00	-9.898,64
TOTAL DEL PRESUPUESTO			545.973,64	451.573,64	94.400,00	545.973,64	0,00

**Gastos PNUD Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Autorizado Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
7.	Manejo del Proyecto						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71605	Travel tickets-international	Pasajes de Evaluadores Internacionales al País	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71610	Travel tickets local	Pasajes internos al personal del proyecto y a consultores.	0,00	6.500,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00
71615	Daily Subsistence Allow-local	Viáticos para personal del proyecto	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
72425	Mobile telephone charges	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72505	Stationary & other office Supp	Material de oficina	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74525	Sundry	Coffee breaks en eventos del proyecto, caja chica	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
74710	Land Transport	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios	45.973,64	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-30.973,64
Total Resultado 7			155.973,64	51.675,00	94.400,00	146.075,00	-9.898,64



Proyecto: 00012293
Título: Control de Especies Invasoras en Galápagos (ECU/00/G31)

Año de Inicio: Octubre 2001
Año de Fin: Marzo 2011

Modalidad de Ejecución: NEX/HACT Transferencia de efectivo

Agente Implementador: MAE

Tipo de Revision: Sustantiva Q

ORIGEN	AÑO	VALOR
A. Presupuesto		
GEF 62000	2010	\$ 451.573,64
GEF 62000	2011	\$ 94.400,00
A-Total Presupuesto		\$ 545.973,64
B. Gasto:		
FIM 10003	2001	\$ 27.868,00
GASTO 2001		\$ 27.868,00
FIM 10003	2002	\$ 1.268.673,00
GASTO 2002		\$ 1.268.673,00
FIM 10003	2003	\$ 1.670.095,00
GASTO 2003		\$ 1.670.095,00
ATLAS 10003	2004	\$ 2.805.831,61
ATLAS 00012	2004	\$ 52.243,84
GASTO 2004		\$ 2.858.075,45
ATLAS 10003	2005	\$ 2.923.943,28
ATLAS 00012	2005	\$ 20.114,95
GASTO 2005		\$ 2.944.058,23
ATLAS 10003	2006	\$ 2.320.692,62
ATLAS 00012	2006	\$ 18.422,51
GASTO 2006		\$ 2.339.115,13
ATLAS 10003	2007	\$ 845.896,46
ATLAS 00012	2007	\$ 28.700,33
GASTO 2007		\$ 874.596,79
ATLAS 10003	2008	\$ 5.712.000,05
GASTO 2008		\$ 5.712.000,05
ATLAS 10003	2009	\$ 179.026,34
GASTO 2009		\$ 179.026,34
GASTO TOTAL FONDO 10003		\$ 17.754.026,36
GASTO TOTAL FONDO 00012		\$ 119.481,63
B-Total Gasto		\$ 17.873.507,99
C-Total Proyecto (A+B)		\$ 18.419.481,63
D. Contribuciones:		
Fondos 62000		\$ 18.300.000,00
Fondos 00012		\$ 119.481,63
D-Total Contribuciones		\$ 18.419.481,63

Justificación:

- 1) Por pedido del Ministerio del Ambiente, fijar el cierre operativo del proyecto para diciembre 2010 y abrir el presupuesto para del año 2011 para llevar a cabo la evaluación final.
- 2) Por solicitud del Ministerio del Ambiente, todas las actividades relacionadas con la evaluación final se realizarán bajo procedimientos PNUD. Es decir, que la actividad 7 queda delegada a PNUD (USD 51.675,00 se ejecutarán en el 2010 y USD 94.400,00 en el 2011).

Aprobado por:

Marcela Aguirre
 Ministra del Ambiente

18.10.10
 Fecha

José Manuel Hermida
 Representante Residente de UNDP

29/09/2010
 Fecha



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Report Date: 9/13/2010

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	CONTROL & ERRADICATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	56,000.00	
			EDUCATION & PUBLIC AM			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	70,000.00
						ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	32,430.00
		INSPECTION & QUARENTI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	1,780.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	38,688.64	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	55,000.00	
		PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Company	0.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	20,000.00	
		RESEARCH, PRIORIZATIO			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	24,275.00	
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	13,500.00	
TOTAL										451,573.64	
GRAND TOTAL										451,573.64	



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00012293

Award Title: PIMS 1349 BD: FULL CONTROL INVASIVE SPECIES GALAPAGOS

Year: 2011

Report Date: 9/13/2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00012293	PIMS 1349 BD: FULL INVASIVE SP	PROJECT MANAGEMENT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	71600	Travel	27,200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	200.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	14,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	62000	GEFTrustee	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00
TOTAL										94,400.00
GRAND TOTAL										94,400.00

A

REGISTRO 000
27AUG 2010 09:09



Calle Madrid y Andalucía
Quito- Ecuador
Teléfonos: (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-SPN-2010-0188

Quito , 19 de agosto de 2010

DOCTOR
José Vicente Troya
GERENTE DEL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Presente.

Estimado José Vicente:

El Proyecto Control de Especies Invasoras de las Islas Galápagos identificó, a inicios del año 2010, un error de enlace entre la cuenta del Proyecto con su fuente de financiamiento (PNUD), esto imposibilitó el acceso al presupuesto desde inicios de año como estaba planificado y por ende, no se efectivizó ningún desembolso.

Cabe mencionar que el cambio necesario en la estructura financiera, debía ser aprobado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Finanzas; razón por la cual, el trámite tomó tiempo.

En este sentido, pongo en su conocimiento que las actividades planificadas para el 2010 se cumplirán y finalizarán en diciembre, fecha a la que se solicita se extienda el cierre operativo del Proyecto.

Adicionalmente, con el fin de que la evaluación final incorpore los resultados obtenidos por las actividades realizadas hasta diciembre, se ha planificado desarrollar la evaluación final el primer trimestre del año 2011. Para dicha fecha, el proyecto estará cerrado operativamente, por lo que después de la reunión mantenida hace días estamos de acuerdo con que la preparación y todas las actividades relacionadas con la evaluación final las maneje en coordinación con el PNUD. (AC77) *ms*

Con estas consideraciones, solicito a usted se realice una revisión presupuestaria del proyecto. Con este fin, adjunto los documentos que indican el nuevo presupuesto para los años 2010 y 2011.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

Atentamente,

INFO	SB	EB			
ACTION	ZIPAR				
27 AGO. 2010					
FILE:	Ecu/00/G31/a/f				
LOG No.	ME-07470				



**Revisión Presupuestaria Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
1.	SICGAL fortalecido y efectivo, con plena participación y compromisos de las instituciones locales, nacionales y la comunidad'						
71400	Contractual Services – Individ	Consultoría Plan para el fortalecimiento de AGROCALIDAD – SICGAL	25000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	65.000,00
72100	Contractual Services – Companies		65000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
72300	Materials & Goods	Material para el monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	5000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Publicación Resultados de consultoría Monitoreo de invertebrados en las embarcaciones de carga	10000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total Resultado 1		105000,00	120000,00	0,00	120000,00	15000
2.	Co-ejecutores y actores claves involucrados adoptan y promueven la implementación del PCT						
71400	Contractual Services – Individ	Consultor Homologación y Vinculación del PCT con las leyes de Galápagos.	25000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total Resultado 2		25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0
3.	PNG y FCD desarrollan, adoptan y aplican mecanismos eficientes para la erradicación y acciones de mitigación de EI prioritarias						
72300	Materials & Goods	Cámaras frías para Isabela, San Cristóbal y Floreana	70000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-14.000,00
74200	Audiovisual&Printing	Gastos misceláneos	70000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Total Resultado 3		140000	126.000,00	0,00	126.000,00	-14000
5.	Comunidad de Galapagos sensibilizada y participando activamente en lo control total de especies invasoras						
71400	Contractual Services – Individ	Consultorías de Capacitación a CIMEI y Encuesta para campaña de comunicación. Coordinadora y Asistente CIMEI Isabela	23000,00	32.430,00	0,00	32.430,00	9.430,00
72300	Materials & Goods	Productos Farmacéuticos y equipo de computacion para CIMEI en Isabela.	42000,00	38.688,64	0,00	38.688,64	-3.311,36
74200	Audiovisual&Printing	Costos de publicidad de la campaña de comunicación.	55000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
72200	Equipment & Furniture	Envío de muebles de oficina y medicinas a los CIMEI	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
74500	Miscellaneous Expenses	Coffee breaks para Taller a CIMEI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total Resultado 5		120.000,00	128.898,64	0,00	128.898,64	8898,64
7.	Manejo del Proyecto						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71600	Travel	Pasajes de Evaluadores Internacionales al Pais, pasajes internos al personal proyecto y a consultores, viáticos	0,00	13.500,00	27.200,00	40.700,00	40.700,00
72400	Communic & Audio visual Equipment	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72500	Supplies	Material de oficina, coffee breaks eventos del proyecto	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios, caja chica	45.973,64	10.500,00	14.500,00	25.000,00	-20.973,64
74700	Transport, Shipping and handle	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	Total Resultado 7		155.973,64	51.675,00	94.400,00	146.075,00	-9.898,64
	TOTAL DEL PRESUPUESTO		545.973,64	451.675,64	94.400,00	545.973,64	0,00

**Gastos PNUD Proyecto Control de Especies Invasoras de Galapagos
2010 - 2011**

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	2010	2011	TOTAL	Cambios
7.	Manejo del Proyecto						
71400	Contractual Services – Individ	Pago Consultor para Catalogacion de productos del proyecto. Pago personal del Proyecto.	110000,00	24.275,00	50.000,00	74.275,00	-35.725,00
71605	Travel tickets-international	Pasajes de Evaluadores Internacionales al País	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71610	Travel tickets local	Pasajes internos al personal del proyecto y a consultores.	0,00	6.500,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00
71615	Daily Subsistence Allow-local	Viáticos para personal del proyecto	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00
72425	Mobile telephone charges	Gastos en telefonía celular en las visitas de seguimiento a Galapagos	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
72505	Stationary & other office Supp	Material de oficina	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
74525	Sundry	Coffee breaks en eventos del proyecto, caja chica	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
74710	Land Transport	Gastos de transporte al personal del proyecto	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
74500	Miscellaneous Expenses	Gastos varios	45.973,64	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-30.973,64
Total Resultado 7			155.973,64	51.675,00	94.400,00	146.075,00	-9.898,64