

INFO	MHA	EB	SB		
ACTION					
13 OCT. 2009					
FILE:	P/00060212/G (P/00060212)				
LOG No.	09E-11952				



POWER
REGISTERED
Y DEVELOPER
GRACIAS

volunteers.org

HOJA DE RUTA



TIPO DE REVISION:	PROYECTO NUEVO	<input type="checkbox"/>	FONDO/S	00220 11888 04000
GENERAL	<input type="checkbox"/>		DONANTE/S	Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio (España) UNDP
MANDATORIA	<input type="checkbox"/>		AGENCIAS IMPLEMENTADORAS	UNDP
SUSTANTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	D	# ACTIVIDADES	21
			MONTO TOTAL	1.164.908,68

PROYECTO NUMERO: 00060212

NOMBRE: PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI - COMPONENTE UNDP

- presentado por:
- formato AWP
 - cuadro de responsabilidades
 - plan de compras
 - plan de trabajo
 - cronograma de actividades
 - aprobación Finanzas Programa
 - revisión Gerente de Operaciones
 - aprobación Coordinador Programa
 - aprobación Representante Residente

JVT
EB
RG
CP
JMH

[Handwritten signature]

FECHA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:

29.9.09
24.08.09

1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC /CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC:

OFICIAL DE PROGRAMA:

ASISTENTE A CARGO:

APROBADO:

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC					
ANO	APROBADO	AUMENTO/ DISMINUCION N EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA ESTA REVISION	% DE UTILIZACION	
2005	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2006	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2007	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2008	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Variación Presupuesto: NO SI

Monto anterior	764.479,37
Variación	400.429,31
Total de presupuesto	1.164.908,68

2 AWARD

FIRMADO POR CONTRAPARTE: FECHA:

FIRMADO POR RR: FECHA:

APROBADO /AWARD MOVED:

3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK

ENVIADO: *[Handwritten signature]*

4. COMUNICACIÓN

RESPONSABLE OP:

A. AGENCIA:

B. CONTRAPARTE:

PNUD QUITO:

FILE PRODOC	<input type="checkbox"/>
OFICIAL DE PROGRAMA	<input type="checkbox"/>
FINANZAS PROGRAMA	<input type="checkbox"/>

COMENTARIOS:

- Ingresar el presupuesto de conformidad con el POA del segundo año de ejecución del componente UNDP (abril 2009 a junio 2010) con los fondos asignados (USD606.132,01) más los fondos solicitados en la segunda solicitud de transferencia de recursos (USD295.447). Todo esto de conformidad con la acordado por el Comité de Gestión Programa (equivalente a la Tripartita) del 26 de mayo de 2009.
- Completar el cofinanciamiento ofrecido por parte de UNDP para la Unidad de Gestión de Programa (actividad 1). En la revisión A se entregaron USD100.289,37 de USD200.000. En esta revisión se completa el saldo de USD99.710,63 y se distribuye entre los años 2010 y 2011.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Ecuador – Quito

Proyecto: 00060212
Título: PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI – COMPONENTE UNDP

Año de Inicio: 2008
Año de Fin: 2011


Modalidad de Ejecución: HACT - NIM
Agente Implementador: Ministerio de Ambiente
Tipo de Revisión: Revisión General D

FUENTE DE FONDOS	ANO	VALOR
ESPANA (00220)	2007	\$ 1,00
11888	2007	\$ 0,00
TRAC (00012)	2007	\$ 0,00
GASTO 2007		\$ 1,00
ESPANA (00220)	2008	\$ 49.984,29
11888	2008	\$ 43.896,31
TRAC (00012)	2008	\$ 44.001,40
GASTO2008		\$ 137.882,00
TOTAL GASTO		\$ 137.883,00
ESPANA (00220)	2009	\$ 610.512,15
11888	2009	\$ 105.734,38
PRESUPUESTO 2009		\$ 716.246,53
ESPANA (00220)	2010	\$ 241.083,58
11888	2010	\$ 47.236,22
PRESUPUESTO 2010		\$ 288.319,80
ESPANA (00220)	2011	\$ 0,00
11888	2011	\$ 22.459,36
PRESUPUESTO 2011		\$ 22.459,36
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 1.027.025,68
PRESUPUESTO + GASTO		\$ 1.164.908,68
CONTRIBUCIONES		
ESPANA (00220)		\$ 901.581,01
11888		\$ 219.326,27
TRAC (00012)		\$ 44.001,40
TOTAL PROYECTO		\$ 1.164.908,68

Justificación:


- 1) Ingresar el presupuesto de conformidad con el POA del segundo año de ejecución del componente UNDP (abril 2009 a junio 2010) con los fondos asignados (USD606.132,01) más los fondos solicitados en la segunda solicitud de transferencia de recursos (USD295.447). Todo esto de conformidad con la acordado por el Comité de Gestión Programa (equivalente a la Tripartita) del 26 de mayo de 2009.
- 2) Completar el cofinanciamiento ofrecido por parte de UNDP para la Unidad de Gestión de Programa (actividad 1). En la revisión A se entregaron USD100.289,37 de USD200.000. En esta revisión se completa el saldo de USD99.710,63 y se distribuye entre los años 2010 y 2011.


Aprobado por:



Orfa Rodríguez

Directora de la Oficina Regional de Sucumbíos
Ministerio de Ambiente del Ecuador


Fecha



José Manuel Hermida
Representante Residente


Fecha



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODIMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00060212	Fondo ODIMs Reserva Biósfera Ya	0. Formulación programa cor			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	5,700.00
						11888	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	145.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71600	Travel	192.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	2,681.54
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72100	Contractual Services-Companie	840.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	415.91
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	2,086.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72800	Information Technology Equipm	1,397.22
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	12,138.63
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	20.22
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,515.56
		1. Unidad de gestión de prog			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	31,958.10
					UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	800.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	71600	Travel	5,878.02
					UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	1,307.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	1,687.23
					UNDP	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72200	Equipment and Furniture	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	72300	Materials & Goods	123.93
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	727.05
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	72500	Supplies	65.30
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	1,487.95
					UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72800	Information Technology Equipm	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,573.82
					UNDP	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Report Date: 26/9/2009

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		1.Unidad de gestión de prog			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	500.00
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	04000	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					UNDP	04000	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	-342.83
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	52.28
		10.Campaña Iniciativa ITT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		11.Observatorio ciudadano			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		12.Prog. capacitación gobse			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		13.Legislación amb gobsecc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		14.Armonizar planes gestor			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Report Date: 26/9/2009

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		14.Armonizar planes gestor			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
		15.Cuatro iniciativas calidain			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
		17.Inventario bienes y servic			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	1,218.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
		18.Mecanismo financiero go			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	73.08
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		19.Seis proyectos piloto PPI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	1,031.88
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72200	Equipment and Furniture	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	588.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72600	Grants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
		2.Mecanismos sost.fin. PNY			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	97.22
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	614.40
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	36.86
		20.Análisis situacional comp			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	0.00



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo-ODMs-Reserva Biósfera Yasuni--Componente-UNDP

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		20.Análisis situacional comp			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	1,321.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	79.26
		21.UNDP MONITOREO Y S			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	61200	Salaries Costs - GS Staff	27,353.14
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	61200	Salaries Costs - GS Staff	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	10,027.98
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	63500	Insurance and Security Costs	1,777.93
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	63500	Insurance and Security Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	65100	After Service Insurance	1,395.73
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	65100	After Service Insurance	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	65100	Facilities & Administration	1,622.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	65100	Facilities & Administration	0.00
		3.Normativa códigos conduc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		4.Mecanismo vigilancia sanc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		5.Mecanismos regionales P			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	11,404.39
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72300	Materials & Goods	71.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	2,671.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72700	Hospitality/Catering	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo-ODMs-Reserva Biósfera Yasuni--Componente UNDP

Year: 2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
		5. Mecanismos regionales P			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	978.00	
						11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	4.29	
						30000	SPA	75100	Facilities & Administration	933.23	
						30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00	
		6. Proyecto de ley PAV's		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71600	Travel	779.20		
					30000	SPA	71600	Travel	285.60		
					30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00		
					30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	0.00		
		7. Mecanismo ITT		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
					11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	46.75		
					30000	SPA	75100	Facilities & Administration	17.15		
					30000	SPA	71300	Local Consultants	0.00		
		8. Sistematización exp. crudo		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00		
					30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00		
					30000	SPA	72500	Supplies	0.00		
					30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
		9. Portafolio proyectos ambiente		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00		
					30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00		
					30000	SPA	72500	Supplies	0.00		
					30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
					30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00		
					30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00		
					30000	SPA	72500	Supplies	0.00		
TOTAL											137,882.99
GRAND TOTAL											137,882.99



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMS Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00060212	Fondo ODMS Reserva Biósfera Ya	0. Formulación programa con			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	145.04	
						30000	SPA	71600	Travel	192.00	
						30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,535.77	
		1. Unidad de gestión de prog				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	58,961.10
							11888	UNDP	71600	Travel	10,402.35
							11888	UNDP	72200	Equipment and Furniture	2,278.08
							11888	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,026.81
							11888	UNDP	72500	Supplies	2,000.00
							11888	UNDP	72800	Information Technology Equipm	904.06
		10. Campaña iniciativa ITT				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	73500	Reimbursement Costs	1,467.94
							11888	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	2,507.76
							11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	5,297.76
30000	SPA						72100	Contractual Services-Companie	8,500.00		
30000	SPA						73500	Reimbursement Costs	1,746.98		
30000	SPA						74200	Audio Visual&Print Prod Costs	26,439.50		
11. Observatorio ciudadano				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	1,746.98		
					30000	SPA	75100	Facilities & Administration	2,096.37		
					30000	SPA	71300	Local Consultants	8,900.00		
					30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	2,177.05		
					30000	SPA	71600	Travel	8,972.02		
					30000	SPA	72300	Materials & Goods	3,535.00		
12. Prog. capacitación gobse				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	2,225.00		
					30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	548.25		
					30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	739.81		
					30000	SPA	75100	Facilities & Administration	659.74		
					30000	SPA	75700	Training, Workshops and Conf	1,196.20		
					30000	SPA	71600	Travel	8,620.69		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	431.03		
					30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	431.03		
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	517.24		



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo_ODMs.Reserva.Biósfera.Yasuni.- Componente UNDP

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		13.Legislación amb gobsecc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	8,620.69
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	431.03
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	431.03
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	517.24
		14.Armonizar planes gestor			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	17,241.38
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	862.07
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	862.07
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,034.48
		15.Cuatro iniciativas calidadam			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72600	Grants	41,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	0.00
		17.inventario bienes y servic			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	23,887.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	1,194.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	1,194.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,433.22
		18.Mecanismo financiero go			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	21,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	3,330.29
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	3,051.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	1,369.06
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	1,369.06
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,642.88



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		19. Seis proyectos piloto PPI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71400	Contractual Services - Individ	7,846.55
						30000	SPA	71600	Travel	18,983.73
						30000	SPA	72200	Equipment and Furniture	3,016.00
						30000	SPA	72300	Materials & Goods	995.99
						30000	SPA	72600	Grants	170,254.50
						30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	9,573.81
						30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	14,627.18
						30000	SPA	75100	Facilities & Administration	11,914.85
						30000	SPA	71300	Local Consultants	6,834.60
						30000	SPA	71600	Travel	2,098.59
						30000	SPA	72300	Materials & Goods	950.00
						30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	443.28
						30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	439.23
						30000	SPA	75100	Facilities & Administration	593.00
								20. Análisis situacional comp		
30000	SPA	71600	Travel	2,241.00						
30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00						
30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	112.05						
30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	112.05						
30000	SPA	75100	Facilities & Administration	134.46						
11888	UNDP	61200	Salaries Costs - GS Staff	12,017.50						
11888	UNDP	62100	Recur Payroll Costs - NP Staff	0.00						
11888	UNDP	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	6,408.83						
11888	UNDP	63500	Insurance and Security Costs	781.15						
11888	UNDP	65100	After Service Insurance	681.05						
30000	SPA	71300	Local Consultants	5,600.00						
30000	SPA	71600	Travel	4,848.28						
30000	SPA	72300	Materials & Goods	6,600.00						
30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	852.41						
30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	852.41						
		21. UNDP MONITOREO Y S			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	61200	Salaries Costs - GS Staff	12,017.50
						11888	UNDP	62100	Recur Payroll Costs - NP Staff	0.00
						11888	UNDP	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	6,408.83
		3. Normativa códigos conduc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	63500	Insurance and Security Costs	781.15
						11888	UNDP	65100	After Service Insurance	681.05
						30000	SPA	71300	Local Consultants	5,600.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	4,848.28
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	6,600.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	852.41
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	852.41



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406
 Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP
 Year: 2009

Report Date: 26/9/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		3. Normativa códigos conduct			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,022.90
		4. Mecanismo vigilancia sanc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	11,053.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	3,978.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	1,700.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	752.65
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	752.65
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	903.18
		5. Mecanismos regionales P			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	2,527.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	1,802.49
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	71.50
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	626.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	626.35
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	857.15
		6. Proyecto de ley PAVs			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	6,757.20
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	95.40
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	95.40
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	289.37
		7. Mecanismo ITT			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71200	International Consultants	7,026.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	25,526.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	6,537.30
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	979.32
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	979.32
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,322.24



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		8.Sistematización exp.crudo			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	25,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	1,250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	1,250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,500.00
		9.Portafolio proyectos ambie			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	10,344.83
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72500	Supplies	0.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	517.24
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	517.24
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	620.69
TOTAL										716,246.53
GRAND TOTAL										716,246.53



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMS Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00060212	Fondo ODMS Reserva Biósfera Ya	1.Unidad de gestión de prog			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	27,718.87
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71600	Travel	10,080.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72200	Equipment and Furniture	3,636.42
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	73500	Reimbursement Costs	2,071.76
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	2,071.76
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,657.41
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	1,077.58
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	21,551.55
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	1,077.58
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	1,293.09
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	7,006.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	350.30
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	350.30
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	420.36
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	4,310.55
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	215.53
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	215.53
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	258.63
		14.Armonizar planes gestor			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	8,620.69
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	431.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	431.04
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	517.24
		15.Cuatro iniciativas calidam			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72600	Grants	43,320.00
		16.Portafolio planes calidam			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72600	Grants	28,000.00
		18.Mecanismo financiero go			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	4,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	300.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	300.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	360.00



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		19. Seis proyectos piloto PPI			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	2,788.52
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72600	Grants	70,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	3,724.67
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	5,429.54
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	4,469.60
		2. Mecanismos sost.fin. PNY			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	255.34
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	112.77
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	112.77
		3. Normativa códigos conduc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	135.32
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	851.30
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	142.57
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	142.57
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	142.57
		4. Mecanismo vigilancia sanc			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	825.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	300.00
		6. Proyecto de ley PAV/s			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	1,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71600	Travel	2,500.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	72300	Materials & Goods	1,000.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500	Reimbursement Costs	250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500	Miscellaneous Expenses	250.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100	Facilities & Administration	300.00
		8. Sistematización exp.crudo			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	71300	Local Consultants	5,339.65



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
		8.Sistematización exp.crudo			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	73500 Reimbursement Costs	266.98
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	74500 Miscellaneous Expenses	266.98
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	SPA	75100 Facilities & Administration	320.38
TOTAL									288,319.80
GRAND TOTAL									288,319.80



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00049406

Report Date: 26/9/2009

Award Title: Fondo ODMs Reserva Biósfera Yasuni - Componente UNDP

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00060212	Fondo ODMs Reserva Biósfera Ya	1. Unidad de gestión de prog			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	17,275.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	71600	Travel	1,826.19
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	72200	Equipment and Furniture	600.00
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	73500	Reimbursement Costs	985.06
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	985.06
					ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	788.05
TOTAL										22,459.36
GRAND TOTAL										22,459.36

	ASIGNACIÓN	ENTREGADO	REVISIÓN C		REVISIÓN D						TOTAL REVISIÓN D
			2008	ENE - JUN 2009	2008	09	2010	ABR - DIC 2010	2011		
										2008	
Fondo España (act 0, 2-20)	1.088.392,00	606.132,01	49.984,28	161.558,65	49.984,28	610.512,14	241.083,58	0,00	0,00	0,00	901.580,00
Fondo UNDP UGP 11888 (act 0)	0,00	0,00	357,26	0,00	357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo UNDP UGP 11888 (act 5)	0,00	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo UNDP UGP 11888 (act 6)	0,00	0,00	825,95	0,00	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo UNDP UGP TRAC (act 1)	44.001,40	44.001,40	44.001,40	0,00	44.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.001,40
Fondo UNDP UGP 11888 (act 1)	155.998,60	52.275,30	457,17	50.560,12	457,17	85.845,85	16.734,47	30.501,75	22.459,36	22.459,36	103.037,49
Fondo UNDP ACT 21 fondos 11888	62.069,66	62.069,66	42.181,13	19.888,53	42.181,13	19.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,66
TOTAL	1.350.461,66	764.478,37	137.882,98	232.007,30	137.882,98	716.246,52	257.818,05	30.501,75	22.459,36	22.459,36	1.110.688,55
			137.882,99	232.007,30	137.882,99	716.246,53	288.319,80			22.459,36	
			0,01	0,00	0,01	0,01	0,00			0,00	
			CDR 2008	AWP 2009	CDR 2008	AWP					

Por entregar en segundo anticipo	REVISIÓN INGRESO 3er ANTICIPO		Por entregar en tercer anticipo
	ABR - DIC 2010	ENE - MAR 2011	
-295.447,99	152.020,03	34.791,97	186.812,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
295.447,99	152.020,03	34.791,97	186.812,00

REVISIÓN D - ACTIVIDAD 1


ACTIVIDADES	LÍNEAS PRESUPUESTARIA S	AÑO 2008	LÍNEAS PRESUPUESTARIAS	AÑO 2008	LÍNEAS PRESUPUESTARIAS	AÑO 2009 ENE - JUN	LÍNEAS PRESUPUESTARIAS	AÑO 2009 ENE - JUN	AÑO 2009 ENE - JUN
ACTIVIDAD 1 Unidad de Gestión de Programa a	71405	31958,1	71405	800	71405	35361,1	71405	800,00	
	71610	1540,22	75105	-342,83	71610	4055,31	71610	1.307,04	
	71620	4279,8			71620		75105	-290,25	
	71635	58			72205	759,36			
	72205	599,27			72410	2026,81			
	72220	1087,96			72510	2000			
	72399	123,93			72805	904,06			
	72405	228,56			73505				
	72440	498,49			74525	1039,82			
	72505	65,3			75105	4413,66			
	72805	1487,95							
	73105	1410,56							
	73120	163,26							
74525	500								
75105									
total	44.001,40	457,17	total	11888	total	50.560,12	total	1.816,79	11888
Asignación	200.000,00	TRAC							

LÍNEAS PRESUPUESTARIA S	AÑO 2009 JUL - DIC	AÑO 2010 ENE - MAR	AÑO 2010 ABR - DIC	AÑO 2011 ENE - MAR
71405	22800,00	11400,00	16318,87	17275,00
71610	2160,00	1080,00	3240,00	1026,19
71620	2880,00	1440,00	4320,00	800,00
72205	1518,72	759,36	2877,06	600,00
72410	0,00	0,00	0,00	0,00
72510	0,00	0,00	0,00	0,00
72805	0,00	0,00	0,00	0,00
73505	1467,94	733,97	1337,80	985,06
74525	1467,94	733,97	1337,80	985,06
75105	1174,35	587,17	1070,24	788,05
TOTAL	33.468,94	16.734,47	30.501,75	22.459,36
		11888		

total
200.000,00
0,00

REVISIÓN D - ACTIVIDAD 21

ACTIVIDADES	LÍNEAS PRESUPUESTARIA	AÑO 2008	LÍNEAS PRESUPUESTARIAS	AÑO 2009 ENE - JUN
ACTIVIDAD 21 Monitoreo y seguimiento UNDP	61205	27353,14	61205	12017,5
	62205	2688	62205	1120
	62210	5356,88	62210	2622,19
	62215	1983,1	62215	992,64
	63530	683,84	62220	1674
	63535	1094,09	63530	300,45
	65115	1367,67	63535	480,7
	65130	32,06	65115	600,9
	75105	1622,35	65130	80,15
Asignación	total	42181,13	total	19888,53
		11888		



**Ministerio
del Ambiente**



FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNI**

**COMPONENTE PNUD
POA AÑO 2**

Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, maderera, agropecuaria, minera y turística en el PNY).

1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, desarrollada y en aplicación en 2009.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS TAREAS	Año 2												Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
1.2.4.1. Realizar un diagnóstico del impacto de las políticas de relaciones comunitarias que mantienen las empresas petroleras con las comunidades de la zona (a financiar en el marco del estudio de línea base).	1. Conocer los objetivos y alcances del "Reglamento de Conducta" establecido por el Ministerio de Minas y Petróleo.																	
	2. Levantar información sobre políticas de relaciones comunitarias de las empresas petroleras que operan en el PNY.																	10.000,00
	3. Levantar información sobre las percepciones de las comunidades acerca de la actividad petrolera.																	
	4. Sistematización de la información (Documento Diagnóstico sobre "relaciones comunitarias")																	
1.2.4.2. Organizar diálogos sectoriales con los actores.	1. Organizar un diálogo con el Estado sobre su política corporativa.																	
	2. Organizar un diálogo con las comunidades para definir sus necesidades e intereses con respecto a la actividad petrolera, basada en sus tradiciones, que permitan fortalecer capacidades en el tratamiento de conflictos socio-ambientales.																	3.500,00
	3. Organizar un diálogo con empresas petroleras para conocer los alcances de su intervención a nivel comunitaria.																	

43
VICIN
Vigil
Trab
Instit

UNDP

85 000
353 000

606 000
166,800

265 000

SALDO NO
COMPROMETIDO
200
Disembolsos

450 000

166,800 + 281 000

	1. Organizar diálogos informativos.								MAE, PNY, CODENPE	
1.2.4.3. Iniciar diálogos multisectoriales para acordar los elementos de una política de responsabilidad social corporativa unificada.	2. Organizar diálogos que definen elementos de política armonizada de responsabilidad social corporativa.								MAE, PNY, CODENPE	2.776,00
1.2.4.4. Realizar una propuesta de normativa en función de la información levantada y de la revisión del Plan Integral de Manejo de la RBY.	3. Organizar un taller de validación de los acuerdos.								MAE, PNY, CODENPE	
	1. Diseñar la normativa									
	1. Talleres de socialización									
										19.776,00

10 000

Total Producto

1.2.6. Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY establecido y en funcionamiento en 2009.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2												Presupuesto			
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar				
<p>A4</p> <p>UNDP</p>	1.2.6.1. Diseñar una campaña de difusión de la legislación ambiental y de comunicación de delitos ambientales.																5.000,00
	1.2.6.2. Ejecutar la campaña de difusión entre los actores sociales y las autoridades locales.																5.000,00
	1.2.6.3. Realizar actividades de capacitación en el uso de la legislación a las instituciones encargadas.																4.139,38
	1.2.6.4. Desarrollar y validar protocolos de procedimientos para asegurar el cumplimiento de la ley entre las autoridades.																5.000,00
Total Producto																	19.139,38

2482-09

Producto Conlunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario han sido incorporadas en los planes y programas regionales.

1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos para la protección de PAVs establecidos y en funcionamiento en 2008.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2												Presupuesto			
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar				
AS	1.3.5.1. Realizar diálogos para intercambio de información acerca de los distintos marcos jurídicos sobre PAVs de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil.																
UNDP	1.3.5.2. Definir y validar una propuesta regional de marco jurídico sobre PAVs.																
		Total Producto												16.435,00			

8 000
- 8 400

1.3.6. Proyecto de ley y reglamento sobre PAVs formulado en 2008.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2												Presupuesto			
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar				
AS6	1.3.6.1. Difusión del estudio situacional sobre PAVs.																
UNDP	1.3.6.3. Definir y validar la propuesta de ley a partir de la información recabada.																
	1.3.6.5. Difundir y comunicar el proyecto de ley.																
		Total Producto												7.891,42			

54 000

- 7.800

Producto Conjunto 1.4.1a Iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es profunda, proveída e implementada a nivel regional, nacional e internacional.

1.4.1. Mecanismo financiero y mecanismo de gestión para viabilizar los aportes por compensación por no explotación del ITT establecidos en 2008.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2												Contraparte relacionada	Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar						
A7 UNDP	1.4.1.1. Levantar información sobre las bases legales para conformar el mecanismo.																		
	1.4.1.2. Realizar talleres para consultas y consensos en el diseño del mecanismo financiero, que incluye desarrollo de regulaciones y manuales de procedimiento.																		
	1.4.1.3. Constituir y validar el mecanismo.																		42.370,17
Total Producto																		42.370,17	

2 - 40000
~~2~~
 Colaborar
 para el ped
 de la fedu?

1.4.2. Sistemización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de un instrumento para Jost-Kyoto, en 2010.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2												Contraparte relacionada	presupuesto					
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar							
A8 UNDP	1.4.2.1. Revisar el marco regulatorio del Protocolo de Kyoto y su conexión con la propuesta del crudo represado (identificación de vacíos, contradicciones y barreras, preparación y aplicación de formatos y mecanismos de monitoreo en el avance de la propuesta).																			
	1.4.2.2. Traducción del documento al inglés y al alemán 3. Publicación del documento del mecanismo																			
Total Producto																		29.000,00		

14000
 15000

Alcan 5000
 También 1000

Spindly
Agencia

1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado en 2008.																		
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2																
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
A9 UNDP	1.4.3.1. Desarrollar criterios para la formulación y selección de proyectos.																	
	1.4.3.2. Constituir el comité de selección de propuesta, que incluye proceso de inducción y definición del reglamento para la selección de propuestas.																	
	1.4.3.3. Desarrollar el marco de monitoreo y evaluación de los proyectos																	
	1.4.3.4. Ejecutar el proceso de selección de propuestas.																	
Total Producto													12.000,00					

1.4.4 Campaña de difusión de la iniciativa de mantener el crudo en tierra a nivel local, nacional e internacional, en ejecución en 2008, incluídas la Campaña Amazonia por la Vida y otras campañas de solidaridad con el Yasuni hasta 2010.																		
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 2																
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
1.4.4.1. Desarrollar la estrategia de marketing internacional y nacional	1. Definir con la Secretaría Técnica del ITT el contenido mínimo de la estrategia de comunicación, centrándose en los aspectos innovativos de la propuesta (alternativa postkyoto, nuevo modelo de desarrollo, mantener crudo en tierra)																	
	2. Definir las distintas poblaciones meta de la estrategia, en función de los contactos ya realizados por la Secretaría.																	
	1. Definir imagen corporativa. 2. Diseñar e imprimir material audiovisual. 3. Diseñar material a ser enviado por Internet.																	
1.4.4.2. Diseñar y reproducir instrumentos de marketing: página web, videos, presentaciones, afiches, folletos.																		
Total Producto													12.000,00					

2.4.4. Planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo en 2008-2009																		
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 2												Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
UNDP A/4	2.4.4.1. Desarrollo de agenda (ver vínculo con punto 1.1.5) plan de acción estratégica para generar consensos con actores.																	
	1. Identificar (diagnóstico) prioridades de intervención.																	
	2. Identificar estudios complementarios a realizar.																	
	3. Proponer borradores de planes.																	
Total Producto																		
20.000,00																		

2.4.5. Cuatro iniciativas de mejora de calidad ambiental en comunidades con alto grado de vulnerabilidad ejecutadas en 2009.																		
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 2												Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
A/5 UNDP	2.4.5.1. Definir metodología para la selección.																	
	1. Introducir criterios en la línea de base																	
	2. Diseño de la metodología de selección																	
Total Producto																		
41.000,00																		

2.4.6. Portafolio de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales diseñado en 2009.																		
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 2												Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
A/6 UNDP	2.4.6.1. Talleres para identificar prioridades con gobiernos y actores locales, en el marco de los planes de desarrollo y las demandas ciudadanas.																	
	1. Preinversión para la formulación de propuestas PPD																	
	2. Elaboración participativa de las propuestas PPD																	
	2.4.6.2. Elaboración de propuestas y eventos de consulta para diseñar perfiles y proyectos con gobiernos y actores locales. -Negociación de financiamiento local, nacional e internacional																	
Total Producto																		
0,00																		

Total Producto 0,00

Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.

2.5.1 Inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades realizado en 2008. UNEP brindará asesoría técnica.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 2												Contraparte relacionada	Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar						
A17 UNDP	1. Realización de TOR's																	MAE	27.708,92
	2. Desarrollo de la investigación en campo																		
	3. Sistematización del documento																		
	4. Selección de comunidades																		
Total Producto																			27.708,92

se membore

2.5.2 Mecanismo financiero gestionado por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios ecosistémicos establecido y puesto en marcha en 2008.

ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 2												Contraparte relacionada	Presupuesto				
		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar						
A18 UNDP	2.5.2.1. Diseñar y validar un programa de retribución local por servicios hídricos o de captura de carbono en comunidades de la RBY.																		15.000,00
	2.5.2.2. Diseñar convenios, ordenanzas y regulaciones conexas.																		5.000,00
	2.5.2.3. Realizar talleres de difusión y validación.																		6.762,30
	2.5.2.4. Apoyar en el monitoreo de la aplicación del mecanismo.																		5.000,00
Total Producto																			31.762,30

INVERSIONES
CON EL TERRESTRO

AÑO 3

40 000



**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNI**

COMPONENTE PNUD

Informe Anual

abril 2008 – marzo 2009

**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE LAS BIOSFERA YASUNI**

COMPONENTE PNUD

**INFORME ANUAL
abril 2008 – marzo de 2009**

1. ANTECEDENTES:

El PY tiene como objetivo principal apoyar la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY. Esta intervención permite avanzar en el logro del ODM 7 –asegurar la sostenibilidad ambiental–, a través de contribuir a la conservación de una de las zonas de mayor diversidad biológica y cultural del mundo, mediante la búsqueda de alternativas económicas ambientalmente sostenibles basadas en el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos forestales.

El PY permite avanzar en el cumplimiento del ODM 1 –reducción de la pobreza– promoviendo el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos naturales por parte de poblaciones vulnerables con el fin de generar medios de vida ambientalmente sostenibles. También contribuirá a la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que se hallan en aislamiento voluntario y que habitan la RBY.

La conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY forman parte de las prioridades nacionales del Gobierno del Ecuador, el cual ha elevado a la categoría de política pública nacional la conservación su patrimonio natural y cultural, incluida la declaratoria de prioridad nacional a la no-explotación petrolera del campo ITT, que se implementa a través de la iniciativa gubernamental de mantener el crudo en tierra y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

En línea con estas prioridades, los recursos provenientes del Fondo para el Logro de los ODM (Fondo ODM) se concentran en el apoyo de:

- i) La implementación de políticas públicas nacionales y locales para la conservación y manejo de la RBY, como es el caso de aquellas relacionadas con la gestión integral del territorio de la Reserva, el fortalecimiento de las capacidades para controlar los impactos negativos de las actividades económicas de gran escala, la política y estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario, y la iniciativa del país de mantener el crudo en tierra.

- ii) La gestión de la RBY desde un enfoque de conservación y manejo sostenible comunitario del patrimonio natural y cultural y de mejoramiento de la calidad ambiental, que incluye el apoyo en el desarrollo de actividades productivas comunitarias ambientalmente sostenibles en la zona de amortiguamiento de la RBY, el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de la RBY -tanto en gobiernos seccionales como en comunidades-, y el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, con particular énfasis en el PNY.

El PY tiene al MAE como contraparte principal y coordina actividades con procesos impulsados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Turismo, SENPLADES, entre otras instituciones del Estado. El PY articula a los gobiernos provinciales y municipales de las provincias de Orellana y Pastaza y desarrolla sus acciones con un enfoque que propenda al fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales, así como a la participación activa de las personas destinatarias de esta cooperación.

Las organizaciones indígenas y gremiales de las provincias de Orellana y Pastaza (FOCAO, NAWA, FCUNAE, AMWAE y OPIP) han sido integradas en todos los procesos implementados por el PY, que van desde las propuestas de ordenamiento territorial hasta el fortalecimiento de sus estructuras socio organizativas.

El PY es consistente con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF –por sus siglas en inglés–) y se sustenta en el Documento de Política aprobado por el Grupo Técnico Interagencial de Desarrollo Sostenible del sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

El carácter interagencial de la propuesta implica la participación de UNESCO, UNIFEM y UN-HABITAT para apoyar la transversalización e inversiones en género, ordenamiento territorial y gestión integral del territorio de la RBY, el fortalecimiento al CGRBY, así como el desarrollo del programa integral de educación para el desarrollo sostenible; y, en el marco de esta intervención inspirada en los principios de proteger y promover los derechos humanos y los patrimonios naturales y culturales de la humanidad, en especial de los PAV's se contará con la asesoría de UNESCO como la Agencia especializada de la ONU; mientras que la experiencia de FAO, OMT y UNDP con el Programa de Pequeñas Donaciones coadyuvará a la equidad en el uso, acceso y manejo de los recursos naturales, mediante la incidencia en las políticas públicas y acciones a nivel local y comunitario.

La estructura operativa del PY registra su intervención hacia la consecución de dos *Efectos Directos*:

- a. *Política Pública para la conservación y manejo sostenible de los patrimonios natural y cultural de la RBY*
- b. *Inversiones en el terreno para la construcción de medios de vida sostenibles.*

Logros en la ejecución	
<p>nacionales</p>	<p>Actividades Previstas amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como son eje multimodal Manta-Manaos y explotación (IT), constituido y en funcionamiento en 2009.</p>
<p>A través del mecanismo PPD financiados 4 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FECD: Fortalecimiento del Centro Cultural y Turístico de la Nacionalidad Shuar de Orellana. - AMWAE: Manejo sostenible comunal de la palma de la chambira con grupos de mujeres de cinco comunidades Waorani. - CONSERVATION IN ACTION: Componente ambiental: Proyecto Ecoturismo en la comunidad Waorani de Quehueroño. - WCS: Manejo en cautiverio para repoblamiento de charapas en dos comunidades Waorani de la vía Maxus y tres comunidades Kichwas de las riberas de los ríos Napo y Tiputini. 	<p>Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>

Programa (Coordinador y Asistente Administrativo) no son imputados al presupuesto asignando a PNUD de los fondos ODM, PNUD aportó con fondos propios para este cargo.

REPORTE FINANCIERO SEMESTRAL 2008 (PERIODO: ABR/08-ABR/09) POR RUBRO DE TRANSFERENCIA (AGENCIA: PNUD) ACTIVIDAD 0, 2 - 20						
concepto	recibido	gastado	comprometido	saldo	disponible	% ejecutado
Consultor/a local	\$ 172.910,00	\$ 8.221,04	\$ 12.000,00	\$ 152.688,96	\$ 152.688,96	5%
Proyectos en campo	\$ 57.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.000,00	\$ 57.000,00	0%
Proyectos en campo	\$ 74.000,00	\$ -	\$ -	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	0%
Contrato de servicios	\$ 17.645,04	\$ 3.745,04	\$ -	\$ 13.900,00	\$ 13.900,00	21%
Misceláneos	\$ 7.547,17	\$ 1.617,00	\$ -	\$ 5.930,17	\$ 5.930,17	21%
Equipos y muebles	\$ 2.397,22	\$ 1.397,22	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	58%
Proyectos en campo	\$ 29.357,24	\$ -	\$ -	\$ 29.357,24	\$ 29.357,24	0%
Viajes	\$ 32.713,54	\$ 23.331,33	\$ -	\$ 9.382,21	\$ 9.382,21	71%
Comunicación	\$ 56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	0%
Materiales	\$ 21.880,49	\$ 5.255,69	\$ -	\$ 16.624,80	\$ 16.624,80	24%
Talleres	\$ 61.381,43	\$ 15.605,13	\$ -	\$ 45.776,30	\$ 45.776,30	25%
ISS	\$ 25.135,00	\$ 603,25	\$ -	\$ 24.531,75	\$ 24.531,75	2%
Provisión IVA (PNUD)	\$ 25.135,00	\$ -	\$ -	\$ 25.135,00	\$ 25.135,00	0%
GMS	\$ 30.162,00	\$ 3.450,72	\$ -	\$ 26.711,28	\$ 26.711,28	11%
GRAND TOTAL	\$ 613.264,13	\$ 63.226,42	\$ 12.000,00	\$ 538.037,71	\$ 538.037,71	12%

El porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente PNUD subirá una vez que hayan sido identificados los proyectos PPD con financiamiento PNUD.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras el primer año de ejecución, entre varias recomendaciones que surgen, la principal corresponde a la separación de funciones, entre la responsabilidad del Componente PNUD y la Coordinación General del Programa.



**Ministerio
del Ambiente**



FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNI**

AYUDA MEMORIA

**Comité de Gestión del Programa
26 de mayo de 2009**

PROGRAMA YASUNÍ
Ayuda Memoria
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
26/mayo/2009

PROGRAMA YASUNÍ
Ayuda Memoria
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
26/mayo/2009

1. Objetivos:

- Presentar el informe anual (Año 1)
- Presentar el POA Año 2

2. Participantes:

- Manuel Bravo, Viceministro del Ambiente
- Tania Lozada, Subsecretaria de Patrimonio Natural
- Orfa Rodriguez, Directora Provincial Sucumbios MAE
- Ubilden Farias, Director Provincial Orellana, MAE
- Ulises Capelo, Asesor Jurídico Dirección Provincial Sucumbios-MAE
- Javier de la Cal, AECID
- Claudio Providas, Representante Adjuto PNUD
- Alejandro Ashley, OCR
- José Vicente Troya, Gerente ADS – PNUD
- Pablo Jácome, FAO
- Bernardo Trelles, FAO
- Sissy Larrea, UNIFEM
- Elizabeth Arauz, UNIFEM
- Mónica Quintana, UN HABITAT
- Mónica Rhon, UN HABITAT
- Maurico Castillo, UNESCO
- Eddie Peñafiel, UNESCO
- Isabel Flores, PPD
- Paúl Maldonado, MAE - PNUD

3. Temas tratados:

- Presentación y aprobación del informe anual correspondiente al año 1
- Presentación y aprobación del POA Año 2
- Varios

4. Desarrollo:

4.1 Presentación y aprobación del informe anual correspondiente al año 1

- Desarrollo Actividad:
 - a) El Coordinador del PY realizó una presentación general, dirigida especialmente a los funcionarios del MAE que se integraban por primera vez al Comité de Gestión del Programa.
 - b) Cada una de las agencias realizó su presentación, existieron algunas observaciones y puntualizaciones, las cuales fueron realizadas inmediatamente después de cada presentación.
- Acuerdos:
 - a) Se aprueba el informe anual con las siguientes recomendaciones:

- Mecanismos de vigilancia sobre delitos ambientales, la posibilidad de crear un software que permita un efectivo seguimiento de cada uno de los procesos iniciados (Responsabilidad del Componente PNUD)
- Valoración de bienes y servicios ecosistémicos, incorporar los mecanismos REDD y demostrar la adicionalidad de este mecanismo, como una herramienta que apoya la conservación. (Responsabilidad Componente PNUD)
- Apoyar en la difusión y en la coformación de los expedientes para Socio Bosque (Responsabilidad de todas las Agencias en Campo)

4.2 Presentación y aprobación del POA Año 2:

- Acuerdos:
 - a) Se acordó no presentar el POA en la reunión, tomando en cuenta que este documento ya fue presentado a la Sra. Subsecretaria, Tania Lozada y a la Sra. Orfa Rodriguez, Directora Provincial de Sucumbios MAE.
 - b) Se recomendó una mejor coordinación con el MAE en todas las actividades operativas.


5. Próximos Pasos

- Acuerdos:
 - a) Los acuerdos generales de la reunión del Comité de Gestión son los siguientes:


Acuerdos	Descripción/Temas	Responsable	Fecha
Coordinación del Programa Yasuni con la Subsecretaría de Patrimonio Natural	- Coordinación de actividades	Paul Maldonado	Todo el tiempo
Reunión Subsecretaría de Patrimonio Natural	- Mecanismos de Sostenibilidad financiera PNY - Bienes y servicios ecosistémicos	Paul Maldonado	
Reunión Subsecretaría de Calidad Ambiental	- Relaciones comunitarias (petroleras) - Proyectos de Calidad Ambiental	Paul Maldonado	
Reconocimiento jurídico del CGRBY	- Aprobación de los estatutos	Mauricio Castillo	
Convenio entre MAE – UNIFEM	- Definir fecha para la firma del convenio	Sissy Larrea	
Mantener la visión corporativa del MAE	- Publicaciones que se realicen dentro de la Biosfera del Yasuni	Paul Maldonado Cintha Zapata/Comunicación MAE	
Marco conceptual común del Programa Yasuni		Paul Maldonado	

Control Forestal	- Equipamiento	Bernardo Trelles	
POA Año 2	- 72 horas para que las Agencias integren observaciones realizadas en la reunión del Comité de Gestión del 26 de mayo		
	- Enviar a: Sra. Subsecretaria de Patrimonio Natural y Sra. Directora Provincial de Sucumbios para su aprobación		

6. Firmas:




Sra. Orfa Rodríguez
Directora Provincial Sucumbios



Sr. Javier de la Cal
AECID



Sr. José Vicente Troya
PNUD



Sr. Pablo Jácome
FAO




Sr. Mauricio Castillo
UNESCO

Sra. Ana Garcia Pando
UNWTO



Sra. Sissy Larrea
UNIFEM



Sra. Mónica Quintana
UN HABITAT

NOTA:

UNWTO/OMT no suscribe la presente acta, ya que no asistieron a la reunión del CGP por actividades previstas impostergables propias de la Agencia. Sin embargo es necesario mencionar, que los resultados y el POA Año 2 de UNWTO/OMT fueron presentados por el Coordinador del Programa

ANNUAL JOINT PROGRAMME PROGRESS REPORT

REPORT COVER PAGE

Date of Submission: 31.marzo.2009

Submitted by:

José Manuel Herminda

Coordinador Residente del Sistema de
Naciones Unidas en Ecuador

Contact Person:

José Vicente Troya

Gerente del Área de Desarrollo Sostenible del
PNUD

Prepared by:

Paul Maldonado Viera

Coordinador

Programa Yasuni

Ministerio del Ambiente de Ecuador

Country and Thematic Window

Ecuador

Environment and Climate Change

OPAS No. MDGF - 1745-E - ECU

MDTF Atlas Award No: 55168

MDTF Atlas Project No: 67168

Title:

Programa para la Conservación y Manejo
Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural
de la Reserva de Biosfera Yasuni

Report Number: 1

**Reporting Period: 01.abr. 2008 - 31 Mar.
2009**

Programme Duration: 3 años

Participating UN Organizations

FAO
PNUD
UNESCO
UNIFEM
UNWTO/OMT
UN HABITAT

Implementing Partners

Ministerio del Ambiente

Abbreviations and Acronyms:

AECID	:	Agencia Española de Cooperación Internacional
AGECI	:	Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
AMWAE	:	Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador
CDN	:	Comité Directivo Nacional del Programa
CGRBY	:	Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni
CGP	:	Comité de Gestión del Programa
CGY	:	Certificados de Garantía Yasuni
DRSO	:	Dirección Regional Sucumbios Orellana del Ministerio del Ambiente
FCUNAE	:	Federación de Comunidades Nativas de la Amazonía de Ecuador
FOCAO	:	Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana
ITT	:	Ishpingo, Tiputini, Tambococha
MAE	:	Ministerio del Ambiente del Ecuador
MINTUR	:	Ministerio de Turismo del Ecuador
NAWE	:	Nacionalidad Waorani del Ecuador
ODM	:	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OP's	:	Organizaciones Participantes
OPIP	:	Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza
PAV's	:	Pueblos en Aislamiento Voluntario
PMC- PIA	:	Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos Indígenas en Aislamiento
PNY	:	Parque Nacional Yasuni
PY	:	Programa Yasuni
RBY	:	Reserva de Biosfera Yasuni
RFA	:	Rain Forest Alliance

Programme Budget:

FAO	:	1.426.414,39
PNUD	:	825594,29
PNUD/PPD	:	262.797,15
UNESCO	:	636.023,30
UNWTO	:	217.745,07
UNWTO/PPD	:	200.000,00
UNIFEM	:	303.030,84
UN HABITAT	:	128.394,95
TOTAL	:	4.000.000,00

I. PURPOSE

El PY tiene como objetivo principal apoyar la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY. Esta intervención permite avanzar en el logro del ODM 7 –asegurar la sostenibilidad ambiental–, a través de contribuir a la conservación de una de las zonas de mayor diversidad biológica y cultural del mundo, mediante la búsqueda de alternativas económicas ambientalmente sostenibles basadas en el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos forestales.

El PY permite avanzar en el cumplimiento del ODM 1 –reducción de la pobreza– promoviendo el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos naturales por parte de poblaciones vulnerables con el fin de generar medios de vida ambientalmente sostenibles. También contribuirá a la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que se hallan en aislamiento voluntario y que habitan la RBY.

La conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY forman parte de las prioridades nacionales del Gobierno del Ecuador, el cual ha elevado a la categoría de política pública nacional la conservación su patrimonio natural y cultural, incluida la declaratoria de prioridad nacional a la no-explotación petrolera del campo ITT, que se implementa a través de la iniciativa gubernamental de mantener el crudo en tierra y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

En línea con estas prioridades, los recursos provenientes del Fondo para el Logro de los ODM (Fondo ODM) se concentran en el apoyo de:

- i) La implementación de políticas públicas nacionales y locales para la conservación y manejo de la RBY, como es el caso de aquellas relacionadas con la gestión integral del territorio de la Reserva, el fortalecimiento de las capacidades para controlar los impactos negativos de las actividades económicas de gran escala, la política y estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario, y la iniciativa del país de mantener el crudo en tierra.
- ii) La gestión de la RBY desde un enfoque de conservación y manejo sostenible comunitario del patrimonio natural y cultural y de mejoramiento de la calidad ambiental, que incluye el apoyo en el desarrollo de actividades productivas comunitarias ambientalmente sostenibles en la zona de amortiguamiento de la RBY, el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de la RBY -tanto en gobiernos seccionales como en comunidades-, y el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, con particular énfasis en el PNY.

El PY tiene al MAE como socio principal y coordina actividades con procesos impulsados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, MINTUR, SENPLADES, entre otras instituciones del Estado. El PY articula a los gobiernos provinciales y municipales de las provincias de Orellana y Pastaza y desarrolla sus acciones con un enfoque que propenda al fortalecimiento de las capacidades

nacionales, regionales y locales, así como a la participación activa de las personas destinatarias de esta cooperación.

Las organizaciones indígenas y gremiales de las provincias de Orellana y Pastaza (FOCAO, NAWA, FCUNAE, AMWAE) han sido integradas en todos los procesos implementados por el PY, que van desde las propuestas de ordenamiento territorial hasta el fortalecimiento de sus estructuras socio organizativas.

El PY es consistente con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF –por sus siglas en inglés–) y se sustenta en el Documento de Política aprobado por el Grupo Técnico Interagencial de Desarrollo Sostenible del sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

El carácter interagencial de la propuesta implica la participación de UNESCO, UNIFEM y UN-HABITAT para apoyar la transversalización e inversiones en género, ordenamiento territorial y gestión integral del territorio de la RBY, el fortalecimiento al CGRBY, así como el desarrollo del programa integral de educación para el desarrollo sostenible; y, en el marco de esta intervención inspirada en los principios de proteger y promover los derechos humanos y los patrimonios naturales y culturales de la humanidad, en especial de los PAV se contará con la asesoría de UNESCO como la Agencia especializada de la ONU; mientras que la experiencia de FAO, OMT y UNDP con el Programa de Pequeñas Donaciones coadyuvará a la equidad en el uso, acceso y manejo de los recursos naturales, mediante la incidencia en las políticas públicas y acciones a nivel local y comunitario.

2. RESOURCES

LA DRSO – MAE, a través de un convenio de cooperación entregó un vehículo para el uso de la UGP y de todas las agencias participantes en el PY que lo requieran. Este es un aporte significativo y demuestra la gran apertura de la DRSO para la ejecución del PY.

UNWTO durante este primer año de ejecución de actividades identificó espacios de trabajo dentro de la RBY, que requieren de acciones complementarias, técnicas y financieras, es así que durante el mes de noviembre de 2008 se concretó la firma de un convenio marco de cooperación entre el MINTUR y el PNUD a nombre del UNWTO, que permitirá en abril de 2009 la transferencia de USD 125.000 como aporte del MINTUR. Este financiamiento será complementado con el aporte de USD 6000 de RFA y un aporte técnico y económico por parte de UNWTO/OMT. Estos fondos están destinados para la realización de un estudio de mercado, el cual analizará la demanda actual y potencial del turismo en la amazonia ecuatoriana, enfatizando el trabajo para el área de la RBY.

En el siguiente cuadro se describe los montos y porcentajes de participación, así como las líneas de ejecución de cada una de las Agencias participantes dentro del PY, las cuales corresponden a sus mandatos específicos dentro del Sistema de Naciones Unidas.

AGENCIA	Presupuesto Total	%	Presupuesto Año 1	Presupuesto Año 2	Presupuesto Año 3	Lineas de ejecución
FAO	1.426.414,39	35,66	771.518,39	494.334,00	160.562,00	FAO ejecuta proyectos locales para la generación medios de vida sostenibles a favor de las comunidades que se encuentran en la RBY en temas agroforestales, agrobiodiversidad, productos no maderables y manejo de cuencas, adicionalmente brinda asesoría técnica en políticas públicas forestales.
PNUD	825.594,30	27,21	506.336,30	209.192,00	110.036,00	PNUD apoya iniciativas que promuevan la equidad en el uso, acceso y gestión de los recursos naturales, mediante proyectos comunitarios de manejo de la biodiversidad, así como la implementación de la política pública ambiental al nivel de gobiernos seccionales y el desarrollo de mecanismos financieros novedosos para apoyar la gestión y conservación de la RBY.
PNUD/PPD	262.797,15		99.765,72	86.265,72	76.765,72	PPD brinda apoyo a PNUD para la ejecución de proyectos comunitarios de producción ambientalmente sostenibles y calidad ambiental
UNESCO	636.023,30	15,90	205.002,48	252.461,74	178.559,08	UNESCO ejecutará acciones con actores locales para apoyar la conservación y uso sostenible de la RBY y brindará asesoría para proteger el patrimonio natural y cultural contenido en esta reserva.
UNWTO	217.745,07	10,44	92.346,04	58.228,51	67.170,52	UNWTO ejecuta proyectos piloto de turismo sostenible a nivel comunitario, así como apoyará políticas para este tipo de turismo en la RBY.
UNWTO/PPD	200.000,00		50.000,00	90.000,00	60.000,00	PPD brinda apoyo a UNWTO proyectos pilotos de turismo sostenible
UNIFEM	303.030,84	7,58	113.106,28	105.390,64	84533,92	UNIFEM transversaliza el enfoque de género y fortalece a las organizaciones indígenas y gremiales de la RBY
UNHABITAT	128.394,95	3,21	31.000,00	97.394,95	-	UN Habitat desarrolla el proceso de ordenamiento territorial de la RBY
Total	4.000.000,00	100,00	1.869.075,21	1.393.267,56	737.627,24	

3. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

3.1 Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.

El PY, para su funcionamiento operativo, estableció un mecanismo de coordinación interagencial, el CGP, el cual esta conformado por el MAE, AECID y los representantes de las OP's; y, un mecanismo operativo, la UGP, integrada por puntos focales de las OP's.

La selección y contratación de los puntos focales de las OP's, de acuerdo a los procedimientos de cada una de las Agencias y otros que definió el CGP, marcó el inicio efectivo de las actividades en campo. La UGP tiene una característica operativa, esta se reúne una vez al mes para coordinación, reporte y programación de actividades mensuales, este espacio se ha convertido en el encuentro operativo de la interagencialidad del PY.

A nivel estratégico, el CGP mantiene reuniones frecuentes, éstas fueron con mayor periodicidad durante los primeros meses, dentro de sus labores se destaca la conformación del panel de selección para contrataciones que superen los USD 15.000; la revisión de estrategias de intervención, el relacionamiento con la contraparte del Estado y las decisiones de carácter técnico – político del PY, entre otras.

La UGP, siempre en la perspectiva de reforzar la interagencialidad, desarrollo talleres de capacitación interna (denominados Laboratorios) sobre conceptos y enfoques transversales del PY, aprovechando las experticias y mandatos de cada una de las OP's. En este período se desarrollaron tres laboratorios:

- Enfoque ecosistémico, facilitado por UNESCO,
- Enfoque de género, facilitado por UNIFEM, y,
- Pueblos en Aislamiento Voluntario, facilitado por UNESCO.

El objetivo final de estos laboratorios es el manejo común de enfoques y conceptos, así como la identificación y consolidación de espacios de coordinación entre las OP's. Varias han sido las sinergias reforzadas entre las OP's durante este período, a saber: UNIFEM - OMT, UNIFEM – FAO, UN HABITAT – UNESCO, UN HABITAT – PNUD, todas relacionados a la aplicación de mandatos y experticias en la ejecución de actividades en campo.

En mayo de 2008 se realizó la presentación oficial del PY en la ciudad de Francisco de Orellana, este acto estuvo presidido por la Sra. Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, la Directora Ejecutiva de la AGECI, Sra. Ana Albán, el Sr. Embajador de España, Sr. Juan María Alzina, el Sr. Representante de Naciones Unidas, Sr. Claudio Providas; entre la autoridades locales, tenemos a la Sra. Anita Rivas, Alcaldesa del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, la Sra. Elisa Monar, Gobernadora de la Provincia de Orellana; representantes de instituciones públicas y privadas de la RBY.

El MAE y el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural impulsaron el funcionamiento de un “comité ampliado”, con el objetivo único de coordinar acciones entorno al Yasuni, dentro de varias instancias del gobierno nacional; 2 reuniones se realizaron durante éste primer período, con resultados que pueden ser mejorados en el segundo año de intervención del PY, especialmente lo relacionado al nombramiento de puntos focales dentro de cada institución del Estado con actividades afines al ambito del Yasuni, para mejorar la coordinación de actividades.

Desde abril hasta noviembre de 2008, la contraparte oficial del PY fue la Subsecretaría de Planificación del MAE, a partir de diciembre de 2008, el punto focal del MAE fue delegado a la DRSO, éste cambio tuvo como objetivo central brindarle al PY un mayor y cercano acompañamiento en la ejecución de actividades en campo.

La DRSO en los últimos meses de este período promovió un mayor acercamiento a la ejecución operativa del PY, de hecho en varias reuniones entre la DRSO y las OP's se definieron acuerdos de implementación de trabajos en campo, sin cambiar las actividades descritas en el Documento del Programa.

El MAE, dentro del SIGOB, tiene 14 metas de apoyo a la gestión del Gobierno Nacional, una de estas metas, la referida al **Manejo Integral del Yasuni** es compartida con el PMC-PIA's, el 50% de indicadores previstos para esta meta corresponden a actividades de responsabilidad absoluta del PY, esto revela la importancia de las acciones previstas en el PY para la conservación y

manejo sostenible de los patrimonios presentes en el Yasuni.

El Gobierno Nacional propuso al mundo una compensación económica por la no explotación del bloque petrolero ITT, para ello durante los dos últimos años, varias instancias del Estado (Cancillería, MAE, SENPLADES, AGECI, entre otras) trabajan en la definición de un modelo financiero que le permita al Estado ecuatoriano recibir la compensación requerida. Este modelo se lo denominó CGY. Para la consolidación conceptual, jurídica y operativa de este modelo, el PY a través del componente PNUD, trabaja en el desarrollo de varios estudios dirigidos a fortalecer la propuesta de los CGY, antes de su comercialización en mercados europeos, previstas para mediados del año 2009.

3.2 Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing programme

El PY cuenta con un conjunto de indicadores de gestión e impacto que fueron descritos en el Documento del Programa, estos fueron validados en campo y contrastados con la información resultante del estudio de la línea de base, algunos de ellos fueron ratificados, mejorados y/o reformulados.

Una de las principales actividades para el segundo año del PY es el diseño, a partir de los indicadores definidos en la línea de base de la RBY; y, la implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo cuantitativo que de cuenta del avance de la ejecución de cada componente, ya que durante este primer año el seguimiento y monitoreo se concentraron en la valoración de información cualitativa. La UGP, durante sus reuniones mensuales, se encargó de concentrar, procesar y reportar la información cualitativa dentro de los informes mensuales y trimestrales, tanto al CDN y CGP, como a la Secretaría de los Fondo ODM.

Adicionalmente la información cuantitativa, que se desprenda del sistema de monitoreo y seguimiento, será usada como una retroalimentación permanente al interior del equipo, siempre en el ánimo de un mejoramiento continuo en la ejecución de las actividades en terreno.

3.3 Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

Durante este primer periodo se realizaron los siguientes estudios:

- Línea de Base de la RBY, nos proporciona un conjunto de información sobre procesos, percepciones y estadísticas de la RBY y contempla aspectos ambientales, sociales, económicos, institucionales y de gestión comunitaria, incluyendo los enfoques transversales de Interculturalidad, Equidad, Género, Participación Ciudadana, Garantía de Derechos, Corresponsabilidad y Articulación Estratégica con el Desarrollo Regional, descritos en el Documento del Programa.. (FAO)
- Mejorando la Gobernanza en la RBY: Elementos orientadores para un ejercicio de gobernanza eficiente. El cual abre las posibilidades de identificar y priorizar un sistema

efectivo de gobernanza en la RBY, señala además un conjunto de indicadores y estrategias para la gestión de la RBY. (UNESCO)

- Desarrollo de la propuesta técnica para el Acuerdo Ministerial de Reconocimiento por parte del Estado Ecuatoriano, a las Reservas de Biosferas del País. (UNESCO)
- Metodología desarrollada para el ordenamiento territorial de la RBY, en asocio con Plantel Plus de la VVOV. (UN – HABITAT)
- Diagnóstico de las organizaciones indígenas y gremiales de la RBY, permite identificar las áreas que requieren fortalecimiento dentro de las organizaciones. (UNIFEM)
- Diagnóstico de la actividad turística de la RBY, información básica para la elaboración de los códigos de conducta, de los criterios del modelo de turismo sostenible, del estudio de mercado y el direccionamiento de las inversiones en terreno. (UNWTO/OMT)
- Análisis constitucional y ambiental de los CGY en el marco de la Iniciativa Yasuni – ITT (PNUD)
- Análisis de los mercados de carbono extra europeos en el marco de la Iniciativa Yasuni – ITT (PNUD)

4. RESULTS

4.1 An assessment of the extent to which the program components are progressing in relation to the outcomes and outputs expected for the year.

El levantamiento de la línea de base de la RBY es uno de los logros más importantes del PY en el primer año; las Agencias en conjunto apostaron por la realización de un trabajo profundo en campo, buscando resultados concretos e información reciente y bien construida de procesos locales, este trabajo estuvo bajo la responsabilidad de FAO.

El levantamiento de la línea de base condicionó y postergó el inicio de varias actividades hasta Noviembre de 2008, especialmente las actividades que requerían de información base que garantice una intervención eficiente en el terreno y facilite el monitoreo y la medición de resultados e impacto del PY.

Las Agencias que postergaron el inicio de actividades son FAO y UNDP; UNWTO parcialmente; y, UNIFEM, debido a su rol de apoyo en la transversalización del enfoque de género en las intervenciones en campo definidas en el Documento del Programa. UNESCO y UN HABITAT arrancaron sus actividades específicas y algunas complementarias, como la definición de la metodología para el ordenamiento territorial de la RBY, con este propósito se suscribió una Carta de Acuerdo interagencial UNESCO UN-HABITAT como modelo del trabajo cooperativo entre las agencias par la ejecución de actividades complementarias en torno de las potencialidades y experticias de las agencias en relación al Ordenamiento y Planificación Territorial de la RBY.

Ecuador durante el 2008 vivió un proceso político - electoral intenso, los ecuatorianos hemos participado en dos procesos electorales (2008) con sufragio general incluido, producto de lo cual tenemos una nueva Constitución Política del Estado. Para finales del mes de abril de 2009 se prevé elecciones nacionales generales, en la cual se incluye la elección del Presidente de la República, todas las autoridades, nacionales, regionales y locales pueden cambiar, sin duda esta situación puede afectar la ejecución prevista dentro del PY.

Este ambiente político nacional afectó el desarrollo del PY, especialmente las actividades previstas en el Componente I, referido a la incidencia en la política pública del Estado como base para la generación de leyes nacionales, regionales y locales de apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Dentro del Componente I, dos sub-componentes del PY fueron suspendidos en este período político electoral en espera de precisiones de la nueva Constitución Política del Estado; el primero sub – componente bajo responsabilidad de FAO con el tratamiento de la ley forestal; y, el segundo sub componente a cargo de UNDP para el trabajo con gobiernos locales de la RBY para los procesos de descentralización de competencias ambientales.

Como resultado de este ambiente de inestabilidad política y el período en el cual se levantó la línea de base de la RBY, el PY, para el período correspondiente al primer año de ejecución (abril 2008 – marzo 2009), tiene un porcentaje de ejecución del 55,42 %; el porcentaje de ejecución de cada una de las OP's se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

Agencia	Porcentaje Gasto
FAO	26,67%
PNUD	23,49%
UNESCO	40,60%
OMT	92,01%
UNIFEM	52,24%
UN HABITAT	97,53%
Promedio Porcentaje de ejecución:	55,42%

4.2 Main activities undertaken and achievements.

A continuación se presentan - en resumen- un conjunto logros del PY en su primer año de ejecución:

FAO: Se cuenta con el documento de la línea de base de la RBY. Dentro de un proceso

compartido con las Agencias participantes en el PY, se seleccionaron 17 comunidades de las 140 comunidades y/o asociaciones, registradas para el área de la RBY, se realizaron los talleres de identificación y selección de emprendimientos productivos y microempresariales en las comunidades seleccionadas, a raíz de lo cual se están elaborando los Planes de Inversión Comunitarios e implementando en campo las acciones en el marco de los emprendimientos seleccionados de manera participativa por las comunidades. Las acciones de FAO en campo están coordinadas con UNIFEM y OMT, en principio, para los temas de transversalización de género y servicios turísticos en las comunidades. Con el MAE se ha avanzado hasta la elaboración de los borradores de la propuesta técnica y metodológica para la actualización de la Ley Forestal y los TOR's para un proceso, dentro del cual se integra a un equipo interno del ministerio en la revisión de la normativa.

UNDP: En asocio con el Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos en Aislamiento Voluntario (Tagaeri – Taromenane) del Ministerio del Ambiente de Ecuador, se organizó el Encuentro Regional, Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonia y El Gran Chaco, un aporte de Ecuador para la construcción de una política regional. Este evento inició la construcción de una política regional para la protección de los PAV's o en condiciones de contacto inicial con la cultura occidental. Participaron expertos de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Este evento fue realizado en las ciudades de Francisco de Orellana y Quito.

UNDP, adicionalmente apoya la consolidación conceptual y técnica de la Iniciativa Yasuni ITT del Gobierno Nacional.

UNESCO: Logró que el Ministerio del Ambiente expida el Acuerdo Ministerial No. 168 el 13 de Noviembre de 2008, a través del cual se reconoce jurídicamente a las Reservas de Biosfera declaradas y por declararse en el Ecuador. Este es un antecedente jurídico importante, ya que durante más de 25 años las reservas de biosferas no fueron reconocidas jurídicamente en el país. A partir de este Acuerdo Ministerial, el CGRBY, que aglutina a más cien organizaciones e instituciones públicas y privadas de la región, podrá obtener su personería jurídica.

Adicionalmente, UNESCO, desarrollo un estudio para orientar el ejercicio de una gobernanza - eficiente en la RBY, a la luz de los principios fundamentales del Desarrollo Sostenible, esto es, los aspectos ecológico, económico y social así como la generación de insumos para la formulación y lineamientos del Plan Estratégico del CGRBY y el Plan de Gestión de la RBY.

UNESCO, en acuerdo con el PMC-PIA'S ha definido una estrategia conjunta en comunicación para promover y establecer los mecanismos de dialogo, sobre la Política Nacional de los PAVs.

UN – HABITAT: De acuerdo a lo programado y establecido en la metodología desarrollada para el Ordenamiento Territorial de la RBY, se mantiene un proceso participativo con los actores sociales de la RBY, dentro del cual se destaca la participación de las organizaciones indígenas: Kichwa, Waorani y Shuar, contribuyendo con su perspectiva del uso del territorio de la RBY.

UNIFEM: Brinda asistencia técnica permanente a las Agencias participantes, vigila el cumplimiento de los enfoques de género e interculturalidad, lo que se evidencia en el proceso de selección de comunidades de FAO, en el cual se aplico el principio de discriminación positiva

de género para las organizaciones de mujeres de la RBY. UNIFEM, también lleva adelante el proceso de análisis de las organizaciones locales (étnicas y gremiales). Dentro del esfuerzo de trabajo conjunto con el Estado Ecuatoriano, específicamente con el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, UNIFEM dará asistencia técnica a dicha instancia a través de una especialista en género que trabajará dentro del Ministerio Coordinador.

UNWTO: Realizó un diagnóstico detallado de la actividad turística en toda la ribera media y baja del Río Napo (territorios Kichwa y Colono) así como de las riberas del Tiputini, Shiripuno, Cononaco y Tiwino (territorio Waorani); y tiene construida una base de proyectos estratégicos adaptables al modelo turístico sostenible de la RBY; durante el trabajo de campo por la RBY, UNWTO/OMT ha logrado el compromiso del MINTUR, MAE, gobiernos locales, comunidades locales y operadores turísticos de apoyar y aplicar mecanismos de regulación turística en la RBY, además se logró que el MINTUR gestione mayor presencia en este territorio.

UNWTO/OMT realizó 2 grandes mesas de trabajo con actores del turismo y la conservación y realizó actividades de coordinaciones tendientes a complementar esfuerzos técnicos y financieros para la realización del estudio de mercado para la RBY así como el ordenamiento de la cooperación y apoyo a proyectos, redes o asociaciones turísticas con base local.

UNWTO/OMT ha recibido el reconocimiento público de la Ministra de Ambiente por su aporte técnico en el diagnóstico de la actividad turística en territorio Waorani incluyendo el levantamiento de información en la denominada Zona Intangible. UNWTO/OMT con el aporte de UNTV New York logró producir un video de la RBY con el fin de valorizar y difundir la diversidad cultural y natural de esta región, este video servirá como apoyo a la campaña de sensibilización y difusión.

Notation: In this regard it is **essential to identify, describe in detail and clearly state** who the joint programme beneficiaries are. How the joint programme is attempting to reach them, how many beneficiaries the joint programme is actually reaching and in what manner.

Beneficiarios	Número Beneficiarios Directos	Número Beneficiarios Indirectos
Pueblos Indígenas Aislados(*)		250
Organizaciones Indígenas y Gremiales(*)		
NAWE		1750
AMWE		89
OPIP (comunidades zona Curaray) (*)		750
FCUNAE (**)	1008	
FOCAO (**)	540	
Grupo organizados no agremiados (**)	216	
Comunidades con grupos organizados para actividades turísticas en marcha (***)	3	11
Comunidades que realizan turismo en el territorio Waorani (***)	7	29
Instituciones públicas (****)		
SENPLADES:		
Subsecretaría de Planificación Territorial y Políticas Públicas	1	
Dirección de Planificación	1	
Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural	1	
Ministerio del Ambiente:		
Subsecretaría de Planificación	1	
Dirección Nacional Forestal	1	
Dirección Regional Sucumbios - Orellana	1	
Plan de Medidas Cautelares	1	
Administración PNY	1	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	1	
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior:		
Consejo Administrativo y Directivo Iniciativa Yasuni ITT	1	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		1
Ministerio de Turismo		
Oficina Central	1	
Oficina Regional Amazónica	1	
Oficina Provincial Orellana	1	
Gobiernos Locales		
<i>Gobierno Municipal de Francisco de Orellana</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural + urbana)		43010
<i>Gobierno Municipal de Aguarico</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural)		4658
<i>Gobierno Municipal de Arajuno</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural + urbano)		5150
<i>Gobierno Provincial de Orellana</i>		
Institución	1	
<i>Gobierno Provincial de Pastaza</i>		
Institución	1	
<i>Juntas Parroquiales</i>		
Institución		12
Instituciones privadas		
Red Solidaria de Turismo del Bajo Napo	1	
Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni	1	
Grupo Social FEPP (CODESARROLLO)	1	
Red Nacional de Reservas de Biosfera		1

Resumen Beneficiarios Directos e Indirectos

Grupos	Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos
(*) Datos estimados - Individuos	0	2839
(**) Individuos	1764	52818
(***) Comunidades / Grupos Organizados	10	40
(****) Instituciones	21	14

Notation: Information on beneficiaries should be as disaggregated as possible.

Notation: It is especially important to describe how the programme is having an effect in the life of the beneficiaries. It would be very helpful if any life stories can be identified to illustrate the impacts of the joint programs on real people. Beneficiaries could be individual, groups of people, institutions, etc.

4.3 Implementation constraints, lessons learned from addressing these and knowledge gained from evaluations and studies that have taken place in the course of the year.

Durante el diseño del PY no se estableció una “fase de arranque” que contemple la realización de la línea de base, la conformación de equipos de trabajo en las agencias, la implementación de facilidades operativas y administrativas para el funcionamiento del Programa, entre otras actividades necesarias para un efectivo inicio de actividades operativas. Esta fase de arranque en el PY duró seis meses y corresponde al período de retraso en la ejecución de actividades en campo.

La diversidad cultural y natural de la RBY se da un vasto territorio, se ubica en dos provincias (Orellana y Pastaza) con aproximadamente dos millones de hectáreas; si bien esta amplitud geográfica es la base de la gran diversidad cultural y natural, también dificulta una verdadera integración de las percepciones y cosmovisiones para el trabajo del PY, especialmente en los temas de ordenamiento territorial del RBY; para superar esta dificultad se realizaron actividades adicionales de promoción, concentradas especialmente en la provincia de Pastaza.

Una de las mayores dificultades durante este primer año, referida al trabajo interagencial, son los gastos compartidos para actividades comunes de las seis Agencias participantes, este es un tema no superado, al cual debemos encontrarle alternativas, ya que no podemos realizar actividades de integración en conjunto de la RBY, tal es el caso del ingreso a la zona del Curaray.

4.4 Key partnerships and inter-agency collaboration: impact on results.

El mayor socio en la ejecución del PY es el MAE y sus distintas dependencias, sin embargo dependiendo de las especificidades de las intervenciones se han generado sinergias con otras instituciones como la SENPLADES, MINTUR, Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ONG´s nacionales e internacionales, entre otras.

Es necesario resaltar la coordinación y el trabajo conjunto realizado en éste primer período con el PMC-PIA del MAE. UNWTO trabajó el tema de la regulación y ordenamiento del turismo en la ZITT, PNUD colaboró en la realización del *Ecuentero Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y el Gran Chaco, un aporte de Ecuador a la construcción de una política regional*; y, el tema de la Ley para los PAV's; UNESCO ha definido su aporte para el establecimiento de facilidades interpretativas para los visitantes al centro de monitoreo de Shiripuno.

El CGRBY es una plataforma pública privada que aglutina a más de 100 instituciones del ámbito de la RBY con un Directorio provisional conformado por representantes de 10 instituciones, éste es la contraparte local más importante del PY.

4.5 Other highlights and cross cutting issues pertinent to the results being reported on.

5. Future workplan

5.1 Priority actions planned for the following reporting period to overcome constraints, build on achievements and partnerships and use the lessons learned during the previous reporting period

Prioridad del PY para el año siguiente es la ejecución de las actividades reprogramadas, entre las mas importantes se puede mencionar.

- Inversiones directas en comunidades,
- Proyectos para la construcción de medios de vida sostenibles,
- Actualización del Plan de Manejo del PNY,
- Realización del Plan de Gestión de la RBY,
- Ordenamiento Territorial de la RBY,
- Educación para el desarrollo sostenible,
- Actualización de la normativa forestal,
- Fortalecimiento de las organizaciones de la RBY,
- Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación; y,
- Estrategia de comunicación

5.2 Indication of any major adjustments in the strategies, targets or key outcomes and outputs planned in the joint programme

El establecimiento de sinergias y complementariedad entre las OP ´s participantes en el PY será una de las principales estrategias para la ejecución de actividades retrasadas, desde una perspectiva interna.

A nivel externo, en la perspectiva de la sostenibilidad de las acciones que desarrolle le PY, se deberá integrar en la ejecución de actividades a comunidades, organizaciones del Estado, sociedad civil en general.



**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNI**

REPORTE ANUAL

ANNUAL JOINT PROGRAMME PROGRESS REPORT

REPORT COVER PAGE

Date of Submission: 31.marzo.2009
Submitted by:

José Manuel Hermida
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador

Contact Person:
José Vicente Troya
Gerente del Área de Desarrollo Sostenible del PNUD

Prepared by:
Paul Maldonado Viera
Coordinador
Programa Yasuni
Ministerio del Ambiente de Ecuador

Country and Thematic Window
Ecuador
Environment and Climate Change

OPAS No. MDGF - 1745-E - ECU
MDTF Atlas Award No: 55168
MDTF Atlas Project No: 67168
Title:
Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuni

Report Number: 1

Reporting Period:
01.Abril. 2008 – 31.Diciembre.2008

Programme Duration: 3 años

Participating UN Organizations
FAO
PNUD
UNESCO
UNIFEM
UNWTO/OMT
UN HABITAT

Implementing Partners
Ministerio del Ambiente


Abbreviations and Acronyms:

AECID	:	Agencia Española de Cooperación Internacional
AGECI	:	Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
AMWAE	:	Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador
CDN	:	Comité Directivo Nacional del Programa
CGRBY	:	Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni
CGP	:	Comité de Gestión del Programa
CGY	:	Certificados de Garantía Yasuni
DRSO	:	Dirección Regional Sucumbios Orellana del Ministerio del Ambiente
FCUNAE	:	Federación de Comunidades Nativas de la Amazonía de Ecuador
FOCAO	:	Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana
GAT	:	Grupo Asesor Técnico
ITT	:	Ishpingo, Tiputini, Tambococha
MAE	:	Ministerio del Ambiente del Ecuador
MINTUR	:	Ministerio de Turismo del Ecuador
NAWE	:	Nacionalidad Waorani del Ecuador
ODM	:	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OP's	:	Organizaciones Participantes
OPIP	:	Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza
PAV's	:	Pueblos en Aislamiento Voluntario
PMC- PIA	:	Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos Indígenas en Aislamiento
PNY	:	Parque Nacional Yasuni
PY	:	Programa Yasuni
RBY	:	Reserva de Biosfera Yasuni

Programme Budget:

FAO	:	1.426.414,39
PNUD	:	825.594,29
PNUD/PPD	:	262.797,15
UNESCO	:	636.023,30
UNWTO	:	217.745,07
UNWTO/PPD	:	200.000,00
UNIFEM	:	303.030,84
UN HABITAT	:	128.394,95
TOTAL	:	4.000.000,00

RA	:	Rainforest Alliance
SENPLADES	:	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIGOB	:	Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática
TOR's	:	Términos de Referencia
UGP	:	Unidad de Gestión del Programa
VVOB	:	Cooperación Flamenca para el Desarrollo



I. PURPOSE

El PY tiene como objetivo principal apoyar la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY. Esta intervención permite avanzar en el logro del ODM 7 –asegurar la sostenibilidad ambiental–, a través de contribuir a la conservación de una de las zonas de mayor diversidad biológica y cultural del mundo, mediante la búsqueda de alternativas económicas ambientalmente sostenibles basadas en el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos forestales.

El PY permite avanzar en el cumplimiento del ODM 1 –reducción de la pobreza– promoviendo el manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos naturales por parte de poblaciones vulnerables con el fin de generar medios de vida ambientalmente sostenibles. También contribuirá a la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que se hallan en aislamiento voluntario y que habitan la RBY.

La conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY forman parte de las prioridades nacionales del Gobierno del Ecuador (**Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo** - Promover un ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo), el cual ha elevado a la categoría de política pública nacional la conservación su patrimonio natural y cultural, incluida la declaratoria de prioridad nacional a la no-explotación petrolera del campo ITT, que se implementa a través de la iniciativa gubernamental de mantener el crudo en tierra y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

En línea con estas prioridades, los recursos provenientes del Fondo para el Logro de los ODM (Fondo ODM) se concentran en el apoyo de:

- i) La implementación de políticas públicas nacionales y locales para la conservación y manejo de la RBY, como es el caso de aquellas relacionadas con la gestión integral del territorio de la Reserva, el fortalecimiento de las capacidades para controlar los impactos negativos de las actividades económicas de gran escala, la política y estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario, y la iniciativa del país de mantener el crudo en tierra.
- ii) La gestión de la RBY desde un enfoque de conservación y manejo sostenible comunitario del patrimonio natural y cultural y de mejoramiento de la calidad ambiental, que incluye el apoyo en el desarrollo de actividades productivas comunitarias ambientalmente sostenibles en la zona de amortiguamiento de la RBY, el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de la RBY -tanto en gobiernos seccionales como en comunidades-, y el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, con particular énfasis en el PNY.

El PY tiene al MAE como contraparte principal y coordina actividades con procesos impulsados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Turismo, SENPLADES, entre otras instituciones del Estado. El PY articula a los gobiernos provinciales y municipales de las

provincias de Orellana y Pastaza y desarrolla sus acciones con un enfoque que propenda al fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales, así como a la participación activa de las personas destinatarias de esta cooperación.

Las organizaciones indígenas y gremiales de las provincias de Orellana y Pastaza (FOCAO, NAWA, FCUNAE, AMWAE y OPIP) han sido integradas en todos los procesos implementados por el PY, que van desde las propuestas de ordenamiento territorial hasta el fortalecimiento de sus estructuras socio organizativas.

El PY es consistente con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF –por sus siglas en inglés–) en concreto con el resultado 2, garantizar la sostenibilidad ambiental, y se sustenta en el Documento de Política aprobado por el Grupo Técnico Interagencial de Desarrollo Sostenible del sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

El carácter interagencial de la propuesta implica la participación de UNESCO, UNIFEM y UN-HABITAT para apoyar la transversalización e inversiones en género, ordenamiento territorial y gestión integral del territorio de la RBY, el fortalecimiento al CGRBY, así como el desarrollo del programa integral de educación para el desarrollo sostenible; y, en el marco de esta intervención inspirada en los principios de proteger y promover los derechos humanos y los patrimonios naturales y culturales de la humanidad, en especial de los PAV's se contará con la asesoría de UNESCO como la Agencia especializada de la ONU; mientras que la experiencia de FAO, OMT y UNDP con el Programa de Pequeñas Donaciones coadyuvará a la equidad en el uso, acceso y manejo de los recursos naturales, mediante la incidencia en las políticas públicas y acciones a nivel local y comunitario.

2. RESOURCES

Los costos de funcionamiento de la UGP, es decir: honorarios del Coordinador y el Asistente Administrativo, gastos operativos y de logística, son cubiertos por un monto independiente del presupuesto general del PY. El presupuesto de la UGP corresponde a un aporte de fondos propios del PNUD, este monto asciende a USD 200.000,00, los cuales servirán para cubrir los dos primeros años de la operación de la UGP. Durante el período reportado, el monto destinado del total de estos recursos asciende a USD 100.289,37, hasta el 31 de diciembre de 2008 se ha gastado USD 45.817,89.

La DRSO – MAE, a través de un convenio de cooperación con la UGP, entregó un vehículo para el uso de la Coordinación de la UGP y de todas las Agencias participantes en el PY que lo requieran. Este es un aporte significativo y demuestra la gran apertura de la DRSO para la ejecución del PY.

UNWTO identificó espacios de trabajo dentro de la RBY, que requieren de acciones complementarias, técnicas y financieras, es así que durante el mes de noviembre de 2008 se concretó la firma de un convenio marco de cooperación entre el MINTUR y el PNUD a nombre de UNWTO, esto permitirá una transferencia de USD 125.000, como aporte del MINTUR a inicios del 2009. Este financiamiento será complementado con el aporte de USD 6.000 de RA y un aporte técnico y económico por parte de UNWTO. Estos fondos están destinados para la

realización de un estudio de mercado, el cual analizará la demanda actual y potencial del turismo en la amazonia ecuatoriana, enfatizando el trabajo para el área de la RBY.

En el siguiente cuadro se describe los montos y porcentajes de participación, así como las líneas de ejecución de cada una de las Agencias participantes dentro del PY, las cuales corresponden a sus mandatos específicos dentro del sistema de Naciones Unidas, en concordancia con los objetivos del Gobierno.

AGENCIA	Presupuesto Total	%	Presupuesto Año 1	Presupuesto Año 2	Presupuesto Año 3	Líneas de ejecución
FAO	1.426.414,39	35,66	771.518,39	494.334,00	160.562,00	FAO ejecuta proyectos locales para la generación medios de vida sostenibles a favor de las comunidades que se encuentran en la RBY en temas agroforestales, agrobiodiversidad, productos no maderables y manejo de cuencas, adicionalmente brinda asesoría técnica en políticas públicas forestales.
PNUD	825.594,30	27,21	506.336,30	209.192,00	110.036,00	PNUD apoya iniciativas que promuevan la equidad en el uso, acceso y gestión de los recursos naturales, mediante proyectos comunitarios de manejo de la biodiversidad, así como la implementación de la política pública ambiental al nivel de gobiernos seccionales y el desarrollo de mecanismos financieros novedosos para apoyar la gestión y conservación de la RBY.
PNUD/PPD	262.797,15		99.765,72	86.265,72	76.765,72	PPD brinda apoyo a PNUD para la ejecución de proyectos comunitarios de producción ambientalmente sostenibles y calidad ambiental
UNESCO	636.023,30	15,90	205.002,48	252.461,74	178.559,08	UNESCO ejecutará acciones con actores locales para apoyar la conservación y uso sostenible de la RBY y brindará asesoría para proteger el patrimonio natural y cultural contenido en esta reserva.
UNWTO	217.745,07	10,44	92.346,04	58.228,51	67.170,52	UNWTO ejecuta proyectos piloto de turismo sostenible a nivel comunitario, así como apoyará políticas para este tipo de turismo en la RBY.
UNWTO/PPD	200.000,00		50.000,00	90.000,00	60.000,00	PPD brinda apoyo a UNWTO proyectos pilotos de turismo sostenible
UNIFEM	303.030,84	7,58	113.106,28	105.390,64	84.533,92	UNIFEM transversaliza el enfoque de género y fortalece a las organizaciones indígenas y gremiales de la RBY
UNHABITAT	128.394,95	3,21	31.000,00	97.394,95	-	UN Habitat desarrolla el proceso de ordenamiento territorial de la RBY
Total	4.000.000,00	100,00	1.869.075,21	1.393.267,56	737.627,24	

Durante la fase de arranque cada una de las Agencias cubrió costos operativos de actividades programadas en el marco de resultados del PY, debido fundamentalmente a la demora en el desembolso de recursos desde la oficina sede de las Agencias a la oficina país. Si bien en los registros de la Secretaría del Fondo consta el 1 de abril de 2008 como la fecha del primer

desembolso, la remisión de los fondos a cada una de las sedes de la OP's y los arreglos de implementación y desembolso tardaron, así FAO reporta el envío de recursos, desde su sede en Roma, los primeros días de junio de 2008; y, UNESCO reporta el envío de los fondos, desde su sede en París, el 01 de julio de 2008.

3. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

3.1 Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.

El PY, para su funcionamiento operativo, estableció un mecanismo de coordinación interagencial, el CGP, el cual está conformado por el MAE, AECID y los representantes de las OP's; y, un mecanismo operativo, la UGP, integrada por puntos focales de las OP's.

La selección y contratación de los puntos focales de las OP's, de acuerdo a los procedimientos de cada una de las Agencias y otros que definió el CGP, marcó el inicio efectivo de las actividades en campo. La UGP tiene una característica operativa, esta se reúne una vez al mes para coordinación, reporte y programación de actividades mensuales, este espacio se ha convertido en el encuentro operativo de la interagencialidad del PY.

La UGP está conformada por el siguiente equipo técnico y administrativo:

Agencia	Nombre	Función
PNUD	Paul Maldonado	Coordinador de la UGP
		Responsable Componente
	Roberto Gonzabay	Asistente Administrativo Financiero
FAO	Bernardo Trelles	Coordinador Componente
	Bhenee Valladares	Asesor Técnico Pecuario
	Zoila Imbaquingo	Asesor Agrícola – Forestal
	Jhoana Costa	Asistente Administrativa
UNESCO	Eddy Peñafiel	Responsable de Componente
UNWTO/OMT	Tatiana Calderón	Responsable de Componente
UNIFEM	Elizabeth Arauz	Responsable Componente
UN - HABITAT	Elisabelle Mathias	Responsable Componente

La UGP, siempre en la perspectiva de reforzar la interagencialidad, desarrollo talleres de capacitación interna (denominados laboratorios) sobre conceptos y enfoques transversales del PY, aprovechando las experticias y mandatos de cada una de las OP's. En este período se desarrollaron dos laboratorios:

- Enfoque ecosistémico, facilitado por UNESCO,
- Enfoque de género, facilitado por UNIFEM, y,

El objetivo final de estos laboratorios es el manejo común de enfoques y conceptos, así como la identificación y consolidación de espacios de coordinación entre las OP's. Varias han sido las

sinergias reforzadas entre las OP's durante este período, a saber: PNUD – UNIFEM, UNIFEM – UNWTO, UNIFEM – FAO, UNWTO – FAO, FAO – UNESCO, UN HABITAT – UNESCO, UN HABITAT – PNUD, todas relacionadas a la aplicación de mandatos y experticias en la ejecución de actividades en campo.

A nivel estratégico, el CGP mantiene reuniones frecuentes, estas fueron con mayor periodicidad durante los primeros meses, dentro de sus labores se destaca la conformación del panel de selección para contrataciones que superen los USD 15.000; la revisión de estrategias de intervención, el relacionamiento con la contraparte del Estado y las decisiones de carácter técnico – político del PY, a partir de acciones de monitoreo y seguimiento.

Para los procesos de selección y/o adjudicación de contratos interagenciales, el CGP definió los siguientes procedimientos:

Conformación de un panel de selección y/o adjudicación, el cual esta compuesto por tres personas:

- Delegado/a de la Agencia responsable de la contratación.
- Delegado/a del MAE (principal) o de AECID (alterno) – *en el caso de que MAE o AECID no puedan asistir, puede se delegado el Coordinador del PY –*
- Delegado/a del Coordinador Residente.

Estas tres personas participarán con voz y voto. Adicionalmente, participarán con voz y sin voto las siguientes personas:

- Coordinador/a del PY
- Secretario/a del proceso, que deberá ser una persona de la Agencia responsable de la contratación, a cargo de procesos.

Los casos en los que se activa el comité interagencial de selección y/o adjudicación son:

- Selección del equipo de la UGP (puntos focales de cada agencia, asistente administrativo-financiero/a, consultor/a seguimiento y monitoreo, consultor/a comunicación, y personal adicional que se necesitare).
- Selección de consultorías que trabajan en temas comunes (ej: línea base, personal que apoye la logística de la oficina común en el Coca, etc).
- Compras de bienes que sean de uso común.
- Adjudicación de servicios que sean de uso común.

El proceso de selección y/o adjudicación es el siguiente:

- La Agencia responsable de la contratación prepara los TOR's y los pone a consideración de la UGP.
- La Agencia responsable realiza la convocatoria por prensa y/o correo electrónico.

- La Agencia responsable recibe las aplicaciones y hace el primer filtro, reduciendo el número de aplicaciones entre a 5 y 10.
- El Comité Interagencial de selección y/o adjudicación califica las propuestas pre-seleccionadas. En el caso de personal, realiza las entrevistas, califica ensayos y es juez en el proceso participativo de selección (si aplica).

Este procedimiento fue concebido para habituar a las Agencias a un trabajo conjunto para selección de personal y contratación de bienes y servicios. El mecanismo demostró sus bondades en cuanto a la participación de las Agencias en los procesos, sin embargo este esfuerzo demandó más tiempo de los habituales destinados para procesos similares en cada una de las Agencias, ya que se requería en conjunto (Agencia Líder, MAE, AECID y Agencia Contratante) ajustar agendas, revisión de documentos, elaboración y aprobación de ayudas memorias, hasta llegar a la contratación o adjudicación.

Este procedimiento fue aplicado para la selección/adjudicación del contrato para el levantamiento de la línea de base bajo la responsabilidad de FAO; y, la selección de los puntos focales de UNESCO, UNIFEM y UNWTO y FAO

Los miembros del CGP que participaron regularmente en las reuniones, durante este período, son los siguientes:

Institución / Agencia	Nombre
MAE	Carlos Carrera (abr – nov – 2008) Orfa Rodríguez (dic. 2008)
AECID	Javier de la Cal
PNUD	José Vicente Troya
FAO	Pablo Jácome
UNESCO	Mauricio Castillo
UNWTO/OMT	Ana García Pando
UNIFEM	Sissy Larrea
UN - HABITAT	Mónica Dávila
MAE – PNUD	Paúl Maldonado Viera

Las OP's que participan en el PY, en reunión del CGP decidieron montar una oficina de uso común en la ciudad de Francisco de Orellana, para ello se trabajó en un memorando de entendimiento, a través del cual se definieron las normas básicas para el funcionamiento de la casa común, los aportes mensuales para su mantenimiento, la adquisición de muebles de uso exclusivo de las OP's y los muebles de uso compartido entre las Agencias. La casa común brinda todas las facilidades y seguridades, su administración esta bajo la responsabilidad de la Coordinación de la UGP.

En mayo de 2008 se realizó la presentación oficial del PY en la ciudad de Francisco de Orellana,

este acto estuvo presidido por la Sra. Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, la Directora Ejecutiva de la AGECI, Sra. Ana Albán, el Sr. Embajador de España, Sr. Juan María Alzina, el Sr. Representante Residente Adjunto de UNDP, Sr. Claudio Providas; entre la autoridades locales, la Sra. Anita Rivas, Alcaldesa del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, la Sra. Elisa Monar, Gobernadora de la Provincia de Orellana; representantes de instituciones públicas y privadas de la RBY.

El MAE y el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural impulsaron el funcionamiento de un "comité ampliado", con el objetivo único de coordinar acciones entorno al Yasuni, dentro de varias instancias del gobierno nacional; 2 reuniones se realizaron durante éste primer período, con resultados que pueden ser mejorados en el segundo año de intervención del PY, especialmente lo relacionado al nombramiento de puntos focales dentro de cada institución del Estado con actividades afines al ámbito del Yasuni, para mejorar la coordinación de actividades.

Desde abril hasta noviembre de 2008, la contraparte oficial del PY fue la Subsecretaría de Planificación del MAE, a partir de diciembre de 2008, el punto focal del MAE fue delegado a la DRSO, esta variación en el punto focal del MAE tuvo como objetivo brindar al PY un mayor y cercano acompañamiento en la ejecución de actividades en campo.

El Gobierno Nacional del Ecuador propuso al mundo entero, especialmente a los países desarrollados, una compensación económica por la no explotación del bloque petrolero ITT, para ello durante los dos últimos años, varias instancias del Estado (Cancillería, MAE, SENPLADES, AGECI, entre otras) trabajan en la definición de un modelo financiero que le permita al Estado ecuatoriano recibir la compensación requerida. Este modelo se lo denominó CGY. Para la consolidación conceptual, jurídica y operativa de este modelo, el PY a través del componente PNUD, trabaja en el desarrollo de varios estudios dirigidos a fortalecer la propuesta de los CGY, antes de su comercialización en mercados europeos, previstas para mediados del año 2009, por parte del Estado ecuatoriano.

3.2 Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing programme

El PY cuenta con un conjunto de indicadores de gestión e impacto que fueron descritos en el Documento del Programa, estos fueron validados en campo y contrastados con la información resultante del estudio de la línea de base, algunos de ellos fueron ratificados, mejorados y/o reformulados.

Una de las principales actividades de la Coordinación del PY para el segundo año del PY es el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo interno cuantitativo, a partir de los indicadores definidos en la línea de base de la RBY; este sistema debe proporcionar información cuantitativa sobre el progreso en la ejecución de cada componente con base en los indicadores definidos para el efecto.

Es necesario resaltar el importante rol cumplido por el CGP en el tema de seguimiento y monitoreo durante este período; las actividades de seguimiento y monitoreo se llevaron a cabo

mediante el conocimiento de los reportes de progreso de la ejecución de actividades emitidos por la Coordinación del PY, la información analizada fue el sustento de las decisiones tomadas a nivel estratégico.

La información emitida al CGP, por parte de la Coordinación, proviene de las reuniones mensuales de la UGP, en las cuales se monitorea la ejecución de actividades de campo, para ello se diseñaron matrices de planificación y reporte mensual de actividades, las cuales son compartidas entre todos los miembros de la UGP durante las reuniones mensuales, realizadas todos los últimos jueves de cada mes.

Los puntos focales de la UGP reportan mensualmente las actividades realizadas y su respectiva programación para el mes subsiguiente; los informes financieros sobre la ejecución presupuestaria son entregados a la Coordinación del PY de manera trimestral, esta información es la base para la realización de los informes trimestrales dirigidos al CDN y CGP, así como los informes para la Secretaría del fondo ODM.

Adicionalmente los indicadores de gestión del PY fueron integrados a las 14 metas de apoyo a la gestión del Gobierno Nacional por parte del MAE, dentro del SIGOB, una de estas metas, la referida al *Manejo Integral del Yasuni* es compartida con el PMC-PIA's, esto revela la importancia de las acciones previstas en el PY para la conservación y manejo sostenible de los patrimonios existentes en el Yasuni; la gestión del PY se halla dentro de un sistema de monitoreo externo lo cual compromete al PY a rendir cuentas sobre las inversiones en la RBY, frente al Estado.

Por último es preciso señalar que el plan de monitoreo del programa se articulará con el sistema de monitoreo y seguimiento de la OCR en el siguiente periodo de ejecución.

3.3 Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

Durante este primer periodo se realizaron los siguientes estudios:

- Línea de Base de la RBY, nos proporciona un conjunto de información sobre procesos, percepciones y estadísticas de la RBY y contempla aspectos ambientales, sociales, económicos, institucionales y de gestión comunitaria, incluyendo los enfoques transversales de Interculturalidad, Equidad, Género, Participación Ciudadana, Garantía de Derechos, Corresponsabilidad y Articulación Estratégica con el Desarrollo Regional, descritos en el Documento del Programa. (FAO)
- Mejorando la Gobernanza en la RBY: Elementos orientadores para un ejercicio de gobernanza eficiente. El cual abre las posibilidades de identificar y priorizar un sistema efectivo de gobernanza en la RBY, señala además un conjunto de indicadores y estrategias para la gestión de la RBY. (UNESCO)
- Desarrollo de la propuesta técnica para el Acuerdo Ministerial de Reconocimiento por parte del Estado Ecuatoriano, a las Reservas de Biosferas del País. (UNESCO)

- Metodología desarrollada para el ordenamiento territorial de la RBY, en asocio con Plantel Plus de la VVOB. (UN – HABITAT)
- Diagnóstico de la actividad turística de la RBY, información básica para la elaboración de los códigos de conducta, de los criterios del modelo de turismo sostenible, del estudio de mercado y el direccionamiento de las inversiones en terreno. (UNWTO)

4. RESULTS

4.1 An assessment of the extent to which the program components are progressing in relation to the outcomes and outputs expected for the year.

El levantamiento de la línea de base de la RBY es uno de los logros más importantes del PY de este período; las Agencias en conjunto apostaron por la realización de un trabajo profundo en campo, buscando resultados concretos e información reciente y bien construida de procesos locales, este trabajo estuvo bajo la responsabilidad de FAO.

El levantamiento de la línea de base, por mutuo acuerdo del CGP y la UGP, condicionó y postergó el inicio de varias actividades hasta Noviembre de 2008, especialmente las actividades que requerían de información base que garantice una intervención eficiente en el terreno y facilite el monitoreo y la medición de resultados e impacto del PY.

Las Agencias que se vieron obligadas a postergar el inicio de actividades son FAO y UNDP; UNWTO inició sus actividades de campo con los actores locales a mediados de 2008; y, UNIFEM, debido a su rol de apoyo en la transversalización del enfoque de género en las intervenciones en campo definidas en el Documento del Programa. UNESCO y UN HABITAT arrancaron sus actividades específicas y algunas complementarias, como la definición de la metodología para el ordenamiento territorial de la RBY, con este propósito se suscribió una Carta de Acuerdo interagencial UNESCO UN-HABITAT como modelo del trabajo cooperativo entre las agencias par la ejecución de actividades complementarias en torno de las potencialidades y experticias de las agencias en relación al Ordenamiento y Planificación Territorial de la RBY.

Ecuador durante el 2008 vivió un proceso político - electoral intenso, los ecuatorianos participaron en dos procesos electorales con sufragio general incluido, producto de lo cual tienen una nueva Constitución Política del Estado. Este ambiente político nacional afectó el desarrollo del PY, especialmente las actividades previstas en el Componente I, referido a la incidencia en la política pública del Estado como base para la generación de leyes nacionales, regionales y locales de apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Dentro del Componente I, dos sub-componentes del PY fueron suspendidos en este período político electoral en espera de precisiones de la nueva Constitución Política del Estado; el primero sub – componente bajo responsabilidad de FAO con el tratamiento de la ley forestal; y, el segundo sub componente a cargo de UNDP para el trabajo con gobiernos locales de la RBY para los procesos de descentralización de competencias ambientales.

Como resultado de este ambiente de inestabilidad política y el período en el cual se levantó la línea de base de la RBY, para éste período (abril – diciembre 2008) correspondiente al primer año de ejecución, el PY tiene un porcentaje de ejecución del 38,76 %; el porcentaje de ejecución de cada una de las OP's se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen, el cual se recoge la información reportada por cada una de las Agencias.

Agencia	Presupuesto 1er año	Gastado	Por ejecutar	Porcentaje Gasto
FAO	771.518,39	151.938,00	619.580,39	19,69%
PNUD	606.102,02	52.360,54	553.741,48	8,64%
UNESCO	205.002,48	59.872,49	145.129,99	29,21%
OMT	142.346,04	83.942,76	58.403,28	58,97%
UNIFEM	113.106,28	47.479,17	65.627,11	52,24%
UN HABITAT	31.000,00	19.782,78	11.217,22	63,82%
Promedio Porcentaje de ejecución:				38,76%

4.2 Main activities undertaken and achievements.

A continuación se presentan - en resumen- un conjunto de logros del PY en este período de ejecución:

FAO: Se cuenta con el documento de la línea de base de la RBY. Dentro de un proceso compartido con las Agencias participantes en el PY, se seleccionaron 17 comunidades de las 140 comunidades y/o asociaciones, registradas para el área de la RBY, se realizaron los talleres de identificación y selección de emprendimientos productivos y microempresariales en las comunidades seleccionadas, a raíz de lo cual se están elaborando los Planes de Inversión Comunitarios e implementando en campo las acciones en el marco de los emprendimientos seleccionados de manera participativa por las comunidades.

UNDP: En asocio con el Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos en Aislamiento Voluntario (Tagaeri – Taromenane) del Ministerio del Ambiente de Ecuador, se organizó el Encuentro Regional, Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonia y El Gran Chaco, un aporte de Ecuador para la construcción de una política regional. Este evento inició la construcción de una política regional para la protección de los PAV's o en condiciones de contacto inicial con la cultura occidental. Participaron expertos de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Este evento fue realizado en las ciudades de Francisco de Orellana y Quito.

UNDP, adicionalmente inicia un proceso de apoyo a la consolidación conceptual y técnica de la Iniciativa Yasuni ITT del Gobierno Nacional, a través de estudios especializados, tales como los análisis jurídicos constitucionales y del fideicomiso existente; mercados de carbono extra europeos, edición del documento final y la publicación de los documentos de promoción de los CGY.

UNESCO: Logró que el Ministerio del Ambiente expida el Acuerdo Ministerial No. 168 el 13 de Noviembre de 2008, a través del cual se reconoce jurídicamente a las Reservas de Biosfera

declaradas y por declararse en el Ecuador. Este es un antecedente jurídico importante, ya que durante más de 25 años las reservas de biosferas no fueron reconocidas jurídicamente en el país. A partir de este Acuerdo Ministerial, el CGRBY, que aglutina a más de cien organizaciones e instituciones públicas y privadas de la región, podrá obtener su personería jurídica.

Adicionalmente, UNESCO, desarrolló un estudio para orientar el ejercicio de una gobernanza - eficiente en la RBY, a la luz de los principios fundamentales del Desarrollo Sostenible, esto es, los aspectos ecológicos, económicos y sociales así como la generación de insumos para la formulación y lineamientos del Plan Estratégico, estatutos del CGRBY y el Plan de Gestión de la RBY.

UN – HABITAT: De acuerdo a lo programado y establecido en la metodología desarrollada para el Ordenamiento Territorial de la RBY, se mantiene un proceso participativo con los actores sociales de la RBY, dentro del cual se destaca la participación de las organizaciones indígenas: Kichwa, Waorani y Shuar, contribuyendo con su perspectiva del uso del territorio de la RBY y el acordar mediante talleres la implementación de la metodología definida.

UNIFEM: Brinda asistencia técnica permanente a las Agencias participantes, vigila el cumplimiento de los enfoques de género e interculturalidad, lo que se evidencia en el proceso de selección de comunidades de FAO, en el cual se aplicó el principio de discriminación positiva de género para las organizaciones de mujeres de la RBY. UNIFEM, también lleva adelante el proceso de análisis de las organizaciones locales (étnicas y gremiales). UNIFEM realiza análisis de género en comunidades de la RBY.

Dentro del esfuerzo de trabajo conjunto con el Estado Ecuatoriano, específicamente con el MAE, UNIFEM dará asistencia técnica a dicha instancia estatal a través de una especialista en género.

UNWTO: Realizó un diagnóstico detallado de la actividad turística en toda la ribera media y baja del Río Napo (territorios Kichwa y Colono) así como de las riberas del Tiputini, Shiripuno, Cononaco y Tiwino (territorio Waorani); y tiene construida una base de proyectos estratégicos adaptables al modelo turístico sostenible de la RBY; durante el trabajo de campo por la RBY, UNWTO ha logrado el compromiso del MINTUR, MAE, gobiernos locales, comunidades locales y operadores turísticos de apoyar y aplicar mecanismos de regulación turística en la RBY, además se logró que el MINTUR gestione mayor presencia en este territorio. Se realizó una mesa de trabajo con actores del turismo y la conservación y actividades de coordinación tendientes a complementar esfuerzos técnicos y financieros para la realización del estudio de mercado para la RBY así como el ordenamiento de la cooperación y apoyo a proyectos, redes o asociaciones turísticas con base local.

UNWTO ha recibido el reconocimiento público de la Ministra de Ambiente por su aporte técnico en el diagnóstico de la actividad turística en territorio Waorani incluyendo el levantamiento de información en la denominada Zona Intangible. UNWTO con el aporte de UNTV New York logró producir un video de la RBY con el fin de valorizar y difundir la diversidad cultural y natural de esta región, este video servirá como apoyo a la campaña de sensibilización

y difusión.

En el siguiente cuadro se realiza una descripción desagregada de beneficiarios directos e indirectos de la intervención del PY en este período, en sus dos componentes Incidencia en la Política Pública e Inversiones en Terreno.

Los beneficiarios directos alcanzan un total de 1764 personas, 10 comunidades y 21 instituciones públicas y privadas. Los beneficiarios indirectos de la intervención del PY ascienden a 55657 personas, 40 comunidades o grupos organizados y 14 instituciones públicas y privadas.

Beneficiarios	Número Beneficiarios Directos	Número Beneficiarios Indirectos
Pueblos Indígenas Aislados(*)		250
Organizaciones Indígenas y Gremiales(*)		
NAWE		1750
AMWE		89
OPIP (comunidades zona Curaray) (*)		750
FCUNAE (**)	1008	
FOCAO (**)	540	
Grupo organizados no agremiados (**)	216	
Comunidades con grupos organizados para actividades turísticas en marcha (***)	3	11
Comunidades que realizan turismo en el territorio Waorani (***)	7	29
Instituciones públicas (****)		
SENPLADES:		
Subsecretaría de Planificación Territorial y Políticas Públicas	1	
Dirección de Planificación	1	
Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural	1	
Ministerio del Ambiente:		
Subsecretaría de Planificación	1	
Dirección Nacional Forestal	1	
Dirección Regional Sucumbios - Orellana	1	
Plan de Medidas Cautelares	1	
Administración PNY	1	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	1	
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior:		
Consejo Administrativo y Directivo Iniciativa Yasuni ITT	1	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		1
Ministerio de Turismo		
Oficina Central	1	
Oficina Regional Amazónica	1	
Oficina Provincial Orellana	1	
Gobiernos Locales		
<i>Gobierno Municipal de Francisco de Orellana</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural + urbana)		43010
<i>Gobierno Municipal de Aguarico</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural)		4658
<i>Gobierno Municipal de Arajuno</i>		
Institución	1	
Habitantes (rural + urbano)		5150
<i>Gobierno Provincial de Orellana</i>		
Institución	1	
<i>Gobierno Provincial de Pastaza</i>		
Institución	1	
<i>Juntas Parroquiales</i>		
Institución		12
Instituciones privadas		
Red Solidaria de Turismo del Bajo Napo	1	
Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni	1	
Grupo Social FEPP (CODESARROLLO)	1	
Red Nacional de Reservas de Biosfera		1

Resumen Beneficiarios Directos e Indirectos

Grupos	Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos
(*) Datos estimados - Individuos	0	2839
(**) Individuos	1764	52818
(***) Comunidades / Grupos Organizados	10	40
(****) Instituciones	21	14

4.3 Implementation constraints, lessons learned from addressing these and knowledge gained from evaluations and studies that have taken place in the course of the year.

Durante el diseño del PY no se estableció una “fase de arranque” que contemple la realización de la línea de base, la conformación de equipos de trabajo en las Agencias, la implementación de facilidades operativas y administrativas para el funcionamiento del Programa, entre otras actividades necesarias para un efectivo inicio de actividades operativas. Esta fase de arranque en el PY duró aproximadamente seis meses y corresponde al período de retraso en la ejecución de actividades en campo.

El retraso en la ejecución de actividades fue tema principal de una de las reuniones del CGP realizada en octubre de 2008, aquí se recomendó realizar una comunicación dirigida al CDN, que esta compuesto por el Coordinador Residente del sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Secretario Ejecutivo de SENPLADES y el Director General de AECID, en la cual se explico ampliamente las razones del retraso y la reprogramación emprendida por las Agencias para superar el desfase en la ejecución de actividades. La comunicación fue suscrita por Carlos Carrera, Subsecretario de Planificación (Punto Focal del MAE ante PY), José Vicente Troya, Delegado de PNUD (Agencia Líder del PY), Javier de la Cal (Representante AECID); y, Paúl Maldonado Viera (Coordinador del PY). (Anexo 1)

La diversidad cultural y natural de la RBY se da en un vasto territorio, se ubica en dos provincias (Orellana y Pastaza) con aproximadamente dos millones de hectáreas; si bien esta amplitud geográfica es la base de la gran diversidad cultural y natural, también dificulta una verdadera integración de las percepciones y cosmovisiones para el trabajo del PY, especialmente en los temas de ordenamiento territorial del RBY; para superar esta dificultad se realizaron actividades adicionales de promoción, concentradas especialmente en la provincia de Pastaza.

Una de las mayores dificultades durante este período, referida al trabajo interagencial, son los gastos compartidos para actividades comunes de las seis Agencias participantes, este es un tema no superado, al cual debemos encontrarle alternativas, ya que no podemos realizar actividades de integración en conjunto de la RBY, tal es el caso del ingreso a la zona sur oriental de la RBY, correspondiente a la rivera del río Curaray, entre otros.

4.4 Key partnerships and inter-agency collaboration: impact on results.

La contraparte oficial en la ejecución del PY es el MAE y sus distintas dependencias, sin embargo dependiendo de las especificidades de las intervenciones se han generado sinergias con otras instituciones como la SENPLADES, Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ONG's nacionales e internacionales, entre otras.

Es necesario resaltar la coordinación y el trabajo conjunto realizado en éste primer período con el PMC-PIA del MAE. UNWTO se encuentra trabajando sobre una propuesta de Medidas

Cautelares para la actividad turística en la ZITT, su zona de amortiguamiento y zonas de influencia, facilitando el proceso entre el MINTUR y el MAE como entes de regulación; PNUD colaboró en la realización del *Encuentro Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonia y el Gran Chaco, un aporte de Ecuador a la construcción de una política regional*; y, el tema de la Ley para los PAV's.

El CGRBY es una plataforma pública privada que aglutina a más de 100 instituciones del ámbito de la RBY con un Directorio provisional conformado por representantes de 10 instituciones, éste es la contraparte local más importante del PY.

4.5 Other highlights and cross cutting issues pertinent to the results being reported on.

Uno de los ejes transversales del PY, es *género*, su transversalización esta bajo la responsabilidad de UNIFEM. Durante este primer año los esfuerzos de transversalización del enfoque de género en los procesos iniciados ha sido intenso, los resultados estan a la vista, entre ellos podemos señalar:

- Selección de Comunidades para la creación de medios de vida sostenibles (FAO) se aplicó el principio de *discriminación positiva*, a través del cual los grupos de mujeres tenían igual posibilidad de ser seleccionados entre los grupos mixtos y/o de varones.
- Selección de proyectos estratégicos para turismo sostenible (UNWTO), en donde se considera si los proyectos seleccionados, promueven el involucramiento de las mujeres como grupo específico en todas las fases de la implementación de la iniciativa turística, sin descuidar etapas de toma de decisiones y/o consultivas.

En el tema de derechos humanos, PNUD en coordinación con el PMC – PIA's, desarrolló un encuentro regional (Amazonia y Gran Chaco) con la finalidad de construir una política regional para la protección de pueblos no contactados o de reciente contacto, que incluya una normativa que evite el contacto y al mismo tiempo vincule a todas las instancias de los Estados para la creación de mecanismos, procedimientos y protocolos comunes en caso de contacto incidental, siempre en reconocimiento a la vulnerabilidad de los derechos y la vida misma de estos pueblos en aislamiento; en el caso de la RBY una parte muy importante de su patrimonio cultural.

FAO con las intervenciones directas, así como PNUD y UNWTO, a través del mecanismo PPD, para ejecución de proyectos en campo, buscan la generación de medios de vida sostenibles como una alternativa para reducir la pobreza dentro de la RBY (ODM 1), mediante la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y otros recursos naturales.

La propuesta del Gobierno Nacional para el mantenimiento del petróleo del bloque ITT represado en tierra, abre las puertas para ensayar proyectos piloto innovadores para la conservación de la diversidad natural y cultural. PNUD apoya esta iniciativa del Estado en el consolidación del concepto y la ejecución de la propuesta de los CGY, los cuales se convierten en una de las primeras propuestas en el mundo post Kyoto; los CGY no son certificados para

emisión de carbono, al contrario son bonos para evitar emisión de carbono, manteniendo el petróleo bajo tierra.

5. Future workplan

5.1 Priority actions planned for the following reporting period to overcome constraints build on achievements and partnerships and use the lessons learned during the previous reporting period

Las prioridades operativas del PY para inicios del 2009 son la ejecución de las actividades reprogramadas, entre las actividades operativas más importantes y que se hallan en el Documento del Programa, se puede mencionar.

- Inversiones directas en comunidades,
- Proyectos para la construcción de medios de vida sostenibles,
- Actualización del Plan de Manejo del PNY,
- Realización del Plan de Gestión de la RBY,
- Ordenamiento Territorial de la RBY,
- Medidas Cautelares para la actividad turística en la ZITT, zona de amortiguamiento y zonas de influencia.
- Difusión de la política para la protección de los PAV's,
- Educación para el desarrollo sostenible,
- Actualización de la normativa forestal,
- Apoyo al Sistema Descentralizado de Control Forestal,
- Fortalecimiento de las organizaciones de la RBY,
- Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación; y,
- Estrategia de comunicación

5.2 Indication of any major adjustments in the strategies, targets or key outcomes and outputs planned in the joint programme

El establecimiento de sinergias y complementariedad entre las OP's participantes en el PY será una de las principales estrategias para la ejecución de actividades retrasadas, desde una perspectiva interna, para ello se han definido de manera conjunta algunas estrategias, entre ellas tenemos:

- Coejecución de fondos entre agencias: mecanismo de pago directo con base en un comité interagencial de decisión,
- Identificar sinergias interagenciales para unificar la intervención comunitaria,
- Garantizar equipo técnico en campo para la ejecución de las acciones programadas, a través de convenios con socios locales para contratación de personal de apoyo a la ejecución,

A nivel externo, en la perspectiva de la sostenibilidad de las acciones que desarrolle el PY, se deberá integrar en la ejecución de actividades a comunidades, otras organizaciones del Estado, y sociedad civil en general.

El trabajo cercano con la DRSO – como punto focal del MAE en el PY – brinda una gran oportunidad de incorporar la visión del MAE, desde una perspectiva local, a las acciones programáticas para el año 2. En este sentido se han realizado varias sesiones de trabajo entre los puntos focales de las OP's y la DRSO, con el propósito de redefinir algunas actividades y ratificar otras en donde el MAE tendrá mayor participación operativa, siempre dentro del contexto del Documento del Programa.

Las áreas en las cuales se trabajará de manera conjunta con el MAE son:

- Actualización del Plan de Manejo del PY,
- Mecanismos de sostenibilidad financiera del PY,
- Estrategia de Comunicación y Difusión del PY, en la cual se incorporará al MAE-DRSO, PNY y RBY,
- Observatorio Ciudadano; y,
- Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY.

6. ANNEXES

ANEXO 1

COMUNICACIÓN DEL CGP AL CDN, NOTIFICANDO FORMALMENTE EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO 2
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL – 2009

ANEXO 3
MATRIZ DE AVANCE

ANEXO 4
MATRIZ DE INDICADORES de PROCESO E IMPACTO

ANEXO 5
MATERIAL DE DIFUSIÓN

