



| ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO No. 10 | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| Programa: P/00118982 Proyecto NDC SP | | Acta No. 2020-001 | |
| Coordinador: Christian López | | Fecha: Quito, 11 de agosto de 2020 | |
| Elaborado por: Fernando Campoverde | | Hora inicio: 15:00 Fin: 16:30 | |
| | | Modalidad virtual, vía plataforma Zoom | |
| CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Integrantes del comité directivo presentes son: | | | |
| No. | Nombre | Entidad | Firma |
| 1 | Matilde Mordt | Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
| 2 | Humberto Re | Subsecretario Cambio Climático - Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador | |
| 3 | Kimberly Celis Calderón | Delegada por Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial – Ministerio de Economía y Finanzas | Firmado digitalmente por KIMBERLY GRUCHENSKA CELIS CALDERON Fecha: 2020.08.17 15:56:19 -0500' |
| 4 | Juan Israel Berrezueta | Subsecretario de Planificación Nacional - Secretaría Técnica Planifica Ecuador | Firmado digitalmente por: JUAN ISRAEL BERREZUETA PUNACURO |
| Además de los/las integrantes del comité directivo, se encuentran presentes: | | | |
| 5 | Christian López | Coordinador Proyecto NDC SP | |
| 6 | Rosa Ana González | Punto Focal Técnica para proyecto NDC SP – Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador | |
| 7 | Michelle González | Punto Focal Técnica para proyecto NDC SP – Secretaría Técnica Planifica Ecuador | |
| 8 | Mario Rodas | Oficial de Programa – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
| 9 | Gianluca Merlo | Asesor Regional - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
| 10 | Fernando Campoverde | Asistente Administrativo - Financiero proyecto NDC SP | |



| AGENDA | |
|--------|--|
| 1. | Bienvenida |
| 2. | Constatación de asistentes y presentación agenda |
| 3. | Presentación avances proyecto 2020 |
| 4. | Ejecución y ajuste presupuestario 2020 |
| 5. | Propuesta re estructuración POA y alcance de actividades |
| 6. | Lectura de acuerdos y compromisos |

| DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------|-----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|---|-----------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | Bienvenida: Christian López, Coordinador proyecto NDC SP, da la bienvenida a participantes en la reunión y da inicio a la reunión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Constatación de asistentes y presentación agenda: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presentación avances proyecto 2020: Se realiza una breve presentación respecto a: financiamiento y objetivos del proyecto, instituciones que integran el comité directivo del proyecto y se procede con la presentación de los avances más relevantes en la implementación del proyecto hasta junio 2020, que incluye la ejecución programática y presupuestaria del programa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Ejecución y ajuste presupuestario 2020: Se presenta la propuesta de ajuste al POA/presupuesto del proyecto por sus dos años de vigencia por cada uno de sus resultados, conforme lo siguiente:</p> <p>AÑO 2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultado</th> <th>USD Presupuesto Aprobado</th> <th>USD Presupuesto Revisado</th> <th>USD Variación</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultado 1: Estrategia financiera de la NDC para sectores de mitigación</td> <td>\$ 27.367</td> <td>\$ 24.386</td> <td>\$ -2.982</td> <td>* Costo final consultorías contratadas</td> </tr> <tr> <td>Resultado 2: Movilización de financiamiento climático y fortalecimiento de sistemas presupuestarios</td> <td>\$ 36.756</td> <td>\$ 19.961</td> <td>\$ -16.795</td> <td>* Proporción consultoría traslado a 2021 * Reducción viajes locales debido a pandemia * Replanificación ruedas de negocios</td> </tr> <tr> <td>Resultado 3: Transversalización de Actividades</td> <td>\$ 11.017</td> <td>\$ 14.952</td> <td>\$ 3.935</td> <td>* Aporte elaboración video realidad inmersiva * Actividades comunicación (podcasts, material) * Suspensión costos viaje COP</td> </tr> <tr> <td>Resultado 4: Project Management</td> <td>\$ 410.792</td> <td>\$ 355.118</td> <td>\$ -55.674</td> <td>* Procesos de contratación staff retrasados</td> </tr> <tr> <td>Resultado 5: NDC Partnership Plan</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 19.976</td> <td>\$ 19.976</td> <td>* Nueva iniciativa</td> </tr> <tr> <td>Resultado 6: Climate Promise</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 48.519</td> <td>\$ 48.519</td> <td>* Nueva iniciativa (\$35,089 Proamazonía)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 485.932</td> <td>\$ 482.911</td> <td>\$ -3.021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Resultado | USD Presupuesto Aprobado | USD Presupuesto Revisado | USD Variación | Justificación | Resultado 1: Estrategia financiera de la NDC para sectores de mitigación | \$ 27.367 | \$ 24.386 | \$ -2.982 | * Costo final consultorías contratadas | Resultado 2: Movilización de financiamiento climático y fortalecimiento de sistemas presupuestarios | \$ 36.756 | \$ 19.961 | \$ -16.795 | * Proporción consultoría traslado a 2021 * Reducción viajes locales debido a pandemia * Replanificación ruedas de negocios | Resultado 3: Transversalización de Actividades | \$ 11.017 | \$ 14.952 | \$ 3.935 | * Aporte elaboración video realidad inmersiva * Actividades comunicación (podcasts, material) * Suspensión costos viaje COP | Resultado 4: Project Management | \$ 410.792 | \$ 355.118 | \$ -55.674 | * Procesos de contratación staff retrasados | Resultado 5: NDC Partnership Plan | \$ - | \$ 19.976 | \$ 19.976 | * Nueva iniciativa | Resultado 6: Climate Promise | \$ - | \$ 48.519 | \$ 48.519 | * Nueva iniciativa (\$35,089 Proamazonía) | TOTAL | \$ 485.932 | \$ 482.911 | \$ -3.021 | |
| Resultado | USD Presupuesto Aprobado | USD Presupuesto Revisado | USD Variación | Justificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 1: Estrategia financiera de la NDC para sectores de mitigación | \$ 27.367 | \$ 24.386 | \$ -2.982 | * Costo final consultorías contratadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 2: Movilización de financiamiento climático y fortalecimiento de sistemas presupuestarios | \$ 36.756 | \$ 19.961 | \$ -16.795 | * Proporción consultoría traslado a 2021 * Reducción viajes locales debido a pandemia * Replanificación ruedas de negocios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 3: Transversalización de Actividades | \$ 11.017 | \$ 14.952 | \$ 3.935 | * Aporte elaboración video realidad inmersiva * Actividades comunicación (podcasts, material) * Suspensión costos viaje COP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 4: Project Management | \$ 410.792 | \$ 355.118 | \$ -55.674 | * Procesos de contratación staff retrasados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 5: NDC Partnership Plan | \$ - | \$ 19.976 | \$ 19.976 | * Nueva iniciativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado 6: Climate Promise | \$ - | \$ 48.519 | \$ 48.519 | * Nueva iniciativa (\$35,089 Proamazonía) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 485.932 | \$ 482.911 | \$ -3.021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AÑO 2021: Este ajuste es una propuesta proyectada para las actividades planificadas para el siguiente año y será revisado en el segundo comité previsto para el mes de diciembre, sin embargo, se hace énfasis en las proyecciones consideradas para las extensiones de contratos del staff del proyecto que deberán ser procesadas antes del siguiente comité:

| Resultado | USD Presupuesto Aprobado | USD Presupuesto Revisado | USD Variación | Justificación |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Resultado 1: Estrategia financiera de la NDC para sectores de mitigación | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Resultado 2: Movilización de financiamiento climático y fortalecimiento de sistemas presupuestarios | \$ 19.316 | \$ 38.315 | \$ 18.999 | * Proporción consultoría trasladada desde 2020 * Replanificación ruedas de negocios |
| Resultado 3: Transversalización de Actividades | \$ 6.229 | \$ 23.240 | \$ 17.011 | * Proyección eventos gestión conocimiento y difusión |
| Resultado 4: Project Management | \$ 244.523 | \$ 283.905 | \$ 39.382 | * Cobertura contrataciones 2020 * Extensión contrataciones proyectadas hasta 2020 |
| Resultado 5: NDC Partnership Plan | \$ - | \$ 71.824 | \$ 71.824 | * Nueva iniciativa (\$ 43,311 Proamaznia) |
| Resultado 6: Climate Promise | \$ - | \$ 63.481 | \$ 63.481 | * Nueva iniciativa |
| TOTAL | \$ 270.068 | \$ 480.765 | \$ 210.697 | |

Propuesta re estructuración POA y alcance de actividades:

Durante el mes de junio el proyecto NDC-SP realizó una evaluación técnica del impacto generado por la emergencia sanitaria en el marco de resultados del proyecto. Como resultado de este análisis se han identificado los siguientes cambios para las metas planificadas en el presente año:

5

- a) **Indicador 1.1.3:** Se proyecta como resultado la elaboración de documentos de estrategia financiera sectorial de responsabilidad compartida, se ha trabajado en la clarificación y necesidad de realizar estas estrategias para las iniciativas priorizadas en la consultoría de análisis de mercado.
- b) **Indicadores 2.2.1 y 2.2.2:** Considera como metas para el año 2020, la elaboración de informes técnicos de revisión y ajuste a las taxonomías de cambio climático para el reporte CPEIR Y PCEIR; así como informes de actualización de metodologías aplicadas (cálculo de cuentas) y aplicación de nuevas metodologías, ha sido reestructurado en informes preliminares de avance para el año 2020.
- c) **Indicador 2.1.1:** La meta planteada para el presente año es la ejecución de 3 ruedas de negocios y contar con actas de preacuerdo firmadas por los 5 sectores de mitigación. Esta meta es ajustada para la ejecución de 2 ruedas de negocios y contar al menos con 3 actas de preacuerdo o acuerdos firmadas (cartas de intención, convenios de apoyo técnico, MoU, etc.).
- d) **Indicador 2.2.4:** Considera como meta el contar con un informe de resultados de modelación macroeconómica del impacto de la NDC, este indicador ha sido reestructurado para apoyar a la implementación de las metodologías CPEIR, PCEIR, CBT e IFF, en base a la articulación a realizarse con el Banco Mundial.
- e) **Indicador 3.1.1:** La meta planteada corresponde a la ejecución de un evento de presentación de oportunidades de inversión climática con 100 personas. Este espacio estará contemplado en la rueda de negocio virtual planificada y además se realizarán al menos 2



| | |
|--|---|
| | <p>webinars sectoriales considerando los temas de financiamiento o cadena de valor productiva.</p> <p>f) Se presenta la propuesta de metodología a considerarse para la implementación de las estrategias de financiamiento con un enfoque a las iniciativas priorizadas.</p> <p>g) Se pone a consideración del comité el cronograma con los indicadores y alcances para la implementación y ejecución de las metodologías vinculadas con PCEIR-CPEIR, CBT e IFF.</p> <p>h) Se pone a consideración del comité el alcance de la metodología IFF en el sector de Energía, como sector priorizado.</p> <p>Como insumo a la información referida en esta reunión, se adjunta la presentación respectiva.</p> <p>Comentarios finales:</p> <p>Una vez concluida la presentación, se abre el espacio para inquietudes y comentarios:</p> <p>Matilde Mordt, expresa que las acciones desde el proyecto deben visualizar los esfuerzos necesarios para que los procesos de inversión y reinversión por las actividades ejecutadas, apoyen al país en un proceso de recuperación sostenible luego del estado de emergencia generado por COVID.</p> <p>Humberto Re, añade que estas acciones deben estar articuladas con la necesidad de apoyar al país en el proceso de transparentar sus finanzas climáticas, evaluando las oportunidades y limitaciones existentes para evidenciar los efectos del cambio climático en los procesos de asignación y ejecución del presupuesto público nacional.</p> |
|--|---|

| ACUERDOS / COMPROMISOS | |
|-------------------------------|---|
| | <p>En marco de los objetivos de la reunión, los acuerdos / Compromisos del Comité Directivo son los siguientes:</p> |
| | <p>Por unanimidad, el comité aprueba la propuesta de revisión presupuestaria en el POA del proyecto (2020-2021) asegurando que la re estructuración del presupuesto vaya en medida de lo posible para procesos de inversión y preinversión.</p> |
| | <p>Por unanimidad, el comité aprueba los ajustes presentados correspondientes a los indicadores y resultados del proyecto presentados en la reunión.</p> |
| | <p>Los acuerdos de la presente reunión serán enviados a las/los integrantes del comité para su aprobación/firma digital.</p> |