

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas**Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador****ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL****Acta N°:** 2022-01

Lugar:	Reunión online (zoom)									
Fecha:	dd	02	mm	02	aa	22	Hora de inicio:	11h00	Hora final:	12h00
Tema de la Reunión										
Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador										
Nombres de participantes:										
Mónica Andrade, Sandra Araque, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Julio Morán, Yina Pantoja, Maribel Caicedo										
Objetivo de la Reunión										
Brindar seguimiento a las actividades del proyecto.										
Agenda a tratar										
Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto.										
Temas tratados										
Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales:										
COMPONENTE 1: Capacitación en marzo sobre ADT-PAE. Pendiente organizar la logística y, la conformación del grupo núcleo en Ecuador.										
COMPONENTE 2: Las actividades de este componente son secuenciales a ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año.										
COMPONENTE 3: - Fortalecimiento de capacidades: previsto el curso sobre hidrodiploacia (alianza con BRIDGE-UICN), escuelas de agua, capacitación en género. - Se mantiene contacto permanente con María Laura Piñeiros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN para solicitar su apoyo en la realización del Diplomado en Hidrodiploacia. Se planifica desarrollar el primer curso para mayo del 2022.Mónica Andrade menciona que la RR de PNUD, ha mantenido una reunión con Gabriela Quijandría, Director Regional de UICN, quien manifestó el interés de continuar apoyando a los proyectos binacionales de aguas internacionales, tanto en los temas de capacitación como en la facilitación de diálogos. Sugirió que en reunión con Maria Laura Piñeiros, se mencione sobre dicho acercamiento.										
COMPONENTE 4: - Se debe elaborar (MoU) memorandos de entendimiento para todas las intervenciones - Plantas de Tratamientos Residuales (PTRS), - Se han enviado los documentos de alvaguadas ambientales y sociales desde el proyecto para revisión de PNUD. - Piloto 1: Implementación de Angochagua; es probable que arranque a mediados de este año. Es necesaria la contratación del equipo de consultores, para lo cual se deben preparar TDRs.Piloto 2: Intervención de hidrometereología con INAMHI. La obra de bioingeniería contrato con WWF. Sandra Araque menciona contactar con Hernan Higuera cuando no está Gloria Salazar para el tema de adquisiciones en Colombia.. Se mencionó es que es importante escalerecer con INAMHI la modalidad de pago a los 14 observadores en el transcurso del año para el levantamiento de informcaión ya que el presupuesto es demasiado bajo para aplicar otros procesos de pago. La intervención alcanzaría para 11 mas no para 12 como estaba previsto.										
TEMAS TRANSVERSALES: - Es necesario establecer una estrategia para transversalizar el enfoque de género en las actividades que lo requieran según ProDoc.										
Acuerdos / Decisiones / Discusiones										
Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:										
Compromisos							Responsable		Fecha	
MIRA MATAJE:										

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



1) Poner en contacto a ESRI (Dina Montano, dmontano@esri.com) y el proyecto para conocer sobre los servicios que ofrece ESRI en el marco del convenio que mantiene con ONU, además conocer sobre la información generada en las cuencas del proyecto y explorar una potencial articulación. Notar que Proamazonia ya tiene licencia ARCGis que podría ser usada por el proyecto en caso de requerirlo.	MA/AV	04/02/2022
2) Dar a conocer a María Laura Piñeiros (UICN), que Gabriel Quijandría y la Representación PNUD Ecuador conocen de las intervenciones que están previstas para implementarse conjuntamente.	SIA/YP	14/02/2022
3) Elaborar un borrador de coordinación de actividades entre UICN y el Proyecto que permitirá entablar a futuro un posible memorando MOU entre las instituciones.	YP	27/02/2022
4) Realizar un mapeo de documentos de otras iniciativas que se hayan realizado sobre género y manejo de recursos hídricos u otras temáticas relacionadas, que sirvan de punto de partida para diseñar una estrategia para transversalizar el enfoque de género en el proyecto.	JM/YP	08/02/2022
5) Realizar el borrador MOU con IDEAM-PNUD Colombia, así mismo el borrador MOU con INAMHI-PNUD Ecuador	MA/SA	10/02/2022
6) Realizar la revisión del documento de riesgos del proyecto sobre Salvaguardas Sociales y Ambientales SESP -MGAS.	SIA/MC	10/02/2022
7) Enviar el Informe Semestral incluyendo la matriz de riesgos y demás anexos a PNUD Ecuador (incluyendo a Marcela Proaño) con copia a PNUD Colombia.	SIA/AV	04/02/2022
8) Elaborar y traducir a inglés documento Call for Success Stories 30 Years of the Water Convention.		

Personas que suscriben la aprobación del acta

Nombre	Firma	Nombre	Firma
MA – Mónica Andrade	 DocuSigned by: Mónica Andrade ED837357F174494...	YP – Yina Pantoja	 DocuSigned by: Yina Paola Pantoja F8F6F913D8F347E...
MP – Marcela Proaño	 DocuSigned by: Marcela Proaño E6439F678830425...	AV – Andrea Vivar	 DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26839CC4E4...
MC -Maribel Caicedo	 DocuSigned by: Maribel Caicedo BDC6DA0684EA474...	SIA : Sebastián Izquierdo	 DocuSigned by: Sebastian Izquierdo A7351932617948D...
JM : Julio Morán	 DocuSigned by: Julio Cesar Morán de la Torre E60143EA5B5B454...	SA : Sandra Araque	 DocuSigned by: Sandra Araque 1E4857003D394A9...