

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
Programa: P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		Acta No. 002-PNUD -2022	
Elaborado por: Johanna Veloz		Fecha: Quito, 10 de febrero 2022	
		Hora inicio: 11:30 Fin: 13:00	
		Modalidad virtual, zoom	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
2	Mónica Andrade	Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD	DocuSigned by: <i>Monica Andrade</i> ED837357F174494...
6	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A061424A4...
7	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>johanna.veloz</i> 236ED1301722407...
8	Andrea Vivar	Técnica de Monitoreo PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1409D20039CC4E4...
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
3	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Actas de Transferencia		
	Vehículos		
1	<ul style="list-style-type: none"> Acta de los 23 vehículos eléctricos – firmada Acta de 1 furgoneta eléctrica demostrativa – firmada Acta tractocamión y camabaja – firmada Acta retroexcavadora y minicargadora – firmada Acta 2 furgonetas laboratorio – firmadas Actas firmadas – Cumplido 	PNUD/ UGP Johanna Veloz	Cumplido
2	Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> Revisión por parte de la EEQ para la firma. UGP, seguimiento a Milton Balseca Preparación de información para separar los bienes del acta global. (Georradars y Electrolineas) 	Milton Balseca Johanna Veloz	15 de febrero 2022
3	<ul style="list-style-type: none"> Microtuneladoras: Proceder con el pago de \$ 128.034,42. El pago se genera desde CPH. 		Febrero 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la EEQ, para extensión de la PO y garantía y en función a la respuesta; Seguimiento a Rafael, sobre la extensión de la garantía 	Johanna Veloz	
5	Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas) <ul style="list-style-type: none"> EEQ informó que se requiere contratar un técnico nacional para que instale, brinde la capacitación y ponga en funcionamiento las máquinas. La EEQ debe remitir las justificaciones por escrito de porqué se requiere la contratación o compra para que PNUD pueda hacer la adquisición. Contrato de aproximadamente 15 días, según EEQ. UGP: seguimiento a Milton Balseca para que nos envíe las justificaciones para la contratación y un punteo con los términos del alcance de la contratación (contenidos y nro. de personas y cantidad de horas). 	Milton Balseca UGP	Febrero 2022
6	<ul style="list-style-type: none"> PNUD enviara un modelo de TDR para que Milton Balseca, complemente la información y de su aprobación. 	Andrea Vivar	Febrero 2022
7	Definición de la contratación de coordinador <ul style="list-style-type: none"> PNUD por su parte tendrá listos los TDR. Pendiente para el Comité Directivo 	Andrea Vivar	Febrero 2022
Componente 1 PCBS			
8	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, insumos, compra de etiquetas). Seguimiento al contrato de análisis de muestras hasta marzo 2022. Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 	Cony Gonzalez	Febrero 2022
Componente 2 Electromovilidad Sostenible			
9	Electrolineras <ul style="list-style-type: none"> EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la información a la gerencia de planificación. EEQ enviará los lineamientos desde la Gerencia General, para continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software del mecanismo de pago y modelo de gestión en función de la decisión que tomen. UGP: seguimiento a la información pendiente de parte de EEQ PNUD solicitara los lineamientos para construir los TDR. UGP: dará seguimiento a ABB para la capacitación a los técnicos de la EEQ, acerca del mantenimiento de los postes de carga y la instalación del software. 	Silvia Vargas Milton Balseca UGP	Febrero 2022
10	Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> La EEQ señala que de acuerdo con su normativa interna y del sector público, los vehículos deben contar con el mantenimiento. EEQ remitirá una justificación formal para poder avanzar 	Silvia Vargas Milton Balseca	Febrero 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente definir el mantenimiento por 10 años por parte de la EEQ. 		
11	Matrícula de los 24 vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> UGP, seguimiento a Salguero para el pago de impuesto de cambio de placas. Los 24 vehículos tienen placa de PNUD y se está tramitando el cambio de color de placa. 	UGP	Febrero 2022
<u>Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios</u>			
12	<ul style="list-style-type: none"> PNUD, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula de los dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. PNUD firmará el formulario del SRI para el cambio de dominio. PNUD gestionará la carta a cancelería para que la EEQ realice el cambio de color de placa. Tractocamión y camabaja en proceso de matrícula. PNUD firmará el formulario para el cambio de dominio. Maquinaria pesada (retoexcavadora y minicargadora) ha sido entregada en las bodegas de Cumbayá de la EEQ. PNUD firmará el formulario para el cambio de dominio. Para todos los vehículos se requiere firmar el formulario del SRI para el cambio de dominio. 	PNUD/UGP	Febrero2022
13	Laboratorio de Medidores <ul style="list-style-type: none"> Cierre del contrato. UGP procesará el pago. Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos. 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Febrero 2022
<u>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</u>			
14	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del informe de MTR Definición del proceso de cierre (Auditoría, Evaluación final, Gestión del conocimiento). 	Andrea Vivar	Febrero 2022
<u>Otros temas:</u>			
15	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión de Comité directivo Preparación para el comité directivo (CD): Informe acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 	UGP PNUD	Febrero 2022
16	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento por correo a los temas pendientes de Milton Balseca. 	Andrea Vivar Mónica Andrade	Febrero 2022
17	<ul style="list-style-type: none"> Se confirmará a la EEQ que se compartirá las copias de las facturas. 	Mónica Andrade	Febrero 2022