

| ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Programa:</b><br>P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. |   | <b>Acta No. 005-PNUD -2022</b>               |   |
| <b>Elaborado por:</b><br>Johanna Veloz   |   | <b>Fecha:</b> Quito, 07 de abril 2022        |   |
|  |   | <b>Hora inicio:</b> 11:30 <b>Fin:</b> 13:00  |   |
|  |   | Modalidad presencial                         |   |
| PARTICIPANTES  |   |  |   |
| No.  | Nombre  | Entidad                                      | Firma   |
| 2  | Mónica Andrade  | Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD    | DocuSigned by:<br><i>Monica Andrade</i><br>ED837357F174494... |
| 6  | Cony González   | Técnica de PCBs- EEQ/PNUD                    | DocuSigned by:<br><i>Cony Gonzalez</i><br>D39E33A061424A4...  |
| 7  | Johanna Veloz   | Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD | DocuSigned by:<br><i>Johanna Veloz</i><br>296ED1301722487...  |
| 8  | Andrea Vivar  | Técnica de Monitoreo PNUD                    | DocuSigned by:<br><i>Andrea Vivar</i><br>1400D26839CC4E4      |
| AGENDA   |   |  |   |
| 1  | Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes |  |   |
| 3  | Otros temas pendientes  |  |   |

| ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL |  |                                 |                       |
|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| No                         | Compromisos Adquiridos   | Responsable                     | Fecha de cumplimiento |
|                            | Actas de Transferencia   |                                 |                       |
| 1                          | Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión por parte de la EEQ para la firma.</li> <li>UGP, seguimiento a Milton Balseca para la revisión de actas</li> <li>Seguimiento al acta global</li> </ul>   | Milton Balseca<br>Johanna Veloz | Abril 2022            |
| 2                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microtuneladoras:</li> <li>UGP, seguimiento a CPH, para solicitar las garantías técnicas de los equipos y las gestiones del pago por \$ 128.034,42</li> <li>UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y maquinaria hasta diciembre 2022.</li> <li>UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas hasta diciembre 2022.</li> <li>CO, realizara seguimiento a CPH para el pago y la enmienda que incluya la capacitación.</li> <li>Acta de microtuneladoras – se enviará para la revisión de Milton, no obstante, falta la última factura por el 10% del saldo.</li> </ul> | Johanna Veloz                   | Abril 2022            |

| ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL                      |   |  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| No  | Compromisos Adquiridos  | Responsable  | Fecha de cumplimiento |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UGP recepción de largavista de seguimiento a CPH para el envío de microscopios y largavistas</li> </ul>  | Mónica Andrade   | Abril 2022            |
| 3   | Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas) <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso completo el consultor realizara una visita previa a la EEQ, antes firmar el contrato para conocer el estado del espacio y maquinas.</li> </ul>  | UGP  | Abril 2022            |
| 4   | Definición de la contratación de coordinador <ul style="list-style-type: none"> <li>PNUD por su parte tendrá listos los TDR.</li> <li>Pendiente para el Comité Directivo</li> <li>Modalidad de contratación NPSA short term, después de los 6 meses se cambiará a IC .</li> </ul>   | Andrea Vivar   | Abril 2022            |
| <b>Componente 1 PCBS</b>                        |   |  |                       |
| 5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, insumos, compra de etiquetas).</li> <li>Seguimiento al contrato cierre del contrato de análisis de muestras.</li> <li>Pendiente definición de la EEQ (nueva fase).</li> <li>Seguimiento al correo de la UGA a Silvia, para aprobar la compra.</li> <li>Se propondrá cambiar al componente 3 a Técnica de Pcb.</li> </ul>   | Cony Gonzalez  | Abril 2022            |
| <b>Componente 2 Electromovilidad Sostenible</b> |   |  |                       |
| 6   | Electrolineras <ul style="list-style-type: none"> <li>EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la información a la gerencia de planificación.</li> <li>EEQ enviará los lineamientos desde la Gerencia General, para continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software del mecanismo de pago y modelo de gestión en función de la decisión que tomen. UGP: seguimiento a la información pendiente de parte de EEQ</li> <li>PNUD solicitara los lineamientos para construir los TDR.</li> <li>UGP: dará seguimiento a ABB para la capacitación a los técnicos de la EEQ, acerca del mantenimiento de los postes de carga y la instalación del software.</li> <li>UGP, realizara seguimiento a ABB para que nos confirme la fecha de capacitación y la activación del drive care.</li> <li>UGP, compartirá los TDR con CO, para el modelo de gestión.</li> <li>CO, solicitará contactos a CR para que la EEQ pueda tomar referencias del modelo de Costa.</li> </ul> | Silvia Vargas<br>Milton Balseca<br>UGP<br>Mónica Andrade | Abril 2022            |
| 7   | Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> <li>La EEQ señala que de acuerdo con su normativa interna y del sector público, los vehículos deben contar con el mantenimiento.</li> </ul>  | Silvia Vargas<br>Milton Balseca<br>UGP                   | Abril 2022            |

| ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL                                      |   |                                |                       |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| No  | Compromisos Adquiridos  | Responsable                    | Fecha de cumplimiento |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente definir el mantenimiento por 5 años por parte de la EEQ.</li> <li>UGP, en espera de la respuesta de la proforma enviada a la EEQ, para el mantenimiento de los vehículos eléctricos</li> <li>UGP, en espera de propuesta del modelo tiquetes por parte de BYD para el modelo de contratación.</li> </ul>   |                                |                       |
| 8   | Matrícula de los 24 vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> <li>UGP, seguimiento a Salguero para el cambio de placas y envió de la hoja de ruta de las matrículas.</li> <li>Los 24 vehículos tienen placa de PNUD y se está tramitando el cambio de color de placa.</li> <li>UGP, seguimiento a la póliza de seguro de vehículos.</li> </ul>  | UGP<br>EEQ                     | Abril 2022            |
| <b>Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios</b> |   |                                |                       |
| 9   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula de los dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. Formulario del SRI firmado por PNUD, los documentos fueron rechazados porque el trámite, se debe realizar por donación.</li> <li>CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula para el tractocamión.</li> </ul>            | PNUD/UGP                       | Abril 2022            |
| 10  | Laboratorio de Medidores <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos.</li> <li>Con las especificaciones enviadas por la EEQ, se debe armar el TDR para la adquisición de las 5 computadoras.</li> <li>Realizando la adquisición a través de un LTA</li> </ul>  | Cony Gonzalez<br>Johanna Veloz | Abril 2022            |
| <b>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</b>    |   |                                |                       |
| 11  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento).</li> <li>UGP, registrara fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, vans laboratorios , pcbs, etc.</li> </ul>  | Andrea Vivar<br>UGP            | Abril 2022            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto</li> </ul>   |                                | Junio 2022            |
| <b>Otros temas:</b>   |   |                                |                       |
| 12  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión de Comité directivo</li> <li>Preparación para el comité directivo (CD): Informe acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación.</li> <li>Seguimiento con Matilde, para abordar al Gerente General de la EEQ, para el comité directivo</li> <li>UGP, seguimiento a fecha CD.</li> </ul> | UGP<br>PNUD                    | Abril 2022            |

