

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas****Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador****ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL****Acta N°:** 2022-04

<b>Lugar:</b>	Reunión online (zoom)									
<b>Fecha:</b>	<b>dd</b>	08	<b>mm</b>	04	<b>aa</b>	22	<b>Hora de inicio:</b>	12h00	<b>Hora final:</b>	13h00
<b>Tema de la Reunión</b>										
Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador										
<b>Nombres de participantes:</b>										
Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo, Piero Tascón.										
<b>Objetivo de la Reunión</b>										
Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT.										
<b>Agenda a tratar</b>										
Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto.										
<b>Temas tratados</b>										
Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales:										
Revisión acuerdos pendientes anterior reunión:										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Género: Yina Pantoja (Profesional Técnico Especializado en Género, Participación e Interculturalidad) informa que tiene una versión avanzada del plan de género del proyecto y pronto lo socializará.</li> <li>• Riesgos salvaguardas ambientales y sociales: Mónica Andrade (Oficial de Programa) indica que está pendiente de revisarlo. Enfatiza que es importante dar la categorización del riesgo del Proyecto para bajar el riesgo de este.</li> <li>• MoUs: Pronto tendrán el anexo técnico del MoU IDEAM-PNUD, Nury Bermúdez está liderando en la revisión del contexto estándar para que firme Matilde Mordt (RR). Bohórquez Verónica socializará otros instrumentos, y quedó en enviar más detalle para avanzar con los otros procesos.</li> <li>• Ayuda memoria del Taller de arranque se envió a Ana Maria Núñez-PNUD.</li> </ul>										
<b>COMPONENTE 1:</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrolló el taller inicial sobre la metodología: “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acción Estratégica (PAE)” y arranque del grupo ADT del 7– 11 marzo 2022.</li> <li>• Se tiene una programación general consensuada del proceso ADT.</li> <li>• Se lanzó la contratación asociada ADT PAE Ecuador. Está en revisión lista larga de candidatos/as.</li> <li>• 4 de abril 2022 en la ciudad de Ipiales se realizó un taller con especialistas de IDEAM, INAMHI, Corponariño y MINAMBIENTE para revisar TDRs del Acuífero.</li> </ul> Pendientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de TDRs Balance Hídrico y Calidad / Acuífero. Propuesta de consolidar un solo estudio entre Balance Hídrico y Acuífero.</li> <li>• Elaboración de TDRs de consultores (social, biodiversidad, RRHH, Cambio Climático) que van a compilar la información temática. Estarán listos el miércoles 13 de abril 2022. Lista corta para escoger y hacer Contratación Directa (viabilidad, aprobación). Las contrataciones directas son excepcionales, viabilidad para justificar si tenemos los perfiles identificados. Se debe justificar bien el debido proceso.</li> <li>• Revisar informe producto 1 y se debe cancelar al consultor/capacitador ADT. Segundo Coello, martes 12 abril/2022.</li> <li>• Reunión con representante de la Gran Familia AWA Binacional y Afrodescendientes (Pasto-Colombia) 18-21 abril 2022</li> <li>• Próximo taller análisis problemática ADT 31 mayo – 2 junio 2022. Acompañarán los/las consultores contratados.</li> </ul>										
<b>COMPONENTE 2:</b>										
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.										
<b>COMPONENTE 3:</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrodiplomacia: Taller y Diplomado.</li> </ul>										

## Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

### ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



- Se desarrolló un taller de hidrodipomacia en Bogotá el 25 de marzo 2022.
- Cambio de estrategia en vista de que BRIDGE 5 comenzará al final del año.
  - 4 o 5 sesiones de 2 horas virtuales a lo largo de un mes.
- Se ha contactado con SIWI, por explorar cooperación capacitaciones en hidrodipomacia y enfoque SOURCE TO SEA.
- Escuela del Agua – En espera de lineamientos del MAATE
  - Se ha avanzado con la UTPL en algunas reuniones virtuales.
  - Revisar si hay convenio entre MAATE y UTPL.
  - Juntas de agua y riego
  - Por definir estrategia
  - Género
  - Se cuenta con la estrategia de la incorporación de la perspectiva de género del proyecto, será enviado para revisión.

#### COMPONENTE 4:

- Piloto 1 PTARs
- Angochagua
- Contratación de consultor de apoyo, se tienen TDRs se envió a Dirección Zonal 1 MAATE par revisión y propuesta de consultores. El 31 de marzo 2022 nos envió TDRs ajustados el ingeniero Wilson Rueda-MAATE.
  - Pendiente apoyarles en los convenios entre GADs, EMAPA-I, MAATE (8 de abril).
  - Solicitamos el estudio eléctrico, todavía no nos entregan.
- Tufiño
- Estudio existente 2015, necesario actualizarlo
  - Se apoyó al presidente con oficio para que solicite apoyo a empresa/GAD para completar diseños.
- Mataje
- Pendiente entrega de obra del MTOP al GAD parroquial.
  - Piloto 2 Red Hidrometereológica
    - Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Iniciar en mayo 2022
    - MoU general con INAMHI en aprobación, posible evento entre autoridad de PNUD e INMAHI.
    - En elaboración el anexo técnico del MoU del proyecto.
  - Pilto 3 OBRA DE BIOINGENIERÍA/ESTUDIOS ACUEDUCTOS en Colombia
    - Obra de bioingeniería WWF solo apoyará en fortalecimiento. Se contratarán diseños y obra.
    - Acueductos se definieron los municipios (compromisos con PDA)

#### GESTIÓN:

- TDRs en elaboración para la contratación del comunicador.
- Versión final de la memoria del Taller de Arranque.
- Planificar un CT para finales de mayo o inicios de junio. PENDIENTE
- La EMT pasa al 2023, comunicar a Directores.
- Recordar el cofinanciamiento mediante oficios a las autoridades y conocer el cofinanciamiento utilizado hasta la fecha. Marcela Proaño menciona que por lo general la estrategia de conocer los compromisos en especie y en efectivo de los cofinanciadorees es cada 6 meses o cada año, información que se la obtiene mediante respuestas a los oficios que las autoridades respectivas envían a los socios.

#### Acuerdos / Decisiones / Discusiones

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:

Compromisos	Responsable	Fecha
<b>MIRA MATAJE:</b>		
1) Hacer seguimiento con Verónica Bohórquez, para los instrumentos MOU	SIA/JM	22/04/2022
2) Contactar a Verónica Burneo para la revisión del plan de enfoque de género, tener una sesión previa.	YP	22/04/2022
3) Enviar TDRS Comunicador.	YP	15/04/2022
4) Revisar la plataforma para cambiar la fecha de la EMT.	AV	08/04/2022
5) Terminar el plan de seguridad del proyecto	SIA/YP	22/04/2022
6) Generar una estrategia para asegurar que el delivery del proyecto se acelere y se pueda sacar procesos.	SIA/YP/JM/MC	25/04/2022

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas  
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**

**ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL**



7) Recordar el cofinanciamiento mediante oficios a las autoridades y conocer el cofinanciamiento utilizado hasta la fecha.	PT/MC/SIA	25/04/2022
8) Enviar TDRS Consultorías ADT. Componente 1.	SIA/AG	22/04/22
9) Realizar la consulta a Enriqueta Baquero sobre otro mecanismo para realizar reembolsos a actores fuera de un LTA o TR.	MA/AV/MP	15/04/22
10) Organizar los cursos virtuales de diplomacia del agua	YP	26/04/22
11) Realizar anexo técnico del MoU con INAMHI.	JM	15/04/22

**Personas que suscriben la aprobación del acta**

Nombre	Firma	Nombre	Firma
<b>MA</b> – Mónica Andrade	DocuSigned by: <i>Monica Andrade</i> ED837357F174494...	<b>MP</b> – Marcela Proaño	DocuSigned by: <i>Marcela Proaño</i> E6439F678830425...
<b>AV</b> – Andrea Vivar	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...	<b>SIA</b> - Sebastián Izquierdo	DocuSigned by: <i>Sebastian Izquierdo</i> A7351932617948D...
<b>MC</b> - Maribel Caicedo	DocuSigned by: <i>Maribel Caicedo</i> BDC6DA0684EA474...	<b>YP</b> – Yina Pantoja	DocuSigned by: <i>Yina Paola Pantoja</i> F8F6F913D6F347E...
<b>JM</b> - Julio Morán	DocuSigned by: <i>Julio Moran</i> 6C92F64CD08246E...	<b>PT</b> - Piero Tascón	DocuSigned by: <i>Piero Tascón</i> A1DB0A71914B4D7...