

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
<b>Proyecto:</b> P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	<b>Acta No. 04-PLANACC-2022</b>
<b>Coordinador:</b> Jorge Núñez J.	<b>Fecha:</b> Quito, 14 de abril de 2022
	<b>Hora inicio:</b> 10h30 <b>Fin:</b> 11h30
<b>Elaborado por:</b> Ma. Fernanda Rivadeneira	<b>Lugar:</b> Presencial y Zoom

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44999304B6...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26839CC4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: Carla Chacon A4B606A04C0145F...
4	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: Jorge Núñez 66CB3D34F20C4B1...
5	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: Ma. Fernanda Rivadeneira EECF83CBBCAA45C...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°03 del 2022.
2	Nos presentamos y se invita a Mario Barberis, quien nos apoyará en el área de adquisiciones próximamente.  Se revisó el estatus de Los procesos AdRC del Observatorio de Comercio Exterior.
3	Continúa los contactos con diversas instituciones (MAG, MAATE, INAMHI) para la preparación de las actas de entrega e instrucciones de uso de la información contenida en los productos finales de las consultorías respectivas. Esto sería entregado a la SCC quienes a su vez entregarían a los organismos respectivos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda.

<b>CONCLUSIONES</b>			
<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
<b>1</b>	Continuando con el seguimiento a los procesos de evaluación de AdRC. Se comenta de la respuesta del Observatorio de Comercio Exterior, respecto a la aclaración de su oferta económica. Al momento la SCC está evaluando la respuesta para tener los elementos de juicio correspondientes. En participación virtual con Janneth, nos explica que es necesario que se envíe la respuesta desde el punto de vista técnico para pedir al Chairperson contratar el segundo mejor opcionado, en caso de ser necesario. Y sería necesario justificar por qué no se anticipó los posibles temas técnicos evaluados previamente en la fase inicial contra el TDR.	J Núñez Adquisiciones	Abril 30
<b>2</b>	En reunión con Matilde se agradeció la apertura para apoyar al proyecto y el proyecto se compromete a hacer todo lo posible para alcanzar a desarrollar la mayoría de las actividades planeadas hasta el término del proyecto, con una extensión de hasta 2 meses para efectos exclusivo de cierre operativo.	M Rodas J Núñez	Durante la duración del proyecto
<b>3</b>	En relación a la entrega de información al INAMHI y MAATE, se ha revisado los datos, y se ha pasado a la SCC los mismos y han pedido una ayudamemoria, con la intención de que esto sea entregado por el Ministro (en algún evento), y con esto se concluiría la transferencia de información PLANACC -PNUD a la SCC y posteriormente ellos entregarían al INAMHI.	M Rodas J Núñez	Abril 30
<b>4</b>	Para tratar de acelerar los procesos de adquisiciones, se había sugerido la contratación de un especialista (vía contratación directa), al momento se encuentra en fase de revisión de documentos y se espera que Mario Barberis se integre pronto al equipo y reciba la capacitación de adquisiciones para poder apoyar a los procesos de contratación del PLANACC.	J Núñez MF Rivadeneira	Abril 15
<b>5</b>	Se espera que hasta fin de mes se cuenten ya con los contratos completos de ADRC	Adquisiciones Comité de Selección	Abril 30
<b>6</b>	Se está evaluando la posibilidad de contar con un especialista del Roaster Global, para la Evaluación Final del Proyecto para facilitar y acelerar los tiempos. El TDR está siendo revisado y se ha compartido instrucciones para contactar al Roster.	J.Nuñez M. Rodas	Abril 30

7	En preparación a la fase de cierre, se sugiere desarrollar una estrategia que permita tomar en consideración todos los aspectos que implica este proceso: Completar la matriz de información e incluir el estatus de las actividades en proceso y lo que esté pendiente para seguimiento.	J.Nuñez M. Rodas	Mayo 31
8	De acuerdo con el actual desarrollo de las actividades del proyecto, hay la posibilidad de extender 2 meses las funciones del personal clave (previa aprobación) para centrarse en preparar: La estrategia de salida, el reporte de sostenibilidad, el reporte programático y reporte financiero, para ello es necesario sincerar el plan de adquisiciones para poder proyectar gastos y actualizar el POA.	M. Rodas C. Chacón J.Nuñez MF Rivadeneira	Mayo 31
9	Una vez se concluidos los procesos de AdRC, es necesario que la parte técnica defina en base a tiempos y saldos los productos adicionales y/o otras actividades derivadas, para redistribuir el presupuesto.  También es necesario coordinar un evento en la primera quincena de junio y reservar agenda con el Ministro.	J.Nuñez M. Rodas	Mayo 30