

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas**Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador****ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL****Acta N°:** 2022-05

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-----------|----|-----------|----|------------------------|-------|--------------------|-------|
| Lugar: | Reunión online (zoom) | | | | | | | | | |
| Fecha: | dd | 10 | mm | 05 | aa | 22 | Hora de inicio: | 16h00 | Hora final: | 17h00 |
| Tema de la Reunión | | | | | | | | | | |
| Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador | | | | | | | | | | |
| Nombres de participantes: | | | | | | | | | | |
| Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo | | | | | | | | | | |
| Objetivo de la Reunión | | | | | | | | | | |
| Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT. | | | | | | | | | | |
| Agenda a tratar | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto. | | | | | | | | | | |
| Temas tratados | | | | | | | | | | |
| Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales: | | | | | | | | | | |
| Revisión acuerdos pendientes anterior reunión: | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Género: Yina Pantoja (Profesional Técnico Especializado en Género, Participación e Interculturalidad) compartió primera versión del plan de género del proyecto • MoU con INAMHI y su respectivo Anexo técnico fue firmado el 09/05/2022 por las autoridades de ambas organizaciones, y como testigos de honor firmaron MAATE y CB. | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1: | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrolló una reunión para revisión del tema acuífero, se sugirió que se una los TDR de acuífero y de los TDR de balance hídrico. Existen POMCAS, son instrumentos de planificación de cuencas en el lado colombiano. - Se ha pagado al consultor del ADT/PAE por los productos 1 y 2. - Se está en el proceso de contratación del especialista ADT/PAE Ecuador, han quedado 2 finalistas. - TDR listos para consultoría en tema social. - TDR tema de biodiversidad han sido aprobado por PNUD Ecuador. - Es posible que no se haga una sola consultoría unidad en el tema social y GIS con Randy-Randy. Sería un proceso complicado, se sugiere que sean 2 procesos individuales. - TDR para el tema GIS sería para un consultor individual. - TDR para el tema social se ajustarán y se enviarán. - Primer borrador de TDR cambio climático se enviará el jueves 12/05/2022 - TDR en tema de recursos hídricos, CORPONARIÑO prestará un técnico senior en esa temática. Técnico se llama Juan Guillermo Delgado. - Se mantuvo una reunión con los Awá y Afros, tienen altas expectativas del Proyecto MMCG. Los Awá y Afro enviarán una propuesta de vinculación con el proyecto. Adicionalmente, enviarán a sus representantes para el ADT/PAE. • Próximo taller análisis problemática ADT será del 7 al 10 de junio 2022. Acompañarán los/las consultores contratados. Se pospuso una semana por proceso de elecciones en Colombia. • Se mantuvo una reunión con la cámara de comercio de Tumaco, son actores importantes porque están presentes en los gabinetes presidenciales Ecuador-Colombia. • Se planificará una socialización del proyecto con la subsecretaría de cambio climático MAATE. | | | | | | | | | | |
| Pendientes | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Se está trabajando en los TDR para los reportes temáticos: género, tecnologías innovadoras. • Randy Randy forma parte del comité técnico, cuando sea contratista, se deberá excusar de participar en los comités técnicos del Proyecto MMCG. • Socializar consultoría de CC con la subsecretaría de CC y la de biodiversidad. | | | | | | | | | | |

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas**Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador****ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL****COMPONENTE 2:**

Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.

COMPONENTE 3:

- Hidrodiplomacia: Taller y Diplomado.
 - UICN ya no nos podrá apoyar en los talleres en Hidro diplomacia, el BRIDGE 5 iniciará a finales de 2022.
- Escuela del Agua – Este procedimiento se hará por convocatoria abierta.
 - UTPL envió una propuesta para Escuelas del Agua para 43 personas con un costo de 65.000 USD. 3 participantes serían de Colombia.
 - Juntas de agua y riego: este tema tendría un enfoque comunitario para llegar a 100-200 personas.
 - Género: se compartió la primera versión del plan de género del Proyecto MMCG el 10/05/2022.
 - PROTOS y UICN tienen interés a futuro para trabajar en un diplomado sobre gobernanza del agua y género.
 - SIWI: están interesados en cooperar en temas del diplomado, pero se está trabajando en la manera como articularlos.

COMPONENTE 4:

- **Piloto 1 PTARs**

Angochagua

- EMAPAI lanzó el proceso el 21/abril/2022, pero en la reunión de la semana del 28/abril/2022 la EMAPAI dio a conocer que darán de baja el proceso en el SERCOP, por un error en el cálculo de costo de mano de obra. EMAPAI construirá el alcantarillado y la PTAR. Proyecto MMCG apoyará a construir la red eléctrica de la PTAR. Y con los fondos restantes, se plantea rehabilitar la PTAR de Zuleta.
- GAD Angochagua y PNUD se consultará que instrumento usar: MoU o carta de interés.

Tufiño

- Intervención prevista para 2023, pero se está haciendo algunas gestiones previas desde este año.

Mataje

- Pendiente entrega de obra del MTOP al GAD parroquial.
- Debe quedar claro quién va a responder/definir sobre el manejo/administración de las obras.

Cumbal

- Se está haciendo trabajos previos, para cuando iniciemos la intervención.

- **Piloto 2 Red Hidrometereológica**

- MoU INMAHI-PNUD se firmó 09/05/2022.
- INAMHI pendiente entrega de especificaciones técnicas para compra de insumos/herramientas.

- **Piloto 3 OBRA DE BIOINGENIERÍA/ESTUDIOS ACUEDUCTOS en Colombia**

- Obra de bioingeniería WWF solo apoyará en fortalecimiento de capacidades. Se contratarán diseño y obra.
- Acueductos se definieron los municipios (compromiso con PDA)

GESTIÓN:

- Se está trabajando con la consultora MANTRA para tener el logotipo del proyecto MMCG
- Se aprobó ayuda memoria del Taller de Arranque. Y se debe subir la misma al PIMS.
- Para junio-julio 2022 se está planificando un comité técnico
- Cambio de gobierno en Colombia por proceso electoral.
- Renunció el asistente administrativo de Colombia, Piero Tascón.
- Se contratará un UNV como asistente administrativo y a la par se lanzará el proceso final para asistente administrativo de Colombia.
- Proyecto MMCG se trasladó de oficina, al último piso de la EX SENAGUA.
- Pendiente presentación del Proyecto MMCG al nuevo subsecretario MAATE. MA solicita participar en la socialización.
- Pendiente transferencia del vehículo del proyecto Zarumilla para que sea asignado para uso exclusivo del proyecto MMCG.
- Se debe armar una estrategia para garantizar ejecución presupuestaria para agilizar procesos y gastos.
- Proyección de gasto para el Proyecto año 2022 es de 1,2 millones USD.
- Se mantendrá una reunión entre PNUD Ecuador y UGP para revisar y asegurar la ejecución del delivery del proyecto MMCG.

Acuerdos / Decisiones / Discusiones

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:

| Compromisos | Responsable | Fecha |
|---------------------|-------------|-------|
| MIRA MATAJE: | | |

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| 1) | Enviar ajustados los TDRs de GIS (proceso competitivo) y social (directo) por separado a adquisiciones | SIA/AG | 16/05/2022 |
| 2) | Enviar a Ana María Núñez la ayudamemoria del taller de arranque en PDF para subir al PIMS | SIA | 16/05/2022 |
| 3) | Presentar al Proyecto al nuevo subsecretario Jorge G. Socializar con Mónica Andrade para participar. | SIA/MA | 25/05/2022 |
| 4) | Primer borrador de TDR cambio climático se enviará/compartirá | AG/SIA | 12/05/2022 |
| 5) | Socialización del proyecto MMCG con la subsecretaria de cambio climático MAATE | SIA | 31/05/2022 |
| 6) | Consultar que instrumento usar: MoU o carta de interés con el GAD de Angochagua para formalizar alianza/cooperación. | AV/MA | 20/05/2022 |
| 7) | Revisar la plataforma para cambiar la fecha de la EMT. | AV | 18/05/2022 |
| 8) | Terminar el plan de seguridad del proyecto | SIA/YP | 31/05/2022 |
| 9) | Reunión para revisar y asegurar la ejecución del delivery del proyecto MMCG. Reunión será a las 09h00 am en las oficinas del proyecto. | SIA/YP/JM/MC | 20/05/2022 |
| 10) | Recordar el cofinanciamiento mediante oficios a las autoridades y conocer el cofinanciamiento utilizado hasta la fecha. | MC/SIA | 25/05/2022 |

Personas que suscriben la aprobación del acta

| Nombre | Firma | Nombre | Firma |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| MA – Mónica Andrade | DocuSigned by: <i>Monica Andrade</i> ED837357F174494... | MP – Marcela Proaño | DocuSigned by: <i>Proaño</i> E6439F678830425... |
| AV – Andrea Vivar | DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4... | SIA - Sebastián Izquierdo | DocuSigned by: <i>Sebastian Izquierdo</i> A7351932617948D... |
| MC - Maribel Caicedo | DocuSigned by: <i>Maribel Caicedo</i> BDC6DA0684EA474... | YP – Yina Pantoja | DocuSigned by: <i>Yina Paola Pantoja</i> F8F6F913D6F347E... |
| JM - Julio Morán | DocuSigned by: <i>Julio Moran</i> 6C92F64CD08246E... | | |