

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
Programa: P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		Acta No. 006-PNUD -2022	
Elaborado por: Johanna Veloz		Fecha: Quito, 05 de mayo 2022	
		Hora inicio: 12:00 Fin: 13:00	
		Modalidad presencial	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mónica Andrade	Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD	DocuSigned by: <i>Monica Andrade</i> FD837357E174494
2	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A061424A4...
3	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Johanna Veloz</i> 226ED1304722487...
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
3	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Actas de Transferencia		
1	Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al acta global Enviado para firma 	Milton Balseca Johanna Veloz	Mayo 2022
2	<ul style="list-style-type: none"> Microtuneladoras: Pago por \$ 128.034,42 efectuado UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y maquinaria hasta diciembre 2022. UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas hasta diciembre 2022. CO, realizara seguimiento a CPH para la enmienda que incluya la capacitación. 	Johanna Veloz UNDP CPH	Mayo 2022
	<ul style="list-style-type: none"> UGP creando requisición para recepción de largavistas y microscopio 	Johanna Veloz	Mayo 2022
3	Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas) <ul style="list-style-type: none"> Consultor contratado y en proceso el trabajo. Culmina mediados de mayo. 	UGP	Mayo 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
4	Definición de la contratación de coordinador <ul style="list-style-type: none"> • PNUD por su parte tendrá listos los TDR. • Pendiente para el Comité Directivo • Modalidad de contratación NPSA short term, después de los 6 meses se cambiará a IC. 	Por definirse en CD	Mayo 2022
Componente 1 PCBS			
5	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al uso de los 26.000 dólares (toma de muestras, insumos, compra de etiquetas). • Seguimiento al contrato cierre del contrato de análisis de muestras. • Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). • Seguimiento al correo de la UGA a Silvia, para aprobar la compra. • Se propondrá cambiar al componente 3 a Técnica de PCBs. 	Cony Gonzalez Por definirse en CD en función de aprobación de POA	Mayo 2022
Componente 2 Electromovilidad Sostenible			
6	Electrolineras <ul style="list-style-type: none"> • EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la información a la gerencia de planificación. Sigue pendiente. ABB tendrá compromiso de hacer esta instalación y activación de sistemas para funcionamiento, así como capacitación hasta diciembre. La capacitación está programada para este mes. • CO ha solicitado contactos a CR para que la EEQ pueda tomar referencias del modelo de Costa; sin embargo, la EEQ ha informado que no se avanzará con este proceso, según se refleja en el POA (Milton Balseca ha informado). 	Silvia Vargas Milton Balseca UGP Mónica Andrade	Abril 2022
7	Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> • UGP avanzar con el proceso de contratación, para lo cual se requiere POA aprobado. 	UGP	Abril 2022
8	Matrícula de los 24 vehículos eléctricos y tractocamión: <ul style="list-style-type: none"> • UGP, seguimiento a Janneth Jaramillo. Proceso sigue en SRI. • Póliza de seguro de vehículos activada hasta el 15 de junio. 	UGP EEQ	Abril 2022
Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios			
9	<ul style="list-style-type: none"> • CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula de los dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Ya salió la autorización de donación de Cancillería y ahora pasan a ANT y SRI. • Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. • Concesionario solicitó a EEQ el retiro de los 2 vehículos laboratorio hasta fin de mes. Vehículos no cuentan con seguro. EEQ va a activar el seguro para el traslado y para dejar en las bodegas de la EEQ. • CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula para el tractocamión. En SRI el proceso. 	PNUD/UGP EEQ	Abril 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
10	Laboratorio de Medidores <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos. Cancelado de acuerdo a la información de la EEQ. • Adquisición Computadoras: Llegan la primera semana de junio. 	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Abril 2022
<u>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</u>			
11	<ul style="list-style-type: none"> • Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento). • UGP, registrará fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, vans laboratorios, pcbs, etc. 	Andrea Vivar UGP	Abril 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto 		Junio 2022
<u>Otros temas:</u>			
12	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión de Comité directivo • Preparación para el comité directivo (CD): Informe acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. • UGP, seguimiento a fecha CD. 	UGP PNUD	Mayo 2022